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1 OBJETO DEL PROYECTO 
El objetivo presente proyecto es producir seta de cardo (Pleurotus eryngii) de forma 
extensiva, es decir, en condiciones naturales, y llevar a cabo el envasado y etiquetado 
necesario para su comercialización. La producción se consigue mediante la plantación 
de cardo corredor (Eryngium campestre) inoculado con micelio de seta de cardo 
(Pleurotus eryngii) obtenido en laboratorio. De esta forma se asegura la presencia del 
hongo en las parcelas y la producción de carpóforos. 
La zona de explotación se divide en dos, en una de las zonas se aplicarán riegos y la otra 
se gestionará de forma natural. Los riegos pretenden adelantar las producciones, 
aumentado el periodo de disponibilidad de producto fresco. 
Este tipo de cultivo es compatible con cultivos de tipo arbóreo con marco de plantación  
amplio, se ha optado por complementar la explotación con almendros (Prunus dulcis) 
en régimen ecológico. 
Debido a que la empresa promotora no dispone de instalaciones para el procesado de 
los productos, también es objeto de este proyecto el diseño de una planta de 
transformación que constará de una nave industrial y una solera de secado. La nave 
albergará la zona de limpieza, clasificación, envasado y almacenamiento de la seta de 
cardo (P. eryngii) y la zona de procesado (almacenamiento, partido y envasado) de la 
almendra. La solera de secado se destinará al secado de la almendra previo a su 
almacenamiento. 
2 LOCALIZACIÓN 
La explotación se ha proyectado en el término municipal de Vallelado (Segovia). Se debe 
destacar la diferente ubicación de las zonas del proyecto como se detalla a continuación 
y puede verse en el PLANO 01.  
La zona de explotación se localiza al sur del núcleo urbano, en el paraje conocido como 
“Llano Trascasas” y “Bodeguillas”. Consta de 94 parcelas (desde 5102 a 5196) 
pertenecientes al polígono 12.  
Para acceder a la zona, se toma la carretera CL-602 dirección Cuéllar, a la salida del casco 
urbano se gira a la derecha en dirección sur, se llega a un camino agrícola que asciende 
hasta llegar al Llano Trascasas. La zona de explotación se extiende en el páramo, al oeste 
de dicho camino. Las coordenadas UTM de la entrada a la zona de explotación son: 
ETRS89 30N X=381.325 Y=4.583.935. 
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La zona de transformación se ubicará en la parcela 5049, del polígono 6. Las 
coordenadas UTM del centro de la parcela son: ETRS89 30N X=381.370 Y=4.584.710.  
El acceso a la parcela se realiza desde la carretera CL-602, en el punto kilométrico 104, 
girando a la izquierda en la salida de Vallelado en dirección Cuéllar. 
La parcela 5049 dispone de un pozo de riego agrícola que será utilizado para regar la 
zona de explotación. 
Todas las parcelas afectadas por este proyecto son propiedad de la empresa Productos 
del Páramo S.L. 
La distancia a recorrer para llegar a la zona de explotación desde la zona de 
transformación es de 1.241,0 m. 
3 DIMENSIONES 
La zona de explotación está formada por una serie de parcelas agrícolas de pequeña 
superficie. El conjunto total de la explotación suma 24,462 hectáreas, de las cuáles 7,786 
has se destinarán a producción temprana (favorecida con riegos) y 13,202 hectáreas se 
destinan a la producción de seta de cardo en las épocas habituales (primavera y otoño). 
El resto de superficie se corresponde con la zona de explotación apícola y los caminos 
(perimetral y central) (ver PLANO 03, hoja 1). 
La parcela donde se ubicará la zona de transformación presenta una superficie de 
1.069,635 metros cuadrados. Las instalaciones estarán constituidas por una nave 
industrial, con una superficie de 240,0 metros cuadrados, y una solera para el secado de 
la almendra, cuya superficie será de 150,0 metros cuadrados. A mayores se 
acondicionaran los accesos a la parcela y a la parte posterior de la zona de explotación 
(ver PLANO 03, hoja 2). 
4 AGENTES IMPLICADOS 
El promotor del proyecto es la empresa Productos del Páramo S.L, con sede en el 
municipio de Vallelado (Segovia). Esta empresa se ha constituido con el objetivo de 
dedicarse a la comercialización de cultivos alternativos y ecológicos, es por ello que se 
ha optado por la seta de cardo (Pleurotus eryngii) y el almendro (Prunus dulcis) cultivado 
en régimen ecológico. 
El proyectista, Alberto Sacristán Velasco, desarrolla este proyecto auxiliado por Juan 
Andrés Oria de Rueda Salgueiro, en condición de tutor, Asier Saiz Rojo, como cotutor y 
Jaime Olaizola Suarez, como director. 
 Proyecto de implantación de una explotación de seta de cardo (Pleurotus eryngii (DC.) Quél.) en régimen 
extensivo en el término municipal de Vallelado (Segovia). 
I. MEMORIA 
 
Alumno: Alberto Sacristán Velasco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
3 / 41 
5 ANTECEDENTES 
5.1 MOTIVACIÓN DEL PROYECTO 
La empresa promotora se ha constituido con el objetivo de sacar al mercado productos 
exclusivos y naturales como son la seta de cardo (P. eryngii) o las almendras ecológicas. 
Estos productos tienen una demanda creciente, y alcanzan precios de mercado 
interesantes, como pueden ser los 40,0 - 50,0 € · kg-1 de seta de cardo (P. eryngii), o los 
6,5 - 16,0 € · kg-1 de almendra pelada. 
El estudio previo realizado en Quintanalara (Burgos) durante el año 2014, sobre la 
producción de seta de cardo (Pleurotus eryngii) en parcelas inoculadas con micelio 
producido en laboratorio ha demostrado que esta actividad es viable por lo que se 
propone la implantación de una explotación con este modelo de cultivo. 
Otra motivación es la disponibilidad por parte de la empresa de las parcelas implicadas 
en este proyecto y la propuesta de un cultivo alternativo al cereal de secano, que tiene 
una baja rentabilidad. 
5.2 ESTUDIOS PREVIOS REALIZADOS 
Los estudios previos realizados se enumeran a continuación: 
- Estudio edafológico. 
- Estudio geotécnico. 
- Estudio climático. 
- Inventario de flora. 
- Estudio de la producción de seta de cardo (Pleurotus eryngii) en parcelas 
inoculadas en Quintanalara (Burgos). 
6 BASES DEL PROYECTO 
6.1 DIRECTRICES DEL PROYECTO 
6.1.1 Finalidad del proyecto 
La finalidad del proyecto es alcanzar una explotación de seta de cardo (P. eryngii), en 
cultivo extensivo, viable económicamente que suponga un cambio al cultivo tradicional 
de cereal de secano en páramos poco productivos. 
En este proyecto se complementa con el cultivo de almendros en régimen ecológico. 
6.1.2 Directrices del promotor 
Las directrices establecidas por el promotor del proyecto son: 
- Producción de seta de cardo (Pleurotus eryngii) en régimen extensivo. 
- Producir en régimen ecológico. 
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- Asegurar la máxima rentabilidad económica. 
- Ofrecer productos exclusivos y con elevada demanda en el mercado. 
- Aprovechar al máximo las parcelas disponibles. 
- Vida útil mínima de 30 años. 
6.1.3 Normas y referencias 
6.1.3.1 Disposiciones legales y normas aplicadas 
Gay Manso, J.L. Normas Subsidiarias (Ordenación) - Vallelado (Segovia). Junio 1993. 
ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08).  
Real Decreto 1334/1999, norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los 
productos alimenticios. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones  
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 
Real Decreto 30/2009, de 16 de enero, por el que se establecen las condiciones 
sanitarias para la comercialización de setas para uso alimentario. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 
Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la 
ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos (consolidado). 
Real Decreto 833/2014, de 3 de octubre, por el que se establece y regula el Registro 
General de Operadores Ecológicos y se crea la Mesa de coordinación de la producción 
ecológica. 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión. 
Real Decreto 930/1992, norma de etiquetado sobre propiedades nutritivas de los 
productos alimenticios, aclara los términos del etiquetado nutricional voluntario 
(consolidado). 
Reglamento (CE) 889/2008 de la Comisión, por el que se establecen las disposiciones de 
aplicación del Reglamento (CE) 834/2007, del Consejo, sobre producción y etiquetado 
de los productos ecológicos  
 Proyecto de implantación de una explotación de seta de cardo (Pleurotus eryngii (DC.) Quél.) en régimen 
extensivo en el término municipal de Vallelado (Segovia). 
I. MEMORIA 
 
Alumno: Alberto Sacristán Velasco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
3 / 41 
Reglamento (CE) Nº 1881/2006, contenido máximo de determinados contaminantes en 
los productos alimenticios. 
Reglamento (CE) nº 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
diciembre de 2006, relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades 
saludables en los alimentos. 
Reglamento 178/2002, principios de seguridad alimentaria y Reglamento (CE) Nº 
852/2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios. Básicamente, en el caso 
de las setas, es aplicable el Reglamento (CE) Nº 852/2004, sobre normas de higiene de 
los alimentos. 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición. 
Ley 11/2003 del 8 de Abril de Prevención Ambiental en Castilla y León. 
6.1.3.2 Bibliografía 
Oria-de-Rueda J, Martínez de Azagra A 1991. Ecología y productividad de Pleurotus 
eryngii (Dc.: Fr.) Quél. y Cantharellus cibarius Fr. en España. Boletín Sociedad Micológica 
de Madrid, 15:5-12. 
Grupo de Mejora Genética de Frutales. Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC). Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS). Octubre de 2013. 
“El cultivo del almendro en zonas muy frías con variedades de floración extra-tardía”. 
Vida Rural (Murcia), 1: 16-20. 
Centro de Formación de la Asociación CAAE. 2006. El cultivo del almendro en producción 
ecológica. 
Ministerio de la Vivienda. 2006. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación. BOE 74: 11916-11831. 
AENOR. 2003. Norma UNE-EN-12463-1.  Iluminación de los lugares de trabajo. Madrid. 
6.1.3.3 Programas de cálculo 
La ejecución de este proyecto se ha visto auxiliada por el software informático CYPE 
Ingenieros. Se han empleado los módulos “Generador de pórticos” y “CYPECAD” para el 
diseño de la estructura metálica de la nave de transformación y la comprobación de las 
instalaciones, y el módulo “Arquímedes” para la generación de los documentos básicos 
“Mediciones” y “Presupuesto”. 
La elaboración de planos se ha realizado con el programa de dibujo AutoCAD. 
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La licencia de estos programas ha sido facilitada por la Universidad de Valladolid, en 
versión de estudiantes. 
La elaboración del Diagrama de desarrollos de las obras se ha realizado empleado el 
programa GanttProyect. Este programa tiene licencia abierta. 
En el estudio económico se ha utilizado la hoja de cálculo Valoración de Proyectos de 
Inversión (Valproin). 
6.2 CONDICIONANTES DEL PROYECTO 
Los condicionantes van a limitar las alternativas a implantar en la zona de explotación, 
y a condicionar el diseño de las instalaciones de la planta de transformación. 
6.2.1 Condicionantes internos 
6.2.1.1 Estudio edafológico 
El suelo de la zona de explotación (Llano Trascasas) se encuentra sobre roca caliza como 
material parental. Presenta una profundidad de 50,0 cm dividida en dos horizontes, la 
separación entre horizontes se ubica a 20,0 cm de la superficie (ver Figura 1). 
 
Figura 1. Perfil del suelo de la zona de explotación. Se aprecian los dos horizontes y la roca madre. 
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La textura de ambos horizontes es franco arenosa-arcillosa, con un porcentaje de 
elementos gruesos mayor al 65,0 %. El pH es mayor de 8,5. 
En el horizonte 1 (superior) las concentraciones de elementos químicos y materia 
orgánica son bajas, destacar el calcio asimilable que presenta un valor muy alto. En el 
horizonte 2 (inferior) las concentraciones de carbonatos y calcio asimilable son muy 
altas, el resto de elementos presentan concentraciones bajas. No presentan 
características salinas. La información edáfica se amplía en el Apartado 1 del ANEJO I. 
6.2.1.2 Estudio geotécnico 
Se han empleado los resultados del estudio geotécnico realizado en la parcela urbana 
con referencia catastral: 0951104UL8805S0001AJ, realizado en el año 2015. 
Debido a la similar disposición en el fondo del valle de esta parcela y la que nos ocupa 
se asimilan los resultados de este ensayo a la zona de edificación. 
Los resultados de este estudio no han detectado problemas para llevar a cabo la 
edificación. 
La información geotécnica se amplía en el Apartado 2 del ANEJO I. 
6.2.1.3 Estudio climático 
Según la clasificación climática de Köppen la zona de explotación presenta un clima 
templado húmedo o cálido mesotérmico (A) con estación seca en verano (s) y veranos 
cálidos (b). El código de Köppen para la zona es Asb.  
La precipitación media anual es de 421,0 mm. Las estaciones más lluviosas son la 
primavera y el otoño, esto favorece la producción de seta de cardo (P. eryngii). 
La temperatura media anual es de 12,2°C, oscilando entre los 40,0°C que se pueden 
alcanzar en verano y los -14°C del invierno.  
En la Figura 2 se pueden comprobar las indicaciones puntualizadas anteriormente. 
 
 Proyecto de implantación de una explotación de seta de cardo (Pleurotus eryngii (DC.) Quél.) en régimen 
extensivo en el término municipal de Vallelado (Segovia). 
I. MEMORIA 
 
Alumno: Alberto Sacristán Velasco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
6 / 41 
 
Figura 2. Climodiagrama Ombrotérmico de Gaussen. Fuente: (Agencia Estatal de Meteorología, 2015), 
modificado. 
El periodo de heladas seguras se extiende desde el 20 de octubre hasta el 26 de abril. En 
la Figura 3 se puede observar la distribución de las heladas. 
Enero Febrero Marzo 
1 2 3 4 5 6 7 29 30 31 1 2 3 4 26 27 28 1 2 3 4 
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 5 6 7 8 9 10 11 
15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 12 13 14 15 16 17 18 
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 19 20 21 22 23 24 25 
29 30 31 1 2 3 4 26 27 28 1 2 3 4 26 27 28 29 30 31 1 
Abril Mayo Junio 
26 27 28 29 30 31 1 30 31 1 2 3 4 5 27 28 29 30 31 1 2 
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 
23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 31 1 2 24 25 26 27 28 29 30 30 31 
Julio Agosto Septiembre 
1 2 3 4 5 6 7 29 30 31 1 2 3 4 26 27 28 29 30 31 1 
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 
15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 
29 30 31 1 2 3 4 26 27 28 29 30 31 1 23 24 25 26 27 28 29 30 
Octubre Noviembre Diciembre 
30 1 2 3 4 5 6 28 29 30 31 1 2 3 25 26 27 28 29 30 1 
7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 
28 29 30 31 1 2 3 25 26 27 28 29 30 1 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Figura 3. Calendario tipo de heladas. Periodo de heladas probables (en negrita), Periodo de heladas 
seguras (fondo azul). Fecha más temprana de la última helada (en verde), fecha más tardía de la última 
helada (en rojo), fecha más temprana de la primera helada (en morado) y fecha más tardía de la primera 
helada (en rosa). 
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6.2.1.4 Inventario de flora 
La vegetación de la zona de explotación está compuesta fundamentalmente por 
herbáceas anuales y matorrales gipsícolas de talla baja. 
Destacar la presencia de una cantidad moderada de cardo corredor (E. campestre), lo 
que justifica que se trata de un terreno óptimo para el desarrollo del mismo. Se debe 
conseguir y mantener a lo largo de la vida útil del proyecto la presencia de gran cantidad 
de cardo corredor (E. campestre). Para ello se realizaran las actuaciones indicadas en el 
Apartado 8.1.2.3.1. Pastoreo anual de este documento. 
En el inventario se observado la especie Salsola vermiculata típica de suelos de baja 
producción desde el punto de vista agrícola. 
La información completa de las especies inventariadas se recoge en el Apartado 4 del 
ANEJO I. 
6.2.2 Condicionantes externos 
6.2.2.1 Condicionantes económicos 
Se debe asegurar la viabilidad económica del proyecto, buscando la máxima rentabilidad 
posible. Para ello se minimizarán los costes de puesta en marcha y mantenimiento sin 
comprometer el proceso de producción ni la seguridad de los trabajadores implicados, 
en la puesta en marcha y en la explotación posterior. 
6.2.2.2 Condicionantes del medio 
La zona donde se ubicará la nave de envasado está sujeta a la Normativa Urbanística del 
Municipio de Vallelado, Normas subsidiarias de junio de 1.993. 
En estas se detalla un volumen de construcción, máximo, de seis metros cúbicos (6,0 m3) 
por cada metro cuadrado (m2) de parcela, se cumple con esta norma debido a que en la 
parcela se podrían construir 6.417,81 m3 y se proyectan 1104,0 m3. 
La altura de edificación máxima permitida es de siete metros (7,0 m), siendo la altura 
máxima proyectada (altura a cumbrera de la nave de transformación) de cinco metros 
con veinte centímetros (5,2 m). 
También se cumplen las condiciones estéticas definidas en dichas Normas, evitando los 
colores blancos o metálicos en fachadas, debido a que se proyectan en color crema, 
similar a las construcciones circundantes. 
6.2.2.3 Condicionantes del cultivo en régimen ecológico 
La explotación en régimen de cultivo ecológico está sujeta a la normativa vigente, de 
este modo el cultivo se desarrollará conforme a las disposiciones establecidas en el 
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Reglamento (CE) 889/2008 de la Comisión, por el que se establecen las disposiciones de 
aplicación del Reglamento (CE) 834/2007, del Consejo, sobre producción y etiquetado 
de los productos ecológicos. 
Se deberán tener en cuenta, y aplicar, las indicaciones que pudiera interponer el Consejo 
de Agricultura Ecológica de Castilla y León (CAECYL), como organismo público 
dependiente de la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León y competente 
en este tema. En el Apartado 5 del ANEJO I se detallan los principales condicionantes. 
6.2.2.4 Otros condicionantes 
6.2.2.4.1 Comercialización de los productos 
Dadas las características de los productos obtenidos la comercialización se realiza de 
forma distinta. 
La seta de cardo (Pleurotus eryngii) se comercializará en tiendas de alimentación y 
restaurantes cercanos a la zona de explotación. Además, el tiempo que debe transcurrir 
entre la recolección y la distribución no excederá en 48 - 72 horas. El producto que no 
salga al mercado en este periodo se deshidratará y se almacenará para épocas en las 
que no haya disponibilidad de producto fresco. 
La almendra cultivada de forma ecológica se secará y venderá en establecimientos que 
se dediquen a la venta de productos ecológicos. Una parte de la producción se servirá al 
por mayor a empresas que se dediquen a la transformación del producto (repostería, 
etc.). La almendra se suministrará entera o partida. 
6.2.2.4.2 Legislación relativa a la comercialización de productos de consumos 
Tanto el proceso productivo como la transformación de los productos se deben realizar 
de acuerdo a la legislación sanitaria vigente. 
Todas las instalaciones se diseñaran para que no surjan problemas en el Análisis de 
Peligros y Puntos de Control Críticos (APPCC) al que deberán someterse las instalaciones 
para ser autorizadas por sanidad. 
6.3 SITUACIÓN ACTUAL 
En la actualidad, las parcelas de la zona de explotación se vienen gestionando como 
cultivo de cereal de secano, en la mayoría de las cosechas, cebada, pudiendo en algunos 
años cultivar centeno. En el PLANO 02, sobre la ortofoto se puede observar el rastrojo 
del cereal tras su cosecha y en alguna de las imágenes el estado del mismo a la salida 
del invierno. 
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La producción de estas parcelas oscila entre 1,0 y 2,0 t · ha-1, a un precio medio de 150,0 
€ · t-1, los ingresos son de 150,0 a 300,0 € · ha-1. A esta cantidad debe sumarse la 
subvención de la Política Agraria Comunitaria, con cargo al FEADER y a fondos 
nacionales, que puede ascender a los 600,0 € · ha-1. 
Por lo tanto, en la situación actual los ingresos brutos son de 750,0 - 900,0 € · ha-1. A los 
que habría que descontar todos los gastos de explotación: preparación del terreno, 
siembra, abonado, aplicación de tratamientos fitosanitarios y cosecha. Se estiman en 
unos 300,0 € · ha-1. 
Los ingresos netos con la explotación de cultivo de secado oscilan entre los 450,0 - 600,0 
€ · ha-1. 
7 ESTUDIO DE LAS ALTERNATIVAS 
7.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
Las alternativas propuestas en gabinete en colaboración del cotutor y el director, y 
evaluadas posteriormente por el proyectista han sido: 
- Alternativa 1. Implantación de la explotación de seta de cardo (P. eryngii) en 
régimen de secano, con densidad elevada de plantación de cardo (E. campestre) 
inoculados. 
- Alternativa 2. Implantación de la explotación de seta de cardo (P. eryngii) en 
régimen de regadío con instalación de riego por aspersión. 
- Alternativa 3. Implantación de la explotación de seta de cardo (P. eryngii) en 
régimen de secano con cultivo complementario de almendro (Prunus dulcis). 
- Alternativa 4. Implantación de la explotación de seta de cardo en régimen de secano 
con cultivo complementario de almendro (Prunus dulcis) y espliego (Lavandula 
latifolia). 
- Alternativa 5. Implantación de la explotación de seta de cardo (P. eryngii) con cultivo 
complementario de almendro (Prunus dulcis) a marco amplio, e instalación de 
colmenas para favorecer la polinización de ambas especies. División de la 
explotación en dos zonas, una de ellas con riegos puntuales. 
7.2 EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
En la Tabla 1 se recoge una valoración sencilla de las alternativas de explotación 
propuestas. 
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Tabla 1. Evaluación de las alternativas propuestas en base a criterios técnicos (viabilidad) y económicos 
(rentabilidad). 
ALTERNATIVA VIABILIDAD RENTABILIDAD ECONÓMICA 
Baja Media Alta 
1 NO - - - 
2 SI X   
3 SI  X  
4 NO - - - 
5 SI   X 
 
A partir de esta evaluación la alternativa viable con mayor rentabilidad es la Alternativa 
5. Implantación de la explotación de seta de cardo (P. eryngii) con cultivo 
complementario de almendro (Prunus dulcis) a marco amplio, e instalación de colmenas 
para favorecer la polinización de ambas especies. División de la explotación en dos 
zonas, una de ellas con riegos puntuales. 
7.3 ELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA 
Se selecciona la alternativa 5, implantación de la explotación de seta de cardo (P. eryngii) 
con cultivo complementario de almendro (Prunus dulcis) a marco amplio, e instalación 
de colmenas para favorecer la polinización de ambas especies. División de la explotación 
en dos zonas, una de ellas con riegos puntuales. 
La implantación de la planta de cardo (E. campestre) inoculado con el hongo (P. eryngii) 
se considera la actuación principal a realizar en esta explotación.  Debido a que la 
producción de setas está ligada a la presencia del hongo para que colonice las raíces de 
esta especie que se desarrollen y es el condicionante principal del promotor. 
La elección del almendro (P. dulcis) como especie complementaria se justifica por los 
condicionantes internos del proyecto (características edáficas y climáticas). También se 
opta por ser un producto escaso en Castilla y León en la variante de cultivo ecológico. 
Los riegos puntuales que se proyectan tienen el objetivo de adelantar e inducir la 
producción de carpóforos  antes de las épocas habituales (primavera y otoño). 
Se instalarán una serie de colmenas en la zona de explotación para favorecer la 
favorecer la producción de semillas, tanto de almendro (P. dulcis) como de cardo 
corredor (E. campestre) 
La evaluación de las alternativas propuestas se desarrolla en el ANEJO II. 
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8 INGENIERÍA DEL PROYECTO 
8.1 INGENIERÍA DEL PROCESO 
8.1.1 Programa productivo 
El programa productivo tiene como fundamento alcanzar la comercialización de dos 
productos: seta de cardo (P. eryngii) producida en condiciones naturales y almendra (P. 
dulcis) producida en régimen ecológico. 
La producción de seta de cardo (P. eryngii) de forma extensiva requiere de dos procesos, 
el primero consiste en conseguir la reproducción y colonización del cardo corredor (E. 
campestre) por toda la superficie, y el segundo, en lograr la presencia del micelio del 
hongo distribuido de forma homogénea por la superficie de explotación. Alcanzadas 
estas circunstancias, el micelio del hongo, que se desarrolla descomponiendo la raíz 
muerta del cardo, se extenderá por toda la explotación colonizando nuevas raíces. 
Una vez implantada la explotación con cardos inoculados la producción de carpóforos 
(setas) se llevará a cabo en los momentos del año en que las condiciones sean las 
idóneas para el hongo, estos son el otoño y la primavera. Cuando el micelio se encuentra 
desarrollado y se produce un aumento de la humedad. 
Para ampliar el periodo de producción en una zona de la explotación se realizarán unos 
riegos puntuales para activar la fructificación. De esta forma la producción se extenderá 
desde la primera semana de abril hasta la segunda de junio, y desde la cuarta semana 
de agosto hasta la tercera de noviembre. 
La recolección de los carpóforos se realizará de lunes a viernes, por la mañana. Serán 
procesados durante la tarde. El procesado consistirá en una limpieza en seco, 
clasificación y envasado. Se almacenarán en cámara de refrigeración hasta la 
preparación de pedidos y expedición. 
Las setas de cardo se comercializarán en bandejas de 250,0 gramos para el consumidor 
final (mercados, fruterías, etc.) y en otros formatos que soliciten intermediarios o 
transformadores del producto (restaurantes, etc.). 
A partir de la estimación de producción, se prevé un volumen anual de producto 
comercializado de 571,9 kg de setas. Los ingresos totales por la comercialización de las 
setas ascenderán a 18.689,58 €. 
El cultivo del almendro (P. dulcis) requiere de una variedad de floración tardía, debido 
al régimen de heladas de la zona. Se elige la variedad penta, de floración extratardía. 
Esta variedad es autocompatible, no necesita de la presencia de polinizadores para su 
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fecundación, también implica que esta especie es autopolinizante, por lo que no es 
necesaria la plantación de otras variedades de almendro polinizadoras. La variedad 
penta se recolecta a mediados de julio. 
El cultivo del almendro en régimen ecológico requiere la adaptación al Reglamento (CE) 
889/2008 de la Comisión, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del 
Reglamento (CE) 834/2007, del Consejo, sobre producción y etiquetado de los productos 
ecológicos. Ateniéndose  a este reglamento la planta, patrón y varetas, debe proceder 
de cultivo ecológico. 
La almendra se comercializará tanto partida como entera. Los formatos de venta serán, 
para almendra partida, sacos de 20,0 kg, bolsas de 1,0 kg, de 500,0 g y de 100,0 g; para 
almendra entera, sacos de 20,0 kg y bolsas de 1,0 kg y de 500,0 g. Se podrá envasar en 
otros formatos según las exigencias del cliente. 
Se realiza la estimación de la producción y los ingresos correspondientes, así se obtiene 
una producción total de 10.493 kg (almendra seca con cáscara), de los cuáles un 40,0 %, 
es decir, 4.197,2 kg, se comercializarán sin partir, el resto, se partirán obteniendo 
1.888,74 kg de almendra limpia. 
Los ingresos totales por la comercialización de la almendra ascenderán a 29.899,80 €. 
El mantenimiento de la explotación constará de una serie de pastoreos con ganado 
ovino, y un laboreo somero del terreno entre calles de plantación cada 5 años. Estas 
actuaciones tienen como finalidad incrementar la germinación y reproducción del cardo 
corredor (E. campestre) con lo que aumenta indirectamente la producción de seta de 
cardo (P. eryngii) al encontrar más materia prima donde desarrollarse. Los pastoreos 
también facilitan la recolección de los carpóforos, por la menor altura del pasto. 
La instalación de colmenas aumentará la polinización del almendro (P. dulcis) y del cardo 
corredor (E. campestre). Esto repercute en una mayor producción de semilla y de mayor 
calibre. En el caso del almendro se traduce en mayor producción de almendra, y en el 
caso del cardo corredor (E. campestre) en una semilla de más grosor, con mayor 
viabilidad y posibilidad de regeneración. La gestión de la parte apícola del proyecto se 
realizará mediante contrato con apicultores interesados. 
Para llevar a cabo las tareas derivadas del cultivo y procesado de los productos se 
requiere de un director, presente en la explotación durante tres horas diarias y un 
trabador a tiempo completo. El director será el presidente de la empresa Productos del 
Páramo S.L. En cuanto al trabajador deberá estar en posesión del carnet de manipulador 
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de alimentos, debido a que realizará las tareas de recolección, transformación y 
envasado.  
La transformación de los productos obtenidos se llevará a cabo en las instalaciones 
proyectadas para tal fin. Se diseña una nave industrial de 240,0 m2 y una solera de 150,0 
m2. La nave se divide en diferentes zonas que albergan cada uno de los procesos de 
transformación. La solera se destina al secado de la almendra, previo a su 
almacenamiento. 
Es necesario disponer de un vehículo para acceder a la zona de explotación y transportar 
la seta de cardo (P. eryngii), para ello se adquirirá una furgoneta de dos plazas con un 
maletero de 3.000 l. 
La instalación de las colmenas se realizará mediante contrato verbal con los apicultores 
interesados. Debido a que la explotación se va a gestionar bajo las directrices del cultivo 
ecológico, la miel obtenida de la explotación obtendrá esta distinción. Las colmenas 
deberán estar presentes en la explotación durante la floración del almendro (P. dulcis 
var. penta), durante el mes de marzo, y del cardo corredor (E. campestre). 
A continuación se detallan cada etapa del proceso productivo. Dadas las características 
de la explotación se diferencian en apartados la producción de seta de cardo y de 
almendra. Debido a la gestión que se va a realizar con las colmenas, no se detalla. 
La información relativa  a este apartado se amplía en el ANEJO III. 
8.1.2 Proceso productivo 
En la zona de explotación se van a cultivar los dos productos objeto del proyecto, para 
ello se ha diseñado un marco de plantación que permite compatibilizar la producción de 
seta de cardo (P. eryngii) con la producción de almendra (P. dulcis var. penta). Este 
consta de un eje de plantación separado cada 10,0 m; a 2,0 m a cada lado del eje se 
plantará el cardo corredor (E. campestre) inoculado con micelio de seta de cardo (P. 
eryngii), distanciados 2,0 m entre plantas; a 5,0 m del eje se plantarán los almendros, 
estos irán distanciados 7,0 m entre sí, y dispuestos al tresbolillo entre filas (ver Plano 04, 
hoja 1 de 3).  
La distribución de la plantación de esta forma, permite la entrada de luz suficiente para 
el desarrollo del cardo corredor (E. campestre), a la vez que el desarrollo del almendro 
no se ve afectado. Además, permite la circulación con un tractor por el eje de plantación 
para realizar los riegos y recolectar las almendras. 
La producción de seta de cardo (P. eryngii) está ligada al otoño y la primavera. No 
obstante, la explotación se dividirá en dos zonas, una en la cual se aplicarán una serie 
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de riegos para adelantar la producción y el resto de la explotación fructificará de forma 
natural. 
La explotación se gestionará de acuerdo a los condicionantes de la agricultura ecológica 
(Reglamento (CE) 889/2008 de la Comisión, por el que se establecen las disposiciones 
de aplicación del Reglamento (CE) 834/2007, del Consejo, sobre producción y 
etiquetado de los productos ecológicos). 
En el PLANO 06 se detalla el flujo de procesos de cada uno de los productos. 
8.1.2.1 Proceso productivo seta de cardo (P. eryngii) 
8.1.2.1.1 Producción 
La producción de seta de cardo será natural, solamente se verá favorecida por unos 
riegos puntuales en la zona de explotación con riegos (ver hoja 1 del PLANO 03). 
Las producciones estimadas de seta de cardo se detallan en la Tabla 2 y 3, para estimar 
estas cifras de producción se han empleado los resultados del estudio de la producción 
de Quintanalara (Burgos) realizado durante el año 2014 - 2015 (no publicado). 
En la zona con riegos la producción será de 39,5 kg · ha-1 · año-1, distribuido de la 
siguiente forma a lo largo de los meses (ver Tabla 2). La superficie proyectada es de 7,79 
has. 
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(kg · mes-1) 
0,0 0,0 0,0 46,7 62,3 31,1 0,0 11,7 62,3 62,3 31,1 0,0 307,5 
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En la zona de producción sin riegos la producción será de 20,0 kg · ha-1 · año-1, distribuido 
de la siguiente forma a lo largo de los meses (ver Tabla 3). La superficie proyectada es 
de 13,20 has (ver hoja 1 del PLANO 03). 
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(kg · ha-1 · mes-
1) 




(kg · mes-1) 
0,0 0,0 0,0 13,2 26,4 0,0 0,0 0,0 39,6 105,6 79,2 0,0 264,0 
 
8.1.2.1.2 Recolección 
Las setas se recolectan diariamente. La zona quedará dividida en una serie de subzonas 
que se recolectarán cada uno de los días de la semana. De esta forma se favorece una 
producción diaria constante. 
La recolección diaria para cada mes de producción se recoge en la Tabla 4 y 5.  
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- - - 1,6 1,6 1,6 - 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 
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(kg · día-1) 
0,00 0,00 0,00 3,11 3,11 3,11 0,00 2,34 3,11 3,11 3,11 0,00 
 























































(kg · ha-1) 
 










(kg · día-1) 
 
0,00 0,00 0,00 1,32 2,64 0,00 0,00 0,00 3,96 5,28 5,28 0,00 
 
Para la recolección de las setas se emplearán cestas de mimbre o material similar que 
permitan la distribución de las esporas. Una vez llena la cesta el operario depositará el 
contenido en cajas de plástico. La operación de transvasar las setas de la cesta a las cajas 
se realizará con el máximo cuidado del producto. 
Las setas serán recolectadas durante la mañana. Por la tarde, se procederá a la limpieza 
del producto, clasificación por tamaño y envasado en las instalaciones habilitadas a tal 
efecto. 
8.1.2.1.3 Limpieza, clasificación y envasado 
La limpieza, clasificación y envasado de los ejemplares recolectados se realizará durante 
la tarde de la jornada de recolección, en las instalaciones habilitadas (ver hoja 2 del 
PLANO 03 y PLANO 05). 
La legislación sanitaria vigente prohíbe el lavado de las setas. Se realizará una limpieza 
en seco, ayudados de una brocha y navaja para retirar los pies excesivamente largos y 
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sucios. Se deberán clasificar las setas sanas, desechando todos los ejemplares que 
presenten síntomas de posibles contaminaciones por larvas de insectos, defectos o 
mordeduras sobre su pie o sombrero. 
Se envasarán en formato de 250,0 g para el consumidor final, y en otros formatos 
demandados para restaurantes o distribuidores. El envasado de las setas se realizará en 
bandejas PSE con film termosellado. 
El termosellado se realizará una vez las setas estén colocadas y pesadas en la bandeja. 
Para realizar este paso se dispone de una envasadora térmica. 
Una vez envasadas, se etiquetarán las bandejas. La etiqueta constará del logo de la 
empresa, la fecha de consumo preferente, el número de lote, y el resto de información 
regulada en la legislación sanitaria. 
8.1.2.1.4 Almacenamiento de producto final 
Las setas de cardo (P. eryngii) no se almacenarán más de 48 horas una vez recolectadas 
y procesadas. Este periodo de almacenaje se realizará en la cámara de refrigeración 
instalada para tal fin (ver PLANO 05).  
Si se pasa este periodo de tiempo el producto deberá ser deshidratado en la estufa 
dispuesta en la zona de envasado. No obstante, y dado la elevada demanda del producto 
no se considera que esta situación sea frecuente, por lo que las ventas de setas 
deshidratadas no se estiman. 
La preparación de los pedidos se realizará en el momento de la expedición, en caso de 
que no pudiera ser así, se almacenarán en la cámara de refrigeración una vez 
empaquetados y etiquetados convenientemente. 
8.1.2.2 Proceso productivo de almendra (P. dulcis var. penta). 
8.1.2.2.1 Producción 
La producción del almendro comienza al cuarto año de plantación, debido a que es 
planta injertada, alcanzando su máxima producción en el quinto. 
La producción de almendra se estima en 3,5 kg de almendra limpia (sin partir) y seca por 
ejemplar. Las producciones en cultivo tradicional son de 6,0 - 10,0 kg por ejemplar, se 
aplica una reducción por tratarse de cultivo ecológico. 
Dado que el marco de plantación (7,0 x 10,0 m) equivale a 142 ejemplares por hectárea, 
y se plantarán ambas zonas con el mismo marco, es decir, 20,99 has. El número total de 
ejemplares será de 2.998. 
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A partir de estos datos se obtiene una producción total de 10.493 kg. De esta producción 
una parte corresponde a las mermas que se produzcan al partir la almendra. 
Se debe tener en cuenta que la producción no empieza hasta el cuarto año, siendo del 
50,0 %. 
8.1.2.2.2 Recolección de almendra (P. dulcis var. penta). 
La recolección de la almendra se llevará a cabo en el momento en que esta se encuentre 
madura y antes de que caiga al suelo. Esto será a final del mes de julio o principios de 
agosto debido a la variedad empleada (Prunus dulcis var. penta).  
La recolección se realizará por medios mecánicos, tractor agrícola con vibrador 
recolector. Este apero recolecta y realiza el pelado de la almendra, es decir extrae la 
semilla de la valva (mesocarpo). De esta forma se consigue la almendra limpia y 
preparada para ser secada. 
Las vainas quedan depositadas por la parcela de explotación los que permite su 
incorporación al ciclo de nutrientes. 
Para recolectar con este apero es necesaria la presencia de un tractor agrícola con 
remolque en la zona de explotación, debido a que no recolecta más de 500,0 kg por cada 
descarga. 
Los medios implicados en la recolección se alquilarán. Los costes del alquiler se calculan 
en el ANEJO III. 
8.1.2.2.3 Secado de la almendra y almacenamiento 
La producción recolectada se transportará a la solera de secado ubicada detrás de la 
nave de transformación (ver hoja 2 del PLANO 03).   
El transporte de las almendras se realiza en un remolque agrícola. Se extenderán en la 
solera con herramientas manuales, en una capa de 15,0 - 20,0 cm de espesor. Se dejarán 
unos pasillos que permitan voltear la almendra. 
Las almendras deberán voltearse dos veces al día para que se sequen de igual forma por 
ambos lados. 
El proceso de secado se alargará hasta que la almendra alcance el porcentaje de 
humedad que permita su almacenaje. 
El almacenaje se realizará en la zona dedicada a almacén de almendra de la nave de 
transformación (ver PLANO 05).  
La almendra se cargará en palots cerrados de madera de dimensiones 1,2 x 1,0 x 0,7 m. 
La carga máxima de los palots es de 500 kg. Los palots se apilarán una vez llenos en la 
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zona de almacenamiento de almendra. La altura máxima de apilado será de 3 palots, 3,6 
m. En el proceso de carga, transporte y almacenamiento se requiere del auxilio de una 
traspaleta elevadora. 
8.1.2.2.4 Partido y envasado de almendra (P. dulcis) 
La almendra se comercializará tanto entera como partida y en distintos envases. Los 
formatos serán, en un principio, para almendra partida: sacos de 20,0 kg, bolsas de 1,0 
kg, de 500 g, y de 100 g, para almendra entera: sacos de 20,0 kg, bolsas de 1,0 kg y de 
500 g.  
En función de las ventas de cada envase y si es partida o entera, se ajustará el número 
de formatos producidos. 
Para el partido de la almendra se dispone de una partidora automática ubicada en la 
zona de envasado de almendra (ver PLANO 05). 
Una vez envasadas se etiquetarán, deberán llevar dos etiquetas, en la primera se 
especificarán las características propias del producto, y la segunda, mostrará el sello de 
garantía de producto ecológico. 
El subproducto obtenido del proceso de partido de la almendra, la cáscara, se 
comercializará para biomasa. 
8.1.2.2.5 Almacenamiento de producto final 
La almendra una vez envasada se almacenará en las cajas de cartón en las que vayan a 
ser expedidas. 
8.1.2.3 Mantenimiento de la explotación 
8.1.2.3.1 Pastoreo anual 
Se deben realizar dos aprovechamientos de pastos, uno antes de la producción de 
primavera, a comienzos del mes de abril y, otro en el mes de julio, una vez haya 
finalizado la producción de seta de cardo. No se contemplan aprovechamientos de 
pastos en otoño debido a la incompatibilidad con la producción de setas. Se realizaran 
en toda la superficie de explotación. 
La presencia de ganado pretende mantener la población de cardo corredor (E. 
campestre), que se cría en terrenos nitrogenados y pastados por el ganado, 
principalmente ovino o vacuno. 
Los pastos se adjudicaran a alguno de los pastores interesados, mediante contrato 
verbal. No se percibirán ingresos por el aprovechamiento de los pastos debido a la 
escasa superficie de explotación. 
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8.1.2.3.2 Riegos 
Se realizarán riegos con una dosis de 10,0 mm, esta cantidad es suficiente para activar 
el micelio e inducir la fructificación. 
Los riegos se ejecutarán con tractor agrícola y cisterna de 10.000 litros, mediante riego 
en abanico. El agua se tomará en el pozo ubicado en la parcela de la planta de 
transformación. Se calcula un coste de 117,5 € · ha-1 para realizar cada uno de los riegos.  
El tractor seguirá el eje central de las líneas de plantación para efectuar el riego. El 
acceso se realizará por la puerta secundaria (ver PLANO 03).  
En el Apartado 3.2. del ANEJO III se amplía esta información. 
8.1.2.3.3 Mantenimiento de la plantación de almendros 
El principal mantenimiento que requieren son las podas, tanto de formación como de 
mantenimiento. El personal contratado se encargará de realizarlas, para ello dispondrá 
de la herramienta necesaria. 
Los almendros se cultivan en ecológico, por lo tanto, los abonados y tratamientos 
fitosanitarios que deban aplicarse deben realizarse de acuerdo a la legislación existente 
para este tipo de cultivo (consultar el Reglamento (CE) 889/2008). 
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8.2 INGENIERÍA DE LAS OBRAS 
Dadas las características del proyecto, se diferencian las obras a ejecutar en la zona de 
explotación y en la zona de transformación (ver PLANO 03). Ambas obras se ejecutaran 
al mismo tiempo. 
8.2.1 Ingeniería de la zona de explotación 
A continuación se detallan todas las obras necesarias para llevar a cabo la producción 
de seta de cardo (P. eryngii) y de almendra (P. dulcis var. penta). 
Los detalles de cada una de las actuaciones se completan en el ANEJO IV. 
8.2.1.1 Actuaciones previas 
En la zona de explotación se realizará un laboreo superficial con un tractor agrícola y un 
cultivador con el objetivo de eliminar la vegetación preexistente en las diferentes 
parcelas. Este laboreo se realizará de forma perpendicular a las líneas de plantación (ver 
hoja 1 del PLANO 03) y en toda la extensión de la superficie de explotación. 
Esta unidad de obra se comenzará el día 1 de julio y tendrá una duración de dos (2) 
jornadas.  
8.2.1.2 Vallado perimetral 
Se realizará un vallado perimetral con objeto de limitar la finca y evitar el acceso de 
personas ajenas a la explotación. La instalación del vallado perimetral se realizará 
previamente a las plantaciones, durante el verano. 
El vallado se realizará con postes de madera tratada, el cerramiento será de malla 
cinegética y una hilada de alambre en la parte de arriba. La altura del vallado será de 1,5 
metros.  
Se instalarán dos puertas de acceso de 6,0 metros de anchura. Formadas por dos hojas 
de 3,0 m cada una, con un cerrojo central que se asegurará con un candado. 
La principal se empleara para el acceso diario a la zona. La secundaria se emplea para 
entrar a regar. 
En el PLANO 03 y la hoja 2 del PLANO 04 se muestran los detalles para llevar a cabo esta 
unidad. 
La colocación del vallado se comenzará tras las actuaciones previas. Se ha calculado una 
duración de 49 jornadas. 
8.2.1.3 Preparación del terreno 
La preparación del terreno consistirá en un subsolado con un tractor de cadenas y un 
único ripper con el objetivo de romper el perfil del suelo en las líneas de plantación de 
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los almendros. Solo se emplea un rejón para evitar sacar rocas a la superficie.  Se clavará 
hasta una profundidad de 50,0 centímetros. 
Esta actuación facilita la plantación y favorece el desarrollo del sistema radical en 
profundidad. 
En la zona destinada a regadío los pases se realizarán perpendiculares a los caminos 
(dirección noroeste-sureste), de modo que cada pase tenga una longitud aproximada de 
100,0 metros. Se dejará una calle de tránsito en la mitad de la zona (ver hoja 01 del 
PLANO 03) 
En la zona destinada a secano, las líneas de plantación se anclarán al camino perimetral 
de la zona de regadío y se realizarán en dirección este-oeste hasta el final de las parcelas. 
La separación entre líneas será de 10,0 metros, la separación respecto al eje de 
plantación será de 5,0 m. En la hoja 1 del PLANO 03 se definen los  ejes de cada línea de 
plantación. 
La operación de subsolado debe llevarse a cabo durante el verano para evitar crear 
terrenos. Esta actuación se comenzará el 16 de agosto y tendrá una duración de cuatro 
(4) jornadas. Se solapará con el periodo de ejecución del vallado perimetral. 
8.2.1.4 Suministro y plantación de almendro (P. dulcis var. penta) 
La planta de almendro (Prunus dulcis var. penta) se suministrará a raíz desnuda, con una 
altura de entre 0,5 - 0,75 metros, tendrá la certificación ecológica. La planta estará 
injertada sobre un patrón franco. 
La plantación se realizará por medios manuales, con azada, sobre las líneas de 
subsolado. La colocación de las plantas dentro de cada línea se realizará a 7,0 metros. 
De esta forma se alcanza un marco de plantación de 10,0 · 7,0 metros lo que equivale a 
142 plantas por hectárea (ver hoja 1 del PLANO 04). 
La planta se aviverará cerca de la entrada de la explotación. Para ello se abrirá una zanja 
y se enterrará la planta por debajo del cuello de la raíz. Se deberá regar dos veces al día. 
La plantación del almendro se debe iniciar tras las primeras lluvias del otoño (final de 
septiembre o principios de octubre). Deberá finalizarse antes de las primeras heladas (1 
de octubre).  
La fecha de comienzo de la plantación será el día 1 de octubre. La realizará una cuadrilla 
de seis peones y se extenderá durante cuatro (4) jornadas. 
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8.2.1.5 Suministro y plantación del cardo corredor (Eryngium campestre) inoculado 
con seta de cardo (Pleurotus eryngii) 
La planta de cardo corredor se suministrará en bandeja forestal no reutilizable inoculada 
con el micelio de Pleurotus eryngii. Para asegurar la inoculación se realizará un análisis  
genético a la planta. Las condiciones de este análisis se reflejan en el documento III. 
PLIEGO DE CONDICIONES. 
La planta se mantendrá en la zona de la nave dedicada a almacén (ver PLANO 05) y se 
irá distribuyendo por la explotación en función de las necesidades de plantación diarias. 
La plantación se realizará a 3,0 metros a cada lado de las líneas de almendros. La 
separación entre plantas será de 2,0 metros. De esta forma se obtiene un total de 1000 
plantas por hectárea, 100 plantas por línea de plantación (ver hoja 1 del PLANO 04). 
Esta distribución se realiza de igual forma en toda la zona de explotación. 
La época de ejecución de la plantación será desde el trece (13) de marzo hasta el doce 
(12) de abril del año siguiente a la plantación del almendros. La realizará una cuadrilla 
de seis (6) operarios. 
8.2.1.6 Ejecución de caminos 
La ejecución de los caminos constará de dos fases, en la primera se retira una capa de 
tierra vegetal (10,0 cm), y a continuación, se extiende y compacta una capa de zahorra 
natural (15,0 cm) con una pendiente del 2,0 % desde el eje central del camino hacia los 
laterales (ver hoja 3 del PLANO 04).  
No se considera necesaria la realización de cunetas debido que al tratarse de una zona 
llana no habrá problemas de escorrentía. Se ejecutarán caminos de 2,0 metros de 
anchura. 
El replanteo se realizará a partir de la hoja 1 del PLANO 03. 
La ejecución de los caminos será la última actuación a realizar en la zona de explotación. 
El comienzo será el día 12 de abril, una vez se haya concluido la plantación del cardo 
corredor (E. campestre). La duración estimada es de quince (15 jornadas). 
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8.2.2 Ingeniería de la zona de transformación 
Todas las instalaciones se han proyectado en base al Código Técnico de la Edificación, 
aprobado por Real Decreto 3141/2006, el 17 de Marzo. 
Las obras a realizar se dividen, según orden de ejecución, en: nave de transformación, 
acceso a la parcela, vallado perimetral y solera de secado. 
8.2.2.1 Nave de transformación 
Se requiere de una nave para albergar la zona de envasado de la seta de cardo (P. 
eryngii), la zona de almacenamiento y envasado de la almendra, la oficina, el servicio, el 
vestuario y las zonas de almacén (ver PLANO 05). 
Se diseña una nave de doscientos cuarenta metros cuadrados (240 m2). Con una luz de 
doce metros (12 m), y una longitud total de veinte metros (20 m). Se realizará con 
pórticos metálicos biempotrados separados cinco metros (5,0 m) entre sí. 
La altura de los pilares será de cuatro metros y medio (4,5 m). La cubierta tendrá una 
pendiente del  veinte por ciento (20,0 %), por lo que la altura máxima en cumbrera será 
de cinco metros y veinte centímetros (5,2 m) (ver PLANO 05.04.). 
Se dispondrán dos puertas seccionales automáticas de dieciséis metros cuadrados (4,0 
x 4,0 m), una en el pórtico hastial y otra en el final. Ambas ubicadas a cincuenta 
centímetros  (0,50 m) del lateral izquierdo (ver hojas 1 y 2 del PLANO 05.05). 
En el pórtico hastial se instalará una puerta de PVC para el acceso peatonal a la nave. 
Las dimensiones serán 0,90 x 2,11 metros (ver hoja 1 del PLANO 05.05.). 
El diseño de la cimentación y soleras se realiza para que el pavimento de la nave quede 
quince centímetros (15,0 cm) por encima del terreno original. 
La ejecución completa de la nave se realizará entre el uno (1) de julio y el diecisiete (17) 
de diciembre del 2016. 
A continuación se describen cada una de las operaciones a realizar para la construcción 
de la nave. 
8.2.2.1.1 Actuaciones previas 
Se retirará la capa de tierra vegetal, hasta alcanzar 40,0 cm de profundidad en toda la 
zona donde se ubicará la nave (ver hoja 2 del PLANO 03).  
Esta tarea la realizará una retroexcavadora - cargadora. La tierra vegetal extraída se 
depositará en vertedero. 
El excavado hasta cuarenta centímetros (40,0 cm) de profundidad está justificado 
porque se pretende sanear la solera de la nave, esta zona se rellenará de zahorra 
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posteriormente. Esta solera facilitará la instalación de las tuberías de suministro y 
saneamiento. 
8.2.2.1.2 Replanteo de la cimentación 
El replanteo se ejecutará tras la eliminación de la tierra vegetal. Para su ejecución deberá 
estar presente el Director de Obra. 
Las líneas que definen la cimentación se marcarán con yeso en polvo aplicado 
directamente sobre el terreno. También se marcarán las zonas donde deberán ir 
ubicadas las tuberías de saneamiento de aguas pluviales y residuales. 
El replanteo de la cimentación se recoge en la hoja 1 del PLANO 05.02. Por lo que será 
fundamental tener este documento en el momento de llevar a cabo la operación. Otros 
planos necesarios serán el PLANO 05.05. y 05.06. 
8.2.2.1.3 Excavación y cimentación 
La excavación de las zapatas y vigas atadoras se realizará por medio de una 
retroexcavadora. Se deberá excavar la diferencia entre la profundidad de la zapata, 
incluyendo la capa de hormigón de limpieza, menos los cuarenta centímetros (40,0 cm) 
que se han retirado de tierra vegetal. Por lo tanto, para las zapatas se excavarán 
cincuenta centímetros (50,0 cm) y para las vigas de atado diez centímetros (10,0 cm). 
En cada zapata se aplicarán quince centímetros (15,0 cm) de hormigón de limpieza, 
antes de proceder a su ejecución. 
Las zapatas se realizarán con hormigón armado. Este deberá cumplir lo dispuesto en la 
instrucción EHE del CTE, 2006. Por lo tanto: el hormigón será del tipo: HA-25/P/40/IIa 
(control normal), el hormigón de limpieza será: HM-20/P/20/I, y el acero del armado 
será tipo B-500-S (control normal). 
Las zapatas del lateral derecho (medianería) serán rectangulares con unas dimensiones 
de: 170 x 335 x 75 cm, el lado mayor se orientará en la dirección del lateral. Se deben 
ajustar lo máximo posible al límite oeste de la parcela. La placa de anclaje se ajustará al 
máximo al extremo derecho de la zapata. 
Las zapatas del lateral izquierdo serán cuadradas con unas dimensiones de: 255 x 255 x 
75 cm. La placa de anclaje se dispondrá en el centro. 
Las placas de anclaje se realizarán con acero S 275 laminado, sus dimensiones varían en 
función de los pilares. Para los pilares de los pórticos hastiales (HE 300 A) serán de 450 
x 450 x 20 mm. Para los pilares de los pórticos tipo (intermedios) serán de 450 x 400 x 
18 mm. Se colocarán ocho pernos de acero corrugado B 500 S de 20,0 mm de diámetro 
por placa. La longitud de los pernos en las placas de los pórticos hastiales será de 500 
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mm, y para las placas de los pórticos tipo será de 300 mm. En el extremo irá doblado en 
90° y orientado al centro de la placa. Las uniones entre los pernos y la placa de anclaje 
se realizarán con tuercas nivelantes. 
Las vigas de atado serán de hormigón armado. Sus dimensiones serán de 40 x 40 cm. 
La cota superior de toda la cimentación será la cota 0, de esta forma quedará enrasada 
con el nivel original de la parcela. 
Al ejecutar la viga de atado del pórtico hastial y final deberán dejarse unos orificios para 
pasar las tuberías de la acometida de suministro de agua, la colectora de aguas 
residuales y la acometida de la línea eléctrica, en el pórtico hastial, y la de pluviales, en 
el final. 
Para la realización de esta operación se deben consultar el PLANO 05.02. Las 
comprobaciones efectuadas de las zapatas se recogen en el Apartado 1 del ANEJO V. 
8.2.2.1.4 Solera 
La solera constará de un encachado de piedra caliza 40/80 de cuarenta centímetros 
(40,0 cm) de espesor, cubierta de una capa de hormigón en masa (HM-25/P/40/IIa) de 
quince centímetros (15,0 cm). La capa de hormigón queda por encima de la cota del 
terreno original. 
En la zona de almacén de almendra y de entrada de mercancía este hormigón irá pulido. 
En las zonas de oficina, vestuarios y servicio se colocará baldosa de gres. Y en la zona de 
envasado de setas y de almendra se cubrirá con resina lavable que cumpla los 
requerimientos sanitarios. 
Antes de la realización de la solera se instalará toda la red de saneamiento que va 
enterrada. Se protegerán los arranques de las tuberías frente a golpes o entrada de 
suciedad. También quedarán rematadas las arquetas y las tuberías colectoras de 
recogida de aguas pluviales. 
La ejecución de la solera se realizará a continuación de la cimentación, salvo el alicatado 
y la aplicación de resinas que se realizará una vez finalizadas las divisiones interiores y 
colocadas las instalaciones de fontanería, iluminación y electricidad. 
8.2.2.1.5 Estructura metálica 
La estructura de la nave se instalará en dos fases. En la primera fase, quince (15) días 
después de la cimentación se colocarán los pilares. A continuación se realizará el muro 
perimetral de hormigón armado. La segunda fase, quince (15) días después de finalizar 
el muro se colocarán los dinteles y correas. 
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Los pórticos hastial y final se fabricarán con pilares de acero S 275 tipo HE 300 A y los 
dinteles con perfiles de acero S 275 tipo IPE 270. 
Los pórticos centrales (pórticos tipo) se fabricarán con pilares de acero S 275 tipo HE 
180 A y los dinteles con perfiles IPE 220. 
Todas las uniones entre pórticos y dinteles se realizarán soldadas. 
Las correas serán de acero laminado en frío S 235, tipo ZF - 140 x 2,0 mm. Se dispondrán 
separadas un metro (1,0 m) de distancia entre sí. El anclaje será tipo fijo. 
Las correas laterales se colocarán en el interior de los pilares, de forma que queden 
enrasadas con la parte exterior del ala del mismo. 
Las comprobaciones realizadas de la estructura se recogen en el Apartado 1 del ANEJO 
V. En los PLANOS 05.03. y 05.04. se detalla la estructura metálica. 
8.2.2.1.6 Muro perimetral 
Se ejecutará un muro perimetral de hormigón in situ autoportante de 2,5 metros de 
altura medidos desde la placa de anclaje. La anchura irá acorde con los pilares de los 
pórticos hastiales, será de 29,0 cm de espesor en los laterales, y de 30,0 cm en los 
hastiales. Los propios pilares de los hastiales sirven de guía para la colocación de los 
paneles de encofrado. Los pilares de los pórticos tipo quedarán en el interior del muro 
de hormigón.  
En la fase de encofrado se deben dejar los huecos de las ventanas y no obstaculizar los 
arranques de las bajantes de aguas pluviales. 
El hormigón empleado tendrá las mismas características que el empleado en las zapatas: 
HA-25/P/40/IIa. Se ejecuta a continuación de la instalación de la estructura metálica. 
En el encofrado del muro se deben respetar los huecos de las ventanas y puertas. Estas 
se han calculado a partir de las necesidades de iluminación mínimas descritas en la 
Norma UNE-EN 12464-1. El listado de ventanas con la superficie y número se recoge en 
la Tabla 6. En el Apartado 4 del ANEJO V se calculan la superficie de las ventanas. 
Tabla 6. Número de ventanas y dimensiones de cada una en cada zona de la nave. 
Zona Número de ventanas Dimensiones 
Longitud x altura 
   (m x m) 
Oficina 1 2,0 x 1,2 
Servicio 1 0,8 x 1,2 
Zona de envasado de setas 3 2,0 x 1,2 
Zona de almacén de almendra 2 2,0 x 1,2 
Zona de envasado de almendra 1 2,0 x 1,2 
Zona de entrada de mercancía (garaje) 3 2,0 x 1,2 
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Para replantear cada uno de los huecos a dejar se consultarán las hojas 1 y 2 del PLANO 
05.05. 
8.2.2.1.7 Cerramiento 
Se instalará el cerramiento de cubierta formado por panel de cubierta estándar de 3 
grecas (tipo sándwich) de 30,0 mm de espesor. Los paneles irán anclados con tornillos 
autorroscantes a las correas. 
De igual forma se instalan los paneles laterales desde el muro de hormigón hasta la parte 
final de los pilares (2,0 metros). Este panel será machihembrado de 50,0 mm de espesor. 
En esta fase se incluyen los remates de cumbrera, los remates de unión entre el muro 
de hormigón y el panel lateral. 
Los materiales empleados en el cerramiento se acogen a lo dispuesto en el Documento 
Básico HE Ahorro de Energía del C.T.E, 2006. 
8.2.2.1.8 Divisiones interiores 
La diferenciación de las diferentes áreas de la nave se realiza mediante muro de fábrica 
con ladrillo hueco doble de siete centímetros (7,0 cm) de espesor. Estas divisiones 
tendrán una altura de dos metros y medio (2,5 m) en la zona de oficina, aseo y vestuario, 
pasillo, zona de envasado de setas y zona de envasado de almendra. El resto se 
mantendrá con la altura libre de la cubierta (ver PLANO 05.01.). 
Las divisiones y los muros perimetrales irán enfoscados de yeso y pintados con pintura 
lavable que cumpla las condiciones sanitarias, excepto en la oficina y pasillo que se 
pintará con pintura lavable normal, y en la zona de vestuario y servicio que se alicatará 
con azulejo blanco, y en las zonas destinadas a almacén que se enfoscarán con cemento 
blanco. 
Se deberá instalar la cámara frigorífica antes de la ejecución de las divisiones de la zona 
de envasado. 
En los muros de fábrica irán instaladas las tuberías de agua fría y agua caliente sanitaria, 
y la instalación eléctrica. Estos elementos deben quedar instalados con anterioridad al 
enfoscado. 
En las zonas de envasado, de setas y almendra se colocarán unos módulos en forma de 
media luna en las esquinas con el objetivo de facilitar la limpieza. 
En el PLANO 05.01. se detallan todas las operaciones descritas. 
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8.2.2.1.9 Techos 
Los techos se bajaran con placas de yeso laminado suspendido de perfiles vistos. La 
altura de los techos irá en relación con la de las divisiones, es decir será de 2,5 metros.  
Deberán tener carácter registrable ya que por encima de estos se distribuirán los 
circuitos eléctricos. 
No se bajarán los techos de las zonas destinadas a almacén (zona de entrada de 
mercancía, almacén de almendra y almacén). En estos quedará visto el cerramiento de 
cubierta. 
8.2.2.1.10 Fontanería 
La instalación de fontanería debe cubrir las necesidades de todos los aparatos 
instalados: lavabo, inodoro con cisterna, ducha, calentador, lavamanos y tomas de agua 
para limpieza de las instalaciones (grifos garaje) (ver PLANO 05.06.). 
Se dispondrán los siguientes elementos para satisfacer los requerimientos de diseño que 
exige el C.T.E.: llave de toma en carga, tubo de acometida, llave de corte en el exterior, 
filtro de la instalación, contador general, grifo de comprobación, válvula antiretorno, 
llave de salida y válvula limitadora de presión. 
El material de la acometida y la distribución principal será polietileno de treinta y dos 
milímetros (32,0 mm) de diámetro, las derivaciones será PVC de presión de veinticinco 
milímetros (25,0 mm) de diámetro para agua fría y PVC de presión de dieciséis 
milímetros (16,0 mm) para el agua caliente sanitaria (ACS). 
La velocidad del agua será de 2,5 m · s-1 y la presión mínima y máxima será de 0,15 y 0,5 
N · mm-2, respectivamente. 
Las tuberías de agua fría se llevarán encastradas en los muros de fábrica a una altura de 
diez centímetros (10,0 cm) del pavimento, y las tuberías de agua caliente sanitaria se 
encastraran a una altura de un metro (1,0 m) desde el pavimento. 
El agua caliente sanitaria se conseguirá mediante un termo eléctrico de 100,0 l, ubicado 
en el vestuario. 
Se debe realizar la instalación de los elementos que vayan encastrados antes de enfoscar 
o alicatar. 
Los cálculos de la instalación de suministro de agua se recogen en el Apartado 2 del 
Anejo V. En el PLANO 05.06. se describe la distribución de la instalación. 
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8.2.2.1.11 Saneamiento 
El saneamiento está compuesto por la red de drenaje de aguas pluviales y la de aguas 
fecales, ambas redes se diferencian con el objetivo de recuperar las aguas pluviales y 
devolverlas al arroyo situado en la parte posterior de la parcela. 
El diseño de ambas redes se desarrolla de acuerdo al Documento Básico HS Salubridad 
del CTE. 
Todos los elementos de saneamiento que se instalan enterrados deben colocarse en la 
solera de zahorra. Este paso se realizará antes de aportar la zahorra como se define en 
el Apartado 8.2.2.1.4. Solera del presente documento. 
8.2.2.1.11.1 Red de drenaje de aguas fecales 
La red de drenaje de aguas fecales recoge las aguas de todos los dispositivos instalados 
citados en el apartado anterior, además de los desagües sifónicos instalados para 
recoger el agua de limpieza de las instalaciones de envasado de seta de cardo y de 
envasado de almendra. 
Esta red conecta con la red de aguas fecales del municipio. 
En la Tabla 7 se recogen las dimensiones de cada uno de los tramos de tubería 
necesarios. Las tuberías serán de PVC liso. 
Tabla 7. Relación de diámetros de tuberías para cada tramo en cada una de las derivaciones. La tubería 
de diseño será de PVC Liso. La pendiente será del 2,0 %. Fuente: elaboración propia. 
Derivación Tramo Diámetro de tubería 
  ∅ (mm) 
Servicio 
Lavabo - arqueta sifónica 40,0 
Inodoro - arqueta sifónica 110,0 
Ducha - arqueta sifónica 50,0 
Arqueta sifónica - arqueta sifónica 
(garaje) 
110,0 
Zona de envasado de setas 
Lavamanos - bote sifónico 40,0 
Sumidero sifónico - bote sifónico 50,0 
 Bote sifónico - bote sifónico  50,0 
 Bote sifónico - bote sifónico 40,0 
 Bote sifónico - arqueta sifónica (garaje) 75,0 
Zona de almacén de almendra Sumidero sifónico - bote sifónico 50,0 
 Bote sifónico - arqueta sifónica 50,0 
Zona de envasado de 
almendra 
Sumidero sifónico - arqueta sifónica 50,0 
 
Arqueta sifónica - arqueta sifónica 
(garaje) 
110,0 
Zona de garaje 




Sumidero sifónico - arqueta sifónica 
(salida) 
50,0 
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Tabla7 (Cont.). Relación de diámetros de tuberías para cada tramo en cada una de las derivaciones. La 
tubería de diseño será de PVC Liso. La pendiente será del 2,0 %. Fuente: elaboración propia. 
Derivación Tramo Diámetro de tubería 
  ∅ (mm) 
 








En el Apartado 3.1. del ANEJO V se recogen los cálculos realizados para el diseño de la 
red. En el PLANO 05.06. se representa la distribución de la misma. 
8.2.2.1.11.2 Red de drenaje de aguas pluviales 
La recogida de las aguas pluviales se realiza por medio de canalones de PVC de 100,0 
mm de diámetro anclados al alero. La pendiente de estos canalones será del 2 %. Se 
colocarán dos bajantes de PVC de 75,0 mm en cada uno de los laterales. Estás irán 
dispuestas y ancladas en el segundo y cuarto pilar. Las aguas se recogerán en el punto 
medio de la nave, para lo que es necesario salvar el pilar y la zapata con dos codos de 
90° y colocar un colector enterrado que conecte con las arquetas de paso. 
A la arqueta de paso llegarán las dos bajantes de 75,0 mm (una de cada lateral) y saldrá 
una tubería de PVC de 110,0 mm. Ambas arquetas estarán conectadas por una tubería 
de 110,0 mm. 
El agua recogida se evacuará al arroyo situado junto al pozo de riego. Se dispondrá una 
arqueta cada 10,0 m de tubería para registro y limpieza. Esta tendrá las mismas 
características que las ubicadas en la unión de las bajantes con la tubería colectora. 
Los canalones y las tuberías colectoras tendrán una pendiente del 2 %. 
Los cálculos de las bajantes se recogen en el Apartado 3.2. del ANEJO V. En el PLANO 
05.05. se detalla la distribución y colocación del sistema. 
8.2.2.1.12 Instalación de iluminación 
Las necesidades de iluminación se suplirán mediante iluminación natural en todo lo que 
sea posible, en los momentos en que esta no sea suficiente será auxiliada por un sistema 
de iluminación mediante tubos LED. 
Las ventanas se han dimensionado en el Apartado 4.1. del ANEJO V. La relación de 
tamaños y superficie de ventana se recogen en la Tabla 6 (Apartado 8.2.2.1.6.). 
La instalación de iluminación artificial constituida por tubos LED, se diseña conforme al 
Documento Básico HE Ahorro de Energía del CTE (2006) y la Norma UNE-EN-12464-2003 
que regula las necesidades de iluminación en los puestos de trabajo. 
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La instalación de iluminación se completa con dos lámparas de vapor de mercurio 
colocadas en los pórticos hastial y final. 
En el Apartado 4.2. del ANEJO V se dimensiona la instalación de iluminación. En el PLANO 
05.07. se recoge la distribución de la instalación en cada una de las dependencias de la 
nave y en los pórticos exteriores. 
8.2.2.1.13 Instalación eléctrica 
La instalación eléctrica deberá suministrar energía a los circuitos de iluminación y a toda 
la maquinaria que se va a emplear en el desarrollo del proceso productivo del proyecto. 
La instalación eléctrica se diseña en base al Reglamento Eléctrico en Baja Tensión y las 
Instrucciones Técnicas Complementarias. 
La acometida conectará la toma de corriente, situada en el borde de la parcela que linda 
con la carretera CL - 602, con el cuadro general de protección y medida, ubicado en la 
fachada de la nave, al lado derecho de la puerta de acceso peatonal. Será trifásica 
230/400 V y se ejecutará enterrada. 
En este cuadro estará ubicado el contador trifásico y los elementos de protección 
correspondientes. 
La línea general de alimentación conectará el cuadro general de protección y medida 
con el cuadro general de distribución, ubicado en la oficina. 
De este cuadro partirán las diferentes derivaciones individuales que alimentaran todos 
los puntos de suministro de la nave. 
Los puntos de suministro de cada una de las zonas de la nave y de iluminación exterior 
se describen en el Apartado 5.1. del ANEJO V. 
La instalación eléctrica estará conectada a tierra mediante dos tomas de tierra 
dispuesta, una en la parte externa del pórtico hastial y otra en el pórtico final. Estas 
tomas de tierra estarán conectadas a la estructura metálica. En el PLANO 05.07. se 
detalla el tipo de conexión a realizar. 
En el Apartado 5 del ANEJO V y en el PLANO 05.07. se detalla lo relativo a la instalación 
eléctrica. 
8.2.2.2 Acceso a la parcela 
Se deben acondicionar los accesos a la parcela desde la carretera CL-602. Para ello se 
ejecutará una solera de hormigón sobre una base de zahorra. 
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Se retirarán quince centímetros (15,0 cm) de tierra vegetal, que se rellenarán con 
zahorra natural y compactarán. A continuación se dispondrá una capa de hormigón en 
masa de quince centímetros (15,0 cm). 
En la hoja 2 del PLANO 03 se define la superficie que irá pavimentada. 
8.2.2.3 Acceso a la parte posterior de la parcela 
Se acondicionarán las zonas exteriores de la parcela con el fin de permitir la entrada a 
un tractor agrícola equipado con remolque o cisterna para realizar las labores de 
descarga de la almendra y de carga de agua del pozo. 
Para evitar el levantamiento de polvo se ha optado por una solera de zahorra natural de 
veinte centímetros (20,0 cm) de espesor sobre el terreno. Se considera suficiente para 
el tránsito ligero que va a tener esta zona. Este estará limitado a la carga de cisternas de 
agua para el riego y la entrada con la almendra para descargarla en la solera. Llegado el 
caso se podría regar esta zona con el objetivo de reducir la cantidad de polvo. 
El acceso a la parte posterior quedará limitado por una puerta de garaje, fabricada en 
acero, de cinco metros (5,0 m) de anchura. El accionamiento de esta puerta será manual. 
En la hoja 2 del PLANO 03 se observa la posición de la puerta respecto a la nave. 
8.2.2.4 Vallado perimetral 
Se dispondrá un vallado ligero con malla de simple torsión de 2,0 m de altura con el fin 
de limitar el acceso a la parcela tanto a personas como animales que pudieran alterar o 
sustraer la almendra durante el proceso de secado o cualquiera de los elementos que 
puedan quedar en el exterior de la nave de transformación. 
El acceso a la parte posterior de la parcela (solera de secado y pozo agrícola) se realizará 
por el lateral izquierdo de la nave. Este acceso quedará cerrado mediante una puerta de 
acero de cinco metros (5,0 m) que se colocará a la altura del pórtico hastial de la nave 
(ver hoja 2 del PLANO 03). 
8.2.2.5 Solera de secado 
La solera de secado se ejecutara con una base de zahorra natural de veinte centímetros 
(20,0 cm) de espesor  y una capa de hormigón en masa de quince centímetros (15,0 cm). 
Para la ejecución de la solera se retirará una capa de veinte centímetros (20,0 cm) de 
tierra vegetal. De forma que tras la ejecución de esta quede elevada quince centímetros 
(15,0 cm) de la cota original del terreno. 
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Las dimensiones de la solera serán doce metros y medio de largo por doce metros de 
ancho (12,5 x 12,0 m). Esta superficie se calcula en función de la producción de almendra 
y el espesor de la capa que se verterá para el secado (ver Apartado 2.5. del ANEJO III). 
Se retirará una capa de 20,0 cm de profundidad de forma que al hormigonar la cota de 
la solera quede 15,0 cm por encima de la cota original y enrasada con el pavimento de 
la nave. 
Se debe dar una pendiente del dos por ciento (2,0 %) hacia los laterales para permitir la 
evacuación del agua en el caso de que cayera una tormenta mientras transcurre el 
secado de la almendra. (ver PLANO 05.08.). 
Previamente a la ejecución de la solera se instalarán, en el caso de que aún no 
estuvieran, los elementos de correspondientes al sistema de recogida de aguas pluviales 
(ver PLANO 03). 
9 CUMPLIMIENTO CON EL CÓDIGO TÉCNICO DE EDIFICACIÓN 
Todas las construcciones e instalaciones diseñadas se han hecho de acuerdo a los 
siguientes documentos del Código Técnico de Edificación (2006): 
- Documento Básico Seguridad Estructural. SE-1 Resistencia y estabilidad y SE-2 
Aptitud al servicio. 
- Documento Básico Seguridad Estructural. SE-C Cimientos. 
- Documento Básico Seguridad Estructural. SE-A Acero. 
- Documento Básico Seguridad Estructural. SE-AE Acciones en la edificación. 
- Documento Básico SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
- Documento Básico HS Salubridad. 
- Documento Básico HE Ahorro de Energía. 
10 MEMORIA CONSTRUCTIVA 
Todo lo relacionado con la memoria constructiva del presente proyecto se recoge en el 
ANEJO V. ANEJO AL EPÍGRAFE 8.2.2. INGENIERÍA DE LA ZONA DE TRANSFORMACIÓN. 
La gestión de los residuos producidos se contempla en el ANEJO IX. GESTIÓN DE 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN. 
11 PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO 
La programación de las obra del presente proyecto se realiza diferenciando la zona de 
explotación y la zona de transformación. 
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El inicio de las obras de la zona de explotación se llevará a cabo el día uno (1) de julio del 
2016 y finalizarán el cuatro (4) de mayo de 2017. 
Las obras en la zona de transformación comenzarán a partir del uno (1) de julio del 2016 
finalizando el veintinueve (29) de diciembre del mismo año. 
La puesta en marcha del proyecto se puede considerar el día cuatro (4) de mayo de 2017, 
momento en el que todas las obras quedan finalizadas. Aunque, la producción de seta 
de cardo (P. eryngii) no comenzará hasta principios de septiembre del 2017. 
En el ANEJO VI se recoge la estimación de la duración de cada una de las unidades de 
obra, así como los cómputos parciales y total, y el diagrama Gantt para cada una de las 
zonas. 
12 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADA 
Según la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el presente proyecto 
puede quedar englobado en el Grupo 1 aparatado d) del Anexo II. Proyectos sometidos 
a la evaluación ambiental simplificada, que dicta: “Proyectos para destinar áreas 
naturales, seminaturales o incultas a la explotación agrícola que no estén incluidos en el 
anexo I, cuya superficie sea superior a 10 ha.” 
Tras llevar a cabo la evaluación se obtiene un resultado favorable. En el ANEJO XI se 
puede consultar dicha evaluación. 
13 ESTUDIO ECONÓMICO 
La viabilidad del proyecto se analiza financiando el 50 % de la inversión inicial a 
propuesta del promotor.  
La inversión inicial asciende a la cantidad de 284.862,50 €, correspondiente con el 
presupuesto de ejecución material (271.335,92) más los honorarios del proyectista, el 
5,0 % del presupuesto de ejecución material (13.526,58 €).  
La financiación (142.431,25 €) se solicitará con cargo a la Línea de Financiación ICO, el 
cuál impone las siguientes condiciones: 
- Plazo de devolución = 12 años 
- Periodo de carencia = 2 años 
- Devolución: cuota constante 
- Tipo de interés = 5,385 % (ICO) 
A partir de estos datos, y de los gastos e ingresos ordinarios y extraordinarios se realiza 
el cálculo de los principales indicadores económicos (Valor Actual Neto, Tasa Interna de 
Rendimiento, Pay-back y relación Beneficio / Inversión). 
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Si se analiza la Tasa Interna de Rendimiento (TIR) se observa que es del 8,73 %, esto 
indica que es un proyecto interesante pues se obtiene unos beneficios casi seis veces 
mayores que depositando en un banco al 1,5 % actual. 
La relación Beneficio / Inversión es de 4,06 para un periodo de recuperación (Pay-Back) 
de 14 años. Es decir, se ganarían 4,06 € por cada 1,00 € invertido. El único inconveniente 
es el plazo de recuperación (Pay-Back) de 14 años que es algo elevado. 
También se realiza un análisis de la inversión, en este se observa que reduciendo la 
inversión inicial en un 2,0 % y con una variación de los flujos de caja del 10,0 %, la Tasa 
Interna de Rendimiento puede alcanzar el 10,01 %. Por otro lado, manteniendo la 
inversión y la vida útil en 30 años, aunque los flujos de caja disminuyan un 10,0 % el 
proyecto sigue siendo viable, con una Tasa de Interna de Rendimiento del 7,64 %. 
En el ANEJO X se desarrolla el estudio económico completo. 
14 RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata del “Proyecto de implantación de 
una explotación de seta de cardo (Pleurotus eryngii (DC.) Quél.) en régimen extensivo 
en el término municipal de Vallelado (Segovia)” a la expresada cantidad de TRESCIENTOS 
NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y TRES 
CÉNTIMOS (397.262,93 €). 
 
En PALENCIA, a ___ de agosto de 2015 
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ANEJO I. ANEJO AL EPÍGRAFE 6.2. CONDICIONANTES DEL PROYECTO 
1 ESTUDIO EDAFOLÓGICO 
1.1 INFORMACIÓN GENERAL 
La parcela donde se realizó la calicata está ubicada junto al “Camino de Vallelado a 
Ovilo” en el paraje denominado “El Llano”, dentro de la parcela con referencia catastral 
40256A01205194 sita en el término municipal de Vallelado (Segovia). Las coordenadas 
de la calicata son UTM 30N X = 381.310; Y = 4.583.875. 
La apertura de la calicata se llevó a cabo con herramientas manuales (azada y palín). 
El estudio del perfil se realizó el día 22 de febrero de 2015, a las 17:00 horas, siguiendo 
los criterios definidos en el documento “Guía para la descripción del suelo” (FAO 2009). 
El estudio detallado de las características físicas y químicas del suelo se encargó a un 
laboratorio especializado. 
1.2 FACTORES DE FORMACIÓN 
Las características climáticas de la zona en el momento de realizar el estudio eran de 
cielo nublado, sin lluvia en las veinticuatro horas anteriores. 
El paraje está ubicado en un páramo con pendiente inferior al 10%, exposición a todos 
los vientos. 
La parcela está destinada al uso agrícola, en el momento de la toma de muestras se 
encuentra en barbecho. La vegetación actual está constituida por herbáceas pioneras 
de pequeña talla. La clasificación litológica del material parental es de tipo roca caliza 
(ver Tabla 1). 
Tabla 1. Factores de formación del suelo. 
Factor Característica Ref. Clase Código 
Clima  
                    
Condiciones meteorológicas 
                    Tiempo actual        
                    Tiempo anterior 
 
1.1.1 Nublado OV 
1.1.1 Sin lluvia en las últimas 24 horas WC3 
Humedad del suelo                     1.1.2 - - 
Temperatura del suelo  1.1.2 - - 
Topografía Posición fisiográfica  
                  Posición 
                 Formas complejas 
 
1.2.1 Tierras planas (meseta) LL 
1.2.2 - - 
Pendiente:            Forma   
                             Gradiente 
1.2.3 - - 
1.2.4 1,0 - 2,0 04 
Orientación 1.2.4 Todos los vientos - 
Vegetación   
y uso de la      
tierra 
Uso de la tierra 1.3.1 Agrícola (cultivos anuales: barbecho) AA2 
Cultivos 1.3.2 Cereales (cebada) CeBa 
Influencia humana  1.3.3 Alzado (propósitos agrícolas) MR 
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Tabla 1 (Cont.). Factores de formación del suelo. 
Factor Característica Ref. Clase Código 





Roca sedimentaria consolidada 
(Carbonatado y orgánicos: Caliza) SO1 
Edad de la 
superficie  1.5.1 - - 
 
1.3 DESCRIPCIÓN DEL SUELO 
1.3.1 Características superficiales 
La zona no presenta afloramientos rocosos. La pedregosidad superficial es abundante, 
entre el 40 - 80% de la superficie, y está compuesta por cantos de diámetro entre 6  y 
20,0 cm. No se observan indicios de erosión. La zona no presenta costra superficial, ni 
grietas, ni acumulaciones de sales superficiales (ver Tabla 2). 
Tabla 2. Descripción del suelo. Características superficiales. 
Cualidad Característica Ref. Clase Código 
Afloramientos 
rocosos 
Superficie cubierta     2.1.1 Ninguna N 
Distancia entre  afloramientos 2.1.1 - - 
Pedregosidad 
superficial 
Superficie cubierta  2.1.2 Abundante A 
Tamaño 2.1.2 Cantos (6 - 20 cm) S 
Erosión 
Tipo 2.1.3 Sin evidencia de erosión N 
Área afectada  2.1.4 - - 
Actividad 2.1.4 - - 
Grado 2.1.5 - - 
Costra 
superficial 
Grosor 2.1.6 Ninguna N 
Consistencia 2.1.6 - - 
Grietas 
Anchura 2.1.7 No detectadas - 
Distancia 2.1.7 - - 
Profundidad 2.1.7 - - 
Sales 
Superficie cubierta 2.1.8 No detectadas - 
Grosor de la capa 2.1.8 - - 
 
1.3.2 Límites entre horizontes 
El perfil del suelo muestra dos horizontes (ver Figura 1), el horizonte superior, a partir 
de ahora Horizonte 1, abarca desde la superficie hasta 20,0 cm de profundidad, el 
horizonte inferior, Horizonte 2, va desde el final del horizonte 1 (20,0 cm de 
profundidad) hasta la roca madre (50,0 cm de profundidad). 
En el Tabla 3 se recoge la información tomada en campo sobre las características de los 
horizontes. 
 Proyecto de implantación de una explotación de seta de cardo (Pleurotus eryngii (DC.) Quél.) en régimen 
extensivo en el término municipal de Vallelado (Segovia).  
ANEJO I. ANEJO AL EPÍGRAFE 6.2. CONDICIONANTES DEL PROYECTO 
 
 
Alumno: Alberto Sacristán Velasco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
3 / 53 
 
Figura 1. Perfil del suelo. Se aprecian los dos horizontes y la roca madre. 
Tabla 3. Descripción del suelo. Límites entre horizontes. 
Límites entre horizontes 
Cualidad Característica Ref. Horizonte 1 Horizonte 2 
Profundidad cm (t. 21) 2.2.1 20 50 
Límites 
Grosor (t. 21) 2.2.1 Difuso (> 15 cm) Neto (2 - 5 cm) 
Topografía (t. 21) 2.2.1 Fracturado (discontinuo) Ondulado (bolsones anchos) 
Código cm/G/T  20/D/B 50/C/W 
 
1.3.3 Descripción de horizontes 
1.3.3.1 Horizonte 1 
1.3.3.1.1 Constituyentes primarios 
La textura es franco arcilloso arenoso. Los elementos gruesos mayores de 2,0 mm 
constituyen el 67,9 % de la muestra, son de naturaleza caliza y presentan formas 
subredondeadas (ver Tabla 4). 
El grado de deshumificación y descomposición de la materia orgánica es bajo. 
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Tabla 4. Descripción del horizonte 1. Características físicas analizadas en laboratorio. Resultados 
expresados sobre suelo seco al aire. Fuente: Laboratorio especializado, elaboración propia. 
Cualidad Método Resultado 
pH (1:2,5) Potenciometría PNT-S-01 (Medido a 21,7°C) 8,53 ± 0,14 
Conductividad Conductivímetro (1:2,5) 0,18 mS/cm 
Elementos gruesos Tamiz 2,0 mm 67,9 g/100 g 
Arena fina Tamiz 100 μm 20,72 g/100 g 
Arena ISSS Densímetro Bouyoucos 67,72 g/100 g 
Arcilla ISSS Densímetro Bouyoucos 11,28 g/100 g 
Limo ISSS Densímetro Bouyoucos 21,00 g/100 g 
Textura  Franco arcillo arenoso 
 
1.3.3.1.2 Color y moteado del suelo 
La determinación del color del suelo se realizó con la ayuda de las tablas Munssell 
(Munsell Color Co 1994). Los valores, en seco y húmedo, respectivamente, son de 
10YR4/1 y 10YR3/1. No se detectó presencia de moteados. 
1.3.3.1.3 Características químicas  
Las características químicas se analizaron en laboratorio. El pH medido mediante 
potenciometría a una temperatura de 21,7°C es de 8,53. La conductividad es de 0,18 
mS/cm. El resultado del análisis para cada uno de los componentes químicos se muestra 
en la Figura 2. 
Materia orgánica oxidable 









Emisión atómica. PNT-S-07 
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Calcio asimilable 
Absorción atómica. PNT-S-06 
 
Magnesio asimilable 





Figura 2. Características químicas del horizonte 1. En azul valor analítico del elemento. Por encima escala 
de comparación: rojo (muy bajo), amarillo (bajo), verde (normal), amarillo (alto) y rojo (muy alto), en este 
orden. 
A partir de la Figura 2 se concluye que la concentración de los elementos analizados en 
general es baja, cabe destacar la concentración de calcio asimilable que presenta un 
valor muy alto. 
1.3.3.1.4 Características físicas 
El grado de estructura es moderado y de tipo masiva. Es un suelo ligeramente duro en 
seco y con una actitud friable en húmedo, es adherente y plástico. La densidad aparente 
estimada en campo es de 1200 a 1400 kg/m3. La porosidad es baja, los poros son finos 
y de tipo Vugh. No aparecen acumulaciones en el perfil. 
1.3.3.1.5 Actividad biológica y acción antrópica 
La presencia de raíces se ha clasificado como normal. Las raíces son finas. Se aprecia 
poca actividad biológica a mayores, tan solo algunos canales de lombrices. 
No se ha detectado ningún resto proveniente de acción antrópica. 
1.3.3.1.6 Datos tomados en campo 
En la Tabla 5 se recogen los datos tomados en campo para la descripción del suelo. 
Tabla 5. Descripción del horizonte 1. Constituyentes primarios, color y moteado, características químicas, 
características físicas y actividad biológica. 
CONSTITUYENTES PRIMARIOS 
Cualidad Característica Ref. Clase Código 
Textura  Medida en campo 2.3.1/2.3.2 Franco limosa SIL 
Medida en 
laboratorio 




 Limo % (I.S.S.S.)  
Arcilla % (I.S.S.S.)  
Elementos 
gruesos 
Abundancia 2.3.3/2.3.4 Muchas (15 - 40 %) M 
Tamaño 2.3.3/2.3.4 Grava gruesa (20 - 60 mm) C 
Intemperización 2.3.5 - - 
Forma 2.3.6 Subredondeada S 
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Tabla 5 (Cont.). Descripción del horizonte 1. Constituyentes primarios, color y moteado, características 
químicas, características físicas y actividad biológica. 
CONSTITUYENTES PRIMARIOS 
Cualidad Característica Ref. Clase Código 
 Naturaleza 2.3.6 Caliza Ca 
Horizontes 
orgánicos 
Grado descomposición y 
humificación 
2.3.7 Bajo D2 
Capas orgánicas en suelos de 
bosque 
2.3.8 - - 
COLOR Y MOTEADO DEL SUELO 
Cualidad Característica Ref. Clase Código 
Color Medida en seco 2.4.1  10YR4/1 
Medida en húmedo 2.4.1  10YR3/1 
Moteado Color 2.4.2   
Abundancia 2.4.3/2.3.4   
Tamaño 2.4.3/2.3.4   
Contraste 2.4.4   
Límite 2.4.4   
CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 
Cualidad Característica Ref. Clase Código 
Condiciones 
reductoras  
Potencial redox 2.5.1   
Color del suelo 2.5.2   
Carbonatos Contenido          Campo        
                             Laboratorio 
2.5.3 - - 
IX   
Formas 2.5.4   
Yeso Contenido (laborat.) 2.5.5/VIII   
Formas 2.5.6   
Sales solubles Cond. eléctrica                
        Laboratorio (1/2,5)   
        Laboratorio (extracto)  






Acidez pH         Laboratorio (agua)  




Olor Olfato 2.5.7 Ninguno  N 
Car.  ándicas Test de campo 2.5.8 - - 
Materia 
orgánica 
Contenido        Campo 
                         Laboratorio 
2.5.9   
VI   
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Cualidad Característica Ref. Clase Código 
Estructura Grado 2.6.1 Moderada MO 
Tipo 2.6.2/2.6.3 Masiva - 
Tamaño 2.6.4 - - 
Consistencia Compacidad en suelo seco 2.6.5 Ligeramente duro SHA 
Compacidad en suelo 
húmedo 
2.6.6 Friable FR 
Adhesividad 2.6.7 Adherente ST 
Plasticidad 2.6.8 Plástico PL 
Agua del suelo Campo 2.6.9 Ligeramente húmedo 3 
Lab.    Capacidad de campo     
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Tabla 5 (Cont.). Descripción del horizonte 1. Constituyentes primarios, color y moteado, características 
químicas, características físicas y actividad biológica. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 




Campo 2.6.10 1,2 - 1,4 BD2 
Laboratorio V   
Poros Porosidad       Campo  
                          Laboratorio 
2.6.11 Baja 2 
V   
Tamaño 2.6.12/2.6.14 Fino F 
Abundancia 2.6.13/2.6.14 Pocos F 
Tipo 2.6.15 Vughs V 
Acumulaciones    Revestimientos               
                     Abundancia  
                     Contraste  
                     Naturaleza  
                     Forma  




2.6.17   
2.6.18   
2.6.19   
2.6.20   
Cementación y compactac.       
                     Continuidad  
                     Estructura  
                     Naturaleza  




2.6.22   
2.6.23   
2.6.24   
Acumulaciones minerales  
                      Abundancia  
                      Dureza  
                      Tipos  
                      Tamaño  
                      Forma  
                      Naturaleza  




2.6.26   
2.6.27   
2.4.3/2.3.4   
2.6.29   
2.6.30   
2.6.31   
ACTIVIDAD BIOLÓGICA 
Cualidad Característica Ref. Clase Código 
Actividad 
biológica 
Raíces           Tamaño  
                      Abundancia 
2.7.1 Finas F 
2.7.2 Normales C 
Otras.           Abundancia  
Activ.              Tipo 
2.7.3 Poca  F 




            Abundancia  
            Tamaño            
            Intemperización                  
            Dureza  
            Color  




2.3.3/2.3.4 - - 
2.3.5 - - 
2.6.26 - - 
2.6.31 - - 
2.7.9 - - 
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1.3.3.2 Horizonte 2 
1.3.3.2.1 Constituyentes primarios 
La textura es franco arcillo arenoso. Los elementos gruesos mayores de 2,0 mm 
constituyen el 79,7 % de la muestra, son de naturaleza caliza y presentan formas 
subredondeadas (ver Tabla 6).  
El grado de deshumificación y descomposición de la materia orgánica es fíbrico. 
Tabla 6. Descripción del horizonte 2. Características físicas y químicas analizadas en laboratorio. 
Resultados expresados sobre suelo seco al aire. Fuente: Laboratorio especializado, elaboración propia. 
Cualidad Método Resultado 
pH (1:2,5) Potenciometría PNT-S-01 (Medido a 21,7°C) 8,72 ± 0,14 
Conductividad Conductivímetro (1:2,5) 0,19 mS/cm 
Elementos gruesos Tamiz 2,0 mm 79,7 g/100 g 
Arena fina Tamiz 100 μm 30,72 g/100 g 
Arena ISSS Densímetro Bouyoucos 55,72 g/100 g 
Arcilla ISSS Densímetro Bouyoucos 19,28 g/100 g 
Limo ISSS Densímetro Bouyoucos 25,00 g/100 g 
Textura  Franco arcillo arenoso 
 
1.3.3.2.2 Color y moteado del suelo 
Los valores de color del suelo son 2.5Y8/1 y 10YR7/2, en seco y en húmedo, 
respectivamente. No se detectó presencia de moteados. 
1.3.3.2.3 Características químicas  
El pH medido mediante potenciometría a una temperatura de 21,5°C es de 8,72. La 
conductividad es de 0,19 mS/cm. 
En la Figura 3 se puede observar la comparativa entre los valores obtenidos para cada 
uno de los elementos analizados. 
ELEMENTO ANALIZADO INTERPRETACIÓN 
Materia orgánica oxidable 
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Fósforo asimilable 
Olsen. PNT-S-04 
No entra en la escala (valor < 0,04) 
Potasio asimilable 
Emisión atómica. PNT-S-07 
 
Calcio asimilable 
Absorción atómica. PNT-S-06 
 
Magnesio asimilable 





Figura 3. Características químicas del horizonte 2. En azul valor analítico del elemento. Por encima escala 
de comparación: rojo (muy bajo), amarillo (bajo), verde (normal), amarillo (alto) y rojo (muy alto), en este 
orden. 
A partir de la Figura 3 se concluye que la concentración de los elementos analizados es 
muy variable, destaca la concentración de carbonatos y calcio asimilable con un valor 
muy alto; y la escasa presencia de materia orgánica oxidable, fósforo, potasio y sodio 
asimilables. 
1.3.3.2.4 Características físicas 
No presenta estructura, es masiva. En cuanto a la consistencia es duro en seco y suelto 
cuando está húmedo, tiene adherencia y plasticidad. La porosidad es baja, los poros son 
finos y de tipo Vugh. No aparecen acumulaciones. 
1.3.3.2.5 Actividad biológica y acción antrópica 
Presenta muy poca cantidad de raíces y son del tipo finas. No se ha detectado ninguna 
actividad biológica distinta. 
No se han detectado restos procedentes de la acción antrópica. 
1.3.3.2.6 Datos tomados en campo 
En la Tabla 7 se recogen los datos tomados en campo para la descripción del suelo. 
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Tabla 7. Descripción del horizonte 2. Constituyentes primarios, color y moteado, características químicas, 
características físicas y actividad biológica. 
CONSTITUYENTES PRIMARIOS 
Cualidad Característica Ref. Clase Código 
Textura  Medida en campo 2.3.1/2.3.2 Franco arcilloso CL 
Medida en 
laboratorio 
Arena % (I.S.S.S.)  
III 
  
Limo % (I.S.S.S.)  
Arcilla % (I.S.S.S.)  
Elementos 
gruesos 
Abundancia 2.3.3/2.3.4 Abundantes A 
Tamaño 2.3.3/2.3.4 Cantos (60 - 200 mm) S 
Intemperización 2.3.5   
Forma 2.3.6 Subredondeada S 
Naturaleza 2.3.6 Calizo Ca 
Horizontes 
orgánicos 
Grado descomposición y 
humificación 2.3.7 Fíbrico D1 
Capas orgánicas en suelos de 
bosque 2.3.8 - - 
COLOR Y MOTEADO DEL SUELO 
Cualidad Característica Ref. Clase Código 
Color Medida en seco 2.4.1  2.5Y8/1 
Medida en húmedo 2.4.1  10YR7/2 
Moteado Color 2.4.2  - 
Abundancia 2.4.3/2.3.4  - 
Tamaño 2.4.3/2.3.4  - 
Contraste 2.4.4  - 
Límite 2.4.4  - 
CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS 
Cualidad Característica Ref. Clase Código 
Condiciones 
reductoras  
Potencial redox 2.5.1  - 
Color del suelo 2.5.2  - 
Carbonatos Contenido          Campo        
                             Laboratorio 
2.5.3  - 
IX  - 
Formas 2.5.4  - 
Yeso Contenido (laborat.) 2.5.5/VIII  - 
Formas 2.5.6  - 
Sales solubles Cond. eléctrica                
        Laboratorio (1/2,5)   
        Laboratorio (extracto)  







Acidez pH         Laboratorio (agua)  
              Laboratorio (KCl) 
VII  - 
 - 
Olor Olfato 2.5.7 Ninguno N 
Car.  ándicas Test de campo 2.5.8  - 
Materia 
orgánica 
Contenido        Campo 
                         Laboratorio 
2.5.9  - 
VI  - 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Cualidad Característica Ref. Clase Código 
Estructura Grado 2.6.1 Sin estructura SG 
 
Tipo 2.6.2/2.6.3 Masiva - 
Tamaño 2.6.4  - 
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Tabla 7 (Cont). Descripción del horizonte 2. Constituyentes primarios, color y moteado, características 
químicas, características físicas y actividad biológica. 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Cualidad Característica Ref. Clase Código 
Consistencia Compacidad en suelo seco 2.6.5 Duro HA 
Compacidad en suelo 
húmedo 2.6.6 Suelto LO 
Adhesividad 2.6.7 Adherente ST 
Plasticidad 2.6.8 Plasticidad PL 
Agua del suelo Campo 2.6.9 Ligeramente húmedo 3 
Lab.    Capacidad de campo     
          Coef. Marchitamiento 




Campo 2.6.10 1,2 - 1,4 BD2 
Laboratorio V  - 
Poros Porosidad       Campo  
                          Laboratorio 
2.6.11 Baja 2 
V  - 
Tamaño 2.6.12/2.6.14 Fino F 
Abundancia 2.6.13/2.6.14 Pocos F 
Tipo 2.6.15 Vughs V 
Acumulaciones    Revestimientos               
                     Abundancia  
                     Contraste  
                     Naturaleza  
                     Forma  





2.6.17  - 
2.6.18  - 
2.6.19  - 
2.6.20  - 
Cementación y compactac.       
                     Continuidad  
                     Estructura  
                     Naturaleza  





2.6.22  - 
2.6.23  - 
2.6.24  - 
Acumulaciones minerales  
                      Abundancia  
                      Dureza  
                      Tipos  
                      Tamaño  
                      Forma  
                      Naturaleza  




2.6.26  - 
2.6.27  - 
2.4.3/2.3.4  - 
2.6.29  - 
2.6.30  - 
2.6.31  - 
ACTIVIDAD BIOLÓGICA 
Cualidad Característica Ref. Clase Código 
Actividad 
biológica 
Raíces           Tamaño  
                      Abundancia 
2.7.1 Finas F 
2.7.2 Muy pocas V 
Otras.           Abundancia  
Activ.              Tipo 
2.7.3 - - 




            Abundancia  
            Tamaño            
            Intemperización                  
            Dureza  
            Color  
            Clase 
 
2.3.3/2.3.4 - - 
2.3.3/2.3.4 - - 
2.3.5 - - 
2.6.26 - - 
2.6.31 - - 
2.7.9 - - 
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2 ESTUDIO GEOTÉCNICO 
2.1 INTRODUCCIÓN 
En la zona de edificación no se ha realizado estudio geotécnico. Se han empleado los 
resultados del estudio geotécnico realizado en la parcela urbana con referencia 
catastral: 0951104UL8805S0001AJ, llevado a cabo en enero de 2015. 
Debido a la similar disposición en el fondo del valle de esta parcela y la que nos ocupa 
se asimilan los resultados de este ensayo a la zona de edificación.  
En la Figura 4 se puede comprobar que la ubicación del área de estudio y la parcela de 
edificación se asientan en el mismo suelo geológico. 
 
Figura 4. Mapa geológico. Se delimita el área de estudio del ensayo y se define la zona de edificación del 
proyecto. Leyenda asociada (ver Figura 5). 
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Figura 5. Leyenda asociada al mapa geológico de la Figura 4. 
Los resultados de este estudio no han detectado problemas para llevar a cabo la 
edificación. 
2.2 ESTUDIO GEOTÉCNICO PARCELA 0951104UL8805S0001AJ 
2.2.1 Introducción 
El objeto de este estudio es definir las condiciones geotécnicas de cimentación para lo 
cual se caracteriza el terreno en sus distintos niveles por: su densidad relativa, 
resistencia dinámica, así como por su granulometría, plasticidad, agresividad al cemento 
y potenciales niveles freáticos. 
Estos trabajos se han programado de acuerdo con el Documento Básico SE-Cimientos 
del CTE. 
Los trabajos de campo realizados fueron: seis ensayos de penetración dinámica tipo 
DPSH hasta “rechazo”, y cinco calicatas con extracción de muestras alteradas, permiten 
definir el perfil geotécnico de la parcela. 
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2.2.2 Geología 
En un contexto general, la parcela estudiada, se sitúa sobre materiales del Cuaternario: 
limos arcillo-arenosos, y del Mioceno superior: margas y margas arenosas que dan paso 
con la profundidad a intercalaciones lutítico-margosas y margo-calizas, en espesores 
0,50 - 0,80 m. 
A nivel local, en la parcela encontramos la siguiente distribución litológica, que desde la 
superficie hacia abajo es la siguiente: 
- De 0 a 0,60/0,70 metro: Suelo limo-margo-arenoso con materia orgánica. 
- De 0,60/0,70 a 2,60/2,80 metros: Limo arcillo-arenoso con materia orgánica 
junto a margas plásticas y margas arenosas. 
- De 2,60/2,80 a 3,80/4,00 metros: Margas con niveles intercalados de lutitas 
margosas y margo-calizas de orden decimétrico a métrico. Compactas. 
- De 4,00 metros en adelante: Margas y arcillas margosas con niveles de 
margocalizas y margas lutíticas. 
Todo el conjunto aparece sedimentado esencialmente de forma horizontal, no estando 
afectado a nivel local (área del estudio) ni por fallas ni pliegues, ni por cualquier otro 
elemento estructural de importancia. 
Geomorfológicamente la parcela se sitúa en una zona de valle, a una cota de 775,5 
metros. 
2.2.3 Resultados 
2.2.3.1 Niveles geotécnicos 
Del reconocimiento efectuado, se diferencian tres niveles geotécnicos (ver Tabla 8) 
Tabla 8. Detalles geotécnicos de los niveles encontrados. 
Nivel 1 
Cotas (m) Desde 0,60/0,70  a 1,70/2,60 
Características 
Limo margo-arcilloso a arcillo-arenoso con materia 
orgánica. (MH) 
NPST < 5  (Suelto-muy suelto) 
Peso específico (Tm · m-3) 1,65-1,70  
Ángulo de rozamiento 
interno (°) 
25 - 27 
Módulo de deformación 
(Kg · cm-2) 
40 - 60  
Nivel 2 
Cotas (m) Desde 1,70/2,60 a 2,60/2,80 
Características Margas plásticas alternando con margas arenosas (CH). 
NPST 5 - 10  (Medianamente compacta) 
Peso específico (Tm · m-3) 1,70 - 1,80  
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Tabla 8 (Cont.). Detalles geotécnicos de los niveles encontrados. 
 
Ángulo de rozamiento 
interno (°) 
20° Cu = 0,5 kg · cm-2 
Módulo de deformación 
(Kg · cm-2) 
70 - 90 
Nivel 3 
Cotas (m) Desde 2,60/2,80 a 3,8/4,0 (nivel de rechazo) 
Características Margas, lutitas margosas y margo-caliza (CH-CL). 
NPST 10 - >20  (Compacta) 
Peso específico (Tm · m-3) 1,90-2,00  
Ángulo de rozamiento 
interno (°) 
20° Cu = 1,0 - 1,5 kg · cm-2 
Módulo de deformación 
(Kg · cm-2) 
150 - 300 
 
2.2.3.2 Nivel freático 
A efectos hidrogeológicos y su implicación geotécnica, el nivel freático ha sido detectado 
en las pruebas realizadas a partir de 2,5 metros. 
2.2.3.3 Sismicidad 
La sismicidad en Vallelado (Segovia) según norma sismorresistente es de: 
Aceleración ≤ 0,04 G. La aceleración de cálculo es ac= 0,05 G. 
2.2.3.4 Ambiente de exposición 
En el análisis de las muestras (del agua), el valor del ión sulfato en suelo ha sido de S04 
(1.666 mg/l). Por tanto, si presenta agresividad frente al hormigón y + es necesario el 
empleo de cementos sulfo-resistentes. 
Ambiente de exposición química (Qb). 
El ambiente de exposición, respecto a la corrosión de las armaduras es IIb. 
2.3 CONCLUSIONES 
Se admiten como válidos los resultados obtenidos en el apartado 2.2.3 y se aplicarán en 
el cálculo de la cimentación de la nave de transformación. 
En PALENCIA, a ___ de agosto de 2015 




Fdo: ALBERTO SACRISTÁN VELASCO 
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3 ESTUDIO CLIMÁTICO 
3.1 INFORMACIÓN GENERAL 
Este estudio permite conocer las características climáticas de la zona donde se va a 
ubicar la explotación. Estas características van a ser decisivas en la elaboración y 
desarrollo del presente proyecto. 
3.2 SITUACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 
La zona donde se va a ubicar la explotación se encuentra en el término municipal de 
Vallelado (Segovia). Las coordenadas del centro de la parcela son UTM 30T X = 381.000; 
Y = 4.583.940, en el sistema de proyección ETRS89. 
Se trata de un páramo calizo a una altitud de 870 metros sobre el nivel del mar. La 
exposición es a todos los vientos. 
3.3 ELECCIÓN DEL OBSERVATORIO 
La elección del observatorio se llevará a cabo considerando las características 
topográficas y altitudinales de la zona que son las que afectan a la representatividad de 
una estación meteorológica respecto a un área determinada (Gandullo Gutiérrez, 1994). 
El criterio principal se tiene que basar en la consideración de las características 
geográficas del relieve. Según este criterio el observatorio deberá ubicarse en la misma 
cuenca hidrográfica, estar situado a una altitud similar a la parcela estudiada y localizado 
en la misma orientación en cuanto a la posición respecto a las cadenas montañosas 
importantes.  
Otra característica importante está relacionada con la serie de datos que han recogido. 
Esta debe ser completa y actualizada. Se deben descartar aquellos observatorios con 
más de un año consecutivo sin registros o con falta de datos consecutivos en un mismo 
mes. En el caso de que existan lagunas esporádicas estás se completaran con la media 
de la serie. 
La serie de datos pluviométricos debe tener, como mínimo, 30 años, la de datos térmicos 
20 años y el resto de parámetros superior a 10 años (Chazarra et al., 2011). 
El criterio de proximidad a la zona de estudio se tiene en cuenta si se presentan varios 
observatorios que reúnen las características definidas anteriormente. 
A partir de los criterios definidos la elección del observatorio se declina por el ubicado 
en Arrabal de Portillo (ver Tabla 9) para los datos termopluviométricos y el ubicado en 
Valladolid (ver Tabla 10) para los datos de insolación y vientos. 
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Tabla 9. Datos descriptivos del observatorio meteorológico de Arrabal de Portillo (Valladolid). 
Nombre del observatorio Arrabal de Portillo 
Provincia Valladolid 
Cuenca hidrográfica Duero 
Indicativo climatológico 2215 
Tipo de observatorio Termopluviométrico 
Coordenadas UTM (ETRS89) 30 T X = 366587 Y = 4592284 
Altitud (m.s.n.m.) 758 
Periodo de observaciones 
Precipitaciones 1985 - 2014 (30 años) 
Temperaturas 1995 - 2014 (20 años) 
 
Tabla 10. Datos descriptivos del observatorio meteorológico de Valladolid. 
Nombre del observatorio Valladolid 
Provincia Valladolid 
Cuenca hidrográfica Duero 
Indicativo climatológico 2422 
Tipo de observatorio Completo 
Coordenadas UTM (ETRS89) 30T X = 352771 Y = 4612299 
Altitud (m.s.n.m.) 735 
Periodo de observaciones 
Insolación 1982 – 2011 (30 años) 
Vientos 1989 – 2000 (12 años) 
 
Los datos han sido facilitados por parte del (Agencia Estatal de Meteorología, 2015) a 
través del departamento de Ciencias Agroforestales de la Universidad de Valladolid. 
En la Figura 6 se muestra la ubicación de las estaciones meteorológicas respecto de la 
zona de implantación del proyecto. 
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Figura 6. Ubicación de las estaciones meteorológicas de Cogeces del Monte (2170), Arrabal de Portillo 
(2215) y Valladolid (2422) respecto de la parcela de explotación (Fuente: Google Earth, sin escala). 
3.4 ESTUDIO DE LAS PRECIPITACIONES 
Las precipitaciones junto con la temperatura van a condicionar la producción de la 
explotación. Es necesario realizar un análisis de las precipitaciones para valorar la 
posibilidad de proyectar un sistema de riego que permita sustituirlas en el caso de que 
no sean suficientes. 
Los rasgos más característicos de las precipitaciones son la irregularidad, la duración e 
intensidad y la disponibilidad hídrica.  
Para el estudio de las precipitaciones se utiliza la serie de 30 años (1985 - 2014) recogida 
en el observatorio de Arrabal de Portillo (2215). Para completar los datos en los meses 
que faltaban se ha empleado la media de toda la serie de años para el mes 
correspondiente. 
Debido a que la altitud que presenta la zona de explotación es similar a la altitud del 
observatorio no se considera la corrección por gradiente altitudinal. 
Los datos básicos de precipitación, media mensual (Pmes), media anual (P) y mediana 
(Pmed) se calculan a partir de los datos de lluvias totales mensuales. En la Tabla 11 se 
recogen los valores de cada uno de estos parámetros. 
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Tabla 11. Precipitación para cada mes y año. Precipitación anual (P) (en negrita) y precipitación media 
mensual (Pmes) para cada mes (abajo) y precipitación media anual (sobre fondo gris). Determinadas a 
partir de la serie de datos 1985 - 2014 (30 años) por el observatorio de Arrabal de Portillo (2215). Todas 
las medidas en mm. Los valores en gris se han calculado a partir de la media aritmética (faltaban en la 
serie de datos). Fuente: (Agencia Estatal de Meteorología, 2015), modificado. 
Año Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. P 
1985 45,0 43,4 6,3 55,9 43,8 25,9 4,8 0,0 6,3 5,9 47,4 43,8 328,5 
1986 23,6 85,9 13,4 51,9 16,8 1,2 0,2 2,1 52,6 40,9 33,4 32,9 354,9 
1987 71,5 63,3 26,3 78,0 24,8 23,9 21,0 25,4 50,2 60,1 12,7 36,5 493,7 
1988 60,4 6,5 3,4 93,9 70,9 92,4 63,8 0,0 1,0 23,8 12,7 0,8 429,6 
1989 8,3 31,9 8,3 54,2 116,3 5,9 15,4 54,6 22,4 11,1 81,0 112,5 521,9 
1990 38,6 8,2 7,4 41,3 41,0 17,9 3,1 14,6 16,0 58,3 47,8 30,3 324,5 
1991 38,0 43,8 39,6 32,0 22,7 6,2 0,0 0,0 27,3 29,0 23,5 17,2 279,3 
1992 12,3 3,7 4,4 29,0 32,7 67,6 0,0 42,7 24,1 153,6 4,1 35,9 410,1 
1993 2,1 7,2 27,1 48,6 83,0 56,1 6,1 24,4 60,6 115,0 27,6 4,0 461,8 
1994 35,1 29,2 9,9 9,5 83,9 16,9 2,9 15,5 8,1 62,3 61,9 28,1 363,3 
1995 20,9 43,3 8,0 20,0 32,3 25,4 8,7 15,5 24,1 38,5 92,6 81,3 410,6 
1996 63,4 22,9 54,7 37,6 44,4 3,5 11,2 15,5 37,1 12,4 24,0 108,6 435,2 
1997 48,4 6,1 0,0 33,3 47,0 47,5 18,2 15,5 24,1 35,5 156,4 117,2 549,1 
1998 75,8 8,1 16,1 70,1 76,1 35,2 1,2 15,5 21,2 22,6 30,9 43,7 416,5 
1999 42,7 11,3 17,7 62,0 45,6 17,8 5,0 31,5 48,9 108,8 8,7 31,9 431,9 
2000 15,4 1,2 33,0 103,4 69,0 20,0 11,9 15,1 28,7 52,3 97,2 85,6 532,8 
2001 126,8 24,5 74,9 10,1 27,0 1,8 49,1 20,3 26,6 54,7 2,6 5,2 423,6 
2002 45,0 10,4 22,8 38,4 31,5 16,6 9,0 17,3 52,5 76,0 79,7 61,2 460,4 
2003 88,6 41,6 29,6 60,3 23,5 21,7 4,1 13,6 25,7 94,5 61,3 26,2 490,7 
2004 34,4 12,1 50,6 20,0 38,7 28,9 4,6 19,5 6,8 66,8 49,5 18,6 350,5 
2005 4,7 14,9 16,8 32,7 27,4 4,5 0,0 1,4 3,2 106,6 48,2 24,3 284,7 
2006 30,1 51,9 45,2 39,8 3,1 49,8 1,9 23,8 22,7 69,1 52,6 22,2 412,2 
2007 24,1 50,1 23,9 48,1 109,9 58,6 2,8 26,6 98,6 36,6 46,8 5,6 531,7 
2008 34,7 26,4 7,8 80,1 128,3 48,4 2,7 4,8 14,0 72,2 22,1 38,0 479,5 
2009 44,1 17,7 1,7 34,8 26,4 23,7 1,7 19,7 4,8 33,7 28,7 117,1 354,1 
2010 54,4 70,5 49,3 28,6 38,2 48,1 8,6 3,0 21,6 54,2 45,5 81,9 503,9 
2011 41,8 17,7 49,9 42,3 10,2 11,2 1,0 23,3 0,0 22,0 28,2 19,7 267,3 
2012 34,4 1,4 26,5 84,8 41,4 14,2 20,3 2,2 18,3 48,6 71,6 17,4 381,1 
2013 38,7 35,6 128,3 38,7 35,7 46,5 27,7 0,9 69,0 76,3 8,9 56,0 562,3 
2014 66,0 47,2 10,8 15,3 17,1 25,4 27,9 0,0 48,7 41,8 74,3 8,6 383,1 
Pmes 42,3 27,9 27,1 46,5 47,0 28,8 11,2 15,5 28,8 56,1 46,1 43,7 421,0 
 
En la Figura 7 se representan las precipitaciones medias mensuales. 
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Figura 7. Precipitaciones medias mensuales para la serie de datos 1985 - 2014 (30 años) por el 
observatorio de Arrabal de Portillo (2215). Fuente: (Agencia Estatal de Meteorología, 2015), modificado. 
La precipitación media anual es de 421,0 mm. Los meses en los que mayor precipitación 
se recoge son octubre y noviembre, con 56,1 y 46,1 mm de media, respectivamente. El 
mes más seco es julio, en este mes la precipitación media es de 11,2 mm. 
En la Figura 8 se recogen los datos de precipitaciones clasificados según las estaciones. 
 
Figura 8. Distribución de las precipitaciones por estación. En negrita valor de la precipitación en mm para 
cada estación. Primavera (marzo, abril y mayo), verano (junio, julio y agosto), otoño (septiembre, octubre 
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3.4.1 Estudio de la dispersión 
La producción de seta de cardo (Pleurotus eryngii) está relacionada con la precipitación 
caída al final del verano y durante el otoño y durante la primavera (Oria-de-Rueda and 
Martínez de Azagra, 1991). Por esto es necesario determinar la distribución de las 
precipitaciones. A partir de la distribución se puede clasificar los años en muy secos, 
secos, normales, húmedos y muy húmedos. 
Para llevar a cabo el estudio de la dispersión se realiza un análisis de percentiles, en los 
estudios de precipitación se utilizan los quintiles. Estos dividen la serie en cinco partes 
iguales (Valiente, 2001). Con el estudio de los quintiles se determina la probabilidad de 
que las precipitaciones anuales o mensuales sean menores de un determinado valor y 
se clasifican los distintos años en función de su precipitación. Se asocian probabilidades 
de ocurrencia de precipitaciones de un determinado volumen para cada mes. 
El quintil 1 se asocia con una probabilidad menor del 20 %, es decir la probabilidad de 
que el volumen de precipitación, para el mes correspondiente, sea menor que el valor 
del quintil 1 es del 20 %. Los valores de probabilidad aumentan en un 20 % para el quintil 
inmediatamente superior. Para el quintil 2 existe un 40 % de probabilidad de que la 
precipitación sea menor al valor de ese quintil. Para el quintil 5 la probabilidad de que 
la precipitación sea menor al valor es del 100 %. 
A partir de la clasificación en quintiles se puede calificar como: muy seco (precipitación 
menor al quintil 1), seco (precipitación entre el primer quintil y el segundo), normal 
(precipitación entre el segundo quintil y el tercero), húmedo (entre el tercer y el cuarto 
quintil) y muy húmedo (precipitación mayor del cuarto quintil). 
La posición de cada quintil dentro de la serie de datos se determina a partir  del cociente 
del número de años de la serie, en este caso 30, entre los cinco quintiles y multiplicado 
por el número del quintil. Así, para el quintil 1 su posición es entre el dato 6 y 7 de la 
serie. 
En la Tabla 12 se recogen los datos de precipitación para la serie de 30 años ordenados 
de forma ascendente para cada mes y para la precipitación anual (P). Además, se 
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Tabla 12. Precipitaciones mensuales y anuales para la serie de 30 años, ordenadas de menor a mayor, 
quintiles (Q1, Q2, Q3 y Q4), mediana (Med) y precipitación media para cada mes y anual (Pmes y P) (en 
negrita), todas en mm. El cálculo de los quintiles y la mediana se ha realizado mediante la media 
aritmética de los valores inmediatamente superior e inferior a la posición del quintil. Fuente: (Agencia 
Estatal de Meteorología, 2015), modificado. 
 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. P 
1 2,1 1,2 0,0 9,5 3,1 1,2 0,0 0,0 0,0 5,9 2,6 0,8 267,3 
2 4,7 1,4 1,7 10,1 10,2 1,8 0,0 0,0 1,0 11,1 4,1 4,0 279,3 
3 8,3 3,7 3,4 15,3 16,8 3,5 0,0 0,0 3,2 12,4 8,7 5,2 284,7 
4 12,3 6,1 4,4 20,0 17,1 4,5 0,2 0,0 4,8 22,0 8,9 5,6 324,5 
5 15,4 6,5 6,3 20,0 22,7 5,9 1,0 0,9 6,3 22,6 12,7 8,6 328,5 
6 20,9 7,2 7,4 28,6 23,5 6,2 1,2 1,4 6,8 23,8 12,7 17,2 350,5 
Q1 22,3 7,7 7,6 28,8 24,2 8,7 1,5 1,8 7,5 26,4 17,4 17,3 352,3 
7 23,6 8,1 7,8 29,0 24,8 11,2 1,7 2,1 8,1 29,0 22,1 17,4 354,1 
8 24,1 8,2 8,0 32,0 26,4 14,2 1,9 2,2 14,0 33,7 23,5 18,6 354,9 
9 30,1 10,4 8,3 32,7 27,0 16,6 2,7 3,0 16,0 35,5 24,0 19,7 363,3 
10 34,4 11,3 9,9 33,3 27,4 16,9 2,8 4,8 18,3 36,6 27,6 22,2 381,1 
11 34,4 12,1 10,8 34,8 31,5 17,8 2,9 13,6 21,2 38,5 28,2 24,3 383,1 
12 34,7 14,9 13,4 37,6 32,3 17,9 3,1 14,6 21,6 40,9 28,7 26,2 410,1 
Q2 34,9 16,3 14,8 38,0 32,5 19,0 3,6 14,9 22,0 41,4 29,8 27,2 410,3 
13 35,1 17,7 16,1 38,4 32,7 20,0 4,1 15,1 22,4 41,8 30,9 28,1 410,6 
14 38,0 17,7 16,8 38,7 35,7 21,7 4,6 18,4 22,7 48,6 33,4 30,3 412,2 
15 38,6 22,9 17,7 39,8 38,2 23,7 4,8 15,5 24,1 52,3 45,5 31,9 416,5 
Med 38,7 23,7 20,3 40,6 38,5 23,8 4,9 15,5 24,1 53,3 46,2 32,4 420,1 
16 38,7 24,5 22,8 41,3 38,7 23,9 5,0 15,5 24,1 54,2 46,8 32,9 423,6 
17 41,8 26,4 23,9 42,3 41,0 25,4 6,1 15,5 24,1 54,7 47,4 35,9 429,6 
18 42,7 29,2 26,3 48,1 41,4 25,4 8,6 15,5 25,7 58,3 47,8 36,5 431,9 
Q3 43,4 30,6 26,4 48,4 42,6 25,7 8,7 16,4 26,2 59,2 48,0 37,3 433,6 
19 44,1 31,9 26,5 48,6 43,8 25,9 8,7 17,3 26,6 60,1 48,2 38,0 435,2 
20 45,0 35,6 27,1 51,9 44,4 28,9 9,0 19,5 27,3 62,3 49,5 53,4 460,4 
21 45,0 41,6 29,6 54,2 45,6 35,2 15,8 19,7 28,7 66,8 52,6 43,8 461,8 
22 48,4 43,3 33,0 55,9 59,5 46,5 11,9 20,3 37,1 69,1 61,3 56,0 479,5 
23 54,4 43,4 39,6 60,3 69,0 47,5 15,4 23,3 48,7 72,2 61,9 61,2 490,7 
24 60,4 43,8 45,2 62,0 70,9 48,1 18,2 23,8 48,9 76,0 71,6 81,3 493,7 
Q4 61,9 45,5 47,3 66,1 73,5 48,3 19,3 24,1 49,6 76,2 73,0 81,6 498,8 
25 63,4 47,2 49,3 70,1 76,1 48,4 20,3 24,4 50,2 76,3 74,3 81,9 503,9 
26 66,0 50,1 49,9 78,0 83,0 49,8 21,0 25,4 52,5 94,5 79,7 85,6 521,9 
27 71,5 51,9 50,6 80,1 83,9 56,1 27,7 26,6 52,6 106,6 81,0 108,6 531,7 
28 75,8 63,3 54,7 84,8 109,9 58,6 27,9 31,5 60,6 108,8 92,6 112,5 532,8 
29 88,6 70,5 74,9 93,9 116,3 67,6 49,1 42,7 69,0 115,0 97,2 117,1 549,1 
Q5 126,8 85,9 128,3 103,4 128,3 92,4 63,8 54,6 98,6 153,6 156,4 117,2 562,3 
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Figura 9. Estudio de la dispersión de las precipitaciones. Representación de la precipitación media 
mensual (mm) frente a la precipitación de los años muy secos, secos, normales, húmedos y muy húmedos, 
determinados a partir de los quintiles de la Tabla 12. 
En la Figura 9 se puede observar que la precipitación media para los meses de agosto y 
octubre se clasifica como normal, en septiembre y noviembre se clasifica como húmedo, 
dadas estas características no se considera necesario la instalación de un sistema de 
riego. 
La precipitación media para el mes de septiembre se clasifica como húmedo, es decir 
existe una probabilidad del 80 % de que la precipitación sea menor de 49,6 mm; para el 
mes de octubre existe una probabilidad del  60 % de que sea menor de 59,2 mm. 
En la Figura 10 se representa la dispersión interanual de las precipitaciones anuales. Se 
clasifican en función de su posición respecto a los quintiles: por debajo del quintil 1 
corresponde con años muy secos, entre el quintil 1 y el 2 años secos, entre el 2 y el 3 
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Figura 10. Dispersión interanual de la precipitación. Calculada a partir de la precipitación anual de cada 
año de la serie. La precipitación media anual por debajo del quintil 1 representa años muy secos, entre el 
quintil 1 y el 2 años secos, entre el 2 y el 3 años normales, entre el 3 y el 4 años húmedos y por encima 
del quintil 4 años muy húmedos. Fuente: (Agencia Estatal de Meteorología, 2015), modificado. 
En la Figura 10 se puede ver la dispersión de las precipitaciones anuales en la serie de 
1985 a 2014. Se observa el ciclo de repeticiones de años muy secos y muy húmedos con 
una oscilación de 3 a 4 años. 
Es necesario disponer de algún sistema de riego auxiliar para aportar riegos 
complementarios en los años muy secos. 
3.4.2 Estudio de las precipitaciones máximas en 24 horas 
La intensidad de lluvia influye notoriamente en el uso del suelo. Las lluvias violentas 
pueden originar importantes daños, degradación de la estructura del suelo, erosión, 
inundaciones, daños en cultivos, etc. 
En la Figura 11 se recogen los valores de las precipitaciones máximas absolutas en 24 
horas para cada mes y la frecuencia en la que se repiten en ese mes durante los 30 años 
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Figura 11. Precipitación máxima absoluta en 24 horas para cada mes del año (barras), en mm, y 
frecuencia (número en negrita situado encima de las barras) en que se repite la precipitación máxima 
para ese mes del año en la serie de 30 años (1985 – 2014). Fuente: (AEMET 2015), modificado. 
En la Figura 11 se puede observar que en el mes de agosto se alcanza el valor más alta 
de precipitación máxima absoluta en 24 horas. Además, durante los meses de otoño 
(septiembre, octubre y noviembre) hay una mayor frecuencia de precipitaciones 
máximas en 24 horas. 
3.5 ESTUDIO DE LAS TEMPERATURAS 
El estudio de las temperaturas junto al estudio de las precipitaciones son los elementos 
más importantes a la hora de definir el clima de una zona.  
La variación espacial en las temperaturas está directamente relacionada con la latitud, 
la proximidad al mar y el relieve. En la elección del observatorio se han tenido en cuenta 
estos criterios, por ello se ha elegido el de Arrabal de Portillo (2215). Este observatorio 
se encuentra en la cuenca hidrográfica del Duero con una altitud de 758 metros sobre 
el nivel del mar frente a los 870 metros de la zona de explotación, además presenta la 
misma orientación, todos los vientos, y están próximos entre sí, 16,5 kilómetros en línea 
recta. 
Los observatorios meteorológicos registran la temperatura del aire medida a 1,5 metros 
del suelo, por lo que serán estos datos de temperatura los empleados en este estudio 
(Font Tullot, 1983). 
Se utilizan los datos recogidos durante la serie de 20 años, desde 1995 al 2014. 
En la Tabla 13 se recoge el cuadro resumen de temperaturas por meses. En este resumen 
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(T’a), media de las máximas (T), media (tm), media de las mínimas (t), media de las 
mínimas absolutas (t’a) y mínima absoluta, extraídas a partir de la serie de 20 años. 
Tabla 13. Resumen de las temperaturas por meses, en °C. Ta (temperatura máxima absoluta), T’a 
(temperatura media de las máximas absolutas), T (temperatura media de las máximas), tm 
(temperatura media), t (temperatura media de las mínimas), t’a (temperatura media de mínimas 
absolutas), ta (temperatura mínima absoluta). Fuente: (Agencia Estatal de Meteorología, 2015), 
modificado. 
 Ene. Feb. Mar. Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Oct. Nov. Dic. 
Ta 17,0 24,0 26,0 30,0 35,0 39,0 39,0 40,0 37,0 30,0 22,0 18,0 
T'a 13,9 18,0 22,3 25,7 30,5 35,2 37,4 37,2 33,0 26,5 19,0 14,4 
T 8,1 11,2 15,2 17,4 21,8 27,9 30,9 30,5 25,8 19,5 12,1 8,6 
tm 3,9 5,2 8,4 10,7 14,5 19,3 21,6 21,4 17,6 13,0 7,2 4,0 
t -0,3 -0,9 1,5 3,9 7,3 10,8 12,2 12,2 9,5 6,5 2,3 -0,6 
t'a -6,8 -6,4 -4,8 -2,5 0,6 4,7 6,8 6,4 3,1 -1,1 -4,2 -7,9 
ta -13,0 -10,0 -10,0 -5,0 -4,0 2,0 4,0 3,0 0,0 -5,0 -11,0 -14,0 
 
En la Figura 12 se representan los datos de temperaturas recogidos en la Tabla 13, con 
el objetivo de observar la variación de las temperaturas a lo largo del año. 
 
Figura 12. Resumen de temperaturas por meses, en °C. Ta (temperatura máxima absoluta), T’a 
(temperatura media de las máximas absolutas), T (temperatura media de las máximas), tm (temperatura 
media), t (temperatura media de las mínimas), t’a (temperatura media de mínimas absolutas), ta 
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En la Figura 12 se puede observar que en el mes de agosto se alcanzan la temperatura 
máxima absoluta más elevada, 40°C; por el contrario, la temperatura mínima absoluta, 
se alcanza en el mes de diciembre, -14°C. 
En la Tabla 14 se recoge el resumen de temperaturas por estaciones y anual. Las 
estaciones se clasifican a partir del primer día del primer mes del intervalo hasta el 
último día del último mes del intervalo, es decir, otoño, recoge los datos desde el 1 de 
septiembre hasta el 30 de noviembre. 
Tabla 14. Resumen de las temperaturas por estación y anual (en negrita), en °C. Otoño (septiembre, 
octubre y noviembre), invierno (diciembre, enero y febrero), primavera (marzo, abril y mayo) y verano 
(junio, julio y agosto). Ta (temperatura máxima absoluta), T’a (temperatura media de las máximas 
absolutas), T (temperatura media de las máximas), tm (temperatura media), t (temperatura media de las 
mínimas), t’a (temperatura media de mínimas absolutas), ta (temperatura mínima absoluta). Fuente: 
(AEMET 2015), modificado 
 Otoño Invierno Primavera Verano ANUAL 
Ta 37,0 24,0 35,0 40,0 40,0 
T'a 26,1 15,4 26,1 36,6 26,1 
T 19,1 9,3 18,2 29,8 19,1 
tm 12,6 4,4 11,2 20,8 12,2 
t 6,1 -0,6 4,3 11,7 5,4 
t'a -0,7 -7,0 -2,2 6,0 -1,0 
ta -11,0 -14,0 -4,8 2,0 -14,0 
 
De la Tabla 14 cabe destacar la temperatura media anual, 12,2°C. 
3.5.1 Régimen de heladas 
Dentro del estudio de las temperaturas, un condicionante del tipo de cultivo a implantar 
es la probabilidad de heladas. En la explotación de seta de cardo (P. eryngii) este factor 
va a tener una gran importancia por la limitación temporal de la producción. 
En este estudio los periodos de heladas se definen mediante el método directo, esto es 
posible debido a que la estación de Arrabal de Portillo recoge una serie de datos de 
heladas de 20 años (1995 - 2014). 
La estimación de los periodos de heladas se realiza teniendo en cuenta el año agrícola 
(comienza en septiembre). 
En la Tabla 15 se recogen las fechas de los distintos periodos de heladas estudiados. 
Tabla 15. Datos de heladas obtenidos en el estudio de las mismas durante el periodo 1995 - 2014. 
Fuente: (Agencia Estatal de Meteorología, 2015), modificado. 
Fecha más temprana de la primera helada 20 de septiembre 
Fecha más tardía de la primera helada 2 de noviembre 
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Fecha media de la primera helada 20 de octubre 
Fecha más temprana de la última helada 26  de marzo 
Fecha más tardía de la última helada 29 de mayo 
Fecha media de la última helada 26 de abril 
Mínima absoluta alcanzada y fecha -14°C, diciembre de 2001 
Periodo medio de las heladas 20 de octubre a 26 de abril 
 
En la Figura 13 se muestra el calendario de heladas para un año tipo. 
Enero Febrero Marzo 
1 2 3 4 5 6 7 29 30 31 1 2 3 4 26 27 28 1 2 3 4 
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 5 6 7 8 9 10 11 
15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 12 13 14 15 16 17 18 
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 19 20 21 22 23 24 25 
29 30 31 1 2 3 4 26 27 28 1 2 3 4 26 27 28 29 30 31 1 
Abril Mayo Junio 
26 27 28 29 30 31 1 30 31 1 2 3 4 5 27 28 29 30 31 1 2 
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 
23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 31 1 2 24 25 26 27 28 29 30 30 31 
Julio Agosto Septiembre 
1 2 3 4 5 6 7 29 30 31 1 2 3 4 26 27 28 29 30 31 1 
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 
15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 
29 30 31 1 2 3 4 26 27 28 29 30 31 1 23 24 25 26 27 28 29 30 
Octubre Noviembre Diciembre 
30 1 2 3 4 5 6 28 29 30 31 1 2 3 25 26 27 28 29 30 1 
7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 
28 29 30 31 1 2 3 25 26 27 28 29 30 1 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Figura 13. Calendario tipo de heladas. Periodo de heladas probables (en negrita), Periodo de heladas 
seguras (fondo azul). Fecha más temprana de la última helada (en verde), fecha más tardía de la última 
helada (en rojo), fecha más temprana de la primera helada (en morado) y fecha más tardía de la primera 
helada (en rosa). 
3.6 ESTUDIO DE LA RADIACIÓN 
La dinámica climática se ve directamente influenciada por la radiación. La radiación es 
la energía que llega a la Tierra en forma de ondas electromagnéticas. Esta  se utiliza para 
realizar clasificaciones climáticas y para cuantificar ciertos rasgos climáticos como la 
evapotranspiración (Doorenbos and Pruitt, 1976). 
Dado que no existen datos de radiación suficientes en las estaciones meteorológicas, se 
emplean las medidas de insolación y se relacionan a través de la fórmula de Angstrom-
Prescott (Allen et al., 2006).  
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La fórmula de Angstrom-Prescott, relaciona los términos, que se definen a continuación, 
en la siguiente ecuación (Doorenbos and Pruitt, 1976): 




El término R es la radiación recibida en la superficie terrestre se mide en MJ · m-2 · día-1; 
RA es la radiación que recibe la parte superior de la atmósfera, se mide en las mismas 
unidades que la radiación recibida, MJ · m-2 · día-1; n es la insolación medida en el 
observatorio en h · día-1 y N es la insolación máxima posible.  
La insolación se ve condicionada por las condiciones atmosféricas y la declinación solar, 
que depende de la latitud y la época del año (Pereira et al., 2015). 
Los coeficientes a y b indican la fracción de la radiación (RA) que alcanza la superficie 
terrestre en días despejados. Estos coeficientes toman distintos valores según la 
bibliografía, en este caso, se emplean los valores definidos por (Doorenbos and Pruitt, 
1976), que son a = 0,25 y b = 0,50. La elección de estos valores se justifica por ser los 
mismos que emplean en el método estándar para el cálculo de la evapotranspiración de 
referencia (Allen et al., 2006). 
La radiación solar en la parte superior de la atmósfera está determinada por el ángulo 
con el que inciden los rayos solares sobre la superficie. Este ángulo varía en función de 
la latitud, la época del año y el momento del día. En (Allen et al., 2006) aparecen los 
datos de radiación en la parte superior de la atmósfera para las latitudes pares (40°, 
42°). La zona de explotación se encuentra a 41°23’52,87’’ N, es decir, 41,398°, por lo 
tanto, se debe interpolar para hallar la radiación (RA) del lugar.  
En la Tabla 16 se recogen los datos de radiación en la parte superior de la atmósfera 
diaria para las latitudes 40, 42 y 41,39° por meses. 
Tabla 16. Radiación en la parte superior de la atmósfera diaria (RA), en MJ m-2 día-1, para las latitudes 
40°, 41,39° y 42° del Hemisferio Norte para el día 15 de cada mes1. En negrita aparecen los valores de 
radiación para la zona de explotación. Fuente: (Allen et al., 2006; Pereira et al., 2015), modificado. 
Latitud (°) Ene. Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 
42 13,8 19,2 26,3 34,1 39,5 41,9 40,8 36,3 29,2 21,4 15,1 12,4 
41,39 14,2 19,6 26,6 34,3 39,6 41,9 40,8 36,4 29,4 21,7 15,5 12,8 
40 15,0 20,4 27,2 34,7 39,7 41,9 40,8 36,7 30,0 22,5 16,3 13,6 
1Los valores de Rg durante el día 15 del mes proveen una buena estimación (error <1%) de RA promedia 
de todos los días del mes. Solamente en casos de latitudes muy elevadas (mayores a 55° N o S) y durante 
los meses invernales, las desviaciones podrían ser mayores al 1 %. 
 
Los valores de insolación media diaria se calculan a partir de los datos facilitados por el 
(Agencia Estatal de Meteorología, 2015), para la serie de 30 años (1981 - 2011) recogidos 
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en el observatorio de Valladolid. En la Tabla 17 se recogen los valores de la insolación 
media diaria y el cálculo medio para cada mes, en la serie de 30 años. 
Tabla 17. Valores de la insolación media diaria (n), en h · día-1, para cada mes para la serie de 30 años 
de 1981 a 2011. En negrita aparecen los datos calculados. Fuente: (Agencia Estatal de Meteorología, 
2015), modificado. 
Año Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Oct. Nov. Dic. 
1981 4,4 5,3 4,6 6,8 8,5 10,5 11 9,8 7,9 6,8 6 2,3 
1982 3,2 4,1 7,5 8,3 8,7 9,2 9,9 10,3 6,7 4,7 2,8 1,9 
1983 3,9 3,9 6,8 5,8 6,9 9,9 11,2 8,5 8,7 6,7 2,1 3,6 
1984 3 5,3 4,9 6,7 5,2 8,6 12,2 10,4 8 5,9 2,5 2,9 
1985 2,5 3,1 5,9 6,8 8,4 10,6 11,7 12,3 9,1 8,1 3,5 2 
1986 3,7 3,2 6,8 6,9 10 12,6 12,9 11,3 7,1 6,4 4,4 3,2 
1987 3,6 4,1 6,8 7,2 10,5 10,5 9,8 10,1 7,9 3,2 3,8 1,6 
1988 2,4 5,5 8,3 5,7 6,3 8,1 11,4 11,4 9,2 6 4,7 2,9 
1989 4,2 5,8 7,7 5,6 8,4 11,1 12,3 10,5 8,7 7,1 2,3 1,9 
1990 2,2 5 8 6,7 9,1 11,2 11,9 10,5 8,7 4,7 3,4 4,3 
1991 3,5 4,3 4,6 8,5 10,7 12,1 10,8 11,4 8,4 5,2 4,8 3,7 
1992 4,5 6,6 7,3 9,8 9,5 8 11,2 9,7 9,2 3,5 3,4 2,3 
1993 1,8 7,1 6,5 7,3 7,8 9,7 12 10,5 7 3,7 3,2 2,4 
1994 3,2 5 8,3 9 8,2 12,3 12,4 11,1 8 5,6 4 2,3 
1995 4,2 4,8 8,6 10 9,5 11 10,8 11,5 7,7 7,5 3,6 2,4 
1996 2,7 6,1 6,9 8,8 9 12,3 12,5 10,7 8,8 7,5 4,2 2,1 
1997 2,3 5,6 10 8,5 7,5 8,6 10 9,9 8,3 6,7 3,1 2,5 
1998 3,3 7,1 8 6,9 8,4 12 12,4 11 7,4 6,9 5,4 3,1 
1999 4,4 6 7 8,5 8,7 11,8 11,7 10,3 7,5 4,6 4,1 3,4 
2000 4,9 6 7,9 4,5 8,3 12,3 12,1 11,3 9,6 6,4 2,9 2,5 
2001 2,5 5,5 5 9,3 9,7 11,8 10,9 10,6 9,2 5,3 5,9 4,5 
2002 3,5 5,5 5,8 8,6 9 11,2 12,3 11,1 8 4,8 2,7 2 
2003 4,5 3,7 5,9 7,6 10,5 11,2 12,4 10 9 5 3,7 2,6 
2004 2,2 5,9 6 8,8 9,2 12,3 12,1 10,5 9,5 5,2 4,3 3,1 
2005 3 6,5 8 8,7 10,2 12,6 13,4 11,8 10,2 5,7 4,3 4,2 
2006 2,8 5,7 6,2 8,8 10,5 10,9 11,2 11,7 7,8 5,5 3,7 3,2 
2007 2,7 4 7,5 7,2 8,6 10,7 12,4 10,5 9,4 7,1 6,1 3,3 
2008 3,3 5,3 7,4 7,7 6,1 10,4 12 11,4 9 6,2 4,2 3,4 
2009 2,4 6,7 8,9 8,6 10,4 10,3 12,3 11,4 9,7 6,9 3,9 2,5 
2010 3,1 3,7 5,3 8,6 9,4 9,4 12,3 11,6 8,6 7 4,3 3,7 
2011 2,4 5,6 5,4 8,6 9,8 11,6 12,3 10,2 10,1 8,6 2,6 4,3 
n 3,2 5,2 6,9 7,8 8,8 10,8 11,7 10,8 8,5 6,0 3,9 2,9 
 
La insolación máxima posible (N) se determina a partir de los datos obtenidos en la 
bibliografía para las latitudes 40° y 42° N (Allen et al., 2006), extrapolando a la latitud de 
la zona de explotación, latitud 41,39° N. Los valores se recogen en la Tabla 18. 
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Tabla 18. Insolación máxima diaria (N), en h día-1, para las latitudes 40°, 41,39° y 42° del Hemisferio 
Norte para el día 15 de cada mes1. En negrita aparecen los valores para la zona de explotación. Fuente: 
(Allen et al., 2006), modificado. 
Latitud (°) Ene. Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 
42 13,8 19,2 26,3 34,1 39,5 41,9 40,8 36,3 29,2 21,4 15,1 12,4 
41,39 9,4 10,4 11,7 13,2 14,3 14,9 14,7 13,7 12,3 10,8 9,6 9,1 
40 15,0 20,4 27,2 34,7 39,7 41,9 40,8 36,7 30,0 22,5 16,3 13,6 
1Los valores de N para el día 15 de cada mes proveen una buena estimación (error <1%) de N promedio 
de todos los días del mes. Solamente en casos de latitudes muy elevadas (mayores a 55° N o S) y durante 
los meses invernales, las desviaciones podrían ser mayores al 1 %. 
 
A partir de los valores calculados en las Tabla 16, 17 y 18, y con los coeficientes a y b 
(0,25 y 0,50, respectivamente) se sustituye en la fórmula de Angstrom-Prescott para 
calcular la radiación de cada mes.  
En la Tabla 19 se recogen los datos de radiación calculados para cada mes de la serie de 
30 años de datos (1982 - 2011) de insolación y de los valores de radiación en las capas 
superiores de la atmósfera y de insolación máxima diaria para la latitud 41,39° N.  
Tabla 19. Radiación diaria (N) en MJ · m-2 · día-1 en la zona de explotación para cada mes. Calculado 
aplicando la fórmula de Angstrom-Prescott a partir de los datos de las Tabla 16, 17 y 18, y con los 
coeficientes a = 0,25 y b = 0,50. 
Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 
5,99 9,79 14,47 18,68 22,04 25,62 26,44 23,43 17,59 11,40 6,97 5,24 
 
Como es de esperar los valores máximos de radiación se producen durante el verano, el 
valor máximo, 26,44 MJ · m-2 · día-1, se alcanza en el mes de julio. 
A partir de los datos de radiación se puede calcular la evapotranspiración potencial. 
3.7 ESTUDIO DE LA EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL 
El estudio de la radiación solar (R) permite, entre otras caracterizaciones climáticas, el 
cálculo de la evapotranspiración potencial. 
La radiación medida en MJ · m-2 · día-1 se convierte a evaporación equivalente en mm 
día-1, aplicando un factor de conversión igual a la inversa del calor latente de 
vaporización, 1/λ = 0,408 (Allen et al., 2006), por lo tanto la evapotranspiración 
equivalente se calcula como: 
Evapotranspiración equivalente (mm ·  día−1) = 0,408 · R (MJ ·  m−2 ·  día−1) 
A partir de los valores de radiación para la zona de explotación (ver Tabla 19) se calcula 
la evapotranspiración equivalente, aplicando el factor de conversión. 
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En la  Figura 14 se representan los valores que alcanza la evapotranspiración diaria (mm 
· día-1) en la zona para cada mes del año. 
 
Figura 14. Valores de evapotranspiración equivalente en mm · día-1 para cada mes del año. Calculado a 
partir de la radiación en la zona de explotación, medida en  MJ · m-2 · día-1, aplicando el factor de corrección 
para pasar a mm · día-1. 
Debido a que la máxima radiación se produce durante el verano, la mayor 
evapotranspiración también se va a producir en esta época del año. Esta alcanza su valor 
máximo en el mes de julio con un valor de 10,8 mm · día-1. 
3.8 ESTUDIO DE LOS VIENTOS 
Para el estudio de los datos sobre viento de la zona de explotación se utiliza la serie de 
1989 - 2000 (12 años) recogidos por el observatorio de Valladolid (2422) (Agencia Estatal 
de Meteorología, 2015). 
En la Tabla 20 se recogen los datos de dirección dominante de los vientos, velocidad 
máxima y dirección de esa velocidad máxima, porcentaje de calmas para cada mes y la 
media anual para la serie de datos estudiada. 
Tabla 20. Estudio de los vientos. Dirección dominante, velocidad máxima (Vmax), Dirección de la 
velocidad máxima (Dirección Vmáx) y porcentaje de calmas para cada mes y anual. Fuente: (Agencia 
Estatal de Meteorología, 2015), modificado. 
 Dirección dominante Vmáx (Km/h) Dirección Vmáx % Calmas 
Enero WSW 32-50 W 26,2 
Febrero W >50 W 21,4 
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Tabla 20 (Cont.). Estudio de los vientos. Dirección dominante, velocidad máxima (Vmax), Dirección de la 
velocidad máxima (Dirección Vmáx) y porcentaje de calmas para cada mes y anual. Fuente: (Agencia 
Estatal de Meteorología, 2015), modificado. 
 Dirección dominante Vmáx (Km/h) Dirección Vmáx % Calmas 
Abril W >50 W 9,9 
Mayo W 32–50 W 11,2 
Junio NE >50 N 7,9 
Julio NE 32-50 W 6,4 
Agosto NE 20- 32 W 8,7 
Septiembre NE 32-50 W 13,8 
Octubre W 32 - 50 W 23,1 
Noviembre W 32-50 W 18,6 
Diciembre SSW 32-50 W 22,8 
Anual NE >50 W 15,4 
 
A partir de la Tabla 20 se puede concluir que la dirección normal del viento es del 
noreste. Además, los vientos de más de 50 km/h tienen dirección oeste.  
3.9 ÍNDICES Y CLASIFICACIONES CLIMÁTICAS 
3.9.1 Índices de continentalidad 
Los índices de continentalidad intentan determinar la influencia que tienen las masas de 
agua en la amplitud térmica anual (Grieser et al., 2006).  
El índice más utilizado es el de Gorzynski aunque el que mejor se adapta a la Península 
Ibérica es el índice de Kerner (Turrión Nieves, 2012). Se van a estudiar ambos índices 
con el objeto de poder comparar el índice de Gorzynski con el de otras zonas. 
3.9.1.1 Índice de Oceanidad de Kerner 
Este índice se basa en la comparación de las temperaturas medias del mes de octubre 
(tmX) y del mes de abril (tmIV) con las temperaturas medias del mes más cálido (tm12) y 
del mes más frio (tm1) en función a la siguiente ecuación (Turrión Nieves, 2012): 
 





En la Tabla 21 se recoge la clasificación del clima en función a este índice. 
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Tabla 21. Clasificación del clima según el índice de oceanidad de Kerner. Fuente: (Turrión Nieves, 2012). 
Valor del índice de Kerner (Ck) Tipo de clima 
Ck ≥ 26 Marítimo 
18 ≤ Ck < 26 Semimarítimo 
10 ≤ Ck < 18 Continental 
Ck < 10 Muy continental 
 
A partir de la Tabla 13 se extraen los datos necesarios para calcular el índice de Kerner, 
temperatura media del mes de octubre (tmX = 13,0°C), del mes de abril (tmIV = 10,7°C), 
del mes más cálido (tm12 = 21,6°C) y del mes más frio (tm1 = 3,9°C). Sustituyendo se 
obtiene: 
Ck = 100 · (
13,0°C − 10,7°C
21,6°C − 3,9°C
) = 13,0 
Según el valor del índice de Kerner clasificado a partir de la Tabla 21, el clima de la zona 
es continental. 
3.9.1.2 Índice de Continentalidad de Gorzynski 
El Índice de Continentalidad de Gorzynski relaciona la diferencia entre la temperatura 
media máxima (tm1) y mínima (tm1) con la amplitud del ciclo anual de radiación. El ciclo 
anual de radiación se calcula como el seno de la latitud (L). La ecuación para calcular el 
índice de Gorzynski es la siguiente: 
Ig = [1,7 · (
tm12 − tm1
sen L
)] − 20,4 
En la Tabla 22 se recoge la clasificación del clima en función a este índice. 
Tabla 22. Clasificación del clima según el índice de continentalidad de Gorzynski. Fuente: (Turrión 
Nieves, 2012). 
Valor del índice de Gorzynski (Ig) Tipo de clima 
Ig < 10 Marítimo 
10 ≤ Ig < 20 Semimarítimo 
20 ≤ Ig < 30 Continental 
Ig ≥ 30 Muy continental 
 
A partir de la Tabla 13 se extraen los datos necesarios para calcular el índice de 
Gorzynski, temperatura media del mes más cálido (tm12 = 21,6°C) y del mes más frio 
(tm1 = 3,9°C). La latitud de la zona de explotación es de 41,39° (ver apartado 3.6). 
Sustituyendo en la ecuación se obtiene: 
Ig = [1,7 · (
21,6°C − 3,9°C
sen 41,39°
)] − 20,4 = 29,3 
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Según el valor del índice de Gorzynski clasificado en la Tabla 22 el clima de la zona es 
continental. Coincide con el índice de Kerner. 
3.9.2 Índices climáticos 
Los índices climáticos pretenden cuantificar la influencia del clima sobre las 
comunidades vegetales a partir de la relación entre los distintos elementos climáticos. 
Se van a estudiar los índices fitoclimáticos clásicos, aquellos que evalúan el régimen 
hídrico o termopluviométrico. 
3.9.2.1 Índice de Lang 
Este índice realiza una clasificación del territorio a partir de la relación entre la 
precipitación anual (P (mm)) y la temperatura media anual (tm (°C)) en las categorías 





Tabla 23. Clasificación de la zona según el índice de Lang. Fuente: (Turrión Nieves, 2012). 
Valor del índice de Lang (I) Tipo de zona 
0 - 20 Desiertos 
20 - 40 Zonas áridas 
40 - 60 Zonas húmedas de estepa o sábana 
60 - 100 Zonas húmedas de bosques claros 
100 - 160 Zonas húmedas de grandes bosques 
> 160 Zonas perhúmedas de prados y tundra 
 
A partir de los datos de la Tabla 11, se extrae la precipitación media anual (421,0 mm) y 





= 34,5 mm/°C 
Según el Índice de Lang y a partir de la clasificación de la Tabla 23, la zona es árida. 
3.9.2.2 Índice de Martonne 
El Índice de Martonne (I) relaciona la precipitación media anual (P (mm)) y la 
temperatura media anual (tm (°C)) incrementada 10 °C para evitar valores negativos en 
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Los diferentes tipos de climas según el valor del índice de Martonne se relacionan en la 
Tabla 24. 
Tabla 24. Clasificación de la zona según el índice de Martonne. Fuente: (Turrión Nieves, 2012). 
Valor del índice de Martonne (I) Tipo de clima 
< 5 Desiertos 
5 - 10 Semidesierto 
10 - 20 Semiárido (tipo mediterráneo) 
20 - 30 Subhúmedo 
30 - 60 Húmedo 
> 60 Perhúmedo 
 
A partir de los datos de la Tabla 11, se extrae la precipitación media anual (421,0 mm) y 





= 19,0 mm/°C 
Según el valor del índice de Martonne clasificado a partir de la Tabla 24 la zona presenta 
un clima semiárido tipo mediterráneo. 
3.9.2.3 Índice de Emberger 
Este índice permite clasificar en seis subclimas (sahariano, mediterráneo árido, 
mediterráneo semiárido, mediterráneo templado, mediterráneo húmedo y 
mediterráneo de alta montaña) dentro del ámbito mediterráneo. Para realizar esta 
clasificación se deben introducir los valores del índice de Emberger (Q) (en el eje de 
ordenadas) y de la temperatura media del mes más frío (en el eje de abcisas) en la Figura 
15, en función de la zona donde se corten ambas rectas así será el subclima. En relación 
a la zona de corte, más o menos cerca de las líneas de división, se establecen las 
variedades: superior, media e inferior. 
El valor del índice de Emberger (Q) se calcula a partir de la precipitación anual (P (mm)), 
la temperatura media máxima del mes más cálido (T12 (°C)), la temperatura media 
mínima del mes más frío (t1 (°C)) y una constante (K). El valor de la constante K depende 
de la temperatura media mínima del mes más frío (t1 (°C)): 
- Si t1 > 0°C → K = 100 y t1 y T12 se expresan en °C. 
- Si t1 < 0°C → K = 2000 y t1 y T12 se expresan en K. 
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A partir de la Tabla 11 se extrae la precipitación anual (P = 421,0 mm), de la Tabla 13 se 
extrae la temperatura media máxima del mes más cálido (T12 = 30,9°C)) y la temperatura 
media mínima del mes más frío (t1 = -0,9°C)). Como la temperatura media mínima del 
mes más frío es negativa (t1 < 0°C) entonces, K = 2000 y t1 y T12 se expresan en K. Se tiene 
que T12 = 30,9°C + 273,15 = 304,05K y t1 = -0,9°C + 273,15 = 272,25K. Sustituyendo en la 
ecuación: 
Q =
2000 · 421,0 mm
(304,15K2 − 272,25K2)
= 45,79 
Introduciendo el valor de Q (45,79) en el eje de ordenadas y la temperatura media 
mínima del mes más frío (-0,9) en el eje de ordenadas en la Figura 15 se obtiene que la 
zona de explotación presenta un subclima mediterráneo templado inferior. 
A su vez, cada subclima se clasifica en función del tipo de invierno, a partir de la 
temperatura media mínima del mes más frío (t1 (°C). En la Tabla 25 se recoge la 
clasificación de Emberger según el tipo de invierno. 
Tabla 25. Clasificación de Emberger del tipo de invierno y de heladas a partir de la temperatura media 
mínima del mes más frío (t1 (°C). Fuente: (Turrión Nieves, 2012). 
Tª media mínima del mes más frío 
(t1 (°C)) 
Tipo de invierno Heladas 
t1 < -3 Muy frío Muy frecuentes e intensas 
-3 ≤ t1 < 0 Frío Muy frecuentes 
0 ≤ t1 < 3 Fresco Frecuentes 
3 ≤ t1 < 7 Templado Débiles 
t1 ≥ 7 Cálido Libre de heladas 
 
Como la temperatura media mínima del mes más frío es -0,9°C el invierno es frío y con 
heladas muy frecuentes. 
La forma que presenta se define en función de la estación que presenta el máximo de 
precipitaciones. En este caso, en la Figura 8 se observa que la precipitación máxima por 
estación se produce en otoño, por tanto, la forma es otoño. 
Según el índice de Emberger se clasifica la zona de explotación como subclima 
mediterráneo templado inferior, con inviernos fríos y heladas muy frecuentes, con 
forma otoñal. 
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Figura 15. Diagrama de Emberger para la determinación del subclima para el clima mediterráneo. En el 
eje de abscisas se representa la temperatura media del mes más frío (t1 (°C)) y en el eje de ordenadas el 
valor del Índice de Emberger (Q). El cruce de las dos rectas indica el tipo de subclima. Fuente: (Turrión 
Nieves, 2012), modificado. 
Q = 45,79 
t1 = - 0,9°C  
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3.9.2.4 Índice de Vernet 
Este índice permite clasificar la zona de explotación en función con los regímenes 
hídricos europeos (ver Tabla 26). 
Este índice depende de la precipitación de la estación más lluviosa (H (mm)), la 
precipitación de la estación más seca (h (mm)), la precipitación media anual (P (mm), la 
precipitación estival (Pv (mm)) y la media de las temperaturas máximas estivales (T´v 
(°C)). Los meses de verano son junio, julio y agosto. La ecuación que se utiliza es: 
I = ±100 ·




El signo positivo o negativo depende de la época en que se produce el mínimo 
pluviométrico, de esta forma, si el verano es la primera o segunda estación con el 
mínimo pluviométrico anual el índice es negativo. 
Tabla 26. Regímenes Hídricos Europeos en función al valor del índice de Vernet. Mediterráneo (mínimo 
de precipitaciones y sequía estival), Oceánico (distribución uniforme de las precipitaciones a lo largo 
del año) y Continental (distribución uniforme de las precipitaciones a lo largo del año) y sus variaciones 
intermedias. Fuente: (Turrión Nieves, 2012). 
Valor del índice de Vernet (I) Regímen hídrico 
> +2 Continental 
0  -  +2 Oceánico - Continental 
-1  -  0 Pseudoceánico 
-2  -  -1 Oceánico - Mediterráneo 
-3  -  -2 Submediterráneo 
< -3 Mediterráneo 
 
A partir de la Tabla 11 y la Figura 8 se obtienen los valores de las precipitaciones 
requeridas para el cálculo del índice de Vernet. La estación más lluviosa es el otoño (H = 
131,0 mm), la estación más seca es el verano (h = 55,4 mm), la precipitación media anual 
es de 421,0 mm y la media de las temperaturas máximas de verano es de 36,6°C (ver 
Tabla 14). El índice tiene valor negativo porque el verano es la estación que presenta el 
mínimo pluviométrico. Sustituyendo en la ecuación: 
I = −100 ·
(131,0 mm − 55,4 mm) · 36,6°C
421,0 mm · 55,4 mm
= −11,9 
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3.10 CLIMODIAGRAMA OMBROTÉRMICO DE GAUSSEN 
El climodiagrama de Gaussen se construye a partir de las precipitaciones y temperaturas 
medias para cada mes. Se debe tener en cuenta que la escala del eje secundario, eje de 
temperaturas, será el doble que la del eje principal, eje de temperaturas, de modo, que 
la representación de ambas mantenga la relación, precipitaciones igual a dos veces la 
temperatura media (P = 2 · tm). 
Al presentar esta relación se pueden determinar visualmente los meses del año en los 
que se produce sequía. Esto sucede cuando la curva de la precipitación se encuentra por 
debajo de la curva que representa dos veces la temperatura (Turrión Nieves, 2012). 
En la se adjunta el climodiagrama de Gaussen. 
 
Figura 16. Climodiagrama Ombrotérmico de Gaussen. Fuente: (Agencia Estatal de Meteorología, 2015), 
modificado. 
A partir de la Figura 16 se observa que los meses de junio, julio, agosto y septiembre 
sufren sequía. Este periodo es conocido como periodo de sequía estival. 
3.11 CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA DE KÖPPEN 
Köppen definió cinco climas a nivel mundial a partir de observaciones empíricas de 
temperaturas y precipitaciones mensuales (Chen and Chen, 2013). Estos climas 
coinciden con los cinco grandes tipos de vegetación, son el clima tropical lluvioso, el 
clima seco, el templado húmedo o cálido mesotérmico, el clima boreal y el clima polar 
(Stern et al., 2000). Los codificó de la A a la E, desde el Ecuador hasta los Polos (Köppen 
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A continuación, se definen los criterios de clasificación definidos para la clasificación del 
clima en grupo (ver Tabla 27), subgrupo (ver Tabla 28) y subdivisión (ver Tabla 29). 
Tabla 27. Criterios para definir el grupo climático según la clasificación de Köppen. Temperatura del mes 
más frío (tm1 (°C)), temperatura del mes más cálido (tm12 (°C), temperatura media anual (tm (°C), 
Precipitación anual (P (cm)), Sumatorio de la precipitación media de los 6 meses más fríos (P in (cm)), 
Sumatorio de la precipitación los 6 mes más cálidos (Pve (cm))  . Fuente: (Turrión Nieves, 2012). 
Grupo tm1 (°C) tm12 (°C) Sequedad Nomenclatura 
A > 18   Tropical lluvioso 
B   
Pin > 0,75 · P y P < 2 · tm 
Seco Pve > 0,75 · P y P < 2 · tm + 28 
P < 2 · tm + 14 
C -3 < tm1 < 18   
Templado húmedo, cálido 
mesotérmico 
D < -3   
Boreal, de nieve y bosque, 
microtérmico 
E  < 10  Polar 
 
Tabla 28. Criterios para definir el subgrupo climático según la clasificación de Köppen. Precipitación 
anual (P (cm)), Precipitación de verano (PV (mm)), Precipitación de invierno (PI (mm)), Precipitación media 
máxima de los seis meses más fríos (Pi6 (cm)), Precipitación media máxima de los seis meses más cálidos 
(Pv6 (cm)), Precipitación media mínima de los seis meses más fríos (Pi1 (cm)), Precipitación media mínima 
de los seis meses más cálidos (Pv1 (cm)), Precipitación media del mes más seco (P1 (cm)), temperatura 
media anual (tm (°C)). Fuente: (Turrión Nieves, 2012), modificado. 
Subgrupo Posible Condición Significado 
s (sommer) A, C, D Pi6 > 3Pv1 La estación seca es en verano 
w (Winter) A, C, D Pv6 > 10Pi1 La estación seca es en invierno 
f (fehlt) A, C, D P1 > 6 
No hay estación seca, ni en verano ni en 
invierno 
m (mosum) A 6 > P1 > 10 – 0,04P  
W (wüste) B 
P < tm y Pin > 0,7P 
P < tm + 14 y Pve > 0,7P 
P < tm + 7 
Precipitación máxima en invierno 
Precipitación máxima en verano 
Precipitaciones uniformemente distribuidas 
S (steppe) B 
tm < P < 2tm 
tm +14 < P < 2tm + 28 
tm + 7 < P < 2tm + 14 
Precipitación máxima invernal 
Precipitación máxima en verano 
Precipitación uniforme 
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Tabla 29. Criterios para definir la subdivisión según la clasificación de Köppen. Temperatura media del 
mes más cálido (tm12 (°C)), temperatura media del cuarto mes más cálido (tm9 (°C)), temperatura media 
del tercer mes más cálido (tm10 (°C)), temperatura media del segundo mes más cálido (tm11 (°C), 
temperatura media del mes más frío (tm1 (°C), temperatura media anual (tm (°C)). Fuente: (Turrión 
Nieves, 2012), modificado. 
Subdivisión Condición Grupos posibles Significado 
a tm12 > 22°C C, D Veranos calurosos 
b tm9 > 10°C C, D Veranos cálidos 
c tm10 o tm11 o tm12 > 10°C C, D Veranos cortos y frescos 
d tm1 < 3,8°C D Inviernos muy fríos 
h tm > 18°C B Invierno seco y caluroso 
k tm < 18°C y tm12 > 18°C B Invierno seco y frío 
 
En la Tabla 30 se recogen los datos de las variables climáticas necesarios para llevar a 
cabo la clasificación climática de Köppen. 
Tabla 30. Datos de las variables climáticas necesarias para llevar a cabo la clasificación climática de 
Köppen a partir de la Tabla 11 y de la Tabla 13. 
Variables climáticas Valor 
Temperatura media del mes más frío en °C  (tm1) 3,9 
Temperatura media del mes más cálido en °C  (tm12) 21,6 
Temperatura media del segundo mes más cálido en °C  (tm11) 21,4 
Temperatura media del tercer mes más cálido en °C  (tm10) 19,3 
Temperatura media del cuarto mes más cálido en °C  (tm9) 17,6 
Temperatura media anual en °C  (tm) 12,2 
Precipitación media anual en cm (P) 42,1 
Precipitación media del mes más seco en mm (P1) 1,1 
Sumatorio de las precipitaciones medias de los 6 meses más fríos en cm (Pin) 3,9 
Sumatorio de las precipitaciones medias de los 6 meses más cálidos en cm (Pve) 3,1 
Precipitación media máxima de los 6 meses más fríos en cm (Pi6) 4,6 
Precipitación media máxima de los 6 meses más cálidos en cm (Pv6) 5,6 
Precipitación media mínima de los 6 meses más fríos en cm (Pi1) 2,7 
Precipitación media máxima de los 6 meses más cálidos en cm (Pv1) 1,1 
 
A partir de los datos de la Tabla 30 y comparando con los criterios definidos en la Tabla 27, 
Tabla 28 y Tabla 29 se clasifica el clima de la zona de explotación como un clima templado 
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húmedo o cálido mesotérmico (A) con estación seca en verano (s) y veranos cálidos (b). El 
código de Köppen para la zona es Asb. 
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4 INVENTARIO DE FLORA 
4.1 INTRODUCCIÓN 
El estudio de la vegetación presente en la zona proyectada para la explotación aporta 
información importante en cuanto a las características productivas actuales y para la 
regeneración del cardo corredor (Eryngium campestre). 
4.2 MÉTODO DE MUESTREO 
Este estudio se llevó a cabo mediante un transecto lineal por las distintas parcelas de 
forma que se muestreo una parte representativa de todas ellas. El muestreo se realizó 
el día 2 de mayo del 2015, a las 15:00 horas. 
Las especies inventariadas se recolectaron y mantuvieron entre periódicos para su 
posterior clasificación. 
La clasificación taxonómica se llevó a cabo en gabinete el día 4 de mayo de 2015. La 
búsqueda del nombre científico se realizó en la página web Flora Ibérica (2015). 
4.3 ESPECIES INVENTARIADAS 
En la Tabla 31 se recogen las especies inventariadas el día 2 de mayo de 2015 en la zona 
de estudio. 
Tabla 31. Especies inventariadas en la zona de explotación de seta de cardo (Pleurotus eryngii) en 
régimen extensivo en Vallelado (Segovia). 
Nombre científico y autor Familia Observaciones 
Eryngium campestre L. Apiaceae  
Andryala integrifolia L. Asteraceae  
Artemisia campestris L. Asteraceae  
Centaurea cephalariifolia Willk. Asteraceae  
Hieracium pilosella L. Asteraceae  
Jacobaea vulgaris Gaertn. (= Senecio 
jacobaea L.) 
Asteraceae  
Taraxacum officinale F.H.Wigg. Asteraceae  
Tragopogon porrifolius L. Asteraceae  
Cynoglossum creticum Mill. Boraginaceae  
Alyssum granatense Boiss. & Reut. Brassicaceae  
Diplotaxis erucoides (L.) DC. Brassicaceae  
Isatis tinctoria L. Brassicaceae  
Raphanus raphanistrum L. Brassicaceae  
Bufonia tenuifolia L. Caryophyllaceae  
Cerastium arvense L. Caryophyllaceae  
Silene vulgaris (Moench) Garcke Caryophyllaceae  
Salsola vermiculata L. Chenopodiaceae Indicadora de terrenos con muy 
baja fertilidad desde el punto de 
vista agrícola. Originaria del 
Sáhara. 
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Tabla 31 (Cont.)32. Especies inventariadas en la zona de explotación de seta de cardo (Pleurotus eryngii) 
en régimen extensivo en Vallelado (Segovia). 
Nombre científico y autor Familia Observaciones 
Helianthemum salicifolium (L.) Mill. Cistaceae  
Convolvulus arvensis L. Convolvulaceae  
Cephalaria leucantha Baumg. ex Nyman Dipsacaceae  
Cephalaria sp. Schrad. Dipsacaceae  
Euphorbia serrata S.G.Gmel. Euphorbiaceae  
Mercurialis tomentosa L. Euphorbiaceae  
Erodium cicutarium (L.) L'Her. ex Aiton Geraniaceae  
Geranium molle L. Geraniaceae  
Scleranthus annuus L. Illecebraceae  
Lamium amplexicaule L. Lamiaceae  
Marrubium vulgare L. Lamiaceae  
Phlomis herba-venti L. Lamiaceae  
Salvia aethiopis L. Lamiaceae  
Salvia verbenaca L. Lamiaceae  
Thymus mastichina Sm. Lamiaceae Xerófila y calcícola 
Thymus zygis Sm. Lamiaceae Xerófila y calcícola 
Medicago minima (L.) Bartal. Leguminosae  
Medicago sativa L. Leguminosae  
Papaver rhoeas L. Papaveraceae  
Plantago albicans L. Plantaginaceae  
Plantago lanceolata L. Plantaginaceae  
Bromus rubens L. Poaceae  
Dactylis glomerata L. Poaceae  
Echinaria capitata (L.) Desf. Poaceae Gramínea típica de terrenos 
secos. 
Hordeum murinum L. Poaceae  
Koeleria vallesiana Asch. & Graebn. Poaceae  
Micropyrum tenellum (L.) Link Poaceae  
Androsace maxima L. Primulaceae  
Reseda luteola L. Resedaceae  
Amygdalus communis L. Rosaceae  
Galium aparine L. Rubiaceae  
Galium parisiense L. Rubiaceae  
Ruta graveolens L. Rutaceae  
Verbascum pulverulentum Vill. Scrophulariaceae  
Cirsium arvense (L.) Scop. Asteraceae  
Teucrium polium L. Lamiaceae Xerófila y calcícola 
Sinapis arvensis L. Brassicaceae   
Brassica nigra (L.) W.D.J.Koch Brassicaceae  
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5 CONDICIONANTES DEL CULTIVO EN RÉGIMEN ECOLÓGICO 
5.1 NORMATIVA APLICABLE 
La normativa vigente se desarrolla en el Reglamento (CE) 889/2008 de la Comisión, por 
el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 834/2007, del 
Consejo, sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos. 
Se deberán tener en cuenta, y aplicar, las indicaciones que pudiera interponer el Consejo 
de Agricultura Ecológica de Castilla y León (CAECYL), como organismo público 
dependiente de la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León y competente 
en este tema. 
5.2 CONDICIONANTES DEL CULTIVO ECOLÓGICO DEL ALMENDRO 
5.2.1 Material vegetal 
Según el Reglamento (CE) 834/2007 el material vegetal (patrones y púas) para la 
producción de las plantas que se utilizarán en la explotación deben producirse según los 
términos de agricultura ecológica. No se admitirá planta que no esté cultivada bajo las 
condiciones de agricultura ecológica. 
5.2.2 Principales indicaciones de gestión 
Se deberá aplicar lo dispuesto en el Reglamento (CE) 889/2008 de la Comisión, de 5 de 
septiembre de 2008, en las siguientes tareas a realizar en la explotación: 
5.2.2.1 Gestión y fertilización del suelo 
Conforme al Reglamento (CE) 834/2007 se definen las siguientes prácticas de gestión y 
fertilización del suelo: 
- “Se debe recurrir a las prácticas de labranza y cultivo que mantengan o 
incrementen la materia orgánica del suelo, refuercen la estabilidad y la 
biodiversidad edáfica, y prevengan la compactación y la erosión”. 
- “La fertilidad y actividad biológica debe mantenerse o incrementarse mediante 
la rotación plurianual de cultivos (leguminosas u otros abonos verdes), aplicación 
de estiércol o materia orgánica de procedencia ecológica, preferentemente 
compostado”. 
La aplicación de estiércol ganadero está limitada a 170,0 kg de N por hectárea y 
año, con el objetivo de proteger las aguas de la contaminación por nitratos 
(Directiva 91/676/CEE, del Consejo, relativa a la protección de las aguas contra 
la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura). 
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-  “Se podrán emplear preparados biodinámicos.”  Consistentes en preparaciones 
a base de microorganismos que mejoran las condiciones generales del suelo. 
En el caso de que este tipo de prácticas no pueda realizarse se podrá emplear los 
productos recogidos en el Anejo I del Reglamento 889/2008, de 5 de septiembre. 
Quedando prohibido el uso de fertilizantes minerales nitrogenados. 
La explotación de almendro (P. dulcis var. penta) requerirá un aporte de nutrientes 
dadas las características edáficas de la zona, no obstante este aporte será realizado, en 
parte, por las deyecciones del ganado ovino en las épocas de pastoreo programadas. 
Se deberá complementar con un aporte de gallinaza procedente de alguna explotación 
de gallinas ponedoras ecológicas. Este aporte se realizará en la franja de 3,0 metros a 
cada lado de los almendros, cada cinco años, previo al laboreo de la zona. 
5.2.2.2 Gestión de plagas, enfermedades y malas hierbas 
Además de las medidas citadas en el apartado anterior centradas en el objetivo de una 
población vigorosa con mayor resistencia a estos competidores se definen otras 
medidas de control como son: 
- La protección de controladores biológicos naturales. 
- La correcta elección de variedades, en el caso del almendro aplicado al patrón o 
portainjertos. Se empleará un patrón franco de cultivo ecológico. 
- Las técnicas de cultivo y los procesos térmicos. 
- La utilización de feromonas. El empleo de estas sustancias se realizará evitando 
que se liberen en el medio ambiente o que entren en contacto con el arbolado. 
- En caso de ser necesario, se podrán emplear los productos reflejados en el Anexo 
II del Reglamento (CE) 889/2008. Se considera necesario por la existencia de 
amenaza de alguna plaga o por no ser posible el control por los medios descritos 
anteriormente. 
5.3 CONDICIONANTES DEL CULTIVO ECOLÓGICO DE SETA DE CARDO 
Debido al carácter novedoso de la producción en extensivo de seta de cardo (P. eryngii) 
no se contempla su producción en los términos de agricultura ecológica. El Reglamento 
(CE) 889/2008, en su Artículo 8, solo recoge las “Normas específicas aplicables a la 
producción de setas” sobre sustrato. 
No obstante, dado que la producción se desarrolla en las mismas condiciones que el 
cultivo del almendro se solicitará a la Comisión de Agricultura Ecológica de Castilla y 
León la inclusión de este tipo de cultivo en el listado de productos ecológicos.  
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Este producto podría equipararse a la recolección de plantas silvestres que crecen 
naturalmente en áreas naturales, bosques y áreas agrícolas y que se considerará un 
método de producción ecológico siempre que dichas áreas no hayan recibido 
tratamientos con productos distintos de los recogidos en los Anexos I y II del Reglamento 
889/2008 en un periodo previo de tres años. 
A efectos de producción ecológica, puesto que no se puede garantizar la no utilización 
de productos no recogidos en los citados anexos, se establecería un periodo de tres años 
para comenzar a recolectar setas ecológicas. 
5.4 REGISTRO GENERAL DE OPERADORES ECOLÓGICOS 
El Real Decreto 833/2014, de 3 de octubre, por el que se establece y regula el Registro 
General de Operadores Ecológicos y se crea la Mesa de coordinación de la producción 
ecológica, tiene como objetivo principal la creación de una base de datos de todos los 
operadores de productos ecológicos. 
A estos efectos, la empresa Productos del Páramo S.L. deberá incluirse en este registro 
aportando la siguiente información: 
- Datos identificativos del operador y de sus representantes. Se utilizará el NIF con 
objeto de identificación exclusiva. 
- Datos de ubicación de las actividades ecológicas. 
- Tipo de actividad ecológica. 
- Estado: ecológica, en conversión, primer año en prácticas o suspensión. 
- Tipo de operador. 
La incorporación se realizará antes del 31 de septiembre del año en el que se realice la 
plantación para optar a las ayudas en concepto de gastos de gestión y de administración, 
para la realización de la actuación, hasta un 10 por ciento del coste total de la misma. 
Estas ayudas se ajustan al Reglamento (UE) 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 
2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el 
mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de 26 de junio de 
2014. 
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ANEJO II. ANEJO AL EPÍGRAFE 7. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS  
1 IDENTIFICACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
Las alternativas propuestas para el diseño de la explotación fueron las siguientes: 
- Alternativa 1. Implantación de la explotación de seta de cardo en régimen de 
secano, con densidad elevada de plantación de cardos. 
- Alternativa 2. Implantación de la explotación de seta de cardo en régimen de 
regadío con instalación de riego por aspersión. 
- Alternativa 3. Implantación de la explotación de seta de cardo en régimen de 
secano con cultivo complementario de almendro (Prunus dulcis). 
- Alternativa 4. Implantación de la explotación de seta de cardo en régimen de 
secano con cultivo complementario de Prunus dulcis y espliego (Lavandula 
latifolia (L fil) Medikus). 
- Alternativa 5. Implantación de la explotación de seta de cardo (P. eryngii) con 
cultivo complementario de almendro (Prunus dulcis) a marco amplio, e 
instalación de colmenas para favorecer la polinización de ambas especies. 
División de la explotación en dos zonas, una de ellas con riegos puntuales. 
2 EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
La evaluación de las alternativas se realiza a partir de criterios técnicos (viabilidad de la 
explotación) y económicos (rentabilidad). 
En la Tabla 1 se recoge la evaluación de las cinco alternativas propuestas. 
Tabla 1. Evaluación de las alternativas propuestas en base a criterios técnicos (viabilidad) y económicos 
(rentabilidad). 
ALTERNATIVA VIABILIDAD RENTABILIDAD ECONÓMICA 
BAJA MEDIA ALTA 
1 NO - - - 
2 SI X   
3 SI  X  
4 NO - - - 
5 SI   X 
 
A partir de esta evaluación la alternativa viable más rentable es la número 5: 
Implantación de la explotación de seta de cardo (P. eryngii) con cultivo complementario 
de almendro (Prunus dulcis) a marco amplio, e instalación de colmenas para favorecer 
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la polinización de ambas especies. En una zona de la explotación se realizarán riegos 
puntuales. 
2.1 JUSTIFICACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DESCARTADAS 
A.1. Se descarta porque el objetivo de la plantación del cardo corredor (E. campestre) 
inoculado con el hongo (P. eryngii) es la distribución regular por la explotación del 
hongo. No la producción directa sobre las raíces de estos. 
A.2. La instalación de un sistema de regadío no resulta rentable económicamente para 
la producción de seta de cardo (P. eryngii) debido a que se trata de un hongo saprófito 
que no incrementa su producción en relación con la cantidad de humedad aportada 
(como puede ocurrir con las especies micorrízicas) sino que su producción está ligada a 
una inducción a la fructificación y la disponibilidad de reservas en las raíces que 
descomponen. Es por esto, que a mayor cantidad de cardo corredor (E. campestre) 
presente en la parcela mayor cantidad de carpóforos. 
A.3. La alternativa era favorable. Aunque se disponía de otras con mayor rentabilidad 
económica. 
A.4. El cultivo de espliego (L. latifolia) no es compatible porque el desarrollo que 
presentan las matas cubren un elevado porcentaje del suelo impidiendo la fructificación 
de la seta de cardo (P. eryngii). 
3 JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 
La alternativa 5, implantación de la explotación de seta de cardo (P. eryngii) con cultivo 
complementario de almendro (Prunus dulcis) a marco amplio, e instalación de colmenas 
para favorecer la polinización de ambas especies. División de la explotación en dos 
zonas, una de ellas con riegos puntuales. 
La implantación de la planta de cardo (E. campestre) inoculado con el hongo (P. eryngii) 
se considera la actuación principal a realizar en esta explotación.  Debido a que la 
producción de setas está ligada a la presencia del hongo para que colonice las raíces de 
esta especie que se desarrollen. 
Este tipo de cultivo es compatible con cultivos arbóreos a marco amplio debido a que 
las condiciones de luminosidad que necesita el cardo no se ven afectadas por la 
presencia de algunos ejemplares arbóreos dispersos. 
La elección del almendro (P. dulcis) como especie complementaria se justifica por los 
condicionantes internos del proyecto (características edáficas y climáticas). También se 
opta por ser un producto escaso en Castilla y León en su variante ecológica. 
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Los riegos puntuales que se proyectan tienen el objetivo de adelantar e inducir la 
producción de carpóforos  antes de las épocas habituales. 
La instalación de una serie de colmenas en la explotación aumentará la polinización del 
almendro (P. dulcis) y del cardo corredor (E. campestre). Esto repercute favorablemente 
en una mayor producción de semilla y de mayor calibre. En el caso del almendro se 
traduce en mayor producción de almendra, y en el caso del cardo corredor (E. 
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ANEJO III. ANEJO AL EPÍGRAFE 8.1. INGENIERÍA DEL PROCESO 
1 PROCESO DE PRODUCCIÓN DE SETAS DE CARDO 
1.1 INTRODUCCIÓN 
La producción de seta de cardo está ligada a las épocas de primavera y otoño. Se 
recolectarán las setas de lunes a viernes. Cada día de la semana se recolectará una 
quinta parte de la superficie en producción en cada una de las zonas. Algunos meses 
habrá producción tanto en la zona con riegos como en la natural, por lo que la zona de 
recolección diaria será mayor. 
1.2 PRODUCCIÓN MENSUAL Y CANTIDADES RECOLECTADAS 
1.2.1 Producción zona con riegos 
La producción será de 39,5 kg · ha-1 · año-1, distribuido de la siguiente forma a lo largo 
de los meses (ver Tabla 1). La superficie proyectada es de 7,79 has. 









































































(kg · ha-1) 




(kg · ha-1 · mes-
1) 




(kg · mes-1) 
0,0 0,0 0,0 46,7 62,3 31,1 0,0 11,7 62,3 62,3 31,1 0,0 307,5 
 
Se llevarán a cabo 20 recolectas en cada una de las zonas diarias de recolección con una 
producción recolectada total de 307,5 kg de seta de cardo. 
Las recolectas se realizarán de lunes a viernes, 5 días, por lo que la superficie a recolectar 
cada día será de 1,6 has, una quinta parte de la superficie de explotación con riego. En 
la Tabla 2 se recogen las cantidades recolectadas diariamente a lo largo de cada mes. 
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(kg · ha-1) 









(kg · día-1) 
0,00 0,00 0,00 3,11 3,11 3,11 0,00 2,34 3,11 3,11 3,11 0,00 
 
Con este tipo de recolección se obtiene una producción de seta de cardo estable a lo 
largo de los meses de producción, a la vez que se recogen la mayoría de los carpóforos 
producidos. 
1.2.2 Producción zona sin riegos 
La producción será de 20,0 kg · ha-1 · año-1, distribuido de la siguiente forma a lo largo 
de los meses (ver Tabla 3). La superficie proyectada es de 13,20 has. 









































































(kg · ha-1) 




(kg · ha-1 · mes-
1) 




(kg · mes-1) 
0,0 0,0 0,0 13,2 26,4 0,0 0,0 0,0 39,6 105,6 79,2 0,0 264,0 
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Se llevarán a cabo 13 recolectas en cada una de las zonas diarias de recolección con una 
producción recolectada total de 264,0 kg de seta de cardo. 
Las recolectas se realizarán de lunes a viernes, 5 días, por lo que la superficie a recolectar 
cada día será de 2,64 has, una quinta parte de la superficie de explotación. En la Tabla 4 
se recogen las cantidades recolectadas diariamente a lo largo de cada mes. 



































































(kg · ha-1) 









(kg · día-1) 
0,00 0,00 0,00 1,32 2,64 0,00 0,00 0,00 3,96 5,28 5,28 0,00 
 
Con este tipo de recolección se obtiene una producción de seta de cardo estable a lo 
largo de los meses de producción, a la vez que se recogen la mayoría de los carpóforos 
producidos. 
1.2.3 Cantidad total de seta recolectada 
En la Tabla 5 se muestran las cantidades de seta recolectada cada día la  semana del año 
en la que hay producción en alguna de las zonas. 
Tabla 5. Cantidad diaria de seta de cardo recolectada para cada semana del año que presenta 
producción en alguna de las zonas de explotación. Se obtiene sumando la cantidad recolectada por día 
y zona de explotación. 
Mes Semana Cantidad recolectada 
diariamente en la zona 
con riegos 
Cantidad recolectada 




para cada semana 
  (kg · día-1) (kg · día-1) (kg · día-1) 
Abril 
Segunda 3,11 - 3,11 
Tercera 3,11 1,32 4,43 
Cuarta 3,11 1,32 4,43 
Mayo 
Primera 3,11 2,64 5,75 
Segunda 3,11 2,64 5,75 
Tercera 3,11 - 3,11 
Cuarta 3,11 - 3,11 
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Tabla 5 (Cont.). Cantidad diaria de seta de cardo recolectada para cada semana del año que presenta 
producción en alguna de las zonas de explotación. Se obtiene sumando la cantidad recolectada por día 
y zona de explotación. 
Mes Semana Cantidad recolectada 
diariamente en la zona 
con riegos 
Cantidad recolectada 




para cada semana 
  (kg · día-1) (kg · día-1) (kg · día-1) 
Junio 
Primera 3,11 - 3,11 
Segunda 3,11 - 3,11 
Agosto Cuarta 2,34 - 2,34 
Septiembre 
Primera 3,11 - 3,11 
Segunda 3,11 - 3,11 
Tercera 3,11 3,96 7,07 
Cuarta 3,11 5,28 8,39 
Octubre 
Primera 3,11 5,28 8,39 
Segunda 3,11 5,28 8,39 
Tercera 3,11 5,28 8,39 
Cuarta 3,11 5,28 8,39 
Noviembre 
Primera 3,11 5,28 8,39 
Segunda 3,11 5,28 8,39 
Tercera - 5,28 5,28 
 
A partir de los datos de setas recolectadas se puede estimar la venta diaria de la 
explotación. 
1.3 INGRESOS BRUTOS 
A continuación se determina la cantidad ingresada por la venta de setas por mes y en 
total (ver Tabla 6), en función de la zona de explotación. 
Tabla 6. Producción total por hectárea e ingresos en función del precio de mercado para los meses en 




































(kg · mes-1) 
46,7 62,3 31,1 11,7 62,3 62,3 31,1 307,5 
Producción 
zona sin riegos 
(kg · mes-1) 
13,2 26,4 0,0 0,0 39,6 105,6 79,2 264,0 
Prod. total 
(kg) 
59,92 88,69 31,14 11,68 101,89 167,90 110,36 571,59 
Precio de 
mercado 
(€ · kg-1) 




2995,90 4434,60 1557,20 583,95 5094,70 5876,64 3862,46 24.405,45 
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Los ingresos totales obtenidos con la venta de la seta de cardo ascienden a la cantidad 
de 24.405,58 €. 
1.4 ENVASADO Y ETIQUETADO 
1.4.1 Mobiliario para el envasado 
Para el envasado de la setas de cardo (Pleurotus eryngii) se necesita el mobiliario que se 
refleja a continuación. El mobiliario de envasado así como su disposición se diseña según 
los requerimientos del sistema de Análisis de Peligro y Puntos de Control Críticos. 
Se requieren dos lavabos de accionamiento no manual, el primero se colocará antes de 
la zona de limpieza, el segundo, entre la zona de limpieza y la de clasificación, 
empaquetado y envasado. 
Las mesas de trabajo serán de acero inoxidable compatible con la legislación sanitaria. 
Se requieren un total de cuatro mesas. 
La primera según el orden de trabajo, se destinará a limpieza del producto, corte de pies 
excesivamente largos y eliminación de los ejemplares en mal estado, o parasitados. Las 
dimensiones de esta mesa serán de 2,5 x 0,6 metros. Junto a esta mesa se colocará un 
cubo de basura. 
La siguiente mesa se destina a la clasificación por tamaños y colocación en bandejas. 
Esta mesa tendrá unas dimensiones de 2,5 x 0,6 metros. 
A continuación se colocará otra mesa con la envasadora. En esta mesa se apilarán las 
bandejas hasta alcanzar un número suficiente para meterlas en la cámara de 
refrigeración. Las dimensiones serán de 2,5 x 0,6 metros. 
Se requiere de otra mesa para la preparación de los pedidos. Esta mesa se utiliza tanto 
para seta fresca como deshidratada. La ubicación será en la pared opuesta a la zona de 
envasado. Las dimensiones serán de 2,5 x 0,6 metros. 
1.4.2 Número de envases y etiquetas 
La cantidad de envases y el número de etiquetas para el envasado de las setas está 
relacionado con la producción total, así se obtiene que serán necesarios: 
Nº de envases =
produccion total (kg)




La producción total es de 571,59 kg, y los envases serán de 0,250 kg, sustituyendo se 
obtiene: 
Nº de envases =
produccion total (kg)
cantidad por envase (kg)
= 2.286,36 ≈ 2.287 
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Serán necesarios 2.287 envases, se redondea a 2.300 envases. El número de etiquetas 
será el mismo que el de los envases. 
El coste unitario de los envases será de 0,30 €, esto incluye el film termosellable. Por 
tanto, el gasto total será 686,10 €. 
El coste unitario de las etiquetas será de 0,05 €. Por tanto, el gasto será de 114,35 €. 
El gasto total de material para el envasado de las setas será de 800,45 €. 
1.5 ALMACÉN DE PRODUCTO ENVASADO 
El almacenamiento de producto envasado deberá realizarse en condiciones 
refrigeradas, para ello se dispondrá una cámara de refrigeración. 
La cámara se ha dimensionado de 3,00 x 2,00 x 2,20 metros (largo x ancho x alto); las 
medidas interiores son de 2,8 x 1,8 x 2 metros. 
El panel empleado es de 100 mm con núcleo de poliuretano rígido de densidad 40 
kg/m3. El acabado es lacado en blanco. Las uniones de los paneles son mediante 
ganchos inoxidables. 
La puerta es pivotante con unas medidas de 0,70 x 1,80 m. La apertura se realiza hacia 
el lado derecho. 
El suelo está aislado con un espesor de 100 mm. Se incluyen los remates sanitarios en 
verticales, suelo y techo. 
La cámara de refrigeración va equipada con un equipo frigorífico monoblock centrifugo 
instalado en el techo. La potencia frigorífica es de 1.721 W. 
Las temperaturas de evaporación-condensación oscilan entre -10 y 45°C. La potencia es 
de 7 - 8 C.V. El consumo máximo es de 8,1 A y funciona a una tensión de 230 V  y 50 Hz. 
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2 PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA ALMENDRA 
2.1 INTRODUCCIÓN 
La producción de almendra está muy ligada a las heladas tardías. Dadas las 
características climáticas de la zona, se elegirá una variedad de floración tardía. 
El patrón sobre el cual irá injertada la variedad deberá soportar las condiciones de la 
zona de cultivo. 
2.2 ELECCIÓN DE LA PLANTA DE ALMENDRO 
El almendro (P. dulcis) es una especie bastante cultivada en España y con la que se ha 
trabajado bastante en el ámbito de mejora genética. Esto ha permitido desarrollar 
diferentes variedades adaptadas a las condiciones de cada zona, y diferentes patrones 
en función del tipo de suelo y el método de producción (secano o regadío). 
2.2.1 Elección de la variedad 
Se selecciona la variedad penta. A continuación se justifica la elección de esta variedad. 
En la Figura 1  se recogen los periodos de fructificación de las principales variedades de 
floración tardía. 
 
Figura 1. Periodos de fructificación de las principales variedades de almendro de floración tardía. 
Fuente: CSIC (2013). 
En función con el régimen de heladas, siendo la última helada más temprana el 26 de 
marzo se elige la variedad cuya floración se retrasa más, esta es la variedad penta. 
El almendro (P. dulcis var. penta) es autocompatible, es decir, es capaz de dar frutos en 
ausencia de otras variedades polinizadoras y abejas. No obstante, la producción 
aumenta considerablemente al tener abejas polinizando. 
Entre las características a destacar son  (CSIC, 2013): 
- Esta variedad tiene un porte y vigor intermedio, presenta facilidad para la poda. 
- Es una variedad de rápida entrada en producción (3 - 4 años).  
- Maduración temprana, a mediados de julio. 
- Fácil de recolectar mecánicamente, debido a que los frutos aguantan en el árbol. 
- Resistente a las principales enfermedades producidas por hongos. 
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- Fruto de cáscara dura con un rendimiento de hasta el 30 %. 
Todas estas características puntúan favorablemente a esta variedad para el cultivo en 
base al proceso productivo proyectado. 
2.2.2 Elección del patrón 
Se selecciona un patrón franco debido a que soporta mejor las condiciones de sequía 
debido a que presentan un sistema radical más profundo y extenso que los patrones 
híbridos. El uso de un patrón híbrido va a incrementar el desarrollo inicial del ejemplar 
pero puede verse afectado por la sequía pudiendo llegar a secarse completamente en 
años con alta producción (CSIC, 2013).  
2.3 PRODUCCIÓN 
La producción de almendra se estima en 3,5 kg de almendra limpia (sin partir) y seca por 
ejemplar. Las producciones en cultivo tradicional son de 6,0 - 10,0 kg por ejemplar, se 
aplica una reducción por tratarse de cultivo ecológico. 
Dado que el marco de plantación (7,0 x 10,0 m) equivale a 142 ejemplares por hectárea, 
y se plantarán ambas zonas con el mismo marco, es decir, 20,99 has. El número total de 
ejemplares será de 2.998. 
La producción total será de 10.493 kg. De esta producción una parte corresponde a las 
mermas que se produzcan al partir la almendra. 
Se estima el porcentaje de almendra que se venderá en los formatos más frecuentes 
(ver Tabla 7) y se asocia un precio medio de mercado. 
Tabla 7. Estimación de las ventas e ingresos obtenidos en función del formato y su precio. 
Formato Porcentaje de ventas Precio 
 (%) (€ · kg-1) 
Saco de 20,0 kg (sin pelar) 10,0 2,5 
Saco de 20,0 kg (pelada) 10,0 6,5 
Bolsa de 1 kg (sin pelar) 15,0 3,5 
Bolsa de 1 kg (pelada) 20,0 8,5 
Bolsa de 500,0 g (sin pelar) 15,0 4,5 
Bolsa de 500,0 g (pelada) 15,0 9,5 
Bolsa de 100,0 g (pelada) 15,0 12,0 
 
A partir de esta estimación de formatos se calcula la cantidad de almendra que se 
venderá pelada y se aplica el porcentaje de mermas por la cáscara. 
Se venderá un 60,0 % de la cantidad total de almendra pelada. La variedad penta tiene 
un rendimiento en pepita del 30,0 %, así de cada 100 g, 70 g son cáscara. 
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Por lo tanto, de los 10.493 kg producidos se partirán el 60,0 %, es decir, 6.295,8 kg, 
obteniendo 1.888,74 kg de almendra limpia. 
2.4 RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE A PLANTA DE TRANSFORMACIÓN 
La recolección se realizará de forma mecanizada mediante tractor agrícola con apero 
recolector compuesto de paraguas, vibrador y pelador. 
El rendimiento de recolección de este apero, en condiciones óptimas (terreno llano y 
marco amplio de plantación), es de hasta 4 ejemplares por minuto, lo que equivale a 
240 pies por hora. La hora de trabajo de apero (incluyendo el tractor y maquinista) ronda 
los 50,0 €. 
El coste de la recolección se calcula en función del número de ejemplares. Será igual a: 
Coste (€) = Densidad (
nº pies
ha










Coste (€) = 142
pies
ha








= 620,87 € 
La recolección de la producción de almendra asciende a 620,87 €. 
El transporte de la recolección se realiza mediante un tractor agrícola con remolque. La 
carga máxima admisible será de 10,0 Tm, por lo tanto deberá realizar dos transportes 
hasta la solera de secado. 
El precio del tractor con remolque es de 30,0 € · hora-1, el tractor y el remolque 
permanecerá en la explotación durante toda la recolección debido a que las cargas de 
la maquina recolectora deben vaciarse cada 250,0 kg recolectados. 
Por lo tanto, el precio del alquiler del tractor más remolque se calcula en función del 
tiempo que debe se tarda en realizar la recolección. 
El tiempo de recolección se calcula como: 
Tiempo (hora) = Densidad (
nº pies
ha







Tiempo (hora) = 142
pies
ha





= 12,42 horas 
Por lo tanto, el coste del alquiler del transporte será de: 
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Coste (€) = Tiempo (hora) · coste (
€
hora
) = 12,42 horas · 30
€
hora
= 372,52 € 
El coste total de la recolección asciende a 993,39 € 
2.5 SECADO 
El volumen de almendra se determina a partir de la producción en masa (kg). La 
producción estimada por pie es de 3,5 kg, por lo tanto la producción total será de 10.493 
kg. La almendra tiene una densidad de 720 kg/m3, por tanto los 10.493 kg ocuparán 
14,57 m3. 
Las almendras se extienden en un espesor de 15,0 - 20,0 cm en la solera para proceder 
al secado de las mismas. 
El volumen que ocupan será de 14,57 m3, a razón de 10,0 cm de espesor equivalen a una 
superficie de 145,74 m2. La solera se proyecta de 150 m2 para permitir dar la vuelta a la 
almendra en el proceso de secado. 
2.6 ALMACENAMIENTO 
2.6.1 Condiciones de almacenamiento 
El almacenamiento de la almendra se realizará en palots cerrados de madera de 1,2 x 
1,0 x 0,7 metros. La carga máxima de los palots es de 500 kg. 
Para el cálculo del número de palots necesarios se divide el volumen total que ocupa la 
almendra entre el volumen que puede albergar cada palot (0,84 m3). Se ha considerado 
un margen del 1,5 % de sobredimensionamiento. El número mínimo de palots 
necesarios será de 26. 
Se apilarán hasta una altura máxima de 3 palots. Por lo tanto se requiere de espacio para 
almacenar 9 pilas. En total se podría almacenar 27 palots. 
La temperatura óptima de almacenamiento es de entre 8 - 10°C, con una humedad 
relativa baja. 
2.6.2 Problemas en el almacenamiento 
Se pueden producir problemas, durante el almacenamiento, a granel causados por 
hongos u otros elementos, como roedores, etc. Por ello la vigilancia y el control del 
producto almacenado debe ser constante. Se realizarán controles semanales de algunos 
de los palots almacenados, variando cada semana los palots controlados. 
Se debe disponer de un sistema de control de roedores. 
Las instalaciones deben estar perfectamente limpias para evitar fomentar la aparición 
de agentes patógenos. 
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2.7 ENVASADO Y ETIQUETADO 
El envasado de la almendra se realizará en varios formatos, partida y entera, y en 
distintos tamaños. 
En la Tabla 8 se calculan las necesidades de envases, así como su coste, para el 
procesado de la almendra, tanto partida como entera. 
Tabla 8. Estimación y cálculo del número de envases necesarios y precio en función del tipo de envase. 
*Nº de envases redondeado a la alza. 







 (kg) (kg · envase-1)  (€ · envase-1) (€) 
Sacos de 20,0 kg 
(sin pelar) 
1.049,30 20,0 53 
0,50 26,50 
Saco de 20,0 kg 
(pelada) 
377,75 20,0 19 
0,50 9,50 
Bolsa de 1 kg (sin 
pelar) 
1.573,95 1,0 1.574 
0,1 157,40 
Bolsa de 1 kg 
(pelada) 
377,75 1,0 378 
0,1 37,80 
Bolsa de 500,0 g 
(sin pelar) 
1.573,95 0,5 3.148 
0,1 314,80 
Bolsa de 500,0 g 
(pelada) 
472,19 0,5 945 
0,1 94,50 
Bolsa de 100,0 g 
(pelada) 
377,75 0,1 3.778 
0,1 377,80 
   9.895  1.018,30 
 
El número de etiquetas se corresponde con el número de envases, es decir, 9.895 
etiquetas. Se debe tener en cuenta que se deben colocar dos etiquetas, la descriptiva 
del producto y la de certificación ecológica. 
El coste total es de 9.895 etiquetas por dos tipos, 19.790 etiquetas, a 0,05 € por etiqueta 
es de 989,50 €. 
2.8 INGRESOS BRUTOS 
En la Tabla 9 se recogen los porcentajes de ventas para cada formato, el precio por 
kilogramo, la cantidad y los ingresos. 
Tabla 9. Ingresos obtenidos en función del formato y su precio. La cantidad de almendra sin pelar se 
calcula a partir de los 10.493 kg producidos. *La estimación de almendra partida a partir de los 1.888,74 
kg limpios. 
Formato Porcentaje de ventas Cantidad Precio Ingresos 
 (%) (kg) (€ · kg-1) (€) 
Sacos de 20,0 kg (sin pelar) 0,10 1.049,30 2,5 2623,25 
Saco de 20,0 kg (pelada) 0,20* 377,75 6,5 2455,36 
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Bolsa de 1 kg (sin pelar) 0,15 1.573,95 3,5 5508,83 
Bolsa de 1 kg (pelada) 0,20* 377,75 8,5 3210,86 
Bolsa de 500,0 g (sin pelar) 0,15 1.573,95 4,5 7082,78 
Bolsa de 500,0 g (pelada) 0,25* 472,19 9,5 4485,76 
Bolsa de 100,0 g (pelada) 0,20* 377,75 12,0 4532,98 
    39689,77 
 
Los ingresos totales obtenidos con la venta de la almendra ascienden a la cantidad de 
29.899,80 €. 
A esta cantidad se le debe sumar la cantidad obtenida con la venta de la cáscara de la 
almendra. 
Si se parten 6.295,8 kg de almendra, y el 70,0 % es cáscara, se obtienen 4.407,06 kg de 
cáscara que sirve para combustible. Si estimamos un precio de venta de 0,15 € · kg-1, se 
obtienen 661,06 €. 
Los ingresos totales por la venta de almendras y subproductos es de 40.350,83 € 
3 MANTENIMIENTO DE LA EXPLOTACIÓN 
3.1 PASTOREO 
El cardo corredor (E. campestre) se cría en terrenos nitrogenados y pastados por el 
ganado, principalmente ovino o vacuno, por ello se proponen una serie de pastoreos en 
la zona de explotación para mantener la población de cardo corredor. 
Estos pastoreos se realizaran en toda la superficie de explotación. 
Se deben realizar dos aprovechamientos uno antes de la producción de primavera a 
comienzos del mes de abril y otro en el mes de julio una vez haya finalizado la producción 
de seta de cardo. No se contemplan aprovechamientos de pastos en otoño debido a la 
incompatibilidad con la producción de setas.  
Los pastos se adjudicaran a alguno de los pastores interesados, mediante contrato 
verbal. 
3.2 RIEGOS 
Las necesidades de riego se determinan en 10,0 mm, este riego se considera suficiente 
para inducir la producción de los carpóforos. 
Este riego se realizará con una cisterna de 10.000 l remolcada por un tractor agrícola. 
Para realizar la operación se pagará la hora de trabajo a 30,0 €. 
El agua se tomará del pozo situado en la parte posterior de la parcela de transformación. 
3.2.1 Cálculo del tiempo en regar 1 hectárea 
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Los riegos se realizarán con una cuba cuya anchura de abanico sea de 10,0 m. Se estima 
el tiempo en gastar los 10.000 litros de la cuba, a una velocidad de 10 km · h-1, en 6,0 
minutos. 
La distancia al punto de agua, pozo agrícola situado en la parcela donde se ubicarán las 
instalaciones de transformación, es de 1.241,0 metros, se redondea a 1.250 metros. 
3.2.1.1 Tiempo de descarga y superficie regada 
Si calculamos la distancia que tarda en descargar la cuba son: 
Distancia (m) =
Agua disponible (l)






10 m ∗ 10 l/m2
= 100 m 
Por tanto, con cada cuba se regarán 100 metros de plantación por 10 metros de anchura. 
La descarga de la cuba a 10 km/h aportando 10 l/m2 se realiza en 6 minutos. 
El diseño de las líneas de plantación y la calle de tránsito para los riegos, se justifica para 
evitar al máximo posible los tiempos muertos, es decir, transitar por la explotación sin 
ir regando. 
3.2.1.2 Tiempo de transporte 
La distancia a al pozo agrícola es de 1.250 metros, por tanto la distancia total (ida y 
vuelta) será de 2.500 m. La velocidad media del trayecto será de 20 km/h. Por lo tanto, 













= 7,5 minutos 
En el trayecto tarda aproximadamente 7,5 minutos. 
3.2.1.3 Tiempo de carga 
El tiempo de carga es de 10 minutos (incluidos tiempos muertos y maniobra). 
3.2.1.4 Tiempo total 
Si sumamos los tiempos parciales se obtiene: 
Tiempo (minutos) = 7,5 + 10 + 6 = 23,5 min 
Por tanto en 23,5 minutos se riegan 1.000 m2. 
Para regar 1 hectárea, 10.000 m2, se necesitarán: 






= 235 min = 3,91 horas 
El tiempo en regar toda la superficie proyectada será de 3,91 horas · ha-1 multiplicado 
por las 7,786 has, es decir, 30,44 horas en total. 
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Los riegos se ejecutarán en 4 jornadas laborales, aproximadamente. De esta forma la 
recolección se comenzará por la zona que se riegue en primer lugar. 
3.2.2 Importe riego por hectárea  
Si la hora de riego de tractor más cuba se estima en 30 € · h-1. El importe de regar la 













= 117,5 €/ha 
El coste total por hectárea asciende a 117,5 €. 
3.2.3 Importe riego total 
Cada uno de los riegos efectuados ascenderá a la cantidad de 117,5 € · ha-1 por la 
superficie a regar, 7,786 ha se obtiene un total de 914,86 €. 
Como se efectuarán dos riegos, uno en primavera y otro en verano, el coste total de los 
riegos será de 1.829,72 €. 
3.3 MANTENIMIENTO DE LA PLANTACIÓN DE ALMENDROS 
3.3.1 Mantenimiento del suelo 
El suelo de la zona de explotación (ver apartado 1 del ANEJO I) es un suelo pobre en 
nutrientes por lo que deberán corregirse estas deficiencias. 
Las necesidades del almendro en unidades fertilizantes (UF) en función de la producción 
extraída, son de 4,0 kg de nitrógeno (N), 2,0 kg de fósforo (P) y 6,0 kg de potasio (K) por 
cada 100,0 kg de almendra recolectada (CAAE, 2006). 
El principal aporte de materia orgánica serán las deyecciones del ganado ovino durante 
los dos pastoreos a los que va a ser sometida la zona de explotación. El estiércol de ovino 
presenta alrededor de un 1,0 % de los nutrientes necesarios por cada kg, por lo que 
habría que aportar unos 2,0 kg de estiércol de ovino anuales por cada ejemplar de 
almendro. Este aporte se suplirá en los pastoreos. 
El aumento de la materia orgánica del suelo se verá favorecido debido a que la máquina 
pela la almendra y esparce las vainas por el suelo. 
Se deberá aportar potasio en la forma y cantidad permitida por la legislación de cultivo 
ecológico. 
La zona no tiene problemas de erosión debido a la topografía llana de las parcelas, por 
lo que no tendrá un mantenimiento basado en la corrección de la escorrentía o erosión. 
3.3.2 Manejo y control de plagas y enfermedades 
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El manejo y control de plagas y enfermedades debe realizarse de acuerdo a la legislación 
vigente de producción en régimen ecológico (consultar el apartado 5.2.2. del ANEJO I). 
3.3.3 Podas 
Las podas se realizarán favoreciendo que la copa gane altura, de esta forma no se limita 
el tránsito por debajo de los almendros para recolectar las setas de cardo (P. eryngii). 
Una vez alcanzada una altura libre de entre 1,70 - 2,00 m se tratará de extender la copa 
horizontalmente favoreciendo la producción de fruto. 
Se realizarán podas anuales a partir de noviembre, en el momento que no haya que 
recolectar setas (P. eryngii). Las podas las realizará el empleado de la explotación. 
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ANEJO IV. ANEJO AL EPÍGRAFE 8.2.1. INGENIERÍA DE LA ZONA DE 
EXPLOTACIÓN 
1 ACTUACIONES PREVIAS 
En la zona de explotación se realizará un laboreo superficial con un tractor agrícola y un 
cultivador con el objetivo de eliminar la vegetación preexistente en las diferentes 
parcelas. Este laboreo se realizará de forma paralela al eje de los caminos y en toda la 
extensión de la superficie de explotación. 
Esta actuación se realizará al final de la primavera o comienzos del verano para que el 
terreno mantenga un tempero adecuado. 
2 VALLADO 
Se realizará un vallado perimetral con objeto de limitar la finca y evitar el acceso de 
personas ajenas a la explotación. La instalación del vallado perimetral se realizará 
previamente a las plantaciones. 
La sujeción del vallado se realizará con postes de madera tratada de 2,0 metros de altura 
y 10 - 12 centímetros de diámetro, clavados en el suelo 0,5 metros y distanciados 4,0 
metros. Sujetaran una malla cinegética de 1,5 metros de altura, la cual irá enterrada 
15,0 centímetros en el suelo. En la parte superior se colocará una hilada de alambre de 
espino de tipo "Dardo" con un diámetro del cordón de 1,70 mm, diámetro de las púas 
de 1,40 mm, distancia entre púas de 10,0 cm. 
El anclado se realizará mediante grampillones de 30 mm de largo y 2,7 mm de diámetro. 
Se dispondrán tensores de carraca galvanizados cada 50 metros de vallado, a razón de 
seis tensores en cada poste tensor, tres para cada lado, anclados con tornillos. 
Cada poster tensor y los que se coloquen en las esquinas irán arriostrados. Las riostras 
se realizarán con el mismo tipo de material que el poste y se dispondrán de manera que 
formen un ángulo de 35° con el poste y 55° con el suelo. 
Para la colocación de la malla se realizará un pase con un tractor agrícola y un arado de 
vertedera, de forma que realice un surco de unos 20 cm de profundidad en el cual se 
colocará la parte a enterrar de la malla cinegética. 
Sobre este surco se clavarán los postes de madera a una profundidad de 50,0 
centímetros respecto del nivel del suelo, y con una separación de 4,0 metros. Para el 
clavado de los postes se empleará herramienta de percusión tipo maza. Cada 50,0 
metros y en las esquinas se colocará un poste tensor, incluido el arriostramiento. 
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A continuación, se extenderá la malla cinegética y se colocará a una altura de 1,35 
metros desde el nivel del suelo, el resto de la malla se introducirá en el surco abierto. Se 
clava a los postes con los grampillones y se colocan los tensores. Por último se rellena el 
surco de forma que la malla quede enterrada 15,0 centímetros. Se tensa el conjunto. 
El último paso es la colocación de la hilada de alambre de espino en la parte superior de 
los postes. Se ancla mediante grampillones. 
La última fase será la colocación de las puertas de acceso a la explotación. Estas serán 
dos, ambas de 6,0 metros de anchura. La principal se empleara para el acceso diario a la 
zona. La secundaria se emplea para entrar a regar. 
La realización del vallado se ejecutará durante el verano. 
3 PREPARACIÓN DEL TERRENO 
Una vez que el terreno esté libre de vegetación, se procederá a realizar un subsolado 
con un tractor de cadenas y un único ripper con el objetivo de romper el perfil del suelo 
en las líneas de plantación de los almendros. Solo se emplea un rejón para evitar sacar 
rocas a la superficie.  Se clavará hasta una profundidad de 50,0 centímetros. 
Cada línea de subsolado estará separada 10,0 metros de la anterior. En la zona destinada 
a regadío los pases se realizarán perpendiculares a los caminos (dirección noroeste-
sureste), de modo que cada pase tenga una longitud aproximada de 100,0 metros. 
En la zona destinada a secano, las líneas de plantación se anclarán al camino perimetral 
de la zona de regadío y se realizarán en dirección este-oeste hasta el final de las parcelas. 
La separación entre líneas será de 10,0 metros. 
Esta actuación favorece la plantación y el desarrollo del sistema radical en profundidad. 
El subsolado se llevará a cabo durante el verano. Esta actuación se puede realizar al 
mismo tiempo que se levanta el vallado perimetral. 
4 PLANTACIÓN 
La planta de almendro (Prunus dulcis var. penta) se suministrará a raíz desnuda, con una 
altura de entre 0,5 - 0,75 metros, tendrá la certificación ecológica. La plantación se 
realizará por medios manuales, con azada, sobre las líneas de subsolado. La colocación 
de las plantas dentro de cada línea se realizará a 7,0 metros. De esta forma se alcanza 
un marco de plantación de 10,0 · 7,0 metros lo que equivale a 142 plantas por hectárea. 
La planta se aviverará cerca de la entrada de la explotación. Para ello se abrirá una zanja 
y se enterrará la planta por debajo del cuello de la raíz. 
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La plantación del almendro se iniciará tras las primeras lluvias del otoño (principios de 
octubre). Deberá concluirse antes de las primeras heladas (20 de octubre). 
5 PLANTACIÓN DEL CARDO CORREDOR (Eryngium campestre) INOCULADO CON 
SETA DE CARDO (Pleurotus eryngii) 
La planta de cardo corredor se suministrará en bandeja forestal inoculada con el micelio 
de Pleurotus eryngii. Esta se plantará a 3,0 metros a cada lado de las líneas de almendros. 
La separación entre plantas será de 2,0 metros. De esta forma se obtiene un total de 
1000 plantas por hectárea, 100 plantas por línea de plantación. 
Esta distribución se realiza de igual forma en toda la zona de explotación. 
La época de ejecución de la plantación será la primavera siguiente a la plantación del 
almendro, a partir mediados de marzo. 
La planta se mantendrá en la zona de la nave dedicada a almacén y se irá distribuyendo 
por la explotación en función de las necesidades de plantación diarias. 
6 EJECUCIÓN DE CAMINOS 
La ejecución de los caminos constará de 3 fases: retirada de capa de tierra vegetal (10,0 
cm), extensión y compactación de zahorra natural (15,0 cm) con una pendiente del 2,0 
% desde el eje central del camino hacia los laterales.  
No se considera necesaria la realización de cunetas debido que al tratarse de una zona 
llana no habrá problemas de escorrentía. Se ejecutarán caminos de 2,0 metros de 
anchura, 
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ANEJO V. ANEJO AL EPÍGRAFE 8.2.2. INGENIERÍA DE LA ZONA DE 
TRANSFORMACIÓN. 
1 CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DE LA NAVE DE PROCESADO 
1.1 DATOS DE OBRA 
Nave de 240,0 m2 de planta, altura al alero 4,5 m y pendiente del tejado del 20,0 %, luz 
12,0 m. Altura a cumbrera 5,2 m. 
Se diseña con un muro perimetral de 2,5 m de altura, autoportante, que arriostra los 
pilares a pandeo. 
1.1.1 Normas consideradas 
Se han considerado las siguientes normas para el cálculo de la cimentación y estructura 
de la nave de procesado. 
- Cimentación: EHE-08 
- Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 
La categoría de uso de la cubierta de la nave corresponde con: 
- G1. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento. No concomitante con 
el resto de acciones variables 
1.1.2 Estados límite 
Tabla 1. Estados límite considerados para la ejecución de la nave. 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 
E.L.U. de rotura. Acero laminado 
CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 




1.1.3 Situaciones de proyecto 
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de 
acuerdo con los siguientes criterios: 
- Con coeficientes de combinación 





- Sin coeficientes de combinación 
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Donde: 
- Gk: Acción permanente 
- Pk: Acción de pretensado 
- Qk: Acción variable 
- G: Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 
- P: Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado 
- Q,1: Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 
- Q,i: Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de 
acompañamiento 
- p,1: Coeficiente de combinación de la acción variable principal 
- a,i: Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento 
 
  
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán los 
recogidos en las Tablas 2 a 9. 
Tabla 2. Coeficientes a emplear para E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08/CTE DB-SE C 
Persistente o transitoria 
 
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600 
Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500  
  
Tabla 3 Coeficientes a emplear para E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08/CTE DB-SE C 
Persistente o transitoria (G1) 
 
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000 
Nieve (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000  
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Tabla 4. Coeficientes a emplear para E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A 
Persistente o transitoria 
 
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500  
  
 Tabla 5. Coeficientes a emplear para E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A 
Persistente o transitoria (G1) 
 
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000 
Nieve (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000  
  
Tabla 6. Coeficientes a emplear para las tensiones sobre el terreno. 
Característica 
 
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  
Tabla 7. Coeficientes a emplear para las tensiones sobre el terreno. 
Característica 
 
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
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Tabla 8. Coeficientes a emplear para calcular los desplazamientos. 
Característica 
 
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  
 Tabla 9. Coeficientes a emplear para calcular los desplazamientos. 
Característica 
 
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
 
1.2 CIMENTACIÓN 
1.2.1 Elementos de cimentación aislados 
1.2.1.1 Descripción 
En la Tabla 10 se recogen los elementos de cimentación correspondientes a cada nudo. 
Tabla 10. Descripción de los elementos de cimentación para cada nudo. 
Nudo Geometría Armado 
N3, N8, N13 y N18 
Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 167.5 cm 
Ancho inicial Y: 150.0 cm 
Ancho final X: 167.5 cm 
Ancho final Y: 20.0 cm 
Ancho zapata X: 335.0 cm 
Ancho zapata Y: 170.0 cm 
Canto: 75.0 cm 
Sup X: 6Ø16c/29 
Sup Y: 12Ø16c/29 
Inf X: 6Ø16c/29 
Inf Y: 12Ø16c/29 
N1, N6, N11, N16 y N21 
Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 127.5 cm 
Ancho inicial Y: 127.5 cm 
Ancho final X: 127.5 cm 
Ancho final Y: 127.5 cm 
Ancho zapata X: 255.0 cm 
Ancho zapata Y: 255.0 cm 
Canto: 75.0 cm 
Sup X: 9Ø16c/29 
Sup Y: 9Ø16c/29 
Inf X: 9Ø16c/29 
Inf Y: 9Ø16c/29 
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1.2.1.2 Medición 
En las Tabla 11 y 3 se recogen las mediciones del acero correspondiente al armado de 
las zapatas. 
Tabla 11. Mediciones del acero correspondiente a los nudos 3, 8, 13 y 18. Se calculan las mermas. 
Referencias: N3, N8, N13 y N18   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø16   







































Tabla 12. Mediciones del acero correspondiente a los nudos 1, 6, 11, 16 y 21. Se calculan las mermas. 
Referencias: N1, N6, N11, N16 y N21   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø16   







































A continuación, se presenta un resumen de la medición de la cimentación, incluyendo 
las mermas del acero (ver Tabla 13). 
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Tabla 13. Resumen de medición del acero y hormigón para la ejecución de las zapatas. 
 
B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón 
(m³) 
  
Elemento Ø16 HA-25, Yc=1.5 Limpieza 
Nudos: N3, N8, N13 y N18 4x148.14 4x4.27 4x0.57 
Nudos: N1, N6, N11, N16 y N21 5x153.12 5x4.88 5x0.65 
Totales 1358.16 41.47 5.53 
 
1.2.1.3 Comprobaciones 
1.2.1.3.1 Zapata correspondiente al nudo N3 
Referencia: N3 
Dimensiones: 335 x 170 x 75 
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
     - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 1.5 kp/cm² 
Calculado: 0.463 kp/cm² 
 
Cumple 
     - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 1.875 kp/cm² 
Calculado: 0.522 kp/cm² 
 
Cumple 
     - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 1.875 kp/cm² 
Calculado: 1.022 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad 




    
     - En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 39.9 % 
 
Cumple 
     - En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 32.3 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
     - En dirección X: 
 
 
Momento: 7.55 t·m 
 
Cumple 
     - En dirección Y: 
 
 
Momento: -6.41 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
     - En dirección X: 
 
 
Cortante: 6.19 t 
 
Cumple 
     - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 6.02 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 6.15 t/m² 
 
Cumple 
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Referencia: N3 
Dimensiones: 335 x 170 x 75 
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 
 




Mínimo: 25 cm 
Calculado: 75 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 49 cm 
Calculado: 67 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009  
 
  
     - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Calculado: 0.001  
 
  
     - Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0004  
 
Cumple 
     - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     - Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0003  
 
Cumple 
     - Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
     - Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
     - Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
     - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
     - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
     - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 




Mínimo: 10 cm 
 
  
     - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
     - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
     - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
     - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N3 
Dimensiones: 335 x 170 x 75 
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 
Comprobación Valores Estado 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
    
     - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 79 cm 
 
Cumple 
     - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 86 cm 
 
Cumple 
     - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 
 
Cumple 
     - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 78 cm 
 
Cumple 
     - Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 79 cm 
 
Cumple 
     - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 86 cm 
 
Cumple 
     - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 
 
Cumple 
     - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 81 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 16 cm 
 
  
     - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
     - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
1.2.1.3.2 Zapata correspondiente al nudo N8 
Referencia: N8 
Dimensiones: 335 x 170 x 75 
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
     - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 1.5 kp/cm² 
Calculado: 0.592 kp/cm² 
 
Cumple 
     - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 1.875 kp/cm² 
Calculado: 0.519 kp/cm² 
 
Cumple 
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Referencia: N8 
Dimensiones: 335 x 170 x 75 
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 
Comprobación Valores Estado 
     - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 1.875 kp/cm² 
Calculado: 1.185 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
    
     - En dirección X (1) 
 
 
  No procede 
     - En dirección Y: 
 
 
        Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 




Reserva seguridad: 18.7 % 
 
Cumple 
(1)  Sin momento de vuelco 
 
    
Flexión en la zapata: 
 
    
     - En dirección X: 
 
 
Momento: 1.77 t·m 
 
Cumple 
     - En dirección Y: 
 
 
Momento: -7.36 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
     - En dirección X: 
 
 
Cortante: 1.29 t 
 
Cumple 
     - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 6.77 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 75 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 30 cm 
Calculado: 67 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009  
 
  
     - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Calculado: 0.001  
 
  
     - Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     - Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     - Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
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Referencia: N8 
Dimensiones: 335 x 170 x 75 
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
     - Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
     - Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
     - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
     - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
     - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
     - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
     - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
     - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
     - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
    
     - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 86 cm 
 
Cumple 
     - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 86 cm 
 
Cumple 
     - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 
 
Cumple 
     - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 86 cm 
 
Cumple 
     - Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 86 cm 
 
Cumple 
     - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 86 cm 
 
Cumple 
     - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 
 
Cumple 
     - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 89 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 16 cm 
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Referencia: N8 
Dimensiones: 335 x 170 x 75 
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 
Comprobación Valores Estado 
     - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
     - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
1.2.1.3.3 Zapata correspondiente al nudo N13 
Referencia: N13 
Dimensiones: 335 x 170 x 75 
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
     - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 1.5 kp/cm² 
Calculado: 0.592 kp/cm² 
 
Cumple 
     - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 1.875 kp/cm² 
Calculado: 0.519 kp/cm² 
 
Cumple 
     - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 1.875 kp/cm² 
Calculado: 1.185 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
    
     - En dirección X (1) 
 
 
  No procede 
     - En dirección Y: 
 
 
        Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 




Reserva seguridad: 18.7 % 
 
Cumple 
(1)  Sin momento de vuelco 
 
    
Flexión en la zapata: 
 
    
     - En dirección X: 
 
 
Momento: 1.77 t·m 
 
Cumple 
     - En dirección Y: 
 
 
Momento: -7.36 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
     - En dirección X: 
 
 
Cortante: 1.29 t 
 
Cumple 
     - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 6.77 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 8.44 t/m² 
 
Cumple 
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Referencia: N13 
Dimensiones: 335 x 170 x 75 
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 
 




Mínimo: 25 cm 
Calculado: 75 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 30 cm 
Calculado: 67 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009  
 
  
     - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Calculado: 0.001  
 
  
     - Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     - Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     - Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
     - Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
     - Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
     - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
     - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
     - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
     - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
     - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
     - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
     - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N13 
Dimensiones: 335 x 170 x 75 
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 
Comprobación Valores Estado 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
    
     - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 86 cm 
 
Cumple 
     - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 86 cm 
 
Cumple 
     - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 
 
Cumple 
     - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 86 cm 
 
Cumple 
     - Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 86 cm 
 
Cumple 
     - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 86 cm 
 
Cumple 
     - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 
 
Cumple 
     - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 89 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 16 cm 
 
  
     - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
     - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
1.2.1.3.4 Zapata correspondiente al nudo N18 
Referencia: N18 
Dimensiones: 335 x 170 x 75 
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
     - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 1.5 kp/cm² 
Calculado: 0.592 kp/cm² 
 
Cumple 
     - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 1.875 kp/cm² 
Calculado: 0.519 kp/cm² 
 
Cumple 
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Referencia: N18 
Dimensiones: 335 x 170 x 75 
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 
Comprobación Valores Estado 
     - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 1.875 kp/cm² 
Calculado: 1.185 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
    
     - En dirección X (1) 
 
 
  No procede 
     - En dirección Y: 
 
 
        Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 




Reserva seguridad: 18.7 % 
 
Cumple 
(1)  Sin momento de vuelco 
 
    
Flexión en la zapata: 
 
    
     - En dirección X: 
 
 
Momento: 1.77 t·m 
 
Cumple 
     - En dirección Y: 
 
 
Momento: -7.36 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
     - En dirección X: 
 
 
Cortante: 1.29 t 
 
Cumple 
     - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 6.77 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 75 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 30 cm 
Calculado: 67 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009  
 
  
     - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Calculado: 0.001  
 
  
     - Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     - Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     - Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
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Referencia: N18 
Dimensiones: 335 x 170 x 75 
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
     - Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
     - Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
     - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
     - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
     - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
     - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
     - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
     - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
     - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
    
     - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 86 cm 
 
Cumple 
     - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 86 cm 
 
Cumple 
     - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 
 
Cumple 
     - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 86 cm 
 
Cumple 
     - Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 86 cm 
 
Cumple 
     - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 86 cm 
 
Cumple 
     - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 
 
Cumple 
     - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 89 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 16 cm 
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Referencia: N18 
Dimensiones: 335 x 170 x 75 
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 
Comprobación Valores Estado 
     - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
     - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
     - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 19 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
1.2.1.3.5 Zapata correspondiente al nudo N1 
Referencia: N1 
Dimensiones: 255 x 255 x 75 
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
     - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 1.5 kp/cm² 
Calculado: 0.265 kp/cm² 
 
Cumple 
     - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 1.875 kp/cm² 
Calculado: 0.339 kp/cm² 
 
Cumple 
     - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 1.875 kp/cm² 
Calculado: 0.678 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad 




    
     - En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 21.7 % 
 
Cumple 
     - En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 188.2 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
     - En dirección X: 
 
 
Momento: 7.73 t·m 
 
Cumple 
     - En dirección Y: 
 
 
Momento: 3.84 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
     - En dirección X: 
 
 
Cortante: 8.25 t 
 
Cumple 
     - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 2.99 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 3.88 t/m² 
 
Cumple 
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Referencia: N1 
Dimensiones: 255 x 255 x 75 
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 
 




Mínimo: 25 cm 
Calculado: 75 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 49 cm 
Calculado: 67 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009  
 
  
     - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Calculado: 0.001  
 
  
     - Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0003  
 
Cumple 
     - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     - Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     - Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
     - Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
     - Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
     - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
     - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
     - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 




Mínimo: 10 cm 
 
  
     - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
     - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
     - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
     - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N1 
Dimensiones: 255 x 255 x 75 
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 
Comprobación Valores Estado 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Calculado: 43 cm 
 
  
     - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
 
Cumple 
     - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
 
Cumple 
     - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
 
Cumple 
     - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
 
Cumple 
     - Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
 
Cumple 
     - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
 
Cumple 
     - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
 
Cumple 
     - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
1.2.1.3.6 Zapata correspondiente al nudo N6 
Referencia: N6 
Dimensiones: 255 x 255 x 75 
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
     - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 1.5 kp/cm² 
Calculado: 0.248 kp/cm² 
 
Cumple 
     - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 1.875 kp/cm² 
Calculado: 0.332 kp/cm² 
 
Cumple 
     - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 1.875 kp/cm² 
Calculado: 0.464 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
    
     - En dirección X (1) 
 
 
  No procede 
     - En dirección Y: 
 
 
        Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 








  Sin momento de vuelco 
 
    
Flexión en la zapata: 
 
    
     - En dirección X: 
 
 
Momento: 1.31 t·m 
 
Cumple 
     - En dirección Y: 
 
 
Momento: 4.51 t·m 
 
Cumple 
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Referencia: N6 
Dimensiones: 255 x 255 x 75 
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 
Comprobación Valores Estado 
Cortante en la zapata: 
 
    
     - En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.92 t 
 
Cumple 
     - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 3.57 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 75 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 30 cm 
Calculado: 67 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009  
 
  
     - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Calculado: 0.001  
 
  
     - Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     - Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     - Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
     - Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
     - Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
     - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
     - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
     - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N6 
Dimensiones: 255 x 255 x 75 
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
     - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
     - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
     - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
     - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
    
     - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 46 cm 
 
Cumple 
     - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 46 cm 
 
Cumple 
     - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
     - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
     - Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 46 cm 
 
Cumple 
     - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 46 cm 
 
Cumple 
     - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
     - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
1.2.1.3.7 Zapata correspondiente al nudo N11 
Referencia: N11 
Dimensiones: 255 x 255 x 75 
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
     - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 1.5 kp/cm² 
Calculado: 0.248 kp/cm² 
 
Cumple 
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Referencia: N11 
Dimensiones: 255 x 255 x 75 
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 
Comprobación Valores Estado 
     - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 1.875 kp/cm² 
Calculado: 0.332 kp/cm² 
 
Cumple 
     - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 1.875 kp/cm² 
Calculado: 0.464 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
    
     - En dirección X (1) 
 
 
  No procede 
     - En dirección Y: 
 
 
        Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 




Reserva seguridad: 142.9 % 
 
Cumple 
(1)  Sin momento de vuelco 
 
    
Flexión en la zapata: 
 
    
     - En dirección X: 
 
 
Momento: 1.31 t·m 
 
Cumple 
     - En dirección Y: 
 
 
Momento: 4.51 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
     - En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.92 t 
 
Cumple 
     - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 3.57 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 75 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 30 cm 
Calculado: 67 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009  
 
  
     - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Calculado: 0.001  
 
  
     - Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
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Referencia: N11 
Dimensiones: 255 x 255 x 75 
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 
Comprobación Valores Estado 
     - Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     - Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
     - Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
     - Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
     - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
     - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
     - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
     - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
     - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
     - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
     - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
    
     - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 46 cm 
 
Cumple 
     - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 46 cm 
 
Cumple 
     - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
     - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
     - Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 46 cm 
 
Cumple 
     - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 46 cm 
 
Cumple 
     - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N11 
Dimensiones: 255 x 255 x 75 
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 
Comprobación Valores Estado 
     - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
1.2.1.3.8 Zapata correspondiente al nudo N16 
Referencia: N16 
Dimensiones: 255 x 255 x 75 
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
     - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 1.5 kp/cm² 
Calculado: 0.248 kp/cm² 
 
Cumple 
     - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 1.875 kp/cm² 
Calculado: 0.332 kp/cm² 
 
Cumple 
     - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 1.875 kp/cm² 
Calculado: 0.464 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
    
     - En dirección X (1) 
 
 
  No procede 
     - En dirección Y: 
 
 
        Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 




Reserva seguridad: 142.0 % 
 
Cumple 
(1)  Sin momento de vuelco 
 
    
Flexión en la zapata: 
 
    
     - En dirección X: 
 
 
Momento: 1.31 t·m 
 
Cumple 
     - En dirección Y: 
 
 
Momento: 4.51 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
     - En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.92 t 
 
Cumple 
     - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 3.57 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 75 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N16 
Dimensiones: 255 x 255 x 75 
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 
Comprobación Valores Estado 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 30 cm 
Calculado: 67 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009  
 
  
     - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Calculado: 0.001  
 
  
     - Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     - Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     - Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
     - Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
     - Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
     - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
     - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
     - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 
Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
     - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
     - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
     - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
     - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
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Referencia: N16 
Dimensiones: 255 x 255 x 75 
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 
Comprobación Valores Estado 
     - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 46 cm 
 
Cumple 
     - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 46 cm 
 
Cumple 
     - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
     - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
     - Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 46 cm 
 
Cumple 
     - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 46 cm 
 
Cumple 
     - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
     - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
1.2.1.3.9 Zapata correspondiente al nudo N21 
Referencia: N21 
Dimensiones: 255 x 255 x 75 
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
     - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 1.5 kp/cm² 
Calculado: 0.265 kp/cm² 
 
Cumple 
     - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 1.875 kp/cm² 
Calculado: 0.339 kp/cm² 
 
Cumple 
     - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 1.875 kp/cm² 
Calculado: 0.678 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad 




    
     - En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 21.7 % 
 
Cumple 
     - En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 188.2 % 
 
Cumple 
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Referencia: N21 
Dimensiones: 255 x 255 x 75 
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 
Comprobación Valores Estado 
Flexión en la zapata: 
 
    
     - En dirección X: 
 
 
Momento: 7.73 t·m 
 
Cumple 
     - En dirección Y: 
 
 
Momento: 3.84 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
     - En dirección X: 
 
 
Cortante: 8.25 t 
 
Cumple 
     - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 2.99 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     - Situaciones persistentes: 
 
 




Máximo: 509.68 t/m² 









Mínimo: 25 cm 
Calculado: 75 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 




Mínimo: 49 cm 
Calculado: 67 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009  
 
  
     - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Calculado: 0.001  
 
  
     - Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0003  
 
Cumple 
     - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     - Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     - Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
     - Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
     - Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
     - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N21 
Dimensiones: 255 x 255 x 75 
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29 
Comprobación Valores Estado 
     - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
     - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 




Mínimo: 10 cm 
 
  
     - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
     - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
     - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
     - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 29 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Calculado: 43 cm 
 
  
     - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
 
Cumple 
     - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
 
Cumple 
     - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
 
Cumple 
     - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
 
Cumple 
     - Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
 
Cumple 
     - Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
 
Cumple 
     - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
 
Cumple 
     - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
1.2.2 Vigas de atado 
1.2.2.1 Descripción 
En la Tabla 14 se recogen los elementos de atado entre las zapatas. 
Tabla 14. Descripción de los elementos de atado entre dos nudos consecutivos. 
Nudos Geometría Armado 
C [N3-N8], C [N8-N13], C [N13-N18], 
 C [N21-N16], C [N16-N11], C [N11-N6]  
y C [N6-N1] 
Ancho: 40.0 cm 





Ancho: 40.0 cm 




 Proyecto de implantación de una explotación de seta de cardo (Pleurotus eryngii (DC.) Quél.) en régimen 
extensivo en el término municipal de Vallelado (Segovia). 
ANEJO V. ANEJO AL EPÍGRAFE 8.2.2. INGENIERÍA DE LA ZONA DE TRANSFORMACIÓN 
 
Alumno: Alberto Sacristán Velasco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
28 / 82 
Nudos Geometría Armado 
C [N23-N21] 
Ancho: 40.0 cm 





Ancho: 40.0 cm 






En las Tabla 15 a 9 se recogen las mediciones para cada tipo de viga de atado. 
Tabla 15. Mediciones de las vigas de atado entre los nudos referidos. 
Nudos: C [N3-N8], C [N8-N13], 
 C [N13-N18], C [N21-N16], 
 C [N16-N11], C [N11-N6] y  
C [N6-N1] 
  
B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12   








































Tabla 16. Mediciones de las vigas de atado entre los nudos referidos. 
Nudos: C [N1-N3]   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12   
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Tabla 17. Mediciones de las vigas de atado entre los nudos referidos. 
Referencia: C [N23-N21]   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12   








































Tabla 18. Mediciones de las vigas de atado entre los nudos referidos. 
Referencia: C [N18-N23]   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12   








































En la tab se recoge un resumen de la medición de las vigas de atado. 
Tabla 19. Resumen de medición para la ejecución de las vigas de atado. 
 
B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón 
(m³) 
Elemento Ø8 Ø12 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza 
Nudos: C [N3-N8], C [N8-N13],  
C [N13-N18], C [N21-N16], 
 C [N16-N11], C [N11-N6] y 
 C [N6-N1] 
7x4.04 7x20.70 173.18 7x0.27 7x0.07 
Nudo: C [N1-N3] 18.48 47.59 66.07 1.48 0.37 
Nudo: C [N23-N21] 18.48 43.27 61.75 1.48 0.37 
Nudo: C [N18-N23] 4.04 19.58 23.62 0.26 0.07 
Totales 69.28 255.34 324.62 5.11 1.28 
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1.2.2.3 Comprobación 
1.2.2.3.1 Viga de atado correspondiente con los nudos N3-N8 
Referencia: C.1 [N3-N8] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
  
     - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     - Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
1.2.2.3.2 Viga de atado correspondiente con los nudos N8-N13 
Referencia: C.1 [N8-N13] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
  
     - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
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Referencia: C.1 [N8-N13] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
     - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     - Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
1.2.2.3.3 Viga de atado correspondiente con los nudos N13-N18 
Referencia: C.1 [N13-N18] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
  
     - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     - Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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1.2.2.3.4 Viga de atado correspondiente con los nudos N21-N16 
Referencia: C.1 [N21-N16] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
  
     - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     - Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
1.2.2.3.5 Viga de atado correspondiente con los nudos N16-N11 
Referencia: C.1 [N16-N11] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
  
     - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
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Referencia: C.1 [N16-N11] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima estribos: 
 
     - Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
1.2.2.3.6 Viga de atado correspondiente con los nudos N11-N6 
Referencia: C.1 [N11-N6] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
  
     - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     - Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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1.2.2.3.7 Viga de atado correspondiente con los nudos N6-N1 
Referencia: C.1 [N6-N1] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
  
     - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     - Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
1.2.2.3.8 Viga de atado correspondiente con los nudos N1-N3 
Referencia: C.1 [N1-N3] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
  
     - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
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Referencia: C.1 [N1-N3] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima estribos: 
 
     - Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
1.2.2.3.9 Viga de atado correspondiente con los nudos N23-N21 
Referencia: C.1 [N23-N21] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
  
     - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     - Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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1.2.2.3.10 Viga de atado correspondiente con los nudos N18-N23 
Referencia: C.1 [N18-N23] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 




Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
  
     - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     - Sin cortantes: 
 
 




Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
1.3 ESTRUCTURA METÁLICA 
1.3.1 Geometría 
1.3.1.1 Nudos 
En la  Tabla 20 se recogen los nudos con las características de cada uno. 
Tabla 20. Características de cada nudo. x, y, z: Desplazamientos prescritos en ejes globales.x, y, z: 
Giros prescritos en ejes globales. Dx, Dy, Dz: Desplazamientos ligados en ejes globales. Cada grado de 
libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'. 
Nudos 







x y z x y z Dx Dy Dz 
N1 0.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado - - - 
N2 0.000 0.000 4.500 - - - - - - Empotrado - - - 
N3 0.000 12.000 0.000 X X X X X X Empotrado - - - 
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Nudos 







x y z x y z Dx Dy Dz 
N4 0.000 12.000 4.500 - - - - - - Empotrado - - - 
N5 0.000 6.000 5.700 - - - - - - Empotrado - - - 
N6 5.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado - - - 
N7 5.000 0.000 4.500 - - - - - - Empotrado - - - 
N8 5.000 12.000 0.000 X X X X X X Empotrado - - - 
N9 5.000 12.000 4.500 - - - - - - Empotrado - - - 
N10 5.000 6.000 5.700 - - - - - - Empotrado 1 1 1 
N11 10.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado - - - 
N12 10.000 0.000 4.500 - - - - - - Empotrado - - - 
N13 10.000 12.000 0.000 X X X X X X Empotrado - - - 
N14 10.000 12.000 4.500 - - - - - - Empotrado - - - 
N15 10.000 6.000 5.700 - - - - - - Empotrado 1 1 1 
N16 15.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado - - - 
N17 15.000 0.000 4.500 - - - - - - Empotrado - - - 
N18 15.000 12.000 0.000 X X X X X X Empotrado - - - 
N19 15.000 12.000 4.500 - - - - - - Empotrado - - - 
N20 15.000 6.000 5.700 - - - - - - Empotrado 1 1 1 
N21 20.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado - - - 
N22 20.000 0.000 4.500 - - - - - - Empotrado - - - 
N23 20.000 12.000 0.000 X X X X X X Empotrado - - - 
N24 20.000 12.000 4.500 - - - - - - Empotrado - - - 




En la Tabla 21 se recogen las características del material de las barras. 
Tabla 21. Características del material utilizado en las barras. 
























S275 2140672.8 0.300 825688.1 2803.3 0.000012 7.850 
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1.3.1.2.2 Descripción 
En la Tabla 22 se detalla la descripción de cada una de las barras que constituyen la 
estructura metálica. 
Tabla 22. Descripción de cada una de las barras. Material: Acero laminado S275. Ni: Nudo inicial, Nf: 
Nudo final,xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY', xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ', LbSup.: 

















HE 300 A 
(HEA) 
- 4.391 0.109 0.50 0.70 4.500 1.500 
N3/N4 
HE 300 A 
(HEA) 
- 4.391 0.109 0.50 0.70 1.500 4.500 
N2/N5 IPE 270 (IPE) 0.148 5.971 - 0.16 0.16 1.400 1.000 
N4/N5 IPE 270 (IPE) 0.148 5.971 - 0.16 0.16 1.400 1.000 
N6/N7 
HE 180 A 
(HEA) 
- 4.404 0.096 0.50 0.70 4.500 1.500 
N8/N9 
HE 180 A 
(HEA) 
- 4.404 0.096 0.50 0.70 1.500 4.500 
N7/N10 IPE 220 (IPE) 0.088 6.031 - 0.16 0.16 1.400 1.000 
N9/N10 IPE 220 (IPE) 0.088 6.031 - 0.16 0.16 1.400 1.000 
N11/N12 
HE 180 A 
(HEA) 
- 4.404 0.096 0.50 0.70 4.500 1.500 
N13/N14 
HE 180 A 
(HEA) 
- 4.404 0.096 0.50 0.70 1.500 4.500 
N12/N15 IPE 220 (IPE) 0.088 6.031 - 0.16 0.16 1.400 1.000 
N14/N15 IPE 220 (IPE) 0.088 6.031 - 0.16 0.16 1.400 1.000 
N16/N17 
HE 180 A 
(HEA) 
- 4.404 0.096 0.50 0.70 4.500 1.500 
N18/N19 
HE 180 A 
(HEA) 
- 4.404 0.096 0.50 0.70 1.500 4.500 
N17/N20 IPE 220 (IPE) 0.088 6.031 - 0.16 0.16 1.400 1.000 
N19/N20 IPE 220 (IPE) 0.088 6.031 - 0.16 0.16 1.400 1.000 
N21/N22 
HE 300 A 
(HEA) 
- 4.391 0.109 0.50 0.70 4.500 1.500 
N23/N24 
HE 300 A 
(HEA) 
- 4.391 0.109 0.50 0.70 1.500 4.500 
N22/N25 IPE 270 (IPE) 0.148 5.971 - 0.16 0.16 1.400 1.000 
N24/N25 IPE 270 (IPE) 0.148 5.971 - 0.16 0.16 1.400 1.000 
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1.3.1.2.3 Características mecánicas 
Las características mecánicas referidas al punto medio de cada tipo de barra se recogen 
en la Tabla 23 
Tabla 23. Características mecánicas de cada tipo de barra. Material acero laminado S275 A: Área de la 
sección transversal, Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y', Avz: Área de cortante de la 
sección según el eje local 'Z', Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y', Izz: Inercia de la sección 
alrededor del eje local 'Z', It: Inercia a torsión. Las características mecánicas de las piezas corresponden a 
la sección en el punto medio de las mismas. Referencia 1: N1/N2, N3/N4, N21/N22 y N23/N24; Ref. 2: 
N2/N5, N4/N5, N22/N25 y N24/N25; Ref. 3: N6/N7, N8/N9, N11/N12, N13/N14, N16/N17 y N18/N19 y 
Ref. 4: N7/N10, N9/N10, N12/N15, N14/N15, N17/N20 y N19/N20. 












1 HE 300 A, (HEA) 112.50 63.00 20.04 18260.00 6310.00 85.17 
2 IPE 270, (IPE) 45.90 20.66 14.83 5790.00 420.00 15.90 
3 HE 180 A, (HEA) 45.30 25.65 8.21 2510.00 924.60 14.80 
4 IPE 220, (IPE) 33.40 15.18 10.70 2772.00 205.00 9.07 
 
1.3.1.2.4 Medición 
La medición de las barras se recoge en la Tabla 24. 
Tabla 24. Medición de las barras que conforman la estructura. Acero laminado S275. 
Pieza 
(Ni/Nf) 






N1/N2 HE 300 A (HEA) 4.500 0.051 397.41 
N3/N4 HE 300 A (HEA) 4.500 0.051 397.41 
N2/N5 IPE 270 (IPE) 6.119 0.028 220.47 
N4/N5 IPE 270 (IPE) 6.119 0.028 220.47 
N6/N7 HE 180 A (HEA) 4.500 0.020 160.02 
N8/N9 HE 180 A (HEA) 4.500 0.020 160.02 
N7/N10 IPE 220 (IPE) 6.119 0.020 160.43 
N9/N10 IPE 220 (IPE) 6.119 0.020 160.43 
N11/N12 HE 180 A (HEA) 4.500 0.020 160.02 
N13/N14 HE 180 A (HEA) 4.500 0.020 160.02 
N12/N15 IPE 220 (IPE) 6.119 0.020 160.43 
N14/N15 IPE 220 (IPE) 6.119 0.020 160.43 
N16/N17 HE 180 A (HEA) 4.500 0.020 160.02 
N18/N19 HE 180 A (HEA) 4.500 0.020 160.02 
N17/N20 IPE 220 (IPE) 6.119 0.020 160.43 
N19/N20 IPE 220 (IPE) 6.119 0.020 160.43 
N21/N22 HE 300 A (HEA) 4.500 0.051 397.41 
N23/N24 HE 300 A (HEA) 4.500 0.051 397.41 
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Pieza 
(Ni/Nf) 






N22/N25 IPE 270 (IPE) 6.119 0.028 220.47 
N24/N25 IPE 270 (IPE) 6.119 0.028 220.47 
 
En la Tabla 25 se realiza un resumen de la medición. 
Tabla 25. Resumen de la medición. Acero laminado S275. 



















HEA HE 300 A 18.000   0.203   1589.63   
HE 180 A 27.000   0.122   960.13   
  45.000   0.325   2549.76  
IPE IPE 270 24.475   0.112   881.88   
IPE 220 36.713   0.123   962.58   
  61.188   0.235   1844.46  
    106.188   0.560   4394.22 
 
En la Tabla 26 se recoge la medición de superficies a pintar. 
Tabla 26. Medición de superficies a pintar. Acero laminado S275. 






HEA HE 300 A 1.763 18.000 31.734 
HE 180 A 1.050 27.000 28.350 
IPE IPE 270 1.067 24.475 26.110 







En la Tabla 27 se recogen las reacciones que se producen en los nudos y los cálculos a 
desplazamiento coaccionado y a reacciones en giros. 
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Tabla 27. Reacciones en los nudos según la hipótesis de cálculo. Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con 
desplazamientos coaccionados (fuerzas), Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados 
(momentos). 
Reacciones en los nudos, por hipótesis 
Referencia Descripción 













N1 Peso propio 0.000 0.394 1.385 -0.981 0.000 0.000 
  Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V(0°) H1 2.451 -0.911 -0.758 2.230 6.210 -0.135 
  V(0°) H2 0.884 -0.538 0.010 1.117 2.196 -0.036 
  V(0°) H3 2.451 -0.526 0.034 1.446 6.210 -0.135 
  V(0°) H4 0.884 -0.154 0.802 0.332 2.196 -0.036 
  V(90°) H1 -0.674 -0.787 -1.784 2.437 -1.726 0.043 
  V(90°) H2 -2.386 -0.380 -0.944 1.220 -6.112 0.151 
  V(180°) H1 2.082 -0.220 -0.591 0.440 5.349 -0.136 
  V(180°) H2 0.732 0.101 0.071 -0.520 1.889 -0.051 
  V(180°) H3 2.082 0.270 -0.157 -0.930 5.349 -0.136 
  V(180°) H4 0.732 0.592 0.505 -1.890 1.889 -0.051 
  V(270°) H1 2.008 -0.636 -1.279 1.881 5.143 -0.127 
  V(270°) H2 0.296 -0.229 -0.440 0.665 0.758 -0.019 
  N(EI) 0.000 0.619 0.734 -1.550 0.000 0.000 
  N(R) 1 0.000 0.465 0.447 -1.231 0.000 0.000 
  N(R) 2 0.000 0.465 0.654 -1.093 0.000 0.000 
N3 Peso propio 0.000 -0.394 1.385 0.981 0.000 0.000 
  Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V(0°) H1 2.082 0.220 -0.591 -0.440 5.349 0.136 
  V(0°) H2 0.516 -0.152 0.177 0.673 1.336 0.037 
  V(0°) H3 2.082 -0.270 -0.157 0.930 5.349 0.136 
  V(0°) H4 0.516 -0.643 0.611 2.043 1.336 0.037 
  V(90°) H1 -0.674 0.787 -1.784 -2.437 -1.726 -0.043 
  V(90°) H2 -2.386 0.380 -0.944 -1.220 -6.112 -0.151 
  V(180°) H1 2.451 0.911 -0.758 -2.230 6.210 0.135 
  V(180°) H2 1.100 0.590 -0.096 -1.270 2.750 0.050 
  V(180°) H3 2.451 0.526 0.034 -1.446 6.210 0.135 
  V(180°) H4 1.100 0.205 0.696 -0.486 2.750 0.050 
  V(270°) H1 2.008 0.636 -1.279 -1.881 5.143 0.127 
  V(270°) H2 0.296 0.229 -0.440 -0.665 0.758 0.019 
  N(EI) 0.000 -0.619 0.734 1.550 0.000 0.000 
  N(R) 1 0.000 -0.465 0.654 1.093 0.000 0.000 
  N(R) 2 0.000 -0.465 0.447 1.231 0.000 0.000 
N6 Peso propio 0.000 0.327 0.962 -0.603 0.000 0.000 
  Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Reacciones en los nudos, por hipótesis 
Referencia Descripción 













  V(0°) H1 0.000 -1.490 -1.484 2.963 0.000 0.000 
  V(0°) H2 0.000 -1.070 0.052 2.014 0.000 0.000 
  V(0°) H3 0.000 -0.995 -0.002 2.264 0.000 0.000 
  V(0°) H4 0.000 -0.576 1.534 1.315 0.000 0.000 
  V(90°) H1 0.000 -0.565 -2.733 1.424 0.000 0.000 
  V(90°) H2 0.000 -0.106 -1.055 0.386 0.000 0.000 
  V(180°) H1 0.000 -0.091 -1.135 -0.174 0.000 0.000 
  V(180°) H2 0.000 0.271 0.189 -0.993 0.000 0.000 
  V(180°) H3 0.000 0.598 -0.245 -1.646 0.000 0.000 
  V(180°) H4 0.000 0.960 1.079 -2.464 0.000 0.000 
  V(270°) H1 0.000 -0.713 -2.554 1.599 0.000 0.000 
  V(270°) H2 0.000 -0.254 -0.876 0.562 0.000 0.000 
  N(EI) 0.000 0.822 1.468 -1.516 0.000 0.000 
  N(R) 1 0.000 0.616 0.904 -1.216 0.000 0.000 
  N(R) 2 0.000 0.616 1.298 -1.058 0.000 0.000 
N8 Peso propio 0.000 -0.327 0.962 0.603 0.000 0.000 
  Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V(0°) H1 0.000 0.091 -1.135 0.174 0.000 0.000 
  V(0°) H2 0.000 -0.329 0.401 1.124 0.000 0.000 
  V(0°) H3 0.000 -0.598 -0.245 1.646 0.000 0.000 
  V(0°) H4 0.000 -1.018 1.291 2.595 0.000 0.000 
  V(90°) H1 0.000 0.565 -2.733 -1.424 0.000 0.000 
  V(90°) H2 0.000 0.106 -1.055 -0.386 0.000 0.000 
  V(180°) H1 0.000 1.490 -1.484 -2.963 0.000 0.000 
  V(180°) H2 0.000 1.128 -0.159 -2.145 0.000 0.000 
  V(180°) H3 0.000 0.995 -0.002 -2.264 0.000 0.000 
  V(180°) H4 0.000 0.633 1.322 -1.446 0.000 0.000 
  V(270°) H1 0.000 0.713 -2.554 -1.599 0.000 0.000 
  V(270°) H2 0.000 0.254 -0.876 -0.562 0.000 0.000 
  N(EI) 0.000 -0.822 1.468 1.516 0.000 0.000 
  N(R) 1 0.000 -0.616 1.298 1.058 0.000 0.000 
  N(R) 2 0.000 -0.616 0.904 1.216 0.000 0.000 
N11 Peso propio 0.000 0.327 0.962 -0.603 0.000 0.000 
  Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V(0°) H1 0.000 -1.488 -1.464 2.961 0.000 0.000 
  V(0°) H2 0.000 -1.068 0.072 2.011 0.000 0.000 
  V(0°) H3 0.000 -0.995 -0.002 2.264 0.000 0.000 
  V(0°) H4 0.000 -0.576 1.534 1.315 0.000 0.000 
  V(90°) H1 0.000 -0.605 -2.602 1.468 0.000 0.000 
 Proyecto de implantación de una explotación de seta de cardo (Pleurotus eryngii (DC.) Quél.) en régimen 
extensivo en el término municipal de Vallelado (Segovia). 
ANEJO V. ANEJO AL EPÍGRAFE 8.2.2. INGENIERÍA DE LA ZONA DE TRANSFORMACIÓN 
 
Alumno: Alberto Sacristán Velasco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
43 / 82 
Reacciones en los nudos, por hipótesis 
Referencia Descripción 













  V(90°) H2 0.000 -0.147 -0.923 0.431 0.000 0.000 
  V(180°) H1 0.000 -0.091 -1.135 -0.174 0.000 0.000 
  V(180°) H2 0.000 0.271 0.189 -0.992 0.000 0.000 
  V(180°) H3 0.000 0.598 -0.245 -1.646 0.000 0.000 
  V(180°) H4 0.000 0.960 1.079 -2.464 0.000 0.000 
  V(270°) H1 0.000 -0.605 -2.602 1.468 0.000 0.000 
  V(270°) H2 0.000 -0.147 -0.923 0.431 0.000 0.000 
  N(EI) 0.000 0.822 1.468 -1.516 0.000 0.000 
  N(R) 1 0.000 0.616 0.904 -1.216 0.000 0.000 
  N(R) 2 0.000 0.616 1.298 -1.058 0.000 0.000 
N13 Peso propio 0.000 -0.327 0.962 0.603 0.000 0.000 
  Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V(0°) H1 0.000 0.091 -1.135 0.174 0.000 0.000 
  V(0°) H2 0.000 -0.329 0.401 1.123 0.000 0.000 
  V(0°) H3 0.000 -0.598 -0.245 1.646 0.000 0.000 
  V(0°) H4 0.000 -1.018 1.291 2.595 0.000 0.000 
  V(90°) H1 0.000 0.605 -2.602 -1.468 0.000 0.000 
  V(90°) H2 0.000 0.147 -0.923 -0.431 0.000 0.000 
  V(180°) H1 0.000 1.488 -1.464 -2.961 0.000 0.000 
  V(180°) H2 0.000 1.126 -0.140 -2.142 0.000 0.000 
  V(180°) H3 0.000 0.995 -0.002 -2.264 0.000 0.000 
  V(180°) H4 0.000 0.633 1.322 -1.446 0.000 0.000 
  V(270°) H1 0.000 0.605 -2.602 -1.468 0.000 0.000 
  V(270°) H2 0.000 0.147 -0.923 -0.431 0.000 0.000 
  N(EI) 0.000 -0.822 1.468 1.516 0.000 0.000 
  N(R) 1 0.000 -0.616 1.298 1.058 0.000 0.000 
  N(R) 2 0.000 -0.616 0.904 1.216 0.000 0.000 
N16 Peso propio 0.000 0.327 0.962 -0.603 0.000 0.000 
  Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V(0°) H1 0.000 -1.490 -1.484 2.963 0.000 0.000 
  V(0°) H2 0.000 -1.070 0.052 2.014 0.000 0.000 
  V(0°) H3 0.000 -0.995 -0.002 2.264 0.000 0.000 
  V(0°) H4 0.000 -0.576 1.534 1.315 0.000 0.000 
  V(90°) H1 0.000 -0.713 -2.554 1.599 0.000 0.000 
  V(90°) H2 0.000 -0.254 -0.876 0.562 0.000 0.000 
  V(180°) H1 0.000 -0.091 -1.135 -0.174 0.000 0.000 
  V(180°) H2 0.000 0.271 0.189 -0.993 0.000 0.000 
  V(180°) H3 0.000 0.598 -0.245 -1.646 0.000 0.000 
  V(180°) H4 0.000 0.960 1.079 -2.464 0.000 0.000 
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  V(270°) H1 0.000 -0.565 -2.733 1.424 0.000 0.000 
  V(270°) H2 0.000 -0.106 -1.055 0.386 0.000 0.000 
  N(EI) 0.000 0.822 1.468 -1.516 0.000 0.000 
  N(R) 1 0.000 0.616 0.904 -1.216 0.000 0.000 
  N(R) 2 0.000 0.616 1.298 -1.058 0.000 0.000 
N18 Peso propio 0.000 -0.327 0.962 0.603 0.000 0.000 
  Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V(0°) H1 0.000 0.091 -1.135 0.174 0.000 0.000 
  V(0°) H2 0.000 -0.329 0.401 1.124 0.000 0.000 
  V(0°) H3 0.000 -0.598 -0.245 1.646 0.000 0.000 
  V(0°) H4 0.000 -1.018 1.291 2.595 0.000 0.000 
  V(90°) H1 0.000 0.713 -2.554 -1.599 0.000 0.000 
  V(90°) H2 0.000 0.254 -0.876 -0.562 0.000 0.000 
  V(180°) H1 0.000 1.490 -1.484 -2.963 0.000 0.000 
  V(180°) H2 0.000 1.128 -0.159 -2.145 0.000 0.000 
  V(180°) H3 0.000 0.995 -0.002 -2.264 0.000 0.000 
  V(180°) H4 0.000 0.633 1.322 -1.446 0.000 0.000 
  V(270°) H1 0.000 0.565 -2.733 -1.424 0.000 0.000 
  V(270°) H2 0.000 0.106 -1.055 -0.386 0.000 0.000 
  N(EI) 0.000 -0.822 1.468 1.516 0.000 0.000 
  N(R) 1 0.000 -0.616 1.298 1.058 0.000 0.000 
  N(R) 2 0.000 -0.616 0.904 1.216 0.000 0.000 
N21 Peso propio 0.000 0.394 1.385 -0.981 0.000 0.000 
  Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V(0°) H1 -2.451 -0.911 -0.758 2.230 -6.210 0.135 
  V(0°) H2 -0.884 -0.538 0.010 1.117 -2.196 0.036 
  V(0°) H3 -2.451 -0.526 0.034 1.446 -6.210 0.135 
  V(0°) H4 -0.884 -0.154 0.802 0.332 -2.196 0.036 
  V(90°) H1 -2.008 -0.636 -1.279 1.881 -5.143 0.127 
  V(90°) H2 -0.296 -0.229 -0.440 0.665 -0.758 0.019 
  V(180°) H1 -2.082 -0.220 -0.591 0.440 -5.349 0.136 
  V(180°) H2 -0.732 0.101 0.071 -0.520 -1.889 0.051 
  V(180°) H3 -2.082 0.270 -0.157 -0.930 -5.349 0.136 
  V(180°) H4 -0.732 0.592 0.505 -1.890 -1.889 0.051 
  V(270°) H1 0.674 -0.787 -1.784 2.437 1.726 -0.043 
  V(270°) H2 2.386 -0.380 -0.944 1.220 6.112 -0.151 
  N(EI) 0.000 0.619 0.734 -1.550 0.000 0.000 
  N(R) 1 0.000 0.465 0.447 -1.231 0.000 0.000 
  N(R) 2 0.000 0.465 0.654 -1.093 0.000 0.000 
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N23 Peso propio 0.000 -0.394 1.385 0.981 0.000 0.000 
  Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
  V(0°) H1 -2.082 0.220 -0.591 -0.440 -5.349 -0.136 
  V(0°) H2 -0.516 -0.152 0.177 0.673 -1.336 -0.037 
  V(0°) H3 -2.082 -0.270 -0.157 0.930 -5.349 -0.136 
  V(0°) H4 -0.516 -0.643 0.611 2.043 -1.336 -0.037 
  V(90°) H1 -2.008 0.636 -1.279 -1.881 -5.143 -0.127 
  V(90°) H2 -0.296 0.229 -0.440 -0.665 -0.758 -0.019 
  V(180°) H1 -2.451 0.911 -0.758 -2.230 -6.210 -0.135 
  V(180°) H2 -1.100 0.590 -0.096 -1.270 -2.750 -0.050 
  V(180°) H3 -2.451 0.526 0.034 -1.446 -6.210 -0.135 
  V(180°) H4 -1.100 0.205 0.696 -0.486 -2.750 -0.050 
  V(270°) H1 0.674 0.787 -1.784 -2.437 1.726 0.043 
  V(270°) H2 2.386 0.380 -0.944 -1.220 6.112 0.151 
  N(EI) 0.000 -0.619 0.734 1.550 0.000 0.000 
  N(R) 1 0.000 -0.465 0.654 1.093 0.000 0.000 
  N(R) 2 0.000 -0.465 0.447 1.231 0.000 0.000 
 
1.3.2.1.1.2 Envolventes 
Las envolventes se calculan y recogen en la Tabla 28. 
Tabla 28. Resultado del cálculo de las envolventes de las reacciones en cada nudo. Las combinaciones 
de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el estado límite de equilibrio en la 
cimentación. 
Envolventes de las reacciones en nudos 
Referenci
a 































    
Valor máximo de la 
envolvente 
3.921 2.189 4.160 2.918 9.936 0.242 
  
Tensiones sobre el 
terreno 














    
Valor máximo de la 
envolvente 


















    
Valor máximo de la 
envolvente 
3.921 1.063 4.058 6.078 9.936 0.218 
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Envolventes de las reacciones en nudos 
Referenci
a 















Tensiones sobre el 
terreno 














    
Valor máximo de la 
envolvente 














    
Valor máximo de la 
envolvente 
0.000 2.759 5.361 4.138 0.000 0.000 
  
Tensiones sobre el 
terreno 










    
Valor máximo de la 
envolvente 














    
Valor máximo de la 
envolvente 
0.000 2.057 5.157 6.329 0.000 0.000 
  
Tensiones sobre el 
terreno 










    
Valor máximo de la 
envolvente 














    
Valor máximo de la 
envolvente 
0.000 2.759 5.361 4.134 0.000 0.000 
  
Tensiones sobre el 
terreno 










    
Valor máximo de la 
envolvente 














    
Valor máximo de la 
envolvente 
0.000 2.054 5.157 6.329 0.000 0.000 
  
Tensiones sobre el 
terreno 










    
Valor máximo de la 
envolvente 














    
Valor máximo de la 
envolvente 
0.000 2.759 5.361 4.138 0.000 0.000 
  
Tensiones sobre el 
terreno 
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Envolventes de las reacciones en nudos 
Referenci
a 














    
Valor máximo de la 
envolvente 














    
Valor máximo de la 
envolvente 
0.000 2.057 5.157 6.329 0.000 0.000 
  
Tensiones sobre el 
terreno 










    
Valor máximo de la 
envolvente 


















    
Valor máximo de la 
envolvente 
3.817 2.189 4.160 2.918 9.779 0.218 
  
Tensiones sobre el 
terreno 














    
Valor máximo de la 
envolvente 


















    
Valor máximo de la 
envolvente 
3.817 1.063 4.058 6.078 9.779 0.242 
  
Tensiones sobre el 
terreno 














    
Valor máximo de la 
envolvente 
2.386 0.517 2.815 4.574 6.112 0.151 
 
1.3.2.2 Barras 
1.3.2.2.1 Comprobaciones E.L.U. 
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Tabla 29. Comprobaciones E.L.U. : Limitación de esbeltez, w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida, Nt: Resistencia a tracción, Nc: Resistencia a compresión, MY: Resistencia 
a flexión eje Y, MZ: Resistencia a flexión eje Z, VZ: Resistencia a corte Z, VY: Resistencia a corte Y, MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados, MZVY: Resistencia a 
momento flector Z y fuerza cortante Y combinados, NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados, NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados, Mt: Resistencia a torsión, 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados, MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados, x: Distancia al origen de la barra, : Coeficiente de aprovechamiento 
(%), N.P.: No procede. Comprobaciones que no proceden (N.P.): (1) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector;  (2) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo 
cortante; (3) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede; (4) La comprobación no procede, ya que no hay 
momento torsor; (5) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 
Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 
N1/N2 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 4.391 m 
 = 0.8 
x: 0 m 
 = 1.6 
x: 0 m 
 = 15.9 
x: 0 m 
 = 82.9 
x: 4.391 m 
 = 6.2 
x: 0 m 
 = 2.6 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 91.3 
 < 0.1  = 24.1 
x: 0 m 
 = 1.4 
x: 0 m 
 = 0.3 
CUMPLE 
 = 91.3 
N3/N4 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 4.391 m 
 = 0.8 
x: 0 m 
 = 1.5 
x: 0 m 
 = 16.5 
x: 0 m 
 = 82.9 
x: 4.391 m 
 = 6.2 
x: 0 m 
 = 2.6 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 91.3 
 < 0.1  = 24.1 
x: 0 m 
 = 1.4 
x: 0 m 
 = 0.3 
CUMPLE 
 = 91.3 
N2/N5 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 6.119 m 
 = 2.3 
x: 0.148 m 
 = 2.3 
x: 0.148 m 
 = 27.9 
x: 6.119 m 
 = 23.3 
x: 0.148 m 
 = 7.3 
x: 0.148 m 
 = 0.9 
 < 0.1  < 0.1 
x: 5.223 m 
 = 33.7 
 < 0.1  = 50.2 
x: 0.148 m 
 = 1.6 
x: 0.148 m 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 50.2 
N4/N5 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 6.119 m 
 = 2.3 
x: 0.148 m 
 = 2.3 
x: 0.148 m 
 = 29.0 
x: 6.119 m 
 = 23.3 
x: 0.148 m 
 = 7.1 
x: 0.148 m 
 = 0.9 
 < 0.1  < 0.1 
x: 5.223 m 
 = 33.7 
 < 0.1  = 50.2 
x: 0.148 m 
 = 1.0 
x: 0.148 m 
 = 0.1 
CUMPLE 
 = 50.2 
N6/N7 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 4.404 m 
 = 3.0 
x: 0 m 
 = 5.7 
x: 4.404 m 
 = 90.6 
MEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 4.404 m 
 = 19.6 
VEd = 0.00 
N.P.(2) 
 < 0.1 N.P.(3) 
x: 4.404 m 
 = 95.3 
 < 0.1 




 = 95.3 
N8/N9 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 4.404 m 
 = 3.0 
x: 0 m 
 = 5.5 
x: 4.404 m 
 = 94.2 
MEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 4.404 m 
 = 19.6 
VEd = 0.00 
N.P.(2) 
 < 0.1 N.P.(3) 
x: 4.404 m 
 = 99.2 
 < 0.1 




 = 99.2 
N7/N10 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 6.119 m 
 = 4.3 
x: 0.088 m 
 = 4.5 
x: 0.088 m 
 = 84.1 
MEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0.088 m 
 = 18.8 
VEd = 0.00 
N.P.(2) 
 < 0.1 N.P.(3) 
x: 0.088 m 
 = 88.2 
 < 0.1 




 = 88.2 
N9/N10 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 6.119 m 
 = 4.3 
x: 0.088 m 
 = 4.7 
x: 0.088 m 
 = 87.5 
MEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0.088 m 
 = 18.0 
VEd = 0.00 
N.P.(2) 
 < 0.1 N.P.(3) 
x: 0.088 m 
 = 91.8 
 < 0.1 




 = 91.8 
N11/N12 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 4.404 m 
 = 2.8 
x: 0 m 
 = 5.7 
x: 4.404 m 
 = 90.6 
MEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 4.404 m 
 = 18.5 
VEd = 0.00 
N.P.(2) 
 < 0.1 N.P.(3) 
x: 4.404 m 
 = 95.3 
 < 0.1 




 = 95.3 
N13/N14 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 4.404 m 
 = 2.8 
x: 0 m 
 = 5.5 
x: 4.404 m 
 = 94.2 
MEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 4.404 m 
 = 19.2 
VEd = 0.00 
N.P.(2) 
 < 0.1 N.P.(3) 
x: 4.404 m 
 = 99.2 
 < 0.1 




 = 99.2 
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Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 
Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 
N12/N15 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 6.119 m 
 = 4.1 
x: 0.088 m 
 = 4.5 
x: 0.088 m 
 = 84.1 
MEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0.088 m 
 = 18.8 
VEd = 0.00 
N.P.(2) 
 < 0.1 N.P.(3) 
x: 0.088 m 
 = 88.2 
 < 0.1 




 = 88.2 
N14/N15 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 6.119 m 
 = 4.1 
x: 0.088 m 
 = 4.7 
x: 0.088 m 
 = 87.5 
MEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0.088 m 
 = 18.0 
VEd = 0.00 
N.P.(2) 
 < 0.1 N.P.(3) 
x: 0.088 m 
 = 91.8 
 < 0.1 




 = 91.8 
N16/N17 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 4.404 m 
 = 3.0 
x: 0 m 
 = 5.7 
x: 4.404 m 
 = 90.6 
MEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 4.404 m 
 = 19.6 
VEd = 0.00 
N.P.(2) 
 < 0.1 N.P.(3) 
x: 4.404 m 
 = 95.3 
 < 0.1 




 = 95.3 
N18/N19 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 4.404 m 
 = 3.0 
x: 0 m 
 = 5.5 
x: 4.404 m 
 = 94.2 
MEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 4.404 m 
 = 19.6 
VEd = 0.00 
N.P.(2) 
 < 0.1 N.P.(3) 
x: 4.404 m 
 = 99.2 
 < 0.1 




 = 99.2 
N17/N20 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 6.119 m 
 = 4.3 
x: 0.088 m 
 = 4.5 
x: 0.088 m 
 = 84.1 
MEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0.088 m 
 = 18.8 
VEd = 0.00 
N.P.(2) 
 < 0.1 N.P.(3) 
x: 0.088 m 
 = 88.2 
 < 0.1 




 = 88.2 
N19/N20 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 6.119 m 
 = 4.3 
x: 0.088 m 
 = 4.7 
x: 0.088 m 
 = 87.5 
MEd = 0.00 
N.P.(1) 
x: 0.088 m 
 = 18.0 
VEd = 0.00 
N.P.(2) 
 < 0.1 N.P.(3) 
x: 0.088 m 
 = 91.8 
 < 0.1 




 = 91.8 
N21/N22 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 4.391 m 
 = 0.8 
x: 0 m 
 = 1.6 
x: 0 m 
 = 15.9 
x: 0 m 
 = 82.9 
x: 4.391 m 
 = 6.2 
x: 0 m 
 = 2.6 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 91.3 
 < 0.1  = 24.1 
x: 4.391 m 
 = 1.6 
x: 0 m 
 = 2.9 
CUMPLE 
 = 91.3 
N23/N24 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 4.391 m 
 = 0.8 
x: 0 m 
 = 1.5 
x: 0 m 
 = 16.5 
x: 0 m 
 = 82.9 
x: 4.391 m 
 = 6.2 
x: 0 m 
 = 2.6 
 < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 91.3 
 < 0.1  = 24.1 
x: 4.391 m 
 = 1.6 
x: 0 m 
 = 2.9 
CUMPLE 
 = 91.3 
N22/N25 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 6.119 m 
 = 2.3 
x: 0.148 m 
 = 2.3 
x: 0.148 m 
 = 27.9 
x: 6.119 m 
 = 23.3 
x: 0.148 m 
 = 7.3 
x: 0.148 m 
 = 0.9 
 < 0.1  < 0.1 
x: 5.223 m 
 = 33.7 
 < 0.1  = 50.2 
x: 0.148 m 
 = 0.8 
x: 0.148 m 
 = 1.2 
CUMPLE 
 = 50.2 
N24/N25 
  2.0 
Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 6.119 m 
 = 2.3 
x: 0.148 m 
 = 2.3 
x: 0.148 m 
 = 29.0 
x: 6.119 m 
 = 23.3 
x: 0.148 m 
 = 7.1 
x: 0.148 m 
 = 0.9 
 < 0.1  < 0.1 
x: 5.223 m 
 = 33.7 
 < 0.1  = 50.2 
x: 0.148 m 
 = 1.5 
x: 0.148 m 
 = 1.2 
CUMPLE 
 = 50.2 
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2 INSTALACIÓN DE SUMINISTRO DE AGUA 
La red de suministro de la nave se conectará a la red de distribución del municipio de 
Vallelado.  
Para el diseño de la red de suministro de agua se ha tenido en cuenta el Documento 
Básico de Salubridad del C.T.E. 
2.1 DISEÑO GENERAL DE LA INSTALACIÓN 
Se dispondrán los siguientes elementos para satisfacer los requerimientos de diseño que 
exige el C.T.E.: llave de toma en carga, tubo de acometida, llave de corte en el exterior, 
filtro de la instalación, contador general, grifo de comprobación, válvula antiretorno, 
llave de salida y válvula limitadora de presión. 
El material de la acometida y la distribución principal será polietileno, las derivaciones 
será PVC de presión, tanto para agua fría como agua caliente sanitaria (ACS). 
La velocidad del agua será de 2,5 m · s-1 y la presión mínima y máxima será de 0,15 y 0,5 
N · mm-2, respectivamente. 
2.1.1 Acometida 
La llave de toma en carga se colocará en la cuneta que limita con el extremo sur de la 
parcela. El tubo de acometida conectará la llave de puesta en carga con la llave de corte 
en el exterior. Esta llave estará ubicada en el interior de la caja de contadores. La caja 
de contadores se colocará en la parte central del pórtico hastial (entre la puerta de 
acceso a la oficina y las traseras). 
2.1.2 Instalación general 
En el interior de la caja de contadores se ubicará la llave de corte general, el filtro de 
partículas, el contador general, el grifo de comprobación, la válvula antiretorno, la llave 
de salida y la válvula limitadora de presión. Todos estos elementos se dispondrán en 
este orden en el sentido de avance del agua. 
A continuación se encuentra el distribuidor principal, este se encuentra a lo largo del eje 
longitudinal de la nave. Suministra a todos los puntos de agua. 
Las derivaciones se realizaran de forma perpendicular al distribuidor principal. Se debe 
colocar una llave de corte al comienzo de la derivación. 
Tanto la distribución principal como las derivaciones se enterrarán en la solera de 
hormigón. En cada punto de enganche de las derivaciones se colocará una arqueta de 
registro. 
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2.1.2.1 Instalación de Agua Caliente Sanitaria 
El ACS se conseguirá mediante un calentador eléctrico de 100 l colocado en el vestuario. 
Las tuberías de agua caliente irán empotradas en la pared a 1,0 metro de altura, medido 
desde el suelo. De esta forma se cumple holgadamente la distancia de separación de 4,0 
cm respecto a las tuberías de agua fría. 
2.2 DIMENSIONADO DE LA INSTALACIÓN 
En la Tabla 30 se recogen cada uno de las derivaciones de la instalación, con sus puntos 
de suministro correspondientes y los caudales mínimos. 
Tabla 30. Datos de los caudales instantáneos mínimos de agua fría y agua caliente sanitaria (ACS) para 
cada una de las derivaciones en función del tipo de aparato. *Se estima una vez se haya determinado 
el caudal necesario mínimo de ACS. Fuente: (CTE, 2006) elaboración propia. 
Derivación Tipo de aparato Caudal instantáneo 
mínimo de agua fría 
Caudal instantáneo 
mínimo de ACS 
  (dm3 · s-1) (dm3 · s-1) 
Servicio 
Lavabo 0,100 0,065 
Inodoro con cisterna 0,200 - 
Ducha 0,200 0,100 
Calentador *  
Zona de envasado de setas 
Lavamanos (x 2) 0,050 0,030 
Grifo garaje 0,200 - 




Zona de garaje Grifo garaje 0,200 - 
 
A estos caudales mínimos se les aplica un coeficiente de mayoración de 1,25 para todos 
los puntos de agua, salvo para los grifos de garaje que será de 1,75. En este coeficiente 
se incluye el coeficiente de simultaneidad. De esta forma se obtienen unos caudales de 
diseño que se recogen en la Tabla 31. 
Tabla 31. Datos de los caudales instantáneos de diseño de agua fría y agua caliente sanitaria (ACS) para 
cada una de las derivaciones en función del tipo de aparato. *Se estima una vez se haya determinado 
el caudal necesario mínimo de ACS. Fuente: (CTE, 2006) elaboración propia. 
Derivación Tipo de aparato Caudal instantáneo 
de agua fría 
Caudal instantáneo 
de ACS 
  (dm3 · s-1) (dm3 · s-1) 
Servicio 
Lavabo 0,125 0,078 
Inodoro con cisterna 0,250 - 
Ducha 0,250 0,125 
Calentador   0,241*  
Zona de envasado de setas 
Lavamanos (x 2) 0,063 0,038 
Grifo garaje 0,350 - 
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Zona de garaje Grifo garaje 0,350 - 
 
El caudal instantáneo total que debe circular por cada derivación se recoge en la Tabla 
32. 
Tabla 32. Caudal instantáneo total para cada una de las derivaciones. Fuente: elaboración propia. 
Derivación Caudal instantáneo de agua fría Caudal instantáneo de ACS 
 (dm3 · s-1) (dm3 · s-1) 
Servicio 0,866 0,241 
Zona de envasado de setas 0,413 - 
Zona de envasado de almendra 0,350 - 
Zona de garaje 0,350 - 
 
Por lo tanto, los caudales de cálculo son de 0,866 dm3 · s-1 para el agua fría y de 0,241 
dm3 · s-1 para el agua caliente sanitaria. 
La velocidad de cálculo será de 2,5 m · s-1 para el agua fría y ACS 
A partir de los datos anteriores se determina la sección mínima de la tubería de 
derivación. 
2.2.1 Dimensionamiento de derivación de agua fría 
Se ha determinado un caudal (Q) de 0,866 dm3 · s-1 y una velocidad (v) de 2,5 m · s-1, 
equivalente a 25,0 dm · s-1, por tanto la sección (Q) será: 




0,866 dm3  ·  s−1
25,0 dm3  ·  s−1
= 0,035 dm2 
Se debe determinar el diámetro de la tubería, por tanto: 
S = π · r2 → r = √
S
π
→ r = √
350 mm2 
π
= 10,555 mm 
El diámetro minino deberá ser de 21,110 mm. Por lo tanto se opta por una tubería de 
25,0 mm. 
2.2.2 Dimensionamiento de derivación de agua caliente sanitario (ACS) 
Dadas las características de la instalación no se requiere de circuito de retorno del ACS. 
Por ello solo se dimensiona la sección de la tubería del circuito de suministro. 
Se ha determinado un caudal (Q) de 0,241 dm3 · s-1 y una velocidad (v) de 2,5 m · s-1, 
equivalente a 25,0 dm · s-1, por tanto la sección (Q) será: 




0,241 dm3  ·  s−1
25,0 dm3  ·  s−1
= 9,640 · 10−3 dm2 
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Se debe determinar el diámetro de la tubería, por tanto: 
𝑆 = 𝜋 · 𝑟2 → 𝑟 = √
𝑆
𝜋
→ 𝑟 = √
96,400 𝑚𝑚2 
𝜋
= 5,549 𝑚𝑚 
El diámetro minino deberá ser de 11,079 mm. Por lo tanto, la tubería elegida será de 
16,0 mm. 
2.2.3 Dimensionamiento de la distribución principal, contador y acometida 
El caudal total será de 1,979 dm3 · s-1 y la velocidad (v) de 2,5 m · s-1. Por lo tanto la 
sección y el diámetro mínimo serán de 791,6 mm2 y 31,747 mm, respectivamente. 
Por lo tanto, la tubería de acometida, contador, y tubería de distribución principal será 
de 32,0 mm. 
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3 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 
Las instalaciones de saneamiento se diseñan de acuerdo al Documento Básico 
Salubridad del C.T.E. 
3.1 RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS FECALES 
Para determinar los diámetros óptimos de las tuberías y botes sifónicos se utiliza el 
programa informático CYPE. 
3.1.1 Diseño general de la instalación 
En el C.T.E. se recogen las unidades de desagüe de cada uno de los aparatos instalados, 
a partir de estos datos se recoge en la Tabla 33 las unidades de descarga en función de 
cada tramo. 
Tabla 33. Datos de las unidades de descarga de aguas fecales para cada una de las derivaciones en 
función del tipo de aparato. Fuente: (CTE, 2006) elaboración propia. 





Lavabo 2 1 
Inodoro con cisterna 5 1 
Ducha 3 1 
Zona de envasado de setas 
Lavamanos 2 2 
Sumidero sifónico 3 2 
Zona de envasado de almendra Sumidero sifónico 3 1 
Zona de garaje Sumidero sifónico 3 1 
 
En la Tabla 34 se recogen todos los nudos presentes en la instalación, y el número de 
unidades de desagüe que alcanzan estos nudos. 
Tabla 34. Datos de los nudos presentes en la instalación para cada una de las derivaciones. Fuente: (CTE, 
2006) elaboración propia. 





Lavabo 2 1 
Inodoro con cisterna 5 1 
Ducha 3 1 
Arqueta sifónica 10 1 
Zona de envasado de setas 
Lavamanos 2 2 
Sumidero sifónico 3 2 
 Bote sifónico 2 1 
 Bote sifónico 3 1 
 Bote sifónico 10 1 
Zona de almacén de almendra Sumidero sifónico 3 1 
 Bote sifónico 3 1 
Zona de envasado de almendra Sumidero sifónico 3 1 
 Arqueta sifónica 9 1 
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Tabla 34 (Cont.)35. Datos de los nudos presentes en la instalación para cada una de las derivaciones. 
Fuente: (CTE, 2006) elaboración propia. 




Zona de garaje Sumidero sifónico 3 1 
 Arqueta sifónica 19 1 
 Arqueta sifónica 29 1 
 
La arqueta sifónica de la cual parte la tubería que conecta con la red de drenaje de aguas 
fecales del municipio recoge 29 unidades de desagüe. 
La pendiente de todas las tuberías será del 2,0 %. 
3.1.2 Dimensionamiento de la instalación 
A partir de los datos recogidos en la Tabla 33 y 5 se procede a dimensionar el tamaño 
de los ramales y colectores. Esta tarea se realiza con la ayuda del software CYPE 
Ingenieros. En la Tabla 36 se recogen las dimensiones adoptadas para cada uno de los 
ramales. 
Tabla 36. Relación de diámetros de tuberías para cada tramo en cada una de las derivaciones. La tubería 
de diseño será de PVC Liso. La pendiente será del 2,0 %. Fuente: elaboración propia. 
Derivación Tramo Diámetro de tubería 
  ∅ (mm) 
Servicio 
Lavabo - arqueta sifónica 40,0 
Inodoro - arqueta sifónica 110,0 
Ducha - arqueta sifónica 50,0 
Arqueta sifónica - arqueta sifónica (garaje) 110,0 
Zona de envasado de setas 
Lavamanos - bote sifónico 40,0 
Sumidero sifónico - bote sifónico 50,0 
 Bote sifónico - bote sifónico  50,0 
 Bote sifónico - bote sifónico 40,0 
 Bote sifónico - arqueta sifónica (garaje) 75,0 
Zona de almacén de almendra Sumidero sifónico - bote sifónico 50,0 
 Bote sifónico - arqueta sifónica 50,0 
Zona de envasado de 
almendra 
Sumidero sifónico - arqueta sifónica 50,0 
 Arqueta sifónica - arqueta sifónica (garaje) 110,0 
Zona de garaje 
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Los botes sifónicos y arquetas sifónicas tendrán las medidas adecuadas al tipo de tubería 
que llega y que parte de estas. 
3.2 RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES 
La red de saneamiento está constituida por los canalones, bajantes y colectores que 
permiten evacuar el agua de la cubierta y canalizarlo hasta el arroyo ubicado en la parte 
norte de la parcela (junto al pozo de riego). 
A partir del mapa de isoyetas y la zona de ubicación se determina una intensidad 
pluviométrica de 90 mm/h. 
La superficie de la cubierta es de 250,85 metros cuadrados. Se van a instalar cuatro 
puntos sumideros, dos en cada faldón, ubicados en el segundo y en el cuarto pilar. 
3.2.1 Canalones 
Los canalones recogen el agua de cada faldón. Se instalarán dos canalones por cada 
bajante, de modo que estos recojan el agua de la mitad del faldón. La pendiente de los 
canalones será del 2 %. 
Debido a que la cubierta presenta una superficie de 250,85 metros cuadrados, cada 
faldón será de 125,42 metros cuadrados. Cada canalón deberá recoger el agua de una 
cuarta parte del faldón, por lo tanto, 31,35 metros cuadrados. 
A partir de la Tabla 4.7 del apartado 4.2.2. Canalones del Documento Básico Salubridad 
se determina que el diámetro nominal del canalón será de 100 mm. 
3.2.2 Bajantes 
La superficie servida a cada bajante es de 62,71 metros cuadrados. Por lo tanto se 
necesita un diámetro nominal de 50 mm. Se opta por poner las bajantes de 75 mm. 
3.2.3 Colectores 
La tubería colectora se instalara en el eje longitudinal de la nave, con la pendiente hacia 
el pórtico final. Dado que solo recoge agua de lluvia este colector desaguará en el arroyo 
situado en la zona norte de la parcela. 
Según las medidas de la cubierta deberá ser de 110 mm de diámetro nominal. 
3.2.4 Arquetas de paso 
Las arquetas de paso conectan las bajantes con el colector, estas se ubican en el cruce 
de las bajantes con el colector. Se necesitan dos arquetas, con unas medidas interiores 
de 40 x 40 x 45 cm, de tipo registrable. Las arquetas serán prefabricadas de hormigón 
en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior. 
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Se instalarán dos arquetas en el interior de la nave y una más cada 10,0 m de tubería 
para registro. 
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4 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 
Las necesidades de iluminación se cubrirán mediante iluminación natural y artificial. La 
iluminación natural se lleva a cabo a través de las ventanas para lo que es necesario 
dimensionarlas adecuadamente. La iluminación artificial complementará la iluminación 
natural.  
4.1 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN INTERIOR NATURAL. VENTANAS 
La iluminación natural de la nave de envasado se llevará a cabo a través de ventanas 
ubicadas en los laterales de la nave y en el pórtico hastial. 
Las zonas de envasado de setas, de almacén y envasado de almendra, de entrada de 
mercancía (garaje) y el servicio requerirán una intensidad luminosa mínima de luz 
natural de 200 lux. En función de la superficie de estas zonas se calcula la superficie de 
ventana. 
4.1.1 Dimensionamiento de las ventanas 
4.1.1.1 Oficina 
Para determinar la superficie de ventana que proporcionará una intensidad de 200 lux, 
se parte de la estimación de una intensidad exterior de 5000 lux, y se aplica la siguiente 
expresión: 
𝑆𝑣 = 𝐸 · 𝑆 · (𝐸𝑒 · 𝑟 · 𝑅 · 𝐹)
−1 
Donde: 
- Sv: Superficie de ventana (m2). 
- E: Intensidad luminosa a conseguir en la habitación (lux). 
- S: Superficie de la habitación (m2). 
- Ee: Intensidad luminosa exterior (lux). Se estima en 5000 lux. 
- r: Coeficiente de rendimiento del local. Se aplica 0,6. 
- R: Coeficiente de conservación de la ventana. Se aplica 0,8. 
- F: Factor dependiente de la existencia de edificios cercanos. Se aplica 0,65. 
Por lo tanto, si la superficie de la oficina es de 12,407 m2, la superficie de ventana será 
de: 
𝑆𝑣 = 200 𝑙𝑢𝑥 · 12,407 𝑚
2 · (5000 𝑙𝑢𝑥 · 0,6 · 0,8 · 0,65)−1 = 1,591 𝑚2 
Se debe disponer una superficie de ventana de 1,591 m2. 
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4.1.1.2 Servicio 
De forma similar al punto 3.1.1.1. y sabiendo que la superficie del servicio es de 5,863 
m2 se calcula la superficie de la ventana del servicio. Se obtiene una superficie de 
ventana de 0,752 m2. 
4.1.1.3 Zona de envasado de setas. 
De forma similar al punto 3.1.1.1. y sabiendo que la superficie de la zona de envasado 
de setas es de 52,068 m2 (no se tiene en cuenta la superficie que ocupa la cámara de 
refrigeración) se calcula la superficie de la ventana. Se obtiene una superficie de ventana 
de 6,675 m2. 
4.1.1.4 Zona de almacén 
En esta zona no se dispondrá ninguna ventana, debido a que se trata de un almacén y 
no será necesario permanecer en él por periodos amplios de tiempo. 
4.1.1.5 Zona de almacén de almendra 
De forma similar al punto 3.1.1.1. y sabiendo que la superficie de la zona de envasado 
de setas es de 34,470 m2 se calcula la superficie de la ventana. Se obtiene una superficie 
de ventana de 4,419 m2. 
4.1.1.6 Zona de envasado de almendra 
De forma similar al punto 3.1.1.1. y sabiendo que la superficie de la zona de envasado 
de setas es de 28,864 m2 se calcula la superficie de la ventana. Se obtiene una superficie 
de ventana de 3,700 m2. 
4.1.1.7 Zona de entrada de mercancía (garaje) 
De forma similar al punto 3.1.1.1. y sabiendo que la superficie de la zona de envasado 
de setas es de 48,905 m2 se calcula la superficie de la ventana. Se obtiene una superficie 
de ventana de 6,270 m2. 
4.1.2 Solución adoptada 
Para unificar las dimensiones de las ventanas y evitar efectos antiestéticos se define 
unas dimensiones de ventana estándar de forma que solamente sea necesario variar el 
número de estas por sala para satisfacer las necesidades. 
En la Tabla 37 se recogen las dimensiones de superficie de ventana para cada una de las 
zonas. 
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Tabla 37. Superficies de ventana mínima para que la intensidad luminosa sea de 200 lux. 
Zona Superficie Superficie de ventana 
 (m2) (m2) 
Oficina 12,407 1,591 
Servicio 5,863 0,752 
Zona de envasado de setas 52,068 6,675 
Zona de almacén de almendra 34,470 4,419 
Zona de envasado de almendra 28,864 3,700 
Zona de entrada de mercancía (garaje) 48,905 6,270 
 
La relación de ventanas a instalar y sus dimensiones se recoge en la Tabla 38. 
Tabla 38. Superficies de ventana a instalar para que la intensidad luminosa sea de 200 lux en cada una 
de las zonas de la nave. No*: dadas las características de la sala no es posible instalar una ventana que 
satisfaga las necesidades. Se opta por la definida en esta tabla. 










 (m2)   (m x m) (m2)  
Oficina 1,591 1 2,0 x 1,2 2,4 Si 
Servicio 0,752 1 0,8 x 1,2 0,96 Si 
Zona de envasado de 
setas 
6,675 3 2,0 x 1,2 7,2 Si 
Zona de almacén de 
almendra 
4,419 2 2,0 x 1,2 4,8 Si 
Zona de envasado de 
almendra 
3,700 1 2,0 x 1,2 2,4 No* 
Zona de entrada de 
mercancía (garaje) 
6,270 3 2,0 x 1,2 7,2 Si 
 
En función de las ventanas calculadas se cumplen los requisitos mínimos de superficie 
de ventana, excepto en dos zonas (zona de almacén de almendra y zona de envasado 
de almendra), no obstante y dado el diseño de los pórticos no es posible instalar mayor 
número de ventanas. Además, en la zona de almacén de almendra las ventanas 
quedarán tapadas cuando se apilen los palots. 
Por todo ello, el número de ventanas y su superficie se recoge en la Tabla 39.  
Tabla 39. Número de ventanas y dimensiones (m x m) a instalar en cada zona de la nave. 
Zona Número de ventanas Dimensiones 
   (m x m) 
Oficina 1 2,0 x 1,2 
Servicio 1 0,9 x 1,2 
Zona de envasado de setas 3 2,0 x 1,2 
Zona de almacén de almendra 2 2,0 x 1,2 
Zona de envasado de almendra 1 2,0 x 1,2 
Zona de entrada de mercancía (garaje) 3 2,0 x 1,2 
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Las ventanas se dispondrán a una altura de 1,05 metros desde la solera de hormigón de 
la nave. 
4.2 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN INTERIOR ARTIFICIAL 
La iluminación interior se diseña conforme al Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por 
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 
trabajo y la norma UNE-EN-12464-2003 que regula las necesidades de iluminación en 
los puestos de trabajo.  
4.2.1 Dimensionamiento de las luminarias 
4.2.1.1 Índice de local (k) 
Se determina el índice del local (k) a partir de la geometría de este. Se calcula como: 
𝑘 =  (𝑎 ·  𝑏) ·  (ℎ ·  (𝑎 +  𝑏))−1 
Donde: 
- k: Índice de la habitación (adimensional). 
- a: anchura de la habitación (m). 
- b: longitud de la habitación (m). 
- h: altura a la luminaria (m). 
En la Tabla 40 se recogen los Índice de local para cada zona de la nave. 







a la  
luminaria 
(h) 
Índice de local 
(k) 
 (m) (m) (m)  
Oficina 2,655 4,674 1,500 1,135 
Servicio 2,345 2,498 2,500 0,484 
Vestuario 2,119 2,498 2,500 0,459 
Pasillo 1,000 5,282 2,500 0,336 
Zona de envasado de setas 5,804 10,000 1,500 2,448 
Almacén 4,158 5,804 4,000 0,606 
Zona de almacén de almendra 5,777 5,976 4,000 0,734 
Zona de envasado de almendra 5,000 5,777 1,500 1,071 
Zona de entrada de mercancía (garaje) 5,777 8,465 4,000 0,858 
 
4.2.1.2 Coeficiente de Reflexión 
Se determina el Coeficiente de Reflexión para ello se utiliza la Tabla 41. 
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Tabla 41. Coeficientes de Reflexión en función del tono de las superficies de la habitación. Fuente 
(AENOR, 2003). 
Superficie Tono Coeficiente 
Techo 











A partir de los datos de la Tabla 41 se determina el coeficiente de reflexión de cada una 
de las zonas. Los coeficientes de reflexión se recogen en la Tabla 42. 
Tabla 42. Determinación del Coeficiente de Reflexión de cada una de las zonas de la nave. 
Zona Techo Paredes 
 (m) (m) 
Oficina 0,7 0,5 
Servicio 0,7 0,5 
Vestuario 0,7 0,5 
Pasillo 0,7 0,5 
Zona de envasado de setas 0,7 0,5 
Almacén 0,7 0,3 
Zona de almacén de almendra 0,7 0,3 
Zona de envasado de almendra 0,7 0,5 
Zona de entrada de mercancía (garaje) 0,7 0,3 
 
4.2.1.3 Rendimiento de la iluminación (ŋ) 
Para determinar el Rendimiento de la Iluminación se necesita conocer el Índice de local 
(k) y el Coeficiente de Reflexión. Una vez conocidos se entra en la Tabla 43. 
Tabla 43. Rendimiento de la iluminación (ŋ) en función del Coeficiente de Reflexión del techo y paredes 
y del Índice de local (𝐤). Se introduce primero el Coeficiente de Reflexión del techo y, a continuación, el 







Índice de local (k) 
1 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0 
0,7 
0,5 0,28 0,31 0,39 0,45 0,52 0,54 0,61 0,63 0,68 0,71 0,72 
0,3 0,22 0,27 0,33 0,40 0,46 0,50 0,56 0,60 0,63 0,67 0,70 
0,1 0,16 0,20 0,26 0,35 0,41 0,45 0,52 0,56 0,60 0,64 0,67 
0,5 
0,5 0,25 0,30 0,36 0,44 0,49 0,53 0,58 0,63 0,66 0,69 0,71 
0,3 0,22 0,27 0,33 0,40 0,46 0,50 0,56 0,60 0,63 0,67 0,70 
0,1 0,16 0,26 0,28 0,35 0,41 0,45 0,52 0,56 0,60 0,64 0,67 
0,3 
0,5 0,26 0,30 0,36 0,44 0,49 0,53 0,59 0,62 0,65 0,68 0,71 
0,3 0,22 0,27 0,33 0,40 0,46 0,50 0,56 0,60 0,63 0,67 0,70 
0,1 0,16 0,20 0,26 0,35 0,41 0,45 0,52 0,56 0,60 0,64 0,67 
 Proyecto de implantación de una explotación de seta de cardo (Pleurotus eryngii) en régimen extensivo en 
el término municipal de Vallelado (Segovia). 
ANEJO V. ANEJO  AL EPÍGRAFE 8.2.2. INGENIERÍA DE LA ZONA DE TRANSFORMACIÓN 
 
Alumno: Alberto Sacristán Velasco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
63 / 82 
Introduciendo los datos de la Tabla 40 y 11 en la Tabla 43 se obtiene el Rendimiento de 
la iluminación (ŋ). En la Tabla 44 se recogen los valores del factor de utilización para 
cada una de las zonas de la nave. 
Tabla 44. Determinación del Rendimiento de la iluminación (ŋ) de cada una de las zonas de la nave. 
Para determinar el valor del Factor de Utilización se extrapola entre los valores más próximos de Índice 
de local. Para los valores de Índice de local inferiores a 1,0 se toma el valor correspondiente a 1,0 en 
función de los Factores de Reflexión. 




 (m) (m)  (ŋ) 
Oficina 0,7 0,5 1,135 0,35 
Servicio 0,7 0,5 0,484 0,28 
Vestuario 0,7 0,5 0,459 0,28 
Pasillo 0,7 0,5 0,336 0,28 
Zona de envasado de setas 0,7 0,5 2,448 0,52 
Almacén 0,7 0,3 0,606 0,22 
Zona de almacén de almendra 0,7 0,3 0,734 0,22 
Zona de envasado de almendra 0,7 0,5 1,071 0,28 
Zona de entrada de mercancía (garaje) 0,7 0,3 0,858 0,22 
 
4.2.1.4 Factor de mantenimiento (fm) 
Este factor depende del grado de suciedad de la habitación y de la frecuencia de limpieza 
del mismo. En la Tabla 45 se recogen los valores que toma este factor. 
Tabla 45. Valores del Factor de mantenimiento (fm) en función del tipo de ambiente. 





En la Tabla 46 se recoge el valor del Factor de mantenimiento para cada zona de la nave. 
Tabla 46. Valores del Factor de mantenimiento para cada zona de la nave. 





Zona de envasado de setas 0,9 
Almacén 0,6 
Zona de almacén de almendra 0,6 
Zona de envasado de almendra 0,9 
Zona de entrada de mercancía (garaje) 0,6 
 
 
 Proyecto de implantación de una explotación de seta de cardo (Pleurotus eryngii) en régimen extensivo en 
el término municipal de Vallelado (Segovia). 
ANEJO V. ANEJO  AL EPÍGRAFE 8.2.2. INGENIERÍA DE LA ZONA DE TRANSFORMACIÓN 
 
Alumno: Alberto Sacristán Velasco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
64 / 82 
4.2.1.5 Cálculo del Flujo luminoso total (φ) 
Se calculará el flujo luminoso (φ) aplicando la siguiente expresión: 
𝜑 =  (𝐸𝑚 ·  𝑆) · (ŋ ·  𝑓𝑚)
−1 
Dónde: 
- φT: Flujo luminoso (lúmen). 
- Em: Intensidad luminosa necesaria (lux). 
- S: Superficie del local (m). 
- ŋ: Rendimiento de la iluminación. 
- fm: Factor de mantenimiento. 
En la Tabla 47 se recoge el flujo luminoso necesario para cada una de las zonas de la 
nave. 
Los requerimientos de intensidad luminosa mínimos se recogen en la Norma UNE-EN 
12464-1: 2002. En esta Norma se detallan los siguientes requerimientos: las oficinas que 
desarrollen tareas de escritura, escritura a máquina, lectura, y tratamiento de datos 
requieren de 500,0 lux, como mínimo;  para las zonas de clasificación y lavado de 
productos alimenticios (zona de envasado de setas y almendra) se requieren 300 lux, los 
almacenes y zona de entrada de mercancía, así como el vestuario y servicio requieren 
de 200 lux, el pasillo necesita 150,0 lux. 
Tabla 47. Cálculo del Flujo luminoso total (𝛗𝐓) calculado para cada una de las zonas de la explotación. 
En la zona de envasado de setas se descuentan la superficie de la cámara de refrigeración (6,0 m2) 











 (lux) (m2)   (lúmen) 
Oficina 500,0 12,409 0,35 0,8 22.158,93 
Servicio 200,0 5,863 0,28 0,8 5.234,82 
Vestuario 200,0 5,298 0,28 0,8 4.730,36 
Pasillo 150,0 5,282 0,28 0,8 3.537,05 
Zona de envasado 
de setas 300,0 52,040* 0,52 0,9 33.358,97 
Almacén 200,0 24,116 0,22 0,6 36.539,39 
Zona de almacén 
de almendra 200,0 34,523 0,22 0,6 52.307,58 
Zona de envasado 
de almendra 300,0 28,885 0,28 0,9 34.386,90 
Zona de entrada 
de mercancía 
(garaje) 200,0 40,902 0,22 0,6 61.972,73 
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4.2.1.6 Cálculo del número de luminarias 
El número de luminarias (N) se calcula a partir de la siguiente expresión: 
𝑁 =  𝜑𝑇 ·  (𝜑𝐿)
−1 
Dónde: 
- N: Número de luminarias 
- φT: Flujo luminoso total (lúmen). 
- φL: Flujo luminoso de una lámpara (lúmen). 
En la Tabla 48 se recogen los principales tipos de lámparas con su potencia y flujo 
luminoso. 
Tabla 48. Relación de luminaria, potencia (W) y flujo luminoso (𝛗𝐋). Fuente ( 
Luminaria Potencia Flujo luminoso (φL) 
 (W) (lúmen) 
Fluorescente 36 3.250 
Fluorescente 58 4.875 
Compacta 13 900 
Incandescente 100 1.500 
Halogenuros 250 17.500 
Vapor de mercurio 250 13.000 
Vapor de sodio 150 14.000 
Tubo LED T8 - 120 18 1.800 
Tubo LED T8 - 120 (x 2) 36 3.600 
Tubo LED T5 - 120  18 1.750 
 
En la Tabla 49 se recoge la luminaria empleada en cada zona así como el número 
necesario de ellas para satisfacer las necesidades del flujo luminoso. 
Tabla 49. Relación de luminarias (tipo y número) para cada zona de la nave. No*: debido a que no 















 (lúmen)  (lúmen)  (lúmen)  
Oficina 22.158,93 
Tubo LED 
T8 (x 2) 
3.600 6 21.600 No* 
Servicio 5.234,82 
Tubo LED 
T8 (x 2) 
3.600 1 3.600 No* 
Vestuario 4.730,36 
Tubo LED 
T8 (x 2) 
3.600 1 3.600 No* 
Pasillo 3.537,05 
Tubo LED 
T8 (x 1) 






T8 (x 2) 
3.600 10 36.000 Si 
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Tabla 48 (Cont.). Relación de luminarias (tipo y número) para cada zona de la nave. No*: debido a que 
















 (lúmen)  (lúmen)  (lúmen)  
Almacén 36.539,39 
Tubo LED 
T8 (x 2) 






T8 (x 2) 






T8 (x 2) 







T8 (x 2) 
3.600 20 72.000 Si 
 
4.2.2 Solución adoptada 
Para satisfacer las necesidades de iluminación artificial se opta por la relación de 
luminarias que se recogen en la Tabla 50. 
Tabla 50. Relación de luminarias para cada zona de la nave. 
Zona Tipo de luminaria Número de luminarias 
   
Oficina Tubo LED T8 120 (x 2) (36 W) 6 
Servicio Tubo LED T8 120 (x 2) (36 W) 1 
Vestuario Tubo LED T8 120 (x 2) (36 W) 1 
Pasillo Tubo LED T8 120 (x 1) (18 W) 2 
Zona de envasado de setas Tubo LED T8 120 (x 2) (36 W) 10 
Almacén Tubo LED T8 120 (x 2) (36 W) 10 
Zona de almacén de almendra Tubo LED T8 120 (x 2) (36 W) 16 
Zona de envasado de almendra Tubo LED T8 120 (x 2) (36 W) 10 
Zona de entrada de mercancía (garaje) Tubo LED T8 120 (x 2) (36 W) 20 
 
4.3 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN EXTERIOR ARTIFICIAL 
En el exterior de la instalación se dispondrá iluminación en la parte delantera (para 
facilitar el acceso a la nave) y en la trasera (de forma que ilumine la solera de secado de 
almendra). Con este fin se pretenden instalar lámparas de descarga de mercurio. 
Las superficies a iluminar se recogen en la Tabla 51. 
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Tabla 51. Superficies exteriores a iluminar. 
Zona Anchura Longitud Superficie 
 (m) (m) (m2) 
Parte delantera de la nave 3,500 12,030 42,105 
Parte posterior de la nave (solera) 3,500 12,030 42,105 
 
4.3.1 Dimensionamiento de las luminarias 
Se calculará el flujo luminoso (φ) aplicando la siguiente expresión: 
𝜑 =  (𝐸𝑚 ·  𝑆) · (ŋ ·  𝑘𝑑 · 𝑘𝑚)
−1 
Dónde: 
- φT: Flujo luminoso (lúmen). 
- Em: Intensidad luminosa necesaria (lux). Se toman 150 lux. 
- S: Superficie a iluminar (m2). 
- ŋ: Rendimiento de la iluminación. Se estima en 0,45. 
- kd: Coeficiente de depreciación de las fuentes luminosas. En luminarias de vapor 
de mercurio es de 0,8. 
- km: Coeficiente de conservación. En aparatos cerrados es de 0,75. 
En la Tabla 52 se recoge el flujo luminoso necesario. 
Tabla 52. Relación de luminarias (tipo y número) para cada zona. 
Zona Flujo 
luminoso 





 (φ)  (lúmen)   
Parte delantera 
de la nave 
23.391,67 Vapor de 
mercurio (250 W) 
13.000 2 Si 
Parte posterior 
de la nave 
23.391,67 Vapor de 
mercurio (250 W) 
13.000 2 Si 
 
4.3.2 Solución adoptada 
Se instalarán dos lámparas de vapor de mercurio de 250 W en la parte delantera y otras 
dos en la parte trasera. 
Estas lámparas se ubicarán a 4,0 metros de distancia del suelo. Se distribuirán en la 
mitad de cada dintel, es decir, quedarán a 3,0 metros desde el eje de cada pilar lateral. 
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5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
La instalación eléctrica se diseña conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión (REBT). 
La acometida se conectará a una línea en baja tensión. Esta acometida será una línea 
trifásica enterrada bajo tubo. Llega hasta el cuadro general de protección y medida, 
donde se instalará el interruptor de potencia y los contadores de potencia activa y 
reactiva. 
A través de la línea general de alimentación llega al cuadro general de protección y 
mando. De este cuadro parten las derivaciones individuales para suministrar potencia a 
los diferentes circuitos de la nave. 
5.1 REQUERIMIENTOS DE LA INSTALACIÓN 
En la Tabla 53 se recogen las necesidades de suministro eléctrico de cada uno de los 
aparatos de las instalaciones de transformación. 
Tabla 53. Necesidades de los aparatos instalados en cada una de las zonas de la nave. 
Zona Aparato Cantidad Voltaje Potencia Potencia 
total 
  (Ud) (V) (W) (W) 
Oficina 
Luminaria estanca LED (x 2) 6 230 36 216 
Toma de corriente 
monofásica 
2 230 3.500 7.000 
Acumulador eléctrico 1600 1 230 1.600 1.600 
Servicio 
Luminaria estanca LED (x 2) 1 230 36 36 
Acumulador eléctrico 1600 1 230 1.600 1.600 
Vestuario 
Luminaria estanca LED (x 2) 1 230 36 36 
Tomas de corriente 
monofásica 
1 230 3.500 3.500 
Termo eléctrico 1 230 2.000 2.000 
Acumulador eléctrico 1600 1 230 1.600 1.600 
Pasillo Luminaria estanca LED 2 230 18 36 
Zona de envasado de setas 
Luminaria estanca LED (x 2) 10 230 36 360 
Toma de corriente 
monofásica 
2 230 3.500 7.000 
Cámara de refrigeración 1 230 1.721 1.721 
Estufa de secado 1 230 1.600 1.600 
Envasadora 1 230 1.500 1.500 
Báscula de pesado 1 230 500 1.000 
Almacén 
Luminaria estanca LED (x 2) 10 230 36 360 
Tomas de corriente 
monofásica 
2 230 3.500 7.000 
Zona de almacén de 
almendra 
Luminaria estanca LED (x 2) 16 230 36 576 
Toma de corriente 
monofásica 
2 230 3.500 7.000 
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Tabla 52 (Cont.). Necesidades de los aparatos instalados en cada una de las zonas de la nave. 
 Zona Aparato Cantidad Voltaje Potencia Potencia 
total 
  
(Ud) (V) (W) (W) 
 
Zona de envasado de 
almendra 
Luminaria estanca LED (x 2) 10 230 58 580 
Toma de corriente 
monofásica 
3 230 3.500 3.500 
Envasadora térmica bolsas 1 230 2.000 2.000 
Báscula de pesado 1 230 500 500 
Zona de entrada de 
mercancía (garaje) 
Luminaria estanca LED (x 2) 20 230 36 720 
Toma de corriente 
monofásica 
3 230 3.500 10.500 
Parte delantera de la nave 
Lámpara de vapor de 
mercurio 250 
2 230 250 500 
Parte posterior de la nave 
Lámpara de vapor de 
mercurio 250 
2 230 250 500 
 
5.1.1 Dimensionamiento de la instalación 
Para dimensionar la instalación se diferencian los diferentes circuitos de iluminación y 
tomas de fuerza de cada una de las zonas de la nave. 
5.1.1.1 Distribución de los circuitos 
Los circuitos constarán de cables unipolares distribuidos sobre el techo. Se colocarán en 
bandejas de cables perforadas (tipo F). 
Las derivaciones, a las tomas de fuerza de los circuitos de alimentación o los 
conmutadores e interruptores de los circuitos de iluminación, se encastrarán en la pared 
dentro de tubos (A1). Estas derivaciones partirán del techo y bajarán hasta la altura del 
punto de toma. 
La altura de los puntos de toma de fuerza y de conmutadores será de 1,0 m desde el 
suelo, excepto para la oficina que se bajarán hasta 0,50 m desde el suelo. 
5.1.1.2 Tipo de cable 
Se emplea conductor de cobre por tratarse una instalación de interior. 
En los circuitos de tomas de fuerza se emplearán cables de conductores aislados y 
cubierta de PVC, en circuitos monofásicos y trifásicos. 
En los circuitos de iluminación se emplearán cables multiconductor y cubierta de PVC, 
en circuito monofásico. 
5.1.1.3 Cálculo de intensidades para cada circuito 
Se emplean las siguientes expresiones, para circuitos trifásicos y monofásicos: 
 Proyecto de implantación de una explotación de seta de cardo (Pleurotus eryngii) en régimen extensivo en 
el término municipal de Vallelado (Segovia). 
ANEJO V. ANEJO  AL EPÍGRAFE 8.2.2. INGENIERÍA DE LA ZONA DE TRANSFORMACIÓN 
 
Alumno: Alberto Sacristán Velasco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
70 / 82 
(1)         𝐼 =
𝑃
√3 · 𝑈 · 𝑐𝑜𝑠 𝜑
 
(2)     𝐼 =
𝑃
𝑈′ · 𝑐𝑜𝑠 𝜑
 
Dónde: 
- I: Intensidad (A) 
- P: Potencia (W) 
- U: Voltaje circuito trifásico (V) 
- U′: Voltaje circuito monofásico (V) 
- cos φ: Factor de potencia 
En la Tabla 54 se detallan las características de cada circuito dentro de la nave y se 
calculan las intensidades de diseño aplicando las expresiones 1 u 2 en función del tipo 
de circuito. 
Tabla 54. Potencias de cada circuito de la nave y cálculo de la intensidad de diseño. Potencia de diseño: 
se aplica un coeficiente de simultaneidad del 75,0 % en las tomas de fuerza. Intensidad: se aplican las 
expresiones 1 o 2 para circuito trifásico o monofásico, respectivamente. 








  (V) (W) (w) (cos φ) (A) 
Oficina 
Iluminación 230 216 216 0,95 0,99 
Tomas de fuerza 230 8.600 6450 0,85 32,99 
Servicio 
Iluminación 230 36 36 0,95 0,16 
Tomas de fuerza 230 1.600 1200 0,85 6,14 
Vestuario 
Iluminación 230 36 36 0,95 0,16 
Tomas de fuerza 230 7.600 5.700 0,85 29,16 
Pasillo Iluminación 230 36 36 0,95 0,16 
Zona de envasado de 
setas 
Iluminación 230 360 360 0,95 1,65 
Toma de fuerza 230 8.000 6.000 0,85 30,69 
Tomas de fuerza 400 4.821 4.821 0,85 8,19 
Almacén 
Iluminación 230 360 360 0,95 1,65 
Tomas de fuerza 230 7.000 5.250 0,85 26,85 
Zona de almacén de 
almendra 
Iluminación 230 576 576 0,95 2,64 
Toma de fuerza 230 7.000 5.250 0,85 26,85 
Zona de envasado de 
almendra 
Iluminación 230 580 580 0,95 2,65 
Toma de fuerza 230 4.000 3.000 0,85 15,35 
Toma de fuerza 400 2.000 1.500 0,85 2,55 
Zona de entrada de 
mercancía (garaje) 
Iluminación 230 720 720 0,95 3,30 
Toma de fuerza 230 10.500 7.875 0,85 40,28 
Parte delantera de la 
nave 
Iluminación 
230 500 500 0,95 
2,29 
Parte posterior de la 
nave 
Iluminación 
230 500 500 0,95 
2,29 
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5.1.1.4 Cálculo de la intensidad de diseño 
A partir de la siguiente expresión (3) se determina la intensidad de diseño. 
(3)          𝐼𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 =
𝐼
(𝑐𝑜𝑒𝑓. 𝑐𝑜𝑟𝑟.  𝑝𝑜𝑟 𝑇ª) · (𝑐𝑜𝑒𝑓. 𝑐𝑜𝑟𝑟. 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑔𝑟𝑢𝑝𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜) 
 
Dónde: 
- Coeficiente de corrección por temperatura: No es necesaria su aplicación porque 
la temperatura ambiente no superará los 40°C, se toma factor de corrección = 1. 
- Coeficiente de corrección por agrupamiento = 0,95, porque hay un solo circuito 
en una capa único en el techo. 
En la Tabla 55 se recogen las intensidades de diseño para cada circuito. 
Tabla 55. Cálculo de las intensidades de diseño. 






  (A)   (A) 
Oficina 
Iluminación 0,99 1,0 0,95 1,04 
Tomas de fuerza 32,99 1,0 0,95 34,73 
Servicio 
Iluminación 0,16 1,0 0,95 0,17 
Tomas de fuerza 6,14 1,0 0,95 6,46 
Vestuario 
Iluminación 0,16 1,0 0,95 0,17 
Tomas de fuerza 29,16 1,0 0,95 30,69 
Pasillo Iluminación 0,16 1,0 0,95 0,17 
Zona de envasado de 
setas 
Iluminación 1,65 1,0 0,95 1,73 
Toma de fuerza 30,69 1,0 0,95 32,31 
Tomas de fuerza 8,19 1,0 0,95 8,62 
Almacén 
Iluminación 1,65 1,0 0,95 1,73 
Tomas de fuerza 26,85 1,0 0,95 28,27 
Zona de almacén de 
almendra 
Iluminación 2,64 1,0 0,95 2,77 
Toma de fuerza 26,85 1,0 0,95 28,27 
Zona de envasado de 
almendra 
Iluminación 2,65 1,0 0,95 2,79 
Toma de fuerza 15,35 1,0 0,95 16,15 
Toma de fuerza 2,55 1,0 0,95 2,68 
Zona de entrada de 
mercancía (garaje) 
Iluminación 3,30 1,0 0,95 3,47 
Toma de fuerza 40,28 1,0 0,95 42,40 




1,0 0,95 2,41 




1,0 0,95 2,41 
 
A partir de esta intensidad de diseño y la Tabla 1 del ITC-T-19 (REBT, 2002) se determinan 
las secciones de los conductores. 
Se obtiene para cada circuito las siguientes secciones mínimas (ver Tabla 56). 
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Tabla 56. Determinación de la sección de los conductores para cada uno de los circuitos. Conductores 
de cobre, con temperatura máxima 40°C. 
Zona Circuito Intensidad de 
diseño 
Sección mínima 
  (A) (mm2) 
Oficina 
Iluminación 1,04 2,5 
Tomas de fuerza 34,73 6,0 
Servicio 
Iluminación 0,17 2,5 
Tomas de fuerza 6,46 6,0 
Vestuario 
Iluminación 0,17 2,5 
Tomas de fuerza 30,69 6,0 
Pasillo Iluminación 0,17 2,5 
Zona de envasado de setas 
Iluminación 1,73 2,5 
Toma de fuerza 32,31 6,0 
Tomas de fuerza 8,62 2,5 
Almacén 
Iluminación 1,73 2,5 
Tomas de fuerza 28,27 6,0 
Zona de almacén de almendra 
Iluminación 2,77 2,5 
Toma de fuerza 28,27 6,0 
Zona de envasado de almendra 
Iluminación 2,79 2,5 
Toma de fuerza 16,15 6,0 
Toma de fuerza 2,68 6,0 
Zona de entrada de mercancía 
(garaje) 
Iluminación 3,47 2,5 
Toma de fuerza 42,40 6,0 
Parte delantera de la nave Iluminación 2,41 2,5 
Parte posterior de la nave Iluminación 2,41 2,5 
 
5.1.1.5 Cálculo a caída de tensión  
Según el REBT, la caída de tensión admisible debe ser menor a 1,5 % por tratarse de una 
instalación industrial. 
Para el cálculo a caída de tensión se emplean las expresiones 4 y 5, para trifásica y 
monofásica, respectivamente. 
(4)    𝑒 =
ℓ · 𝑃
𝛾 · 𝑠 · 𝑈
 
 
(5)    𝑒 =
2 · ℓ · 𝑃
𝛾 · 𝑠 · 𝑈′
 
Dónde: 
- ℓ: distancia hasta el dispositivo más alejado (m). 
- P: Potencia de diseño (W) 
- γ = 47,6 (por tratarse de aislamiento de PVC (γ70) y conductor de cobre). 
- s: Sección del conductor (mm2) 
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- U: Tensión trifásica: 400 V. 
- U′: Tensión monofásica: 230 V. 
Para determinar la caída de tensión en tanto por ciento, se aplica la siguiente expresión: 




En la Tabla 57 se recogen los datos necesarios para aplicar las expresiones 4 o 5, y la 
comprobación de caída de tensión. 
Tabla 57. Cálculo a caída de tensión. 











  (V) (w) (mm2) (m) (V) (%)  
Oficina 
Iluminación 230 216 2,5 6,5 0,10 0,04 Si 
Tomas de 
fuerza 
230 6450 6,0 9,5 1,87 0,81 Si 
Servicio 
Iluminación 230 36 2,5 9,0 0,02 0,01 Si 
Tomas de 
fuerza 
230 1200 6,0 8,5 0,31 0,14 Si 
Vestuario 
Iluminación 230 36 2,5 6,5 0,02 0,01 Si 
Tomas de 
fuerza 
230 5.700 6,0 9,0 1,56 0,68 Si 




Iluminación 230 360 2,5 18,5 0,49 0,21 Si 
Toma de 
fuerza 
230 6.000 6,0 20,0 3,65 1,59 No 
Tomas de 
fuerza 
400 4.821 2,5 19,0 1,92 0,48 Si 
Almacén 
Iluminación 230 360 2,5 25,0 0,66 0,29 Si 
Tomas de 
fuerza 




Iluminación 230 576 2,5 26,0 1,09 0,48 Si 
Toma de 
fuerza 




Iluminación 230 580 2,5 20,0 0,85 0,37 Si 
Toma de 
fuerza 
230 3.000 6,0 21,0 1,92 0,83 Si 
Toma de 
fuerza 





Iluminación 230 720 2,5 15,0 0,79 0,34 Si 
Toma de 
fuerza 




Iluminación 230 500 2,5 5,0 0,18 0,08 Si 
Parte 
posterior de la 
nave 
Iluminación 230 500 2,5 25,0 0,91 0,40 Si 
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Aquellas secciones que no cumplen con la caída de tensión máxima admisible deben 
corregirse seleccionando una sección inmediatamente superior. Se comprueba que 
cumplan (ver Tabla 58). 
Tabla 58. Calculo de las caídas de tensión de aquellas secciones que no cumplían en la Tabla 25. 


































230 7.875 10 16 2,30 1,00 Si 
 
5.1.2 Dimensionamiento de la acometida 
5.1.2.1 Tipo de acometida 
La acometida constará de un cable multiconductor trifásico, tres fases más neutro, de 
tensión nominal de 0,6/1 kV, con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE). Se 
colocará en una canalización entubada. 
5.1.2.2 Intensidad de diseño 
La intensidad real será de 249,44 A. A partir de esta intensidad se determina la 
intensidad de diseño. Para ello se aplican los siguientes coeficientes de corrección. 
𝐼𝑑 =
𝐼𝑟𝑒𝑎𝑙
𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 
 
 
5.1.2.2.1 Coeficiente de corrección por temperatura 
En la Tabla 59 se definen los coeficientes de corrección por temperatura.  
Tabla 59. Coeficiente de corrección por temperatura. 
Temperatura de servicio 𝜽s (°C) Temperatura del terreno 𝜽s (°C) 
10 15 20 25 30 35 40 45 50 
90 11,1 1,07 1,04 1 0,96 0,92 0,88 0,83 0,78 
70 1,15 1,11 1,05 1 0,94 0,88 0,82 0,75 0,67 
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La temperatura de servicio es de 90°C, y la temperatura del terreno se estima en 20°C. 
Por lo tanto, el coeficiente de corrección por temperatura es de 1,04. 
5.1.2.2.2 Coeficiente de corrección por resistividad térmica del terreno 
Se estima en 0,9 K·m/W. A partir de la Tabla 60 se determina el coeficiente. 
Tabla 60. Coeficiente de corrección por resistividad térmica del terreno. 
Tipo de cable Resistividad térmica del terreno (K·m/W) 
0,80 0,85 0,90 1,00 1,10 1,20 1,40 1,65 2,00 2,50 2,80 
Unipolar 1,09 1,06 1,04 1,00 0,96 0,93 0,87 0,81 0,75 0,68 0,66 
Tripolar 1,07 1,05 1,03 1,00 0,97 0,94 0,89 0,84 0,78 0,71 0,69 
 
El coeficiente de resistividad térmica es de 1,03. 
5.1.2.2.3 Coeficiente de corrección por agrupación de cables trifásicos. 
Se trata de un cable multiconductor por lo que este coeficiente es despreciable. 
5.1.2.2.4 Coeficiente de corrección por enterramiento 
En la Tabla 61 se relaciona la profundidad de enterramiento de la acometida con el 
coeficiente de corrección. 
Tabla 61. Coeficiente de corrección por profundidad de enterramiento. 
Profundidad de instalación (m) 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 
Factor de corrección 1,03 1,02 1,01 1,00 0,99 0,98 0,97 0,95 
 
La profundidad de enterramiento es de 0,7 metros, por lo tanto, el coeficiente será de 
1,00. 
A partir de los coeficientes se calcula la intensidad de diseño: 
𝐼𝑑 =
249,44 𝐴
1,04 · 1,03 · 1,00
= 232,86 𝐴 
A partir de la Tabla 5 de la ITC-BT-07 se determina una sección de los conductores de 
70,0 mm2 para las fases y 35,0 mm2 para el neutro. 
5.1.2.3 Cálculo a caída de tensión 
Según el REBT, la caída de tensión admisible debe ser menor a 1,5 % por tratarse de una 
instalación industrial. 
Para el cálculo a caída de tensión se emplea la expresión 6, para conducciones trifásicas. 
(6)    𝑒 =
ℓ · 𝑃
𝛾 · 𝑠 · 𝑈
 
Dónde: 
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- ℓ: longitud de la acometida (m). Longitud = 10,0 m. 
- P: Potencia de diseño (W). P = 50.966 W 
- γ = 45,5 (por tratarse de aislamiento de XLPE (γ90) y conductor de cobre). 
- s: Sección del conductor (mm2) 
- U: Tensión trifásica: 400 V. 
Sustituyendo: 
𝑒 =
10,0 𝑚 · 50.966 𝑊
45,5 · 70,0 𝑚𝑚2 · 400 𝑉
= 0,40 
Para determinar la caída de tensión en tanto por ciento, se aplica la siguiente expresión 
(5): 








∗ 100 = 0,10 % 
 
Como la caída de tensión es del 0,10 % la acometida dimensionada satisface las 
necesidades de la instalación. 
5.1.3 Dimensionamiento de la línea general de alimentación 
Debido a que la intensidad que va a circular por la línea general de alimentación es la 
misma que circula por la acometida se emplea una línea de similares condiciones y 
características. 
Se utilizará un cable multiconductor con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE). Se 
colocará en una canalización entubada. La tensión admisible será 0,6/1 kV. Las secciones 
de los conductores de 70,0 mm2, y del neutro 35,0 mm2. 
La longitud de la línea general de alimentación será menor a 1,0 m debido a que solo 
debe atravesar el muro de hormigón. El cuadro general de protección y mando se 
instalará al otro lado, en la oficina. Es por esto que son despreciables las pérdidas de 
carga en este caso y no se calculan. 
5.2 TOMAS DE TIERRA 
Según la Instrucción Técnica Complementaria ITC-BT-18, se debe disponer una puesta a 
tierra para conectar el circuito eléctrico y la estructura metálica con el terreno. De esta 
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forma se limita la tensión de las masas metálicas, a la vez que se asegura la actuación de 
las protecciones. 
En esta instalación se conectará la estructura metálica y la instalación eléctrica a tierra 
mediante picas metálicas. 
5.2.1 Dimensionamiento de la pica 
Para determinar la longitud y/o el número de picas se debe calcular la resistencia. Para 
ello se aplica la siguiente expresión (7): 





- ρ: Resistividad del terreno (Ohm · m), en la Tabla 62 se recogen los valores 
medios aproximados en función del tipo de terreno. 
- L: Longitud de la pica (m). 
Tabla 62. Resistividad media en Omh · m en función del tipo de terreno. Fuente:  
Naturaleza del terreno Resistividad media 
(Ohm · m) 
Terrenos cultivables y fértiles, terraplenes compactos y húmedos 50 
Terraplenes cultivables poco fértiles y otros terraplenes  500 
Suelos pedregosos desnudos, arenas secas permeables 3000 
 
El terreno pertenece a cultivables poco fértiles y otros terraplenes, por lo tanto la 
resistividad media es de 500,0 Ohm · m. Se instalan dos picas de 2,0 m de longitud, por 
lo tanto, 4,0 m de longitud. 
Sustituyendo se obtiene:  
𝑅𝑡 (𝑂ℎ𝑚) =
500 𝑂ℎ𝑚 · 𝑚
4,0 𝑚
= 20 𝑂ℎ𝑚 
La tensión de defecto (Vd) debe ser menor a la tensión de contacto máxima admisible 
(50 V). La tensión de defecto se calcula como: 
Vd =  Id · Rt 
Dónde Id es la intensidad de defecto a tierra en mA, se toma el valor de toda la 
instalación (249,44 A). 
Vd =  249,44 A · 20 Ohm = 5,98 V 
Como la tensión de defecto es menor a la tensión de contacto la instalación queda 
protegida con una sola placa. 
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5.2.2 Dimensionamiento de la sección del conductor 
Según la ITC-BT-18 del Reglamento, la sección de los conductores será de la mitad de la 
sección de las fases, si estas son mayores de 35,0 mm2. 
Como las secciones son de 70,0 mm2 la sección del conductor de tierra deberá ser de 
35,0 mm2, como mínimo. 
5.2.3 Solución adoptada 
Se instalarán dos picas de toma de tierra de 2,0 m de longitud. Una en cada una de los 
pórticos hastiales. A la pica situada en el pórtico hastial descargará la instalación 
eléctrica. En la situada en el pórtico final descargará la estructura metálica. 
Las conexiones se ejecutarán con cable de cobre desnudo de 35,0 mm2 de sección. 
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ANEJO  VI. PROGRAMACIÓN Y DURACIÓN DE LAS OBRAS  
1 ESTIMACIÓN DE TIEMPOS DE EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA 
Estimación de tiempos de ejecución de cada unidad de obra. Se consideran jornadas 
laborales de ocho (8) horas. 
En el número de operarios aparecerá el número de trabajadores o equipos conjuntos. 
1.1 GRUPO DE INVERSIÓN C.I. ZONA DE EXPLOTACIÓN 
1.1.1 Unidad Funcional C.I.I. Actuaciones previas 






    (h) (h)  (8 horas) 
C.I.I.01. Laboreo pleno, a hecho, realizado con tractor de ruedas neumáticas de entre 71 y 100 CV 
de potencia nominal, con cultivador de muelles reforzados de 17 brazos, en terreno con 
pendiente menor al 15 %, siendo el ancho de labor de 3 m. 
  ha 20,987 1,0 20,987 1 2,62 
      TOTAL 2,62 
 
1.1.2 Unidad Funcional C.I.II. Vallado perimetral 






    (h) (h)  (8 horas) 
C.I.II.01. Acaballonado con desfonde, formando lomos de tierra, con tractor de orugas de 171-190 
CV de potencia nominal, con arado de vertedera bisurco reversible, siguiendo las curvas de 
nivel y ejecutándose la labor a una profundidad de 40 cm., con inversión de horizontes, en 
terrenos sueltos de pendiente menor al 35 % y pedregosidad baja o nula. 
  m 2.516,00 0,005 12,58 1 1,57 
C.I.II.02. Levantado de vallados ligeros de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y 
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con 
p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 
  m 2.516,00 0,150 377,4 1 47,18 
      TOTAL 48,75 
 
1.1.3 Unidad Funcional C.I.III. Preparación del terreno 






    (h) (h)  (8 horas) 
C.I.III.01. Subsolado lineal con tractor de orugas de entre 171 y 190 CV de potencia nominal, equipado 
con 1 rejón, ejecutando la labor hasta 50 cm. de profundidad, sin inversión de horizontes, 
siguiendo las líneas marcadas, en terrenos tipo tránsito-roca de pendiente media menor al 
20 %. 
  km 20,987 1,4 29,38 1 3,67 
      TOTAL 3,67 
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1.1.4 Unidad Funcional C.I.IV. Suministro y plantación de almendro 






    (h) (h)  (8 horas) 
C.I.III.01. Distribución de 142 pies por hectárea a raíz desnuda dentro de la zona de plantación, hasta 
una distancia de 0,5 km. 
  ha 20,987 0,5 1,74 6 0,21 
C.I.III.01. Suministro y plantación manual de pies de hasta 100 cm. de altura a raíz desnuda, 
ejecutando la labor con azada o equivalente sobre suelos pedregosos previamente 
preparados mediante subsolado. Incluida la planta puesta en obra. No incluye su 
distribución dentro de la obra. Incluye el aviverado. 
  ha 20,987 7,10 149,00 6 3,10 
      TOTAL 3,31 
 
1.1.5 Unidad Funcional C.I.V. Suministro y plantación del cardo corredor (Eryngium 
campestre) inoculado con seta de cardo (Pleurotus eryngii) 






    (h) (h)  (8 horas) 
C.I.V.01. Suministro y plantación de CARDO CORREDOR (Eryngium campestre) en bandeja forestal 
inoculado con micelio de seta de cardo (Pleurotus eryngii) con medios manuales (azada). 
Densidad de 1.000 plantas / ha. 
  ha 20,987 50,0 1.049,35 6 21,86 
      TOTAL 21,86 
 
1.1.6 Unidad Funcional C.I.VI. Ejecución de caminos 






    (h) (h)  (8 horas) 
C.I.VI.01. Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso transporte de los 
productos de la excavación a vertedero hasta 3 km de distancia. 
  m3 556,182 0,072 40,04 1 5,00 
C.I.VI.02. Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecánicos, en 
tongadas de 15 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del 
proctor normal, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios 
auxiliares. Incluye transporte de las zahorras hasta 50,0 km. 
  m2 834,273 0,13 108,46 1,5 9,04 
      TOTAL 14,04 
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1.2 GRUPO DE INVERSIÓN C.II. ZONA DE TRANSFORMACIÓN 
1.2.1 Unidad Funcional C.II.I. Ejecución de la nave 
1.2.1.1 Capítulo C.II.I.01. Preparación del terreno 






    (h) (h)  (8 horas) 
C.II.I.01.01. Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, hasta una 
profundidad de 40,0 cm. Sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios 
auxiliares. 
  m2 270,000 0,035 9,45 1 1,18 
C.II.I.01.02. Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camión basculante, con pala 
cargadora, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir el transporte. 
  m3 108,000 0,030 3,24 1 0,41 
C.II.I.01.03. Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km, considerando ida y 
vuelta, con camión basculante y canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin 
incluir la carga. 
  m3 108,000 0,080 8,64 1 1,08 
      TOTAL 2,67 
 
1.2.1.2 Capítulo C.II.I.02. Excavación 






    (h) (h)  (8 horas) 
C.II.I.02.01. Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de 
tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
  m3 31,888 0,28 8,93 1 1,12 
C.II.I.02.02. Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camión basculante, con pala 
cargadora, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir el transporte. 
  m3 31,888 0,030 0,96 1 0,12 
C.II.I.02.03. Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km, considerando ida y 
vuelta, con camión basculante y canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin 
incluir la carga. 
  m3 31,888 0,080 2,55 1 0,32 
      TOTAL 1,56 
 
1.2.1.3 Capítulo C.II.I.03. Cimentación 






    (h) (h)  (8 horas) 
C.II.I.03.01. Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central, para limpieza y nivelado de 
fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Según NTE-
CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. 
  m3 9,148 0,60 5,49 3 0,23 
C.II.I.03.02. Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas 
de cimentación, incluso armadura (40 kg/m³), vertido por medios manuales, vibrado y 
colocación. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. *Se incluye la colocación de las 
placas de anclaje. 
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  m3 51,316 1,85 94,93 4 2,97 
      TOTAL 3,20 
 
1.2.1.4 Capítulo C.II.I.04. Estructura metálica 






    (h) (h)  (8 horas) 
C.II.I.04.01. Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y 
correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, 
despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y 
colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. 
  kg 4.393,391 0,034 149,38 4 4,67 
C.II.I.04.02. Suministro y montaje de acero galvanizado UNE-EN 10025 S235JRC, en perfiles 
conformados en frío, piezas simples de las series C o Z, para formación de correas sobre 
las que se apoyará la chapa o panel que actuará como cubierta (no incluida en este 
precio), y quedarán fijadas a las cerchas mediante tornillos normalizados. Incluso p/p de 
accesorios y elementos de anclaje. 
Incluye: Replanteo de las correas sobre las cerchas. Presentación de las correas sobre las 
cerchas. Aplomado y nivelación definitivos. Resolución de sus fijaciones a las cerchas. 
  kg 1.732,00 0,060 103,92 2 6,50 
      TOTAL 11,17 
 
1.2.1.5 Capítulo C.II.I.05. Muro perimetral 






    (h) (h)  (8 horas) 
C.II.I.05.01. Hormigón armado HA-25/P/20/I, elaborado en central, en muro de 40 cm de espesor, 
incluso armadura (80 kg/m³), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 
2,70x2,40m a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado. 
Según normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. 
  m3 33,430 5,0 167,15 2 10,45 
      TOTAL 10,45 
 
1.2.1.6 Capítulo C.II.I.06. Cerramiento 






    (h) (h)  (8 horas) 
C.II.I.06.01. Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, prelacada cara 
exterior y galvanizada cara interior de 0,6 mm con núcleo de espuma de poliuretano de 
40 kg/m3 con un espesor total de 30 mm, sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, 
accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de 
seguridad, s/NTE-QTG-8. Medida en verdadera magnitud. 
  m2 255,577 0,230 117,57 2 7,35 
C.II.I.06.02. Remate de chapa de acero de 0,6 mm en perfil comercial prelacado por cara exterior, de 
333 mm de desarrollo en cumbrera, lima o remate lateral, i/p.p. de solapes, accesorios 
de fijación, juntas de estanqueidad, totalmente instalado, i/medios auxiliares y 
elementos de seguridad, s/NTE-QTG-9-10 y 11. Medida en verdadera magnitud. 
  m 20,300 0,400 8,12 2 0,51 
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C.II.I.06.03. Cerramiento en fachada de panel vertical formado por dos láminas de acero prelacado 
en perfil comercial de 0,5 mm, con núcleo de EPS, poliestireno expandido de 20 kg/m3, 
con un espesor total de 50 cm., clasificado M-1 en su reacción al fuego, colocado sobre 
estructura auxiliar metálica, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, juntas 
de estanqueidad, medios auxiliares. Según NTE-QTG-8, 9, 10 y 11. Medido en verdadera 
magnitud, deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
  m2 113,903 0,660 75,18 2 4,70 
C.II.I.06.04. Remate lateral de chapa de acero galvanizado de 50 cm. desarrollo colocado en tejado 
de chapas o paneles, incluso parte proporcional de solapes y elementos de fijación, según 
NTE/QTG-11. Medido en verdadera magnitud. 
  m 56,466 0,500 28,23 2 1,76 
      TOTAL 14,32 
 
1.2.1.7 Capítulo C.II.I.07. Albañilería, solado y alicatado 






    (h) (h)  (8 horas) 
C.II.I.07.01. Zahorra natural, husos ZN (50) / ZN (20) de 40 cm de espesor en sub-base y con índice de 
plasticidad cero, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la 
superficie de asiento. 
  m2 232,395 0,025 5,81 1 0,73 
C.II.I.07.02. Pavimento de hormigón HM-25/P/20/IIa, de consistencia plástica, tamaño máximo del 
árido 10 mm, esparcido desde camión, tendido y vibrado mecánico, fratasado mecánico 
añadiendo 7 kg/m2 de polvo de cuarzo de color. 
  m3 34,859 0,500 17,43 2 1,09 
C.II.I.07.03. Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor, recibido 
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, preparado en 
central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, 
rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y 
CTE-SE-F, medido a cinta corrida. 
  m2 119,153 0,94 112,00 4 3,50 
C.II.I.07.04. Falso techo registrable de placas de yeso laminado de 120x60 cm y 10 mm de espesor, 
suspendido de perfilería vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y 
montaje y desmontaje de andamios, terminado y listo para pintar, s/NTE-RTP-17, medido 
deduciendo huecos superiores a 2 m2. 
  m2 122,631 0,40 49,05 2 3,07 
C.II.I.07.05. Enfoscado maestreado y fratasado con mortero CSIV-W1 de cemento blanco BL-II/A-L 
42,5 R y arena de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, 
sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m y andamiaje, s/NTE-RPE-7 y UNE-EN 
998-1:2010, medido deduciendo huecos. 
  m2 150,110 0,660 99,07 2 6,19 
C.II.I.07.06. Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), colocado a línea, recibido 
con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, 
ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y 
limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
  m2 35,675 0,89 31,75 3 1,32 
C.II.I.07.07. Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos 
verticales y horizontales de 15 mm de espesor, con maestras cada 1,50 m, incluso 
formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de 
guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido 
deduciendo huecos superiores a 2 m2. 
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  m2 169,826 0,538 91,37 2 5,71 
C.II.I.07.08. Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos 
verticales y horizontales, dos manos, incluso mano de fondo, imprimación. 
  m2 56,966 0,220 12,53 2 0,78 
C.II.I.07.09. Pintura plástica blanca/colores mate para interior, de máxima calidad y duración. Sin 
disolventes, gran cubrición, no salpica y resistente al frote húmedo según DIN 53778. 
Evita la aparición de moho Sobre superficies muy porososas aplicar una mano de 
imprimación transparente y no peliculante al agua. 
  m2 112,860 0,320 36,12 2 2,26 
C.II.I.07.10. Solado Ston-Ker de gres porcelánico cuarcita o pizarra, rectificado (BIa- s/UNE-EN-
14411),antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), en baldosas de 44x44 
cm., para gran tránsito (Abrasión V), recibido con adhesivo C2TE S1 s/EN-12004 flexible 
blanco. 
  m2 87,990 1,07 94,15 3 3,92 
C.II.I.07.11. Suministro y ejecución de recubrimiento cerámico mediante el método de colocación en 
capa fina, de baldosa de gres porcelánico del grupo Porcelanosa, Stonker, modelo a elegir 
por la DF, rectificado y biselado de formato nominal de 44X66 cm, espesor  de 10 mm, 
conformadas por prensado en seco a unos 450 Kg/cm2,  tratadas en monococción a 
temperatura máxima de 1220º C. Con una  absorción de agua muy baja inferior a 0,1%, 
recibidas sobre solera de mortero de cemento apta para la colocación en capa fina y 
transito previsto (no incluida), con adhesivo cementoso mejorado con tiempo abierto 
ampliado, Maxifluid Gris de Butech, C2ES1, según UNE-EN 12004, y rejuntadas con 
mortero de juntas cementoso de fraguado y endurecimiento rápido Colorstuk rapid, de 
Butech, CG2, según UNE-EN 13888, color a elegir por la DF, para juntas de 2 a 15 mm 
Incluso crucetas de PVC, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no 
menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en 
su caso, juntas de partición y juntas estructurales o de dilatación existentes en el soporte. 
Según NTE-RSR. Incluso limpieza y comprobación del grado de humedad de la base. 
Replanteo de niveles. Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. 
Aplicación del adhesivo. Colocación de las crucetas. Colocación de las baldosas con llana 
dentada. Relleno de las juntas de movimiento. Rejuntado. Eliminación y limpieza del 
material sobrante. Limpieza inicial del pavimento al finalizar la obra. 
  m2 30,039 0,816 24,51 2 1,53 
      TOTAL 30,1 
 
1.2.1.8 Capítulo C.II.I.08. Fontanería 






    (h) (h)  (8 horas) 
C.II.I.08.01. Acometida a la red general municipal de agua DN40 mm, hasta una longitud máxima de 
8 m, realizada con tubo de polietileno de 32 mm de diámetro nominal de alta densidad, 
con collarín de toma de P.P., derivación a 1", codo de latón, enlace recto de polipropileno, 
llave de esfera latón roscar de 1", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y 
funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada. 
  Ud 1 3,2 3,2 2 0,2 
C.II.I.08.02. Contador de agua de chorro múltiple clase B de 1", colocado en armario de acometida, 
conexionado al ramal de acometida y a la red de distribución interior, incluso instalación 
de dos válvulas de esfera de 1", grifo de prueba, válvula de retención y demás material 
auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del contador por la Delegación 
Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4. 
  Ud 1 4,0 4,0 2 0,25 
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C.II.I.08.03. Tubería de polietileno sanitario, de 32 mm (1 1/4") de diámetro nominal, de alta densidad 
y para 1 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua 
fría o caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, instalada y funcionando, 
en ramales de longitud superior a 3 m, y sin protección superficial. s/CTE-HS-4. 
  m 13,300 0,12 1,60 1 0,2 
C.II.I.08.04. Tubería de PVC de presión, de 25 mm de diámetro nominal, PN-16 colocada en 
instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de PVC de presión, 
instalada y funcionando, según normativa vigente, en ramales de hasta 10 metros de 
longitud, y sin protección superficial. s/UNE-EN 1452 y CTE-HS-4. 
  m 17,673 0,17 3,00 1 0,38 
C.II.I.08.05. Tubería de PVC de presión, de 16 mm de diámetro nominal, PN-20 colocada en 
instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de PVC de presión, 
instalada y funcionando, según normativa vigente, en ramales de hasta 10 metros de 
longitud, y sin protección superficial. s/UNE-EN 1452 y CTE-HS-4. 
  m 14,558 0,17 2,47 1 0,31 
C.II.I.08.06. Termo eléctrico vertical para el servicio de A.C.S. acumulada, con una capacidad útil 100l. 
Potencia nominal 2,0 kW. Ajuste de temperatura en intervalos de 10ºC. Tensión de 
alimentación 230V. Tiempo de calentamiento 175 min. Testigo luminoso de 
funcionamiento y display con indicación de temperatura. Depósito en acero vitrificado. 
Aislamiento de espuma de poliuretano sin CFC y ánodo de sacrificio de magnesio. Presión 
máxima admisible de 8 Bar. Dimensiones de diámetro 452 x 948 mm de altura. 
  Ud 1 1,0 1,0 2 0,13 
C.II.I.08.07. Suministro y colocación de mezclador termostático de empotrar para baños y/o duchas 
(sin incluir el aparato sanitario) con salida de 3/4" de diámetro, instalado con todos los 
elementos necesarios, y funcionando. 
  Ud 2 0,75 1,5 1 0,19 
C.II.I.08.08. Inodoro de porcelana vitrificada color blanco para tanque alto, colocado mediante tacos 
y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque alto de 
porcelana, tubo y curva de PVC de 32 mm, para bajada de agua desde el tanque, y asiento 
con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" 
cromada y latiguillo flexible de 20 cm y de 1/2", funcionando. 
  Ud 1 1,30 1,30 1 0,16 
C.II.I.08.09. Plato de ducha de porcelana vitrificada modelo Atlas de Cerámicas Gala. Colocado sobre 
cama de arena, incluso sellado perimetral, con válvula de desagüe, instalado y 
funcionando. 
  Ud 1 1,20 1,20 1 0,15 
C.II.I.08.10. Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con pedestal y con 
anclajes a la pared, con grifería monomando cromada, con rompechorros, incluso válvula 
de desagüe de 32 mm, llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 
cm. y de 1/2", instalado y funcionando. 
  Ud 1 1,10 1,10 1 0,14 
C.II.I.08.11. Suministro y colocación de válvula de corte por esfera modelo Tajo 2000 ANTI-CAL DN25, 
conexión 1Hx1H. Conforme a norma UNE-EN 13828. Conexión roscada ISO 228. Cuerpo 
fabricado en latón europeo CW617N acabado cromado. Mando en acero inoxidable. 
Asientos del obturador y sistema de tuerca-prensa en PTFE que permite el reapriete. 
Esfera fabricada en latón y recubierta de Teflón que evita los efectos negativos de la cal 
sobre la válvula. PN: 50 bar Temperatura de servicio: desde -20ºC (excluyendo 
congelación) hasta 140ºC. 
  Ud 3 0,65 1,95 1 0,24 
      TOTAL 2,35 
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1.2.1.9 Capítulo C.II.I.09. Saneamientos 
1.2.1.9.1 Subcapítulo C.II.I.09.01. Red de drenaje de aguas pluviales 






    (h) (h)  (8 horas) 
C.II.I.09.01.01. Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 110 mm de diámetro, con sistema de 
unión por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con 
p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando.  Según CTE-HS-5. 
  m 52,151 0,15 7,82 1 0,98 
C.II.I.09.01.02. Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho 
perimetral en la parte superior de 40x40x50 cm, medidas interiores, completa: con 
tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. 
Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor  y 
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ 
CTE-HS-5. 
  Ud 5 2,56 12,8 2 0,8 
C.II.I.09.01.03. Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 75 mm de diámetro, con sistema de 
unión por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con 
p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando.  Según CTE-HS-5. 
  m 45,712 0,15 6,87 1 0,86 
C.II.I.09.01.04. Canalón de PVC circular, con 125 mm de desarrollo, fijado mediante gafas de sujeción 
al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales 
de PVC, y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado. 
  m 40,608 0,25 10,15 1 1,27 
      TOTAL 3,91 
 
1.2.1.9.2 Subcapítulo C.II.I.09.02. Red de drenaje de aguas fecales 






    (h) (h)  (8 horas) 
C.II.I.09.02.01. Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm de diámetro, con sistema de unión 
por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, 
instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5 
  m 17,310 0,15 2,60 1 0,32 
C.II.I.09.02.02. Formación de arqueta sifónica, registrable, enterrada, construida con fábrica de 
ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, 
industrial, M-5, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, sobre solera de hormigón en 
masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente con 
mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y 
esquinas a media caña, con sifón formado por un codo de 87°30' de PVC largo, cerrada 
superiormente con marco y tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124. Incluso 
conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin 
incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 
  Ud 3 1,563 4,69 2 0,59 
C.II.I.09.02.03. Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, colocado 
en el grueso del forjado, con cuatro entradas de 40 mm, y una salida de 50 mm, y con 
tapa de rejilla de PVC, para que sirva a la vez de sumidero, con sistema de cierre por 
lengüeta de caucho a presión, instalado, incluso con conexionado de las 
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canalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida hasta el manguetón del 
inodoro, con tubería de PVC de 50 mm de diámetro, funcionando. s/CTE-HS-5. 
  Ud 6 0,40 2,40 1 0,3 
C.II.I.09.02.04. Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, colocado 
suspendido del forjado, con tres entradas de 40 mm, y una salida de 50 mm, y con 
tapa de acero inoxidable atornillada y con lengüeta de caucho a presión para evitar la 
salida de olores, instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que 
acometen y colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con 
tubería de PVC de 50 mm de diámetro, funcionando. s/CTE-HS-5. 
  Ud 2 0,50 1,0 1 0,13 
C.II.I.09.02.05. Tubería de PVC serie B junta pegada, de 75 mm de diámetro, con sistema de unión 
por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, 
instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5 
  m 3,570 0,15 0,54 1 0,07 
C.II.I.09.02.06. Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm de diámetro, 
colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de 
piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5 
  m 15,513 0,10 1,55 1 0,19 
C.II.I.09.02.07. Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm de diámetro, 
colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de 
piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5 
  m 7,72 0,10 0,77 1 0,10 
      TOTAL 1,7 
 
 
1.2.1.10 Capítulo C.II.I.10. Instalación eléctrica 






    (h) (h)  (8 horas) 
C.II.I.10.01. Acometida enterrada monofásica tendida directamente en zanja formada por 
conductores unipolares aislados de cobre con polietileno reticulado (XLEP) y cubierta 
de PVC, RV-K 4x70 mm², para una tensión nominal de 0,6/1 kV, incluido zanja de 50x85 
cm, cama de 5 cm y capa de protección de 10 cm ambas de arena de río, protección 
mecánica por placa y cinta señalización de PVC. Totalmente instalado y conexionado; 
según REBT, ITC-BT-11 e ITC-BT-07. 
  m 8,000 0,612 4,896 3 0,20 
C.II.I.10.02. Caja de protección y medida hasta 14kW para 1 contador trifásico, con envolvente de 
poliéster reforzado para empotrar, incluido el equipo completo de medida bases de 
cortacircuitos y fusibles para protección de la línea. Con grado de inflamabilidad según 
norma UNE-EN 60.439, grado de protección IP43 - IK09 según UNE 20.324 y UNE-EN 
50.102 respectivamente, precintable y autoventilada, homologada por la compañía 
suministradora. Totalmente instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-13. 
  Ud 1 0,5 0,5 2 0,06 
C.II.I.10.03. Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por 
conductores unipolares de cobre aislados, RZ1-K (AS) 4x70 mm2, para una tensión 
nominal 0,6/1 kV, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad 
reducida, bajo tubo de PVC reforzado M63/gp7. Instalación incluyendo conexionado; 
según REBT, ITC-BT-14. 
  m 1 0,15 0,12 2 0,02 
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C.II.I.10.04. Cuadro general de mando y protección de servicios comunes, formado por caja 
empotrable de doble aislamiento con puerta con grado de protección IP40-IK08, de 
24 elementos, perfil omega, embarrado de protección, 1 IGA de corte omnipolar (IGA) 
32A (2P), 1 interruptor diferencial de 40A/2P/30mA y 5 PIAS (I+N) de corte omnipolar: 
4 de 10A para alumbrado, alumbrado de emergencias, antena y portero automático, 
1 de 16A para tomas auxiliares. Instalado, conexionado y rotulado; según REBT. 
  Ud 1 0,84 0,84 1 0,11 
C.II.I.10.05. Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 3x2,5 
mm2, para una tensión nominal de 450/750V, realizado con tubo PVC corrugado M 
20/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ 
de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT, 
ITC-BT-25. 
  m 231,09 0,10 23,11 2 2,89 
C.II.I.10.06. Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 3x6 
mm2, para una tensión nominal de 450/750V, realizado con tubo PVC corrugado 
M25/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido 
p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según 
REBT. 
  m 64,030 0,10 6,40 2 0,80 
C.II.I.10.07. Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 5x10 
mm2, para una tensión nominal de 450/750V, realizado con tubo PVC corrugado 
M32/gp5 empotrado, en sistema trifásico (tres fases, neutro y protección), incluido 
p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según 
REBT. 
  m 64,030 0,12 7,68 2 0,96 
C.II.I.10.08. Proyector rectangular simétrico de alta calidad y tamaño grande, que ofrece tres 
posibles distribuciones de luz: haz ancho, medio y estrecho. Carcasa, chasis delantero 
y tapa trasera de inyección de aluminio pintado en color gris, reflector de aluminio 
anodizado de alta calidad, soporte de fijación de aluminio galvanizado de color gris, 
cierre delantero de vidrio endurecido de 4 mm de espesor y juntas de goma de 
silicona. IP 65/Clase I. Equipo eléctrico integrado para lámpara de halogenuros 
metálicos tubular de 250 W. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y 
conexionado. 
  Ud 4 0,54 2,16 1 0,27 
C.II.I.10.09. Luminaria LED T8 empotrable en techo de perfiles vistos. 1 x 1.800 lúmenes. Potencia: 
18W, conexión: 230 V - 50 Hz. Instalada, incluyendo replanteo y conexionado. 
  Ud 2 0,30 0,60 2 0,08 
C.II.I.10.10. Luminaria LED T8 empotrable en techo de perfiles vistos. 2 x 1.800 lúmenes. Potencia: 
36W, conexión: 230 V - 50 Hz. Instalada, incluyendo replanteo y conexionado. 
  Ud 70 0,21 14,70 2 1,84 
C.II.I.10.11. Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado M25/gp5 y 
conductor de cobre unipolar aislado H07Z1-K (AS) y sección 6 mm2 (activo, neutro y 
protección) para una tensión nominal de 450/750V, no propagadores del incendio y 
con emisión de humos y opacidad reducida, incluido caja de registro, caja mecanismo 
universal con tornillo, base enchufe 25A (II+T.T.), sistema "Schuko" gama estándar, así 
como marco respectivo, totalmente montado e instalado. 
  Ud 25 0,25 6,25 2 0,78 
C.II.I.10.12. Punto de luz conmutado realizado con tubo PVC corrugado M16/gp5 y conductor de 
cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2. (activo, 
neutro y protección), incluido caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, 
mecanismos conmutadores con teclas gama estándar, marco respectivo y casquillo, 
totalmente montado e instalado. 
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  Ud 8 0,40 3,20 2 0,40 
C.II.I.10.13. Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y conductor de 
cobre unipolar aislado para una tensión nominal de 750V y sección de 1,5 mm2 
(activo, neutro y protección), incluido caja de registro, caja de mecanismo universal 
con tornillo, interruptor unipolar con tecla gama estándar, marco respectivo y 
casquillo, totalmente montado e instalado. 
  Ud 7 0,25 1,75 2 0,22 
C.II.I.10.14. Acumulador nocturno estático, potencia conexión 1600 W., compuesto por material 
cerámico de acumulación con magnesita capaz de alcanzar 600/650ºC, aislamiento 
alta calidad microporoso, envolvente con chapa de acero pintada con resinas, entrega 
de calor por radiación térmica, con regulador de carga de salida del calor, limitador de 
seguridad, montado y puesto en marcha. 
  Ud 3 2,00 6,00 2 0,75 
C.II.I.10.15. Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura metálica del edificio 
y circuito de instalación eléctrica. Compuesta por 100 m de cable conductor de cobre 
desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma de tierra del 
edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 26 m de cable conductor de 
cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de toma de 
tierra de los pilares metálicos a conectar y 2 picas para red de toma de tierra formada 
por pieza de acero cobreado con baño electrolítico de 15 mm de diámetro y 2 m de 
longitud, enterrada a una profundidad mínima de 80 cm. Incluso punto de separación 
pica-cable, soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de 
prueba. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  Ud 2 1,61 1,61 2 0,20 
      TOTAL 9,58 
 
1.2.1.11 Capítulo C.II.I.11. Carpintería 






    (h) (h)  (8 horas) 
C.II.I.11.01. Puerta de entrada de perfiles de PVC blanco, con refuerzos interiores de acero 
galvanizado, de una hoja para acristalar, con eje vertical, de 90x210 cm. de medidas 
totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes 
bicromatados de colgar y de seguridad. , instalada sobre precerco de aluminio y 
ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FPC-14. 
  Ud 1 0,34 0,34 2 0,04 
C.II.I.11.02. Precerco de pino de 90x35 mm de escuadrilla, para puertas normalizadas de 1 hoja, 
montado, incluso p.p. de medios auxiliares. 
  Ud 4 0,10 0,40 1 0,05 
C.II.I.11.03. Puerta de paso clásica ciega normalizada, plafón recto, de pino país barnizada, de 
dimensiones 825x2030 mm, incluso precerco de pino de 70x30 mm, galce o cerco visto 
de DM rechapado de pino país de 70x30 mm, tapajuntas lisos de DM rechapado de 
pino país 70x10 mm en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, 
montada, incluso p.p. de medios auxiliares. 
  Ud 4 1,00 4,00 2 0,50 
C.II.I.11.04. Suministro y colocación de puerta seccional para garaje, formada por panel acanalado 
de aluminio relleno de poliuretano, 400x400 cm, acabado en blanco. Apertura 
automática con equipo de motorización (incluido en el precio). Incluso cajón 
recogedor forrado, torno, muelles de torsión, poleas, guías y accesorios, cerradura 
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central con llave de seguridad y falleba de accionamiento manual. Elaborada en taller, 
ajuste y fijación en obra. 
  Ud 2 14,04 28,08 6 3,51 
C.II.I.11.05. Carpintería de perfiles de PVC blanco, con refuerzos interiores de acero galvanizado, 
en ventanas correderas de 2 hojas, con eje vertical, compuesta por cerco, hoja y 
herrajes bicromatados de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de 
aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-5. 
  m2 24,96 0,20 4,99 2 0,62 
C.II.I.11.06. Suministro y montaje de carpintería de aluminio lacado color blanco para puerta 
practicable con chapa opaca, perfilería para una o dos hojas, serie S-40x20, con marca 
de calidad QUALICOAT; compuesta por perfiles extrusionados formando cercos y 
hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales, herrajes de colgar y 
apertura, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y 
utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado 
perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra, cerradura triangular, 
rejillas de ventilación y ajuste final en obra. Totalmente montada. 
  m2 11,87 0,17 2,02 2 0,25 
      TOTAL 4,97 
 
1.2.1.12 Capítulo C.II.I.12. Mobiliario y maquinaria 
El montaje y colocación de todo el mobiliario y maquinaria se estima en 10 jornadas de 
trabajo de 2 peones. 
 
1.2.2 Unidad Funcional C.II.II. Acceso a la parcela 
1.2.2.1 Capítulo C.II.II.01. Movimiento de tierras 






    (h) (h)  (8 horas) 
C.II.II.01.01. Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, hasta 
una profundidad de 40,0 cm. Sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios 
auxiliares. 
  m2 135,000 0,035 4,73 1 0,59 
C.II.II.01.02. Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camión basculante, con pala 
cargadora, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir el transporte. 
  m3 20,25 0,03 0,61 1 0,08 
C.II.II.01.03. Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km, considerando ida 
y vuelta, con camión basculante y canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares, 
sin incluir la carga. 
  m3 20,25 0,08 1,62 1 0,20 
      TOTAL 0,87 
 
1.2.2.2 Capítulo C.II.II.02. Pavimentación 






    (h) (h)  (8 horas) 
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C.II.II.02.01. Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20) de 40 cm de espesor en sub-base y con índice 
de plasticidad cero, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de 
la superficie de asiento. 
  m2 20,25 0,027 0,55 1 0,07 
C.II.II.02.02. Pavimento de hormigón HM-25/P/20/IIa, de consistencia plástica, tamaño máximo 
del árido 10 mm, esparcido desde camión, tendido y vibrado mecánico, fratasado 
mecánico añadiendo 7 kg/m2 de polvo de cuarzo de color. 
  m2 20,25 0,03 0,61 1 0,08 
      TOTAL  
 
1.2.3 Unidad Funcional C.II.III. Acceso a la parte trasera de la parcela 
1.2.3.1 Capítulo C.II.III.01. Extensión de zahorra 






    (h) (h)  (8 horas) 
C.II.III.01.01. Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en arcenes de 20 cm de espesor, con 50 % de 
caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la 
superficie de asiento. 
  m2 400,00 0,02 8,00 1 1,00 
      TOTAL 1,00 
 
1.2.3.2 Capítulo C.II.III.02. Puerta de acceso 
C.II.II.01.02. Suministro y colocación de puerta abatible/pivotante de una hoja para garaje, 
500x250 cm, formada por panel liso acanalado de chapa plegada de acero 
galvanizado, acabado galvanizado sendzimir, con bastidor de perfiles de acero 
laminado en frío, soldados entre sí y garras para recibido a obra. Apertura manual. 
Incluso poste de acero cincado para agarre o fijación a obra, juego de herrajes de 
colgar con pasadores de fijación superior e inferior para la hoja, cerradura y tirador a 
dos caras. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y 
probada. 
  Ud 1 2,28 2,28 2 0,28 
      TOTAL 0,28 
 
1.2.4 Unidad Funcional C.II.IV. Vallado perimetral 






    (h) (h)  (8 horas) 
C.II.IV.01. Formación de cerramiento de parcela mediante malla de simple torsión, de 10 mm de 
paso de malla y 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y postes de acero 
galvanizado de 48 mm de diámetro y 2,5 m de altura. Incluso p/p de replanteo, 
apertura de huecos, relleno de hormigón para recibido de los postes, colocación de la 
malla y accesorios de montaje y tesado del conjunto. 
 
  m 114,00 0,19 21,89 2 2,74 
      TOTAL 2,74 
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1.2.5 Unidad Funcional C.II.V. Solera de secado 
1.2.5.1 Capítulo C.II.V.01. Preparación del terreno 






    (h) (h)  (8 horas) 
C.II.V.01.01. Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, hasta 
una profundidad de 40,0 cm. Sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios 
auxiliares. 
  m2 150,00 0,035 5,25 1 0,67 
C.II.V.01.02. Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camión basculante, con pala 
cargadora, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir el transporte. 
  m3 30,00 0,03 0,9 1 0,11 
C.II.V.01.03. Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km, considerando ida 
y vuelta, con camión basculante y canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares, 
sin incluir la carga. 
  m3 30,00 0,08 2,40 1 0,30 
      TOTAL 1,03 
 
1.2.5.2 Capítulo C.II.V.02. Ejecución de la solera 






    (h) (h)  (8 horas) 
C.II.V.02.01. Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20) de 40 cm de espesor en sub-base y con índice 
de plasticidad cero, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de 
la superficie de asiento. 
  m2 150,00 0,025 3,75 1 0,47 
C.II.V.02.02. Pavimento de hormigón HM-25/P/20/IIa, de consistencia plástica, tamaño máximo 
del árido 10 mm, esparcido desde camión, tendido y vibrado mecánico, fratasado 
mecánico añadiendo 7 kg/m2 de polvo de cuarzo de color. 
  m3 22,500 0,03 0,68 1 0,08 
      TOTAL 0,55 
 
2 RESUMEN DE TIEMPOS DE EJECUCIÓN 
2.1 GRUPO DE INVERSIÓN C.I. ZONA DE EXPLOTACIÓN 






Unidad Funcional C.I.I. Actuaciones previas 2,62 3 
Unidad Funcional C.I.II. Vallado perimetral 48,75 49 
Unidad Funcional C.I.III. Preparación del terreno 3,67 4 
Unidad Funcional C.I.IV. Suministro y plantación de almendro 3,31 4 
Unidad Funcional C.I.V. Suministro y plantación del cardo corredor 
(Eryngium campestre) inoculado con seta de cardo (Pleurotus eryngii) 
21,86 22 
Unidad Funcional C.I.VI. Ejecución de caminos 14,04 15 
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2.2 GRUPO DE INVERSIÓN C.II. ZONA DE TRANSFORMACIÓN 






Unidad Funcional C.II.I. Ejecución de la nave - 112 
Capítulo C.II.I.01. Preparación del terreno 2,67 3 
Capítulo C.II.I.02. Excavación 1,56 2 
Capítulo C.II.I.03. Cimentación 3,2 4 
Capítulo C.II.I.04. Estructura metálica 11,17 12 
Capítulo C.II.I.05. Muro perimetral 10,45 11 
Capítulo C.II.I.06. Cerramiento 14,32 15 
Capítulo C.II.I.07. Albañilería, solado y alicatado 30,1 31 
Capítulo C.II.I.08. Fontanería 2,35 3 
Capítulo C.II.I.09. Saneamientos 5,61 6 
Capítulo C.II.I.10. Instalación eléctrica 9,58 10 
Capítulo C.II.I.11. Carpintería 4,97 5 
Capítulo C.II.I.12. Mobiliario y maquinaria - 10 
Unidad Funcional C.II.II. Acceso a la parcela - 2 
Capítulo C.II.II.01. Movimiento de tierras 0,87 1 
Capítulo C.II.II.02. Pavimentación 0,15 1 
Unidad Funcional C.II.III. Acceso a la parte trasera de la parcela - 2 
Capítulo C.II.III.01. Extensión de zahorra 1,00 1 
Capítulo C.II.III.02. Puerta de acceso 0,28 1 
Unidad Funcional C.II.IV. Vallado perimetral 2,74 3 
Unidad Funcional C.II.V. Solera de secado - 3 
Capítulo C.II.V.01. Preparación del terreno 1,08 2 
Capítulo C.II.V.02. Ejecución de la solera 0,55 1 
 
A partir de los resúmenes de tiempo de ejecución y teniendo en cuenta los 
condicionantes descritos en la memoria se realiza el diagrama de tiempos de ejecución 
de las obras. 
3 DIAGRAMA DE TIEMPOS DE EJECUCIÓN 
Las obras de las distintas zonas: zona de explotación y zona de transformación son 
independientes por lo que se pueden solapar en el tiempo. Para ver el transcurso de 
ambas se representan dos diagramas Gantt. 
Se debe tener en cuenta que las plantaciones de almendro (Prunus dulcis) y de cardo 
corredor (Eryngium campestre) se realizan en épocas diferentes. La plantación de 
almendro a partir del uno (1) de octubre del 2016 y la del cardo a partir del trece (13) de 
marzo del 2017. 
Las obras en la zona de transformación comenzarán a partir del uno (1) de julio del 2016. 
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ANEJO VII. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
1 CUADRO DE PRECIOS DE MANO DE OBRA 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO (€) 
O01OA050 Ayudante 17,590 
O01OB160 Ayudante carpintero 17,920 
O01OB140 Ayudante cerrajero 17,740 
mo057 Ayudante cerrajero. 16,190 
mo075 Ayudante construcción. 16,130 
O01OB220 Ayudante electricista 17,920 
mo100 Ayudante electricista. 16,100 
O01OB020 Ayudante encofrador 18,170 
O01OB040 Ayudante ferralla 18,170 
mo092 Ayudante montador de estructura metálica. 16,940 
mo078 Ayudante montador. 16,130 
O01OB240 Ayudante pintura 17,130 
O01OB100 Ayudante solador, alicatador 17,740 
O01OB120 Ayudante yesero o escayolista 17,920 
O01OA020 Capataz 19,410 
O01OB270 Oficial 1ª agroforestal 18,800 
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 19,820 
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 18,870 
mo017 Oficial 1ª cerrajero. 17,520 
mo019 Oficial 1ª construcción. 17,240 
O01OB200 Oficial 1ª electricista 19,150 
mo002 Oficial 1ª electricista. 17,820 
O01OB010 Oficial 1ª encofrador 19,360 
O01OB030 Oficial 1ª ferralla 19,360 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 19,950 
mo046 Oficial 1ª montador de estructura metálica. 18,100 
mo010 Oficial 1ª montador. 17,820 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 18,700 
O01OB210 Oficial 2ª electricista 17,920 
O01OB180 Oficial 2ª fontanero calefactor 18,170 
O01OA030 Oficial primera 19,760 
O01OB090 Oficial solador, alicatador 18,870 
O01OB110 Oficial yesero o escayolista 18,870 
O01OA060 Peón especializado 16,640 
O01OA070 Peón ordinario 16,800 
O01OB285 Peón ordinario agroforestal 11,150 
mo111 Peón ordinario construcción. 15,920 
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2 CUADRO DE PRECIOS DE MAQUINARIA 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO (€) 
M11HV120 Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm 7,990 
M02GT210 Alquiler grúa torre 30 m 750 kg 884,990 
M02GT250 Alquiler grúa torre 40 m 1000 kg 1.070,220 
M02GT370 Alquiler telemando 49,930 
M13EA550 Barra dywidag 1,00 m. 0,020 
M07CB020 Camión basculante 4x4 14 t 35,450 
M07CB030 Camión basculante 6x4 20 t 39,600 
M07N150 Canon a planta (tierras) 10,000 
M07N601 Canon de vertido tierras limpias para reposición de canteras 0,950 
M08CA110 Cisterna agua s/camión 10.000 l 16,847 
M13EA440 Cono terminal tubo 22/26 0,080 
M13EA421 Consola trabajo 1,560 
M02GT360 Contrato mantenimiento 104,800 
M10PW060 Cultivador muelles 5,670 
M12O010 Equipo oxicorte 2,700 
M05EN030 Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 51,080 
M05EC020 Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 63,180 
M05EC010 Excavadora hidráulica cadenas 90 CV 51,610 
M13EA520 Grapa unión paneles met. 0,080 
M02GE050 Grúa telescópica autoprop. 60 t 121,000 
M07W020 km transporte zahorra 0,130 
M02GT300 Mont/desm. grúa torre 30 m flecha 2.861,990 
M02GT320 Mont/desm. grúa torre 40 m flecha 3.165,930 
M08NM020 Motoniveladora de 200 CV 36,601 
M05PN020 Pala cargadora neumáticos 155 CV/2,5m3 50,100 
M13EA510 Panel metálico-fenól. 3,00x1,00 1,080 
M13EA540 Placa tuerca palomilla 0,020 
M05RN020 Retrocargadora neumáticos 75 CV 30,050 
M08RN040 Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t 54,440 
M08RN020 Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t. 23,418 
M10PW010 Subsolador forestal fijo 5,670 
M10PT060 Tractor de orugas 171/190 CV 45,160 
M10PT040 Tractor neumático 71/100 CV 20,070 
M02GT380 Tramo de empotramiento grúa torre <40 m 1.443,460 
M13EA430 Tubo PVC diametro 22/26 0,560 
M13EA530 Tuerca palomilla 0,020 
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3 CUADRO DE PRECIOS DE MATERIALES 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO (€) 
LED.T8. Tubo LED T8 de 120 cm. 1.800 lúmenes. Potencia 18W. Conexión 230 
V - 50 Hz. 
8,870 
mt04lma010a Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, 
25x12x5 cm, según UNE-EN 771-1. 
0,380 
mt07ali010a Acero UNE-EN 10025 S235JRC, para correa formada por pieza simple, 
en perfiles conformados en frío de las series C o Z, galvanizado, 
incluso accesorios, tornillería y elementos de anclaje. 
1,430 
mt08aaa010a Agua. 1,500 
mt09mif010ca Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría 
M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, 
según UNE-EN 998-2. 
32,250 
mt09mif010la Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 
aditivo hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a compresión 15 
N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 
39,800 
mt10hmf010kn Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 101,650 
mt10hmf010Mm Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 73,130 
mt11ppl030a Codo 87°30' de PVC liso, D=125 mm. 7,050 
mt11tfa010c Marco y tapa de fundición, 60x60 cm, para arqueta registrable, clase 
B-125 según UNE-EN 124. 
55,660 
mt11var100 Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermético 
al paso de olores mefíticos en arquetas de saneamiento, compuesto 
por: angulares y chapas metálicas con sus elementos de fijación y 
anclaje, junta de neopreno, aceite y demás accesorios. 
8,250 
mt25pfb011e Carpintería de aluminio lacado color blanco para puerta practicable 
con chapa opaca, perfilería para una o dos hojas, serie S-40x20, con 
marca de calidad QUALICOAT, incluso p/p de cerradura triangular y 
rejillas de ventilación. 
119,600 
mt26egm010dh Equipo de motorización para apertura y cierre automático, para 
puerta de garaje seccional de más de 60 kg de peso. 
1.055,859 
mt26egm012 Accesorios (cerradura, pulsador, emisor, receptor y fotocélula) para 
automatización de puerta de garaje. 
487,935 
mt26pga010ai Puerta abatible/pivotante de una hoja para garaje, 300x250 cm, 
formada por panel liso acanalado de chapa plegada de acero 
galvanizado, acabado galvanizado sendzimir, con bastidor de perfiles 
de acero laminado en frío, soldados entre sí y garras para recibido a 
obra, incluso poste de acero cincado para agarre o fijación a obra. 
Según UNE-EN 13241-1. 
2.022,234 
mt26pgs010l Puerta seccional para garaje, formada por panel acanalado de 
aluminio relleno de poliuretano, 400x250 cm, acabado en blanco, 
incluso complementos. Según UNE-EN 13241-1. 
2.528,431 
mt35tta020 Punto de separación pica-cable formado por cruceta en la cabeza del 
electrodo de la pica y pletina de 50x30x7 mm, para facilitar la 
soldadura aluminotérmica. 
15,460 
mt35ttc010b Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 2,810 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO (€) 
mt35tte010b Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm, fabricado 
en acero, de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud. 
18,000 
mt35tts010c Soldadura aluminotérmica del cable conductor a la placa. 3,510 
mt35tts010d Soldadura aluminotérmica del cable conductor a cara del pilar 
metálico, con doble cordón de soldadura de 50 mm de longitud 
realizado con electrodo de 2,5 mm de diámetro. 
7,000 
mt35www020 Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 1,150 
mt52vst010ba Malla de simple torsión, de 10 mm de paso de malla y 1,1 mm de 
diámetro, acabado galvanizado. 
1,170 
mt52vst030C Poste en escuadra de tubo de acero galvanizado de 48 mm de 
diámetro y 1,5 mm de espesor, altura 2 m. 
11,320 
mt52vst030e Poste intermedio de tubo de acero galvanizado de 48 mm de 
diámetro y 1,5 mm de espesor, altura 2 m. 
9,230 
mt52vst030m Poste interior de refuerzo de tubo de acero galvanizado de 48 mm de 
diámetro y 1,5 mm de espesor, altura 2 m. 
9,210 
mt52vst030u Poste extremo de tubo de acero galvanizado de 48 mm de diámetro 
y 1,5 mm de espesor, altura 2 m. 
10,450 
P01AA020 Arena de río 0/6 mm 17,390 
P01AA060 Arena de miga cribada 22,170 
P01AA915 Arena cuarzo selecc. color 0,8-1,4mm 2,120 
P01AF010 Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP=0 13,056 
P01AF032 Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 50% 5,530 
P01AF040 Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25 3,253 
P01CC020 Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 100,820 
P01CC120 Cemento blanco BL 22,5 X sacos 173,030 
P01CY010 Yeso negro en sacos YG 59,220 
P01CY030 Yeso blanco en sacos YF 68,240 
P01DC040 Desencofrante p/encofrado metálico 2,080 
P01DW050 Agua 1,270 
P01DW090 Pequeño material 1,350 
P01FA050 LANKOCOL FLEXIBLE 0,800 
P01FA610 Adhesivo cementoso Maxifluid Butech 0,600 
P01FJ006 Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2 1,020 
P01HA010 Hormigón HA-25/P/20/I central 72,760 
P01HA021 Hormigón HA-25/P/40/IIa central 72,970 
P01HM010 Hormigón HM-20/P/20/I central 69,350 
P01HM020 Hormigón HM-20/P/40/I central 69,860 
P01HM150 Hormigón HM-25/P/20/IIa central 73,010 
P01LH015 Ladrillo hueco doble métrico 24x11,5x7 cm 88,490 
P01MC030 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM 67,690 
P01UC030 Puntas 20x100 7,850 
P02EAH025 Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x50 25,870 
P03AAA020 Alambre atar 1,30 mm 0,920 
  
 Proyecto de implantación de una explotación de seta de cardo (Pleurotus eryngii (DC.) Quél.) en régimen 
extensivo en el término municipal de Vallelado (Segovia). 
ANEJO VII. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
Alumno: Alberto Sacristán Velasco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
5 / 58 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO (€) 
P03AAA020 Alambre atar 1,30 mm 0,920 
P03ACA080 Acero corrugado B 400 S/SD 0,780 
P03ACC080 Acero corrugado B 500 S/SD 0,850 
P03ACD010 Se emplea en paramétrica de placas alveolares 1,030 
P03ALP010 Acero laminado S 275 JR 1,080 
P04FAV085 Pié angular gav 1,5 mm 1,430 
P04FAV086 Tornillo p/pié 0,110 
P04FAV090 Perfil secundario T galv 1,5 mm 2,300 
P04FAV095 Perfil primario L galv 1,5 mm 2,150 
P04RR140 Mortero revoco CSIV-W1 Blanco 1,230 
P04RW060 COTETERM PERFIL ESQUINA ALU E=0,40 1,500 
P04SB020 FACHADA BOX MACHIHEMBRADO DE 30MM CREMA EXT/BLANCO 
INT. TORNILLERIA INCLUIDA EN EL PRECIO, ASÍ COMO CAPELOTI O 
GRAPA SI ES 
NECESARIO. TRANSPORTE BAJO COMBINACIÓN HASTA DESTINO 
GRATUITO CON UNA SOLA DESCARGA. 
11,000 
P04TE050 Placa yeso normal 120x60x1cm 6,010 
P04TW023 Perfil primario 24x43x3600 1,660 
P04TW025 Perfil secundario 24x43x3600 1,660 
P04TW030 Perfil angular remates 1,020 
P04TW040 SISTEMAS DE CUELGUES - SYSTEM nº 3  
(precio = palomilla plegable + clip soporte + taco de golpe) 
0,460 
P04TW154 CÓDIGO: 3421 (ACCESORIOS MAESTRA 60/27) 0,440 
P04TW540 Fijaciones 0,350 
P05CGP300 Remate ac.prelac. a=33cm e=0,6mm 6,500 
P05CW010 Tornillería y pequeño material 0,230 
P05WTA010 Panel de cubierta estándar de 3 grecas, 30mm de espesor, en rojo 
exterior/blanco interior. Cubierta estándar de 3 grecas, la genérica de 
tornillería vista, con sistema de unión por solape. Tornillería incluida 
en el precio, así como capeloti o grapa si es necesario. Transporte 
bajo combinación hasta destino  gratuito con una sola descarga. 
11,000 
P08EPO074 Bald.gres porc.Stonker 44x66 Grupo Porcelanosa 31,910 
P08EPO082 Bald.gres cuarci.Ston-Ker 44x44 cm. g/tr. 41,680 
P08WB095 Cruceta de PVC 0,010 
P08WB100 Mortero de rejuntado cementoso CG2 según EN 13888 colorstuk 
rapid color negro, caramelo, terracota, marrón o gris de butech, para 
anchos de junta entre 2-15 mm. 
1,810 
P09ABC010 Azulejo blanco 15x15 cm 8,260 
P11L10abac Puerta de paso plafón recto de madera pino país y dimensiones 
825x2030 mm. 
118,000 
P11P05b Precerco de pino 90x35 mm. 10,200 
P11P20b Galce DM R. pino país 70x30 mm. 3,123 
P11PP010 PUERTAS FERNANDEZ ROS 2,530 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO (€) 
P11RB040 Pernio latón 80/95 mm. codillo 0,620 
P11RP020 Pomo latón pul.brillo c/resbalón 9,870 
P11T20b Tapajuntas DM pino país 70x10 mm. 1,430 
P11WP080 Tornillo ensamble zinc/pavón 0,070 
P12P05aaac Puerta de entrada de PVC blanco sencilla de 90 cm. 1.095,180 
P12P12aab Ventana PVC corr. blanco 2 hojas 130,910 
P12PW010 Premarco aluminio 6,310 
P13TP020 Palastro 15 mm 0,870 
P13TP025 Palastro 20 mm 0,940 
P15AD070 Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 70 mm2 Cu 27,920 
P15AH430 p.p. pequeño material para instalación 1,400 
P15AI090 Cond. RZ1-k (AS) 0,6/1kV 1x70mm2 Cu 29,250 
P15CM050 Arm.1 contad.trifásico hasta 14KW empot. 238,000 
P15FH110 Caja con puerta opaca 24 ele. 47,321 
P15FJ020 Diferencial 40A/2P/30mA tipo AC 133,802 
P15FK020 PIA (I+N) 10A, 6/10kA curva C 41,517 
P15FK030 PIA (I+N) 16A, 6/10kA curva C 42,347 
P15FK100 PIA 2x32A, 6/10kA curva C 53,100 
P15GA010 Cond. H07V-K 750V 1x1,5 mm2 Cu 0,830 
P15GA020 Cond. H07V-K 750V 1x2,5 mm2 Cu 1,350 
P15GA040 Cond. H07V-K 750V 1x6 mm2 Cu 3,090 
P15GA050 Cond. H07V-K 750V 1x10 mm2 Cu 5,370 
P15GB010 Tubo PVC corrugado M 16/gp5 0,530 
P15GB030 Tubo PVC corrugado M 25/gp5 1,230 
P15GB040 Tubo PVC corrugado M 32/gp5 1,820 
P15GB090 Tubo PVC corrugado M 25/gp5 gris, no llama y exento halog. 1,230 
P15GF010 Canaleta PVC tapa ext. 40x40 mm 5,840 
P15GK050 Caja mecanismo empotrar enlazable 0,280 
P15GK270 p.p cajas de registro y regletas de conexión 1,500 
P15GW040 Cond. H07Z1-k(AS) 6 mm2 Cu 3,270 
P15MA170 Serie baja Simon 27 Play 
Ref.: 27101-65, 2700610-030. 
5,430 
P15MA180 Serie baja Simon 27 Play 6,110 
P16AB300 Proy.rect.simé.alta calid.halgnur. 250W. 305,410 
P16CD100 MASTER HPI-T Plus 250W/645 E40 (Halogenuros Metálicos / Master 
HPI-T Plus Tubulares) 
27,822 
P17AP020 CÓDIGO: 0258104 (Sistema Mininter-H) 60,200 
P17AP060 CÓDIGO 539903 (Tarifa en Ditecosa-Fontanería-Baterías de 
Contadores) 
4,580 
P17BI030 CONTHIDRA. MODELO MST ESTÁNDAR. CÓDIGO: CMST3525260 103,800 
P17BV410 Grifo de prueba DN-20 9,170 
P17PA040 Tubo polietileno AD PE100(PN-10) 32mm 1,470 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO (€) 
P17SV180 Válvula ducha s.horiz. D80 4,300 
P17W040 Verificación contador 1" 25 mm 3,140 
P17XE040 S-850, CÓDIGO: BR10156 9,250 
P17XE330 Marca: Arco Modelo: TAJO 2000 ANTI-CAL DN25, conexión 1Hx1H. 
Conforme a norma UNE-EN 13828. Conexión roscada ISO 228. Cuerpo 
fabricado en latón europeo CW617N acabado cromado. Mando en 
acero inoxidable. Asientos del obturador y sistema de tuerca-prensa 
en PTFE que permite el reapriete. Esfera fabricada en latón y 
recubierta de Teflón que evita los efectos negativos de la cal sobre la 
válvula. PN: 50 bar Temperatura de servicio: desde -20ºC (excluyendo 
congelación) hasta 140ºC. 
18,870 
P17XR030 VÁLVULAS DE RETENCIÓN UNIVERSAL. CÓDIGO: AA05083 5,750 
P17YC030 Codo latón 90º 32 mm-1" 8,440 
P17YT030 Te latón 32 mm 1" 11,690 
P18DP140 Plato ducha Atlas 80x80 cuad. blanco 104,200 
P18GB240 PRADA-T. Ref.: 5262461E0 102,000 
P18GL070 VICTORIA. Ref.: 5A3125C00 46,000 
P18GW040 Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 2,050 
P18GW220 Mecanismo t/alto 6,670 
P18IA010 Ref.: 347247..0 + 8012A0..4 177,300 
P18IA070 Universal. Ref.: 343900001 22,600 
P18LP010 VICTORIA. Ref.: 325391..0 + 331300..1 98,000 
P20AE110 Termo eléctrico 100l. 2,0 Kw. 200,000 
P20MN010 Acumulador noct.est. 1,6 kW 299,990 
P20TV020 Válvula de esfera 1/2" 4,650 
P20TV380 Latiguillo flexible 20 cm.1/2" 4,670 
P25EI010 P. pl. económica b/color Mate 2,220 
P25ET070 P. plástica al agua s./disolvente satinado 5,160 
P25OU080 Minio electrolítico 12,860 
P25WW220 Pequeño material 1,130 
P28EE085 CARDO CORREDOR (Eryngium campestre) en bandeja forestal 
inoculado con micelio de seta de cardo (Pleurotus eryngii). Unidades 
por hectárea. 
2,000 
P31BM010 Percha para aseos o duchas 5,320 
P31BM020 Portarrollos indust.c/cerrad. 19,920 
P31BM035 Dosificador jabón líquido 22,000 
P31BM040 Jabón líquido desinfectante 1 l. 25,200 
P31BM045 Dispensador de papel toalla 22,980 
P31BM070 Taquilla metálica individual 79,200 
P34OD040 Mueble auxiliar 1600x800x720 127,480 
PORTA.T8 Pantalla estanca para 1 tubo LED de 120 cm de longitud 19,790 
PORTA.T8.2 Portalámparas empotrable para 2 tubos LED T8 14,794 
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4 CUADRO DE PRECIOS DE UNIDADES DE OBRA 
GRUPO DE INVERSIÓN C.I. ZONA DE EXPLOTACIÓN 
UNIDAD FUNCIONAL C.I.I. ACTUACIONES PREVIAS 
Orden / Código Ud Descripción Importe 
1.1.1 C.01.01.01. ha Laboreo pleno, a hecho, realizado con tractor de ruedas neumáticas de 
entre 71 y 100 CV de potencia nominal, con cultivador de muelles 
reforzados de 17 brazos, en terreno con pendiente menor al 15 %, siendo 
el ancho de labor de 3 m. 
  M10PT040 1,000 h Tractor neumático 71/100 CV 20,070 20,07 
  M10PW060 1,000 h Cultivador muelles 5,670 5,67 
      3,000 % Costes indirectos 25,740 0,77 
          Precio total por ha  . 26,51 
 
UNIDAD FUNCIONAL C.I.II. VALLADO PERIMETRAL 
Orden / Código Ud Descripción Importe 
1.2.1 C.01.02.01. m Acaballonado con desfonde, formando lomos de tierra, con tractor de 
orugas de 171-190 CV de potencia nominal, con arado de vertedera 
bisurco reversible, siguiendo las curvas de nivel y ejecutándose la labor a 
una profundidad de 40 cm., con inversión de horizontes, en terrenos 
sueltos de pendiente menor al 35 % y pedregosidad baja o nula. 
          Sin descomposición     0,040 
      3,000 % Costes indirectos 0,040 0,00 
          Precio total redondeado por m  . 0,04 
1.2.2 C.01.02.02. m Levantado de vallados ligeros de cualquier tipo, por medios manuales, 
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a 
vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
  O01OA050 0,150 h Ayudante 17,590 2,64 
  O01OA070 0,150 h Peón ordinario 16,800 2,52 
  V.01.01. 0,210 ud Poste con punta descor. e impr. 5,500 1,16 
  V.01.02. 1,000 m Malla cinegética de 1,50 m 1,090 1,09 
  V.01.03. 1,000 m Ala de espino galva tipo "Dardo" 0,086 0,09 
  V.01.04. 0,010 kg Grampillones 4,100 0,04 
  V.01.05. 0,120 ud Tensor de carraca galvanizado 0,350 0,04 
      3,000 % Costes indirectos 7,580 0,23 
          Precio total redondeado por m  . 7,81 
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UNIDAD FUNCIONAL C.I.III. PREPARACIÓN DEL TERRENO 
Orden / Código Ud Descripción Importe 
1.3.1 C.01.03.01. km Subsolado lineal con tractor de orugas de entre 171 y 190 CV de potencia 
nominal, equipado con 1 rejón, ejecutando la labor hasta 50 cm. de 
profundidad, sin inversión de horizontes, siguiendo las líneas marcadas, 
en terrenos tipo tránsito-roca de pendiente media menor al 20 %. 
  
  M10PT060 1,400 h Tractor de orugas 171/190 CV 45,160 63,22 
  M10PW010 1,400 h Subsolador forestal fijo 5,670 7,94 
      3,000 % Costes indirectos 71,160 2,13 
          Precio total redondeado por km  . 73,29 
 
UNIDAD FUNCIONAL C.I.IV. SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ALMENDRO 
Orden / Código Ud Descripción Importe 
1.4.1 C.01.04.01. ha Distribución de 142 pies por hectárea a raíz desnuda dentro de la zona de 
plantación, hasta una distancia de 0,5 km. 
  
  O01OB285 0,500 h Peón ordinario agroforestal 11,150 5,58 
      3,000 % Costes indirectos 5,580 0,17 
          Precio total redondeado por ha  . 5,75 
1.4.2 C.01.04.02. ha Suministro y plantación manual de pies de hasta 100 cm. de altura a raíz 
desnuda, ejecutando la labor con azada o equivalente sobre suelos 
pedregosos previamente preparados mediante subsolado. Incluida la 
planta puesta en obra. No incluye su distribución dentro de la obra. 
Incluye el aviverado. 
  
PA.01. 142,000 Ud Planta de almendro (Prunus 
dulcis var. penta) a raíz desnuda 
ecológico 
3,200 454,40 
  O01OB270 0,900 h Oficial 1ª agroforestal 18,800 16,92 
  O01OB285 7,100 h Peón ordinario agroforestal 11,150 79,17 
      3,000 % Costes indirectos 550,490 16,51 
          Precio total redondeado por ha  . 567,00 
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UNIDAD FUNCIONAL C.I.V. SUMINSTRO Y PLANTACIÓN DEL CARDO CORREDOR 
(Eryngium campestre) INOCULADO CON SETA DE CARDO (Pleurotus eryngii) 
Orden / Código Ud Descripción Importe 
1.5.1 C.01.05.01. ha Suministro y plantación de CARDO CORREDOR (Eryngium campestre) en 
bandeja forestal inoculado con micelio de seta de cardo (Pleurotus eryngii) 
con medios manuales (azada). Densidad de 1.000 plantas / ha. 
  
P28EE085 1.000,000 Ud CARDO CORREDOR (Eryngium 
campestre)  inoculado con seta 
de cardo (Pleurotus eryngii) 
2,000 2.000,00 
  O01OB270 6,250 h Oficial 1ª agroforestal 18,800 117,50 
  O01OB285 50,000 h Peón ordinario agroforestal 11,150 557,50 
      3,000 % Costes indirectos 2.675,000 80,25 
          Precio total redondeado por ha  . 2.755,25 
UNIDAD FUNCIONAL C.I.VI. EJECUCIÓN DE CAMINOS 
Orden / Código Ud Descripción Importe 
1.6.1 C.01.06.01. m3 Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso 
transporte de los productos de la excavación a vertedero hasta 3 km de 
distancia. 
  O01OA020 0,006 h Capataz 19,410 0,12 
  M05EC020 0,012 h Excavadora hidrául cade 135 CV 63,180 0,76 
  M07CB030 0,060 h Camión basculante 6x4 20 t 39,600 2,38 
  M07N150 1,000 t Canon a planta (tierras) 10,000 10,00 
      3,000 % Costes indirectos 13,260 0,40 
          Precio total redondeado por m
3  . 13,66 
1.6.2 C.01.06.02. m3 Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios 
mecánicos, en tongadas de 15 cm de espesor, hasta conseguir un grado de 
compactación del 95% del proctor normal, incluso regado de las mismas y 
refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares. Incluye transporte de 
las zahorras hasta 50,0 km. 
  O01OA070 0,043 h Peón ordinario 16,800 0,72 
  P01AF040 1,700 t Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25 3,253 5,53 
  M08NM020 0,015 h Motoniveladora de 200 CV 36,601 0,55 
  M08RN020 0,095 h Rodillo vibran. autop. mixto 7 t. 23,418 2,22 
  M08CA110 0,020 h Cisterna agua s/camión 10.000 l 16,847 0,34 
      3,000 % Costes indirectos 9,360 0,28 
          Precio total redondeado por m
3  . 9,64 
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GRUPO DE INVERSIÓN C.II. ZONA DE TRANSFORMACIÓN 
UNIDAD FUNCIONAL C.II.I. EJECUCIÓN DE LA NAVE 
Capítulo C.II.I.01. Preparación del terreno 
Orden / Código Ud Descripción Importe 
2.1.1.1 C.02.05.01.01. m2 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios 
mecánicos, hasta una profundidad de 40,0 cm. Sin carga ni transporte al 
vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
      3,000 % Costes indirectos 2,350 0,07 
          Precio total redondeado por m
2  . 2,42 
2.1.1.2 C.02.05.01.02. m3 Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camión basculante, 
con pala cargadora, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir el 
transporte. 
  
M05PN020 0,030 h Pala cargadora neumáticos 155 
CV/2,5m3 
50,100 1,50 
      3,000 % Costes indirectos 1,500 0,05 
          Precio total redondeado por m
3  . 1,55 
2.1.1.3 C.02.05.01.03. m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km, 
considerando ida y vuelta, con camión basculante y canon de vertedero y 
con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la carga. 
  M07CB030 0,080 h Camión basculante 6x4 20 t 39,600 3,17 
  
M07N601 1,000 t Canon de vertido tierras limpias 
para reposición de canteras 
0,950 0,95 
      3,000 % Costes indirectos 4,120 0,12 
          Precio total redondeado por m
3  . 4,24 
 
Capítulo C.II.I.02. Excavación 
Orden / Código Ud Descripción Importe 
2.1.2.1 C.02.01.02.01. m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con 
extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y 
con p.p. de medios auxiliares. 
  O01OA070 0,140 h Peón ordinario 16,800 2,35 
  
M05EN030 0,280 h Excav.hidráulica neumáticos 100 
CV 
51,080 14,30 
      3,000 % Costes indirectos 16,650 0,50 
          Precio total redondeado por m
3  . 17,15 
  
 Proyecto de implantación de una explotación de seta de cardo (Pleurotus eryngii (DC.) Quél.) en régimen 
extensivo en el término municipal de Vallelado (Segovia). 
ANEJO VII. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
Alumno: Alberto Sacristán Velasco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
12 / 58 
Orden / Código Ud Descripción Importe 
2.1.2.2 C.02.05.01.02. m3 Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camión basculante, 




M05PN020 0,030 h Pala cargadora neumáticos 155 
CV/2,5m3 
50,100 1,50 
      3,000 % Costes indirectos 1,500 0,05 
          Precio total redondeado por m
3  . 1,55 
2.1.2.3 C.02.05.01.03. m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km, 
considerando ida y vuelta, con camión basculante y canon de vertedero y 
con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la carga. 
  
  M07CB030 0,080 h Camión basculante 6x4 20 t 39,600 3,17 
  
M07N601 1,000 t Canon de vertido tierras limpias 
para reposición de canteras 
0,950 0,95 
      3,000 % Costes indirectos 4,120 0,12 
          Precio total redondeado por m
3  . 4,24 
 
Capítulo C.II.I.03. Cimentación 
Orden / Código Ud Descripción Importe 
2.1.3.1 C.02.01.03.01. m3 Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central, para limpieza y 
nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales 
y colocación. Según NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. 
  
  O01OA070 0,600 h Peón ordinario 16,800 10,08 
  P01HM010 1,000 m
3 Hormigón HM-20/P/20/I central 69,350 69,35 
      3,000 % Costes indirectos 79,430 2,38 
          Precio total redondeado por m
3  . 81,81 
2.1.3.2 C.02.01.03.02. m3 Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de 
zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m³), vertido por 




E04CMM090 1,000 m3 HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa 
CIM. V. MANUAL 
99,960 99,96 
  E04AB020 40,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,420 56,80 
      3,000 % Costes indirectos 156,760 4,70 
          Precio total redondeado por m
3  . 161,46 
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Capítulo C.II.I.04. Estructura metálica 
Orden / Código Ud Descripción Importe 
2.1.4.1 C.02.01.04.01. Ud Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 45x45x2 
cm. con ocho garrotas de acero corrugado de 20 mm de diámetro y 50 
 cm. de longitud total, atornilladas, i/taladro central, colocada. Según NTE, 
CTE-DB-SE-A y EAE. 
  
  O01OB130 0,420 h Oficial 1ª cerrajero 18,870 7,93 
  O01OB140 0,420 h Ayudante cerrajero 17,740 7,45 
  P13TP025 14,000 kg Palastro 20 mm 0,940 13,16 
  P03ACA080 1,600 kg Acero corrugado B 400 S/SD 0,780 1,25 
  M12O010 0,050 h Equipo oxicorte 2,700 0,14 
  P01DW090 0,120 m Pequeño material 1,350 0,16 
      3,000 % Costes indirectos 30,090 0,90 
          Precio total redondeado por Ud  . 30,99 
2.1.4.2 C.02.01.04.02. Ud Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 35x35x1,5 
cm. con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm de diámetro y 45 
cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE, 
CTE-DB-SE-A y EAE. 
  
  O01OB130 0,420 h Oficial 1ª cerrajero 18,870 7,93 
  O01OB140 0,420 h Ayudante cerrajero 17,740 7,45 
  P13TP020 13,500 kg Palastro 15 mm 0,870 11,75 
  P03ACA080 1,600 kg Acero corrugado B 400 S/SD 0,780 1,25 
  M12O010 0,050 h Equipo oxicorte 2,700 0,14 
  P01DW090 0,120 m Pequeño material 1,350 0,16 
      3,000 % Costes indirectos 28,680 0,86 
          Precio total redondeado por Ud  . 29,54 
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Orden / Código Ud Descripción Importe 
2.1.4.3 C.02.01.04.03. kg Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, 
pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de 
soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de 
imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según 
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. 
  
  O01OB130 0,015 h Oficial 1ª cerrajero 18,870 0,28 
  O01OB140 0,015 h Ayudante cerrajero 17,740 0,27 
  P03ALP010 1,050 kg Acero laminado S 275 JR 1,080 1,13 
  P25OU080 0,010 l Minio electrolítico 12,860 0,13 
  
A06T010 0,010 h GRÚA TORRE 30 m. FLECHA, 750 
kg. 
19,080 0,19 
  P01DW090 0,100 m Pequeño material 1,350 0,14 
      3,000 % Costes indirectos 2,140 0,06 
          Precio total redondeado por kg  . 2,20 
2.1.4.4 C.02.01.04.04. kg Suministro y montaje de acero galvanizado UNE-EN 10025 S235JRC, en 
perfiles conformados en frío, piezas simples de las series C o Z, para 
formación de correas sobre las que se apoyará la chapa o panel que 
actuará como cubierta (no incluida en este precio), y quedarán fijadas a 
las cerchas mediante tornillos normalizados. Incluso p/p de accesorios y 
elementos de anclaje. 
Incluye: Replanteo de las correas sobre las cerchas. Presentación de las 
correas sobre las cerchas. Aplomado y nivelación definitivos. Resolución 
de sus fijaciones a las cerchas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido 
en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
  
mt07ali010a 1,000 kg Acero UNE-EN 10025 S235JRC, 
para correa formada por pieza 
simple, conformados en frío de 
las series C o Z, galvanizado, 
incluso accesorios, tornillería y 
elementos de anclaje. 
1,430 1,43 
  








% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
2,480 0,05 
      3,000 % Costes indirectos 2,530 0,08 
          Precio total redondeado por kg  . 2,61 
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Capítulo C.II.I.05. Muro perimetral 
Orden / Código Ud Descripción Importe 
2.1.5.1 C.02.01.05.01. m3 Hormigón armado HA-25/P/20/I, elaborado en central, en muro de 40 cm 
de espesor, incluso armadura (80 kg/m³), encofrado y desencofrado con 
paneles metálicos de 2,70x2,40m a dos caras, vertido, encofrado y 
desencofrado con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM, EHE-
08 y CTE-SE-C. 
  




E04MMG010 1,050 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I 
V.GRÚA 
94,540 99,27 
  E04AB020 80,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,420 113,60 
  M13EA430 0,617 m Tubo PVC diametro 22/26 0,560 0,35 
      3,000 % Costes indirectos 316,220 9,49 
          Precio total redondeado por m
3  . 325,71 
 
Capítulo C.II.I.06. Cerramiento 
Orden / Código Ud Descripción Importe 
2.1.6.1 C.02.01.06.01. m2 Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, 
prelacada cara exterior y galvanizada cara interior de 0,6 mm con núcleo 
de espuma de poliuretano de 40 kg/m3 con un espesor total de 30 mm, 
sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de 
estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8. 
Medida en verdadera magnitud. 
  
  O01OA030 0,230 h Oficial primera 19,760 4,54 
  O01OA050 0,230 h Ayudante 17,590 4,05 
  
P05WTA010 1,150 m2 PANEL DE CUBIERTA ESTANDAR 
DE 3 GRECAS, 30MM DE 
ESPESOR 
11,000 12,65 
  P05CW010 1,000 u Tornillería y pequeño material 0,230 0,23 
      3,000 % Costes indirectos 21,470 0,64 
          Precio total redondeado por m
2  . 22,11 
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Orden / Código Ud Descripción Importe 
2.1.6.2 C.02.01.06.02. m Remate de chapa de acero de 0,6 mm en perfil comercial prelacado por 
cara exterior, de 333 mm de desarrollo en cumbrera, lima o remate lateral, 
i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, 
totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, 
s/NTE-QTG-9-10 y 11. Medida en verdadera magnitud. 
  O01OA030 0,200 h Oficial primera 19,760 3,95 
  O01OA050 0,200 h Ayudante 17,590 3,52 
  
P05CGP300 1,150 m Remate ac.prelac. a=33cm 
e=0,6mm 
6,500 7,48 
  P05CW010 0,600 u Tornillería y pequeño material 0,230 0,14 
      3,000 % Costes indirectos 15,090 0,45 
          Precio total redondeado por m  . 15,54 
2.1.6.3 C.02.01.06.03. m2 Cerramiento en fachada de panel vertical formado por dos láminas de 
acero prelacado en perfil comercial de 0,5 mm, con núcleo de EPS, 
poliestireno expandido de 20 kg/m3, con un espesor total de 50 cm., 
clasificado M-1 en su reacción al fuego, colocado sobre estructura auxiliar 
metálica, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, juntas de 
estanqueidad, medios auxiliares. Según NTE-QTG-8, 9, 10 y 11. Medido en 
verdadera magnitud, deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
  O01OA030 0,330 h Oficial primera 19,760 6,52 
  O01OA050 0,330 h Ayudante 17,590 5,80 
  
P04SB020 1,150 m2 FACHADA BOX 
MACHIHEMBRADO DE 30MM 
CREMA EXT/BLANCO INT 
11,000 12,65 
  P04FAV085 4,000 u Pié angular gav 1,5 mm 1,430 5,72 
  P04FAV086 4,000 u Tornillo p/pié 0,110 0,44 
  P04FAV090 2,100 m Perfil secundario T galv 1,5 mm 2,300 4,83 
  P04FAV095 2,100 m Perfil primario L galv 1,5 mm 2,150 4,52 
  P05CW010 1,000 u Tornillería y pequeño material 0,230 0,23 
      3,000 % Costes indirectos 40,710 1,22 
          Precio total redondeado por m
2  . 41,93 
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Orden / Código Ud Descripción Importe 
2.1.6.4 C.02.01.06.04. m Remate lateral de chapa de acero galvanizado de 50 cm. desarrollo 
colocado en tejado de chapas o paneles, incluso parte proporcional de 
solapes y elementos de fijación, según NTE/QTG-11. Medido en verdadera 
magnitud. 
  O01OA030 0,250 h Oficial primera 19,760 4,94 
  O01OA060 0,250 h Peón especializado 16,640 4,16 
  
P05TWV200 1,050 m Remate lateral galv 50cm 
e=8mm 
4,100 4,31 
  P05FWT020 8,000 u Tornillo autotaladrante 6,3x120 0,310 2,48 
      3,000 % Costes indirectos 15,890 0,48 
          Precio total redondeado por m  . 16,37 
 
Capítulo C.II.I.07. Albañilería, solado y alicatado 
Orden / Código Ud Descripción Importe 
2.1.7.1 C.02.05.02.01. m2 Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20) de 40 cm de espesor en sub-base y 
con índice de plasticidad cero, puesta en obra, extendida y compactada, 
incluso preparación de la superficie de asiento. 
  O01OA020 0,006 h Capataz 19,410 0,12 
  O01OA070 0,011 h Peón ordinario 16,800 0,18 
  M08NM020 0,004 h Motoniveladora de 200 CV 36,601 0,15 
  
M08RN040 0,004 h Rodillo vibrante 
autopropuls.mixto 15 t 
54,440 0,22 
  M08CA110 0,004 h Cisterna agua s/camión 10.000 l 16,847 0,07 
  M07CB020 0,004 h Camión basculante 4x4 14 t 35,450 0,14 
  M07W020 8,800 t km transporte zahorra 0,130 1,14 
  
P01AF010 0,440 t Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), 
IP=0 
13,056 5,74 
      3,000 % Costes indirectos 7,760 0,23 
          Precio total redondeado por m
2  . 7,99 
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2.1.7.2 C.02.05.02.02. m3 Pavimento de hormigón HM-25/P/20/IIa, de consistencia plástica, 
tamaño máximo del árido 10 mm, esparcido desde camión, tendido y 
vibrado mecánico, fratasado mecánico añadiendo 7 kg/m2 de polvo de 
cuarzo de color. 
  O01OA030 0,200 h Oficial primera 19,760 3,95 
  O01OA070 0,300 h Peón ordinario 16,800 5,04 
  




P01AA915 0,030 kg Arena cuarzo selecc. color 0,8-
1,4mm 
2,120 0,06 
      3,000 % Costes indirectos 85,710 2,57 
          Precio total redondeado por m
3  . 88,28 
2.1.7.3 C.02.01.07.03. m2 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de 
espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de 
río, tipo M-7,5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para 
revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios 
auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido 
a cinta corrida. 
  O01OA030 0,470 h Oficial primera 19,760 9,29 
  O01OA070 0,470 h Peón ordinario 16,800 7,90 
  




P01MC030 0,025 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 
M-7,5/CEM 
67,690 1,69 
      3,000 % Costes indirectos 23,480 0,70 
          Precio total redondeado por m
2  . 24,18 
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2.1.7.4 C.02.01.07.04. m2 Falso techo registrable de placas de yeso laminado de 120x60cm. y 10 mm 
de espesor, suspendido de perfilería vista, i/p.p. de elementos de remate, 
accesorios de fijación y montaje y desmontaje de andamios, terminado y 
listo para pintar, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 
2 m2. 
  O01OB110 0,200 h Oficial yesero o escayolista 18,870 3,77 
  O01OB120 0,200 h Ayudante yesero o escayolista 17,920 3,58 
  P04TE050 1,050 m
2 Placa yeso normal 120x60x1cm 6,010 6,31 
  P04TW023 0,800 m Perfil primario 24x43x3600 1,660 1,33 
  P04TW025 1,800 m Perfil secundario 24x43x3600 1,660 2,99 
  P04TW030 1,500 m Perfil angular remates 1,020 1,53 
  P04TW040 1,050 u Pieza cuelgue 0,460 0,48 
  P04TW540 1,300 u Fijaciones 0,350 0,46 
  P04TW154 1,300 u Varilla de cuelgue 1000 mm 0,440 0,57 
      3,000 % Costes indirectos 21,020 0,63 
          Precio total redondeado por m
2  . 21,65 
2.1.7.5 C.02.01.07.05. m2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero CSIV-W1 de cemento 
blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena de río M-10, en paramentos verticales de 
20 mm de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras 
cada 3 m y andamiaje, s/NTE-RPE-7 y UNE-EN 998-1:2010, medido 
deduciendo huecos. 
  O01OA030 0,330 h Oficial primera 19,760 6,52 
  O01OA050 0,330 h Ayudante 17,590 5,80 
  P04RR140 1,950 kg Mortero revoco CSIV-W1 Blanco 1,230 2,40 
      3,000 % Costes indirectos 14,720 0,44 
          Precio total redondeado por m
2  . 15,16 
  
 Proyecto de implantación de una explotación de seta de cardo (Pleurotus eryngii (DC.) Quél.) en régimen 
extensivo en el término municipal de Vallelado (Segovia). 
ANEJO VII. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
Alumno: Alberto Sacristán Velasco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
20 / 58 
Orden / Código Ud Descripción Importe 
2.1.7.6 C.02.01.07.06. m2 Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), colocado a 
línea, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga 
(M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada 
de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido 
deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
  O01OB090 0,300 h Oficial solador, alicatador 18,870 5,66 
  O01OB100 0,300 h Ayudante solador, alicatador 17,740 5,32 
  O01OA070 0,250 h Peón ordinario 16,800 4,20 
  P09ABC010 1,100 m
2 Azulejo blanco 15x15 cm 8,260 9,09 
  
A02A022 0,025 m3 MORTERO CEM. M-5 C/MIGA 
ELAB. A MANO 
76,910 1,92 
  A01L090 0,001 m
3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 121,260 0,12 
      3,000 % Costes indirectos 26,310 0,79 
          Precio total redondeado por m
2  . 27,10 
2.1.7.7 C.02.01.07.07. m2 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en 
paramentos verticales y horizontales de 15 mm de espesor, con maestras 
cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, 
remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y 
colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos 
superiores a 2 m2. 
  O01OB110 0,250 h Oficial yesero o escayolista 18,870 4,72 
  O01OA070 0,250 h Peón ordinario 16,800 4,20 
  A01A030 0,012 m
3 PASTA DE YESO NEGRO 93,100 1,12 
  A01A040 0,003 m
3 PASTA DE YESO BLANCO 98,100 0,29 
  
P04RW060 0,215 m Guardavivos plástico y metal 
c/malla 
1,500 0,32 
      3,000 % Costes indirectos 10,650 0,32 
          Precio total redondeado por m
2  . 10,97 
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2.1.7.8 C.02.01.07.08. m2 Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre 
paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso mano de fondo, 
imprimación. 
  O01OB230 0,110 h Oficial 1ª pintura 18,700 2,06 
  O01OB240 0,110 h Ayudante pintura 17,130 1,88 
  
P25OZ040 0,040 l E. fijadora muy penetrante 
obra/mad e/int 
12,850 0,51 
  P25EI010 0,250 l P. pl. económica b/color Mate 2,220 0,56 
  P25WW220 0,200 u Pequeño material 1,130 0,23 
      3,000 % Costes indirectos 5,240 0,16 
          Precio total redondeado por m
2  . 5,40 
2.1.7.9 C.02.01.07.09. m2 Pintura plástica blanca/colores mate para interior, de máxima calidad y 
duración. Sin disolventes, gran cubrición, no salpica y resistente al frote 
húmedo según DIN 53778. Evita la aparición de moho Sobre superficies 
muy porososas aplicar una mano de imprimación transparente y no 
peliculante al agua. 
  O01OB230 0,160 h Oficial 1ª pintura 18,700 2,99 
  O01OB240 0,160 h Ayudante pintura 17,130 2,74 
  




P25ET070 0,100 l P. plástica al agua s./disolvente 
satinado 
5,160 0,52 
  P25WW220 0,100 u Pequeño material 1,130 0,11 
      3,000 % Costes indirectos 8,930 0,27 
          Precio total redondeado por m
2  . 9,20 
2.1.7.10 
C.02.01.07.10. 
m2 Solado Ston-Ker de gres porcelánico cuarcita o pizarra, rectificado (BIa- 
s/UNE-EN-14411),antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), 
en baldosas de 44x44 cm., para gran tránsito (Abrasión V), recibido con 
adhesivo C2TE S1 s/EN-12004 flexible blanco. 
  O01OB090 0,410 h Oficial solador, alicatador 18,870 7,74 
  O01OB100 0,410 h Ayudante solador, alicatador 17,740 7,27 
  O01OA070 0,250 h Peón ordinario 16,800 4,20 
  P08EPO082 1,050 m
2 Bald.gres cuarci. 44x44 cm. g/tr. 41,680 43,76 
  P01FA050 3,000 kg Adhesi in.t/ext. C2TE S1 blanco 0,800 2,40 
  P01FJ006 0,300 kg Junta ce mej. color 2-15 mm CG2 1,020 0,31 
      3,000 % Costes indirectos 65,680 1,97 
          Precio total redondeado por m
2  . 67,65 
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2.1.7.11 
C.02.01.07.11. 
m2 Suministro y ejecución de recubrimiento cerámico mediante el método de 
colocación en capa fina, de baldosa de gres porcelánico del grupo 
Porcelanosa, Stonker, modelo a elegir por la DF, rectificado y biselado de 
formato nominal de 44X66 cm, espesor  de 10 mm, conformadas por 
prensado en seco a unos 450 Kg/cm2,  tratadas en monococción a 
temperatura máxima de 1220º C. Con una  absorción de agua muy baja 
inferior a 0,1%, recibidas sobre solera de mortero de cemento apta para 
la colocación en capa fina y transito previsto (no incluida), con adhesivo 
cementoso mejorado con tiempo abierto ampliado, Maxifluid Gris de 
Butech, C2ES1, según UNE-EN 12004, y rejuntadas con mortero de juntas 
cementoso de fraguado y endurecimiento rápido Colorstuk rapid, de 
Butech, CG2, según UNE-EN 13888, color a elegir por la DF, para juntas de 
2 a 15 mm Incluso crucetas de PVC, formación de juntas perimetrales 
continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, 
pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y 
juntas estructurales o de dilatación existentes en el soporte. Según NTE-
RSR. Incluso limpieza y comprobación del grado de humedad de la base. 
Replanteo de niveles. Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas 
de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las crucetas. 
Colocación de las baldosas con llana dentada. Relleno de las juntas de 
movimiento. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. 
Limpieza inicial del pavimento al finalizar la obra. 
  
  O01OB090 0,408 h Oficial solador, alicatador 18,870 7,70 
  O01OB100 0,204 h Ayudante solador, alicatador 17,740 3,62 
  








P08WB100 0,284 kg Mort.cem.e frag.rápido 
colorstuk rapid 
1,810 0,51 
  P08WB095 6,000 u Cruceta de PVC 0,010 0,06 
      3,000 % Costes indirectos 49,000 1,47 
          Precio total redondeado por m
2  . 50,47 
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2.1.8.1 C.02.01.08.01. Ud Acometida a la red general municipal de agua DN40 mm, hasta una 
longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de 32 mm de 
diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma de P.P., 
derivación a 1", codo de latón, enlace recto de polipropileno, llave de 
esfera latón roscar de 1", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, 
terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada. 
  O01OB170 1,600 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,950 31,92 
  O01OB180 1,600 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,170 29,07 
  P17PP260 1,000 u Collarín toma PP 40 mm 2,310 2,31 
  P17YC030 1,000 u Codo latón 90º 32 mm-1" 8,440 8,44 
  P17XE040 1,000 u Válvula esfera latón roscar 1" 9,250 9,25 
  




P17PP170 1,000 u Enlace recto polipropileno 32 
mm (PP) 
2,560 2,56 
      3,000 % Costes indirectos 96,050 2,88 
          Precio total redondeado por Ud  . 98,93 
2.1.8.2 C.02.01.08.02. Ud Contador de agua de chorro múltiple clase B de 1", colocado en armario 
de acometida, conexionado al ramal de acometida y a la red de 
distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 1", 
grifo de prueba, válvula de retención y demás material auxiliar, montado 
y funcionando, incluso timbrado del contador por la Delegación Industria, 
y sin incluir la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4. 
  
  O01OB170 2,000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,950 39,90 
  O01OB180 2,000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,170 36,34 
  




P17BI030 1,000 u Contador agua fría 1"(25 mm) 
cl.B chorro múltiple 
103,800 103,80 
  P17YC030 2,000 u Codo latón 90º 32 mm-1" 8,440 16,88 
  P17YT030 1,000 u Te latón 32 mm 1" 11,690 11,69 
  P17XE040 2,000 u Válvula esfera latón roscar 1" 9,250 18,50 
  P17BV410 1,000 u Grifo de prueba DN-20 9,170 9,17 
  P17XR030 1,000 u Válvula retención latón roscar 1" 5,750 5,75 
  
P17PA040 1,000 m Tubo polietileno AD PE100(PN-
10) 32mm 
1,470 1,47 
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P17AP060 2,000 u Juego anclaje acero inox. 
armario poliéster 
4,580 9,16 
  P17W040 1,000 u Verificación contador 1" 25 mm 3,140 3,14 
      3,000 % Costes indirectos 316,000 9,48 
          Precio total redondeado por Ud  . 325,48 
2.1.8.3 C.02.01.08.03. m Tubería de polietileno sanitario, de 32 mm (1 1/4") de diámetro nominal, 
de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, 
colocada en instalaciones para agua fría o caliente, con p.p. de piezas 
especiales de polipropileno, instalada y funcionando, en ramales de 
longitud superior a 3 m, y sin protección superficial. s/CTE-HS-4. 
  O01OB170 0,120 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,950 2,39 
  
P17PA040 1,100 m Tubo polietileno AD PE100(PN-
10) 32mm 
1,470 1,62 
  P17PP030 0,300 u Codo polipropileno 32 mm (PP) 2,610 0,78 
  P17PP100 0,100 u Té polipropileno 32 mm (PP) 3,970 0,40 
      3,000 % Costes indirectos 5,190 0,16 
          Precio total redondeado por m  . 5,35 
2.1.8.4 C.02.01.08.04. m Tubería de PVC de presión, de 25 mm de diámetro nominal, PN-16 
colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas 
especiales de PVC de presión, instalada y funcionando, según normativa 
vigente, en ramales de hasta 10 metros de longitud, y sin protección 
superficial. s/UNE-EN 1452 y CTE-HS-4. 
  O01OB170 0,170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,950 3,39 
  
P17VT030 1,000 m Tubo PVC presión junta peg. 
25mm PN16 
1,120 1,12 
  P17VE110 0,300 u Té 90º PVC presión 25 mm 0,980 0,29 
  
P17VE190 0,100 u Manguito H-H PVC presión 25 
mm 
0,750 0,08 
      3,000 % Costes indirectos 4,880 0,15 
          Precio total redondeado por m  . 5,03 
  
 Proyecto de implantación de una explotación de seta de cardo (Pleurotus eryngii (DC.) Quél.) en régimen 
extensivo en el término municipal de Vallelado (Segovia). 
ANEJO VII. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
Alumno: Alberto Sacristán Velasco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
25 / 58 
Orden / Código Ud Descripción Importe 
2.1.8.5 C.02.01.08.05. m Tubería de PVC de presión, de 16 mm de diámetro nominal, PN-20 
colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas 
especiales de PVC de presión, instalada y funcionando, según normativa 
vigente, en ramales de hasta 10 metros de longitud, y sin protección 
superficial. s/UNE-EN 1452 y CTE-HS-4. 
  O01OB170 0,170 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,950 3,39 
  




P17VE010 0,400 u Codo H-H 90º PVC presión 16 
mm 
0,480 0,19 
      3,000 % Costes indirectos 4,200 0,13 
          Precio total redondeado por m  . 4,33 
2.1.8.6 C.02.01.08.06. Ud Termo eléctrico vertical para el servicio de A.C.S. acumulada, con una 
capacidad útil 100l. Potencia nominal 2,0 kW. Ajuste de temperatura en 
intervalos de 10ºC. Tensión de alimentación 230V. Tiempo de 
calentamiento 175 min. Testigo luminoso de funcionamiento y display con 
indicación de temperatura. Depósito en acero vitrificado. Aislamiento de 
espuma de poliuretano sin CFC y ánodo de sacrificio de magnesio. Presión 
máxima admisible de 8 Bar. Dimensiones de diámetro 452 x 948 mm de 
altura. 
  O01OB170 1,000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,950 19,95 
  O01OB180 1,000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,170 18,17 
  P20AE110 1,000 u Termo eléctrico 100l. 2,0 Kw. 200,000 200,00 
  P20TV020 2,000 u Válvula de esfera 1/2" 4,650 9,30 
  P20TV380 2,000 u Latiguillo flexible 20 cm.1/2" 4,670 9,34 
      3,000 % Costes indirectos 256,760 7,70 
          Precio total redondeado por Ud  . 264,46 
2.1.8.7 C.02.01.08.07. Ud Suministro y colocación de mezclador termostático de empotrar para 
baños y/o duchas (sin incluir el aparato sanitario) con salida de 3/4" de 
diámetro, instalado con todos los elementos necesarios, y funcionando. 
  O01OB170 0,750 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,950 14,96 
  
P18GB240 1,000 u Mezcl.termost.emp.baño/ducha 
cromo s.a. 
102,000 102,00 
      3,000 % Costes indirectos 116,960 3,51 
          Precio total redondeado por Ud  . 120,47 
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2.1.8.8 C.02.01.08.08. Ud Inodoro de porcelana vitrificada color blanco para tanque alto, colocado 
mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y 
compuesto por: taza, tanque alto de porcelana, tubo y curva de PVC de 32 
mm, para bajada de agua desde el tanque, y asiento con tapa lacados, con 
bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" 
cromada y latiguillo flexible de 20 cm y de 1/2", funcionando. 
  O01OB170 1,300 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,950 25,94 
  
P18IA010 1,000 u Taza p/tanque alto normal 
blanca Meridian 
177,300 177,30 
  P18IA070 1,000 u Tanque alto porcelana 22,600 22,60 
  








P17XT030 1,000 u Válvula de escuadra de 1/2" a 
1/2" 
6,500 6,50 
  P18GW040 1,000 u Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 2,050 2,05 
  P18GW220 1,000 u Mecanismo t/alto 6,670 6,67 
      3,000 % Costes indirectos 243,300 7,30 
          Precio total redondeado por Ud  . 250,60 
2.1.8.9 C.02.01.08.09. Ud Plato de ducha de porcelana vitrificada modelo Atlas de Cerámicas Gala. 
Colocado sobre cama de arena, incluso sellado perimetral, con válvula de 
desagüe, instalado y funcionando. 
  O01OB170 1,200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,950 23,94 
  
P18DP140 1,000 u Plato ducha Atlas 80x80 cuad. 
blanco 
104,200 104,20 
  P17SV180 1,000 u Válvula ducha s.horiz. D80 4,300 4,30 
      3,000 % Costes indirectos 132,440 3,97 
          Precio total redondeado por Ud  . 136,41 
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Orden / Código Ud Descripción Importe 
2.1.8.10 
C.02.01.08.10. 
Ud Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con 
pedestal y con anclajes a la pared, con grifería monomando cromada, con 
rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm, llaves de escuadra 
de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y 
funcionando. 
  O01OB170 1,100 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,950 21,95 
  












P17XT030 2,000 u Válvula de escuadra de 1/2" a 
1/2" 
6,500 13,00 
      3,000 % Costes indirectos 183,600 5,51 
          Precio total redondeado por Ud  . 189,11 
2.1.8.11 
C.02.01.08.11. 
Ud Suministro y colocación de válvula de corte por esfera modelo Tajo 2000 
ANTI-CAL DN25, conexión 1Hx1H. Conforme a norma UNE-EN 13828. 
Conexión roscada ISO 228. Cuerpo fabricado en latón europeo CW617N 
acabado cromado. Mando en acero inoxidable. Asientos del obturador y 
sistema de tuerca-prensa en PTFE que permite el reapriete. Esfera 
fabricada en latón y recubierta de Teflón que evita los efectos negativos 
de la cal sobre la válvula. PN: 50 bar Temperatura de servicio: desde -20ºC 
(excluyendo congelación) hasta 140ºC. 
  O01OB170 0,650 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,950 12,97 
  
P17XE330 1,000 u V.esfera Arco DN25 Tajo 2000 
anti-cal 1 H-H 
18,870 18,87 
      3,000 % Costes indirectos 31,840 0,96 
          Precio total redondeado por Ud  . 32,80 
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Capítulo C.II.I.09. Saneamientos 
Subcapítulo C.II.I.09.01. Red de drenaje de aguas pluviales 
Orden / Código Ud Descripción Importe 
2.1.9.1.1 
C.02.01.09.01.01. 
m Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 110 mm de diámetro, con 
sistema de unión por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, 
instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando.  
Según CTE-HS-5. 
  O01OB170 0,150 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,950 2,99 
  








P17JP070 0,750 u Collarín bajante PVC c/cierre 
D=110mm 
1,820 1,37 
      3,000 % Costes indirectos 11,940 0,36 
          Precio total redondeado por m  . 12,30 
2.1.9.1.2 
C.02.01.09.01.02. 
Ud Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de 
zuncho perimetral en la parte superior de 40x40x50 cm, medidas 
interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de 
agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en 
masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin 
incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. 
  O01OA030 0,640 h Oficial primera 19,760 12,65 
  O01OA060 1,280 h Peón especializado 16,640 21,30 
  
M05RN020 0,120 h Retrocargadora neumáticos 75 
CV 
30,050 3,61 
  P01HM020 0,025 m
3 Hormigón HM-20/P/40/I central 69,860 1,75 
  




P02EAT090 1,000 u Tapa/marco cuadrada HM 
40x40cm 
18,000 18,00 
      3,000 % Costes indirectos 83,180 2,50 
          Precio total redondeado por Ud  . 85,68 
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Orden / Código Ud Descripción Importe 
2.1.9.1.3 
C.02.01.09.01.03. 
m Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 75 mm de diámetro, con 
sistema de unión por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, 
instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando.   
  O01OB170 0,150 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,950 2,99 
  








P17JP050 0,750 u Collarín bajante PVC c/cierre 
D=75mm 
1,470 1,10 
      3,000 % Costes indirectos 8,270 0,25 
          Precio total redondeado por m  . 8,52 
2.1.9.1.4 
C.02.01.09.01.04. 
m Canalón de PVC circular, con 125 mm de desarrollo, fijado mediante gafas 
de sujeción al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas 
especiales y remates finales de PVC, y piezas de conexión a bajantes. 
  O01OB170 0,250 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,950 4,99 
  








P17NP070 0,150 u Conex.bajante PVC circular 
des.125mm gris 
7,300 1,10 
      3,000 % Costes indirectos 12,050 0,36 
          Precio total redondeado por m  . 12,41 
 
Subcapítulo C.II.I.09.02. Red de drenaje de aguas fecales 
Orden / Código Ud Descripción Importe 
2.1.9.2.1 
C.02.01.09.02.01. 
m Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm de diámetro, con sistema 
de unión por enchufe, junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con 
abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de 
PVC, funcionando. s/CTE-HS-5 
  O01OB170 0,150 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,950 2,99 
  P17VC060 1,250 m Tubo PVC evac. serie B 110 mm 5,450 6,81 
  P17VP060 0,500 u Codo M-H 87° PVC evac. 110mm 3,600 1,80 
  P17VP140 0,300 u Injerto M-H 45º PVC evac. j.peg.  6,100 1,83 
  P17JP070 0,750 u Collarín baj PVC c/cierre 110mm 1,820 1,37 
      3,000 % Costes indirectos 14,800 0,44 
          Precio total redondeado por m  . 15,24 
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Orden / Código Ud Descripción Importe 
2.1.9.2.2 
C.02.01.09.02.02. 
Ud Formación de arqueta sifónica, registrable, enterrada, construida con 
fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con 
mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 50x50x50 
cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de 
espesor, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, 
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a 
media caña, con sifón formado por un codo de 87°30' de PVC largo, 
cerrada superiormente con marco y tapa de fundición clase B-125 según 
UNE-EN 124. Incluso conexiones de conducciones y remates. Totalmente 
montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas 
de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno 
del trasdós. 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del 
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en 
formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, 
previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado 
de los colectores a la arqueta. Colocación del codo de PVC. Enfoscado y 
bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes 
interiores de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de 
la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de 
escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización 
de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
mt10hmf010kn 0,162 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, 




mt04lma010a 100,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de 
elaboración mecánica para 
revestir, 25x12x5 cm, según 
UNE-EN 771-1. 
0,380 38,00 
  mt08aaa010a 0,013 m³ Agua. 1,500 0,02 
  
mt09mif010ca 0,070 t Mortero industrial para 
albañilería, de cemento, color 
gris, categoría M-5 (resistencia a 
compresión 5 N/mm²), 




mt11ppl030a 1,000 Ud Codo 87°30' de PVC liso, D=125 
mm 
7,050 7,05 
  mt08aaa010a 0,006 m³ Agua. 1,500 0,01 
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mt09mif010la 0,035 t Mortero industrial para 
albañilería, de cemento, color 
gris, con aditivo hidrófugo, 
categoría M-15 (resistencia a 
compresión 15 N/mm²), 




mt11var100 1,000 Ud Conjunto de elementos 
necesarios para garantizar el 
cierre hermético al paso de 
olores mefíticos en arquetas de 
saneamiento, compuesto por: 
angulares y chapas metálicas 
con sus elementos de fijación y 
anclaje, junta de neopreno, 
aceite y demás accesorios. 
8,250 8,25 
  
mt11tfa010c 1,000 Ud Marco y tapa de fundición, 
60x60 cm, para arqueta 
registrable, clase B-125 según 
UNE-EN 124. 
55,660 55,66 
  mo019 1,563 h Oficial 1ª construcción. 17,240 26,95 
  mo111 1,396 h Peón ordinario construcción. 15,920 22,22 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
178,280 3,57 
      3,000 % Costes indirectos 181,850 5,46 
          Precio total redondeado por Ud  . 187,31 
2.1.9.2.3 
C.02.01.09.02.03. 
Ud Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, 
colocado en el grueso del forjado, con cuatro entradas de 40 mm, y una 
salida de 50 mm, y con tapa de rejilla de PVC, para que sirva a la vez de 
sumidero, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión, 
instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que acometen y 
colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con 
tubería de PVC de 50 mm de diámetro, funcionando. s/CTE-HS-5. 
  O01OB170 0,400 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,950 7,98 
  
P17SB010 1,000 u Bote sifónico PVC 
c/t.sumid.inox. 5 tomas 
14,480 14,48 
  








P17VP190 1,000 u Manguito H-H PVC evac. j.peg. 
50 mm 
1,180 1,18 
      3,000 % Costes indirectos 28,570 0,86 
          Precio total redondeado por Ud  . 29,43 
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Orden / Código Ud Descripción Importe 
2.1.9.2.4 
C.02.01.09.02.04. 
Ud Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, 
colocado suspendido del forjado, con tres entradas de 40 mm, y una salida 
de 50 mm, y con tapa de acero inoxidable atornillada y con lengüeta de 
caucho a presión para evitar la salida de olores, instalado, incluso con 
conexionado de las canalizaciones que acometen y colocación del ramal 
de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm 
de diámetro, funcionando. s/CTE-HS-5. 
  O01OB170 0,500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,950 9,98 
  P17SB030 1,000 u Bote sifóni.aéreo t/inox.5 tomas 22,980 22,98 
  








P17VP190 1,000 u Manguito H-H PVC evac. j.peg. 
50 mm 
1,180 1,18 
      3,000 % Costes indirectos 39,070 1,17 
          Precio total redondeado por Ud  . 40,24 
2.1.9.2.5 
C.02.01.09.02.05. 
m Tubería de PVC serie B junta pegada, de 75 mm de diámetro, con sistema 
de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con 
abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de 
PVC, funcionando. s/CTE-HS-5 
  O01OB170 0,150 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,950 2,99 
  








P17VP200 0,100 u Manguito H-H PVC evac. j.peg. 
75 mm 
2,270 0,23 
      3,000 % Costes indirectos 7,390 0,22 
          Precio total redondeado por m  . 7,61 
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2.1.9.2.6 
C.02.01.09.02.06. 
m Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm de 
diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y 
cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada 
y funcionando. s/CTE-HS-5 
  O01OB170 0,100 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,950 2,00 
  








P17VP190 0,100 u Manguito H-H PVC evac. j.peg. 
50 mm 
1,180 0,12 
      3,000 % Costes indirectos 5,070 0,15 
          Precio total redondeado por m  . 5,22 
2.1.9.2.7 
C.02.01.09.02.07. 
m Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm de 
diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y 
cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada 
y funcionando. s/CTE-HS-5 
  O01OB170 0,100 h Oficial 1ª fontanero calefactor 19,950 2,00 
  








P17VP180 0,100 u Manguito H-H PVC evac. j.peg. 
40 mm 
0,830 0,08 
      3,000 % Costes indirectos 4,110 0,12 
          Precio total redondeado por m  . 4,23 
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Capítulo C.II.I.10. Instalación eléctrica 
Orden / Código Ud Descripción Importe 
2.1.10.1 
C.02.01.10.01. 
m Acometida enterrada monofásica tendida directamente en zanja formada 
por conductores unipolares aislados de cobre con polietileno reticulado 
(XLEP) y cubierta de PVC, RV-K 4x70 mm², para una tensión nominal de 
0,6/1 kV, incluido zanja de 50x85 cm, cama de 5 cm y capa de protección 
de 10 cm ambas de arena de río, protección mecánica por placa y cinta 
señalización de PVC. Totalmente instalado y conexionado; según REBT, 
ITC-BT-11 e ITC-BT-07. 
  O01OB200 0,150 h Oficial 1ª electricista 19,150 2,87 
  O01OB210 0,150 h Oficial 2ª electricista 17,920 2,69 
  




E02CM020 0,425 m3 EXCAVACIÓN VACIADO A 
MÁQUINA TERRENOS FLOJOS 
4,060 1,73 
  
E02SZ060 0,350 m3 RELLENO TIERRA ZANJA MANO 
S/APORTE 
9,240 3,23 
  P01AA020 0,075 m
3 Arena de río 0/6 mm 17,390 1,30 
  P15AH010 1,000 m Cinta señalizadora 19x10 0,520 0,52 
  P15AH020 1,000 m Placa cubrecables blanca 2,960 2,96 
  
P15AH430 0,200 u p.p. pequeño material para 
instalación 
1,400 0,28 
      3,000 % Costes indirectos 127,260 3,82 
          Precio total redondeado por m  . 131,08 
2.1.10.2 
C.02.01.10.02. 
Ud Caja de protección y medida hasta 14kW para 1 contador trifásico, con 
envolvente de poliéster reforzado para empotrar, incluido el equipo 
completo de medida bases de cortacircuitos y fusibles para protección de 
la línea. Con grado de inflamabilidad según norma UNE-EN 60.439, grado 
de protección IP43 - IK09 según UNE 20.324 y UNE-EN 50.102 
respectivamente, precintable y autoventilada, homologada por la 
compañía suministradora. Totalmente instalado y conexionado; según 
REBT, ITC-BT-13. 
  O01OB200 0,500 h Oficial 1ª electricista 19,150 9,58 
  O01OB220 0,500 h Ayudante electricista 17,920 8,96 
  




P15AH430 1,000 u p.p. pequeño material para 
instalación 
1,400 1,40 
      3,000 % Costes indirectos 257,940 7,74 
          Precio total redondeado por Ud  . 265,68 
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2.1.10.3 
C.02.01.10.03. 
m Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada 
por conductores unipolares de cobre aislados, RZ1-K (AS) 4 x 70 mm2, para 
una tensión nominal 0,6/1 kV, no propagadores del incendio y con emisión 
de humos y opacidad reducida, bajo tubo de PVC reforzado M63/gp7. 
Instalación incluyendo conexionado; según REBT, ITC-BT-14. 
  O01OB200 0,150 h Oficial 1ª electricista 19,150 2,87 
  O01OB210 0,150 h Oficial 2ª electricista 17,920 2,69 
  








P15AH430 0,200 u p.p. pequeño material para 
instalación 
1,400 0,28 
      3,000 % Costes indirectos 126,710 3,80 
          Precio total redondeado por m  . 130,51 
2.1.10.4 
C.02.01.10.04. 
Ud Cuadro general de mando y protección de servicios comunes, formado por 
caja empotrable de doble aislamiento con puerta con grado de protección 
IP40-IK08, de 24 elementos, perfil omega, embarrado de protección, 1 IGA 
de corte omnipolar (IGA) 32A (2P), 1 interruptor diferencial de 
40A/2P/30mA y 5 PIAS (I+N) de corte omnipolar: 4 de 10A para 
alumbrado, alumbrado de emergencias, antena y portero automático, 1 
de 16A para tomas auxiliares, y minutero para temporizado del alumbrado 
de escalera. Instalado, conexionado y rotulado; según REBT. 
  O01OB200 0,839 h Oficial 1ª electricista 19,150 16,07 
  P15FH110 1,000 u Caja con puerta opaca 24 ele. 47,321 47,32 
  P15FK100 1,000 u PIA 2x32A, 6/10kA curva C 53,100 53,10 
  
P15FJ020 1,000 u Diferencial 40A/2P/30mA tipo 
AC 
133,802 133,80 
  P15FK020 4,000 u PIA (I+N) 10A, 6/10kA curva C 41,517 166,07 
  P15FK030 1,000 u PIA (I+N) 16A, 6/10kA curva C 42,347 42,35 
  
P15AH430 1,000 u p.p. pequeño material para 
instalación 
1,400 1,40 
      3,000 % Costes indirectos 460,110 13,80 
          Precio total redondeado por Ud  . 473,91 
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Orden / Código Ud Descripción Importe 
2.1.10.5 
C.02.01.10.05. 
m Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados 
H07V-K 3 x 2,5 mm2, para una tensión nominal de 450/750V, realizado con 
tubo PVC corrugado M 20/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase, 
neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de 
conexión. Instalación y conexionado; según REBT, ITC-BT-25. 
  O01OB200 0,100 h Oficial 1ª electricista 19,150 1,92 
  O01OB210 0,100 h Oficial 2ª electricista 17,920 1,79 
  








P15GK270 0,200 u p.p cajas de registro y regletas 
de conexión 
1,500 0,30 
      3,000 % Costes indirectos 13,900 0,42 
          Precio total redondeado por m  . 14,32 
2.1.10.6 
C.02.01.10.06. 
m Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados 
H07V-K 3 x 6 mm2, para una tensión nominal de 450/750V, realizado con 
tubo PVC corrugado M25/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase, 
neutro y protección). Instalación y conexionado; según REBT. 
  O01OB200 0,100 h Oficial 1ª electricista 19,150 1,92 
  O01OB210 0,100 h Oficial 2ª electricista 17,920 1,79 
  P15GB030 1,000 m Tubo PVC corrugado M 25/gp5 1,230 1,23 
  P15GA040 3,000 m Cond. H07V-K 750V 1 x 6 mm
2 Cu 3,090 9,27 
  
P15GK270 0,200 u p.p cajas de registro y regletas 
de conexión 
1,500 0,30 
      3,000 % Costes indirectos 14,510 0,44 
          Precio total redondeado por m  . 14,95 
2.1.10.7 
C.02.01.10.07. 
m Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados 
H07V-K 5 x 10 mm2, para una tensión nominal de 450/750V, realizado con 
tubo PVC corrugado M32/gp5 empotrado, en sistema trifásico (tres fases, 
neutro y protección). Instalación y conexionado; según REBT. 
  O01OB200 0,120 h Oficial 1ª electricista 19,150 2,30 
  O01OB210 0,120 h Oficial 2ª electricista 17,920 2,15 
  P15GB040 1,000 m Tubo PVC corrugado M 32/gp5 1,820 1,82 
  P15GA050 5,000 m Cond. H07V-K 750V 1 x 10 mm
2 5,370 26,85 
  P15GK270 0,200 u p.p cajas de registro y regletas 1,500 0,30 
      3,000 % Costes indirectos 33,420 1,00 
          Precio total redondeado por m  . 34,42 
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2.1.10.8 
C.02.01.10.08. 
Ud Proyector rectangular simétrico de alta calidad y tamaño grande, que 
ofrece tres posibles distribuciones de luz: haz ancho, medio y estrecho. 
Carcasa, chasis delantero y tapa trasera de inyección de aluminio pintado 
en color gris, reflector de aluminio anodizado de alta calidad, soporte de 
fijación de aluminio galvanizado de color gris, cierre delantero de vidrio 
endurecido de 4 mm de espesor y juntas de goma de silicona. IP 65/Clase 
I. Equipo eléctrico integrado para lámpara de halogenuros metálicos 
tubular de 250 W. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje 
y conexionado. 
  O01OB200 0,540 h Oficial 1ª electricista 19,150 10,34 
  
P16AB300 1,000 u Proy.rect.simé.alta 
calid.halgnur. 250W. 
305,410 305,41 
  P16CD100 1,000 u Lámp.halogenuro tubular 250W 27,822 27,82 
  P01DW090 1,000 m Pequeño material 1,350 1,35 
      3,000 % Costes indirectos 344,920 10,35 
          Precio total redondeado por Ud  . 355,27 
2.1.10.9 
C.02.01.10.09. 
Ud Luminaria LED T8 empotrable en techo de perfiles vistos. 1 x 1.800 
lúmenes. Potencia: 18W, conexión: 230 V - 50 Hz. Instalada, incluyendo 
replanteo y conexionado. 
  LED.T8. 1,000 Ud TUBO LED T8 120 8,870 8,87 
  PORTA.T8 1,000 Ud Pantalla estanca para 1 tubo LED 19,790 19,79 
  P01DW090 1,000 m Pequeño material 1,350 1,35 
  O01OB200 0,300 h Oficial 1ª electricista 19,150 5,75 
  O01OB220 0,300 h Ayudante electricista 17,920 5,38 
      3,000 % Costes indirectos 41,140 1,23 
          Precio total redondeado por Ud  . 42,37 
2.1.10.10 
C.02.01.10.10. 
Ud Luminaria LED T8 empotrable en techo de perfiles vistos. 2 x 1.800 
lúmenes. Potencia: 36W, conexión: 230 V - 50 Hz. Instalada, incluyendo 
replanteo y conexionado. 
  LED.T8. 2,000 Ud TUBO LED T8 120 8,870 17,74 
  
PORTA.T8.2 1,000 Ud PORTALAMPARAS 2 TUBOS LED 
120 
14,794 14,79 
  P01DW090 1,000 m Pequeño material 1,350 1,35 
  O01OB200 0,213 h Oficial 1ª electricista 19,150 4,08 
  O01OB220 0,213 h Ayudante electricista 17,920 3,82 
      3,000 % Costes indirectos 41,780 1,25 
          Precio total redondeado por Ud  . 43,03 
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2.1.10.11 
C.02.01.10.11. 
Ud Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado 
M25/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado H07Z1-K (AS) y sección 6 
mm2 (activo, neutro y protección) para una tensión nominal de 450/750V, 
no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad 
reducida, incluido caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, 
base enchufe 25A (II+T.T.), sistema "Schuko" gama estándar, así como 
marco respectivo, totalmente montado e instalado. 
  O01OB200 0,250 h Oficial 1ª electricista 19,150 4,79 
  O01OB220 0,250 h Ayudante electricista 17,920 4,48 
  
P15GB090 2,500 m Tubo PVC corrugado M 25/gp5 
gris, no llama y exento halog. 
1,230 3,08 
  P15GW040 2,500 m Cond. H07Z1-k(AS) 6 mm
2 Cu 3,270 8,18 
  P15MW030 1,000 u Base enchufe 25A (II+TT) Schuko 11,650 11,65 
  




P15AH430 0,100 u p.p. pequeño material para 
instalación 
1,400 0,14 
      3,000 % Costes indirectos 32,600 0,98 
          Precio total redondeado por Ud  . 33,58 
2.1.10.12 
C.02.01.10.12. 
Ud Punto de luz conmutado realizado con tubo PVC corrugado M16/gp5 y 
conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. 
y sección 1,5 mm2. (activo, neutro y protección), incluido caja registro, caja 
mecanismo universal con tornillo, mecanismos conmutadores con teclas 
gama estándar, marco respectivo y casquillo, totalmente montado e 
instalado. 
  O01OB200 0,400 h Oficial 1ª electricista 19,150 7,66 
  O01OB220 0,400 h Ayudante electricista 17,920 7,17 
  P15GB010 2,000 m Tubo PVC corrugado M 16/gp5 0,530 1,06 
  
P15GA010 2,000 m Cond. H07V-K 750V 1x1,5 mm2 
Cu 
0,830 1,66 
  P15MA180 2,000 u Conmutador blanco estándar 6,110 12,22 
  




P15AH430 0,100 u p.p. pequeño material para 
instalación 
1,400 0,14 
      3,000 % Costes indirectos 30,190 0,91 
          Precio total redondeado por Ud  . 31,10 
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2.1.10.13 
C.02.01.10.13. 
Ud Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y 
conductor de cobre unipolar aislado para una tensión nominal de 750V y 
sección de 1,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja de registro, 
caja de mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar con tecla 
gama estándar, marco respectivo y casquillo, totalmente montado e 
instalado. 
  O01OB200 0,250 h Oficial 1ª electricista 19,150 4,79 
  O01OB220 0,250 h Ayudante electricista 17,920 4,48 
  P15GB010 2,000 m Tubo PVC corrugado M 16/gp5 0,530 1,06 
  












P15AH430 0,100 u p.p. pequeño material para 
instalación 
1,400 0,14 
      3,000 % Costes indirectos 17,840 0,54 
          Precio total redondeado por Ud  . 18,38 
2.1.10.14 
C.02.01.10.14. 
Ud Acumulador nocturno estático, potencia conexión 1600 W., compuesto 
por material cerámico de acumulación con magnesita capaz de alcanzar 
600/650°C, aislamiento alta calidad microporoso, envolvente con chapa 
de acero pintada con resinas, entrega de calor por radiación térmica, con 
regulador de carga de salida del calor, limitador de seguridad, montado y 
puesto en marcha. 
  O01OA030 2,000 h Oficial primera 19,760 39,52 
  O01OB200 2,000 h Oficial 1ª electricista 19,150 38,30 
  P20MN010 1,000 u Acumulador noct.est. 1,6 kW 299,990 299,99 
      3,000 % Costes indirectos 377,810 11,33 
          Precio total redondeado por Ud  . 389,14 
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2.1.10.15 
C.02.01.10.15. 
Ud Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura metálica 
del edificio y circuito de instalación eléctrica. Compuesta por 100 m de 
cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la 
línea principal de toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad 
mínima de 80 cm, 26 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 
35 mm² de sección para la línea de enlace de toma de tierra de los pilares 
metálicos a conectar y 2 picas para red de toma de tierra formada por 
pieza de acero cobreado con baño electrolítico de 15 mm de diámetro y 2 
m de longitud, enterrada a una profundidad mínima de 80 cm. Incluso 
punto de separación pica-cable, soldaduras aluminotérmicas, registro de 
comprobación y puente de prueba. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. 
Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado de la línea principal de 
tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las 
derivaciones. Conexionado a masa de la red. Realización de pruebas de 
servicio. 
  




mt35tte010b 2,000 Ud Electrodo para red de toma de 
tierra cobreado con 300 µm, 
fabricado en acero, de 15 mm de 
diámetro y 2 m de longitud. 
18,000 36,00 
  
mt35tts010d 10,000 Ud Soldadura aluminotérmica del 
cable conductor a cara del pilar 
metálico, con doble cordón de 
soldadura de 50 mm de longitud 
realizado con electrodo de 2,5 
mm de diámetro. 
7,000 70,00 
  
mt35tts010c 2,000 Ud Soldadura aluminotérmica del 
cable conductor a la placa. 
3,510 7,02 
  
mt35tta020 2,000 Ud Punto de separación pica-cable 
formado por cruceta en la 
cabeza del electrodo de la pica y 
pletina de 50x30x7 mm, para 




mt35www020 1,000 Ud Material auxiliar para 
instalaciones de toma de tierra. 
1,150 1,15 
  mo002 1,606 h Oficial 1ª electricista. 17,820 28,62 
  mo100 1,606 h Ayudante electricista. 16,100 25,86 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
328,830 6,58 
      3,000 % Costes indirectos 335,410 10,06 
 
 
        
Precio total redondeado por Ud  . 345,47 
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Capítulo C.II.I.11. Carpintería 
Orden / Código Ud Descripción Importe 
2.1.11.1 
C.02.01.11.01. 
Ud Puerta de entrada de perfiles de PVC blanco, con refuerzos interiores de 
acero galvanizado, de una hoja, eje vertical, de 90x210 cm. de medidas 
totales, cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes 
bicromatados de colgar y de seguridad. , instalada sobre precerco de 
aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FPC-14. 
  O01OB130 0,335 h Oficial 1ª cerrajero 18,870 6,32 
  O01OB140 0,168 h Ayudante cerrajero 17,740 2,98 
  P12PW010 5,100 m Premarco aluminio 6,310 32,18 
  P12P05aaac 1,000 u P.entr.PVC bl. 90x210 cm 1.095,180 1.095,18 
      3,000 % Costes indirectos 1.136,660 34,10 
          Precio total redondeado por Ud  . 1.170,76 
2.1.11.2 
C.02.01.11.02. 
Ud Precerco de pino de 90x35 mm de escuadrilla, para puertas normalizadas 
de 1 hoja, montado, incluso p.p. de medios auxiliares. 
  O01OB160 0,100 h Ayudante carpintero 17,920 1,79 
  P11P05b 1,000 u Precerco de pino 90x35 mm 10,200 10,20 
      3,000 % Costes indirectos 11,990 0,36 
          Precio total redondeado por Ud  . 12,35 
2.1.11.3 
C.02.01.11.03. 
Ud Puerta de paso clásica ciega normalizada, plafón recto, de pino país 
barnizada, de dimensiones 825x2030 mm,, cerco visto de DM rechapado 
de pino país de 70x30 mm, tapajuntas lisos de DM rechapado de pino país 
70x10 mm, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso 
p.p. de medios auxiliares. 
  O01OB150 1,000 h Oficial 1ª carpintero 19,820 19,82 
  O01OB160 1,000 h Ayudante carpintero 17,920 17,92 
  P11PP010 5,045 m Precerco de pino 70x30 mm 2,530 12,76 
  P11P20b 5,045 m Galce DM R. pino país 70x30 mm 3,123 15,76 
  




P11L10abac 1,000 u P.paso ciega plaf.recto p.país 
825x2030 mm 
118,000 118,00 
  P11RB040 4,000 u Pernio latón 80/95 mm codillo 0,620 2,48 
  P11WP080 18,000 u Tornillo ensamble zinc/pavón 0,070 1,26 
  P11RP020 2,000 u Pomo latón pul.brillo c/resbalón 9,870 19,74 
      3,000 % Costes indirectos 222,170 6,67 
          Precio total redondeado por Ud  . 228,84 
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2.1.11.4 
C.02.01.11.04. 
Ud Suministro y colocación de puerta seccional para garaje, formada por 
panel acanalado de aluminio relleno de poliuretano, 400x400 cm, acabado 
en blanco. Apertura automática con equipo de motorización (incluido en 
el precio). Incluso cajón recogedor forrado, torno, muelles de torsión, 
poleas, guías y accesorios, cerradura central con llave de seguridad y 
falleba de accionamiento manual. Elaborada en taller, ajuste y fijación en 
obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 
Incluye: Colocación y fijación de los perfiles guía. Introducción del panel 
en las guías. Colocación y fijación del eje a los palieres. Tensado del 
muelle. Fijación del panel al tambor. Montaje del sistema de apertura. 
Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos 
y guías. Realización de pruebas de servicio. 
  
mt26pgs010l 1,000 Ud Puerta seccional para garaje, 
formada por panel acanalado de 
aluminio relleno de poliuretano, 
400x250 cm, acabado en blanco, 




mt26egm010dh 1,000 Ud Equipo de motorización para 
apertura y cierre automático, 
para puerta de garaje seccional 
de más de 60 kg de peso. 
1.055,859 1.055,86 
  
mt26egm012 1,000 Ud Accesorios (cerradura, pulsador, 
emisor, receptor y fotocélula) 
para automatización de puerta 
de garaje. 
487,935 487,94 
  mo019 1,795 h Oficial 1ª construcción. 17,240 30,95 
  mo111 1,796 h Peón ordinario construcción. 15,920 28,59 
  mo017 4,180 h Oficial 1ª cerrajero. 17,520 73,23 
  mo057 4,181 h Ayudante cerrajero. 16,190 67,69 
  mo002 8,063 h Oficial 1ª electricista. 17,820 143,68 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
4.416,370 88,33 
      3,000 % Costes indirectos 4.504,700 135,14 
          Precio total redondeado por Ud  . 4.639,84 
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2.1.11.5 
C.02.01.11.05. 
m2 Carpintería de perfiles de PVC blanco, con refuerzos interiores de acero 
galvanizado, en ventanas correderas de 2 hojas, con eje vertical, 
compuesta por cerco, hoja y herrajes bicromatados de deslizamiento y de 
seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con 
p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-5. 
  O01OB130 0,200 h Oficial 1ª cerrajero 18,870 3,77 
  O01OB140 0,100 h Ayudante cerrajero 17,740 1,77 
  P12PW010 4,000 m Premarco aluminio 6,310 25,24 
  
P12P12aab 1,000 m2 Ventana PVC corr. blanco 2 
hojas 
130,910 130,91 
      3,000 % Costes indirectos 161,690 4,85 
          Precio total redondeado por m
2  . 166,54 
2.1.11.6 
C.02.01.11.06. 
m2 Suministro y montaje de carpintería de aluminio lacado color blanco para 
puerta practicable con chapa opaca, perfilería para una o dos hojas, serie 
S-40x20, con marca de calidad QUALICOAT; compuesta por perfiles 
extrusionados formando cercos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en 
perfiles estructurales, herrajes de colgar y apertura, tornillería de acero 
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de 
mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado 
perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra, cerradura 
triangular, rejillas de ventilación y ajuste final en obra. Totalmente 
montada. Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. 
Fijación del cerco al paramento. Sellado de juntas. Colocación de la puerta 
de registro. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Realización de 
pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Superficie del 
hueco a cerrar, medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio 
de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones del hueco, la 
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
mt25pfb011e 1,000 m² Carpintería de aluminio lacado 
color blanco para puerta 
practicable con chapa opaca, 
perfilería para una o dos hojas, 
serie S-40x20, con marca de 
calidad QUALICOAT, incluso p/p 
de cerradura triangular y rejillas 
de ventilación. 
119,600 119,60 
  mo019 0,172 h Oficial 1ª construcción. 17,240 2,97 
  mo075 0,172 h Ayudante construcción. 16,130 2,77 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
125,340 2,51 
      3,000 % Costes indirectos 127,850 3,84 
          Precio total redondeado por m
2  . 131,69 
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Capítulo C.II.I.12. Mobiliario y maquinaria 
Subcapítulo C.II.I.12.01. Mobiliario de oficina 
Orden / Código Ud Descripción Importe 
2.1.12.1.1 
C.02.01.12.01.01. 
Ud Mobiliario de oficina compuesto por mesa en "L" de aglomerado, con zona 
de atención de clientes, dos sillas con respaldo y una silla con respaldo y 
posabrazos. Fabricado en acero y tablero contrachapado con acabado en 
madera de haya. 
          Sin descomposición     200,000 
      3,000 % Costes indirectos 200,000 6,00 
          Precio total redondeado por Ud  . 206,00 
2.1.12.1.2 
C.02.01.12.01.02. 
Ud Mueble auxiliar, con acabado en chapa de haya, 1600x800x720 
  P34OD040 1,000 u Mueble auxiliar 1600x800x720 127,480 127,48 
      3,000 % Costes indirectos 127,480 3,82 
          Precio total redondeado por Ud  . 131,30 
2.1.12.1.3 
C.02.01.12.01.03. 
Ud Ordenador de sobremesa + Impresora multifunción 
          Sin descomposición     485,437 
      3,000 % Costes indirectos 485,437 14,56 
          Precio total redondeado por Ud  . 500,00 
 
Subcapítulo C.II.I.12.02. Mobiliario vestuario y servicio 
Orden / Código Ud Descripción Importe 
2.1.12.2.1 
C.02.01.12.02.01. 
Ud Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero 
laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con 
pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de 
ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos). 
  O01OA070 0,100 h Peón ordinario 16,800 1,68 
  P31BM070 0,333 u Taquilla metálica individual 79,200 26,37 
      3,000 % Costes indirectos 28,050 0,84 
          Precio total redondeado por Ud  . 28,89 
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Orden / Código Ud Descripción Importe 
2.1.12.2.2 
C.02.01.12.02.02. 
Ud Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador 
de jabón colocada (amortizable en 3 usos). 
  O01OA070 0,100 h Peón ordinario 16,800 1,68 
  P31BM035 1,000 u Dosificador jabón líquido 22,000 22,00 
  P31BM040 0,333 u Jabón líquido desinfectante 1 l. 25,200 8,39 
      3,000 % Costes indirectos 32,070 0,96 
          Precio total redondeado por Ud  . 33,03 
2.1.12.2.3 
C.02.01.12.02.03. 
Ud Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable 
en 3 usos). 
  O01OA070 0,100 h Peón ordinario 16,800 1,68 
  P31BM020 0,333 u Portarrollos indust.c/cerrad. 19,920 6,63 
      3,000 % Costes indirectos 8,310 0,25 
          Precio total redondeado por Ud  . 8,56 
2.1.12.2.4 
C.02.01.12.02.04. 
Ud Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada. 
  O01OA070 0,050 h Peón ordinario 16,800 0,84 
  P31BM010 1,000 u Percha para aseos o duchas 5,320 5,32 
      3,000 % Costes indirectos 6,160 0,18 
          Precio total redondeado por Ud  . 6,34 
2.1.12.2.5 
C.02.01.12.02.05. 
Ud Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. 
Amortizable en 3 usos. 
  O01OA070 0,010 h Peón ordinario 16,800 0,17 
  P31BM045 0,330 u Dispensador de papel toalla 22,980 7,58 
      3,000 % Costes indirectos 7,750 0,23 
          Precio total redondeado por Ud  . 7,98 
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Subcapítulo C.II.I.12.03. Mobiliario procesado de setas 
Orden / Código Ud Descripción Importe 
2.1.12.3.1 
C.02.01.12.03.01. 
Ud Cámara de refrigeración de 3,00 x 2,00 x 2,20 metros (largo x ancho x alto), 
medidas interiores: 2,8 x 1,8 x 2 metros. 
Panel de 100 mm con núcleo de poliuretano rígido de densidad 40 kg/m3. 
Acabado lacado en blanco. Uniones de los paneles mediante ganchos 
inoxidables. Puerta pivotante con unas medidas de 0,70 x 1,80 m. 
Apertura hacia el lado derecho. Suelo aislado con un espesor de 100 mm  
Se incluyen los remates sanitarios en verticales, suelo y techo. 
Equipo frigorífico monoblock centrífugo instalado en el techo. La potencia 
frigorífica es de 1.721 W. Las temperaturas de evaporación-condensación 
oscilan entre -10 y 45°C. La potencia es de 7 - 8 C.V. El consumo máximo 
es de 8,1 A y funciona a una tensión de 230 V  y 50 Hz. Incluye transporte, 
montaje y p.p. de costes indirectos. 
          Sin descomposición     3.963,796 
      3,000 % Costes indirectos 3.963,796 118,91 
          Precio total redondeado por Ud  . 4.082,71 
2.1.12.3.2 
C.02.01.12.03.02. 
Ud Estantería de aluminio y polietileno alimentario en L adaptada a las 
dimensiones interiores de la cámara 2800 x 1800 x 2000 mm Baldas 
separadas 500 mm 
Válida para su uso en industria alimentaria y sujeta a los requerimientos 
sanitarios. 
          Sin descomposición     747,573 
      3,000 % Costes indirectos 747,573 22,43 
          Precio total redondeado por Ud  . 770,00 
2.1.12.3.3 
C.02.01.12.04.05. 
Ud Mesa de trabajo de 2000 x 600 x 850 mm construida en acero inox. de alta 
calidad, con un entrepaño. 
  
          Sin descomposición     422,330 
      3,000 % Costes indirectos 422,330 12,67 
          Precio total redondeado por Ud  . 435,00 
2.1.12.3.4 
C.02.01.12.03.04. 
Ud Envasadora de bandejas manual 255 x 225 mm Sellado térmico del film de 
protección. Uso alimentario.  
Potencia 1,5 KW. Alimentación 230 V / 50 Hz 
          Sin descomposición     728,155 
      3,000 % Costes indirectos 728,155 21,85 
          Precio total redondeado por Ud  . 750,00 
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Orden / Código Ud Descripción Importe 
2.1.12.3.5 
C.02.01.12.04.07. 
Ud Etiquetadora con impresión de lote y fecha de consumo preferente. 
Accionamiento manual. 
          Sin descomposición     873,786 
      3,000 % Costes indirectos 873,786 26,21 
          Precio total redondeado por Ud  . 900,00 
2.1.12.3.6 
C.02.01.12.03.06. 
Ud Estufa de secado por aire caliente, en acero inox. de alta calidad. 
Dimensiones 440 x 520 x 350 mm Capacidad de secad: 53,0 litros. 
Alimentación a 220 V, 50 Hz. Potencia: 1.600 W. 
          Sin descomposición     842,000 
      3,000 % Costes indirectos 842,000 25,26 
          Precio total redondeado por Ud  . 867,26 
2.1.12.3.7 
C.02.01.12.04.04. 
Ud Armario de 4000 x 600 x 2000 mm, fabricado  en  chapa  de  acero  
inoxidable  AISI  304, 18/10. Estantes  intermedios regulables y  reforzados 
en la parte inferior con  omegas. Puertas abatibles. Patas regulables en 
altura. 
          Sin descomposición     1.213,592 
      3,000 % Costes indirectos 1.213,592 36,41 
          Precio total redondeado por Ud  . 1.250,00 
2.1.12.3.8 
C.02.01.12.04.05.01. 
Ud Báscula de pesado entre 0 - 5.000 g, de 5 en 5 g. Alimentaría. Potencia: 
500 W, alimentación 230 V - 50 Hz. 
          Sin descomposición     250,000 
      3,000 % Costes indirectos 250,000 7,50 
          Precio total redondeado por Ud  . 257,50 
 
Subcapítulo C.II.I.12.04. Mobiliario procesado almendra 
Orden / Código Ud Descripción Importe 
2.1.12.4.1 
C.02.01.12.04.01. 
Ud Palot de madera cerrado de 1200 x1000 x700 mm Con cantos matados. 
Tratados en autoclave contra hongos y perforadores. Carga máxima 500,0 
kg. Apilable hasta 4 alturas. 
          Sin descomposición     33,981 
      3,000 % Costes indirectos 33,981 1,02 
          Precio total redondeado por Ud  . 35,00 
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Orden / Código Ud Descripción Importe 
2.1.12.4.2 
C.02.01.12.04.02. 
Ud Apiladora elevadora hasta 3500 mm Carga máxima: 1500 kg, Rango de 
carrera: 85 - 3500 mm, Dimensiones de las horquillas:    1100/180/60 mm 
(s / e / l), Altura min / max    2280/4020 mm, Motor: 15 KW, Capacidad de 
la batería: 12V / 150Ah. Sistema de carga: toma de corriente de 230 V y 50 
Hz. 
          Sin descomposición     3.199,029 
      3,000 % Costes indirectos 3.199,029 95,97 
          Precio total redondeado por Ud  . 3.295,00 
2.1.12.4.3 
C.02.01.12.04.03. 
Ud Partidora de almendras automática. Rendimiento 100 kg/hora. Porcentaje 
de núcleos rotos: 3%. Conexión monofásica, 220 V, 50 Hz. Dimensiones 
950 x 900 x 200 mm 
          Sin descomposición     2.038,835 
      3,000 % Costes indirectos 2.038,835 61,17 
          Precio total redondeado por Ud  . 2.100,00 
2.1.12.4.4 
C.02.01.12.04.04. 
Ud Armario de 4000 x 600 x 2000 mm, fabricado  en  chapa  de  acero  
inoxidable  AISI  304, 18/10. Estantes  intermedios regulables y  reforzados 
en la parte inferior con  omegas. Puertas abatibles. Patas regulables en 
altura. 
          Sin descomposición     1.213,592 
      3,000 % Costes indirectos 1.213,592 36,41 
          Precio total redondeado por Ud  . 1.250,00 
2.1.12.4.5 
C.02.01.12.04.05. 
Ud Mesa de trabajo de 2000 x 600 x 850 mm construida en acero inox. de alta 
calidad, con un entrepaño. 
  
          Sin descomposición     422,330 
      3,000 % Costes indirectos 422,330 12,67 
          Precio total redondeado por Ud  . 435,00 
2.1.12.4.6 
C.02.01.12.04.06. 
Ud Envasadora térmica de bolsas de diferentes formatos (100 - 1000 g).  Uso 
alimentario. Potencia: 2.000 W. Alimentación 230 V / 50 Hz. 
          Sin descomposición     242,718 
      3,000 % Costes indirectos 242,718 7,28 
          Precio total redondeado por Ud  . 250,00 
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Orden / Código Ud Descripción Importe 
2.1.12.4.7 
C.02.01.12.04.07. 
Ud Etiquetadora con impresión de lote y fecha de consumo preferente. 
Accionamiento manual. 
          Sin descomposición     873,786 
      3,000 % Costes indirectos 873,786 26,21 
          Precio total redondeado por Ud  . 900,00 
2.1.12.4.8 
C.02.01.12.04.05.01. 
Ud Báscula de pesado entre 0 - 5.000 g, de 5 en 5 g. Alimentaría. Potencia: 
500 W, alimentación 230 V - 50 Hz. 
          Sin descomposición     250,000 
      3,000 % Costes indirectos 250,000 7,50 
          Precio total redondeado por Ud  . 257,50 
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UNIDAD FUNCIONAL C.II.II. ACCESO A LA PARCELA 
Capítulo C.II.II.01. Movimiento de tierras 
Orden / Código Ud Descripción Importe 
2.2.1.1 C.02.05.01.01. m2 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios 
mecánicos, hasta una profundidad de 40,0 cm. Sin carga ni transporte al 
vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
  
      3,000 % Costes indirectos 2,350 0,07 
          Precio total redondeado por m
2  . 2,42 
2.2.1.2 C.02.05.01.02. m3 Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camión basculante, 




M05PN020 0,030 h Pala cargadora neumáticos 155 
CV/2,5m3 
50,100 1,50 
      3,000 % Costes indirectos 1,500 0,05 
          Precio total redondeado por m
3  . 1,55 
2.2.1.3 C.02.05.01.03. m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km, 
considerando ida y vuelta, con camión basculante y canon de vertedero y 
con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la carga. 
  
  M07CB030 0,080 h Camión basculante 6x4 20 t 39,600 3,17 
  
M07N601 1,000 t Canon de vertido tierras limpias 
para reposición de canteras 
0,950 0,95 
      3,000 % Costes indirectos 4,120 0,12 
          Precio total redondeado por m
3  . 4,24 
 
Capítulo C.II.II.02. Pavimentación 
Orden / Código Ud Descripción Importe 
2.2.2. C.02.05.02.01. m2 Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20) de 40 cm de espesor en sub-base y 
con índice de plasticidad cero, puesta en obra, extendida y compactada, 
incluso preparación de la superficie de asiento. 
  
  O01OA020 0,006 h Capataz 19,410 0,12 
  O01OA070 0,011 h Peón ordinario 16,800 0,18 
  M08NM020 0,004 h Motoniveladora de 200 CV 36,601 0,15 
  
M08RN040 0,004 h Rodillo vibrante autopropuls. 
mixto 15 t 
54,440 0,22 
  M08CA110 0,004 h Cisterna agua s/camión 10.000 l 16,847 0,07 
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  M07CB020 0,004 h Camión basculante 4x4 14 t 35,450 0,14 
  M07W020 8,800 t km transporte zahorra 0,130 1,14 
  
P01AF010 0,440 t Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), 
IP=0 
13,056 5,74 
      3,000 % Costes indirectos 7,760 0,23 
          Precio total redondeado por m
2  . 7,99 
2.2.4 C.02.05.02.02. m3 Pavimento de hormigón HM-25/P/20/IIa, de consistencia plástica, 
tamaño máximo del árido 10 mm, esparcido desde camión, tendido y 
vibrado mecánico, fratasado mecánico añadiendo 7 kg/m2 de polvo de 
cuarzo de color. 
  O01OA030 0,200 h Oficial primera 19,760 3,95 
  O01OA070 0,300 h Peón ordinario 16,800 5,04 
  




P01AA915 0,030 kg Arena cuarzo selecc. color 0,8-
1,4mm 
2,120 0,06 
      3,000 % Costes indirectos 85,710 2,57 
          Precio total redondeado por m
3  . 88,28 
 
UNIDAD FUNCIONAL C.II.III. ACCESO A LA PARTE TRASERA DE LA PARCELA 
Capítulo C.II.III.01. Extensión de zahorra 
Orden / Código Ud Descripción Importe 
2.3.1 C.02.03.01. m2 Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en arcenes de 20 cm de espesor, 
con 50 % de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, 
incluso preparación de la superficie de asiento. 
  O01OA020 0,003 h Capataz 19,410 0,06 
  O01OA070 0,005 h Peón ordinario 16,800 0,08 
  M08NM020 0,005 h Motoniveladora de 200 CV 36,601 0,18 
  
M08RN040 0,005 h Rodillo vibrante 
autopropuls.mixto 15 t 
54,440 0,27 
  M08CA110 0,005 h Cisterna agua s/camión 10.000 l 16,847 0,08 
  M07CB020 0,005 h Camión basculante 4x4 14 t 35,450 0,18 
  M07W020 8,800 t km transporte zahorra 0,130 1,14 
  P01AF032 0,440 t Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 50% 5,530 2,43 
      3,000 % Costes indirectos 4,420 0,13 
          Precio total redondeado por m
2  . 4,55 
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Capítulo C.II.III.02. Puerta de acceso 
Orden / Código Ud Descripción Importe 
2.3.2 C.02.03.02. Ud Suministro y colocación de puerta abatible/pivotante de una hoja para 
garaje, 500x250 cm, formada por panel liso acanalado de chapa plegada 
de acero galvanizado, acabado galvanizado sendzimir, con bastidor de 
perfiles de acero laminado en frío, soldados entre sí y garras para recibido 
a obra. Apertura manual. Incluso poste de acero cincado para agarre o 
fijación a obra, juego de herrajes de colgar con pasadores de fijación 
superior e inferior para la hoja, cerradura y tirador a dos caras. Elaborada 
en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada. 
Incluye: Colocación y montaje del poste de fijación. Instalación de la 
puerta. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de 
accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos. 
  
mt26pga010ai 1,000 Ud Puerta abatible/pivotante de 
una hoja para garaje, 300x250 
cm, formada por panel liso 
acanalado de chapa plegada de 
acero galvanizado, acabado 
galvanizado sendzimir, con 
bastidor de perfiles de acero 
laminado en frío, soldados entre 
sí y garras para recibido a obra, 
incluso poste de acero cincado 
para agarre o fijación a obra. 
Según UNE-EN 13241-1. 
2.022,234 2.022,23 
  mo019 0,685 h Oficial 1ª construcción. 17,240 11,81 
  mo111 0,685 h Peón ordinario construcción. 15,920 10,91 
  mo017 1,590 h Oficial 1ª cerrajero. 17,520 27,86 
  mo057 1,591 h Ayudante cerrajero. 16,190 25,76 
  
% 2,000 % Costes directos 
complementarios 
2.098,570 41,97 
      3,000 % Costes indirectos 2.140,540 64,22 
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UNIDAD FUNCIONAL C.II.IV. VALLADO PERIMETRAL 
Orden / Código Ud Descripción Importe 
2.4.1 C.02.04.01. m Formación de cerramiento de parcela mediante malla de simple torsión, 
de 10 mm de paso de malla y 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y 
postes de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 2,5 m de altura. 
Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos, relleno de hormigón para 
recibido de los postes, colocación de la malla y accesorios de montaje y 
tesado del conjunto. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de 
los postes y tornapuntas. Apertura de huecos para colocación de los 
postes. Colocación de los postes. Vertido del hormigón. Aplomado y 
alineación de los postes y tornapuntas. Colocación de accesorios. 
Colocación de la malla y atirantado del conjunto. 
  
mt52vst030e 0,220 Ud Poste intermedio de tubo de 
acero galvanizado de 48 mm de 
diámetro y 1,5 mm de espesor, 
altura 2 m. 
9,230 2,03 
  
mt52vst030m 0,060 Ud Poste interior de refuerzo de 
tubo de acero galvanizado de 48 
mm de diámetro y 1,5 mm de 
espesor, altura 2 m. 
9,210 0,55 
  
mt52vst030u 0,040 Ud Poste extremo de tubo de acero 
galvanizado de 48 mm de 
diámetro y 1,5 mm de espesor, 
altura 2 m. 
10,450 0,42 
  
mt52vst030C 0,200 Ud Poste en escuadra de tubo de 
acero galvanizado de 48 mm de 
diámetro y 1,5 mm de espesor, 
altura 2 m. 
11,320 2,26 
  
mt52vst010ba 2,400 m² Malla de simple torsión, de 10 
mm de paso de malla y 1,1 mm 




mt10hmf010Mm 0,015 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, 
fabricado en central. 
73,130 1,10 
  mo111 0,101 h Peón ordinario construcción. 15,920 1,61 
  mo010 0,091 h Oficial 1ª montador. 17,820 1,62 
  mo078 0,091 h Ayudante montador. 16,130 1,47 
  
% 3,000 % Costes directos 
complementarios 
13,870 0,42 
      3,000 % Costes indirectos 14,290 0,43 
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UNIDAD FUNCIONAL C.II.V. SOLERA DE SECADO 
Capítulo C.II.V.01. Preparación del terreno 
Orden / Código Ud Descripción Importe 
2.5.1.1 C.02.05.01.01. m2 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios 
mecánicos, hasta una profundidad de 40,0 cm. Sin carga ni transporte al 
vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
      3,000 % Costes indirectos 2,350 0,07 
          Precio total redondeado por m
2  . 2,42 
2.5.1.2 C.02.05.01.02. m3 Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camión basculante, 
con pala cargadora, y con p.p. de medios auxiliares, sin el transporte. 
  M05PN020 0,030 h Pala carga neumá 155 CV/2,5 m
3 50,100 1,50 
      3,000 % Costes indirectos 1,500 0,05 
          Precio total redondeado por m
3  . 1,55 
2.5.1.3 C.02.05.01.03. m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km, 
considerando ida y vuelta, con camión basculante y canon de vertedero y 
con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la carga. 
  M07CB030 0,080 h Camión basculante 6x4 20 t 39,600 3,17 
  M07N601 1,000 t Canon de vertido  0,950 0,95 
      3,000 % Costes indirectos 4,120 0,12 
          Precio total redondeado por m
3  . 4,24 
Capítulo C.II.V.02. Ejecución de la solera 
Orden / Código Ud Descripción Importe 
2.5.2.1 C.02.05.02.01. m2 Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20) de 40 cm de espesor en sub-base y 
con índice de plasticidad cero, puesta en obra, extendida y compactada, 
incluso preparación de la superficie de asiento. 
  O01OA020 0,006 h Capataz 19,410 0,12 
  O01OA070 0,011 h Peón ordinario 16,800 0,18 
  M08NM020 0,004 h Motoniveladora de 200 CV 36,601 0,15 
  M08RN040 0,004 h Rodillo vibrante autmixto 15 t 54,440 0,22 
  M08CA110 0,004 h Cisterna agua s/camión 10.000 l 16,847 0,07 
  M07CB020 0,004 h Camión basculante 4x4 14 t 35,450 0,14 
  M07W020 8,800 t km transporte zahorra 0,130 1,14 
  P01AF010 0,440 t Zahor nat. ZN(50)/ZN(20), IP=0 13,056 5,74 
      3,000 % Costes indirectos 7,760 0,23 
          Precio total redondeado por m
2  . 7,99 
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Orden / Código Ud Descripción Importe 
2.5.2.2 C.02.05.02.02. m3 Pavimento de hormigón HM-25/P/20/IIa, de consistencia plástica, 
tamaño máximo del árido 10 mm, esparcido desde camión, tendido y 
vibrado mecánico, fratasado mecánico añadiendo 7 kg/m2 de polvo de 
cuarzo de color. 
  O01OA030 0,200 h Oficial primera 19,760 3,95 
  O01OA070 0,300 h Peón ordinario 16,800 5,04 
  




P01AA915 0,030 kg Arena cuarzo selecc. color 0,8-
1,4mm 
2,120 0,06 
      3,000 % Costes indirectos 85,710 2,57 
          Precio total redondeado por m
3  . 88,28 
 
UNIDAD FUNCIONAL C.II.VI. VEHÍCULO 
Orden / Código Ud Descripción Importe 
2.6.1 
C.02.01.12.05.01. 
Ud Furgoneta de 2 plazas con maletero de 3.000 l. Motor diésel de 1.560 cm3 
de 92 C.V. con tracción a las cuatro ruedas (4 x 4). 
  
          Sin descomposición     6.796,117 
      3,000 % Costes indirectos 6.796,117 203,88 
          Precio total redondeado por Ud  . 7.000,00 
 
En PALENCIA, a ___ de agosto de 2015 





Fdo: ALBERTO SACRISTÁN VELASCO 
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ANEJO VIII. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
1 MEMORIA 
1.1 CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
1.1.1 Justificación 
La obra proyectada requiere la redacción de un estudio básico de seguridad y salud, 
debido a su reducido volumen y a su relativa sencillez de ejecución, cumpliéndose el 
artículo 4. "Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de 
seguridad y salud en las obras" del Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del 
Ministerio de la Presidencia, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción, al verificarse que: 
a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 
450.760,00 euros. 
b) No se cumple que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, 
empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
c) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los días 
de trabajo del total de los trabajadores en la obra, no es superior a 500 días. 
d) No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o 
presas. 
1.1.2 Objeto 
En el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar 
encaminadas a la prevención de los riesgos de accidente y enfermedades profesionales 
que pueden ocasionarse durante la ejecución de la obra, así como las instalaciones 
preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 
Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con la legislación vigente, en cuanto a 
las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que el 
contratista cumpla con sus obligaciones en cuanto a la prevención de riesgos 
profesionales. 
Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud son: 
- Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores 
- Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o 
falta de medios 
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- Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad 
de las personas que intervienen en el proceso constructivo 
- Determinar los costes de las medidas de protección y prevención 
- Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo 
- Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra 
- Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos 
1.1.3 Contenido 
El Estudio Básico de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y salud aplicables 
a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan ser 
evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello, así como la relación de los 
riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas preventivas y 
protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su 
eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas, además de cualquier 
otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma. 
En el Estudio Básico de Seguridad y Salud se contemplan también las previsiones y las 
informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y 
salud, los previsibles trabajos posteriores de reparación o mantenimiento, siempre 
dentro del marco de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
1.2 DATOS GENERALES 
1.2.1 Agentes 
Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto del 
presente estudio, se reseñan: 
- Promotor: Productos del Páramo S.L. 
- Autor del proyecto: Alberto Sacristán Velasco 
- Constructor - Jefe de obra: por determinar 
- Coordinador de seguridad y salud: por determinar 
1.2.2 Características generales del proyecto de ejecución 
De la información disponible en la fase de proyecto básico y de ejecución, se aporta 
aquella que se considera relevante y que puede servir de ayuda para la redacción del 
plan de seguridad y salud: 
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- Denominación del proyecto: Proyecto de implantación de una explotación de 
seta de cardo (Pleurotus eryngii (DC.) Quél.) en régimen extensivo en el 
término municipal de Vallelado (Segovia). 
- Presupuesto de ejecución material: 259.732,94 €. 
- Plazo de ejecución: 9 meses 
- Número máximo de operarios: 9 
1.2.3 Emplazamiento y condiciones del entorno 
En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del entorno 
a considerar para la adecuada evaluación y delimitación de los riesgos que pudieran 
causar. 
- Dirección: CL - 602, km 104, Vallelado (Segovia) 
- Accesos a la obra: 2 (1 para cada zona) 
- Topografía del terreno: Llana 
- Edificaciones colindantes: No existen 
- Servidumbres y condicionantes: Se debe respetar la servidumbre de paso situada 
al norte de la zona de explotación. 
- Condiciones climáticas y ambientales: Normales 
Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehículos se señalizará 
convenientemente el acceso de los mismos, tomándose todas las medidas oportunas 
establecidas por la Dirección General de Tráfico y por la Policía Local, para evitar posibles 
accidentes de circulación. 
Se conservarán los bordillos y el pavimento de las aceras colindantes, causando el 
mínimo deterioro posible y reponiendo, en cualquier caso, aquellas unidades en las que 
se aprecie algún desperfecto. 
1.2.4 Características generales de la obra 
Descripción de las características de las unidades de la obra que pueden influir en la 
previsión de los riesgos laborales: 
1.2.4.1 Cimentación 
Cimentación de hormigón armado. C.T.E. 
1.2.4.2 Estructura horizontal 
Estructura en perfiles de acero laminado S275 HEA e IPE 
1.2.4.3 Fachadas y cubierta 
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Panel Sandwich de 35 mm de espesor anclado con tornillos autoroscantes. 
1.2.4.4 Soleras y forjados sanitarios 
Soleras de hormigón en masa. Forjado sanitario de piedra caliza de 40,0 cm de 
profundidad. 
1.2.4.5 Instalaciones 
Zona de envasado de seta de cardo, zona de secado, almacén y procesado de almendra, 
entrada y salida de materias primas y productos, almacén general, oficina, vestuario y 
servicios. 
1.2.4.6 Partición interior 
Oficina, pasillo, servicio, vestuario, zona envasado de setas, almacén, almacén de 
almendra, zona de envasado de almendra, entrada de mercancía (garaje). Se realiza en 
muro de fábrica. 
1.3 MEDIOS DE AUXILIO 
La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por 
personal especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos leves podrán trasladarse por 
otros medios, siempre con el consentimiento y bajo la supervisión del responsable de 
emergencias de la obra. 
Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de los 
centros sanitarios más próximos. 
1.3.1 Medios de auxilio en obra 
En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino a empresas 
de 5 a 25 trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y debidamente equipado, 
según la Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a 
las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de 
trabajo. 
Su contenido se limitará, como mínimo, al establecido en el anexo VI. A). 3 del Real 
Decreto 486/97, de 14 de abril: 
- Desinfectantes y antisépticos 
autorizados 
- Gasas estériles 
- Algodón hidrófilo 
- Vendas 
- Esparadrapo 
- Apósitos adhesivos 
- Tijeras 
- Pinzas y guantes desechables 
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El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros auxilios, 
reponiendo los elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados. 
1.3.2 Medios de auxilio en caso de accidente. Centros asistenciales más próximos. 
Se aporta la información de los centros sanitarios más próximos a la obra, que puede 
ser de gran utilidad si se llegara a producir un accidente laboral (ver Tabla 1). 
 Tabla 1. Medios de auxilio en caso de accidente. 
Nivel asistencial Nombre, emplazamiento y teléfono Distancia aprox. (km) 
Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 
Asistencia primaria 
(Urgencias) 
Centro de Salud de Cuellar 
C/Solana alta s/n 




Centro Ambulancias Arturo S.A. 
Av. Hontoria (Pol. Ind. Hontoria), S/N PARC.7 
921 41 22 74 
78,10 km 
Grupo Ambuiberica, 
Edificio Ambuiberica, Calle Tamborila, s/n, 47610 Zaratán, 
Valladolid, Valladolid 
902 18 00 59 
57,20 km 
 
La distancia al centro asistencial más próximo C/Solana alta s/n (Cuellar, Segovia) se 
estima en 27 minutos, en condiciones normales de tráfico. 
1.4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES 
Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales 
relativas a los lugares de trabajo en las obras" contenidas en la legislación vigente en la 
materia. 
Dadas las características y el volumen de la obra, se ha previsto la colocación de 
instalaciones provisionales tipo caseta prefabricada para los vestuarios y aseos, 
pudiéndose habilitar posteriormente zonas en la propia obra para albergar dichos 
servicios, cuando las condiciones y las fases de ejecución lo permitan. 
1.4.1 Vestuarios 
Los vestuarios dispondrán de una superficie total de 2,0 m² por cada trabajador que 
deba utilizarlos simultáneamente, incluyendo bancos y asientos suficientes, además de 
taquillas dotadas de llave y con la capacidad necesaria para guardar la ropa y el calzado. 
1.4.2 Aseos 
La dotación mínima prevista para los aseos es de: 
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- 1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en 
la obra 
- 1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción 
- 1 lavabo por cada retrete 
- 1 urinario por cada 25 hombres o fracción 
- 1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 
- 1 jabonera dosificadora por cada lavabo 
- 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 
- 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 
1.4.3 Comedor 
La zona destinada a comedor tendrá una altura mínima de 2,5 m, dispondrá de 
fregaderos de agua potable para la limpieza de los utensilios y la vajilla, estará equipada 
con mesas y asientos, y tendrá una provisión suficiente de vasos, platos y cubiertos, 
preferentemente desechables. 
1.5 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR 
A continuación se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir 
durante las distintas fases de la obra, con las medidas preventivas y de protección 
colectiva a adoptar con el fin de eliminar o reducir al máximo dichos riesgos, así como 
los equipos de protección individual (EPI) imprescindibles para mejorar las condiciones 
de seguridad y salud en la obra. 
Riesgos generales más frecuentes: 
- Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
- Desprendimiento de cargas suspendidas 
- Exposición a temperaturas ambientales extremas 
- Exposición a vibraciones y ruido 
- Cortes y golpes en la cabeza y extremidades 
- Cortes y heridas con objetos punzantes 
- Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 
- Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
- Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, 
etc. 
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- Intoxicación por inhalación de humos y gases 
- Medidas preventivas y protecciones colectivas de carácter general 
- La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 
iluminada 
- Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles 
de la obra 
- Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra 
- Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en aquellos 
trabajos que entrañen mayores riesgos, en cumplimiento de los supuestos 
regulados por el Real Decreto 604/06 que exigen su presencia. 
- Las operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la supervisión 
de una persona cualificada, debidamente instruida 
- Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad 
o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h 
- Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, 
trabajar durante las horas de mayor insolación 
- La carga y descarga de materiales se realizará con precaución y cautela, 
preferentemente por medios mecánicos, evitando movimientos bruscos que 
provoquen su caída 
- La manipulación de los elementos pesados se realizará por personal cualificado, 
utilizando medios mecánicos o palancas, para evitar sobreesfuerzos innecesarios 
- Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las distancias mínimas 
preventivas, en función de su intensidad y voltaje 
- No se realizará ningún trabajo dentro del radio de acción de las máquinas o 
vehículos 
- Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas 
suspendidas 
- Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura 
- Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y 
ascenso a las zonas excavadas 
- Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la 
colocación de barandillas o redes homologadas 
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- Dentro del recinto de la obra, los vehículos y máquinas circularán a una velocidad 
reducida, inferior a 20 km/h 
Equipos de protección individual (EPI) a utilizar en las distintas fases de ejecución de 
la obra: 
- Casco de seguridad homologado 
- Casco de seguridad con 
barboquejo 
- Cinturón de seguridad con 
dispositivo anticaída 
- Cinturón portaherramientas 
- Guantes de goma 
- Guantes de cuero 
- Guantes aislantes 
- Calzado con puntera reforzada 
- Calzado de seguridad con suela 
aislante y anticlavos 
- Botas de caña alta de goma 
- Mascarilla con filtro mecánico 
para el corte de ladrillos con 
sierra 
- Ropa de trabajo impermeable 
- Faja antilumbago 
- Gafas de seguridad antiimpactos 
- Protectores auditivos 
1.5.1 Durante los trabajos previos a la ejecución de la obra 
Se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir en los trabajos 
previos a la ejecución de la obra, con las medidas preventivas, protecciones colectivas y 
equipos de protección individual (EPI), específicos para dichos trabajos. 
 
1.5.1.1 1.5.1.1. Instalación eléctrica provisional 
Riesgos más frecuentes: 
- Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
- Cortes y heridas con objetos punzantes 
- Proyección de partículas en los ojos 
- Incendios 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
- Prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de 
protección de puesta a tierra y dispositivos de corte (interruptores diferenciales) 
- Se respetará una distancia mínima a las líneas de alta tensión de 6 m para las 
líneas aéreas y de 2 m para las líneas enterradas 
- Se comprobará que el trazado de la línea eléctrica no coincide con el del 
suministro de agua 
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- Se ubicarán los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de cajas 
prefabricadas homologadas, con su toma de tierra independiente, protegidas de 
la intemperie y provistas de puerta, llave y visera 
- Se utilizarán solamente conducciones eléctricas antihumedad y conexiones 
estancas 
- En caso de tender líneas eléctricas sobre zonas de paso, se situarán a una altura 
mínima de 2,2 m si se ha dispuesto algún elemento para impedir el paso de 
vehículos y de 5,0 m en caso contrario 
- Los cables enterrados estarán perfectamente señalizados y protegidos con tubos 
rígidos, a una profundidad superior a 0,4 m 
- Las tomas de corriente se realizarán a través de clavijas blindadas normalizadas 
- Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el 
empleo de fusibles caseros, empleándose una toma de corriente independiente 
para cada aparato o herramienta 
Equipos de protección individual (EPI) 
- Calzado aislante para 
electricistas 
- Guantes dieléctricos 
- Banquetas aislantes de la 
electricidad 
- Comprobadores de tensión 
- Herramientas aislantes 
- Ropa de trabajo impermeable 
- Ropa de trabajo reflectante 
1.5.1.2 Vallado de obra 
Riesgos más frecuentes 
- Cortes y heridas con objetos punzantes 
- Proyección de fragmentos o de partículas 
- Exposición a temperaturas ambientales extremas 
- Exposición a vibraciones y ruido 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
- Se prohibirá el aparcamiento en la zona destinada a la entrada de vehículos a la 
obra 
- Se retirarán los clavos y todo el material punzante resultante del vallado 
- Se localizarán las conducciones que puedan existir en la zona de trabajo, 
previamente a la excavación 
 Proyecto de implantación de una explotación de seta de cardo (Pleurotus eryngii) en régimen extensivo en 
el término municipal de Vallelado (Segovia). 
ANEJO VIII. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Alumno: Alberto Sacristán Velasco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
2 / 95 
Equipos de protección individual (EPI) 
- Calzado con puntera reforzada 
- Guantes de cuero 
- Ropa de trabajo reflectante 
1.5.2 Durante las fases de ejecución de la obra 
1.5.2.1 Cimentación 
Riesgos más frecuentes 
- Inundaciones o filtraciones de agua 
- Vuelcos, choques y golpes provocados por la maquinaria o por vehículos 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
- Se colocarán protectores homologados en las puntas de las armaduras de espera 
- El transporte de las armaduras se efectuará mediante eslingas, enlazadas y 
provistas de ganchos con pestillos de seguridad 
- Se retirarán los clavos sobrantes y los materiales punzantes 
Equipos de protección individual (EPI) 
- Guantes homologados para el trabajo con hormigón 
- Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras 
- Botas de goma de caña alta para hormigonado 
- Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 
1.5.2.2 Estructura 
Riesgos más frecuentes 
- Desprendimientos de los materiales de encofrado por apilado incorrecto 
- Caída del encofrado al vacío durante las operaciones de desencofrado 
- Cortes al utilizar la sierra circular de mesa o las sierras de mano 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
- Se protegerá la vía pública con una visera de protección formada por ménsula y 
entablado 
- Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la 
colocación de barandillas o redes homologadas 
Equipos de protección individual (EPI) 
- Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 
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- Guantes homologados para el trabajo con hormigón 
- Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras 
- Botas de goma de caña alta para hormigonado 
- Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 
1.5.2.3 Cerramientos y revestimientos exteriores 
Riesgos más frecuentes 
- Caída de objetos o materiales desde distinto nivel 
- Exposición a temperaturas ambientales extremas 
- Afecciones cutáneas por contacto con morteros, yeso, escayola o materiales 
aislantes 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
- Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos 
- No retirada de las barandillas antes de la ejecución del cerramiento 
Equipos de protección individual (EPI) 
- Uso de mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
1.5.2.4 Cubiertas 
Riesgos más frecuentes 
- Caída por los bordes de cubierta o deslizamiento por los faldones 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
- El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas alejadas de los 
bordes o aleros, y fuera de las zonas de circulación, preferentemente sobre vigas 
o soportes 
- El acceso a la cubierta se realizará mediante escaleras de mano homologadas, 
ubicadas en huecos protegidos y apoyadas sobre superficies horizontales, 
sobrepasando 1,0 m la altura de desembarque 
- Se instalarán anclajes en la cumbrera para amarrar los cables y/o los cinturones 
de seguridad 
Equipos de protección individual (EPI) 
- Calzado con suela antideslizante 
- Ropa de trabajo impermeable 
- Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 
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1.5.2.5 Particiones 
Riesgos más frecuentes 
- Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
- Exposición a vibraciones y ruido 
- Cortes y golpes en la cabeza y extremidades 
- Cortes y heridas con objetos punzantes 
- Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 
- Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, 
etc. 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
- Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura 
- Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y 
ascenso a las zonas excavadas 
- El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas alejadas de los 
bordes o aleros, y fuera de las zonas de circulación, preferentemente sobre vigas 
o soportes 
- Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la 
colocación de barandillas o redes homologadas 
Equipos de protección individual (EPI) 
- Casco de seguridad homologado 
- Cinturón portaherramientas 
- Guantes de cuero 
- Faja antilumbago 
- Calzado con puntera reforzada 
- Mascarilla con filtro mecánico 
para el corte de ladrillos con 
sierra 
- Gafas de seguridad antimpactos 
- Protectores auditivos 
1.5.2.6 Instalaciones en general 
Riesgos más frecuentes 
- Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
- Quemaduras producidas por descargas eléctricas 
- Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura 
- Incendios y explosiones 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
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- El personal encargado de realizar trabajos en instalaciones estará formado y 
adiestrado en el empleo del material de seguridad y de los equipos y 
herramientas específicas para cada labor 
- Se utilizarán solamente lámparas portátiles homologadas, con manguera 
antihumedad y clavija de conexión normalizada, alimentadas a 24 voltios 
- Se utilizarán herramientas portátiles con doble aislamiento 
Equipos de protección individual (EPI) 
- Guantes aislantes en pruebas de tensión 
- Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 
- Banquetas aislantes de la electricidad 
- Comprobadores de tensión 
- Herramientas aislantes 
1.5.3 Durante la utilización de medios auxiliares 
La prevención de los riesgos derivados de la utilización de los medios auxiliares de la 
obra se realizará atendiendo a las prescripciones de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales y a la Ordenanza de Trabajo en la Construcción, Vidrio y Cerámica (Orden de 
28 de agosto de 1970), prestando especial atención a la Sección 3ª "Seguridad en el 
trabajo en las industrias de la Construcción y Obras Públicas" Subsección 2ª "Andamios 
en general". 
En ningún caso se admitirá la utilización de andamios o escaleras de mano que no estén 
normalizados y cumplan con la normativa vigente. 
En el caso de las plataformas de descarga de materiales, sólo se utilizarán modelos 
normalizados, disponiendo de barandillas homologadas y enganches para cinturón de 
seguridad, entre otros elementos. 
Relación de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas medidas 
preventivas y protecciones colectivas: 
1.5.3.1 Puntales 
- No se retirarán los puntales, ni se modificará su disposición una vez hayan 
entrado en carga, respetándose el periodo estricto de desencofrado 
- Los puntales no quedarán dispersos por la obra, evitando su apoyo en posición 
inclinada sobre los paramentos verticales, acopiándose siempre cuando dejen 
de utilizarse 
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- Los puntales telescópicos se transportarán con los mecanismos de extensión 
bloqueados 
1.5.3.2 Torre de hormigonado 
- Se colocará, en un lugar visible al pie de la torre de hormigonado, un cartel que 
indique "Prohibido el acceso a toda persona no autorizada" 
- Las torres de hormigonado permanecerán protegidas perimetralmente 
mediante barandillas homologadas, con rodapié, con una altura igual o superior 
a 0,9 m 
- No se permitirá la presencia de personas ni de objetos sobre las plataformas de 
las torres de hormigonado durante sus cambios de posición 
- En el hormigonado de los pilares de esquina, las torres de hormigonado se 
ubicarán con la cara de trabajo situada perpendicularmente a la diagonal interna 
del pilar, con el fin de lograr la posición más segura y eficaz 
1.5.3.3 Escalera de mano 
- Se revisará periódicamente el estado de conservación de las escaleras 
- Dispondrán de zapatas antideslizantes o elementos de fijación en la parte 
superior o inferior de los largueros 
- Se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otros 
objetos o a personas 
- Se apoyarán sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada para que 
sean estables e inmóviles, quedando prohibido el uso como cuña de cascotes, 
ladrillos, bovedillas o elementos similares 
- Los travesaños quedarán en posición horizontal y la inclinación de la escalera 
será inferior al 75% respecto al plano horizontal 
- El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1,0 m de la altura de 
desembarque, medido en la dirección vertical 
- El operario realizará el ascenso y descenso por la escalera en posición frontal 
(mirando los peldaños), sujetándose firmemente con las dos manos en los 
peldaños, no en los largueros 
- Se evitará el ascenso o descenso simultáneo de dos o más personas 
- Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m, se 
utilizará siempre el cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 
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1.5.3.4 Andamio de borriquetas 
- Los andamios de borriquetas se apoyarán sobre superficies firmes, estables y 
niveladas 
- Se empleará un mínimo de dos borriquetas para la formación de andamios, 
quedando totalmente prohibido como apoyo el uso de bidones, ladrillos, 
bovedillas u otros objetos 
- Las plataformas de trabajo estarán perfectamente ancladas a las borriquetas 
- Queda totalmente prohibido instalar un andamio de borriquetas encima de otro 
1.5.3.5 Plataforma motorizada 
- Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se 
desmontarán de forma inmediata para su reparación o sustitución 
- Se balizará la zona situada bajo el andamio de cremallera para evitar el acceso a 
la zona de riesgo 
- Se cumplirán las indicaciones del fabricante en cuanto a la carga máxima 
- No se permitirán construcciones auxiliares realizadas in situ para alcanzar zonas 
alejadas 
1.5.4  Durante la utilización de maquinaria y herramientas 
Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el control y la 
reducción de riesgos debidos a la utilización de maquinaria y herramientas durante la 
ejecución de la obra se desarrollarán en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud, 
conforme a los siguientes criterios: 
a) Todas las máquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondrán de su 
correspondiente manual de instrucciones, en el que estarán especificados 
claramente tanto los riesgos que entrañan para los trabajadores como los 
procedimientos para su utilización con la debida seguridad. 
b) La maquinaria cumplirá las prescripciones contenidas en el vigente Reglamento 
de Seguridad en las Máquinas, las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) 
y las especificaciones de los fabricantes. 
c) No se aceptará la utilización de ninguna máquina, mecanismo o artificio 
mecánico sin reglamentación específica. 
Relación de máquinas y herramientas que está previsto utilizar en la obra, con sus 
correspondientes medidas preventivas y protecciones colectivas: 
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1.5.4.1 Pala cargadora 
- Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se 
parará el motor, se conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la 
máquina 
- Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte 
- La extracción de tierras se efectuará en posición frontal a la pendiente 
- El transporte de tierras se realizará con la cuchara en la posición más baja 
posible, para garantizar la estabilidad de la pala 
1.5.4.2 Retroexcavadora 
- Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se 
parará el motor, se conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la 
máquina 
- Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte 
- Los desplazamientos de la retroexcavadora se realizarán con la cuchara apoyada 
sobre la máquina en el sentido de la marcha 
- Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas se realizarán por 
la zona de mayor altura 
- Se prohibirá la realización de trabajos dentro del radio de acción de la máquina 
1.5.4.3 Camión de caja basculante 
- Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico 
- Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha 
del motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones de carga y 
descarga 
- No se circulará con la caja izada después de la descarga 
1.5.4.4 Camión para transporte 
- Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico 
- Las cargas se repartirán uniformemente en la caja, evitando acopios con 
pendientes superiores al 5% y protegiendo los materiales sueltos con una lona 
- Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocará el freno en 
posición de frenado y, en caso de estar situado en pendiente, calzos de 
inmovilización debajo de las ruedas 
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- En las operaciones de carga y descarga se evitarán movimientos bruscos que 
provoquen la pérdida de estabilidad, permaneciendo siempre el conductor fuera 
de la cabina 
1.5.4.5 Grúa torre 
- El operador de la grúa estará en posesión de un carnet vigente, expedido por el 
órgano competente 
- La grúa torre será revisada y probada antes de su puesta en servicio, quedando 
dicha revisión debidamente documentada 
- La grúa se ubicará en el lugar indicado en los planos, sobre superficies firmes y 
estables, siguiendo las instrucciones del fabricante 
- Los bloques de lastre y los contrapesos tendrán el tamaño, características y peso 
específico indicados por el fabricante 
- Para acceder a la parte superior de la grúa, la torre estará dotada de una escalera 
metálica sujeta a la estructura de la torre y protegida con anillos de seguridad, 
disponiendo de un cable fijador para el amarre del cinturón de seguridad de los 
operarios 
- La grúa estará dotada de dispositivos limitadores de momento, de carga máxima, 
de recorrido de altura del gancho, de traslación del carro y del número de giros 
de la torre 
- El acceso a la botonera, al cuadro eléctrico y a la estructura de la grúa estará 
restringido a personas autorizadas 
- El operador de la grúa se situará en un lugar seguro, desde el cual tenga una 
visibilidad continua de la carga. Si en algún punto del recorrido la carga puede 
salir de su campo de visión, deberá realizar la maniobra con la ayuda de un 
señalista 
- El operador de grúa no trabajará en las proximidades de los bordes de forjados 
o de la excavación. En caso de que fuera necesario, dispondría de cinturón de 
seguridad amarrado a un punto fijo, independiente a la grúa 
- Finalizada la jornada de trabajo, se izará el gancho, sin cargas, a la altura máxima 
y se dejará lo más próximo posible a la torre, dejando la grúa en posición de 
veleta y desconectando la corriente eléctrica 
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1.5.4.6 Camión grúa 
- El conductor accederá al vehículo descenderá del mismo con el motor apagado, 
en posición frontal, evitando saltar al suelo y haciendo uso de los peldaños y 
asideros 
- Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el 
fabricante 
- La cabina dispondrá de botiquín de primeros auxilios y de extintor timbrado y 
revisado 
- Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso 
- Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha 
del motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones de elevación 
- La elevación se realizará evitando operaciones bruscas, que provoquen la 
pérdida de estabilidad de la carga 
1.5.4.7 Montacargas 
- El montacargas será examinado y probado antes de su puesta en servicio, 
quedando este acto debidamente documentado 
- Se realizará una inspección diaria de los cables, los frenos, los dispositivos 
eléctricos y las puertas de acceso al montacargas 
- Se prohíbe el acopio de materiales en las proximidades de los accesos a la 
plataforma 
- Se prohíbe asomarse al hueco del montacargas y posicionarse sobre la 
plataforma para retirar la carga 
- El cuadro de maniobra se colocará a una distancia mínima de 3 m de la base del 
montacargas y permanecerá cerrado con llave 
- Se instalarán topes de fin de recorrido en la parte superior del montacargas 
- La plataforma estará dotada de un dispositivo limitador de carga, indicándose 
mediante un cartel la carga máxima admisible en la plataforma, que no podrá 
ser superada 
- La carga se repartirá uniformemente sobre la plataforma, no sobresaliendo en 
ningún caso por los laterales de la misma 
- Queda prohibido el transporte de personas y el uso de las plataformas como 
andamios para efectuar cualquier trabajo 
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- La parte inferior de la plataforma dispondrá de una barra antiobstáculos, que 
provocará la parada del montacargas ante la presencia de cualquier obstáculo 
- Estará dotado con un dispositivo paracaídas, que provocará la parada de la 
plataforma en caso de rotura del cable de suspensión 
- Ante la posible caída de objetos de niveles superiores, se colocará una cubierta 
resistente sobre la plataforma y sobre el acceso a la misma en planta baja 
- Los huecos de acceso a las plantas estarán protegidos mediante cancelas, que 
estarán asociadas a dispositivos electromecánicos que impedirán su apertura si 
la plataforma no se encuentra en la misma planta y el desplazamiento de la 
plataforma si no están todas cerradas 
1.5.4.8 Hormigonera 
- Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, 
previa desconexión de la energía eléctrica 
- La hormigonera tendrá un grado de protección IP-55 
- Su uso estará restringido sólo a personas autorizadas 
- Dispondrá de freno de basculamiento del bombo 
- Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán conectados 
a tierra, asociados a un disyuntor diferencial 
- Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas 
mediante carcasas conectadas a tierra 
- No se ubicarán a distancias inferiores a tres metros de los bordes de excavación 
y/o de los bordes de los forjados 
1.5.4.9 Vibrador 
- La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable 
- La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida cuando 
discurra por zonas de paso 
- Tanto el cable de alimentación como su conexión al transformador estarán en 
perfectas condiciones de estanqueidad y aislamiento 
- Los operarios no efectuarán el arrastre del cable de alimentación colocándolo 
alrededor del cuerpo. Si es necesario, esta operación se realizará entre dos 
operarios 
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- El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras, no 
permaneciendo en ningún momento el operario sobre el encofrado ni sobre 
elementos inestables 
- Nunca se abandonará el vibrador en funcionamiento, ni se desplazará tirando de 
los cables 
- Para las vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo, el valor de exposición 
diaria normalizado para un período de referencia de ocho horas, no superará 2,5 
m/s², siendo el valor límite de 5 m/s² 
1.5.4.10 Martillo picador 
- Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que no 
dificulten ni el trabajo de los operarios ni el paso del personal 
- No se realizarán ni esfuerzos de palanca ni operaciones similares con el martillo 
en marcha 
- Se verificará el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras 
- Se cerrará el paso del aire antes de desarmar un martillo 
1.5.4.11 Maquinillo 
- Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada 
- El trabajador que utilice el maquinillo estará debidamente formado en su uso y 
manejo, conocerá el contenido del manual de instrucciones, las correctas 
medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI necesarios 
- Previamente al inicio de cualquier trabajo, se comprobará el estado de los 
accesorios de seguridad, del cable de suspensión de cargas y de las eslingas 
- Se comprobará la existencia del limitador de recorrido que impide el choque de 
la carga contra el extremo superior de la pluma 
- Dispondrá de marcado CE, de declaración de conformidad y de manual de 
instrucciones emitido por el fabricante 
- Quedará claramente visible el cartel que indica el peso máximo a elevar 
- Se acotará la zona de la obra en la que exista riesgo de caída de los materiales 
transportados por el maquinillo 
- Se revisará el cable a diario, siendo obligatoria su sustitución cuando el número 
de hilos rotos sea igual o superior al 10% del total 
- El anclaje del maquinillo se realizará según se indica en el manual de 
instrucciones del fabricante 
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- El arriostramiento nunca se hará con bidones llenos de agua, de arena u de otro 
material 
- Se realizará el mantenimiento previsto por el fabricante 
1.5.4.12 Sierra circular 
- Su uso está destinado exclusivamente al corte de elementos o piezas de la obra 
- Para el corte de materiales cerámicos o pétreos se emplearán discos abrasivos y 
para elementos de madera discos de sierra 
- Deberá existir un interruptor de parada cerca de la zona de mando 
- La zona de trabajo deberá estar limpia de serrín y de virutas, para evitar posibles 
incendios 
- Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos 
- El trabajo con el disco agresivo se realizará en húmedo 
- No se utilizará la sierra circular sin la protección de prendas adecuadas, tales 
como mascarillas antipolvo y gafas 
1.5.4.13 Sierra circular de mesa 
- Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada 
- El trabajador que utilice la sierra circular estará debidamente formado en su uso 
y manejo, conocerá el contenido del manual de instrucciones, las correctas 
medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI necesarios 
- Las sierras circulares se ubicarán en un lugar apropiado, sobre superficies firmes 
y secas, a distancias superiores a tres metros del borde de los forjados, salvo que 
éstos estén debidamente protegidos por redes, barandillas o petos de remate 
- En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el 
artículo 51 del Real Decreto 286/06 de protección de los trabajadores frente al 
ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas, tales como el empleo 
de protectores auditivos 
- La sierra estará totalmente protegida por la parte inferior de la mesa, de manera 
que no se pueda acceder al disco 
- La parte superior de la sierra dispondrá de una carcasa metálica que impida el 
acceso al disco de sierra, excepto por el punto de introducción del elemento a 
cortar, y la proyección de partículas 
- Se utilizará siempre un empujador para guiar el elemento a cortar, de modo que 
en ningún caso la mano quede expuesta al disco de la sierra 
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- La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado y 
condiciones, comprobándose periódicamente el cableado, las clavijas y la toma 
de tierra 
- Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos 
- El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de polvo 
1.5.4.14 Cortadora de material cerámico 
- Se comprobará el estado del disco antes de iniciar cualquier trabajo. Si estuviera 
desgastado o resquebrajado se procederá a su inmediata sustitución 
- La protección del disco y de la transmisión estará activada en todo momento 
- No se presionará contra el disco la pieza a cortar para evitar el bloqueo 
1.5.4.15 Equipo de soldadura 
- No habrá materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros de la zona 
de trabajo de soldadura 
- Antes de soldar se eliminarán las pinturas y recubrimientos del soporte 
- Durante los trabajos de soldadura se dispondrá siempre de un extintor de polvo 
químico en perfecto estado y condiciones de uso, en un lugar próximo y accesible 
- En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una correcta renovación 
de aire se instalarán extractores, preferentemente sistemas de aspiración 
localizada 
- Se paralizarán los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de personas 
bajo el área de trabajo 
- Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las 
inmediaciones dispondrán de protección visual adecuada, no permaneciendo en 
ningún caso con los ojos al descubierto 
1.5.4.16 Herramientas manuales diversas 
- La alimentación de las herramientas se realizará a 24 V cuando se trabaje en 
ambientes húmedos o las herramientas no dispongan de doble aislamiento 
- El acceso a las herramientas y su uso estará permitido únicamente a las personas 
autorizadas 
- No se retirarán de las herramientas las protecciones diseñadas por el fabricante 
- Se prohibirá, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes, 
cadenas y elementos similares 
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- Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán 
conectadas a tierra 
- En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa 
antiproyección 
- Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas 
anticontactos eléctricos 
- Las herramientas se mantendrán en perfecto estado de uso, con los mangos sin 
grietas y limpios de residuos, manteniendo su carácter aislante para los trabajos 
eléctricos 
- Las herramientas eléctricas estarán apagadas mientras no se estén utilizando y 
no se podrán usar con las manos o los pies mojados 
- En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el 
artículo 51 del Real Decreto 286/06 de protección de los trabajadores frente al 
ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas, tales como el empleo 
de protectores auditivos 
1.6 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES EVITABLES 
En este apartado se reseña la relación de las medidas preventivas a adoptar para evitar 
o reducir el efecto de los riesgos más frecuentes durante la ejecución de la obra. 
1.6.1 Caídas al mismo nivel 
- La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 
iluminada 
- Se habilitarán y balizarán las zonas de acopio de materiales 
1.6.2 Caídas a distinto nivel 
- Se dispondrán escaleras de acceso para salvar los desniveles 
- Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante 
barandillas y redes homologadas 
- Se mantendrán en buen estado las protecciones de los huecos y de los desniveles 
- Las escaleras de acceso quedarán firmemente sujetas y bien amarradas 
1.6.3 Polvo y partículas 
- Se regará periódicamente la zona de trabajo para evitar el polvo 
- Se usarán gafas de protección y mascarillas antipolvo en aquellos trabajos en los 
que se genere polvo o partículas 
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1.6.4 Ruido 
- Se evaluarán los niveles de ruido en las zonas de trabajo 
- Las máquinas estarán provistas de aislamiento acústico 
- Se dispondrán los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos 
1.6.5 Esfuerzos 
- Se evitará el desplazamiento manual de las cargas pesadas 
- Se limitará el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual 
- Se evitarán los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos 
- Se evitarán las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o 
desplazamiento de cargas 
1.6.6 Incendios 
- No se fumará en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir riesgo de 
incendio 
1.6.7 Intoxicación por emanaciones 
- Los locales y las zonas de trabajo dispondrán de ventilación suficiente 
- Se utilizarán mascarillas y filtros apropiados 
1.7 RELACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE 
Los riesgos que difícilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas 
inesperadas (como caídas de objetos y desprendimientos, entre otras). No obstante, 
pueden reducirse con el adecuado uso de las protecciones individuales y colectivas, así 
como con el estricto cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud, y 
de las normas de la buena construcción. 
1.7.1 Caída de objetos 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
- Se montarán marquesinas en los accesos 
- La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 
iluminada 
- Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios 
- No se lanzarán cascotes ni restos de materiales desde los andamios 
Equipos de protección individual (EPI) 
- Casco de seguridad homologado 
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- Guantes y botas de seguridad 
- Uso de bolsa portaherramientas 
1.7.2 Dermatosis 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
- Se evitará la generación de polvo de cemento 
Equipos de protección individual (EPI) 
- Guantes y ropa de trabajo adecuada 
1.7.3 Electrocuciones 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
- Se revisará periódicamente la instalación eléctrica 
- El tendido eléctrico quedará fijado a los paramentos verticales 
- Los alargadores portátiles tendrán mango aislante 
- La maquinaria portátil dispondrá de protección con doble aislamiento 
- Toda la maquinaria eléctrica estará provista de toma de tierra 
Equipos de protección individual (EPI) 
- Guantes dieléctricos 
- Calzado aislante para electricistas 
- Banquetas aislantes de la electricidad 
1.7.4 Quemaduras 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
- La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 
iluminada 
Equipos de protección individual (EPI) 
- Guantes, polainas y mandiles de cuero 
1.7.5 Golpes y cortes en extremidades 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
- La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 
iluminada 
Equipos de protección individual (EPI) 
- Guantes y botas de seguridad 
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1.8 CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD, EN TRABAJOS POSTERIORES DE 
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 
En este apartado se aporta la información útil para realizar, en las debidas condiciones 
de seguridad y salud, los futuros trabajos de conservación, reparación y mantenimiento 
del edificio construido que entrañan mayores riesgos. 
1.8.1 Trabajos en cerramientos exteriores y cubiertas 
Para los trabajos en cerramientos, aleros de cubierta, revestimientos de paramentos 
exteriores o cualquier otro que se efectúe con riesgo de caída en altura, deberán 
utilizarse andamios que cumplan las condiciones especificadas en el presente estudio 
básico de seguridad y salud. 
Durante los trabajos que puedan afectar a la vía pública, se colocará una visera de 
protección a la altura de la primera planta, para proteger a los transeúntes y a los 
vehículos de las posibles caídas de objetos. 
1.8.2 Trabajos en instalaciones 
Los trabajos correspondientes a las instalaciones de fontanería, eléctrica y de gas, 
deberán realizarse por personal cualificado, cumpliendo las especificaciones 
establecidas en su correspondiente Plan de Seguridad y Salud, así como en la normativa 
vigente en cada materia. 
Antes de la ejecución de cualquier trabajo de reparación o de mantenimiento de los 
ascensores y montacargas, deberá elaborarse un Plan de Seguridad suscrito por un 
técnico competente en la materia. 
1.8.3 Trabajos con pinturas y barnices 
Los trabajos con pinturas u otros materiales cuya inhalación pueda resultar tóxica 
deberán realizarse con ventilación suficiente, adoptando los elementos de protección 
adecuados. 
1.9 TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES 
En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud concurren los riesgos 
especiales referidos en los puntos 1, 2 y 10 incluidos en el Anexo II. "Relación no 
exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y la salud 
de los trabajadores" del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre. 
Estos riesgos especiales suelen presentarse en la ejecución de la estructura, 
cerramientos y cubiertas y en el propio montaje de las medidas de seguridad y de 
protección. Cabe destacar: 
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- Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales. 
- Ejecución de cerramientos exteriores. 
- Formación de los antepechos de cubierta. 
- Colocación de horcas y redes de protección. 
- Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante 
barandillas y redes homologadas 
- Disposición de plataformas voladas. 
- Elevación y acople de los módulos de andamiaje para la ejecución de las 
fachadas. 
1.10 MEDIDAS EN CASO DE EMERGENCIA 
El contratista deberá reflejar en el correspondiente plan de seguridad y salud las posibles 
situaciones de emergencia, estableciendo las medidas oportunas en caso de primeros 
auxilios y designando para ello a personal con formación, que se hará cargo de dichas 
medidas. 
Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la 
paralización de su actividad, debiendo estar garantizada la adecuada administración de 
los primeros auxilios y, cuando la situación lo requiera, el rápido traslado del operario a 
un centro de asistencia médica. 
1.11 PRESENCIA DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS DEL CONTRATISTA 
Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio Básico 
de Seguridad y Salud, cada contratista deberá asignar la presencia de sus recursos 
preventivos en la obra, según se establece en la legislación vigente en la materia. 
A tales efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos asignados a la 
obra con capacitación suficiente, que deberán disponer de los medios necesarios para 
vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el correspondiente plan de seguridad 
y salud. 
Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas 
previstas en dicho Plan, así como la adecuación de tales actividades a los riesgos que 
pretenden prevenirse o a la aparición de riesgos no previstos y derivados de la situación 
que determina la necesidad de la presencia de los recursos preventivos. 
Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las 
actividades preventivas, las personas que tengan asignada la presencia harán las 
indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades 
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preventivas, debiendo poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para 
que éste adopte las medidas oportunas para corregir las deficiencias observadas. 
1.12 NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLES 
1.12.1 Y. Seguridad y Salud 
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la 
Jefatura del Estado. B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 
Completada por: Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. Real Decreto 665/1997, de 12 
de mayo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificada por: Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Ley 
50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. Modificación de los artículos 45, 
47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 
Completada por: Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito 
de las empresas de trabajo temporal. Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 24 de febrero de 1999 
Completada por: Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. Real Decreto 
374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completada por: Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de 
los trabajadores frente al riesgo eléctrico. Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del 
Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 21 de junio de 2001 
Completada por: Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a 
los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo. Real Decreto 
681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 18 de junio de 2003 
Modificada por: Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales. Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 13 de 
diciembre de 2003 
Desarrollada por: Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. Real Decreto 
171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 31 de 
enero de 2004 
Completada por: Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los 
riesgos que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. Real Decreto 
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1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 5 
de noviembre de 2005 
Completada por: Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición al ruido. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, 
del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Completada por: Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos 
con riesgo de exposición al amianto. Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del 
Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificada por: Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el 
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 23 de diciembre de 2009. 
 
 REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN. Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 31 de enero de 1997 
Completado por: Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. Real Decreto 665/1997, de 12 
de mayo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificado por: Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención. Real 
Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 1 
de mayo de 1998 
Completado por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con los agentes químicos durante el trabajo. Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del 
Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completado por: 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
frente al riesgo eléctrico. Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la 
Presidencia. B.O.E.: 21 de junio de 2001 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que 
puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. Real Decreto 1311/2005, 
de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 5 de noviembre 
de 2005 
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Completado por: Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición al ruido. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, 
del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Completado por: Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos 
con riesgo de exposición al amianto. Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del 
Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificado por: Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. Real 
Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 
29 de mayo de 2006 
Modificado por: Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. Real Decreto 337/2010, de 19 
de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. B.O.E.: 23 de marzo de 2010 
  
SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO. Real Decreto 486/1997, de 14 de 
abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 23 de abril de 1997 
  
MANIPULACIÓN DE CARGAS. Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 23 de abril de 1997 
  
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 
EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO. Real Decreto 
665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificado por: Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la 
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los 
agentes mutágenos. Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la 
Presidencia. B.O.E.: 5 de abril de 2003 
Completado por: Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos 
con riesgo de exposición al amianto. Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del 
Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de abril de 2006 
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UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO. Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 7 de agosto de 1997 
Modificado por: Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 
13 de noviembre de 2004 
  
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN. Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la 
Presidencia. B.O.E.: 25 de octubre de 1997 
Completado por: Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos 
con riesgo de exposición al amianto. Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del 
Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificado por: Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. Real 
Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 
29 de mayo de 2006 
Modificado por: Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción. Real Decreto 1109/2007, de 24 de 
agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Disposición final tercera. 
Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997. B.O.E.: 25 de agosto 
de 2007. Corrección de errores: B.O.E.: 12 de septiembre de 2007. 
 
1.12.2 YC. Sistemas de protección colectiva 
1.12.2.1 YCU. Protección contra incendios 
 DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO, 97/23/CE, RELATIVA A LOS EQUIPOS DE PRESIÓN Y SE MODIFICA EL REAL 
DECRETO 1244/1979, DE 4 DE ABRIL, QUE APROBÓ EL REGLAMENTO DE APARATOS A 
PRESIÓN. Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 31 de mayo de 1999. 
Completado por: 
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Publicación de la relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto 
769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos a 
presión. Resolución de 28 de octubre de 2002, de la Dirección General de Política 
Tecnológica del Ministerio de Ciencia y Tecnología. B.O.E.: 4 de diciembre de 2002 
  
REGLAMENTO DE EQUIPOS A PRESIÓN Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS 
COMPLEMENTARIAS. Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 5 de febrero de 2009. 
Corrección de errores: Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus 
instrucciones técnicas complementarias. B.O.E.: 28 de octubre de 2009 
Modificado por: Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias 
en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 
25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a 
la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Real Decreto 
560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 22 de 
mayo de 2010 
  
SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. Real Decreto 485/1997, de 14 
de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 23 de abril de 1997 
Completado por: Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. Real Decreto 
374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completado por: Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición al ruido. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, 
del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
1.12.3 YI. Equipos de protección individual 
 REAL DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS CONDICIONES PARA LA 
COMERCIALIZACIÓN Y LIBRE CIRCULACIÓN INTRACOMUNITARIA DE LOS EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL. Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio 
de Relaciones con la Cortes y de la Secretaría del Gobierno. B.O.E.: 28 de diciembre de 
1992 
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Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan 
las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del 
Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 8 de marzo de 1995 
Corrección de errores: Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de 
febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el 
que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual.  B.O.E.: 22 de marzo de 1995 
Completado por: Resolución por la que se publica, a título informativo, información 
complementaria establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por 
el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. Resolución de 25 de abril de 
1996 de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, del Ministerio de 
Industria y Energía. B.O.E.: 28 de mayo de 1996. 
Modificado por: 
Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su 
vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 
6 de marzo de 1997 
Completado por: Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 
de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E.: 29 de 
junio de 1999 
  
UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. Real Decreto 773/1997, de 30 
de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 12 de junio de 1997 
Corrección de errores: Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de 
mayo, sobre disposiciones de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 
18 de julio de 1997 
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Completado por: Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición al ruido. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, 
del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Completado por: Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos 
con riesgo de exposición al amianto. Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del 
Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de abril de 2006. 
 
1.12.4 YM. Medicina preventiva y primeros auxilios 
1.12.4.1 YMM. Material médico 
ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECE EL SUMINISTRO A LAS EMPRESAS DE BOTIQUINES 
CON MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO, COMO 
PARTE DE LA ACCIÓN PROTECTORA DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. Orden 
TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 
11 de octubre de 2007. 
 
1.12.5 YP. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 
DB HS SALUBRIDAD. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE). DOCUMENTO 
BÁSICO HS. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 
28 de marzo de 2006 
Modificado por: Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de octubre de 2007. Corrección de errores: B.O.E.: 25 de enero de 2008 
Modificado por: Modificación de determinados documentos básicos del Código 
Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y 
el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del 
Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 23 de abril de 2009 
  
CRITERIOS SANITARIOS DE LA CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO. Real 
Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 21 de 
febrero de 2003 
  
CRITERIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 
LEGIONELOSIS. Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y 
Consumo. B.O.E.: 18 de julio de 2003 
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REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN E INSTRUCCIONES 
COMPLEMENTARIAS (ITC) BT 01 A BT 51. Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología. B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre 
de 2002 
Modificado por: Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03. Sentencia de 17 de febrero 
de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. B.O.E.: 5 de abril de 2004 
Completado por: Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con 
conductores aislados bajo canales protectores de material plástico. Resolución de 18 
de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. B.O.E.: 19 de febrero 
de 1988 
Modificado por: Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias 
en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 
25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a 
la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Real Decreto 
560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. B.O.E.: 22 de 
mayo de 2010 
1.12.6  YS. Señalización provisional de obras 
1.12.6.1 YSB. Balizamiento 
  
INSTRUCCIÓN 8.3-IC SEÑALIZACIÓN DE OBRAS. Orden de 31 de agosto de 1987, del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
  
SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. Real Decreto 485/1997, de 14 
de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 23 de abril de 1997 
Completado por: Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. Real Decreto 
374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completado por: Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición al ruido. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, 
del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
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1.12.6.2 YSH. Señalización horizontal 
INSTRUCCIÓN 8.3-IC SEÑALIZACIÓN DE OBRAS. Orden de 31 de agosto de 1987, del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
1.12.6.3 YSV. Señalización vertical 
 INSTRUCCIÓN 8.3-IC SEÑALIZACIÓN DE OBRAS. Orden de 31 de agosto de 1987, del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
1.12.6.4 YSN. Señalización manual 
 INSTRUCCIÓN 8.3-IC SEÑALIZACIÓN DE OBRAS. Orden de 31 de agosto de 1987, del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
1.12.6.5 YSS. Señalización de seguridad y salud 
SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. Real Decreto 485/1997, de 14 
de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 23 de abril de 1997 
Completado por: Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. Real Decreto 
374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completado por: Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición al ruido. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, 
del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
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2 PLIEGO DE CONDICIONES 
2.1 PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
2.1.1 Disposiciones generales 
2.1.1.1 Objeto del Pliego de condiciones 
El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el 
correspondiente Pliego del Proyecto de ejecución, tienen por objeto definir las 
atribuciones y obligaciones de los agentes que intervienen en materia de Seguridad y 
Salud, así como las condiciones que deben cumplir las medidas preventivas, las 
protecciones individuales y colectivas de la construcción de la obra "Proyecto de 
implantación de una explotación de seta de cardo (Pleurotus eryngii (DC.) Quél.) en 
régimen extensivo en el término municipal de Vallelado (Segovia).", situada en CL - 602, 
km 104, Vallelado (Segovia), según el proyecto redactado por Alberto Sacristán Velasco. 
Todo ello con fin de evitar cualquier accidente o enfermedad profesional, que pueden 
ocasionarse durante el transcurso de la ejecución de la obra o en los futuros trabajos de 
conservación, reparación y mantenimiento. 
2.1.2 Disposiciones facultativas 
2.1.2.1 Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación 
Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes en la 
edificación son las reguladas en sus aspectos generales por la Ley 38/99, de Ordenación 
de la Edificación (L.O.E.). 
Las garantías y responsabilidades de los agentes y trabajadores de la obra frente a los 
riesgos derivados de las condiciones de trabajo en materia de seguridad y salud, son las 
establecidas por la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 
1627/1997 "Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción". 
2.1.2.2 El Promotor 
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, 
impulsa, programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para 
sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 
Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio 
de Seguridad y Salud - o Estudio Básico, en su caso - al igual que a los técnicos 
coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello según lo establecido 
en el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 
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mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de construcción, facilitando copias 
a las empresas contratistas, subcontratistas o trabajadores autónomos contratados 
directamente por el Promotor, exigiendo la presentación de cada Plan de Seguridad y 
Salud previamente al comienzo de las obras. 
El Promotor tendrá la consideración de Contratista cuando realice la totalidad o 
determinadas partes de la obra con medios humanos y recursos propios, o en el caso de 
contratar directamente a trabajadores autónomos para su realización o para trabajos 
parciales de la misma, excepto en los casos estipulados en el Real Decreto 1627/1997. 
2.1.2.3 El Proyectista 
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y 
urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 
Tomará en consideración en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto 
básico y de ejecución, los principios y criterios generales de prevención en materia de 
seguridad y de salud, de acuerdo con la legislación vigente. 
2.1.2.4 El Contratista y Subcontratista 
Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997: 
Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el Promotor, 
con medios humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la 
totalidad o parte de las obras, con sujeción al proyecto y al contrato. 
Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el 
contratista, empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o 
instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución. 
El Contratista comunicará a la autoridad laboral competente la apertura del centro de 
trabajo en la que incluirá el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el artículo 7 del 
R.D.1627/1997, de 24 de octubre. 
Adoptará todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, 
redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al cumplimiento 
estricto y permanente de lo establecido en el Estudio Básico de Seguridad y Salud, 
disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de 
seguridad exigibles, cumpliendo las órdenes efectuadas por el coordinador en materia 
de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. 
Supervisará de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, 
tutelando las actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su 
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puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad 
personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas. 
Entregará la información suficiente al coordinador en materia de seguridad y de salud 
durante la ejecución de la obra, donde se acredite la estructura organizativa de la 
empresa, sus responsabilidades, funciones, procesos, procedimientos y recursos 
materiales y humanos disponibles, con el fin de garantizar una adecuada acción 
preventiva de riesgos de la obra. 
Entre las responsabilidades y obligaciones del contratista y de los subcontratistas en 
materia de seguridad y salud, cabe destacar las contenidas en el artículo 11 
"Obligaciones de los contratistas y subcontratistas" del R.D. 1627/1997. 
Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. 
Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, 
en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas 
en la Ley, durante la ejecución de la obra. 
Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los trabajadores 
autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo referente a su 
seguridad y salud en la obra. 
Atender las indicaciones y consignas del coordinador en materia de seguridad y salud, 
cumpliendo estrictamente sus instrucciones durante la ejecución de la obra. 
Responderán de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en el plan de 
seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos 
directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. 
Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento 
de las medidas previstas en el plan. 
Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección facultativa y del Promotor, 
no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
2.1.2.5 La Dirección Facultativa 
Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997, se entiende como Dirección 
Facultativa: 
El técnico o los técnicos competentes designados por el Promotor, encargados de la 
dirección y del control de la ejecución de la obra. 
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Las responsabilidades de la Dirección facultativa y del Promotor, no eximen en ningún 
caso de las atribuibles a los contratistas y a los subcontratistas. 
2.1.2.6 Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto 
Es el técnico competente designado por el Promotor para coordinar, durante la fase del 
proyecto de ejecución, la aplicación de los principios y criterios generales de prevención 
en materia de seguridad y salud. 
2.1.2.7 Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución 
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, es el técnico 
competente designado por el Promotor, que forma parte de la Dirección Facultativa. 
Asumirá las tareas y responsabilidades asociadas a las siguientes funciones: 
- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad, 
tomando las decisiones técnicas y de organización, con el fin de planificar las 
distintas tareas o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o 
sucesivamente, estimando la duración requerida para la ejecución de las 
mismas. 
- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su 
caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera 
coherente y responsable los principios de la acción preventiva recogidos en la 
legislación vigente. 
- Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, 
las modificaciones introducidas en el mismo. 
- Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 
métodos de trabajo. 
- Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 
acceder a la obra. La Dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera 
necesaria la designación de un coordinador. 
2.1.2.8 Trabajadores Autónomos 
Es la persona física, distinta del contratista y subcontratista, que realiza de forma 
personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo y que 
asume contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista, el 
compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra. 
 Proyecto de implantación de una explotación de seta de cardo (Pleurotus eryngii) en régimen extensivo en 
el término municipal de Vallelado (Segovia). 
ANEJO VIII. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Alumno: Alberto Sacristán Velasco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
30 / 95 
Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, 
tendrá la consideración de contratista o subcontratista. 
Los trabajadores autónomos cumplirán lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
2.1.2.9 Trabajadores por cuenta ajena 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 
información adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere 
a su seguridad y su salud en la obra. 
La consulta y la participación de los trabajadores o de sus representantes, se realizarán 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
El contratista facilitará a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo 
una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones. 
2.1.2.10 Fabricantes y suministradores de equipos de protección y materiales de 
construcción 
Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y 
útiles de trabajo, deberán suministrar la información que indique la forma correcta de 
utilización por los trabajadores, las medidas preventivas adicionales que deban tomarse 
y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso normal como su manipulación o 
empleo inadecuado. 
2.1.2.11 Recursos preventivos 
Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo, según lo establecido en la Ley 
31/95, Ley 54/03 y Real Decreto 604/06, el empresario designará para la obra los 
recursos preventivos, que podrán ser: 
a) Uno o varios trabajadores designados por la empresa. 
b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 
c) Uno o varios miembros del servicio o los servicios de prevención ajenos. 
Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias 
para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas. En caso de 
observar un deficiente cumplimiento de las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta 
de adecuación de las mismas, se informará al empresario para que éste adopte las 
medidas necesarias para su corrección, notificándose a su vez al Coordinador de 
Seguridad y Salud y al resto de la Dirección Facultativa. 
En el Plan de Seguridad y Salud se especificarán los casos en que la presencia de los 
recursos preventivos es necesaria, especificándose expresamente el nombre de la 
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persona o personas designadas para tal fin, concretando las tareas en las que 
inicialmente se prevé necesaria su presencia. 
2.1.3 Formación en Seguridad 
Con el fin de que todo el personal que acceda a la obra disponga de la suficiente 
formación en las materias preventivas de seguridad y salud, la empresa se encargará de 
su formación para la adecuada prevención de riesgos y el correcto uso de las 
protecciones colectivas e individuales. Dicha formación alcanzará todos los niveles de la 
empresa, desde los directivos hasta los trabajadores no cualificados, incluyendo a los 
técnicos, encargados, especialistas y operadores de máquinas entre otros. 
2.1.4 Reconocimientos médicos 
La vigilancia del estado de salud de los trabajadores quedará garantizada por la empresa 
contratista, en función de los riesgos inherentes al trabajo asignado y en los casos 
establecidos por la legislación vigente. 
Dicha vigilancia será voluntaria, excepto cuando la realización de los reconocimientos 
sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre su salud, 
o para verificar que su estado de salud no constituye un peligro para otras personas o 
para el mismo trabajador. 
2.1.5 Salud e higiene en el trabajo 
2.1.5.1 Primeros auxilios 
El empresario designará al personal encargado de la adopción de las medidas necesarias 
en caso de accidente, con el fin de garantizar la prestación de los primeros auxilios y la 
evacuación del accidentado. 
Se dispondrá, en un lugar visible de la obra y accesible a los operarios, un botiquín 
perfectamente equipado con material sanitario destinado a primeros auxilios. 
El Contratista instalará rótulos con caracteres legibles hasta una distancia de 2 m, en el 
que se suministre a los trabajadores y participantes en la obra la información suficiente 
para establecer rápido contacto con el centro asistencial más próximo. 
2.1.5.2 Actuación en caso de accidente 
En caso de accidente se tomarán solamente las medidas indispensables hasta que llegue 
la asistencia médica, para que el accidentado pueda ser trasladado con rapidez y sin 
riesgo. En ningún caso se le moverá, excepto cuando sea imprescindible para su 
integridad. 
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Se comprobarán sus signos vitales (consciencia, respiración, pulso y presión sanguínea), 
se le intentará tranquilizar, y se le cubrirá con una manta para mantener su temperatura 
corporal. 
No se le suministrará agua, bebidas o medicamento alguno y, en caso de hemorragia, se 
presionarán las heridas con gasas limpias. 
El empresario notificará el accidente por escrito a la autoridad laboral, conforme al 
procedimiento reglamentario. 
2.1.6 Documentación de obra 
2.1.6.1 Estudio Básico de Seguridad y Salud 
Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el Promotor, 
donde se precisan las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando 
la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas 
técnicas necesarias para ello. 
Incluye también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las 
debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
2.1.6.2 Plan de seguridad y salud 
En aplicación del presente estudio básico de seguridad y salud, cada Contratista 
elaborará el correspondiente plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se 
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el 
presente estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En 
dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención 
que el Contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán 
implicar disminución de los niveles de protección previstos en este estudio básico. 
El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra 
aprobará el plan de seguridad y salud antes del inicio de la misma. 
El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el Contratista en función del 
proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles 
incidencias o modificaciones que puedan surgir durante el desarrollo de la misma, 
siempre con la aprobación expresa del Coordinador de Seguridad y Salud y la Dirección 
Facultativa. 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes en la misma 
y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de forma 
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razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de 
seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos y de la 
Dirección Facultativa. 
2.1.6.3 Acta de aprobación del plan 
El plan de seguridad y salud elaborado por el Contratista será aprobado por el 
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, por la Dirección 
Facultativa o por la Administración en el caso de obras públicas, quien deberá emitir un 
acta de aprobación como documento acreditativo de dicha operación, visado por el 
Colegio Profesional correspondiente. 
2.1.6.4 Comunicación de apertura de centro de trabajo 
La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente 
será previa al comienzo de los trabajos y se presentará únicamente por los empresarios 
que tengan la consideración de contratistas. 
La comunicación contendrá los datos de la empresa, del centro de trabajo y de 
producción y/o almacenamiento del centro de trabajo. Deberá incluir, además, el plan 
de seguridad y salud. 
2.1.6.5 Libro de incidencias 
Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de 
trabajo existirá un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado a 
tal efecto. 
Será facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobación del plan o la 
oficina de supervisión de proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de 
las administraciones públicas. 
El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, en poder del Coordinador 
de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, teniendo acceso la Dirección 
Facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, 
así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las 
empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos 
de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las 
administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el 
mismo. 
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, deberá notificar al 
Contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste, sobre las 
anotaciones efectuadas en el libro de incidencias. 
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Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las advertencias u 
observaciones anteriores, se remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse si la 
anotación se trata de una nueva observación o supone una reiteración de una 
advertencia u observación anterior. 
2.1.6.6 Libro de órdenes 
En la obra existirá un libro de órdenes y asistencias, en el que la Dirección Facultativa 
reseñará las incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la 
obra. 
Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de 
ejecución de obra y, en consecuencia, serán respetadas por el Contratista de la obra. 
2.1.6.7 Libro de visitas 
El libro de visitas deberá estar en obra, a disposición permanente de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social. 
El primer libro lo habilitará el Jefe de la Inspección de la provincia en que se encuentre 
la obra. Para habilitar el segundo o los siguientes, será necesario presentar el anterior. 
En caso de pérdida o destrucción, el representante legal de la empresa deberá justificar 
por escrito los motivos y las pruebas. Una vez agotado un libro, se conservará durante 5 
años, contados desde la última diligencia. 
2.1.6.8 Libro de subcontratación 
El contratista deberá disponer de un libro de subcontratación, que permanecerá en todo 
momento en la obra, reflejando por orden cronológico desde el comienzo de los 
trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en una determinada obra 
con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos. 
El libro de subcontratación cumplirá las prescripciones contenidas en el Real Decreto 
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006 de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, en particular el artículo 
15 "Contenido del Libro de Subcontratación" y el artículo 16 "Obligaciones y derechos 
relativos al Libro de Subcontratación". 
Al libro de subcontratación tendrán acceso el Promotor, la Dirección Facultativa, el 
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y 
trabajadores autónomos intervinientes en la obra, los técnicos de prevención, los 
delegados de prevención, la autoridad laboral y los representantes de los trabajadores 
de las diferentes empresas que intervengan en la ejecución de la obra. 
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2.1.6.9 Disposiciones Económicas 
El marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra, se fija en el 
pliego de condiciones del proyecto o en el correspondiente contrato de obra entre el 
Promotor y el contratista, debiendo contener al menos los puntos siguientes: 
- Fianzas 
- De los precios 
- Precio básico 
- Precio unitario 
- Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 
- Precios contradictorios 
- Reclamación de aumento de precios 
- Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 
- De la revisión de los precios contratados 
- Acopio de materiales 
- Obras por administración 
- Valoración y abono de los trabajos 
- Indemnizaciones Mutuas 
- Retenciones en concepto de garantía 
- Plazos de ejecución y plan de obra 
- Liquidación económica de las obras 
- Liquidación final de la obra 
 
2.2 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
2.2.1 Medios de protección colectiva 
Los medios de protección colectiva se colocarán según las especificaciones del plan de 
seguridad y salud antes de iniciar el trabajo en el que se requieran, no suponiendo un 
riesgo en sí mismos. 
Se repondrán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil, 
después de estar sometidos a solicitaciones límite, o cuando sus tolerancias sean 
superiores a las admitidas o aconsejadas por el fabricante. 
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El mantenimiento será vigilado de forma periódica (cada semana) por el Delegado de 
Prevención. 
2.2.2 Medios de protección individual 
Dispondrán de marcado CE, que llevarán inscrito en el propio equipo, en el embalaje y 
en el folleto informativo. 
Serán ergonómicos y no causarán molestias innecesarias. Nunca supondrán un riesgo 
en sí mismos, ni perderán su seguridad de forma involuntaria. 
El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que aparecerán las 
instrucciones de uso y mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, grado o clase 
de protección, accesorios que pueda llevar y características de las piezas de repuesto, 
límite de uso, plazo de vida útil y controles a los que se ha sometido. Estará redactado 
de forma comprensible y, en el caso de equipos de importación, traducidos a la lengua 
oficial. 
Serán suministrados gratuitamente por el empresario y se reemplazarán siempre que 
estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil o después de estar sometidos a 
solicitaciones límite. 
Se utilizarán de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, supervisando 
el mantenimiento el Delegado de Prevención. 
2.2.3 Instalaciones provisionales de salud y confort 
Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendrán una 
temperatura, iluminación, ventilación y condiciones de humedad adecuadas para su 
uso. Los revestimientos de los suelos, paredes y techos serán continuos, lisos e 
impermeables, acabados preferentemente con colores claros y con material que 
permita la limpieza con desinfectantes o antisépticos. 
El Contratista mantendrá las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias (limpieza 
diaria), estarán provistas de agua corriente, fría y caliente, y dotadas de los 
complementos necesarios para higiene personal, tales como jabón, toallas y recipientes 
de desechos. 
2.2.3.1 Vestuarios 
Serán de fácil acceso, estarán próximos al área de trabajo y tendrán asientos y taquillas 
independientes bajo llave, con espacio suficiente para guardar la ropa y el calzado. 
Se dispondrá una superficie mínima de 2 m² por cada trabajador destinada a vestuario, 
con una altura mínima de 2,30 m. 
 Proyecto de implantación de una explotación de seta de cardo (Pleurotus eryngii) en régimen extensivo en 
el término municipal de Vallelado (Segovia). 
ANEJO VIII. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Alumno: Alberto Sacristán Velasco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
37 / 95 
Cuando no se disponga de vestuarios, se habilitará una zona para dejar la ropa y los 
objetos personales bajo llave. 
2.2.3.2 Aseos y duchas 
Estarán junto a los vestuarios y dispondrán de instalación de agua fría y caliente, 
ubicando al menos una cuarta parte de los grifos en cabinas individuales con puerta con 
cierre interior. 
Las cabinas tendrán una superficie mínima de 2 m² y una altura mínima de 2,30 m. 
La dotación mínima prevista para los aseos será de: 
- 1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen en la misma jornada 
- 1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción 
- 1 lavabo por cada retrete 
- 1 urinario por cada 25 hombres o fracción 
- 1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 
- 1 jabonera dosificadora por cada lavabo 
- 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 
- 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 
2.2.3.3 Retretes 
Serán de fácil acceso y estarán próximos al área de trabajo. Se ubicarán 
preferentemente en cabinas de dimensiones mínimas 1,2x1,0 m con altura de 2,30 m, 
sin visibilidad desde el exterior y provistas de percha y puerta con cierre interior. 
Dispondrán de ventilación al exterior, pudiendo no tener techo siempre que 
comuniquen con aseos o pasillos con ventilación exterior, evitando cualquier 
comunicación con comedores, cocinas, dormitorios o vestuarios. 
Tendrán descarga automática de agua corriente y en el caso de que no puedan 
conectarse a la red de alcantarillado se dispondrá de letrinas sanitarias o fosas sépticas. 
2.2.3.4 Comedor y cocina 
Los locales destinados a comedor y cocina estarán equipados con mesas, sillas de 
material lavable y vajilla, y dispondrán de calefacción en invierno. Quedarán separados 
de las áreas de trabajo y de cualquier fuente de contaminación ambiental. 
En el caso de que los trabajadores lleven su propia comida, dispondrán de 
calientaplatos, prohibiéndose fuera de los lugares previstos la preparación de la comida 
mediante fuego, brasas o barbacoas. 
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La superficie destinada a la zona de comedor y cocina será como mínimo de 2 m² por 
cada operario que utilice dicha instalación. 
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3 PLANOS 
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Caseta almacén. Chapa galvanizada, con cerradura.
Cartel informativo de riesgos de la obra.
Riesgo por tránsito de vehículos
En esta zona no se disponen de instalaciones de higiene y bienestar.
El personal que este trabajando en esta zona, se desplazará a la zona de transformación 
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Caseta de obra (Aseo)02
Caseta de obra (Almacén)03
WC químico estándar04
Cuadro provisional de electricidad05
Cartel de riesgos laborales. Prohibición de acceso a personas ajenas06
Acceso a la parcela de explotación desde la CL-602 (Valla de obra desmontable)07
Vallado perimetral de valla metálica electrosoldada móvil sobre bloques de hormigón.
Barandilla de protección de perímetro de cimentación.
Acometida provisional de electricidad.






















Acometida provisional de agua.
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4 MEDICIONES 
CAPÍTULO C.I. PROTECCIONES INDIVIDUALES 
Código Ud. Descripción Medición 
C.I.01. Ud Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  
                              Total Ud  ......: 9,000 
                 
C.I.02. Ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  
                              Total Ud  ......: 9,000 
    
C.I.03. Ud Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  
                              Total Ud  ......: 9,000 
                 
C.I.04. Ud Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  
                              Total Ud  ......: 9,000 
    
C.I.05. Ud Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 
y R.D. 1407/92. 
  
                              Total Ud  ......: 9,000 
                 
C.I.06. Ud Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 
1 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  
                              Total Ud  ......: 9,000 
    
C.I.07. Ud Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  
                              Total Ud  ......: 9,000 
                 
C.I.08. Ud Camiseta blanca de algodón 100% (amortizable en 1 uso).  Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  
                              Total Ud  ......: 9,000 
                 
C.I.09. Ud Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado 
CE. s/R.D. 773/97. 
  
                              Total Ud  ......: 9,000 
    
C.I.10. Ud Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  
                              Total Ud  ......: 9,000 
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Código Ud. Descripción Medición 
C.I.11. Ud Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso).  Certificado 
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  
                              Total Ud  ......: 9,000 
    
C.I.12. Ud Protector lumbar con tirantes (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
  
                              Total Ud  ......: 9,000 
    
C.I.13. Ud Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
  
                              Total Ud  ......: 9,000 
    
C.I.14. Ud Cuerda de poliamida de 16 mm de diámetro y 2 m. de longitud, con ajuste de 
aluminio, para utilizar como distanciador de mantenimiento o elemento de 
amarre de sujeción, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
  
                              Total Ud  ......: 4,000 
    
C.I.15. Ud Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con 
cristal de 110 x 55 mm., (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
  
                              Total Ud  ......: 2,000 
    
C.I.16. Ud Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
  
                              Total Ud  ......: 2,000 
    
C.I.17. Ud Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
  
                              Total Ud  ......: 2,000 
    
C.I.18. Ud Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
  
                              Total Ud  ......: 2,000 
    
C.I.19. Ud Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas 
eléctricas, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
  
                              Total Ud  ......: 2,000 
    
C.I.20. Ud Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión 
hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
  
                              Total Ud  ......: 2,000 
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Código Ud. Descripción Medición 
C.I.21. Ud Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión 
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  
                              Total Ud  ......: 2,000 
                 
C.I.22. Ud Equipo completo para construcciones metálicas compuesto por un arnés de 
seguridad con amarre dorsal y pectoral doble regulación, cinturón de amarre 
lateral con anillas forjadas, un dispositivo anticaídas 10 m. de cable, un 
distanciador, incluso bolsa portaequipos. Amortizable en 5 obras. Certificado 
CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  
                              Total Ud  ......: 4,000 
 
CAPITULO C.II. PROTECCIONES COLECTIVAS 
Código Ud. Descripción Medición 
C.II.01. m Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por 
guardacuerpos metálico cada 2,5 m. (amortizable en 8 usos), anclados 
mediante cápsulas de plástico embebidas en el forjado, pasamanos y 
travesaño intermedio formado por tubo 50 mm (amortizable en 10 usos), 
pintado en amarillo, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para 
aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial  
  
Cimentación nave  
transformación 
2 22,000     44,000 
  
  2 14,000   28,000  
           Subtotal 72,000 72,000 
                              Total m  ......: 72,000 
                 
C.II.02. m Alquiler m./mes de valla metálica móvil  de módulos prefabricados de 
3,50x2,00 m. de altura, enrejados de malla de D=5 mm de espesor con cuatro 
pliegues de refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm y 1,50 mm de 
espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón 
prefabricado de 230 x 600 x 150 mm, separados cada 3,50 m., accesorios de 
fijación, incluso montaje y desmontaje.  s/R.D. 486/97. 
  
                              Total m  ......: 116,000 
                 
C.II.03. Ud Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una 
resistividad R=100 Oh · m formada por arqueta de ladrillo macizo de 24 x 11,5 
x 7 cm, tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm, electrodo de 
acero cobrizado 14,3 mm y 100 cm, de profundidad hincado en el terreno, 
línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. 
MI BT 039. y según R.D. 614/2001, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004. 
  
                              Total Ud  ......: 1,000 
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Código Ud. Descripción Medición 
C.II.04. Ud Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por armario metálico con 
revestimiento de poliéster de 600x500 cm. con salida lateral por toma de 
corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, manecilla de sujeción y/o 
anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x63 A., 3 diferenciales de 
2 x 40 A. 30 mA, 4 x 40 A. 30 mA y 4 x 63 A. 300 mA, respectivamente, 6 MT 
por base, tres de 2 x 16 A., dos de 4 x 32 A. y uno de 4 x 63 A., incluyendo 
cableado, rótulos de identificación, 6 bases de salida y p.p. de conexión a 
tierra, instalado (amortizable en 4 obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 
de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4. 
  
                              Total Ud  ......: 1,000 
                 
C.II.05. mes Alquiler mensual, montaje y desmontaje de plataforma metálica volada en 
ménsula de cubierta de 1 m. para una altura inferior a 12 m., compuesta por 
soporte metálico, doble barandilla quitamiedos de seguridad, rodapié 
perimetral incluso p.p. de medios auxiliares, según  R.D. 2177/2004. 
  
                              Total mes  ......: 2,000 
 
CAPÍTULO C.III. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
Código Ud. Descripción Medición 
C.III.01. Mes Mes de alquiler  de caseta prefabricada para un despacho de oficina en obra 
de 4,00 x 2,23 x 2,45 m. de 8,92 m2. Estructura y cerramiento de chapa 
galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, 
interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada 
reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm, interior con tablex 
lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm, y 
poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección 
trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y 
con poliestireno de 20 mm, picaporte y cerradura.  Ventana aluminio 
anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación 
eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., 
enchufe de 1500 W. punto luz exterior.  Con transporte a 150 km.(ida y 
vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
  
                              Total mes  ......: 6,000 
                 
C.III.02. Mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,00 x 2,23 x 
2,63 m.  Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, con 
aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio 
anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm, termo eléctrico de 50 l., dos 
placas turcas, dos placas de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de 
vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo 
contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al 
desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tubería de polibutileno 
aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación 
eléctrica mono. 220 V. con automático.  Con transporte a 150 km.(ida y 
vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
  
                              Total mes  ......: 6,000 
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Código Ud. Descripción Medición 
C.III.03. Mes Mes de alquiler de WC químico estándar de 1,13 x 1,12 x 2,24 m. y 91 kg de 
peso.  Compuesto por urinario, inodoro y depósito para desecho de 266 l.  
Sin necesidad de instalación.  Incluso portes de entrega y recogida.  Según 
RD 486/97 
  
                              Total mes  ......: 6,000 
    
C.III.04. Mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 3,55 x 2,23 
x 2,45 m. de 7,91 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y 
cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm reforzada 
con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófugo de 
19 mm puerta de acero de 1 mm, de 0,80 x 2,00 m. pintada con cerradura.  
Ventana fija de cristal de 6 mm, recercado con perfil de goma.  Con 
transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión 
grúa. Según R.D. 486/97. 
  
                              Total mes  ......: 12,000 
    
C.III.05. m Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro 
general formada por manguera flexible de 4 x 4 mm2 de tensión nominal 750 
V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre 
apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada. 
  
                              Total m  ......: 80,000 
    
C.III.06. Ud Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal 
de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de 
polietileno de 25 mm de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de 
presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales 
de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, 
terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento. 
  
                              Total Ud  ......: 1,000 
    
C.III.07. Ud Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero 
laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura 
secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en 
puerta, colocada, (amortizable en 3 usos). 
  
                              Total Ud  ......: 9,000 
    
C.III.08. Ud Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, 
(amortizable en 3 usos).   
                              Total Ud  ......: 1,000 
    
C.III.09. Ud Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).   
                              Total Ud  ......: 2,000 
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Código Ud. Descripción Medición 
C.III.10. Ud Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).   
                              Total Ud  ......: 1,000 
    
C.III.11. Ud Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 
3 usos).   
                              Total Ud  ......: 1,000 
    
C.III.12. Ud Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador 
de jabón colocada (amortizable en 3 usos).   
                              Total Ud  ......: 1,000 
    
C.III.13. Ud Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. 
Amortizable en 3 usos.   
                              Total Ud  ......: 2,000 
 
CAPITULO C.IV. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS  
Código Ud. Descripción Medición 
C.IV.01. Ud Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno 
con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con 
contenidos mínimos obligatorios, colocado. 
  
                              Total Ud  ......: 2,000 
    
C.IV.02. Ud Reposición de material de botiquín de urgencia.   
                              Total Ud  ......: 2,000 
    
C.IV.03. Ud Camilla portátil para evacuaciones con estructura de alta resistencia, en tela 
de nylon plastificada y en color naranja. Resistencia de 160 Kg y peso propio 
de 5 Kg (amortizable en 10 usos). Incluso funda de transporte. 
  
                              Total Ud  ......: 2,000 
 
CAPÍTULO C.V. EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
Código Ud. Descripción Medición 
C.V.01. Ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 
3 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla 
con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 
486/97. 
  
                              Total Ud  ......: 3,000 
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CAPÍTULO C.VI. MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD 
Código Ud. Descripción Medición 
C.VI.01. Ud Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, 
considerando 2 horas a la semana un oficial de 2ª.   
                              Total Ud  ......: 6,000 
    
C.VI.02. Ud Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando 
dos horas a la semana de un peón ordinario.   
                              Total Ud  ......: 6,000 
                 
C.VI.03. Ud Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando 
una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en 
materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª 
o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª. 
  
                              Total Ud  ......: 6,000 
 
CAPÍTULO C.VII. SEÑALIZACIÓN 
Código Ud. Descripción Medición 
C.VII.01. Ud Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de 
espesor nominal. Tamaño 700 x 1000 mm. Válido para incluir hasta 15 
símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena 
a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97. 
  
                              Total Ud  ......: 2,000 
    
C.VII.02. Ud Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm, normalizada, con soporte de acero 
galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. 
de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. 
s/R.D. 485/97. 
  
                              Total Ud  ......: 1,000 
    
C.VII.03. Ud Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada 
mecánicamente, amortizable en 2 usos, incluso colocación y desmontaje. 
s/R.D. 485/97. 
  
                              Total Ud  ......: 10,000 
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5 PRESUPUESTO 
5.1 CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
Capítulo C.I. Protecciones Individuales 
Nº orden Código Ud. Descripción Precio (€) Precio en letra 
1.1 C.I.01. Ud Gafas antipolvo antiempañables, 
panorámicas, (amortizables en 3 
usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 
y R.D. 1407/92. 
2,70 DOS EUROS CON 
SETENTA 
CÉNTIMOS 
1.2 C.I.02. Ud Gafas protectoras contra impactos, 
incoloras, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
2,76 DOS EUROS CON 
SETENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
1.3 C.I.03. Ud Semi-mascarilla antipolvo un filtro, 
(amortizable en 3 usos). Certificado 
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
5,63 CINCO EUROS 
CON SESENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
1.4 C.I.04. Ud Protectores auditivos con arnés a la 
nuca, (amortizables en 3 usos).  
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
3,76 TRES EUROS CON 
SETENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
1.5 C.I.05. Ud Par de guantes de uso general de 
lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
2,38 DOS EUROS CON 
TREINTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
1.6 C.I.06. Ud Par de botas de seguridad con 
plantilla y puntera de acero 
(amortizables en 1 usos).  
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
26,00 VEINTISEIS EUROS 
1.7 C.I.07. Ud Mono de trabajo de una pieza de 
poliéster-algodón (amortizable en 
un uso). Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
15,98 QUINCE EUROS 
CON NOVENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
1.8 C.I.08. Ud Camiseta blanca de algodón 100% 
(amortizable en 1 uso).  Certificado 
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
4,19 CUATRO EUROS 
CON DIECINUEVE 
CÉNTIMOS 
1.9 C.I.09. Ud Chaleco de obras con bandas 
reflectante. Amortizable en 1 usos. 
Certificado CE. s/R.D. 773/97. 




1.10 C.I.10. Ud Traje impermeable de trabajo, 2 
piezas de PVC, (amortizable en un 
uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92. 
8,93 OCHO EUROS CON 
NOVENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
1.11 C.I.11. Ud Par de botas altas de agua color 
negro (amortizables en 1 uso).  
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
7,06 SIETE EUROS CON 
SEIS CÉNTIMOS 
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Nº orden Código Ud. Descripción Precio (€) Precio en letra 
1.12 C.I.12. Ud Protector lumbar con tirantes 
(amortizable en 4 usos).  Certificado 
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
10,02 DIEZ EUROS CON 
DOS CÉNTIMOS 
1.13 C.I.13. Ud Cinturón portaherramientas 
(amortizable en 4 usos).  Certificado 
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
3,98 TRES EUROS CON 
NOVENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
1.14 C.I.14. Ud Cuerda de poliamida de 16 mm de 
diámetro y 2 m. de longitud, con 
ajuste de aluminio, para utilizar 
como distanciador de 
mantenimiento o elemento de 
amarre de sujeción, amortizable en 
4 obras. Certificado CE EN 358. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
5,05 CINCO EUROS 
CON CINCO 
CÉNTIMOS 
1.15 C.I.15. Ud Pantalla de seguridad de cabeza, 
para soldador, de fibra vulcanizada, 
con cristal de 110 x 55 mm, 
(amortizable en 5 usos).  Certificado 
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 




1.16 C.I.16. Ud Par de guantes para soldador 
(amortizables en 2 usos). Certificado 
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
1,38 UN EURO CON 
TREINTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
1.17 C.I.17. Ud Par de polainas para soldador 
(amortizables en 3 usos). Certificado 
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
1,46 UN EURO CON 
CUARENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
1.18 C.I.18. Ud Mandil de cuero para soldador 
(amortizable en 3 usos). Certificado 
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
3,03 TRES EUROS CON 
TRES CÉNTIMOS 
1.19 C.I.19. Ud Casco de seguridad dieléctrico con 
pantalla para protección de 
descargas eléctricas, (amortizable 
en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
3,67 TRES EUROS CON 
SESENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
1.20 C.I.20. Ud Par de guantes aislantes para 
protección de contacto eléctrico en 
tensión hasta 5.000 V., 
(amortizables en 3 usos).  
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
9,18 NUEVE EUROS 
CON DIECIOCHO 
CÉNTIMOS 
1.21 C.I.21. Ud Par de botas aislantes para 
electricista hasta 5.000 V. de 
tensión (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
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Nº orden Código Ud. Descripción Precio (€) Precio en letra 
1.22 C.I.22. Ud Equipo completo para 
construcciones metálicas 
compuesto por un arnés de 
seguridad con amarre dorsal y 
pectoral doble regulación, cinturón 
de amarre lateral con anillas 
forjadas, un dispositivo anticaídas 
10 m. de cable, un distanciador, 
incluso bolsa portaequipos. 
Amortizable en 5 obras. Certificado 
CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 





Capitulo C.II. Protecciones Colectivas 
Nº orden Código Ud. Descripción Precio (€) Precio en letra 
2.1 C.II.01. m Barandilla de protección de 
perímetros de forjados, compuesta 
por guardacuerpos metálico cada 
2,5 m. (amortizable en 8 usos), 
anclados mediante cápsulas de 
plástico embebidas en el forjado, 
pasamanos y travesaño intermedio 
formado por tubo 50 mm 
(amortizable en 10 usos), pintado en 
amarillo, y rodapié de 15x5 cm. 
(amortizable en 3 usos), para 
aberturas corridas, incluso 
colocación y desmontaje. s/R.D. 
486/97. 
7,98 SIETE EUROS CON 
NOVENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
2.2 C.II.02. m Alquiler m./mes de valla metálica 
móvil  de módulos prefabricados de 
3,50x2,00 m. de altura, enrejados 
de malla de D=5 mm de espesor con 
cuatro pliegues de refuerzo, 
bastidores verticales de D=40 mm y 
1,50 mm de espesor, todo ello 
galvanizado en caliente, sobre 
soporte de hormigón prefabricado 
de 230x600x150 mm, separados 
cada 3,50 m., accesorios de fijación, 
incluso montaje y desmontaje.  
s/R.D. 486/97. 
4,75 CUATRO EUROS 
CON SETENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
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Nº orden Código Ud. Descripción Precio (€) Precio en letra 
2.3 C.II.03. Ud Toma de tierra para una resistencia 
de tierra R</=80 Ohmios y una 
resistividad R=100 Oh.m. formada 
por arqueta de ladrillo macizo de 
24x11,5x7 cm, tapa de hormigón 
armado, tubo de PVC de D=75 mm, 
electrodo de acero cobrizado 14,3 
mm y 100 cm, de profundidad 
hincado en el terreno, línea de t.t. 
de cobre desnudo de 35 mm2, con 
abrazadera a la pica, instalado. MI 
BT 039. y según R.D. 614/2001, 
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-
2:2004. 
141,68 CIENTO 
CUARENTA Y UN 
EUROS CON 
SESENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
2.4 C.II.04. Ud Cuadro de obra trifásico 63 A, 
compuesto por armario metálico 
con revestimiento de poliéster de 
600x500 cm. con salida lateral por 
toma de corriente y salida interior 
por bornes fijos, soportes, manecilla 
de sujeción y/o anillos de elevación, 
con cerradura, MT General de 4x63 
A., 3 diferenciales de 2x40 A. 30 mA, 
4x40 A. 30 mA y 4x63 A. 300 mA, 
respectivamente, 6 MT por base, 
tres de 2x16 A., dos de 4x32 A. y uno 
de 4x63 A., incluyendo cableado, 
rótulos de identificación, 6 bases de 
salida y p.p. de conexión a tierra, 
instalado (amortizable en 4 obras) 
s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 






2.5 C.II.05. mes Alquiler mensual, montaje y 
desmontaje de plataforma metálica 
volada en ménsula de cubierta de 1 
m. para una altura inferior a 12 m., 
compuesta por soporte metálico, 
doble barandilla quitamiedo de 
seguridad, rodapié perimetral 
incluso p.p. de medios auxiliares, 
según  R.D. 2177/2004. 
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Capitulo C.III. Instalaciones de higiene y bienestar 
Nº orden Código Ud. Descripción Precio (€) Precio en letra 
3.1 C.III.01. mes Mes de alquiler  de caseta 
prefabricada para un despacho de 
oficina en obra de 4,00x2,23x2,45 
m. de 8,92 m2. Estructura y 
cerramiento de chapa galvanizada 
pintada, aislamiento de poliestireno 
expandido autoextinguible, interior 
con tablero melaminado en color. 
Cubierta de chapa galvanizada 
reforzada con perfil de acero; fibra 
de vidrio de 60 mm, interior con 
tablex lacado.  Suelo de aglomerado 
revestido con PVC continuo de 2 
mm, y poliestireno de 50 mm con 
apoyo en base de chapa galvanizada 
de sección trapezoidal.  Puerta de 
0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 
mm, reforzada y con poliestireno de 
20 mm, picaporte y cerradura.  
Ventana aluminio anodizado 
corredera, contraventana de acero 
galvanizado.  Instalación eléctrica a 
220 V., toma de tierra, automático, 
2 fluorescentes de 40 W., enchufe 
de 1500 W. punto luz exterior.  Con 
transporte a 150 km.(ida y vuelta). 
Entrega y recogida del módulo con 
camión grúa. Según R.D. 486/97. 
167,21 CIENTO SESENTA Y 




 Proyecto de implantación de una explotación de seta de cardo (Pleurotus eryngii) en régimen extensivo en 
el término municipal de Vallelado (Segovia). 
ANEJO VIII. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Alumno: Alberto Sacristán Velasco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
53 / 95 
Nº orden Código Ud. Descripción Precio (€) Precio en letra 
3.2 C.III.02. mes Mes de alquiler de caseta 
prefabricada para aseos en obra de 
4,00x2,23x2,63 m.  Estructura y 
cerramiento de chapa galvanizada 
pintada, con aislamiento de 
poliestireno expandido. Ventana de 
0,84x0,80 m. de aluminio 
anodizado, corredera, con reja y 
luna de 6 mm, termo eléctrico de 50 
l., dos placas turcas, dos placas de 
ducha y lavabo de tres grifos, todo 
de fibra de vidrio con terminación 
de gel-coat blanco y pintura 
antideslizante, suelo contrachapado 
hidrófugo con capa fenolítica 
antideslizante y resistente al 
desgaste, puerta madera en turca, 
cortina en ducha.  Tubería de 
polibutileno aislante y resistente a 
incrustaciones, hielo y corrosiones, 
instalación eléctrica mono. 220 V. 
con automático.  Con transporte a 
150 km.(ida y vuelta). Entrega y 
recogida del módulo con camión 
grúa. Según R.D. 486/97. 
158,97 CIENTO 
CINCUENTA Y 
OCHO EUROS CON 
NOVENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
3.3 C.III.03. mes Mes de alquiler de WC químico 
estándar de 1,13x1,12x2,24 m. y 91 
kg. de peso.  Compuesto por 
urinario, inodoro y depósito para 
desecho de 266 l.  Sin necesidad de 
instalación.  Incluso portes de 






3.4 C.III.04. mes Mes de alquiler de caseta 
prefabricada para almacén de obra 
de 3,55x2,23x2,45 m. de 7,91 m2. 
Estructura de acero galvanizado. 
Cubierta y cerramiento lateral de 
chapa galvanizada trapezoidal de 
0,6 mm reforzada con perfiles de 
acero, interior prelacado.  Suelo de 
aglomerado hidrófugo de 19 mm 
puerta de acero de 1 mm, de 
0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  
Ventana fija de cristal de 6 mm, 
recercado con perfil de goma.  Con 
transporte a 150 km.(ida y vuelta). 
Entrega y recogida del módulo con 
camión grúa. Según R.D. 486/97. 
110,68 CIENTO DIEZ 
EUROS CON 
SESENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
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Nº orden Código Ud. Descripción Precio (€) Precio en letra 
3.5 C.III.05. m Acometida provisional de 
electricidad a caseta de obra, desde 
el cuadro general formada por 
manguera flexible de 4x4 mm2 de 
tensión nominal 750 V., 
incorporando conductor de tierra 
color verde y amarillo, fijada sobre 
apoyos intermedios cada 2,50 m. 
instalada. 
4,04 CUATRO EUROS 
CON CUATRO 
CÉNTIMOS 
3.6 C.III.06. Ud Acometida provisional de 
fontanería para obra de la red 
general municipal de agua potable 
hasta una longitud máxima de 8 m., 
realizada con tubo de polietileno de 
25 mm de diámetro, de alta 
densidad y para 10 atmósferas de 
presión máxima con collarín de 
toma de fundición, p.p. de piezas 
especiales de polietileno y tapón 
roscado, incluso derechos y 
permisos para la conexión, 
terminada y funcionando, y sin 
incluir la rotura del pavimento. 




3.7 C.III.07. Ud Taquilla metálica individual para 
vestuario de 1,80 m. de altura en 
acero laminado en frío, con 
tratamiento antifosfatante y 
anticorrosivo, con pintura secada al 
horno, cerradura, balda y tubo 
percha, lamas de ventilación en 






3.8 C.III.08. Ud Mesa de melamina para comedor 
de obra con capacidad para 10 
personas, (amortizable en 3 usos). 
55,34 CINCUENTA Y 
CINCO EUROS 
CON TREINTA Y 
CUATRO 
CÉNTIMOS 
3.9 C.III.09. Ud Banco de madera con capacidad 
para 5 personas, (amortizable en 3 
usos). 
31,66 TREINTA Y UN 
EUROS CON 
SESENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
3.10 C.III.10. Ud Cubo para recogida de basuras. 
(amortizable en 2 usos). 
5,64 CINCO EUROS 
CON SESENTA Y 
CUATRO 
CÉNTIMOS 
3.11 C.III.11. Ud Portarrollos industrial con cerradura 
de seguridad, colocado, 
(amortizable en 3 usos). 
8,56 OCHO EUROS CON 
CINCUENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
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Nº orden Código Ud. Descripción Precio (€) Precio en letra 
3.12 C.III.12. Ud Dosificador de jabón de uso 
industrial de 1 l. de capacidad, con 
dosificador de jabón colocada 
(amortizable en 3 usos). 
33,03 TREINTA Y TRES 
EUROS CON TRES 
CÉNTIMOS 
3.13 C.III.13. Ud Dispensador de papel toalla con 
cerradura de seguridad, colocado. 
Amortizable en 3 usos. 
7,98 SIETE EUROS CON 
NOVENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
 
Capítulo C.IV. Medicina preventiva y primeros auxilios  
Nº orden Código Ud. Descripción Precio (€) Precio en letra 
4.1 C.IV.01. Ud Botiquín de urgencia para obra 
fabricado en chapa de acero, 
pintado al horno con tratamiento 
anticorrosivo y serigrafía de cruz.  
Color blanco, con contenidos 
mínimos obligatorios, colocado. 





4.2 C.IV.02. Ud Reposición de material de botiquín 
de urgencia. 
16,77 DIECISEIS EUROS 
CON SETENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 
4.3 C.IV.03. Ud Camilla portátil para evacuaciones 
con estructura de alta resistencia, 
en tela de nylon plastificada y en 
color naranja. Resistencia de 160 Kg 
y peso propio de 5 Kg (amortizable 
en 10 usos). Incluso funda de 
transporte. 
10,96 DIEZ EUROS CON 
NOVENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
 
Capítulo C.V. Extinción de incendios 
Nº orden Código Ud. Descripción Precio (€) Precio en letra 
5.1 C.V.01. Ud Extintor de polvo químico ABC 
polivalente antibrasa de eficacia 
13A/55B, de 3 kg. de agente 
extintor, con soporte, manómetro 
comprobable y boquilla con difusor, 
según norma EN-3:1996. Medida la 
unidad instalada. s/R.D. 486/97. 





Capítulo C.VI. Mano de obra de seguridad y salud 
Nº orden Código Ud. Descripción Precio (€) Precio en letra 
6.1 C.VI.01. Ud Costo mensual de conservación de 
instalaciones provisionales de obra, 
considerando 2 horas a la semana 
un oficial de 2ª. 
142,02 CIENTO 
CUARENTA Y DOS 
EUROS CON DOS 
CÉNTIMOS 
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Nº orden Código Ud. Descripción Precio (€) Precio en letra 
6.2 C.VI.02. Ud Costo mensual de limpieza y 
desinfección de casetas de obra, 
considerando dos horas a la semana 
de un peón ordinario. 
133,16 CIENTO TREINTA Y 
TRES EUROS CON 
DIECISEIS 
CÉNTIMOS 
6.3 C.VI.03. Ud Costo mensual del Comité de 
Seguridad y salud en el Trabajo, 
considerando una reunión al mes de 
dos horas y formado por un técnico 
cualificado en materia de seguridad 
y salud, dos trabajadores con 
categoría de oficial de 2ª o ayudante 
y un vigilante con categoría de 
oficial de 1ª. 
133,69 CIENTO TREINTA Y 
TRES EUROS CON 
SESENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
 
Capítulo C.VII. Señalización 
Nº orden Código Ud. Descripción Precio (€) Precio en letra 
7.1 C.VII.01. Ud Panel completo serigrafiado sobre 
planchas de PVC blanco de 0,6 mm 
de espesor nominal. Tamaño 700 x 
1000 mm. Válido para incluir hasta 
15 símbolos de señales, incluso 
textos "Prohibido el paso a toda 
persona ajena a la obra", 
i/colocación. s/R.D. 485/97. 
15,64 QUINCE EUROS 
CON SESENTA Y 
CUATRO 
CÉNTIMOS 
7.2 C.VII.02. Ud Señal de stop, tipo octogonal de 
D=60 cm, normalizada, con soporte 
de acero galvanizado de 80x40x2 
mm y 2 m de altura, amortizable en 
cinco usos, i/p.p. de apertura de 
pozo, hormigonado H-100/40, 
colocación y desmontaje. s/R.D. 
485/97. 
26,47 VEINTISEIS EUROS 
CON CUARENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 
7.3 C.VII.03. Ud Placa señalización-información en 
PVC serigrafiado de 50x30 cm., 
fijada mecánicamente, amortizable 
en 2 usos, incluso colocación y 
desmontaje. s/R.D. 485/97. 
6,10 SEIS EUROS CON 
DIEZ CÉNTIMOS 
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5.2 CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
Capítulo C.I. Protecciones Individuales 
Orden/ 
Código 
Ud Descripción Rendimiento Ud. Precio (€) Subtotal Importe 
(€) 
1.1 /  
C.I.01. 
Ud Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.   
   (Materiales)     
P31IA140  Gafas antipolvo 0,333 u 7,870 2,62   
   Total 2,620   
   3% Costes indirectos 0,08   
               2,70 
         
1.2/  
C.I.02. 
Ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
   (Materiales)     
P31IA120  Gafas protectoras 0,333 u 8,060 2,68   
   Total 2,680   
   3% Costes indirectos 0,08   
               2,76 
         
1.3/  
C.I.03. 
Ud Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
   (Materiales)     
P31IA150  Semi-mascarilla 1 filtro 0,333 u 16,420 5,47   
   Total 5,470   
   3% Costes indirectos 0,16   
               5,63 
         
1.4/  
C.I.04. 
Ud Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado 
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
   (Materiales)     
P31IA200  Cascos protectores auditivos 0,333 u 10,960 3,65   
   Total 3,650   
   3% Costes indirectos 0,11   
               3,76 
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Orden/ 
Código 




Ud Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 
y R.D. 1407/92.  
   (Materiales)     
P31IM030  Par guantes uso general 
serraje 
1,000 u 2,310 2,31   
   Total 2,310   
   3% Costes indirectos 0,07   
               2,38 
         
1.6/  
C.I.06. 
Ud Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 
usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
   (Materiales)     
P31IP025  Par botas de seguridad 1,000 u 25,240 25,24   
   Total 25,240   
   3% Costes indirectos 0,76   
               26,00 
         
1.7/  
C.I.07. 
Ud Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
   (Materiales)     
P31IC098  Mono de trabajo poliéster-
algodón 
1,000 u 15,510 15,51   
   Total 15,510   
   3% Costes indirectos 0,47   
               15,98 
         
1.8/  
C.I.08. 
Ud Camiseta blanca de algodón 100% (amortizable en 1 uso).  Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
   (Materiales)     
P31IC092  Camiseta blanca 1,000 u 4,070 4,07   
   Total 4,070   
   3% Costes indirectos 0,12   
               4,19 
   
1.9/  
C.I.09. 
Ud Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado 
CE. s/R.D. 773/97.  
   (Materiales)     
P31IC170  Chaleco de obras reflectante. 1,000 u 2,760 2,76   
   Total 2,760   
   3% Costes indirectos 0,08   
               2,84 
   
 Proyecto de implantación de una explotación de seta de cardo (Pleurotus eryngii) en régimen extensivo en 
el término municipal de Vallelado (Segovia). 
ANEJO VIII. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Alumno: Alberto Sacristán Velasco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
59 / 95 
Orden/ 
Código 




Ud Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
   (Materiales)     
P31IC100  Traje impermeable 2 p. PVC 1,000 u 8,670 8,67   
   Total 8,670   
   3% Costes indirectos 0,26   
               8,93 
   
1.11/  
C.I.11. 
Ud Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
   (Materiales)     
P31IP010  Par botas altas de agua 
(negras) 
1,000 u 6,850 6,85   
   Total 6,850   
   3% Costes indirectos 0,21   
               7,06 
   
1.12/  
C.I.12. 
Ud Protector lumbar con tirantes (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92.  
   (Materiales)     
P31IC055  Protector lumbar con tirantes 0,250 u 38,910 9,73   
   Total 9,730   
   3% Costes indirectos 0,29   
               10,02 
   
1.13/  
C.I.13. 
Ud Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92.  
   (Materiales)     
P31IC060  Cinturón portaherramientas 0,250 u 15,420 3,86   
   Total 3,860   
   3% Costes indirectos 0,12   
               3,98 
   
1.14/  
C.I.14. 
Ud Cuerda de poliamida de 16 mm. de diámetro y 2 m. de longitud, con ajuste de 
aluminio, para utilizar como o elemento de amarre de sujeción, amortizable 
en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
   (Materiales)     
P31IS150  Distan. de sujec. con reg. 2m. 
16 mm. 
0,250 u 19,580 4,90   
   Total 4,900   
   3% Costes indirectos 0,15   
               5,05 
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Ud Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con 
cristal de 110 x 55 mm., (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 
y R.D. 1407/92.  
   (Materiales)     
P31IA100  Pantalla seguridad cabeza 
soldador 
0,200 u 12,350 2,47   
   Total 2,470   
   3% Costes indirectos 0,07   
               2,54 
   
1.16/  
C.I.16. 
Ud Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92.  
   (Materiales)     
P31IM040  Par guantes p/soldador 0,500 u 2,680 1,34   
   Total 1,340   
   3% Costes indirectos 0,04   
               1,38 
   
1.17/  
C.I.17. 
Ud Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92.  
   (Materiales)     
P31IP050  Par polainas para soldador 0,333 u 4,250 1,42   
   Total 1,420   
   3% Costes indirectos 0,04   
               1,46 
   
1.18/  
C.I.18. 
Ud Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92.  
   (Materiales)     
P31IC130  Mandil cuero para soldador 0,333 u 8,840 2,94   
   Total 2,940   
   3% Costes indirectos 0,09   
               3,03 
   
1.19/  
C.I.19. 
Ud Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas 
eléctricas, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92.  
   (Materiales)     
P31IA030  Casco seg. dieléctr. c. pantalla 0,200 u 17,810 3,56   
   Total 3,560   
   3% Costes indirectos 0,11   
               3,67 
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Ud Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 
5.000 V., (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92.  
   (Materiales)     
P31IM050  Par guantes aislam. 5.000 V. 0,333 u 26,750 8,91   
   Total 8,910   
   3% Costes indirectos 0,27   
               9,18 
   
1.21/  
C.I.21. 
Ud Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables 
en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
   (Materiales)     
P31IP030  Par botas aislantes 5.000 V. 0,333 u 64,670 21,54   
   Total 21,540   
   3% Costes indirectos 0,65   
               22,19 
   
1.22/  
C.I.22. 
Ud Equipo completo para construcciones metálicas compuesto por un arnés de 
seguridad con amarre dorsal y pectoral doble regulación, cinturón de amarre 
lateral con anillas forjadas, un dispositivo anticaídas 10 m. de cable, un 
distanciador, incluso bolsa portaequipos. Amortizable en 5 obras. Certificado 
CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
   (Materiales)     
P31IS740  Equipo construcciones 
metálicas 
0,200 u 352,390 70,48   
   Total 70,480   
   3% Costes indirectos 2,11   
               72,59 
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m Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por 
guardacuerpos metálico cada 2,5 m. (amortizable en 8 usos), anclados mediante 
cápsulas de plástico embebidas en el forjado, pasamanos y travesaño 
intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en 
amarillo, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, 
incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.  
   (Mano de obra)     
O01OA070  Peón ordinario 0,300 h 16,800 5,04   
   (Materiales)     
P31CB020  Guardacuerpos metálico 0,065 u 10,440 0,68   
P31CB040  Tabla madera pino 15x5 cm 0,003 m3 218,360 0,66   
P31CB210  Pasamanos tubo D=50 mm 0,240 m 5,040 1,21   
P31CB240  Capsula y tapa para 
guardacuerpos 
0,330 u 0,470 0,16   
   Total 7,750   
   3% Costes indirectos 0,23   
               7,98 
   
2.2/  
C.II.02. 
m Alquiler m./mes de valla metálica móvil  de módulos prefabricados de 
3,50x2,00 m. de altura, enrejados de malla de D=5 mm. de espesor con cuatro 
pliegues de refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm. y 1,50 mm. de 
espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón 
prefabricado de 230x600x150 mm., separados cada 3,50 m., accesorios de 
fijación, incluso montaje y desmontaje.  s/R.D. 486/97.  
   (Mano de obra)     
O01OA050  Ayudante 0,050 h 17,590 0,88   
O01OA070  Peón ordinario 0,050 h 16,800 0,84   
   (Materiales)     
P31CB091  Alq. valla enrej. móvil. 
pliegues 3,5x2 m 
1,000 m 2,890 2,89   
   Total 4,610   
   3% Costes indirectos 0,14   
               4,75 
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Ud Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad 
R=100 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm, tapa de 
hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm, electrodo de acero cobrizado 
14,3 mm y 100 cm, de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre 
desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. y según 
R.D. 614/2001, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.  
   (Mano de obra)     
O01OA030  Oficial primera 1,500 h 19,760 29,64   
O01OA050  Ayudante 0,750 h 17,590 13,19   
O01OA070  Peón ordinario 0,534 h 16,800 8,97   
O01OB200  Oficial 1ª electricista 0,750 h 19,150 14,36   
O01OB210  Oficial 2ª electricista 0,750 h 17,920 13,44   
   (Maquinaria)     
M03HH020  Hormigonera 200 l gasolina 0,008 h 2,550 0,02   
   (Materiales)     
P01AA020  Arena de río 0/6 mm 0,022 m3 17,390 0,38   
P01CC020  Cemento CEM II/B-P 32,5 N 
sacos 
0,005 t 100,820 0,50   
P01DW050  Agua 0,005 m3 1,270 0,01   
P01LT020  Ladrillo perforado tosco 
24x11,5x7 cm 
0,045 mu 72,570 3,27   
P02EAT020  Tapa cuadrada HA e=6cm 
50x50cm 
1,000 u 14,780 14,78   
P04RR070  Mortero revoco CSIV-W2 0,950 kg 1,330 1,26   
P15EC020  Puente de prueba 1,000 u 17,250 17,25   
P17VP040  Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 
75 mm 
0,500 u 1,730 0,87   
P31CE020  Cable cobre desnudo D=35 
mm. 
3,000 m 1,580 4,74   
P31CE040  Pica cobre p/toma tierra 14,3 1,000 m 12,250 12,25   
P31CE050  Grapa para pica 1,000 u 2,580 2,58   
   (Resto obra) 0,04   
   Total 137,550   
   3% Costes indirectos 4,13   
               141,68 
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Ud Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por armario metálico con 
revestimiento de poliéster de 600x500 cm. con salida lateral por toma de 
corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, manecilla de sujeción y/o 
anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x63 A., 3 diferenciales de 
2x40 A. 30 mA, 4x40 A. 30 mA y 4x63 A. 300 mA, respectivamente, 6 MT por 
base, tres de 2x16 A., dos de 4x32 A. y uno de 4x63 A., incluyendo cableado, 
rótulos de identificación, 6 bases de salida y p.p. de conexión a tierra, instalado 
(amortizable en 4 obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y 
UNE-EN 60439-4.  
   (Mano de obra)     
O01OB200  Oficial 1ª electricista 1,200 h 19,150 22,98   
   (Materiales)     
P31CE170  Cuadro de obra 63 A. Modelo 
1 
0,250 u 1.710,480 427,62   
   Total 450,600   
   3% Costes indirectos 13,52   
               464,12 
   
2.5/  
C.II.05. 
mes Alquiler mensual, montaje y desmontaje de plataforma metálica volada en 
ménsula de cubierta de 1 m. para una altura inferior a 12 m., compuesta por 
soporte metálico, doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié 
perimetral incluso p.p. de medios auxiliares, según  R.D. 2177/2004.  
   (Maquinaria)     
M13AM100  m. alq. plataforma volada en 
cubierta 
30,000 d 0,120 3,60   
M13AM110  Montaje y desm. plat. h<12 m. 1,000 m 16,960 16,96   
   Total 20,560   
   3% Costes indirectos 0,62   
               21,18 
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mes Mes de alquiler  de caseta prefabricada para un despacho de oficina en obra 
de 4,00x2,23x2,45 m. de 8,92 m2. Estructura y cerramiento de chapa 
galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, 
interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada 
reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex 
lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y 
poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección 
trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y 
con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Ventana aluminio 
anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación 
eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., 
enchufe de 1500 W. punto luz exterior.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). 
Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
   (Mano de obra)     
O01OA070  Peón ordinario 0,085 h 16,800 1,43   
   (Materiales)     
P31BC145  Alq. mes caseta oficina 
4,00x2,23 
1,000 u 120,000 120,00   
P31BC220  Transp.150km.entr.y rec.1 
módulo 
0,085 u 481,260 40,91   
   Total 162,340   
   3% Costes indirectos 4,87   
               167,21 
   
3.2/  
C.III.02. 
mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,00x2,23x2,63 
m.  Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, con aislamiento de 
poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, 
corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, 
dos placas de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de vidrio con 
terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado 
hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta 
madera en turca, cortina en ducha.  220 V. con automático.  Con transporte a 
150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según 
R.D. 486/97.  
   (Mano de obra)     
O01OA070  Peón ordinario 0,085 h 16,800 1,43   
   (Materiales)     
P31BC050  Alq. mes caseta pref. aseo 
4,00x2,23 
1,000 u 112,000 112,00   
P31BC220  Transp.150km.entr.y rec.1 
módulo 
0,085 u 481,260 40,91   
   Total 154,340   
   3% Costes indirectos 4,63   
               158,97 
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mes Mes de alquiler de WC químico estándar de 1,13x1,12x2,24 m. y 91 kg. de peso.  
Compuesto por urinario, inodoro y depósito para desecho de 266 l.  Sin 
necesidad de instalación.  Incluso portes de entrega y recogida.  Según RD 
486/97. 
   (Mano de obra)     
O01OA070  Peón ordinario 0,084 h 16,800 1,41   
   (Materiales)     
P31BC005  Alq. mes WC químico 1,26 m2, 
i/recambio 
1,000 u 114,320 114,32   
   Total 115,730   
   3% Costes indirectos 3,47   
               119,20 
   
3.4/  
C.III.04. 
mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 
3,55x2,23x2,45 m. de 7,91 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y 
cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con 
perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 
mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  
Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma.  Con transporte 
a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según 
R.D. 486/97.  
   (Mano de obra)     
O01OA070  Peón ordinario 0,085 h 16,800 1,43   
   (Materiales)     
P31BC100  Alq. mes caseta almacén 
3,55x2,23 
1,000 u 65,120 65,12   
P31BC220  Transp.150km.entr.y rec.1 
módulo 
0,085 u 481,260 40,91   
   Total 107,460   
   3% Costes indirectos 3,22   
               110,68 
   
3.5/  
C.III.05. 
m Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro 
general formada por manguera flexible de 4x4 mm2 de tensión nominal 750 
V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre 
apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.  
   (Mano de obra)     
O01OB200  Oficial 1ª electricista 0,100 h 19,150 1,92   
   (Materiales)     
P31CE030  Manguera flex. 750 V. 4x4 
mm2. 
1,100 m 1,820 2,00   
   Total 3,920   
   3% Costes indirectos 0,12   
               4,04 
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Ud Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de 
agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de 
polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de 
presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de 
polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, 
terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
   (Mano de obra)     
O01OB170  Oficial 1ª fontanero calefactor 1,500 h 19,950 29,93   
   (Materiales)     
P31BA020  Acometida prov. fonta. a 
caseta 
1,000 u 87,760 87,76   
   Total 117,690   
   3% Costes indirectos 3,53   
               121,22 
   
3.7/  
C.III.07. 
Ud Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero 
laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura 
secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en 
puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).  
   (Mano de obra)     
O01OA070  Peón ordinario 0,100 h 16,800 1,68   
   (Materiales)     
P31BM070  Taquilla metálica individual 0,333 u 79,200 26,37   
   Total 28,050   
   3% Costes indirectos 0,84   
               28,89 
   
3.8/  
C.III.08. 
Ud Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, 
(amortizable en 3 usos).  
   (Mano de obra)     
O01OA070  Peón ordinario 0,100 h 16,800 1,68   
   (Materiales)     
P31BM080  Mesa melamina para 10 
personas 
0,333 u 156,320 52,05   
   Total 53,730   
   3% Costes indirectos 1,61   
               55,34 
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Ud Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).  
   (Mano de obra)     
O01OA070  Peón ordinario 0,100 h 16,800 1,68   
   (Materiales)     
P31BM090  Banco madera para 5 
personas 
0,333 u 87,260 29,06   
   Total 30,740   
   3% Costes indirectos 0,92   
               31,66 
   
3.10/  
C.III.10. 
Ud Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).  
   (Materiales)     
P31BM100  Depósito-cubo basuras 0,500 u 10,950 5,48   
   Total 5,480   
   3% Costes indirectos 0,16   
               5,64 
   
3.11/  
C.III.11. 
Ud Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 
3 usos).  
   (Mano de obra)     
O01OA070  Peón ordinario 0,100 h 16,800 1,68   
   (Materiales)     
P31BM020  Portarrollos indust. c/cerrad. 0,333 u 19,920 6,63   
   Total 8,310   
   3% Costes indirectos 0,25   
               8,56 
   
3.12/  
C.III.12. 
Ud Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de 
jabón colocada (amortizable en 3 usos).  
   (Mano de obra)     
O01OA070  Peón ordinario 0,100 h 16,800 1,68   
   (Materiales)     
P31BM035  Dosificador jabón líquido 1,000 u 22,000 22,00   
P31BM040  Jabón líquido desinfectante 1 
l. 
0,333 u 25,200 8,39   
   Total 32,070   
   3% Costes indirectos 0,96   
               33,03 
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Ud Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. 
Amortizable en 3 usos.  
   (Mano de obra)     
O01OA070  Peón ordinario 0,010 h 16,800 0,17   
   (Materiales)     
P31BM045  Dispensador de papel toalla 0,330 u 22,980 7,58   
   Total 7,750   
   3% Costes indirectos 0,23   
               7,98 
 
Capítulo C.IV. Medicina preventiva y primeros auxilios  
Orden/ 
Código 




Ud Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno 
con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con 
contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
   (Mano de obra)     
O01OA070  Peón ordinario 0,100 h 16,800 1,68   
   (Materiales)     
P31BM110  Botiquín de urgencias 1,000 u 47,900 64,18   
   Total 65,860   
   3% Costes indirectos 1,98   
               67,84 
   
4.2/  
C.IV.02. 
Ud Reposición de material de botiquín de urgencia.  
   (Materiales)     
P31BM120  Reposición de botiquín 1,000 u 16,280 16,28   
   Total 16,280   
   3% Costes indirectos 0,49   
               16,77 
   
4.3/  
C.IV.03. 
Ud Camilla portátil para evacuaciones con estructura de alta resistencia, en tela 
de nylon plastificada y en color naranja. Resistencia de 160 Kg y peso propio 
de 5 Kg (amortizable en 10 usos). Incluso funda de transporte.  
   (Materiales)     
P31BM130  Camilla portátil evacuaciones 0,100 u 106,400 10,64   
   Total 10,640   
   3% Costes indirectos 0,32   
               10,96 
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Ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 
kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con 
difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.  
   (Mano de obra)     
O01OA070  Peón ordinario 0,100 h 16,800 1,68   
   (Materiales)     
P31CI005  Extintor polvo ABC 3 kg. 
13A/55B 
1,000 u 34,400 34,40   
   Total 36,080   
   3% Costes indirectos 1,08   
               37,16 
 
Capítulo C.VI. Mano de obra de seguridad y salud 
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Ud Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, 
considerando 2 horas a la semana un oficial de 2ª.  
   (Materiales)     
P31W030  Costo mensual conservación 1,000 u 137,880 137,88   
   Total 137,880   
   3% Costes indirectos 4,14   
               142,02 
   
6.2/  
C.VI.02. 
Ud Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando 
dos horas a la semana de un peón ordinario.  
   (Materiales)     
P31W040  Costo mensual limpieza 1,000 u 129,280 129,28   
   Total 129,280   
   3% Costes indirectos 3,88   
               133,16 
   
6.3/  
C.VI.03. 
Ud Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando 
una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en 
materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª o 
ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.  
   (Materiales)     
P31W020  Costo mensual Comité 1,000 u 129,800 129,80   
   Total 129,800   
   3% Costes indirectos 3,89   
               133,69 
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Capítulo C.VII. Señalización 
Orden/ 
Código 




Ud Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de 
espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido hasta 15 símbolos de señales, 
incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación. 
s/R.D. 485/97. 
   (Mano de obra)     
O01OA070  Peón ordinario 0,100 h 16,800 1,68   
   (Materiales)     
P31SC030  Panel co. PVC 700x1000 mm. 1,000 u 13,500 13,50   
   Total 15,180   
   3% Costes indirectos 0,46   
               15,64 
   
7.2/  
C.VII.02. 
Ud Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm, normalizada, con soporte de acero 
galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura, i/p.p. de apertura de pozo, 
hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 
   (Mano de obra)     
O01OA070  Peón ordinario 0,353 h 16,800 5,93   
   (Maquinaria)     
M03HH030  Hormigonera 300 l gasolina 0,035 h 3,890 0,14   
   (Materiales)     
P01AA030  Arena de río 0/6 mm 0,046 t 13,900 0,64   
P01AG060  Gravilla 20/40 mm 0,092 t 16,400 1,51   
P01CC020  Ceme. CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,015 t 100,820 1,51   
P01DW050  Agua 0,010 m3 1,270 0,01   
P31SV040  Señal stop D=60 cm octog. 
reflexivo E.G. 
0,200 u 60,390 12,08   
P31SV050  Poste galv. 80x40x2 de 2 m 0,200 u 19,540 3,91   
   (Por redondeo) -0,03   
   Total 25,700   
   3% Costes indirectos 0,77   
               26,47 
   
7.3/  
C.VII.03. 
Ud Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada 
mecánicamente, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
   (Mano de obra)     
O01OA070  Peón ordinario 0,150 h 16,800 2,52   
   (Materiales)     
P31SV120  Placa informativa PVC 50x30 0,500 u 6,800 3,40   
   Total 5,920   
   3% Costes indirectos 0,18   
               6,10 
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5.3 PRESUPUESTO PARCIAL 
Capítulo C.I. Protecciones Individuales 
Código Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
1.1 Ud Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
Total Ud  ......: 9,000 2,70 24,30 
    
1.2 Ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
Total Ud  ......: 9,000 2,76 24,84 
    
1.3 Ud Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 
y R.D. 1407/92. 
Total Ud  ......: 9,000 5,63 50,67 
    
1.4 Ud Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
Total Ud  ......: 9,000 3,76 33,84 
    
1.5 Ud Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
Total Ud  ......: 9,000 2,38 21,42 
    
1.6 Ud Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
Total Ud  ......: 9,000 26,00 234,00 
    
1.7 Ud Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado 
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
Total Ud  ......: 9,000 15,98 143,82 
    
1.8 Ud Camiseta blanca de algodón 100% (amortizable en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92. 
Total Ud  ......: 9,000 4,19 37,71 
    
1.9 Ud Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 
773/97. 
Total Ud  ......: 9,000 2,84 25,56 
    
1.10 Ud Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. 
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
Total Ud  ......: 9,000 8,93 80,37 
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Código Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
1.11 Ud Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 
773/97 y R.D. 1407/92. 
Total Ud  ......: 9,000 7,06 63,54 
    
1.12 Ud Protector lumbar con tirantes (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
Total Ud  ......: 9,000 10,02 90,18 
    
1.13 Ud Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
Total Ud  ......: 9,000 3,98 35,82 
    
1.14 Ud Cuerda de poliamida de 16 mm. de diámetro y 2 m. de longitud, con ajuste de aluminio, 
para utilizar como distanciador de mantenimiento o elemento de amarre de sujeción, 
amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
Total Ud  ......: 4,000 5,05 20,20 
    
1.15 Ud Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110 x 
55 mm., (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
Total Ud  ......: 2,000 2,54 5,08 
    
1.16 Ud Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
Total Ud  ......: 2,000 1,38 2,76 
    
1.17 Ud Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 
1407/92. 
Total Ud  ......: 2,000 1,46 2,92 
    
1.18 Ud Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92. 
Total Ud  ......: 2,000 3,03 6,06 
    
1.19 Ud Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, 
(amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
Total Ud  ......: 2,000 3,67 7,34 
    
1.20 Ud Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., 
(amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
Total Ud  ......: 2,000 9,18 18,36 
    
1.21 Ud Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
Total Ud  ......: 2,000 22,19 44,38 
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Código Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
1.22 Ud Equipo completo para construcciones metálicas compuesto por un arnés de seguridad con 
amarre dorsal y pectoral doble regulación, cinturón de amarre lateral con anillas forjadas, 
un dispositivo anticaídas 10 m. de cable, un distanciador, incluso bolsa portaequipos. 
Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y 
R.D. 1407/92. 
Total Ud  ......: 4,000 72,59 290,36 
    
TOTAL CAPÍTULO C.I. PROTECCIONES INDIVIDUALES : 1.263,53  
 
Capitulo C.II. Protecciones Colectivas 
Código Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
2.1 M Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos 
metálico cada 2,5 m. (amortizable en 8 usos), anclados mediante cápsulas de plástico 
embebidas en el forjado, pasamanos y travesaño intermedio formado por tubo 50 mm. 
(amortizable en 10 usos), pintado en amarillo, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 
usos), para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97. 
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial  
Cimentación nave de 
transformación 
1 72,000     72,00 
  
             Subtotal 72,00  
Total m  ......: 72,000 7,98 574,56 
    
2.2 m Alquiler m./mes de valla metálica móvil  de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de 
altura, enrejados de malla de D=5 mm. de espesor con cuatro pliegues de refuerzo, 
bastidores verticales de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en 
caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., separados cada 
3,50 m., accesorios de fijación, incluso montaje y desmontaje.  s/R.D. 486/97. 
Total m  ......: 116,000 4,75 551,00 
    
2.3 Ud Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 
Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm, tapa de hormigón 
armado, tubo de PVC de D=75 mm, electrodo de acero cobrizado 14,3 mm y 100 cm, de 
profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con 
abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. y según R.D. 614/2001, UNE-EN 998-1:2010 y 
UNE-EN 998-2:2004. 
Total Ud  ......: 1,000 141,68 141,68 
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Código Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
2.4 Ud Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de 
poliéster de 600x500 cm. con salida lateral por toma de corriente y salida interior por 
bornes fijos, soportes, manecilla de sujeción y/o anillos de elevación, con cerradura, MT 
General de 4x63 A., 3 diferenciales de 2x40 A. 30 mA, 4x40 A. 30 mA y 4x63 A. 300 mA, 
respectivamente, 6 MT por base, tres de 2x16 A., dos de 4x32 A. y uno de 4x63 A., 
incluyendo cableado, rótulos de identificación, 6 bases de salida y p.p. de conexión a 
tierra, instalado (amortizable en 4 obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 
02/08/2002 y UNE-EN 60439-4. 
Total Ud  ......: 1,000 464,12 464,12 
    
2.5 Mes Alquiler mensual, montaje y desmontaje de plataforma metálica volada en ménsula de 
cubierta de 1 m. para una altura inferior a 12 m., compuesta por soporte metálico, doble 
barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral incluso p.p. de medios auxiliares, 
según  R.D. 2177/2004. 
Total mes  ......: 2,000 21,18 42,36 
    
TOTAL CAPÍTULO C.II. PROTECCIONES COLECTIVAS : 1.773,72  
 
Capitulo C.III. Instalaciones de higiene y bienestar 
Código Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
3.1 Mes Mes de alquiler  de caseta prefabricada para un despacho de oficina en obra de 
4,00x2,23x2,45 m. de 8,92 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, 
aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado 
en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 
60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 
2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección 
trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con 
poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Ventana aluminio anodizado corredera, 
contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, 
automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufe de 1500 W. punto luz exterior.  Con 
transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según 
R.D. 486/97. 
Total mes  ......: 6,000 167,21 1.003,26 
    
3.2 Mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 4,00x2,23x2,63 m.  
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, con aislamiento de poliestireno 
expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 
6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, dos placas de ducha y lavabo de tres 
grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, 
suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, 
puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a 
incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático.  
Con transporte a 150 km (ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. 
Según R.D. 486/97. 
Total mes  ......: 6,000 158,97 953,82 
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Código Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
3.3 Mes Mes de alquiler de WC químico estándar de 1,13x1,12x2,24 m. y 91 kg. de peso.  
Compuesto por urinario, inodoro y depósito para desecho de 266 l.  Sin necesidad de 
instalación.  Incluso portes de entrega y recogida.  Según RD 486/97 
Total mes  ......: 6,000 119,20 715,20 
    
3.4 Mes Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 3,55x2,23x2,45 m. de 
7,91 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa 
galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  
Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. 
pintada con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma.  
Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. 
Según R.D. 486/97. 
Total mes  ......: 12,000 110,68 1.328,16 
    
3.5 m Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada 
por manguera flexible de 4x4 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor 
de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada. 
Total m  ......: 80,000 4,04 323,20 
    
3.6 Ud Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua 
potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. 
de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de 
toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso 
derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del 
pavimento. 
Total Ud  ......: 1,000 121,22 121,22 
    
3.7 Ud Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, 
con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, 
balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos). 
Total Ud  ......: 9,000 28,89 260,01 
    
3.8 Ud Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable 
en 3 usos). 
Total Ud  ......: 1,000 55,34 55,34 
    
3.9 Ud Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos). 
Total Ud  ......: 2,000 31,66 63,32 
    
3.10 Ud Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).   
Total Ud  ......: 1,000 5,64 5,64 
    
3.11 Ud Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos). 
Total Ud  ......: 1,000 8,56 8,56 
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Código Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
3.12 Ud Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón 
colocada (amortizable en 3 usos). 
Total Ud  ......: 1,000 33,03 33,03 
    
3.13 Ud Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amortizable en 3 usos. 
Total Ud  ......: 2,000 7,98 15,96 
    
TOTAL CAPÍTULO C.III. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR : 4.886,72  
 
Capítulo C.IV. Medicina preventiva y primeros auxilios  
Código Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
4.1 Ud Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con 
tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos 
obligatorios, colocado. 
Total Ud  ......: 2,000 67,84 135,68 
    
4.2 Ud Reposición de material de botiquín de urgencia.   
Total Ud  ......: 2,000 16,77 33,54 
    
4.3 Ud Camilla portátil para evacuaciones con estructura de alta resistencia, en tela de nylon 
plastificada y en color naranja. Resistencia de 160 Kg y peso propio de 5 Kg (amortizable 
en 10 usos). Incluso funda de transporte. 
Total Ud  ......: 2,000 10,96 21,92 
    
TOTAL CAPÍTULO C.IV. PRIMEROS AUXULIOS Y MEDICINA PREVENTIVA : 191,14  
 
 
Código Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
5.1 Ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg. de 
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según 
norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97. 
Total Ud  ......: 3,000 37,16 111,48 
    
TOTAL CAPÍTULO C.V. EXTINCIÓN DE INCENDIOS : 111,48  
 
Capítulo C.VI. Mano de obra de seguridad y salud 
Código Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
6.1 Ud Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 
horas a la semana un oficial de 2ª. 
Total Ud  ......: 6,000 142,02 852,12 
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Código Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
6.2 Ud Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la 
semana de un peón ordinario. 
Total Ud  ......: 6,000 133,16 798,96 
    
6.3 Ud Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión 
al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, 
dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de 
oficial de 1ª. 
Total Ud  ......: 6,000 133,69 802,14 
  
TOTAL CAPITULO C.VI. MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD : 2.453,22  
 
Capítulo C.VII. Señalización 
Código Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
7.1 Ud Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. 
Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos 
"Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97. 
Total Ud  ......: 2,000 15,64 31,28 
    
7.2 Ud Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm, normalizada, con soporte de acero galvanizado 
de 80x40x2 mm y 2 m de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, 
hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 
Total Ud  ......: 1,000 26,47 26,47 
    
7.3 Ud Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, 
amortizable en 2 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 
Total Ud  ......: 10,000 6,10 61,00 
    
TOTAL CAPÍTULO C.VII. SEÑALIZACIÓN : 118,75 
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5.4 RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 10.798,56   
  CAPÍTULO C.I. PROTECCIONES INDIVIDUALES 1.263,53  
 CAPÍTULO C.II. PROTECCIONES COLECTIVAS 1.773,72  
 CAPÍTULO C.III. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 4.886,72  
 CAPÍTULO C.IV. PRIMEROS AUXILIOS Y MEDICINA PREVENTIVA 191,14  
 CAPITULO C.V. EXTINCIÓN DE INCENDIOS 111,48  
 CAPITULO C.VI. MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD 2.453,22  
 CAPITULO C.VII. SEÑALIZACIÓN 118,75  
              Total .........: 10.798,56   
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DIEZ MIL SETECIENTOS 




Asciende el presupuesto de ejecución material del ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y 
SALUD del “Proyecto de implantación de una explotación de seta de cardo (Pleurotus 
eryngii (DC.) Quél.) en régimen extensivo en el término municipal de Vallelado 
(Segovia)” a la expresada cantidad de DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS 




En PALENCIA, a ___ de agosto de 2015 





Fdo: ALBERTO SACRISTÁN VELASCO 
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ANEJO  IX. GESTIÓN DE RESIDUOS 
1 MEMORIA 
1.1 INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo se regula la gestión de los residuos generados durante la etapa de 
ingeniería de las obras del Proyecto de implantación de una explotación de seta de cardo 
(Pleurotus eryngii (DC.) Quél.) en régimen extensivo en el término municipal de 
Vallelado (Segovia). 
La gestión de residuos de construcción y demolición está regulada por el Real Decreto 
105/2008, de 1 de febrero.  
Según este Real Decreto 105/2008 se debe definir el productor de los residuos, “persona 
física o jurídica titular de la licencia urbanística”, en el proyecto que nos ocupa el 
productor será la empresa Productos del Páramo S.L., promotor del mismo.   
1.2 TIPOS DE RESIDUOS 
A continuación se van a tratar los residuos generados en las dos zonas del proyecto: 
zona de explotación y zona de transformación. No obstante, la mayor parte de los 
residuos generados será en la zona de transformación debido a que hay una mayor 
cantidad de unidades de obra a ejecutar. 
1.2.1 Identificación de residuos generados 
Los residuos generados en la ejecución del proyecto se enumeran a continuación, los 
más abundantes dado el carácter del proyecto son: 
- Residuos procedentes de la construcción y demolición (Código Europeo de 
Residuo 17 01: Hormigón, ladrillo y material cerámico y 17 02: Madera, vidrio y 
plástico).  
Comprende los restos que puedan surgir de la  construcción de las obras de 
fábrica: ejecución de la nave de transformación, soleras, accesos, etc. 
- Plásticos (Código Europeo de Residuo: 20 01 39).  
Se generarán en la zona de explotación, procedentes de los envases de las 
plantas de cardo corredor (Eryngium campestre). El resto de plásticos generados 
en la zona de transformación se engloban en los Residuos procedentes de la 
construcción y demolición. 
Otros residuos de carácter secundario, debido a la baja cantidad de horas de trabajo que 
presentan las maquinas o herramientas que los producen, serán: 
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- Neumáticos fuera de uso (Código Europeo de Residuo: 16 01 03).  
Se generará de forma puntual y debido al desgaste inicial de los mismos antes 
de comenzar las obras del presente proyecto. 
- Aceites minerales clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes 
(Código Europeo de Residuo: 13 02 04). 
Se generarán por la maquinaria que realiza preparaciones del terreno y 
movimiento de tierras en el proyecto. 
- Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes 
(Código Europeo de Residuo: 13 02 05).  
Se generarán por la maquinaria que realiza preparaciones del terreno y 
movimiento de tierras en el proyecto. 
1.2.2 Estimación de los residuos generados 
Se estiman las cantidades de residuos generados para poder proyectar el sistema de 
gestión adecuado a cada residuo. 
- Residuos procedentes de la construcción 
La ejecución del muro perimetral, obra de fábrica (arquetas, particiones interiores), 
solados y alicatados, generará unos 15,0 kg de residuos por cada metro cuadrado 
construido. Por tanto: 
La ejecución de la nave generará unos 15,0 kg · m-2 · 240,0 m2, es decir, 3.600,0 kg. 
- Plásticos 
El suministro de la planta de cardo corredor se realizará en bandeja forestal desechable. 
Las bandejas albergan 50 plantas, por lo que serán necesarias 420 bandejas para 
suministrar las 21.000 plantas que se destinan a la zona de explotación. 
El peso de cada bandeja ronda los 1,5 kg. Por tanto: 
La plantación de cardo corredor generará 630,0 kg de plástico. 
- Neumáticos 
Se estima en un juego de neumáticos completos. Si cada neumático pesa 10,0 kg. 
La cantidad de neumáticos a gestionar será de 40,0 kg. 
- Aceites 
Se estiman dos cambios de aceite en total. Cada cambio de aceite se producen unos 25,0 
litros. 
Se generarán 50,0 litros de aceites. 
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1.3 TIEMPO MÁXIMO DE ALMACENAMIENTO Y FRECUENCIA DE RECOGIDA  
El tiempo de almacenamiento de residuos no peligrosos es como máximo de dos años, 
según se establece en la Ley 10/1998, de Residuos. En este apartado entran los Residuos 
de Construcción, los Plásticos y los neumáticos.  
El tiempo de almacenamiento de los residuos peligrosos es como máximo de seis meses. 
Residuo peligroso es el aceite. 
- Residuos procedentes de la construcción 
Se trata de un residuo no peligroso. El acopio se realizará en contenedores con tapa 
hasta que se colmaten. Una vez llenos se avisará al gestor para su transporte a la planta 
de reciclado de RCDs. 
- Plásticos 
Se trata de un residuo no peligroso. 
La frecuencia de recogida será semanal durante la plantación de cardo corredor. El 
acopio se realizará en contenedores con tapa a fin de evitar que el residuo se disperse 
por la zona. 
- Neumáticos 
La retirada de los mismos se realizará en el momento de la sustitución. Por lo que no 
será necesario disponer de un lugar adecuado para su almacenamiento. 
- Aceites 
El aceite usado se depositará en un bidón de 50,0 litros. Este se almacenará sobre una 
arqueta ciega con depósito de 50 litros de capacidad, impermeabilizado y como material 
auxiliar se utilizará una bomba de extracción del aceite en caso de derrame. El suelo 
debe estar inclinado hacia la rejilla que deriva en la arqueta para que el derrame fluya 
hacia la misma. 
La retirada se realizará por gestor autorizado al final de las obras. 
1.4 GESTORES DE RESIDUOS 
1.4.1 Residuos no Peligrosos. Residuos de construcción y Plásticos 
Estos residuos deben ser gestionados por gestor autorizado para cada tipo de residuo 
no peligroso, según establece la Orden 304/2002, por la que se publica las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
La gestión propuesta consiste en acopiarlos en contenedores adecuados para su 
posterior retirada por gestor autorizado. 
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1.4.2 Residuos no Peligrosos. Neumáticos 
La gestión de este residuo debe realizarse mediante gestor autorizado específico para 
este tipo de residuo, como se indica en el artículo 3 Obligaciones de los poseedores de 
neumáticos usados del Decreto 59/1999, por el que se regula la gestión de neumáticos 
usados. 
1.4.3 Residuos Peligrosos. Aceites usados 
La gestión del aceite usado debe realizarse mediante gestor autorizado para este tipo 
de residuo, según se establece en la Ley 10/1998, de Residuos y en el Real decreto 
833/1988, Reglamento que desarrolla la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y 
Peligrosos, así como la Orden de 28 de febrero de 1989, por la que se regula la gestión 
de aceites usados y la Orden de 13 de junio de 1990, por la que se modifica el apartado 
decimosexto, 2, y el anexo 2 de la Orden de 28 de febrero de 1989, por la que se regula 
la gestión de aceites usados. 
1.5 MEDIDAS DESTINADAS A PREVENIR LA PRODUCCIÓN 
Según el Real Decreto 105/2008, se establecen las siguientes medidas orientadas a 
disminuir la cantidad de residuos generados.  
- Los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en 
relación con los residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección 
Técnica. 
- Se deberá optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la 
obra. Un exceso de materiales origen de más residuos sobrantes de ejecución. 
- Las arenas y las gravas se acopian sobre una base dura para reducir desperdicios. 
- Se preverá el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma 
que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su 
utilización, con el fin de evitar la rotura y sus consiguientes residuos. 
- Si se realiza la clasificación de los residuos, habrá que disponer de los 
contenedores más adecuados para cada tipo de material sobrante. La separación 
selectiva se deberá llevar a cabo en el momento en que se originan los residuos. 
Si se mezclan, la separación posterior incrementa los costes de gestión. 
- Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y 
transporte de los diversos residuos deberán estar debidamente etiquetados. 
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- Se evitará que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con otros 
y los contaminen. Los residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o 
depósitos adecuados. 
1.6 MEDIDAS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN LA OBRA 
1.6.1 Operaciones de reutilización 
Se propone la reutilización de los siguientes productos: 
- Reutilización de tierras procedentes de excavación: rellenos en la parcela 
- Reutilización de residuos minerales/pétreos en áridos reciclados: Capa base en 
soleras de zahorra. 
1.6.2 Operaciones de separación 
El poseedor de los Residuos de Construcción y Demolición (RCDs) separará en obra los 




- Papel y cartón 
1.7 DOCUMENTACIÓN NECESARIA 
1.7.1 Residuos no Peligrosos.  
- Documento de aceptación del residuo por parte del gestor, previa solicitud de 
admisión del mismo. 
1.7.2 Residuos Peligrosos. 
- Inscripción en la Junta de Castilla y León como Pequeño Productor de Residuos 
Peligrosos (si se generan o importan menos de 10 toneladas/año de residuos 
peligrosos, como es este caso). 
- Obtención del Libro Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos, 
en el que se anotarán las retiradas de los residuos peligrosos. 
- Documento de aceptación del residuo por parte del gestor, previa solicitud de 
admisión del mismo. 
- Notificación del traslado de residuos al Órgano Competente en Medio Ambiente, 
indicando datos del productor, datos del gestor, datos del transportista (si no es 
el mismo gestor quien realiza el transporte), códigos de identificación del 
residuo, características, cantidad, fecha, medio de transporte, itinerario previsto 
y comunidades autónomas de tránsito. 
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- Hoja de control y recogida del residuo proporcionada por el gestor. 
- Justificante de entrega del residuo proporcionado por el gestor. 
1.8 PLAN INTERNO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
El contenido mínimo del plan interno de gestión será de: 
 Datos de identificación de la empresa contratista y del Director Obra. 
 Datos de identificación de los coordinadores o responsables de la gestión de 
residuos en el caso de que se haya procedido a su designación. 
 Actividad principal y descripción de las unidades en que se estructura el Centro de 
Trabajo. 
 Documento básico de gestión de los residuos e instrucciones para el personal 
encargado, en el que se incluya: 
- Objeto, exclusiones y ámbito. 
- Clasificación y promedios de cantidades de los diferentes tipos de residuos. 
- Criterios de segregación, envasado e identificación de los residuos en origen. 
- Tipos y características de los envases o recipientes utilizados para cada tipo de 
residuo. 
- Precauciones que deben adoptarse en las diversas etapas de gestión. 
- Instrucciones específicas para las diferentes unidades de trabajo en caso de que 
existan. 
 Condiciones de recogida, transporte y almacenamiento intermedio y definitivo de 
los residuos. 
 Condiciones de tratamiento de residuos en el caso de que se lleve a cabo en el 
propio Centro de Trabajo. 
 Sistema de registro de los documentos de entrega de residuos a transportista 
autorizado. 
 Contratos de transporte y tratamiento con entidades autorizadas para la gestión de 
residuos. 
 Sistema de registro de las posibles incidencias y accidentes que se produzcan en la 
gestión de los residuos. 
 Programa de formación del personal del centro de trabajo. 
En PALENCIA, a ___ de agosto de 2015 
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Fdo: ALBERTO SACRISTÁN VELASCO 
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2 PLIEGO DE CONDICIONES 
Artículo 01. Aspectos generales para la gestión de los residuos 
Los aspectos más importantes a la hora de gestionar los residuos y diseñar el Plan de 
Gestión Interno de Residuos son los siguientes: 
- Los residuos no deberán exceder en ningún caso los límites de ocupación de las 
obras. 
- Toda la gestión (transporte, uso y retirada) de los residuos deberá cumplir con la 
normativa existente al efecto, debiendo llevarse a cabo un control de dicho 
cumplimiento. Por ello, todos los residuos generados deberán ser gestionados por 
gestores autorizados por la Junta de Castilla y León para la gestión de residuos, 
especialmente en el caso de los residuos peligrosos. 
- Durante las obras, especialmente en épocas secas, se efectuarán riegos periódicos, 
tanto en los caminos de obra como en las instalaciones, evitando la generación de 
grandes cantidades de polvo. 
- Una vez finalizadas las obras se realizará una limpieza y retirada total de cualquier 
tipo de residuo presente en el área de la instalación.  
- Se señalizarán las zonas de recogida de residuos. 
 
Artículo 2. Evacuación de RCDs 
- La limpieza de la maquinaria, repostaje de combustible y cambio de aceite se llevará 
a cabo, preferentemente, fuera del emplazamiento de la obra, en lugares 
habilitados a tal efecto. 
- En caso de que sea estrictamente necesario llevar a cabo alguna de las operaciones 
indicadas con anterioridad en el emplazamiento de la obra, se procurará realizar en 
superficies pavimentadas, con objeto de prevenir un vertido accidental directo 
sobre el terreno. 
- Durante los trabajos de carga de residuos se prohibirá el acceso y permanencia de 
operarios en las zonas de influencia de las máquinas (palas cargadoras, camiones, 
etc.). 
- Nunca los residuos sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo (contenedor 
o caja de camión).  
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Artículo 3. Carga y transporte de RCDs 
- En caso de vertidos accidentales de combustibles, aceites, etc., se retirarán los 
suelos contaminados, y se almacenarán para su gestión por una empresa de 
residuos debidamente autorizada. 
- Se cubrirán con mallas de luz adecuada las cajas de los camiones de transporte de 
tierras que deban transitar por los caminos y carreteras del entorno, con el fin de 
que no se produzcan emisiones de partículas en sus desplazamientos, fuera del área 
de actuación de las obras, que incidan en la calidad ambiental general o en el tráfico 
de dichos viales. 
- Toda la maquinaria para el transporte de residuos serán manejadas por personal 
perfectamente cualificado. 
- La maquinaria empleada en el transporte de residuos nunca se utilizará por encima 
de sus posibilidades. Se revisará y mantendrá de forma adecuada. Con condiciones 
climatológicas adversas se extremará la precaución y se limitará su utilización y, en 
caso necesario, se prohibirá su uso. 
- Se señalizarán las zonas de acceso, recorrido y vertido. 
 
Artículo 4.  Almacenamiento de RCDs 
- Se deberá habilitar, de forma provisional, una zona donde, al menos, se almacenen 
en condiciones adecuadas los residuos peligrosos que se generen en las obras, como 
van a ser las bombas retiradas, siendo recomendable que dicha localización se 
encuentre impermeabilizada y dichos residuos perfectamente identificados. 
- Igualmente, será recomendable disponer tanto de una zona identificada donde se 
almacenen de forma temporal los residuos no peligrosos, así como algún 
contenedor para la recogida de residuos urbanos. 
- Los aceites, lubricantes, combustibles, etc., se dispondrán en bidones adecuados y 
etiquetados, que deberán gestionarse separadamente y enviarse a depósitos de 
seguridad o plantas de tratamiento. La recogida de estos residuos se realizará por 
una empresa gestora de residuos debidamente autorizada. 
- Cuando el terreno excavado pueda trasmitir enfermedades contagiosas, se 
desinfectará antes de su transporte y no podrá utilizarse, en este caso, como 
terreno de préstamo, debiendo el personal que manipula estar equipado 
adecuadamente. 
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- El responsable de la obra adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito 
de residuos ajenos a la obra. 
- Se deberán tener en cuenta los criterios municipales establecidos (ordenanzas, 
condicionados de la licencia de obras, etc.), especialmente si obligan a la separación 
en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En éste último 
caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica 
de las condiciones en las que es viable esta operación. Y también, considerar las 
posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o la construcción lo permita y 
que se disponga de plantas de reciclaje de gestores autorizados. La Dirección de 
Obra será la responsable última de la decisión de tomar y su justificación ante las 
autoridades locales o autonómicas pertinentes. 
- Se deberá asegurar la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final 
(Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de 
Plásticos, etc.) son centros con la autorización autonómica de la Consejería de 
Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores 
autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los registros correspondientes.  
- Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y 
gestores de RCDs deberán aportar los alacranes de cada retirada y entrega de 
destino final. Para aquellos RCDs (tierras, pétreos, etc.) que sean reutilizados en 
otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental 
del destino final. 
- La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se 
hallen en la obra se regirá conforme a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, 
Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002), la legislación 
autonómica y los requisitos de ordenanzas municipales. Asimismo los residuos de 
carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas 
sépticas…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación 
y autoridad municipales. 
- Los restos del lavado de canaletas o cubas de hormigón, serán tratados como 
residuos inertes. 
- Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos 
de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la 
contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes 
peligrosos. 
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3 MEDICIONES 
Código Ud. Descripción Medición 
GR.I. t Transporte y gestión de RCD´s (Hormigón, materiales cerámicos y mezclas 
bituminosas) a Planta de Reciclaje de residuos de construcción y 
demolición (RCD´s) por transportista autorizado (por la Consejería de 
Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), a una 
distancia menor de 100 km., considerando ida y vuelta, con camión 
basculante cargado a máquina, canon de entrada a planta, y con p.p. de 
medios auxiliares, considerando también la carga. (Real Decreto 
1481/2001, de 27 de diciembre. Plan Nacional de Residuos de Construcción 
y Demolición.2001) 
  
                             Total kg  ......: 3,60 
                 
GR.II. kg Eliminación de residuos plásticos generados durante la ejecución de las 
obras, código europeo 200139, realizada por gestor autorizado. 
  
                             Total Ud  ......: 630,00 
                 
GR.III. kg Eliminación de neumáticos usados generados durante la obra, código 
europeo 160103, realizada por gestor autorizado. 
  
                             Total Ud  ......: 40,00 
                 
GR.IV. l Eliminación de aceites usados generados durante la ejecución de las obras, 
códigos europeos 130204 y 130205, realizada por gestor autorizado. 
  
                             Total Ud  ......: 50,00 
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4 PRESUPUESTO 
4.1 CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
Código Ud. Descripción Precio (€) Precio en letra 
GS.I. t Transporte y gestión de RCD´s 
(Hormigón, materiales cerámicos y 
mezclas bituminosas) a Planta de 
Reciclaje de residuos de construcción 
y demolición (RCD´s) por 
transportista autorizado (por la 
Consejería de Medio Ambiente de la 
comunidad autónoma 
correspondiente), a una distancia 
menor de 100 km., considerando ida 
y vuelta, con camión basculante 
cargado a máquina, canon de 
entrada a planta, y con p.p. de 
medios auxiliares, considerando 
también la carga. (Real Decreto 
1481/2001, de 27 de diciembre. Plan 
Nacional de Residuos de 
Construcción y Demolición.2001) 
29,56 VEINTINUEVE 
EUROS CON 
CINCUENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
GS.II. kg Eliminación de residuos plásticos 
generados durante la ejecución de 
las obras, código europeo 200139, 
realizada por gestor autorizado. 
0,82 OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
GS.III. kg Eliminación de neumáticos usados 
generados durante la obra, código 
europeo 160103, realizada por 
gestor autorizado. 
1,04 UN EURO CON 
SEIS CÉNTIMOS 
GS.IV. l Eliminación de aceites usados 
generados durante la ejecución de 
las obras, códigos europeos 130204 y 
130205, realizada por gestor 
autorizado. 
2,78 DOS EUROS CON 
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4.2 CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
Código Ud Descripción Rendimiento Ud. Precio (€) Subtotal Importe(€) 
GR.I. t Transporte y gestión de RCD´s (Hormigón, materiales cerámicos y mezclas 
bituminosas) a Planta de Reciclaje de residuos de construcción y demolición 
(RCD´s) por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la 
comunidad autónoma correspondiente), a una distancia menor de 100 km., 
considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, canon de 
entrada a planta, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga. 
(Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre. Plan Nacional de Residuos de 
Construcción y Demolición.2001) 
   (Maquinaria)     
  Camión residuos 0,724 h 39,60 28,67   
   Total 28,67   
   3% Costes indirectos 0,89   
               29,56 
         
GR.II. kg Eliminación de residuos plásticos generados durante la ejecución de las obras, 
código europeo 200139, realizada por gestor autorizado. 
   (Maquinaria)     
  Camión residuos 0,020 h 39,60 0,80   
   Total 0,80   
   3% Costes indirectos 0,2   
               0,82 
         
GR.III. kg Eliminación de neumáticos usados generados durante la obra, código europeo 
160103, realizada por gestor autorizado. 
   (Maquinaria)     
  Camión residuos 0,026 h 39,60 1,03   
   Total 1,03   
   3% Costes indirectos 0,03   
               1,06 
         
GR.IV. l Eliminación de aceites usados generados durante la ejecución de las obras, 
códigos europeos 130204 y 130205, realizada por gestor autorizado. 
   (Maquinaria)     
  Camión residuos 0,068 h 39,60 28,67   
   Total 28,67   
   3% Costes indirectos 0,08   
               2,78 
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4.3 PRESUPUESTO PARCIAL 
Código Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
GR.I. t Transporte y gestión de RCD´s (Hormigón, materiales cerámicos y mezclas bituminosas) 
a Planta de Reciclaje de residuos de construcción y demolición (RCD´s) por transportista 
autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la comunidad autónoma 
correspondiente), a una distancia menor de 100 km., considerando ida y vuelta, con 
camión basculante cargado a máquina, canon de entrada a planta, y con p.p. de medios 
auxiliares, considerando también la carga. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre. 
Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición.2001) 
Total partida  ......: 3,60 29,56 106,42 
    
GR.II. kg Eliminación de residuos plásticos generados durante la ejecución de las obras, código 
europeo 200139, realizada por gestor autorizado. 
Total partida  ......: 630,00 0,82 516,60 
    
GR.III. kg Eliminación de neumáticos usados generados durante la obra, código europeo 160103, 
realizada por gestor autorizado. 
Total partida  ......: 40,00 1,06 42,40 
    
GR.IV. l Eliminación de aceites usados generados durante la ejecución de las obras, códigos 
europeos 130204 y 130205, realizada por gestor autorizado. 
Total partida  ......: 50,00 2,78 139,00 
TOTAL PRESUPUESTO GESTIÓN DE RESIDUOS  804,42 
 
Se adjunta en el resumen del presupuesto como GESTIÓN DE RESIDUOS la cantidad de 
OHOCIENTOS CUATRO EUROS CON CUARENTA Y DOS EUROS (804,42 €). 
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ANEJO X. ESTUDIO ECONÓMICO 
1 INTRODUCCIÓN 
El presente Proyecto de implantación de una explotación de seta de cardo (Pleurotus 
eryngii (DC.) Quél.) en régimen extensivo en el término municipal de Vallelado (Segovia) 
se proyecta para una vida útil de 30 años, definida por la productividad del almendro 
(Prunus dulcis). La producción de seta de cardo (P.eryngii) no será un limitante puesto 
que aplicando los tratamientos de mantenimiento en las épocas definidas en la 
memoria, la renovación tanto del cardo como del hongo será constante. 
2 GASTOS 
En este aparatado se tratan todos los desembolsos a realizar para la puesta en marcha, 
gestión y explotación del presente proyecto. 
2.1 INVERSIÓN 
La inversión o inversión inicial viene definida por el desembolso a realizar para la puesta 
en marcha del proyecto. En este proyecto toda la inversión (284.058,08 €) se realizará 
en el año 0, a excepción del importe del Subcapítulo C.II.I.12.04. Mobiliario procesado 
almendra, 9.867,50 €.  
El importe del Subcapítulo C.II.I.12.04.  se desembolsará en el año 4 de explotación. Es 
en este momento cuando comienza la producción y, por tanto, la necesidad del 
mobiliario asociado. 
Por tanto la inversión se divide de la siguiente forma (ver Tabla 1). 
Tabla 1. Pagos de la inversión inicial en cada año de ejecución. 
Año Concepto Importe (€) 
0 
Presupuesto de ejecución material y honorarios del proyectista (5,0% del 
presupuesto de ejecución material). (Excepto Subcapítulo C.II.I.12.04. 
Mobiliario procesado almendra (9.867,50 €)). 
274.995,00 
4 
Adquisición de mobiliario de procesado de almendra (Subcapítulo 
C.II.I.12.04. Mobiliario procesado almendra). 
9.867,50 
  271.335,92 
 
2.2 GASTOS ORDINARIOS 
Los gastos ordinarios constituyen los gastos de explotación anual del proyecto. Estos 
gastos varían los primeros años por el volumen de producto procesado. 
 Proyecto de implantación de una explotación de seta de cardo (Pleurotus eryngii (DC.) Quél.) en régimen 
extensivo en el término municipal de Vallelado (Segovia). 
ANEJO X. ESTUDIO ECONÓMICO 
 
Alumno: Alberto Sacristán Velasco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
2 / 14 
En la Tabla 2 se recogen los gastos ordinarios de la explotación gestionando todo el 
volumen de producto proyectado. En la Tabla 2 se realiza una estimación de la variación 
de los gastos ordinarios anuales durante los cinco (5) primeros años de explotación. 
Los gastos ordinarios de envasado y etiquetado de productos, recolección de almendra, 
riegos y laboreos se calculan en el  ANEJO III. Anejo al epígrafe 8.1. Ingeniería del 
proceso. El resto de conceptos se han definido en gabinete con el cotutor. 
Tabla 2. Gastos ordinarios de explotación. Se diferencia cada concepto en función de si es un gasto 











 (€) (€)   (€) 
Mano de obra 
Director 1445,22  3,5  5058,27 
Operarios (Incluye Gastos de 
contratación (SS.SS., retenciones, etc.)) 
954,24  14  13359,36 
Material 
Cestas  50,00  0,33 16,50 
Cajas de transporte de plástico 
alimentario 
 50,00  0,25 12,50 
Pequeño material (navajas, tijeras de 
poda, etc.) 
 100,00  1 100,00 
Material de envasado setas  686,10  1 686,10 
Material de envasado almendras  1018,30  1 1018,30 
Material de etiquetado setas  114,35  1 114,35 
Material de etiquetado almendras  989,50  1 989,50 
Ropa de trabajo  120  2 240,00 
Mantenimiento 
Riego  914,86  2 1829,72 
Laboreo entrecalles cada 5 años (Se 
realiza un laboreo entre calles cada 5 
años) 
 1093,30  0,2 218,66 
Mantenimiento del camino (marcado 
de cunetas, reparación de blandones) 
 500,00  0,5 250,00 
Mantenimiento del vehículo  200,00  1 200,00 
Tratamiento de los almendros 
(abonado, tratamientos sanitarios, etc.) 
 100,00  1 100,00 
Recolección de la almendra  620,87  1 620,87 
Transporte de la almendra hasta planta 
de transformación 
 372,52  1 372,52 
Varios 
Seguro  250,00  1 250,00 
Servicios de la nave (luz, agua, seguro) 150,00  12  1800,00 
Asesoría (Gestoría) 70,00  12  840,00 
TOTAL GASTOS ORDINARIOS: 28.076,65 
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Tabla 3. Estimación de la variación de los gastos ordinarios en los primeros años de explotación. 
Año/s Descripción de Ingresos Importe (€) 
1 50% Producción de seta de cardo 24.675,24 
2 - 3 100% Producción de seta de cardo 25.075,46 
4 100% Seta + 50% Producción de almendra 27.072,75 
5 - 30 100% Seta + 100 % Almendra 28.076,65 
 
2.3 GASTOS EXTRAORDINARIOS 
Los gastos extraordinarios son aquellos que se producen eventualmente para solventar 
costes de reposición o reparación de maquinaria, costes de mantenimiento puntual de 
las instalaciones, etc. 
En la explotación se tiene los gastos extraordinarios que se reflejan en la Tabla 4  
Tabla 4. Ingresos extraordinarios a lo largo de la vida del proyecto. 
Año Concepto Importe (€) 
15 Restauración del vallado perimetral de la zona de explotación 9875,30 
15 Renovación del mobiliario y maquinaria 23935,96 
15 Restauración del vallado perimetral de la zona de transformación 1678,08 
15 Sustitución del vehículo 7000,00 
 TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS 42.489,34 
 
3 INGRESOS 
3.1 INGRESOS ORDINARIOS 
Los ingresos ordinarios están definidos por la venta de las setas de cardo (P. eryngii) 
envasadas y la almendra ecológica envasada. Además será un ingreso ordinario la venta 
de la cáscara de la almendra, tras el partido, para biomasa. 
La estimación de los ingresos por la venta de productos se recoge en el ANEJO III. Anejo 
al epígrafe 8.1. Ingeniería del proceso. 
Los ingresos totales obtenidos con la venta de la seta de cardo ascienden a la cantidad 
de 24.405,45 €. 
Los ingresos totales por la venta de almendras y subproductos es de 40.350,83 €. 
Los ingresos ordinarios totales ascienden a la cantidad de 64.756,28 €. 
La producción de seta de cardo (P. eryngii) comienza el mismo año de plantación, no 
obstante esta producción será inferior a la reflejada en el apartado anterior. De esta 
forma se estima que la producción de seta el primer años sea del 50,0 %. A partir del 
segundo año la producción será normal. 
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La producción de almendra comenzará al tercer año de plantación, no obstante la baja 
producción de almendra no rentabiliza los gastos de recolección por lo que este año no 
se recolectará. El cuarto año se realizará la primera recolección con una producción del 
50,0 % de la producción normal. El cuarto año la producción será normal. 
A partir de las indicaciones descritas en los párrafos anteriores se estiman los ingresos 
ordinarios totales para cada año de la explotación (ver Tabla 5). 
Tabla 5. Relación de ingresos ordinarios a lo largo de la vida útil del proyecto. 
Año/s Descripción de Ingresos Importe (€) 
1 50% Producción de seta de cardo 12.202,73 
2 - 3 100% Producción de seta de cardo 24.405,45 
4 100% Seta + 50% Producción de almendra 44.580,87 
5 - 30 100% Seta + 100 % Almendra 64.756,28 
 
3.2 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 
Los ingresos extraordinarios de la explotación vendrán de la venta del material o 
maquinaria de segunda mano cuando se produzca la renovación del mismo en el año 15 
de explotación y al final del proyecto (año 30). 
En la Tabla 6 se recogen los ingresos extraordinarios recibidos a lo largo de la vida útil 
del proyecto. 
Tabla 6. Ingresos extraordinarios a lo largo de la vida del proyecto. 
Año Concepto Importe (€) 
15 y 30 
Venta del mobiliario completo de la nave por renovación. Se estima un 10 
% del valor de adquisición. 
2.393,60 
15 
Venta del vehículo por renovación. Se estima un ingreso por plan de 
renovación de vehículos. 
2.000,00 
30 Venta del vehículo. 1.000,00 
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4 ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO 
La viabilidad del proyecto se va a analizar financiando el 50 % de la inversión inicial. La 
inversión inicial asciende a la cantidad de 284.862,50 €, correspondiente con el 
presupuesto de ejecución material (271.335,92) más los honorarios del proyectista, el 
5,0 % del presupuesto de ejecución material (13.526,58 €).  
La financiación (142.431,25 €) se solicitará con cargo a la Línea de Financiación ICO, el 
cuál impone las siguientes condiciones: 
- Plazo de devolución = 12 años 
- Periodo de carencia = 2 años 
- Devolución: cuota constante 
- Tipo de interés = 5,385 % (ICO)
4.1 INDICADORES ECONÓMICOS 
Se van a analizar los siguientes indicadores económicos: 
 Valor Actual Neto (VAN): tiene en cuenta la inversión inicial (k), los flujos de caja 
(R), y la tasa de actualización (i). Se calcula mediante la siguiente expresión: 











 Tasa Interna de Rendimiento (TIR): es el valor de la tasa de actualización (i) que 












 Plazo de recuperación de la inversión (PAY-BACK): tiempo que se tarda hasta 
recuperar el capital invertido. 
 
 Relación Beneficio / Inversión (B/I): estudia la rentabilidad relativa o ganancias 
netas que genera la explotación con relación a lo que se invierte, o lo que es lo 
mismo, cuanto se gana por cada unidad monetaria invertida. 
 
Para el cálculo de los distintos indicadores se toma la tasa de inflación de julio de 2015 
que se sitúa en 0,068 %. El incremento de los cobros y los pagos siguen el mismo ritmo 
de crecimiento que la inflación. 
Los cálculos de los indicadores se realizan mediante la hoja de cálculo Valproin. 
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5 DATOS INTRODUCIDOS 
En la Tab se recogen los datos introducidos en la hoja de cálculo Valproin. 
Tabla 7. Datos del proyecto para el análisis de la inversión. Fuente: elaborado con Valproin. 
Inflación (%) 0,07   Tasa mínima de actualización (%)          
Incremen. cobros (%) 0,07   Tasa máxima de actualización (%)       29,00  
Incremen. pagos (%) 0,07   Incremento (%)   (Para 30 tasas)       1,00  
          
          
  Vida del Proyecto      30    
          
PAGO DE LA INVERSIÓN  Año  Cobros  Pagos 
Nº pagos (Máximo 11) 284.862,50   Ordinarios Extraordin.  Ordinarios Extraordin. 
Desembolsos   1  12.202,73   24.675,24  
Inicial 274.995,00  2  24.405,45   25.075,46  
1   3  24.405,45   25.075,46  
2   4  44.580,87   27.072,75  
3   5  64.756,28   28.076,65  
4 9.867,50  6  64.756,28   28.076,65  
5   7  64.756,28   28.076,65  
6   8  64.756,28   28.076,65  
7   9  64.756,28   28.076,65  
8   10  64.756,28   28.076,65  
9   11  64.756,28   28.076,65  
10   12  64.756,28   28.076,65  
   13  64.756,28   28.076,65  
   14  64.756,28   28.076,65  
FINANCIACIÓN AJENA  15  64.756,28 4.393,60  28.076,65 42.489,34 
Subvenciones   16  64.756,28   28.076,65  
Préstamo (Anual. cte.) 142.431,25  17  64.756,28   28.076,65  
Plazo  (Máx. 20 años) 12  18  64.756,28   28.076,65  
Coste 5,385  19  64.756,28   28.076,65  
Años de carencia 2  20  64.756,28   28.076,65  
Anualidades préstamo   21  64.756,28   28.076,65  
1 7.669,92  22  64.756,28   28.076,65  
2 7.669,92  23  64.756,28   28.076,65  
3 18.791,94  24  64.756,28   28.076,65  
4 18.791,94  25  64.756,28   28.076,65  
5 18.791,94  26  64.756,28   28.076,65  
6 18.791,94  27  64.756,28   28.076,65  
7 18.791,94  28  64.756,28   28.076,65  
8 18.791,94  29  64.756,28   28.076,65  
9 18.791,94  30  64.756,28 3.393,60  28.076,65  
10 18.791,94         
11 18.791,94         
12 18.791,94         
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6 RESULTADOS 
En la Tabla 8 se recoge la estructura de los flujos de caja mediante financiación propia. 
El pago de la inversión se realiza entre el año 0 y el 4, 274.190,58 € y 9.867,50 €, 
respectivamente. 
Tabla 8. Estructura de Flujos de Caja. Vida útil del proyecto: 30 años Financiación propia. 
  Cobros  Pagos      Incremento 
Año  Ord. Extraord.  Ord. Extraord.  Flujo final  Flujo inicial  de flujo 
1  12.202,73   24.675,24 7.669,92  -20.142,43    -20.142,43 
2  24.405,45   25.075,46 7.669,92  -8.339,93    -8.339,93 
3  24.405,45   25.075,46 18.791,94  -19.461,95    -19.461,95 
4  44.580,87   27.072,75 18.791,94  -1.283,83    -1.283,83 
5  64.756,28   28.076,65 18.791,94  17.887,69    17.887,69 
6  64.756,28   28.076,65 18.791,94  17.887,69    17.887,69 
7  64.756,28   28.076,65 18.791,94  17.887,69    17.887,69 
8  64.756,28   28.076,65 18.791,94  17.887,69    17.887,69 
9  64.756,28   28.076,65 18.791,94  17.887,69    17.887,69 
10  64.756,28   28.076,65 18.791,94  17.887,69    17.887,69 
11  64.756,28   28.076,65 18.791,94  17.887,69    17.887,69 
12  64.756,28   28.076,65 18.791,94  17.887,69    17.887,69 
13  64.756,28   28.076,65   36.679,63    36.679,63 
14  64.756,28   28.076,65   36.679,63    36.679,63 
15  64.756,28 4.393,60  28.076,65 42.489,34  -1.416,11    -1.416,11 
16  64.756,28   28.076,65   36.679,63    36.679,63 
17  64.756,28   28.076,65   36.679,63    36.679,63 
18  64.756,28   28.076,65   36.679,63    36.679,63 
19  64.756,28   28.076,65   36.679,63    36.679,63 
20  64.756,28   28.076,65   36.679,63    36.679,63 
21  64.756,28   28.076,65   36.679,63    36.679,63 
22  64.756,28   28.076,65   36.679,63    36.679,63 
23  64.756,28   28.076,65   36.679,63    36.679,63 
24  64.756,28   28.076,65   36.679,63    36.679,63 
25  64.756,28   28.076,65   36.679,63    36.679,63 
26  64.756,28   28.076,65   36.679,63    36.679,63 
27  64.756,28   28.076,65   36.679,63    36.679,63 
28  64.756,28   28.076,65   36.679,63    36.679,63 
29  64.756,28   28.076,65   36.679,63    36.679,63 
30  64.756,28 3.393,60  28.076,65   40.073,23    40.073,23 
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En la Tabla 9 se muestran los flujos anuales actualizados según la inflación. 
Tabla 9. Flujos de caja anuales actualizados.  Los flujos de caja representan los ingresos menos los gastos. 
Flujos anuales incluyendo la inversión. Actualizados con la inflación en 0,068 %. Vida útil del proyecto: 30 
años. Financiación ajena al 50,0 %. 
Año  Valor nominal  Valor real según inflación 
Inicial  -132.563,75  -132.563,75 
1  -20.150,91  -20.137,22 
2  -8.340,84  -8.329,51 
3  -19.463,32  -19.423,67 
4  -11.103,66  -11.073,51 
5  18.012,57  17.951,45 
6  18.037,60  17.964,18 
7  18.062,64  17.976,90 
8  18.087,70  17.989,61 
9  18.112,78  18.002,31 
10  18.137,88  18.015,00 
11  18.162,99  18.027,68 
12  18.188,12  18.040,36 
13  37.005,21  36.679,63 
14  37.030,37  36.679,63 
15  -1.430,62  -1.416,11 
16  37.080,75  36.679,63 
17  37.105,96  36.679,63 
18  37.131,20  36.679,63 
19  37.156,44  36.679,63 
20  37.181,71  36.679,63 
21  37.206,99  36.679,63 
22  37.232,30  36.679,63 
23  37.257,61  36.679,63 
24  37.282,95  36.679,63 
25  37.308,30  36.679,63 
26  37.333,67  36.679,63 
27  37.359,06  36.679,63 
28  37.384,46  36.679,63 
29  37.409,88  36.679,63 
30  40.898,84  40.073,23 
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En la Tabla 10 se muestran los resultados del análisis económico. 
Tabla 10. Resultados del análisis económico. Inflación en 0,068 %. Vida útil del proyecto: 30 años. 
Financiación ajena al 50,0 %. 
Tasa de  Valor  Tiempo  Relación 
actualización  actual neto  recuperación  benef./inv. 
  577.971,06  14  4,06 
1,00  445.649,60  14  3,14 
2,00  340.096,76  16  2,40 
3,00  255.420,46  17  1,81 
4,00  187.111,44  18  1,33 
5,00  131.701,82  19  0,94 
6,00  86.511,61  20  0,62 
7,00  49.459,66  23  0,35 
8,00  18.922,04  26  0,14 
9,00  -6.374,50  -  -0,05 
10,00  -27.433,02  -  -0,20 
11,00  -45.047,46  -  -0,32 
12,00  -59.849,23  -  -0,43 
13,00  -72.342,81  -  -0,52 
14,00  -82.933,15  -  -0,60 
15,00  -91.946,79  -  -0,67 
16,00  -99.648,24  -  -0,72 
17,00  -106.252,73  -  -0,77 
18,00  -111.936,17  -  -0,81 
19,00  -116.842,95  -  -0,85 
20,00  -121.092,11  -  -0,88 
21,00  -124.782,21  -  -0,91 
22,00  -127.995,19  -  -0,93 
23,00  -130.799,42  -  -0,96 
24,00  -133.252,23  -  -0,97 
25,00  -135.401,84  -  -0,99 
26,00  -137.288,99  -  -1,01 
27,00  -138.948,18  -  -1,02 
28,00  -140.408,80  -  -1,03 
29,00  -141.695,93  -  -1,04 
 
La Tasa de Rendimiento en condiciones de financiación ajena al 50,0 % con una vida útil 
de 30 años es del 8,73 %. 
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En la Figura 1 se representa la relación entre el valor actual neto y la tasa de 
actualización. 
 
Figura 1. Relación entre el Valor Actual Neto (VAN) (en miles) y la Tasa de Actualización (%). 
En la Figura 2 se representan los flujos de caja para cada año de explotación actualizados 
según la inflacción. 
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7 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
A partir de las condiciones del proyecto (ver Tabla 7) y suponiendo las variaciones 
recogidas en la  Tabla 11 se obtiene el siguiente análisis de la inversión (ver Figura 3). 
Tabla 11. Condiciones definidas del análisis de sensibilidad. Tasa de actualización = 6,0 % 
Variación sobre las cantidades estimadas inicialmente del pago de la inversión en % 
Mínimo pago -2,00 
Máximo pago 2,00 
Variación sobre las cantidades estimadas  inicialmente de los flujos de caja en % 
Mínimo flujo -10,00 
Máximo flujo 10,00 
Años de reducción sobre la vida del proyecto Mínima vida 10 
 
  Variación  Variación  Vida  Clave  TIR  VAN 
  inversión  flujos  del proyecto    
             
      30  A  7,86  55.824,64 
             
    -10,00         
             
      20  B  4,94  -20.465,94 
             
  -2,00           
             
      30  C  10,01  128.510,18 
             
    10,00         
             
      20  D  7,68  35.266,13 
             
Proyecto             
             
      30  E  7,43  44.513,05 
             
    -10,00         
             
      20  F  4,43  -31.777,53 
             
  2,00           
             
      30  G  9,51  117.198,59 
             
    10,00         
             
      20  H  7,09  23.954,54 
Figura 3. Análisis de la inversión. Realizado a partir de las condiciones de las Tablas 7 y 11. 
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En la Figura 4 se analiza la sensibilidad del proyecto a la variación de los flujos de caja 
manteniendo la inversión. 
  Variación  Vida  Clave  TIR  VAN 
  flujos  del proyecto    
           
           
    30  A  7,64  50.168,85 
           
  -10,00         
           
    20  B  4,68  -26.121,74 
           
Proyecto           
           
    30  C  9,76  122.854,38 
           
  10,00         
           
    20  D  7,38  29.610,34 
Figura 4. Análisis de la inversión manteniendo la inversión constante. 
8 CONCLUSIONES 
El estudio económico del Proyecto de implantación de una explotación de seta de cardo 
(Pleurotus eryngii (DC.) Quél.) en régimen extensivo en el término municipal de 
Vallelado (Segovia) indica que es un proyecto rentable. 
Si se analiza la Tasa Interna de Rendimiento (TIR) se observa que es del 8,73 %, esto 
indica que es un proyecto interesante pues se obtiene unos beneficios casi seis veces 
mayores que depositando en un banco al 1,5 % actual. 
La relación Beneficio / Inversión es de 4,06 para un periodo de recuperación (Pay-Back) 
de 14 años. Es decir, se ganarían 4,06 € por cada 1,00 € invertido. El único inconveniente 
es el plazo de recuperación (Pay-Back) de 14 años que es algo elevado (ver Tabla 10). 
A partir del análisis de la inversión (ver Figura 3) se observa que reduciendo la inversión 
inicial en un 2,0 % y con una variación de los flujos de caja del 10,0 %, la Tasa Interna de 
Rendimiento puede alcanzar el 10,01 %.  
En la Figura 4 se observa que, manteniendo la inversión y la vida útil en 30 años, aunque 
los flujos de caja disminuyan un 10,0 % el proyecto sigue siendo viable, con una Tasa de 
Interna de Rendimiento del 7,64 %. 
La conclusión final es que el proyecto es rentable. 
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ANEJO  XI. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADA 
1 OBJETIVO 
Según la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el presente proyecto 
puede quedar englobado en el Grupo 1 aparatado d) del Anexo II. Proyectos sometidos 
a la evaluación ambiental simplificada, que dicta: “Proyectos para destinar áreas 
naturales, seminaturales o incultas a la explotación agrícola que no estén incluidos en el 
anexo I, cuya superficie sea superior a 10 ha.” 
El objetivo de este Anexo es realizar dicha evaluación simplificada para el Proyecto de 
implantación de una explotación de seta de cardo (Pleurotus eryngii (DC.) Quél.) en 
régimen extensivo en el término municipal de Vallelado (Segovia). Solo es objeto de esta 
evaluación la zona de explotación. 
2 CONDICIONANTES 
1.1. RECURSOS NATURALES Y MATERIAS PRIMAS 
La instalación de una explotación de este tipo lleva asociada la necesidad de disponer 
de una serie de materias primas que aparecen recogidas en la Tabla 1: 
Tabla 1. Materias primas y recursos para la ejecución del proyecto de implantación de una explotación 
de seta de cardo (Pleurotus eryngii) en régimen extensivo en el término municipal de Vallelado 
(Segovia). 
Recursos Definición Composición 
Terreno Terreno que se empleará como superficie de explotación 
Micelio 
Restos de cardo corredor (Eryngium campestre) 
Carpóforos de seta de cardo (Pleurotus eryngii) 









FeCl3 (1%) (ml) 
Tiamina (0,05 g/ 100 ml) (ml) 
Agar (g) 
 Bolsas de polipropileno 
Agua Durante todas las fases del proyecto 
Energía Para la fase de preparación e instalaciones 
 
1.2. EFLUENTES 
Todas las actividades conllevan una emisión de efluentes, ya sean de tipo sólido, líquido 
o gaseoso. Para esta actividad se definen los principales efluentes que serán emitidos 
por el proyecto, durante las distintas fases del mismo, es decir, preparación, instalación, 
explotación y abandono. Todos los efluentes se recogen en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Efluentes emitidos durante la fase de preparación, instalación y explotación del proyecto de 
implantación de una explotación de seta de cardo (Pleurotus eryngii) en régimen extensivo en el término 
municipal de Vallelado (Segovia). 
Fase del proyecto Efluente 
Fase de preparación 
Vertidos químicos procedentes del cultivo del micelio 
Gases procedentes de la combustión  
Residuos químicos procedentes de la producción del micelio 
Vegetación retirada del terreno 
Fase de instalación 
Restos de construcción 
Bolsas de polipropileno usadas 
Gases procedentes de la combustión 
Fase de explotación  Deyecciones del ganado (nitratos) 
Fase de abandono Restos del vallado perimetral 
 
1.3. DIAGRAMA DE SOSTENIBILIDAD 
En la Figura 1 se establece el diagrama de sostenibilidad del proyecto, en ella se reflejan 
los tres aspectos básicos de la sostenibilidad: sostenibilidad ambiental, desarrollo 
económico e igualdad social (Conesa, 2010) aplicados al proyecto concreto. 
 
Figura 1. Diagrama de sostenibilidad del proyecto de implantación de una explotación de seta de cardo 
(Pleurotus eryngii) en régimen extensivo en el término municipal de Vallelado (Segovia). 
3 DETERMINACIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO CAUSA DE IMPACTO 
Según la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, se define: “«Impacto 
o efecto significativo»: alteración de carácter permanente o de larga duración de un 
valor natural y, en el caso de espacios Red Natura 2000, cuando además afecte a los 
elementos que motivaron su designación y objetivos de conservación.” 
Las acciones que se deben llevar a cabo para la consecución del proyecto y que pueden 
tener un impacto sobre el medio se citan a continuación (ver Figura 2), subrayadas 
aparecen las que pueden ocasionar los impactos de mayor grado: 
Adecuación y 
ubicación de las 
instalaciones en la 
unidad ambiental más 
adecuada
Contratación de 





procedente de la 
comercialización 
de las setas.
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Figura 2. Acciones del proyecto de implantación de una explotación de seta de cardo (Pleurotus eryngii) 
en régimen extensivo en el término municipal de Vallelado (Segovia) causa de impacto, estructuradas en 
fases (negrita), elementos y acciones. Las acciones que aparecen subrayadas son las más significativas. 
 
A partir de las acciones susceptibles de ocasionar impactos sobre el medio se aplicará la 
metodología de evaluación del estudio de impacto ambiental. 
 
 
4 INVENTARIO AMBIENTAL 
Según la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, el inventario 
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la realización de las obras, así como de los tipos existentes de ocupación del suelo y 
aprovechamientos de otros recursos naturales, teniendo en cuenta las actividades 
preexistentes.  
Los factores ambientales inventariados son: clima, suelo, topografía, vegetación, fauna, 
y Zonas de Especial Protección, pertenecientes a la Red Natura 2000 (en este caso 
Lugares de Interés Comunitario (L.I.C.)). El clima y suelo se estudian detalladamente en 
el ANEJO I. 
El clima es oceánico con verano seco (Chen, 2013), el periodo de sequía estival se 
prolonga desde junio hasta septiembre (ITACYL, 2014). La temperatura media anual de 
la zona de estudio es de 12,2°C, se mantiene un periodo libre de heladas de 208 días, 
siendo la primera helada segura el 3 de noviembre, y la última, el 19 de abril. Según el 
índice de aridez, que se determina a partir de la relación entre la precipitación anual y 
la evapotranspiración potencial, se obtiene un valor de 0,7 s.u. (Vicente, 2006). 
Los factores bióticos como son vegetación y fauna se recogen en el Anejo 3. Destacar la 
presencia del Águila Imperial (Aquila adalberti) especie incluida en la categoría en 
Peligro de Extinción, según el Real Decreto 139/2011. Por presentar esta figura de 
protección se debe tratar exhaustivamente la relación de esta especie con la zona de 
posible implantación del proyecto. 
Las zonas incluidas en la Red Natura 2000 se representan sobre el Plano 1. Según la 
Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de 
los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres “Directiva Hábitat” se establece que 
una vez elegido un lugar de importancia comunitaria, el Estado miembro dará a dicho 
lugar la designación de zona especial de conservación lo antes posible. En el término 
municipal y dentro de la zona de estudio tan solo en la unidad 5. Ribera se ubica el Lugar 
de Importancia Comunitaria (LIC) “Riberas del Cega” (Magrama, 2014). El resto de 
unidades no están incluidas en ningún otro modelo de protección. 
4.1. UNIDADES AMBIENTALES INTEGRADAS 
A partir de los datos del inventario se lleva a cabo la integración en unidades 
ambientales haciendo referencia a los aspectos ambientales que comparten las 
diferentes zonas que constituyen la zona de estudio y que tienen el peso suficiente como 
para constituir una unidad ambiental. Las unidades ambientales integradas definidas 
para el estudio de impacto ambiental para el proyecto de implantación de seta de cardo 
a nivel extensivo se muestran en el Plano 1 (ver Anejo 1). 
La valoración de las unidades ambientales integradas se realiza en función de los 
siguientes criterios de valoración (Gómez Orea, 2002): diversidad, rareza, naturalidad, 
productividad, vulnerabilidad, evolución sin proyecto. Todos los criterios toman valores 
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de 0 a 10, siendo 10 el valor máximo posible asignado a la unidad ambiental para el 
criterio de valoración correspondiente y 0 el valor mínimo (ver Tabla 3). 
Tabla 3. Valoración de las unidades ambientales integradas en función de los siguientes criterios de 
valoración: diversidad, rareza, naturalidad, productividad, vulnerabilidad, evolución sin proyecto. Todos 
los criterios toman valores de 0 a 10, siendo 10 el mayor valor posible. El valor total de la unidad ambiental 
se calcula mediante suma aritmética. Las unidades que presentan una figura de protección (LIC, ZEPA) 
doblan el valor total. 











































Diversidad 5 7 5 6 10 
Rareza 2 0 0 10 2 
Naturalidad 0 3 0 5 10 
Productividad 1 0 10 10 0 
Vulnerabilidad 5 10 0 5 10 
Evolución sin proyecto 5 10 5 10 10 
Figura de protección - - - - LIC 
VALOR TOTAL 18 30 20 46 84 
 
Se puede observar que la mayor valoración coincide con la zona regulada según la 
Directiva Hábitats (1992). Esta unidad 5. Riberas debe ser objeto principal de análisis en 
la evaluación, según dicta la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental: “Cuando el proyecto 
pueda afectar directa o indirectamente a los espacios Red Natura 2000 se incluirá un 
apartado específico para la evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en 
cuenta los objetivos de conservación del espacio.” 
4.2. CAPACIDAD DE ACOGIDA 
Por capacidad de acogida de un territorio se entiende la medida en que el territorio 
cubre los requerimientos de la actividad y los efectos sobre el medio. Para la 
determinación de la capacidad de acogida de la explotación se emplea el método de 
impacto - actitud con la integración al principio del proceso. (Gómez Orea, 2002). La 
capacidad de acogida para el proyecto estudiado se valora en la Tabla 4. 
Tabla 4. Capacidad de acogida del proyecto de implantación de una explotación de seta de cardo 
(Pleurotus eryngii) en régimen extensivo en el término de Vallelado (Sg) según el método impacto-aptitud. 
La escala de impacto va de 0 a -10 (donde -10 es el máximo impacto). La escala de aptitud va de 0 a +10 
(donde +10 es la máxima aptitud). La capacidad de acogida se calcula por suma aritmética para cada 
unidad. 
  Unidades ambientales 
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 Suelo -5 -10 0 -10 -10 
Vegetación -5 -7 -5 -10 -10 
      
Fauna -10 -10 -10 -10 -10 






 Uso del suelo 10 0 5 0 0 
Tipo de suelo 10 0 10 0 0 
Topografía 10 0 10 10 10 
Disponibilidad de agua 0 0 10 7 10 
CAPACIDAD DE ACOGIDA 10 -27 20 -13 -20 
 
En función de la capacidad de acogida las unidades que podrían albergar la actividad son 
la unidad 1. Páramo calizo y la 3. Tierras de cultivo por presentar valores de capacidad 
de acogida positivos. No obstante, la unidad en la cual se adaptaría en mejor medida la 
actividad es la unidad 3. Tierras de cultivo. 
4.3. INFLUENCIA DEL PROYECTO EN EL VALOR DE LAS UNIDADES AMBIENTALES. 
A partir de la valoración de las unidades ambientales y la capacidad de acogida se 
determina la influencia del proyecto sobre el valor de las unidades, sin proyecto y con 
proyecto, una vez que se han aplicado las medidas correctoras (ver Plano 1). 
En el Plano 1 se observa que las unidades ambientales 1. Páramo calizo y 3. Tierras de 
cultivo aumentan su valor con la instalación del proyecto, esto significa que la actividad 
que se desarrolla va a favorecer los criterios evaluados en el apartado del inventario. 
Por el contrario las unidades 2. Laderas, 4. Pinar y 5. Ribera disminuyen su valor al 
implantar la actividad en ellas. 
5 FACTORES AMBIENTALES SUSCEPTIBLES DE RECIBIR IMPACTOS. 
Los principales factores ambientales susceptibles de recibir impactos por la instalación 
del proyecto se citan en la Figura 3 ordenados según las fases del proyecto. A cada factor 
se le atribuye un peso. Para ello se reparten 1000 puntos entre los factores en función 
de la importancia y el número de impactos que pueden recibir. 
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Figura 3. Listado de factores susceptibles de recibir algún impacto en cada una de las fases del proyecto. 
Cada factor se representa acompañado por un valor que determina el peso. 
Los factores que mayor peso presentan son la vegetación, la fauna y el suelo, esto 
significa que los impactos tendrán una mayor influencia sobre estos y, por lo tanto, se 
deben identificar y valorar adecuadamente en el siguiente apartado. 
6 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 
Según la definición de impacto, valorada en el Apartado 2. “Determinación de las 
acciones del proyecto causa de impacto” de este estudio se identifican los impactos 
significativos que pueden llegar a influir directamente en la decisión de emplazamiento 
del proyecto adoptada. 
En la Tabla 5 se representan los impactos significativos que presentan las acciones que 
tienen que ser ejecutadas para el desarrollo del proyecto sobre los factores ambientales 








Tabla 5. Matriz de impactos significativos. En las casillas de cruce se marcan con una X aquellas acciones 
que tienen un impacto significativo sobre alguno de los factores considerados. 
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Pérdida de vegetación X     X 
Compactación del suelo   X    
Contaminación química del agua    X   
Ruptura de la estructura del suelo (laboreo)   X    
Contaminación atmosférica (maquinaria)     X  
Ruptura de la continuidad entre ecosistemas  X     
Impacto visual      X 
Emisión de nitratos    X   
 
A partir de los impactos identificados en la Tabla 5 se procede a la caracterización de los 
impactos y al cálculo de su influencia. 
7 CARACTERIZACIÓN DE LOS IMPACTOS Y CÁLCULO DE LA INCIDENCIA 
A partir de los impactos identificados en la Tabla 5Tabla 5 se procede a la caracterización 
de los impactos y al cálculo de su incidencia en la Evaluación de Impacto Ambiental del 
proyecto. 
La severidad o forma de alteración que genera un impacto sobre el medio se conoce 
como incidencia (I). Los factores que influyen en su cálculo son la intensidad del impacto 
y la alteración del medio por acción del impacto caracterizada a partir de una serie de 
atributos cualitativos. 
La intensidad (IN) se define como el grado de destrucción del factor ambiental 
considerado y la extensión afectada por una determinada acción del proyecto. 
Los atributos que caracterizan la alteración del medio por acción del impacto se definen 
a continuación: 
- Extensión (EX): Área de influencia teórica del impacto en relación al entorno del 
proyecto. En el caso de que el impacto se genere sobre un lugar crítico, dicho factor 
se considera “Impacto de ubicación crítica” y se le atribuye un valor extra de +4. 
- Momento (MO): Tiempo que transcurre entre el momento de aplicación de la 
acción (t0) y del momento en el que se manifiestan los efectos provocados por dicha 
acción (tj). En el caso de que el impacto se genere en un plazo de manifestación 
crítico se le atribuye un valor extra de +4. 
- Persistencia o duración (PE): Tiempo que permanecerá el efecto desde su aparición. 
Los impactos temporales son reversibles y por lo tanto recuperables, mientras que 
los efectos temporales son irreversibles y pueden ser recuperables o irrecuperables. 
Los efectos con permanencia constante son irreversibles e irrecuperables. 
- Reversibilidad (RV): Posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la 
acción por medios naturales cuando dicha acción deja de actuar sobre el medio. Los 
impactos son reversibles cuando el factor ambiental puede retornar a sus 
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condiciones iniciales de forma natural durante un periodo menor a 15 años, cuando 
este periodo es mayor a 15 años la acción es irreversible. 
- Recuperabilidad (MC): Posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la 
acción mediante la introducción de medidas correctoras. Cuando el tiempo de 
reconstrucción de un efecto recuperable es mayor a 15 años se considera que el 
efecto es irrecuperable. Cuando el tiempo de reconstrucción es menor a 15 años el 
efecto es recuperable. 
- Sinergia (SI): Acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los 
efectos individuales.  
- Acumulación (AC): Incremento progresivo de la manifestación del efecto cuando la 
acción que lo genera permanece a lo largo del tiempo.  
- Efecto (EF): Forma de manifestación del efecto sobre un factor ambiental como 
consecuencia de una acción. Los efectos son directos cuando la relación entre la 
acción y el efecto es directa. Los efectos indirectos no son consecuencia directa de 
la acción sino que se generan a partir de un efecto directo. 
- Periodicidad (PR): Regularidad de la manifestación del efecto por causa de una 
acción.  
La incidencia del impacto va a tomar valores positivos, si la acción que genera el impacto 
mejora la calidad ambiental, por el contrario, toma valores negativos, si la acción 
produce un impacto perjudicial para la unidad. El rango de valores que puede alcanzar 
la incidencia oscila entre ±13 y ±100. 
En la Tabla 6 se recogen las valoraciones cualitativas y su relación cuantitativa para la 
valoración de cada uno de los impactos identificados. 
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Tabla 6. Relación entre la valoración cualitativa y cuantitativa para cada uno de los atributos que 
caracterizan la alteración del medio por acción del impacto. 
Intensidad (IN) 
Baja o mínima 1 
Media  2 
Alta  4 
Muy alta  8 
Destrucción total  12 
Extensión (EX) 
Puntual  1 
Parcial  2 
Amplio o extenso 4 
Total 8 
Crítico  (+4) 
Momento (MO) 
tm =  tj −  t0 
Largo plazo (tm > 10 años) 1 
Medio plazo (tm  ∈ [1,10] años) 2 
Corto plazo (tm < 1 año) 3 
Inmediato (tj =  t0 ó tm = 0) 4 
Crítico (+4) 
Persistencia (PE) 
Fugaz o efímero   1 
Momentáneo  (PE < 1 año) 1 
Temporal o transitorio (PE ∈ [1,10] años) 2 
Pertinaz o persistente (PE ∈ [10,15] años) 3 
Permanente o constante (PE > 15 años) 4 
Reversibilidad (RV) 
Corto plazo  1 
Medio plazo  2 
Largo plazo  3 
Irreversible  4 
Sinergia (SI) 
Sin sinergismo o simple 1 
Sinergismo moderado 2 
Muy sinérgico 4 
Acumulación (AC) 
Simple 1 
Acumulativo  4 
Efecto (EF) 
Indirecto o secundario 1 
Directo o primario  4 
Periodicidad (PR) 
Irregular  1 
Periódico o regularidad intermitente 2 
Continuo  4 
Recuperabilidad (MC) 
Recuperable de manera inmediata  1 
Recuperable a corto plazo  2 
Recuperable a medio plazo 3 
Recuperable a largo plazo 4 
Mitigable, sustituible y compensable 4 
Irrecuperable  8 
 
A partir de los valores de los atributos recogidos en la Tabla 6 se evalúa cada impacto 
identificado en el apartado 5. Los valores se interpretan aplicando la Ecuación 1. 
Ecuación 1 I =  ± [3 · IN + 2 · EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC] 
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En la Tabla 7 se recoge el cálculo de la incidencia que presentan los impactos 
identificados para el proyecto estudiado. 
Tabla 7. Valoración de los atributos que definen la incidencia de los impactos. 




































































































1. Pérdida de vegetación por 
tala para instalar la 
explotación. 
- 12 8 4 4 4 4 1 4 1 8 - 82 
2. Impacto en el paisaje por 
pérdida de vegetación. 
- 4 8 4 4 4 4 4 4 1 8 - 61 
3. Compactación del suelo por 
acción de la maquinaria y del 
ganado. 
- 2 8 2 4 4 1 4 4 2 4 - 47 
4. Contaminación química del 
agua por vertido de residuos 
de laboratorio. 
- 2 1 3 1 3 1 1 4 1 4 - 24 
5. Ruptura de la estructura del 
suelo por laboreo del terreno. 
- 4 8 4 1 3 4 4 4 1 3 - 52 
6. Contaminación atmosférica 
por emisión de la maquinaria. 
- 2 8 4 1 3 2 4 1 2 4 - 43 
7. Ruptura de la continuidad 
del ecosistema por la 
instalación del vallado 
perimetral. 
- 12 8 4 4 2 1 1 4 4 1 - 73 
8. Impacto visual por la 
instalación del vallado 
perimetral. 
- 8 8 4 4 2 1 1 4 4 1 - 61 
9. Emisión de nitratos por las 
deyecciones del ganado. 
- 2 8 1 4 4 2 4 1 4 4 - 46 
*La Incidencia se calcula aplicando la Ecuación 1. 
 
En la Tabla 8 se recogen los tipos de impactos en función del valor cuantitativo que toma 




Tabla 8. Tipos de impactos en función de la incidencia (I). 
Tipo de impacto Valor de la incidencia (I) 
Positivo Negativo 
Impacto compatible I < 25 I < - 25 
Impacto moderado I ∈ [25,50] I ∈ [- 25, - 50] 
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Impacto severo I ∈ [50,75] I ∈ [ - 50, - 75] 
Impacto crítico I > 75 I > - 75 
 
A partir de la Tabla 7 y Tabla 8 se concluye que el impacto crítico para la implantación 
de la explotación de cultivo de seta de cardo (Pleurotus eryngii) en régimen extensivo es 
el 1. Pérdida de vegetación por tala para instalar la explotación, debido a esta 
clasificación las medidas correctoras deben ir enfocadas a mitigar este impacto. 
Dentro de los impactos severos destacar el 7. Ruptura de la continuidad del ecosistema 
por la instalación del vallado perimetral, el cual alcanza un valor cercano al rango de los 
impactos críticos. 
Los impactos  2. Impacto en el paisaje por pérdida de vegetación, 5. Ruptura de la 
estructura del suelo por laboreo del terreno y 8. Impacto visual por la instalación del 
vallado perimetral se clasifican como impactos severos. 
El resto de impactos entran en la categoría de moderados, excepto el impacto 4. 
Contaminación química del agua por vertido de residuos de laboratorio, que se clasifica 
como compatible, debido a que las concentraciones y cantidades de los vertidos son 
mínimas. 
 
7.1. CÁLCULO DEL ÍNDICE DE INCIDENCIA 
El Índice de Incidencia permite medir el impacto ambiental de forma cualitativa a partir 
de la intensidad de la alteración. El valor de este Índice oscila entre 0 y 1. Para calcularlo 
se aplica la Ecuación 2 a los resultados obtenidos de Incidencia del impacto (ver Tabla 
7). 






- I: Incidencia del impacto calculada en la Tabla 7 (en valor absoluto). 
- Imin: Incidencia mínima en el caso de que todos los atributos se manifestaran con 
el menor valor. En este caso 13. 
- Imax: Incidencia máxima en el caso de que todos los atributos se manifestaran con 
el mayor valor. En este caso 100. 
 
En la Tabla 9 se recogen los valores del índice de incidencia, ordenados de mayor a 
menor, para los impactos de la explotación. 
Tabla 9. Índice de incidencia para los impactos de la explotación. 
Impactos Incidencia Índice de incidencia 
1. Pérdida de vegetación por tala para instalar la explotación. 82 0,8 
7. Ruptura de la continuidad del ecosistema por la instalación 
del vallado perimetral. 
73 0,7 
2. Impacto en el paisaje por pérdida de vegetación. 61 0,5 
 Proyecto de implantación de una explotación de seta de cardo (Pleurotus eryngii (DC.) Quél.) en régimen 
extensivo en el término municipal de Vallelado (Segovia). 
ANEJO XI. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADA 
 
13 / 34 
8. Impacto visual por la instalación del vallado perimetral. 61 0,5 
5. Ruptura de la estructura del suelo por laboreo del terreno. 52 0,4 
3. Compactación del suelo por acción de la maquinaria y del 
ganado. 
47 0,4 
9. Emisión de nitratos por las deyecciones del ganado. 46 0,4 
6. Contaminación atmosférica por emisión de la maquinaria. 43 0,3 




En función del Índice de incidencia se comprueba que los mayores valores se obtienen 
en las acciones relacionadas con la perdida de vegetación y la instalación del vallado 
perimetral. 
La pérdida de vegetación podría corregirse instalando la explotación en una unidad 
ambiental en la cual la vegetación arbórea no sea significativa, como son las unidades 
ambientales, 1. Páramo calizo o 3. Tierras de cultivo. 
El impacto, tanto visual como al ecosistema, que supone la instalación del vallado 
perimetral es más difícil de corregir, aunque se podría contemplar la posibilidad de 
instalar algún paso de fauna menor. 
8 INDICADORES DE IMPACTO 
Un Indicador de Impacto Ambiental es la expresión que permite medir la calidad 
ambiental, o la variación de esta, para el factor afectado por el impacto (Conesa, 2010). 
La calidad ambiental se puede cuantificar de forma directa o indirecta, mediante 
indicadores de tipo cuantitativo o cualitativo, respectivamente. En este apartado se 
emplean indicadores de tipo cuantitativo que permitan valorar las diferentes fases, es 
decir, sin proyecto, con proyecto y aplicando las medidas correctoras. 
En la Tabla 10 se recogen los impactos junto a los indicadores cuantitativos de estos, así 
como las unidades de medida. 
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Tabla 10. Indicadores de Impacto empleados en la valoración del proyecto. 
Indicador de Impacto Unidades de 
medida 
Impactos 
Calidad del aire derivada del 
CO2eq 
CO2eq /ha 6. Contaminación atmosférica por emisión de la 
maquinaria. 
Contenido en Arsénico mg/l 9. Emisión de nitratos por las deyecciones del 
ganado. 
 
9 ESTIMACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS IMPACTOS 
Según Gómez Orea (2010) la diferencia entre el valor de un determinado factor, en 
términos de calidad ambiental, “con” y “sin” proyecto es el impacto que genera este. 
Estos impactos se miden a partir de indicadores ambientales de impacto, los cuales 
presentan unidades de medida diferente. La magnitud total de un impacto se puede 
calcular por agregación de los diferentes impactos generados, para ejecutar la 
agregación se deben establecer unos criterios de homogenización. 
En la Tabla 11 se presentan los impactos generados por la explotación evaluada, estos 
se clasifican en cuantificables y no cuantificables, los no cuantificables se valoran de 
forma numérica otorgándoles valores entre 0 y 1. 
Tabla 11. Valoración del impacto cuantitativo y cualitativo. 
    
UNIDADES 
HETEROGÉNEAS 
















































Calidad del aire derivada de 
CO2 eq 
CO2eq /ha 0,0 23,8 -23,8 
Agua 
Nitratos Contenido en Arsénico mg/l 6,0 20,0 -14,0 
Contaminación - - - - 0,2 
Paisaje 
Vegetación - - - - 0,9 
Obras - - - - 0,7 
Suelo 
Ruptura - - - - 0,2 
Compactación - - - - 0,5 
Fauna Ecosistema - - - - 0,9 
Vegetación Pérdida - - - - 1,0 
 
Los datos para la calidad del aire derivada de CO2eq han sido extraídos de la 
investigación de la reducción de emisiones de CO2 y mejora de la eficiencia energética 
de la producción de hongos  (Ebrahimi & Salehi, 2014). 
 Proyecto de implantación de una explotación de seta de cardo (Pleurotus eryngii (DC.) Quél.) en régimen 
extensivo en el término municipal de Vallelado (Segovia). 
ANEJO XI. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADA 
 
15 / 34 
Para determinar la relación entre la concentración de arsénico a partir de la emisión de 
nitratos se estudió la variación temporal de arsénico y nitrato contenido en el agua 
subterránea de la cuenca del río Duero (Mayorga et al., 2013). 
10 CONSTRUCCIÓN DE FUNCIONES DE TRANSFORMACIÓN Y VALORACIÓN DE 
IMPACTOS EN UNIDADES HOMOGÉNEAS 
La homogenización de las unidades de valoración de los impactos se lleva a cabo 
mediante funciones de transformación. Estas funciones relacionan la magnitud de un 
indicador ambiental con su calidad ambiental valorada entre 0 y 1, adimensional. 
Esta homogenización va a permitir agregar las diferentes unidades abstractas de valor 
ambiental con la finalidad de calcular el valor final del impacto ambiental.  
Las funciones de transformación se pueden representar sobre un sistema de 
coordenadas en cuyo eje de abscisas se dispone la magnitud del indicador ambiental y 
en el de ordenadas el valor de calidad ambiental.  
Los valores de CA inferiores a 0,5 son inadmisibles o peligrosos, por lo que deben 
proponerse medidas correctoras para mitigar ese impacto. 
La magnitud de los impactos sobre los factores cuantitativos valorados en la Tabla 6 se 
homogenizan aplicando las siguientes funciones de transformación. 
En la Figura 4 se observa la función de transformación empleada para calcular la Calidad 
del aire derivada de CO2eq según Ebrahimi & Salehi (2014). En la Figura 5 se recoge la 
función de transformación empleada para calcular el Contenido en arsénico a partir de 
Mayorga et al. (2013). 
 
 
Figura 4. Función de transformación para la 
Calidad del aire derivada del CO2eq 
 
Figura 5. Función de transformación para el 
Contenido en arsénico. 
 
En la Tabla 12 se recoge la valoración del impacto en unidades homogéneas a partir de 
las funciones de transformación. 
 
 
Tabla 12. Valoración de los indicadores de impacto cuantitativos en unidades homogéneas. 
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    UNIDADES 
HOMOGÉNEAS 































Calidad del aire derivada de CO2 
eq 
CO2eq /ha 1,0 0,7 
Agua Nitratos Contenido en Arsénico mg/l 0,9 0,8 
 
11 CALCULO DEL VALOR FINAL Y ENJUICIAMIENTO DEL IMPACTO 
El valor final de los impactos es la cantidad, calidad, grado y forma con que un factor 
ambiental es alterado y el significado ambiental de dicha alteración. 
La forma más directa de obtener el valor del impacto es multiplicando su Índice de 
Incidencia y su magnitud, sin embargo los impactos representados por un indicador de 
magnitud que ha tenido en cuenta los atributos descriptivos del impacto no requieren 
de esta operación para determinar su valor final. Entre estos impactos se encuentran los 
indicadores de calidad de aire derivada de CO2eq y la calidad de agua en función del 
contenido en arsénico. 
El enjuiciamiento de cada impacto consiste la asignación de uno de los siguientes 
términos en función del valor final de impacto (ver Tabla 13). 
Según la Ley 21 de 2013, de Evaluación Ambiental, el enjuiciamiento de los impactos es 
el siguiente: 
- Impacto ambiental compatible: Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese 
de la actividad, y no precisa prácticas protectoras o correctoras. 
- Impacto ambiental moderado: Aquel cuya recuperación no precisa prácticas 
protectoras o correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones 
ambientales iniciales requiere cierto tiempo. 
- Impacto ambiental severo: Aquel en el que la recuperación de las condiciones del 
medio exige la adecuación de medidas protectoras o correctoras, y en el que, aun 
con esas medidas, aquella recuperación precisa un periodo de tiempo dilatado. 
- Impacto ambiental crítico: Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. 
Con él se produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones 
ambientales, sin posible recuperación, incluso con la adopción de medidas 
protectoras o correctoras. 
 
 
Tabla 13. Tipos de impactos en función del enjuiciamiento. 
Tipo de impacto Valor de enjuiciamiento 
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Impacto compatible I < |0,2| 
Impacto moderado I ∈ │ [0,2; 0,4] │ 
Impacto severo I ∈ │ [0,4; 0,75] │ 
Impacto crítico I > │0,75│ 
 
En la Tabla 14 se recoge la valoración de los impactos y el enjuiciamiento de los impactos 
del proyecto. 
Tabla 14. Valor del impacto final y enjuiciamiento para los diferentes factores. El enjuiciamiento se ejecuta 
según los valores de: Compatible (O), Moderado (M), Severo (S) y Crítico (C). En gris aparecen los valores 
de Índice de Incidencia que no se utilizan para el cálculo del valor final del impacto.  











































































Calidad del aire derivada 
de CO2 eq 
1,0 0,7 0,3 0,3 0,3 M 
Agua 
Nitratos Contenido en Arsénico 0,9 0,8 0,1 0,4 0,1 O 
Contaminación - - - 0,2 0,1 0,02 O 
Paisaje 
Vegetación - - - 0,9 0,5 0,45 S 
Obras - - - 0,7 0,5 0,35 M 
Suelo 
Ruptura - - - 0,2 0,4 0,08 O 
Compactación - - - 0,5 0,4 0,2 M 
Fauna Ecosistema - - - 0,9 0,7 0,63 S 
Vegetación Pérdida - - - 1,0 0,8 0,8 C 
 
Tan solo aparece un impacto crítico, cuya magnitud es superior al umbral aceptable y se 
produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin 
posible recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras, 
este es la pérdida de vegetación por la instalación de la explotación, no obstante este 
impacto desaparece en el caso de que la unidad ambiental en la que se ubique el 
proyecto no pertenezca a las unidades 4. Pinares o 5. Ribera. Esto se debe a la escasa 
vegetación arbórea presente en el resto de unidades. 
Entre los impactos severos se enjuician el 2. Impacto en el paisaje por pérdida de 
vegetación y el 8. Impacto visual por la instalación del vallado perimetral. 
Los seis restantes se clasifican como moderados o compatibles. 
En la Tabla 15 se determina el valor total del impacto a partir de los valores finales 
obtenidos para cada uno de los impactos. Para calcular el impacto total del proyecto se 
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realiza la suma ponderada y corregida en función del valor de cada factor ambiental (ver 
Apartado 4). 

































6. Contaminación atmosférica por emisión 
de la maquinaria. 
0,30 0,050 0,015 
Agua 
9. Emisión de nitratos por las deyecciones 
del ganado. 
0,10 0,050 0,005 
4. Contaminación química del agua por 
vertido de residuos de laboratorio. 
0,02 0,050 0,001 
Paisaje 
2. Impacto en el paisaje por pérdida de 
vegetación. 
0,45 0,050 0,023 
8. Impacto visual por la instalación del 
vallado perimetral. 
0,35 0,050 0,018 
Suelo 
5. Ruptura de la estructura del suelo por 
laboreo del terreno. 
0,08 0,100 0,008 
3. Compactación del suelo por acción de la 
maquinaria y del ganado. 
0,20 0,100 0,020 
Fauna 
7. Ruptura de la continuidad del ecosistema 
por la instalación del vallado perimetral. 
0,63 0,200 0,130 
Vegetación 
1. Pérdida de vegetación por tala para 
instalar la explotación. 
0,8 0,200 0,160 
 VALOR TOTAL PONDERADO 0,380 
 
El valor total ponderado del impacto se enjuicia como moderado. Según el Real Decreto 
1131/1988 un impacto moderado es aquel cuya recuperación no precisa prácticas 
protectoras o correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones 
ambientales iniciales requiere cierto tiempo tras la implantación del proyecto, aunque 
se recuperará en buenas condiciones debido a que las actuaciones de mayor impacto 
como es la pérdida de vegetación tan solo se ejecuta en la fase de implantación, no 
realizando ningún actuación que impacte contra de la vegetación durante el periodo de 
vida útil del proyecto. 
12 TOTALIZACIÓN DEL IMPACTO DEL PROYECTO CON MEDIDAS CORRECTORAS 
Aun no siendo necesarias prácticas protectoras o correctoras intensas para este tipo de 
proyecto, puesto que se ha enjuiciado como moderado, se deben definir ciertas medidas 
que mitiguen y minimicen al máximo los impactos estudiados, con especial interés en 
aquellos catalogados como críticos o severos a nivel individual (ver Tabla 15). 
En la Tabla 16 se recogen las medidas correctoras o compensatorias definidas para 
aquellos impactos enjuiciados como críticos o severos. 
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Tabla 16. Medidas correctoras o compensatorias propuestas. 
Impacto Enjuiciamiento Medidas correctoras o compensatorias propuestas 
1. Pérdida de 
vegetación por tala 
para instalar la 
explotación. 
C 
Repoblación de terrenos o compra de derechos de emisión de 
carbono equivalentes a la cantidad de este captado por la 
vegetación que será eliminada. 
2. Impacto en el 
paisaje por pérdida 
de vegetación 
S 
Repoblación perimetral de la finca de explotación. Esta 
medida permite reducir tanto el impacto en el paisaje por la 
pérdida de vegetación como reducir el impacto visual que 
supone la instalación del vallado perimetral. 
7. Ruptura de la 
continuidad del 




Instalación de malla cinegética en lugar de malla tipo rombo 
para facilitar el tránsito de la fauna menor a través de la 
explotación. La fauna mayor se verá favorecida en el entorno 
exterior de la parcela por la implantación de la repoblación 
perimetral exterior. 
 
En la Tabla 17 se lleva a cabo la valoración del impacto del proyecto aplicando las 
medidas correctoras. 
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6. Contaminación atmosférica por emisión 
de la maquinaria. 
1,0 0,7 0,7 0,3 0,050 0,015 O 
Agua 
9. Emisión de nitratos por las deyecciones 
del ganado. 
0,9 0,8 0,8 0,1 0,050 0,005 O 
4. Contaminación química del agua por 
vertido de residuos de laboratorio. 
- - 0,2 0,2 0,050 0,001 O 
Paisaje 
2. Impacto en el paisaje por pérdida de 
vegetación. 
- - 1,0 0,1 0,500 0,050 O 
8. Impacto visual por la instalación del 
vallado perimetral. 
- - 0,9 0,9 0,050 0,018 O 
Suelo 
5. Ruptura de la estructura del suelo por 
laboreo del terreno. 
- - 0,2 0,2 0,100 0,008 O 
3. Compactación del suelo por acción de la 
maquinaria y del ganado. 
- - 0,5 0,5 0,100 0,020 O 
Fauna 
7. Ruptura de la continuidad del 
ecosistema por la instalación del vallado 
perimetral. 
- - 0,3 0,3 0,200 0,060 O 
Vegetación 
1. Pérdida de vegetación por tala para 
instalar la explotación. 
- - 0,4 0,4 0,200 0,080 O 
 VALOR TOTAL PONDERADO 0,257 M 
 
Tras la aplicación de las medidas correctoras el impacto toma un valor inferior, 
disminuye de 0,380 a 0,257, este cambio no supone una variación en el rango de 
enjuiciamiento aunque si se corrigen o compensan los impactos individualizados sobre 
los que se aplican medidas correctoras. 
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13 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
El programa de vigilancia ambiental tiene como objetivo establecer un sistema que 
garantice el cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras definidas en el 
apartado anterior. 
13.1. PERFIL DEL EQUIPO DE VIGILANCIA RECOMENDADO  
 Equipo de seguimiento y control Ambiental 
o 1 Director Ambiental de Obra. Especializado en repoblaciones forestales. 
o 1 Técnico Ambiental 
13.2. ACTIVIDADES OBJETO DE SEGUIMIENTO 
 Colocación del vallado perimetral. 
o Objetivo: la colocación del vallado cinegético debe realizarse correctamente 
disponiendo la luz de malla de mayor anchura en la parte inferior, y la parte de 
menor luz en la superior. 
o Calendario de campañas de comprobación: Se realizarán inventarios 
faunísticos mediante transeptos en primavera y otoño para determinar la 
riqueza faunística en el interior de la explotación y en la repoblación aledaña. 
o Comprobación: Se debe comprobar el estado del vallado. 
o Exigencias técnicas de la comprobación: Vallado en perfectas condiciones, sin 
tapiz de hierba o matorral que impida el tránsito de animales. 
 Comprobación de la permeabilidad del vallado frente animales de pequeño 
tamaño. 
o Objetivo: Muestrear la zona aledaña a la explotación y la misma explotación 
para comparar la riqueza faunística. 
o Indicadores experimentales a comprobar: captura de vertebrados mediante 
trampeo.  
o Calendario de campañas de comprobación: Se realizarán inventarios 
faunísticos al principio de cada estación. Un total de 4 al año. 
o Puntos de comprobación: Los puntos más extremos del vallado. Es decir los 
puntos más al norte, sur, este y oeste. 
 Comprobación de la eficacia de la repoblación contra el impacto visual del vallado. 
o Objetivo: Protección de las poblaciones cercanas contra el impacto directo en 
el paisaje del vallado perimetral. 
o Indicadores: se realizaran ensayos mediante los métodos de Toro et al (2013) 
y Muñoz-Pedreros (2004). 
o Otros indicadores: se realizará una encuesta Tipo Delphi a la población de 
Vallelado para determinar el grado de afección que supone la implantación de 
la explotación y las medidas correctoras. 
o Calendario de campañas de comprobación: Se realizará al finalizar la fase de 
implantación y a los 15 años. 
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Alumno: Alberto Sacristán Velasco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 
Anejo 2. Inventario biótico del término municipal de Vallelado (Segovia). 
En la Tabla 19 se recoge el inventario de las especies y formaciones vegetales que 
conforman las unidades ambientales definidas (ver Plano 1). 
Tabla 18. Características de las diferentes unidades de vegetación a partir de la información recogida por 
el Inventario Forestal Nacional para Segovia, escala 1:50.000. Fuente: modificado de IGN, 2014. 
 Páramo 
calizo 
Laderas Tierras de 
cultivo 
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FCC Total 0% 40% 0% 85% 50% 85% 
FCC 
Arbolada 
0% 15% 0% 70% 40% 75% 
Tipo de 
bosque 








































 Proyecto de implantación de una explotación de seta de cardo (Pleurotus eryngii (DC.) Quél.) en régimen 
extensivo en el término municipal de Vallelado (Segovia). 
ANEJO XI. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SIMPLIFICADA 
 
 
Alumno: Alberto Sacristán Velasco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
 
En la 20 se recoge el inventario de especies animales terrestres presentes en la zona 
estudiada. 
Tabla 19. Inventario de especies presentes en la cuadricula a la que pertenece el término municipal de 
Vallelado (Segovia). La clasificación se realiza por grupo, orden, nombre científico de la especie y fecha 
(Fecha de la fuente documental. En todos los casos, se indicará en este campo la fecha de la publicación 
con el formato DD/MM/AAAA. Cuando no se pueda datar en un día y mes concreto, al menos será 
necesario establecer el año). Fuente: Inventario Español de Especies Terrestres, 2013. 
Grupo Orden Nombre Fecha 
Anfibios Anura Bufo calamita 01/01/2002 
Anfibios Anura Pelobates cultripes 01/01/2002 
Aves Accipitriformes Aquila adalberti 12/11/2010 
Aves Anseriformes Anas platyrhynchos 01/01/2004 
Aves Apodiformes Apus apus 01/01/2004 
Aves Charadriformes Actitis hypoleucos 01/01/2004 
Aves Charadriformes Burhinus oedicnemus 01/01/2004 
Aves Ciconiiformes Ciconia ciconia 01/01/2004 
Aves Columbiformes Columba domestica 01/01/2004 
Aves Columbiformes Columba livia/domestica 01/01/2004 
Aves Columbiformes Columba palumbus 01/01/2004 
Aves Columbiformes Pterocles orientalis 01/01/2004 
Aves Columbiformes Streptopelia decaocto 01/01/2004 
Aves Columbiformes Streptopelia turtur 01/01/2004 
Aves Coraciformes Alcedo atthis 01/01/2004 
Aves Coraciformes Coracias garrulus 01/01/2004 
Aves Coraciformes Merops apiaster 01/01/2004 
Aves Coraciformes Upupa epops 01/01/2004 
Aves Cuculiformes Cuculus canorus 01/01/2004 
Aves Falconiformes Accipiter gentilis 01/01/2004 
Aves Falconiformes Buteo buteo 01/01/2004 
Aves Falconiformes Falco subbuteo 01/01/2004 
Aves Falconiformes Falco tinnunculus 01/01/2004 
Aves Falconiformes Hieraaetus pennatus 01/01/2004 
Aves Falconiformes Milvus migrans 01/01/2004 
Aves Falconiformes Milvus milvus 01/01/2004 
Aves Galliformes Alectoris rufa 01/01/2004 
Aves Galliformes Coturnix coturnix 01/01/2004 
Aves Galliformes Gallinula chloropus 01/01/2004 
Aves Paseriformes Aegithalos caudatus 01/01/2004 
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Tabla 20 (Cont). Inventario de especies presentes en la cuadricula a la que pertenece el término municipal 
de Vallelado (Segovia). La clasificación se realiza por grupo, orden, nombre científico de la especie y fecha 
(Fecha de la fuente documental. En todos los casos, se indicará en este campo la fecha de la publicación 
con el formato DD/MM/AAAA. Cuando no se pueda datar en un día y mes concreto, al menos será 
necesario establecer el año). Fuente: Inventario Español de Especies Terrestres, 2013. 
Grupo Orden Nombre Fecha 
Aves Paseriformes Alauda arvensis 01/01/2004 
Aves Paseriformes Anthus campestris 01/01/2004 
Aves Paseriformes Anthus trivialis 01/01/2004 
Aves Paseriformes Calandrella brachydactyla 01/01/2004 
Aves Paseriformes Carduelis cannabina 01/01/2004 
Aves Paseriformes Carduelis carduelis 01/01/2004 
Aves Paseriformes Certhia brachydactyla 01/01/2004 
Aves Paseriformes Carduelis chloris 01/01/2004 
Aves Paseriformes Cettia cetti 01/01/2004 
Aves Paseriformes Coccothraustes coccothraustes 01/01/2004 
Aves Paseriformes Corvus corax 01/01/2004 
Aves Paseriformes Corvus corone 01/01/2004 
Aves Paseriformes Corvus monedula 01/01/2004 
Aves Paseriformes Cyanopica cyana 01/01/2004 
Aves Paseriformes Delichon urbicum 01/01/2004 
Aves Paseriformes Emberiza calandra 01/01/2004 
Aves Paseriformes Emberiza cia 01/01/2004 
Aves Paseriformes Emberiza cirlus 01/01/2004 
Aves Paseriformes Erithacus rubecula 01/01/2004 
Aves Paseriformes Fringilla coelebs 01/01/2004 
Aves Paseriformes Galerida cristata 01/01/2004 
Aves Paseriformes Galerida theklae 01/01/2004 
Aves Paseriformes Garrulus glandarius 01/01/2004 
Aves Paseriformes Hippolais polyglotta 01/01/2004 
Aves Paseriformes Hirundo rustica 01/01/2004 
Aves Paseriformes Lanius excubitor 01/01/2004 
Aves Paseriformes Lanius senator 01/01/2004 
Aves Paseriformes Lullula arborea 01/01/2004 
Aves Paseriformes Luscinia megarhynchos 01/01/2004 
Aves Paseriformes Melanocorypha calandra 01/01/2004 
Aves Paseriformes Motacilla alba 01/01/2004 
Aves Paseriformes Motacilla cinerea 01/01/2004 
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Grupo Orden Nombre Fecha 
Aves Paseriformes Motacilla flava 01/01/2004 
Aves Paseriformes Muscicapa striata 01/01/2004 
Aves Paseriformes Oenanthe hispanica 01/01/2004 
Aves Paseriformes Oenanthe oenanthe 01/01/2004 
Aves Paseriformes Oriolus oriolus 01/01/2004 
Aves Paseriformes Parus ater 01/01/2004 
Aves Paseriformes Parus caeruleus 01/01/2004 
Aves Paseriformes Parus cristatus 01/01/2004 
Aves Paseriformes Parus major 01/01/2004 
Aves Paseriformes Passer domesticus 01/01/2004 
Aves Paseriformes Passer montanus 01/01/2004 
Aves Paseriformes Petronia petronia 01/01/2004 
Aves Paseriformes Phoenicurus ochruros 01/01/2004 
Aves Paseriformes Phylloscopus bonelli 01/01/2004 
Aves Paseriformes Phylloscopus collybita/ibericus 01/01/2004 
Aves Paseriformes Phylloscopus ibericus 01/01/2004 
Aves Paseriformes Pica pica 01/01/2004 
Aves Paseriformes Ptyonoprogne rupestris 01/01/2004 
Aves Paseriformes Pyrrhocorax pyrrhocorax 01/01/2004 
Aves Paseriformes Regulus ignicapilla 01/01/2004 
Aves Paseriformes Remiz pendulinus 01/01/2004 
Aves Paseriformes Saxicola torquatus 01/01/2004 
Aves Paseriformes Serinus serinus 01/01/2004 
Aves Paseriformes Sitta europaea 01/01/2004 
Aves Paseriformes Sturnus unicolor 01/01/2004 
Aves Paseriformes Sylvia atricapilla 01/01/2004 
Aves Paseriformes Sylvia borin 01/01/2004 
Aves Paseriformes Sylvia cantillans 01/01/2004 
Aves Paseriformes Sylvia conspicillata 01/01/2004 
Aves Paseriformes Troglodytes troglodytes 01/01/2004 
Aves Paseriformes Turdus merula 01/01/2004 
Aves Paseriformes Turdus philomelos 01/01/2004 
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Grupo Orden Nombre Fecha 
Aves Paseriformes Turdus viscivorus 01/01/2004 
Aves Piciformes Dendrocopos major 01/01/2004 
Aves Piciformes Picus viridis 01/01/2004 
Aves Strigiformes Asio otus 01/01/2004 
Aves Strigiformes Athene noctua 01/01/2004 
Aves Strigiformes Otus scops 01/01/2004 
Aves Strigiformes Strix aluco 01/01/2004 
Aves Strigiformes Tyto alba 01/01/2004 
Invertebrado Coleoptera Hydroporus planus 01/12/2013 
Mamíferos Arctiodáctilos Capreolus capreolus 01/01/2007 
Mamíferos Arctiodáctilos Sus scrofa 01/01/2007 
Mamíferos Carnívoros Canis lupus 01/01/2007 
Mamíferos Carnívoros Lutra lutra 01/01/2007 
Mamíferos Carnívoros Meles meles 01/01/2007 
Mamíferos Carnívoros Mustela nivalis 01/01/2007 
Mamíferos Carnívoros Mustela putorius 01/01/2007 
Mamíferos Carnívoros Neovison vison 01/01/2007 
Mamíferos Carnívoros Vulpes vulpes 01/01/2007 
Mamíferos Chitoptera Pipistrellus pygmaeus 01/01/2007 
Mamíferos Erinaceomorfos Erinaceus europaeus 01/01/2007 
Mamíferos Lagomorfos Lepus granatensis 01/01/2007 
Mamíferos Lagomorfos Oryctolagus cuniculus 01/01/2007 
Mamíferos Quirópteros Eptesicus serotinus 01/01/2007 
Mamíferos Quirópteros Myotis daubentonii 01/01/2007 
Mamíferos Quirópteros Pipistrellus kuhlii 01/01/2007 
Mamíferos Quirópteros Pipistrellus pipistrellus 01/01/2007 
Mamíferos Roedores Apodemus sylvaticus 01/01/2007 
Mamíferos Roedores Arvicola sapidus 01/01/2007 
Mamíferos Roedores Eliomys quercinus 01/01/2007 
Mamíferos Roedores Microtus arvalis 01/01/2007 
Mamíferos Roedores Microtus duodecimcostatus 01/01/2007 
Mamíferos Roedores Mus musculus 01/01/2007 
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Grupo Orden Nombre Fecha 
Mamíferos Roedores Mus spretus 01/01/2007 
Mamíferos Roedores Rattus norvegicus 01/01/2007 
Mamíferos Roedores Sciurus vulgaris 01/01/2007 
Mamíferos Soricomorfos Crocidura russula 01/01/2007 
Mamíferos Soricomorfos Neomys anomalus 01/01/2007 
Peces Cypriniformes Barbus bocagei 01/01/2001 
Peces Cypriniformes Chondrostoma arcasii 01/01/2001 
Peces Cypriniformes Chondrostoma duriense 01/01/2001 
Peces Cypriniformes Cobitis calderoni 01/01/2001 
Peces Cypriniformes Gobio lozanoi 01/01/2001 
Peces Cypriniformes Squalius carolitertii 01/01/2001 
Peces Cypriniformes Tinca tinca 01/01/2001 
Peces Salmoniformes Salmo trutta 01/01/2001 
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28 de julio de 2015
PROMOTOR:
sin escalas
PRODUCTOS DEL PÁRAMO S.L.
LEYENDA
Superficie Zona de explotación: 24,462 has
Superficie Zona de transformación = 1.069,6 m²







Perímetro de la zona de explotacíon
Imagen 1 Imagen 2
Imagen 3
Imagen 2. Terreno en barbecho.
Imagen 4. Zona perdida con matorral calcícola
Imagen 3. Terreno en barbecho.
Imagen 5. Perdido junto a camino de acceso.
Imagen 1. Vista del camino de servidumbre.
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Perímetro de la zona de transformación
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PROMOTOR:
PRODUCTOS DEL PÁRAMO S.L.
Imagen 1. Vista general de la parcela
Imagen 2. Parcela cosechada.
Imagen 3. Punto kilométrico
Imagen 4. Vista general del pozo agrícola
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PRODUCTOS DEL PÁRAMO S.L.
LEYENDA
02
Zona de explotación sin riego (Superficie = 13,202 has)
03
04




Eje del camino perimetral (Anchura =3,0 m)09
Eje del camino central (Anchura = 6,0 m)10
Ejes centrales de las líneas de plantación en la zona con riegos
















Camino de acceso a la explotación (Pista agrícola)
Acceso principal a la explotación (Puerta de doble hoja) (Anchura = 6,0 m)
Vallado perimetral (Malla cinégetica) (Altura = 1,5 m; longitud = 2.516,35 m )
Acceso secundario (Uso exclusivo para riegos) (Puerta de doble hoja) (Anchura = 6,0 m)
0506
Eje de tránsito del tractor para realizar los riegos
08 07
Zona reservada a la colocación de las colmenas (anchura 10,0 m)
0910
  PNOA_MA_OF_ETRS89_HU30_h50_0401
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PRODUCTOS DEL PÁRAMO S.L.
LEYENDA
Solera de secado. (Superficie = 150,0 m^2)02
Pozo agrícola. Punto de toma de agua para los riegos.03
Vallado perimetral. (Malla de simple torsión) (Altura = 2,0 m, longitud = 113,6  m).04
Acceso desde la zona de explotación05
Zona de aparcamiento frente a la nave de transformación.06
Acceso a la parcela de explotación desde la CL-60207
Zona de aparcamiento08
Punto kilométrico 104 de la carretera CL-602 (Cúellar - Olmedo)09
Tubería de PVC colectora de aguas pluviales (Ø = 110 mm)10
Detalle de zapatas11
Arqueta de registro de aguas pluviales (40 x 40 x 50 cm)12
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PRODUCTOS DEL PÁRAMO S.L.
LEYENDA
Línea de plantación de cardos inoculados con Pleurotus eryngii
Línea de plantación de almendros
Planta de cardo corredor inoculada con Pleurotus eryngii (en bandadeja forestal)
Planta de Prunus dulcis var. penta de 0,5 - 1,0 m (a raíz desnuda)
Eje de línea de plantación









Tierra extraída del hoyo. Se vuelve a tapar con ella.
DETALLE DE HOYOS DE PLANTACIÓN
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PRODUCTOS DEL PÁRAMO S.L.
LEYENDA
Puerta de malla electrosoldada
Cerrojo pasante con candado
DETALLE DE VALLADO ZONA DE EXPLOTACIÓN
Vista desde el exterior de la zona de explotación
Roca madre
Terreno natural
DETALLE DE POSTES DE SUJECCIÓN
Poste intermedio Poste arriostrado
Vista desde el interior de la zona de explotación






Alambre de espino tipo dardo03
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PRODUCTOS DEL PÁRAMO S.L.
LEYENDA
DETALLE DE EJECUCIÓN DE LOS CAMINOS
Detalle de la apertura de la caja del camino
Terreno natural
Detalle de la capa principal del camino
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LEYENDA DE LÍNEAS Y SÍMBOLOS
Fábrica de tabique de ladrillo
Ventanas de aluminio
Muro perimetral de hormigón armado in situ.
Pilar acero S275 HE 300 A






Zona de entrada de seta de cardo y salida de  productos
Zona de transformación de seta de cardo
Almacén multiusos
Almacén para almendra seca
Zona de transformación de almendra (partido y envasado)
Puerta seccional automática (Dimensiones = 4,0 x 4,0 m)
Acceso a la nave de transformación
Puerta seccional (4,0 x 4,0 m) (acceso desde la solera)




























Palots de madera (almacenamiento de almendra)
Partidora de almendras






Moldura prefabricada para esquinas redondeadas19





Zona de entrada de seta de cardo y salida de  productos
Zona de transformación de seta de cardo
Almacén multiusos
Almacén para almendra seca
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VISTA LATERAL DERECHO VISTA FRENTE
VISTA CUBIERTA
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Panel tipo sandwich con tres grecas (30 mm de espesor)02
Correas tipo ZF - 140 x 2,0 mm03
Canalón semicircular de PVC (Ø = 100 mm)04
Bajante de PVC (Ø = 75 mm)05
Remate de chapa para evitar la entrada de agua (espesor = 1,0 mm)06
Muro de hormigón armado (arriostra los pilares a pandeo)07
Codos PVC 90° (para salvar la zapata)08
Tubería enterrada de PVC  (Ø = 75 mm)09
Tubería de PVC colectora de aguas pluviales (Ø = 110 mm)10
Detalle de zapatas11
Arqueta de registro de aguas pluviales (40 x 40 x 50 cm)12
Remate de cumbrera. Chapa de 1,0 mm de espesor, anclado con tornillos autoroscantes01
Metros
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Panel tipo sandwich con tres grecas (30 mm de espesor)02
Correas tipo ZF - 140 x 2,0 mm03
Canalón semicircular de PVC (Ø = 100 mm)04
Bajante de PVC (Ø = 75 mm)05
Remate de chapa para evitar la entrada de agua (espesor = 1,0 mm)06
Muro de hormigón armado (arriostra los pilares a pandeo)07
Codos PVC 90° (para salvar la zapata)08
Tubería enterrada de PVC  (Ø = 75 mm)09
Tubería de PVC colectora de aguas pluviales (Ø = 110 mm)10
Detalle de zapatas11
12




Arqueta de registro de aguas pluviales (40 x 40 x 50 cm)
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PRODUCTOS DEL PÁRAMO S.L.
SECCIÓN A-A SECCIÓN B-B
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PRODUCTOS DEL PÁRAMO S.L.








Derivaciones Agua Caliente Sanitaria (ACS)
Tuberías de saneamiento
LEYENDA DE SÍMBOLOS
Llave de toma en carga
Llave de corte




Válvula limitadora de presión
Bote sifónico
Arqueta sifónica
Toma de agua fría
Toma de presión. Red de suministro del municipio
Toma de Agua Caliente Sanitaría (ACS)
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PRODUCTOS DEL PÁRAMO S.L.
LEYENDA
Cuadro General de Protección y MedidadC.G.P.M.




Tubo LED T8 120 (x 1) 18 W
Tubo LED T8 120 (x 2) 36 W
Derivaciones individuales. Tomas de corriente monofásica.
Tomas de corriente trifásica.
Lámpara de vapor de mercurio. 250 W
Acometida. 3 x 70/35 mm^2. XLPE. 0,6/1 kV.





Toma de corriente uso general.
Termo electrico 2000 W
Maquina de envasado 1.500 W
Cámara frigorífica 1721 W
Estufa de secado 1600 W
Envasadora térmica de bolsas 2.000 W
Punto de carga de transpaleta eléctrica
Puerta de garaje seccional automática 4 x 4 m








Derivaciones individuales. Tomas de corriente trifásica.
Derivación conexión estructura a tierra. Soldadura aluminotérmica.
Conductor de puesta a tierra. Cobre. 35,0 mm^2.
Arqueta de conexión toma a tierra.





Tubo de acero galvanizado
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Sección de la solera de secado representada en el detalle02
Solera de secado (12,5 x 12,0 m)01
02
01
DISTRIBUCIÓN DE VALLADO Y SOLERA DE SECADO
Terreno natural
SECCIÓN DE DETALLE DE LA SOLERA DE SECADO
DETALLE DEL VALLADO PERIMETRAL DE LA ZONA DE TRANSFORMACIÓN





























































DE ENVASES DE SETAS
SOLERA DE SECADO DE ALMENDRA
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FLUJO DE SETA DE CARDO
Apilado temporal
Lavado de manos
Aporte de setas a la zona de limpieza y clasificación
Limpieza y clasificación
Lavado de manos previo al envasado
Colocación en las bandejas y pesado
Envasado y etiquetado

























Carga en palots y transporte a almacén (transpaleta)
Apilado de palots para almacenaje (hasta 4 pisos)
Transporte en palots a zona de envasado 
Partidora (almendra sin partir pasa 07)
Envasado de almendra
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III. PLIEGO DE CONDICIONES  
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 01. OBJETO DEL PLIEGO 
El objeto de este Pliego de Condiciones es definir el conjunto de prescripciones, 
especificaciones, criterios y normas que delimitan todas las obras a ejecutar para la 
consecución del “Proyecto  de implantación de una explotación de seta de cardo 
(Pleurotus eryngii) en régimen extensivo en el término municipal de Vallelado (Segovia)” 
Se considera de aplicación en la construcción, control, dirección e inspección de las 
obras reflejadas en los  documentos I. MEMORIA, II. PLANOS, IV. MEDICIONES y V. 
PRESUPUESTO del proyecto en cuestión. 
Si existiera contradicción entre los documentos II. PLANOS y III. PLIEGO DE 
CONDICIONES prevalecerá lo prescrito en el documento III. PLIEGO DE CONDICIONES, a 
excepción de que el Director de obra dictamine lo contrario. 
Si existieran unidades de obra mencionadas en el documento II. PLANOS y omitida en el 
presente documento (III. PLIEGO DE CONDICIONES) se ejecutarán como si estuviesen en 
ambos. 
Artículo 02. DIRECCIÓN DE OBRA 
El Director de Obra es la persona con titulación adecuada y suficiente, directamente 
responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de las obras 
contratadas. 
La inclusión en el presente PLIEGO de las expresiones Director de Obra y Dirección de 
Obra son equivalentes. 
Dado el carácter del proyecto, con dos grupos de inversión claramente diferenciados, 
G.I. C.I. Zona de explotación, del sector agroforestal,  y G.I. C.II. Zona de transformación, 
del sector de Obra civil, serán necesarios dos Directores de Obra.  
Se podrá resolver con un único Director de Obra siempre que este acredite, por escrito, 
haber llevado la dirección de otros proyectos asimilables a cada una de las partes del 
presente Proyecto. 
La misión del Director de Obra es la dirección y vigilancia de los trabajos efectuados en 
la obra para que estos se realicen de forma completa de acuerdo a las condiciones 
descritas en el presente PLIEGO. 
 
 Proyecto de implantación de una explotación de seta de cardo (Pleurotus eryngii (DC.) Quél.) en régimen 
extensivo en el término municipal de Vallelado (Segovia). 
III. PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Alumno: Alberto Sacristán Velasco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
2 / 89 
Artículo 03. DOCUMENTACIÓN DE LA OBRA 
Los diferentes documentos que componen el presente proyecto pueden tener valor 
contractual o no, según se detalla en este artículo. 
Documentación a entregar al contratista 
Documentos contractuales 
Son documentos contractuales únicamente los documentos: II. PLANOS, III. PLIEGO DE 
CONDICIONES, IV. MEDICIONES y V. PRESUPUESTO, que conforman el proyecto. 
Documentos que definen las obras y orden de prelación 
Las obras quedan definidas por los documentos: I. MEMORIA, II. PLANOS, III. PLIEGO DE 
CONDICIONES, V. MEDICIONES y VI. PRESUPUESTO. El documento II. ANEJOS no define 
las obras. 
No obstante, los correspondientes ANEJOS no tendrán carácter contractual, sino 
simplemente descriptivo e informativo del Proyecto. 
Los documentos II. PLANOS y III. PLIEGO DE CONDICIONES no pretenden definir cada 
uno de los detalles constructivos de las unidades de obra.  
No será responsabilidad del Proyectista o del Director de Obra la ausencia de tales 
detalles, que deberán ser ejecutados por el CONTRATISTA. 
Estos detalles se ejecutaran de acuerdo a la normativa vigente y a criterios de buena 
construcción aplicados en obras de similar índole. 
Cumplimiento de las ordenanzas y normativa vigentes 
El Contratista está obligado al cumplimiento de la legislación vigente que sea de 
aplicación en cualquiera de los trabajos del Proyecto. Incluso aunque no se encuentre 
reflejada en ninguno de los documentos contractuales. 
Planos 
Las obras se realizarán con respecto a lo reflejado en el documento II. PLANOS y con las 
instrucciones y planos complementarios de ejecución que describan las obras. Serán 
entregados por la propiedad al contratista. 
Planos complementarios y de nuevas obras 
El contratista solicitará, por escrito, los planos complementarios a la Dirección de Obra 
con treinta (30) días de antelación a la fecha prevista en función al programa de trabajos. 
La Dirección de Obra entregará al Contratista los planos solicitados en las condiciones 
antes descritas en un plazo inferior a quince (15) días. 
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Interpretación de los planos 
Las dudas en la interpretación de los planos se comunicarán, por escrito, al Director de 
Obra. Este explicará los detalles antes de quince (15) días. 
Confrontación de planos y medidas 
El Contratista deberá confrontar inmediatamente después de recibidos todos los Planos 
que le hayan sido facilitados (documento  II. PLANOS) con el documento IV. MEDICIONES 
y deberá informar prontamente sobre cualquier contradicción al Director de Obra. 
Las cotas de los Planos prevalecerán siempre sobre las medidas a escala. 
El Contratista deberá confrontar los diferentes Planos y comprobar las cotas antes de 
aparejar la obra y será responsable por cualquier error que hubiera podido evitar de 
haberlo hecho. 
Planos complementarios de detalle 
Será responsabilidad del Contratista la elaboración de cuantos planos complementarios 
de detalle sean necesarios para la correcta realización de las obras.  
Estos planos serán presentados con quince (15) días laborables de anticipación a la 
Dirección de Obra. La misma dará su aprobación y/o comentarios. 
Archivo de documentos que definen las obras 
El Contratista dispondrá, en la oficina presente en la obra, de una copia completa de los 
documentos: II. PLANOS y III.PLIEGO DE CONDICIONES, también de la NORMATIVA 
LEGAL reflejada en el pliego, de los PLANOS COMPLEMENTARIOS aceptados por la 
Dirección de Obra. 
Una vez al mes el Contratista presentará una copia de los planos de obra ejecutada, 
contrastada por la Dirección de Obra.  
Los gastos derivados de la realización de la copia de los planos de obra ejecutada 
correrán por cuenta del Contratista. 
Contradicciones, omisiones o errores en la documentación 
Lo mencionado en el documento III. PLIEGO DE CONDICIONES y omitido en el II. PLANOS 
o viceversa, deberá ser ejecutado como si estuviese contenido en todos estos 
documentos. 
En caso de contradicción, entre los planos del proyecto (II. PLANOS) y el III. PLIEGO DE 
CONDICIONES prevalecerá lo prescrito en este último. 
Las omisiones en Planos y Pliegos o las descripciones erróneas de detalles de la obra, 
que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o la intención 
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expuestos en los Planos y Pliegos o que por uso y costumbre deban ser realizados, no 
sólo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos 
o erróneamente descritos, sino que, por el contrario deberán ser ejecutados como si 
hubiesen sido completa y correctamente especificados. 
Para la ejecución de los detalles mencionados, el Contratista preparará unos croquis que 
dispondrá al Director de la Obra para su aprobación y posterior ejecución y abono. En 
todo caso las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos 
documentos por el Director o por el Contratista, deberán reflejarse preceptivamente en 
el Libro de Órdenes. 
Definición de las obras 
En los documentos I. MEMORIA, II. PLANOS y en los artículos que siguen del III. PLIEGO 
DE CONDICIONES, se describen con suficiente detalle, las formas y dimensiones de las 
unidades obras, su número, materiales empleados, etc. 
 
Artículo 04. NORMATIVA 
Las siguiente normativa Europea, Nacional y Autonómica se han de cumplir en los 
relativo a las unidades de obra que afecten. 
Directivas de la U.E. 
De carácter general: 
- Directiva 12/2006, de 05/04/2006, Relativa a los RESIDUOS. (DOCE nº L 114, de 
27/04/2006) 
- Directiva 156/1991, de 18/03/1991, Modifica la Directiva 75/442/CEE relativa a 
los RESIDUOS. (DOCE nº L 78, de 26/03/1991) 
- DIRECTIVA 96/61/CEE, relativa a la prevención y control integrado de la 
contaminación. 
- Resolución/1997, de 24/02/1997, Sobre una estrategia comunitaria de gestión 
de RESIDUOS. (DOCE nº C 76, de 11/03/1997) 
- Decisión 532/2000, de 03/05/2000, Sustituye la Decisión 1994/3/CE que 
establece lista de residuos de conformidad con letra a) del art.1 de la Dva. 
75/442/CEE sobre RESIDUOS y la Dec. 94/904/CE que establece lista de 
RESIDUOS PELIGROSOS en virtud del art.1.4 de la Dva.91/689/CEE. (DOCE nº L 
226, de 06/09/2000) 
 Proyecto de implantación de una explotación de seta de cardo (Pleurotus eryngii (DC.) Quél.) en régimen 
extensivo en el término municipal de Vallelado (Segovia). 
III. PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Alumno: Alberto Sacristán Velasco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
5 / 89 
- Decisión 118/2001, de 16/01/2001, Modifica la Decisión 2000/532/CE en lo que 
se refiere a la LISTA DE RESIDUOS (que se publica de nuevo íntegramente). (DOCE 
nº L 47, de 16/02/2001) 
- Corrección de errores, De la Decisión 2001/118/CE de la Comisión, de 16 de 
enero de 2001, por la que se modifica la Decisión de 2000/532/CE en lo que se 
refiere a la Lista de Residuos. (DOCE nº L 112, de 27/04/2002) 
- Decisión 119/2001, de 22/01/2001, Modifica la Decisión 2000/532/CE, por la que 
se sustituye la Decisión 1994/3/CE que establece lista de residuos y la Decisión 
94/904/CE que establece LISTA de RESIDUOS PELIGROSOS (vehículos al final de 
su vida útil). (DOCE nº L 47, de 16/02/2001) 
- Decisión 573/2001, de 23/07/2001, Se modifica la Decisión 2000/532/CE de la 
Comisión en lo relativo a la LISTA de RESIDUOS. (DOCE nº L 203, de 28/07/2001) 
- Dictamen 10/1997, de 16/01/1997, Sobre la "Comunicación de la Comisión sobre 
la revisión de la estrategia para la gestión de residuos". (DOCE nº C 116, de 
14/04/1997) 
De carácter específico: Aguas 
- DIRECTIVA 75/440/CEE, relativa a la calidad requerida para las aguas 
superficiales destinadas a la producción de agua potable en los Estados 
miembros. 
- DIRECTIVA 76/160/CEE, relativa a la calidad de las aguas de baño. 
- DIRECTIVA 78/659/CEE, relativa a la calidad de las aguas continentales que 
requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. 
- DIRECTIVA 91/271/CEE, relativa al tratamiento de las aguas residuales urbanas 
(30.5.91). 
- DIRECTIVA (MARCO) 76/464/CEE de 4.5.1976, relativa a la contaminación 
causada por determinadas sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático 
de la Comunidad. 
- DIRECTIVA 80/068/CEE, relativa a la protección de aguas subterráneas contra 
sustancias peligrosas. 
- DIRECTIVA 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de 
hábitats naturales y de fauna y flora silvestres. 
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- DIRECTIVA 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la 
calidad de las aguas destinadas al consumo humano (DOCE núm.L330, de 5 de 
diciembre de 1998). 
- DIRECTIVA 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre 
de 2000, por la que se establece un marco comunitario de la actuación en el 
ámbito de la política de aguas. (DOCE 22-12-2000). 
Legislación  Española 
De carácter general: 
- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
- R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de contratos de las Administraciones Públicas. 
- R.D. 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento general 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
De carácter específico: Residuos 
- Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados 
planes y programas en el medio ambiente. 
- Ley 10/1998, de 21/04/1998, De RESIDUOS. (BOE nº 96, de 22/04/1998) 
- Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 
contaminación. 
- Orden 304/2002, de 08/02/2002, MAM: Se publican las operaciones de 
VALORIZACIÓN y ELIMINACIÓN de residuos y la LISTA EUROPEA de RESIDUOS. 
(BOE nº 43, de 19/02/2002) 
- Resolución/2001, de 21/11/2001, Artículo 6 de la Resolución de 21 de noviembre 
de 2001, que convierte a euros las cuantías correspondientes a sanciones 
contenidas en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de RESIDUOS. (BOE nº 297, de 
12/12/2001) 
- Ley 24/2001, de 27/12/2001, Artículo 93 de la Ley de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social, por la que se modifica la Ley 10/1998, de 21 
de abril, de RESIDUOS. (BOE nº 313, de 31/12/2001) 
- Corrección de errores, MAM: De la Orden 304/2002, de 8 de febrero, por la que 
se publican las operaciones de VALORIZACIÓN y ELIMINACIÓN de residuos y la 
LISTA EUROPEA de RESIDUOS. (BOE nº 61, de 12/03/2002) 
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- Ley 62/2003, de 30/12/2003, Artículo 128 de la Ley de medidas fiscales, 
administrativas y del orden social, que modifica la Ley 10/1998, de 21 de abril, 
de RESIDUOS. (BOE nº 313, de 31/12/2003) 
- Real Decreto 833/1988, de 20/07/1988, Aprueba el Reglamento que desarrolla 
la Ley 20/1986, Básica de RESIDUOS Tóxicos y PELIGROSOS. (BOE nº 182, de 
30/07/1988) 
- Orden/1989, de 13/10/1989, Se determinan los MÉTODOS de 
CARACTERIZACIÓN de los RESIDUOS Tóxicos y PELIGROSOS. (BOE nº 270, de 
10/11/1989) 
- Real Decreto 952/1997, de 20/06/1997, Se modifica el Reglamento para la 
ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de RESIDUOS Tóxicos y 
PELIGROSOS, aprobado mediante Real Decreto 833/1988. (BOE nº 160, de 
05/07/1997) 
- Real Decreto 1481/2001, de 27/12/2001, Se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en VERTEDERO. (BOE nº 25, de 29/01/2002) 
- Real Decreto 9/2005, de 14/01/2005, Se establece la relación de Actividades 
Potencialmente Contaminantes del Suelo y los Criterios y Estándares para la 
declaración de SUELOS CONTAMINADOS. (BOE nº 15, de 18/01/2005) 
- Real Decreto 679/2006, de 02/06/2006, Se regula la gestión de los ACEITES 
INDUSTRIALES USADOS. (BOE nº 132, de 03/06/2006) 
- Real Decreto 108/1991, de 01/02/1991, Sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del Medio Ambiente producida por el AMIANTO. (BOE nº 32, de 
06/02/1991) 
- Orden/1989, de 28/07/1989, Prevención de la contaminación producida por los 
Residuos procedentes de la industria del DIÓXIDO de TITANIO. (BOE nº 191, de 
11/08/1989) 
- Orden/1991, de 18/04/1991, Se establecen normas para reducir la 
contaminación producida por los Residuos de las industrias del DIÓXIDO de 
TITANIO. (BOE nº 102, de 29/04/1991) 
- Ley 11/1997, de 24/04/1997, De ENVASES y Residuos de Envases. (BOE nº 99, de 
25/04/1997) 
- Ley 66/1997, de 30/12/1997, Disposición Adicional 38ª de la Ley de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, por la que se modifica la Ley 11/1997 
de ENVASES. (BOE nº 313, de 31/12/1997) 
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- Real Decreto 782/1998, de 30/04/1998, Se aprueba el Reglamento para el 
desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de ENVASES y Residuos 
de Envases. (BOE nº 104, de 01/05/1998) 
- Corrección de errores, De la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Social (Disp. Adic. 38ª, por la que se 
modifica la Ley 11/1997 de ENVASES). (BOE nº 157, de 02/07/1998) 
- Resolución/1998, de 30/09/1998, Aplicación del Impuesto sobre el valor Añadido 
a determinadas operaciones efectuadas en el marco de los sistemas integrados 
de gestión de envases usados y residuos de envases, regulados por la Ley estatal 
11/1997, de Envases y Residuos de Envases. (BOE nº 257, de 27/10/1998) 
- Ley 50/1998, de 30/12/1998, Disposición Adicional 19ª de la Ley de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que modifica la Ley 11/1997, de 24 
de abril, de ENVASES y Residuos de Envases. (BOE nº 313, de 31/12/1998) 
- Ley 14/2000, de 28/12/2000, Artículo 82 de la Ley de Medidas Fiscales, 
Administrativas y de Orden Social, por el que se modifica la Ley 11/1997, de 24 
de abril, de ENVASES y Residuos de Envases. (BOE nº 313, de 30/12/2000) 
- Real Decreto 1416/2001, de 14/12/2001, Sobre ENVASES de productos 
FITOSANITARIOS. (BOE nº 311, de 28/12/2001) 
- Real Decreto 1378/1999, de 27/08/1999, Se establecen medidas para la 
eliminación y gestión de los Policlorobifenilos, Policloroterfenilos y aparatos que 
los contengan (PCBs y PCTs). (BOE nº 206, de 28/08/1999) 
- Real Decreto 228/2006, de 24/02/2006, Se modifica el Real Decreto 1378/1999, 
de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión 
de los Policlorobifenilos, Policloroterfenilos y Aparatos que los contengan (PCBs 
y PCTs). (BOE nº 48, de 25/02/2006) 
- Real Decreto 208/2005, de 25/02/2005, Sobre Aparatos ELÉCTRICOS y 
ELECTRÓNICOS y la gestión de sus Residuos. (BOE nº 49, de 26/02/2005) 
- Corrección de errores, Del Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos y la Gestión de sus Residuos. (BOE nº 76, de 
30/03/2005) 
- Resolución/2001, de 14/06/2001, Se dispone la publicación del Acuerdo de 
Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001, por el que se aprueba el Plan 
Nacional de RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 2001-2006. (BOE nº 
166, de 12/07/2001) 
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- Corrección de errores, De la Resolución de 14 de junio de 2001, por la que se 
dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de junio de 
2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN 2001-2006. (BOE nº 188, de 07/08/2001) 
- Resolución/2001, de 08/10/2001, Se dispone la publicación del Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 5 de octubre de 2001, por el que se aprueba el PLAN 
NACIONAL DE NEUMÁTICOS FUERA DE USO, 2001-2006. (BOE nº 260, de 
30/10/2001) 
- Resolución/1995, de 28/04/1995, Se aprueba el PLAN NACIONAL de RESIDUOS 
PELIGROSOS 1995-2000. (BOE nº 114, de 13/05/1995) 
- Orden/1995, de 19/10/1995, Castilla León: Se acuerda publicación del Convenio 
Marco suscrito el 30 mayo de 1995 con el MOPTMA sobre actuaciones derivadas 
del PLAN NACIONAL de RESIDUOS PELIGROSOS 1995-2000. (BOCyL nº 210, de 
02/11/1995) 
- Resolución/1996, de 15/01/1996, Castilla León: Convenio Marco de colaboración 
y el addenda entre el Departamento de MA y el Ministerio de Obras Públicas, 
Transporte y Medio Ambiente, para la realización de actuaciones derivadas del 
PLAN NACIONAL de RESIDUOS PELIGROSOS (1995-2000). (BOE nº 45, de 
21/02/1996) 
- Resolución/1998, de 13/10/1998, Castilla León: Publicación del addenda al 
convenio entre el suprimido M.O.P.T.M.A. y la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio de Castilla y León sobre actuaciones derivadas del 
PLAN NACIONAL de RESIDUOS PELIGROSOS 1995-2000. (BOE nº 267, de 
07/11/1998) 
- Resolución/1995, de 28/04/1995, Se aprueba el PLAN NACIONAL de 
RECUPERACIÓN de SUELOS CONTAMINADOS 1995-2005. (BOE nº 114, de 
13/05/1995) 
- Corrección de errores, De la Resolución de 28 de abril de 1995, por la que se 
dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de febrero de 
1995, por el que se aprueba el PLAN NACIONAL de RECUPERACIÓN de SUELOS 
CONTAMINADOS. (BOE nº 172, de 20/07/1995) 
- Resolución/1996, de 22/01/1996, Castilla León: Convenio Marco de colaboración 
y Adenda entre la Consejería de M. A. y Ordenación del Territorio de Castilla-
León y el MOPTMA sobre actuaciones de descontaminación de suelos del PLAN 
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NACIONAL de RECUPERACIÓN de SUELOS CONTAMINADOS 1995-2005. (BOE nº 
77, de 29/03/1996) 
- Orden/1998, de 12/02/1998, Castilla León: Addenda al Convenio suscrito entre 
el suprimido MOPTMA y la C.A. de Castilla y León, sobre actuaciones derivadas 
del PLAN NCAL. de RECUPERACIÓN de SUELOS CONTAMINADOS 1995-2005, que 
define los compromisos de gasto para 1997. (BOCyL nº 37, de 24/02/1998) 
- Resolución/1998, de 19/02/1998, Castilla León: Addenda al Convenio entre el 
suprimido MOPTMA y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio de Castilla y León sobre actuaciones derivadas del PLAN NACIONAL de 
RECUPERACIÓN de SUELOS CONTAMINADOS 1995-2005. (BOE nº 85, de 
09/04/1998) 
- Resolución/2000, de 13/01/2000, Se dispone la publicación del Acuerdo de 
Consejo de Ministros, de 7 de enero de 2000, por el que se aprueba el Plan 
Nacional de RESIDUOS URBANOS. (BOE nº 28, de 02/02/2000) 
- Resolución/1999, de 29/01/1999, Castilla León: Addenda a cláusula 5ª del 
Convenio entre Secretaría de Estado de M.A. y Vivienda y la Cjría. de M.A. y 
Ordenación del Territorio de Castilla y León, para actuaciones conjuntas en 
RECOGIDA selectiva de PAPEL-CARTÓN y VIDRIO usados de los RSU. (BOE nº 52, 
de 02/03/1999) 
De carácter específico: Aguas 
- R.D.L. 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Aguas. 
- R.D.L. 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas 
aplicables al tratamiento de aguas residuales urbanas. 
- R.D. 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo reglamentario del RDL 11/1995. 
- R.D. 927/88 de 29.7.1988, por el que aprueba el Reglamento de la 
Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo 
de los títulos II y III de la Ley de Aguas (Dir. 75/440/CEE, Dir. 76/160/CEE, 
Dir.78/659/CEE, Dir. 79/923/CEE, (BOE 31.8.1988). 
- R.D. 606/2003, de 23.5.2003, por el que se modifica el R.D.  849/86 de 11.4.1986, 
por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que 
desarrolla los títulos Preliminar, I, IV, V, VI, VII de la Ley  de aguas 
(Dir.76/464/CEE), (BOE 30.4.1986). 
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- ORDEN de 11.5.1988, sobre características básicas que deben ser mantenidas en 
las corrientes de agua superficiales cuando sean destinadas a la producción de 
aguas potable. (Dir. 75/440/CEE), (BOE 24.5.1988). 
- ORDEN de 15.10.1990, por la que se modifica la Orden de 11.5.1988, sobre 
características básicas que deben ser mantenidas en las corrientes de agua 
superficiales cuando sean destinadas a la producción de agua potable, 
(Dir.75/440/CEE), (23.10.1990). 
- ORDEN de 23.12.1986, por la que se dan normas complementarias en relación a 
las autorizaciones de vertidos de aguas residuales. 
De carácter específico: Edificación e instalaciones 
- Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del R.D.L. 1302/1986, de 28 de junio, 
de evaluación de impacto ambiental (BOE núm.111, de 9 de mayo de 2001). 
- Ley 5/1993, de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas. 
- Decreto 159/1994, de 14 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
de Actividades Clasificadas. 
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  
- R.D. 1627 de 24 de octubre de 1997 por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
- R.D. 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la “Instrucción  de 
Hormigón Estructural” (EHE-08). 
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones MIBT, Decreto 
842/2002, de 2 de agosto de 2002. 
- R.D. 3275/1982 que aprueba el Reglamento sobre condiciones eléctricas y 
garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación. 
- Norma Técnica de la Edificación. 
- Norma de Construcción Sismoresistente vigente. 
- Normas Tecnológicas de la Edificación –NTE- . 
- Instrucción para la Recepción de Cementos RC-08 aprobada por R.D. 956/2008. 
- Instrucción para la fabricación y suministro de hormigón preparado EH-PRE-72. 
Legislación  Autonómica 
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- Orden/1997, de 19/05/1997, Se regulan los DOCUMENTOS de control y 
seguimiento a emplear en la recogida de Residuos Tóxicos y Peligrosos 
procedentes de PEQUEÑOS Productores. (BOCyL nº 105, de 04/06/1997) 
- Orden/1992, de 19/05/1992, Se regula el sistema de concesión de autorizaciones 
para realizar operaciones de recogida, transporte y almacenamiento de ACEITES 
USADOS. (BOCyL nº 102, de 29/05/1992) 
- Orden/1996, de 31/01/1996, De desarrollo del Decreto 204/1994, de 15 de 
septiembre, de ordenación de la gestión de los Residuos SANITARIOS, que regula 
el contenido mínimo del Plan Interno de Gestión de Residuos. (BOCyL nº 26, de 
06/02/1996) 
- Orden/1996, de 31/01/1996, De desarrollo del Decreto 204/1994, de 15 de 
septiembre, de ordenación de la gestión de los Residuos SANITARIOS. (BOCyL nº 
26, de 06/02/1996) 
- Corrección de errores, De la Orden de 31 de enero de 1996 de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, de desarrollo del Decreto 
204/1994, de 15 de septiembre, de ordenación de la gestión de los Residuos 
SANITARIOS. (BOCyL nº 58, de 22/03/1996) 
- Decreto 59/1999, de 31/03/1999, Se regula la gestión de los NEUMÁTICOS 
USADOS. (BOCyL nº 64, de 07/04/1999) 
- Acuerdo/2002, de 30/08/2002, Se aprueba el Plan de RESIDUOS URBANOS y 
RESIDUOS de ENVASES de Castilla y León 2002-2010. (BOCyL nº 171, de 
04/09/2002) 
- Orden 1905/2006, de 24/11/2006, MAM: Se inicia el procedimiento de 
aprobación del Plan Regional de Ámbito Sectorial de Residuos de Construcción y 
Demolición de Castilla y León 2006-2010. (BOCyL nº 229 Fascículo I y II, de 
28/11/2006) 
- Decreto 48/2006, de 13/07/2006, Se aprueba el Plan Regional de Ámbito 
Sectorial de Residuos Industriales de Castilla y León 2006-2010. (BOCyL nº 138 
Suplemento, de 18/07/2006) 
- Decreto 90/1990, de 31/05/1990, Se aprueba el PLAN Director Regional de 
Gestión de RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. (BOCyL nº 107, de 05/06/1990) 
- Decreto 50/1998, de 05/03/1998, Se modifica el PLAN Director Regional de 
Gestión de RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS de la Comunidad de Castilla y León, 
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aprobado por Decreto 90/1990, de 31 de mayo, y se ordena la revisión del citado 
Plan. (BOCyL nº 46, de 09/03/1998) 
- Plan de Cuenca del río Duero. 
- Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León. 
- D.L. 1/2000, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley  
de Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales. de Castilla y León. 
- DECRETO 209/1995, de 5 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla y León. 
- Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León. 
- DECRETO 151/1994, de 7 de julio, por el que se aprueba el plan director de 
Infraestructura Hidráulica Urbana (aprueba conjuntamente los planes regionales 
de abastecimiento y saneamiento). 
 
Además, de esta legislación se deberá cumplir por parte de la entidad adjudicataria las 
demás disposiciones relacionadas con las obras del proyecto, así como, con las 
instalaciones complementarias o los trabajos derivados, y con las leyes en temas de 
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TÍTULO II. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA 
De igual forma que se ha venido redactando el presente Proyecto de implantación de 
una explotación de seta de cardo (Pleurotus eryngii) en régimen extensivo en el término 
municipal de Vallelado (Segovia) diferenciando dos Grupos de Inversión: C.I. Zona de 
explotación y C.II. Zona de transformación este Título II. Se adapta a esta estructura. 
EPÍGRAFE C.I. CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA EN LA ZONA DE EXPLOTACIÓN 
Artículo 05. PREPARACIÓN DEL TERRENO 
Definición 
La preparación del terreno recoge todas las actuaciones necesarias para lograr un 
terreno en condiciones óptimas que favorezcan el desarrollo de las plantas tanto de 
almendro (Prunus dulcis) como de cardo corredor (Eryngium campestre). 
Ejecución de las obras 
Laboreo previo 
Se realizará con un tractor agrícola de ruedas neumáticas de entre 71 y 100 CV de 
potencia nominal, con cultivador de muelles reforzados de 17 brazos. El ancho de labor 
será de 3 m. Se deberá eliminar la totalidad de la vegetación, tanto herbácea como 
leñosa, presente en las parcelas. 
Subsolado lineal 
Se realizará con tractor de orugas de entre 171 y 190 CV de potencia nominal, equipado 
con 1 rejón, ejecutando la labor hasta 50 cm. de profundidad, sin inversión de 
horizontes, siguiendo las líneas marcadas. 
Se deberá evitar en todo momento extraer rocas mayores de 20 cm de diámetro a la 
superficie. Las rocas que pudieran extraerse deberán ser depositadas en la zona 
denominada de colocación de colmenas. 
Control de recepción 
Se controlará el grado de limpieza de herbáceas y matorral tras el laboreo previo. 
Se controlará la profundidad de subsolado, así como la retirada de las rocas extraídas a 
la zona indicada. 
Medición y abono 
El laboreo previo se abonará por hectárea (ha) ejecutada medida sobre plano. 
El subsolado lineal se abonará por kilómetro (km) ejecutado medido en el terreno. 
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Artículo 06. SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ALMENDRO 
Definición 
Esta unidad alberga el suministro de la planta de almendro (P. dulcis) con las 
características técnicas especificadas en este artículo, así como, el aviverado de la planta 
y la plantación con medios manuales. 
Características Técnicas 
Almendro (Prunus dulcis var. penta) 
Se suministrará plantones de almendro (P. dulcis) injertados de entre 0,5 y 1,0 metros 
de altura a raíz desnuda. La variedad injertada será la penta. El patrón portainjertos será 
franco. 
Aviverado 
El aviverado se realizará en el tajo, para ello se abrirán zanjas de forma que la planta 
quede enterrada hasta la zona del injerto. Las plantas se colocarán recostadas sobre la 
zanja, de manera que queden en posición inclinada. 
Las plantas aviveradas se regarán, al menos, dos veces al día, y en el momento del 
aviveramiento. 
No deberán transcurrir más de dos (2) horas entre la recepción y el aviverado. 
Plantación 
La plantación se realizará de forma manual, con azada, sobre las líneas de subsolado 
lineal. La planta deberá quedar enterrada hasta la zona del injerto, quedando este a ras 
de tierra, pero sin cubrir. 
Control de recepción 
Por cada doscientas cincuenta (250) plantas recibidas el Director de Obra tomará cinco 
(5) muestras de plantas al azar. Se realizará un estudio cualitativo de las plantas, las 
condiciones de aceptación quedan a cargo del Director de Obra. 
Por cada quinientas (500) plantas recibidas y cuando se cambie de lote el Director de 
Obra tomará una (1) muestra al azar, de la cual extraerá una submuestra vegetal de la 
variedad y otra del patrón para realizar un análisis genético. 
Motivo de rechazo 
Se rechazará todo el lote de planta que presente alguna de las siguientes condiciones: 
- Planta seca 
- Injerto no agarrado 
 Proyecto de implantación de una explotación de seta de cardo (Pleurotus eryngii (DC.) Quél.) en régimen 
extensivo en el término municipal de Vallelado (Segovia). 
III. PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Alumno: Alberto Sacristán Velasco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
16 / 89 
- Excesiva desecación en el transporte 
- Puntas de la variedad rotas 
- Daños corticales 
- Síntomas visibles de insalubridad 
 
Artículo 07. SUMINSTRO Y PLANTACIÓN DEL CARDO CORREDOR (Eryngium campestre) 
INOCULADO CON SETA DE CARDO (Pleurotus eryngii) 
Definición 
Se recoge el suministro y plantación de cardo corredor (E. campestre) inoculado con 
micelio de seta de cardo (P. eryngii) en bandeja forestal de 350 cm3. 
Características Técnicas 
Cardo corredor (E. campestre) inoculado con micelio de seta de cardo (P. eryngii) 
La planta de cardo corredor (E. campestre) será de dos años de edad cultivada sobre 
bandeja forestal de 350 cm3. Estará inoculada con micelio de seta de cardo (P. eryngii). 
Plantación manual 
Plantación manual de pies suministrados en envase de 350-1000 cm3 de capacidad, 
ejecutando la labor con azada o equivalente sobre hoyos tapados previamente. 
Control de recepción 
Por cada doscientas cincuenta (250) plantas recibidas el Director de Obra tomará cinco 
(5) muestras de plantas al azar, se extraerá la raíz del cardo corredor de las cinco 
muestras y se realizará un análisis genético para determinar la correcta inoculación. 
Además se controlarán aspectos como el grosor de la raíz del cardo o su vigor vegetativo. 
Motivo de rechazo 
Será motivo de rechazo de un lote si los resultados del análisis determinaran que una de 
las muestras enviadas la raíz no presenta el hongo de la seta de cardo (P. eryngii). 
Será motivo de rechazo el que un 10 % de las plantas de cardo presenten una raíz de 
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Artículo 08. VALLADO PERIMETRAL 
Definición 
Se recoge las condiciones de ejecución y materiales del cerramiento de la parcela 
mediante malla cinegética de 1,50 m de altura, tipo 150/12/15, enterrado 15 cm en el 
suelo. 
Materiales 
Malla cinegética tipo 150/12/15 de 1,50 m de altura. 
Poste con punta descortezado e impregnado de 2,00 m de altura y de 10 - 12 cm de 
diámetro. 
Alambre de espino tipo "Dardo" con un diámetro del cordon de 1,70 mm, diámetro de 
las púas de 1,40 mm, distancia entre púas de 10,0 cm. 
Grampillones de 30 mm de largo y 2,7 mm de diámetro. 
Tensor de carraca galvanizado.  
Ejecución de la obra 
La sujeción del vallado se realizará con postes de madera tratada de 2,0 metros de altura 
y 10 - 12 centímetros de diámetro, clavados en el suelo 0,5 metros y distanciados 4,0 
metros.  
Sujetaran una malla cinegética de 1,5 metros de altura, la cual irá enterrada 15,0 
centímetros en el suelo. 
Para la colocación de la malla se realizará un pase con un tractor agrícola y un arado de 
vertedera, de forma que realice un surco de unos 20 cm de profundidad en el cual se 
colocará la parte a enterrar de la malla cinegética. 
Sobre este surco se clavarán los postes de madera a una profundidad de 50,0 
centímetros respecto del nivel del suelo, y con una separación de 4,0 metros. Para el 
clavado de los postes se empleará herramienta de percusión tipo maza. Cada 50,0 
metros y en las esquinas se colocará un poste tensor, incluido el arriostramiento. 
A continuación, se extenderá la malla cinegética y se colocará a una altura de 1,35 
metros desde el nivel del suelo, el resto de la malla se introducirá en el surco abierto. Se 
clava a los postes con los grampillones y se colocan los tensores. Por último se rellena el 
surco de forma que la malla quede enterrada 15,0 centímetros. Se tensa el conjunto. 
El anclado se realizará mediante grampillones de 30 mm de largo y 2,7 mm de diámetro. 
Se dispondrán tensores de carraca galvanizados cada 50 metros de vallado, a razón de 
seis tensores en cada poste tensor, tres para cada lado, anclados con tornillos. 
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Cada poster tensor y los que se coloquen en las esquinas irán arriostrados. Las riostras 
se realizarán con el mismo tipo de material que el poste y se dispondrán de manera que 
formen un ángulo de 35° con el poste y 55° con el suelo. 
En la parte superior se colocará una hilada de alambre de espino de tipo "Dardo" con un 
diámetro del cordón de 1,70 mm, diámetro de las púas de 1,40 mm, distancia entre púas 
de 10,0 cm. Se ancla mediante grampillones. 
La última fase será la colocación de las puertas de acceso a la explotación. Estas serán 
dos, ambas de 6,0 metros de anchura. 
Medición y abono 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de 
longitud mayor de 1 m. 
 
Artículo 09. ZAHORRAS 
Definición 
Los materiales procederán de la trituración de piedra de cantera o grava natural, en cuyo 
caso la fracción retenida por el tamiz 5 UNE deberá contener, como mínimo, un setenta 
y cinco por ciento (75%) en peso, de elementos machacados que presentan no menos 
de dos (2) caras de fractura. 
El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad 
razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 
Características Técnicas 
La curva granulométrica que deberá estar comprendida dentro de huso denominado 
ZA(40). El Director de Obra podrá adoptar, a propuesta del Contratista el huso ZA(25). 
Control de recepción 
Se comprobarán las siguientes características: 
Composición Granulométrica 
La fracción cernida por el tamiz 0,080 UNE será de menor espesor que los dos tercios 
(2/3) del cernido por el tamiz 0,40 UNE, en peso. 
El tamaño máximo no rebasará la mitad (1/2) del espesor de la tongada compactada. 
La curva granulométrica de los materiales estará comprendida dentro de uno de los 
husos reseñados en el cuadro siguiente y el Director de Obra será el que señale en su 
momento el uso a adoptar. 
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TAMICES UNE 
CERNIDO PONDERAL ACUMULADO % 










75 - 100 
50 -  90 
45 -  70 
30 -  50 
15 -  32 
6 -  20 
0 -  10 
- 
100 
75 - 100 
50 -  80 
35 -  50 
20 -  40 
8 -  22 
0 -  10 
 
Desgaste 
El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de los Ángeles, según la Norma NLT-
149/72, será inferior a treinta y cinco (35). El ensayo se realizará con la granulometría 
tipo B de las indicadas en la citada norma. 
Plasticidad 
El material será "no plástico" según las Normas NLT-105/72 y 106/72. El equivalente de 
arena según la Norma NLT-113/72, será mayor de treinta y cinco (835). 
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EPÍGRAFE C.II. CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA EN LA ZONA DE TRANSFORMACIÓN 
Artículo 10. EXCAVACIONES EN ZAPATAS Y ZANJAS 
Definición 
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. Su 
ejecución incluye las operaciones de excavación, nivelación y evacuación del terreno, y 
el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 
Ejecución de las obras 
Principios generales 
El Contratista notificará al Director de las obras, con la antelación suficiente, el comienzo 
de cualquier excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones necesarias 
sobre el terreno inalterado. El terreno natural adyacente al de la excavación no se 
modificará ni removerá sin autorización del citado Director. 
Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, el Director autorizará la iniciación 
de las obras de excavación. La excavación continuará hasta llegar a la profundidad 
señalada en los Planos y obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o escalonada, 
según se ordene. No obstante, el Director podrá modificar tal profundidad si, a la vista 
de las condiciones del terreno, lo estima necesario a fin de asegurar una cimentación 
satisfactoria. 
También estará obligado el Contratista a efectuar la excavación de material inadecuado 
para la cimentación, y su sustitución por material apropiado, siempre que se lo ordene 
el Director. 
Entibación 
En aquellos casos en que se hayan previsto excavaciones con entibación, el Contratista 
podrá proponer al Director efectuarlas sin ella, explicando y justificando de manera 
exhaustiva las razones que apoyen su propuesta. El Director podrá autorizar por escrito 
tal modificación, sin que ello suponga responsabilidad subsidiaria alguna. Por el 
contrario, si en el Contrato no figurasen excavaciones con entibación y el Director 
estimase conveniente que las excavaciones se ejecuten con ella, podrá obligar al 
Contratista a la utilización de entibaciones. 
Drenaje 
Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se están excavando, se utilizarán los 
medios e instalaciones auxiliares necesarios para agotarla. El agotamiento desde el 
interior de una cimentación deberá  ser hecho de forma que evite la segregación de los 
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materiales que han de componer el hormigón de cimentación, y en ningún caso se 
efectuará desde el interior del encofrado antes de transcurridas veinticuatro horas (24 
h) desde el hormigonado. El Contratista  someterá a la aprobación del Director los planos 
de detalle y demás documentos que expliquen y justifiquen los métodos de construcción 
propuestos. 
Taludes 
En el caso de que los taludes de las zanjas o pozos, ejecutados de acuerdo con los planos 
y órdenes del Director, resulten inalterables y, por tanto, den origen a desprendimientos 
antes de la recepción definitiva de las obras, el Contratista eliminará los materiales 
desprendidos. 
Limpieza del fondo 
Los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo el material suelto o flojo y sus 
grietas y hendiduras se rellenarán adecuadamente. Asimismo, se eliminarán todas las 
rocas sueltas o desintegradas y los estratos excesivamente delgados. Cuando los 
cimientos apoyen sobre material cohesivo, la excavación de los últimos treinta 
centímetros (30 cm) no se efectuará hasta momentos antes de construir aquellos, y 
previa autorización del Director. 
Excesos inevitables 
Los sobreanchos de excavación necesarios para la ejecución de la obra deberán ser 
aprobados, en todo caso, por el Director. 
Tolerancias de las superficies acabadas 
El fondo y paredes laterales de las zanjas y pozos terminados tendrán la forma y 
dimensiones exigidas en los Planos, con las modificaciones debidas a los excesos 
inevitables autorizados; y deberán refinarse hasta conseguir una diferencia inferior a 
cinco centímetros ( 5 cm) respecto de las superficies teóricas. 
Medición y Abono 
La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos (m³) deducidos a partir 
de las secciones teóricas en planta, más los excesos inevitables autorizados, y de la 





 Proyecto de implantación de una explotación de seta de cardo (Pleurotus eryngii (DC.) Quél.) en régimen 
extensivo en el término municipal de Vallelado (Segovia). 
III. PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Alumno: Alberto Sacristán Velasco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
22 / 89 
Artículo 11. ENCOFRADOS 
Definición y clasificación 
Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo "in situ" de hormigones. 
Puede ser recuperable o perdido, entendiéndose por esto último el que queda 
embebido dentro del hormigón. 
El encofrado puede ser de madera o metálico según el material que se emplee. Por otra 
parte el encofrado puede ser fijo o deslizante. 
Tipos de encofrado 
De madera 
- Machihembrada 
- Tableros fenólicos 
- Escuadra con sus aristas vivas y llenas, cepillada y en bruto 
Metálicos 
Deslizantes y Trepantes 
Características Técnicas 
Las características de los distintos tipos de encofrado son las siguientes: 
De Madera 
La madera tendrá la suficiente rigidez para soportar sin deformaciones perjudiciales las 
acciones de cualquier naturaleza que puedan producirse en la puesta en obra y vibrado 
del hormigón. 
La madera para encofrados será preferiblemente de especies resinosas, y de fibra recta. 
La madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80, según la Norma UNE 
56525-72. 
Según sea la calidad exigida a la superficie del hormigón las tablas para el forro o tableros 
de los encofrados serán de las características adecuadas. 
Sólo se emplearán tablas de madera cuya naturaleza y calidad o cuyo tratamiento o 
revestimiento garantice que no se producirán ni alabeos ni hinchamientos que puedan 
dar lugar a fugas del material fino del hormigón fresco, o a imperfecciones en los 
paramentos. 
Las tablas para forros o tableros de encofrados estarán exentas de sustancias nocivas 
para el hormigón fresco y endurecido o que manchen o coloreen los paramentos. 
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El número máximo de puestas, salvo indicación en contrario por parte de la Dirección 
de Obra, será de tres (3) en los encofrados vistos y de seis (6) en los encofrados no vistos. 
Las dimensiones de los paneles, en los encofrados vistos, será tal que permita una 
perfecta modulación de los mismos, sin que, en los extremos, existan elementos de 
menor tamaño que produzcan efectos estéticos no deseados. 
Metálicos 
Los aceros y materiales metálicos para encofrados deberán cumplir las características 
del apartado correspondiente de forma y dimensiones del presente Pliego. 
Deslizantes y trepantes 
El Contratista, en caso de utilizar encofrados deslizantes o trepantes someterá a la 
Dirección de Obra, para su aprobación, la especificación técnica del sistema que se 
propone utilizar. 
No podrá aplicar el Contratista este tipo de encofrados antes de recibir la aprobación 
escrita de su uso por parte de la Dirección de Obra. 
Control de recepción 
Serán aplicables los apartados de Control de Calidad para los correspondientes 
materiales que constituyen el encofrado. 
Los encofrados a utilizar en las distintas partes de la obra deberán contar con la 
autorización escrita de la Dirección de Obra. 
 
Artículo 13. CEMENTOS 
Definición y clasificación 
Se denominan cementos o conglomerantes hidráulicos a aquellos productos que, 
amasados con agua, fraguan y endurecen sumergidos en este líquido, y son 
prácticamente estables en contacto con él. 
Condiciones Generales 
El cemento deberá cumplir las condiciones exigidas por las Normas UNE 80 de la serie 
300, el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos" 
(RC-08) y la Instrucción EHE-08, junto con sus comentarios. 
Tipos de cemento 
Las distintas clases de cemento son las especificadas en las Normas UNE 80.301-88, 
80.303-86 y 80.305-88: 
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- Tipo I  (Portland) 
- Tipo II  (Pórtland con adiciones) 
- Tipo III  (Alto horno) 
- Tipo IV  (Puzolánico) 
- Tipo V  (Mixto) 
- Tipo VI  (Aluminoso) 
Dentro de cada uno de estos grupos se distinguen diferentes tipos de acuerdo con su 
resistencia en megapascales (25, 35, 45 y 55), según sean o no de alta resistencia inicial 
(A), según sean blanco o no (B), de acuerdo con su resistencia a los sulfatos (SR) o al 
agua de mar (MR), etc. 
En principio, y salvo indicación en contrario en los Planos o por parte del Director de 
Obra, se utilizará cemento III-1-35-MRSR para hormigones de resistencia característica 
igual o inferior a doscientos cincuenta kilopondios por centímetro cuadrado (250 
kp/cm2) y cemento I-45-A para resistencias superiores. 
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación 
lo indicado en la Instrucción EHE-08 y sus comentarios. 
Características Técnicas 
Transporte y almacenamiento 
El cemento se transportará y almacenará en sacos o a granel. 
Solamente se permitirá el transporte y almacenamiento de los conglomerados 
hidráulicos en sacos, cuando expresamente lo autorice el Director de Obra. 
El cemento transportado en cisternas se almacenará en uno o varios silos, 
adecuadamente aislados contra la humedad, en los que se deberá disponer de un 
sistema de aforo con una aproximación mínima de diez por ciento (10%). 
Los almacenes de cemento serán completamente cerrados y libres de humedad en su 
interior. Los sacos o envases de papel serán cuidadosamente apilados sobre planchas 
de tableros de madera separados del suelo mediante rastreles de tablón o perfiles 
metálicos. Las pilas de sacos deberán quedar suficientemente separadas de las paredes 
para permitir el paso de personas. El Contratista deberá tomar las medidas necesarias 
para que las partidas de cemento sean empleadas en el orden de su llegada. Asimismo, 
el Contratista está obligado a separar y mantener separadas las partidas de cemento 
que sean de calidad anormal según el resultado de los ensayos del Laboratorio. 
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El Director de Obra podrá imponer el vaciado total periódico de los silos y almacenes de 
cemento con el fin de evitar la permanencia excesiva de cemento en los mismos. 
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación 
lo indicado en la Instrucción EHE-08 y sus comentarios y, en su defecto, el apartado 
características químicas. 
Características Químicas 
El cemento utilizado cumplirá lo señalado en el Pliego de Prescripciones Técnicas para 
la Recepción de Cementos (RC-08) con las siguientes modificaciones: 
a) La pérdida al fuego de los cementos Pórtland no serán superior al tres por ciento 
(3%). En el cemento Puzolánico dicha pérdida al fuego deberá ser inferior al cinco 
por ciento (5%). 
b) En los cementos Pórtland, el residuo insoluble no será superior al uno por ciento 
(1%). En los cementos Puzolánicos, el residuo insoluble será inferior al trece por 
ciento (13%). 
c) En el cemento Puzolánico, los tiempos de fraguado serán: 
- Principio: Después de dos (2) horas. 
- Final: Antes de tres (3) horas contadas a partir del principio de fraguado. 
d) En el cemento Puzolánico se limitará el calor de hidratación como sigue: 
- Inferior a setenta calorías por gramo (70 cal/gr) a los siete (7) días. 
- Inferior a ochenta calorías por gramo (80 cal/gr) a los veintiocho (28) días. 
e) En el cemento Puzolánico el contenido de óxido de magnesio será inferior al 
cinco por ciento (5%). 
f) En el cemento Puzolánico el contenido de alúmina (Al2O3), será superior al seis 
por ciento (6%). 
g) En el cemento Puzolánico el contenido de óxido férrico (Fe2O3) será superior al 
cuatro por ciento (4%). 
h) En el cemento Puzolánico el contenido de óxido cálcico (CaO), será superior al 
cuarenta y ocho por ciento (48%). 
i) En el cemento Puzolánico el contenido de sílice (SiO2), será superior al veintidós 
por ciento (22%). 
j) En el cemento Puzolánico, la cantidad de aluminato tricálcico (3CaO-Al2O3), no 
debe ser superior al ocho por ciento (8%), con una tolerancia máxima del uno 
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por ciento (1%) medida sobre la muestra correspondiente al clinker utilizado en 
la fabricación del cemento. 
k) El contenido de puzolana en el cemento Puzolánico oscilará entre el veinte por 
ciento (20%) y el treinta (30%) del contenido total de la mezcla. 
l) El índice de puzolanicidad del cemento Puzolánico se ajustará a la curva de 
Fratini. 
m) Adicionalmente en el cemento Puzolánico la expansión se obtendrá en autoclave 
y debe ser inferior al medio por ciento (0,5%). 
n) En el cemento Puzolánico el contenido de aire en el mortero debe ser inferior al 
doce por ciento (12%) en el volumen. 
Control de recepción 
Las partidas de cemento deberán llevar el Certificado del Fabricante que deberá 
comprender todos los ensayos necesarios para demostrar el cumplimiento de lo 
especificado en el punto anterior, Características técnicas. 
A la recepción de obra de cada partida, y siempre que el sistema de transporte y la 
instalación de almacenamiento cuenten con la aprobación del Director de Obra, se 
llevará a cabo una toma de muestras, sobre las que se procederá a efectuar ensayos de 
recepción que indique el Programa de Control de Calidad, siguiendo los métodos 
especificados en el Pliego General de Prescripciones Técnicas para la Recepción de 
Cementos y los señalados en el presente Pliego. Las partidas que no cumplan alguna de 
las condiciones exigidas en dichos Documentos, serán rechazadas. 
Cuando el cemento haya estado almacenado en condiciones atmosféricas normales, 
durante un plazo igual o superior a tres (3) semanas, se procederá a comprobar que las 
condiciones de almacenamiento han sido adecuadas. Para ello se repetirán los ensayos 
de recepción. En ambientes muy húmedos, o en el caso de condiciones atmosféricas 
especiales, el Director de obra podrá variar, a su criterio, el indicado plazo de tres (3) 
semanas. 
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación 
lo indicado en el apartado de Características Técnicas. 
Control de calidad 
El Contratista controlará la calidad de los cementos para que sus características se 
ajusten a lo indicado en el presente Pliego y en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para la Recepción de Cementos (RC-08). 
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Los ensayos se realizarán con la periodicidad mínima siguiente: 
a) A la recepción de cada partida en obra se efectuarán los siguientes ensayos e 
inspecciones. 
- Un ensayo de principio y fin de fraguado (Anejo 6 del RC-08). 
- Una inspección ocular de acuerdo con lo establecido en el apartado de 
transporte y almacenamiento. 
- Una inspección del Certificado del Fabricante, que deberá comprender todos lo 
ensayos necesarios para demostrar el cumplimiento de lo especificado en el 
apartado de recepción. 
b) Cada doscientas (200) toneladas o cantidad mayor si la Dirección de Obra lo 
estima oportuno, los siguientes ensayos: 
- Un ensayo de finura de molido 
- Un ensayo de peso específico real 
- Una determinación de principio y fin de fraguado 
- Un ensayo de expansión en autoclave  
- Un ensayo de resistencia mecánica de los cementos 
- Un ensayo del índice de puzolanicidad en caso de utilizar cementos puzolánicos. 
Todos los ensayos se realizarán según las indicaciones establecidas en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos (RC-08). 
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación 
lo indicado en la Instrucción EHE y sus comentarios. 
 
Artículo 13. HORMIGONES 
Definición 
Se definen como hormigones los productos formados por mezcla de cemento, agua, 
árido fino, árido grueso y eventualmente productos de adición, que al fraguar y 
endurecer adquieren una notable resistencia. 
Características Técnicas 
Condiciones generales 
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Para las obras de fábrica, tales como puentes, muros, obras de drenaje, arquetas y 
estructuras en general se utilizarán hormigones compactos, densos y de alta 
durabilidad. 
Sus características serán las señaladas por la Instrucción EHE, con una relación 
agua/cemento no mayor de 0,50. 
Dosificación 
Para el estudio de las dosificaciones de las distintas clases de hormigón, el Contratista o 
la empresa suministradora, deberá realizar por su cuenta y con una antelación suficiente 
a la utilización en obra del hormigón de que se trate, todas las pruebas necesarias, de 
forma que se alcancen las características exigidas a cada clase de hormigón, debiendo 
presentarse los resultados definitivos a la Dirección de Obra para su aprobación al 
menos siete (7) días antes de comenzar la fabricación del hormigón. 
Las proporciones de árido fino y árido grueso se obtendrán por dosificación de áridos de 
los tamaños especificados, propuesta por el Contratista y aprobada por la Dirección de 
Obra. 
Las dosificaciones obtenidas y aprobadas por la Dirección de Obra a la vista de los 
resultados de los ensayos efectuados, únicamente podrán ser modificadas en lo que 
respecta a la cantidad de agua, en función de la humedad de áridos. 
 
No se empleará cloruro cálcico, como aditivo, en la fabricación de hormigón armado, o 
de hormigón que contenga elementos metálicos embebidos. 
En el hormigón curado al vapor el contenido de ion cloro no podrá superar el 0,1% del 
peso de cemento. 
Para el resto de los hormigones que contienen acero embebido, dicho porcentaje no 
superará los siguientes valores: 
- Obras de hormigón pretensado: 0,2 % del peso del cemento 
- Obras de hormigón armado u obras de hormigón en masa que contenga 
armaduras para reducir la fisuración: 0,4 % del peso del cemento 
Consistencia 
La consistencia de los hormigones empleados en los distintos elementos será la 
siguiente: 
Clases de hormigón Asiento en el Cono de Abrams (cm) Tolerancias (cm) 
HM = 20 
HM > 20 
6 - 9 
3 - 5 
+ 1 
+ 1 
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En el supuesto de que se admitan aditivos que puedan modificar la consistencia del 
hormigón, tales como fluidificantes, la Dirección de Obra fijará el asiento admisible en 
el Cono de Abrams. 
Resistencia 
La resistencia de los hormigones se ajustará a la especificada en los demás documentos 
del proyecto para cada caso no siendo inferiores a: 




 20 N/mm² 
 25 N/mm² 
 
Para comprobar que con las dosificaciones propuestas se alcanzan las resistencias 
previstas se actuará de la siguiente forma: 
Se realizarán ensayos de acuerdo con el artículo 86 y siguientes de la Instrucción EHE. 
Se operará de acuerdo con los métodos de ensayo UNE 83.301/84, UNE 83.303/84 y 
UNE 83.304/84. Se obtendrá el valor medio fcm de las resistencias de todas las probetas, 
el cual deberá superar el valor correspondiente de la tabla siguiente, siendo fck el valor 
de la resistencia de proyecto. 
Hormigones preparados en planta 
Los hormigones preparados en planta se ajustarán a lo indicado en la Instrucción EHE-
08. 
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego y en la Instrucción 
EHE, será de aplicación lo indicado en el apartado 610.6 del PG-3. 
Se deberá demostrar a la Dirección de Obra que el suministrador realiza el control de 
calidad exigida con los medios adecuados para ello. 
El suministrador del hormigón deberá entregar cada carga acompañada de una hoja de 
suministro (albarán) en la que figuren, como mínimo, los datos siguientes: 
 Nombre de la central de hormigón preparado. 
 Número de serie de la hoja de suministro. 
 Fecha de entrega. 
 Nombre del utilizador. 
 Designación y características del hormigón, indicando expresamente las 
siguientes: 
- Cantidad y tipo de cemento. 
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- Tamaño máximo del árido. 
- Resistencia característica a compresión. 
- Consistencia. 
- Relación agua-cemento. 
- Clase y marca de aditivo si lo contiene. 
 Lugar y tajo de destino 
 Cantidad de hormigón que compone la carga. 
 Hora en que fue cargado el camión. 
 Identificación del camión. 
 Hora límite de uso para el hormigón. 
Control de calidad 
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación 
lo indicado en la Instrucción EHE-08. 
Ensayos característicos 
Para cada uno de los tipos de hormigón utilizado en las obras se realizarán, antes del 
comienzo del hormigonado, los ensayos característicos especificados por la Instrucción 
EHE-08. 
Ensayos de control 
Consistencia 
El Contratista realizará la determinación de la consistencia del hormigón. Se efectuará 
según UNE 83.313/87 con la frecuencia más intensa de las siguientes: 
- Una vez al día, en la primera mezcla de cada día. 
- Una vez cada cincuenta metros cúbicos (50 m3) o fracción. 
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación 
lo indicado en la Instrucción EHE y sus comentarios. 
Resistencia característica 
Se realizará un control estadístico de cada tipo de los hormigones empleados según lo 
especificado por la Instrucción EHE para el Nivel Normal, con la excepción del hormigón 
de limpieza que será controlado a Nivel Reducido. 
El Contratista tendrá en obra los moldes, hará las probetas, las numerará, las guardará 
y las transportará al Laboratorio. Todos los gastos serán de su cuenta. 
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La rotura de probetas se hará en un laboratorio señalado por la Dirección de Obra 
estando el Contratista obligado a transportarlas al mismo, antes de los siete (7) días a 
partir de su confección, sin percibir por ello cantidad alguna. 
Si el Contratista desea que la rotura de probetas se efectúe en laboratorio distinto, 
deberá obtener la correspondiente autorización de la Dirección de Obra y todos los 
gastos serán de su cuenta. 
La toma de muestras se realizará de acuerdo con UNE 83.300/84 "Toma de muestras de 
hormigón fresco". Cada muestra será tomada de un amasado diferente y 
completamente al azar, evitando cualquier selección de la mezcla a ensayar, salvo que 
el orden de toma de muestras haya sido establecido con anterioridad a la ejecución. El 
punto de toma de la muestra será a la salida de la hormigonera y en caso de usar 
bombeo, a la salida de la tubería. La elección de las muestras se realizará a criterio de la 
Dirección de Obra. 
Las probetas se moldearán, conservarán en las mismas condiciones que el hormigón 
ejecutado en la obra y romperán según los métodos de ensayo UNE 83.301/84, UNE 
83.303/84 y UNE 83.304/84. 
Las probetas se numerarán marcando sobre la superficie con pintura indeleble, además 
de la fecha de confección, letras y números. Las letras indicarán el lugar de la obra en el 
cual está ubicado el hormigón y los números, el ordinal del tajo, número de amasada y 
el número que ocupa dentro de la amasada. 
La cantidad mínima de probetas a moldear por cada ensayo de resistencia a la 
compresión será de ocho (8), con objeto de romper una pareja a los siete (7) y seis (6), 
a los veintiocho (28) días. Deberán moldearse adicionalmente las que se requieran como 
testigos en reserva y las que se destinen a curado de obra, según determine la Dirección 
de Obra. 
Si una probeta utilizada en los ensayos hubiera sido incorrectamente moldeada, curada 
o ensayada, su resultado será descartado y sustituido por el de la probeta de reserva, si 
la hubiera. En el caso contrario la Dirección de Obra decidirá si la probeta resultante 
debe ser identificada como resultado global de la pareja o debe ser eliminada. 
El ensayo de resistencia característica se efectuará según el más restrictivo de los 
criterios siguientes: por cada día de hormigonado, por cada obra elemental, por cada 
cien metros cúbicos (100 m3) de hormigón puesto en obra, o por cada cien metros 
lineales (100 m) de obra. Dicho ensayo de resistencia característica se realizará tal como 
se define en la Instrucción EHE con una serie de ocho (8) probetas. 
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No obstante, los criterios anteriores podrán ser modificados por la Dirección de Obra, 
en función de la calidad y riesgo de la obra hormigonada. 
Para estimar la resistencia esperable a veintiocho (28) días se dividirá la resistencia a los 
siete (7) días por 0,65, salvo que se utilice un cemento clase A. Si la resistencia esperable 
fuera inferior a la de proyecto, el Director de Obra podrá ordenar la suspensión del 
hormigonado en el tajo al que correspondan las probetas. Los posibles retrasos 
originados por esta suspensión, serán imputables al Contratista. 
Si los ensayos sobre probetas curadas en laboratorio resultan inferiores al noventa por 
ciento (90%) de la resistencia característica y/o los efectuados sobre probetas curadas 
en las mismas condiciones de obra incumplen las condiciones de aceptabilidad para 
hormigones de veintiocho (28) días de edad, se efectuarán ensayos de información de 
acuerdo con la Instrucción EHE. 
En caso de que la resistencia característica a veintiocho (28) días resultara inferior a la 
carga de rotura exigida, el Contratista estará obligado a aceptar las medidas correctoras 
que adopte la Dirección de Obra, reservándose siempre ésta el derecho de rechazar el 
elemento de obra o bien a considerarlo aceptable, pero abonable a precio inferior al 
establecido para la unidad de que se trata. 
 
Artículo 14. AGUA PARA MORTERO Y HORMIGONES 
En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de 
morteros y hormigones, todas las aguas que la práctica haya sancionado como 
aceptables. 
En los casos en que no se posean antecedentes de uso, deberán analizarse las aguas, y 
salvo justificación especial de que su empleo no altera de forma importante las 
propiedades de los morteros u hormigones con ellas fabricados, se rechazarán todas las 
que tengan un pH inferior a cinco (5): las que posean un total de sustancias disueltas 
superior a los quince (15) gramos por litro (15.000 p.p.m.); aquellas cuyo contenido en 
sulfatos, expresado en SO1= rebase un (1) gramo por litro (1.000 p.p.m.); las que 
contengan ión cloro en proporción superior a seis (6) gramos por litro (6.000 p.p.m.); las 
aguas en las que se aprecie la presencia de hidratos de carbono, y finalmente, las que 
contengan sustancias orgánicas solubles en éter, en cantidad igual o superior a quince 
(15) gramos por litro (15.000 p.p.m.). 
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La toma de muestras y los análisis anteriormente prescritos deberán realizarse de 
acuerdo con los métodos de ensayo UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 
7234, UNE 7235 y UNE 7236. 
Cuando se trate de morteros u hormigones en masa, y previa autorización del Director 
de las obras, el límite anteriormente indicado para el ion cloro, de seis (6) gramos por 
litro, podrá elevarse a dieciocho (18) gramos por litro y, análogamente, el límite de ión 
sulfato, de un (1) gramo, podrá elevarse a cinco (5) gramos por litro, en aquellos 
morteros u hormigones cuyo conglomerante sea resistente al yeso. 
Previa autorización del Director, y exclusivamente en el caso de morteros u hormigones 
no armados, podrá emplearse en el amasado, pero no en el curado, el agua de mar. 
 
Artículo 15. BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGÓN ARMADO 
Definición y clasificación  
Se denominan barras corrugadas para hormigón armado las que tienen en su superficie 
resaltos o estrías, de forma que, en el ensayo de adherencia por flexión descrito en el 
Artículo 31 de la EHE presentan una tensión media de adherencia bm y una tensión de 
rotura de adherencia bu que cumplen simultáneamente las dos condiciones siguientes: 
Diámetros inferiores a 8 mm Diámetros de 8 mm a 32 mm, 
ambos inclusive 
Diámetros superiores a 32 mm 
bm   6,88 
bu   11,22 
bm   7,84 - 0,12 ∅ 
bu    12,74 - 0,19 ∅ 
bm   4,00 
bu    6,66 
 
El acero a emplear en armaduras estará formado por barras corrugadas, quedando 
totalmente prohibida la utilización de barras lisas, salvo indicación expresa de la 
Dirección de Obra. 
Los aceros serán acopiados por el Contratista en parque adecuado para su conservación, 
clasificados por tipos y diámetros y de forma que sea fácil el recuento, pesaje y 
manipulación en general. 
Características Técnicas 
El acero en barras corrugadas para armaduras, B-400 S o B-500 S cumplirá las 
condiciones de la Norma UNE 36.068/88. Se tomarán todas las precauciones para que 
los aceros no estén expuestos a la oxidación ni se manchen de grasa, ligantes, aceites o 
barro. 
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En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación 
lo indicado en el artículo 31 de la Instrucción EHE y sus comentarios y, en su defecto en 
el artículo 241 del PG-3/75. 
Control de recepción 
El Contratista controlará la calidad de los aceros a emplear en armaduras para que sus 
características se ajusten a lo indicado en el presente Pliego y en la Instrucción EHE. 
Los controles de calidad a realizar serán los correspondientes a un "Control a Nivel 
Normal" según la Instrucción EHE. 
A la llegada de obra de cada partida se realizará una toma de muestras y sobre éstas se 
procederá al ensayo de plegado, doblando los redondos ciento ochenta (180) grados 
sobre un redondo de diámetro doble y comprobando que no se aprecien fisuras ni pelos 
en la barra plegada. 
Todas las partidas estarán debidamente identificadas y el Contratista presentará una 
hoja de ensayos, redactada por el Laboratorio dependiente de la Factoría siderúrgica 
donde se garantice las características mecánicas correspondientes a: 
- Límite elástico (fy). 
- Carga unitaria de rotura (fs). 
- Alargamiento de rotura A sobre base de cinco (5) diámetros nominales. 
- Relación carga unitaria de rotura/límite elástico (fs/fy). 
Las anteriores características se determinarán según la Norma UNE 36.401/81. Los 
valores que deberán garantizar se recogen en la Instrucción EHE. 
La presentación de dicha hoja no eximirá en ningún caso de la realización del Ensayo de 
Plegado. 
Independientemente de esto, la Dirección de Obra determinará la serie de ensayos 
necesarios para la comprobación de las características anteriormente citadas. 
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación 
lo indicado en los Artículos 66 y siguientes y Artículos 90 y siguientes  de la Instrucción 
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Artículo 16. OBRAS DE HORMIGÓN 
Definición y alcance 
Se definen como obras de hormigón las realizadas con este producto, mezcla de 
cemento, agua, árido fino, árido grueso y eventualmente productos de adición, que al 
fraguar y endurecer adquieren una notable resistencia. 
El alcance de las correspondientes unidades de obra incluye las siguientes actividades: 
- La fabricación o el suministro del hormigón. 
- Su puesta en el interior del molde, formado por los encofrados, utilizando los 
medios necesarios, tales como canaletas, bombas, grúas, etc. 
- El vibrado con el objeto de evitar la formación de coqueras. 
- El curado del hormigón y la protección contra lluvia, heladas, etc. 
Materiales 
Los hormigones a utilizar cumplirán lo especificado en el correspondiente capítulo del 
presente pliego. 
Dichos hormigones serán: 
ELEMENTO RESISTENCIA MÍNIMA (mPa) TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO (mm) 
Limpieza 15 20, 40 
Relleno 15 20, 40 
Cimentaciones 20 20, 40 
Muros de gravedad 25 20 
Canalizaciones 20 20, 40 
Bajantes 20 20, 40 
Arquetas 20 20, 40 
Cunetas 20 20, 40 
 
La consistencia del hormigón a la salida de la central sin la adición de aditivo alguno 
garantizará un cono inferior a 4 cm. 
Los aditivos que en su momento puede aprobar el Director de las Obras con motivo de 
aumentar su trabajabilidad se añadirán sobre el camión hormigonera una vez llegado al 
tajo de obra, garantizándose, al menos, un amasado enérgico durante diez minutos. La 
trabajabilidad en ningún caso podrá lograrse a base de aireantes. 
Ejecución de las obras 
Condiciones generales 
La ejecución de las obras de hormigón en masa o armado incluye entre otras las 
operaciones descritas a continuación. 
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Transporte 
Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para que las 
masas lleguen al lugar de su colocación sin experimentar variación sensible de las 
características que poseían recién amasadas, es decir, sin presentar disgregación, 
intrusión de cuerpos extraños, cambios apreciables en el contenido de agua, etc. 
Especialmente se cuidará de que las masas no lleguen a secarse tanto que se impida o 
dificulte su adecuada puesta en obra y compactación. 
Cuando se empleen hormigones de diferentes tipos de cementos, se limpiará 
cuidadosamente el material de transporte antes de hacer el cambio de conglomerante. 
La distancia de transporte sin batido del hormigón quedará limitada a los siguientes 
valores: 
- Vehículo sobre ruedas  150 m 
- Transportador neumático    50 m 
- Bomba    500 m 
- Cintas transportadoras  200 m 
Cuando la distancia de transporte de hormigón fresco sobrepase los límites indicados 
deberá transportarse en vehículos provistos de agitadores. 
Preparación del tajo 
Antes de verter el hormigón fresco sobre la roca o suelo de cimentación o sobre la 
tongada inferior de hormigón endurecido, se limpiarán las superficies incluso con chorro 
de agua y aire a presión, y se eliminarán los charcos de agua que hayan quedado. 
Previamente al hormigonado de un tajo, la Dirección de Obra podrá comprobar la 
calidad y dimensiones de los encofrados, pudiendo ordenar la rectificación o refuerzo 
de estos si a su juicio no tienen la suficiente calidad de terminación o resistencia o no se 
ajustan a las dimensiones de Proyecto. 
También podrá comprobar que las barras de las armaduras se fijan entre sí mediante las 
oportunas sujeciones, manteniéndose la distancia al encofrado y al hormigón de 
limpieza o relleno, de modo que quede impedido todo movimiento de aquéllas durante 
el vertido y compactación del hormigón, y permita a éste envolverlas sin dejar coqueras. 
Estas precauciones deberán extremarse con los cercos de los soportes y armaduras de 
las placas, losas o voladizos, para evitar su descenso. 
Asimismo, se comprobará la limpieza de las armaduras y hormigones anteriores, la no 
existencia de restos de encofrados, alambres, etc. 
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Estas comprobaciones no disminuyen en nada la responsabilidad del Contratista en 
cuanto a la calidad de la obra resultante. 
Previamente a la colocación en zapatas y fondos de cimientos, se recubrirá el terreno 
con una capa de hormigón H-150 de diez centímetros (10 cm) de espesor mínimo para 
limpieza de igualación, y se cuidará de evitar que caiga tierra sobre ella, o durante el 
subsiguiente hormigonado. 
Para iniciar el hormigonado de un tajo se saturará de agua la capa superficial de la 
tongada anterior y se mantendrán húmedos los encofrados. 
Dosificación y fabricación del hormigonado 
Deberá cumplirse lo que sobre el particular señala la Instrucción EHE y el 
correspondiente Artículo del Capítulo II del presente Pliego. 
Los aditivos se añadirán de acuerdo con la propuesta presentada por el Contratista y 
aprobada expresamente por la Dirección de Obra. 
Puesta en obra del hormigón 
Como norma general no deberá transcurrir más de una hora (1 h) entre la fabricación 
del hormigón y su puesta en obra y compactación. Podrá modificarse este plazo si se 
emplean conglomerantes o aditivos especiales, previa autorización del Director de Obra, 
pudiéndose aumentar además cuando se adopten las medidas necesarias para impedir 
la evaporación del agua o cuando concurran condiciones favorables de humedad y 
temperatura. En ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un 
principio de fraguado, segregación o desecación. El Contratista propondrá la planta de 
suministro a la Dirección de Obra, la cual, de acuerdo con estas condiciones aceptará o 
rechazará la misma. 
Bajo ningún concepto se tolerará la adición de agua al hormigón una vez realizada la 
mezcla en la central. 
Deberán disponerse andamios, castilletes, pasarelas y todos aquellos elementos 
necesarios para la circulación del personal, de vertido, puesta en obra y compactación, 
sin que por ello tenga derecho a abono de ningún tipo. 
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un metro y 
medio (1,5 m) quedando prohibido el arrojarlo con la pala a gran distancia, distribuirlo 
con rastrillos, hacerlo avanzar más de un metro (1 m) dentro de los encofrados, o 
colocarlo en capas o tongadas cuyo espesor sea superior al que permita una 
compactación completa de la masa. 
El vertido ha de ser lento para evitar la segregación y el lavado de la mezcla ya vertida. 
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La velocidad de hormigonado ha de ser suficiente para asegurar que el aire no quede 
atrapado y asiente el hormigón. 
Tampoco se permitirá el empleo de canaletas y trompas para el transporte y vertido del 
hormigón, salvo que la Dirección de Obra lo autorice expresamente en casos 
particulares. 
El Contratista propondrá al Director de Obra los sistemas de transporte y puesta en obra, 
personal maquinaria y medios auxiliares que se vayan a emplear para su aprobación o 
comentarios. 
En todos los elementos en que sea necesario para cumplir con lo indicado, se utilizará el 
bombeo del hormigón. El Contratista propondrá a la Dirección de Obra, de acuerdo con 
lo indicado en el párrafo anterior, el procedimiento de bombeo, maquinaria, etc. 
previsto, lo cual deberá ser expresamente aprobado previamente al comienzo de la 
ejecución de la unidad de obra. En cualquier caso la bomba penetrará hasta el fondo de 
la tongada a hormigonar. 
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente pliego, será de aplicación 
lo indicado  en la Instrucción EHE y sus comentarios y, en su defecto, en el apartado 
610.8 del PG-3. 
Compactación del hormigón 
Salvo en los casos especiales, la compactación del hormigón se realizará siempre por 
vibración, de manera tal que se eliminen los huecos y posibles coqueras, sobre todo en 
los fondos y paramentos de los encofrados, especialmente en los vértices y aristas y se 
obtenga un perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a producirse segregación. 
El proceso de compactación deberá prolongarse hasta que refluya la pasta a la 
superficie. 
La frecuencia de trabajo de los vibradores internos a emplear no deberá ser inferior a 
seis mil ciclos por minuto. Estos aparatos deben sumergirse rápida y profundamente en 
la masa, cuidando de retirar la aguja con lentitud y a velocidad constante. Cuando se 
vierta el hormigón por tongadas, conviene introducir el vibrador hasta que la punta 
penetre en la capa subyacente, procurando mantener el aparato vertical o ligeramente 
inclinado. 
En el caso de que la Dirección de Obra autorice la utilización de vibradores de superficie, 
dado el escaso espesor de las soleras, losas o tableros a hormigonar, la frecuencia de 
trabajo de los mismos será superior a tres mil ciclos por minuto. 
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Los valores óptimos, tanto de la duración del vibrado como de la distancia entre los 
sucesivos puntos de inmersión, dependen de la consistencia de la masa, de la forma y 
dimensiones de la pieza y del tipo de vibrador utilizado, no siendo posible, por tanto, 
establecer cifras de validez general. El Contratista propondrá a la Dirección de Obra el 
tipo de vibradores y los valores de los citados parámetros para su aprobación, debiendo 
ser dichos valores los adecuados para producir en toda la superficie de la masa vibrada 
una humectación brillante, siendo preferible vibrar en muchos puntos por poco tiempo 
a vibrar en pocos puntos más prolongadamente. 
El Contratista propondrá asimismo a la Dirección de Obra la dotación mínima de 
vibradores existentes en cada momento en cada tajo, así como el número de grupos 
electrógenos o compresores, según el tipo de vibrador, disponibles en la obra. En 
cualquier caso, en un tajo donde se produzca el hormigonado, deberá existir, como 
mínimo, un vibrador de repuesto, y en el conjunto de la obra, asimismo, un grupo 
electrógeno o compresor de reserva. Si, por el motivo que fuera, se avería uno de los 
vibradores empleados y no se puede sustituir inmediatamente, se reducirá el ritmo de 
hormigonado o el Contratista procederá a una compactación por apisonado aplicado 
con barra, suficiente para terminar el elemento que se está hormigonando, no 
pudiéndose iniciar el hormigonado de otros elementos mientras no se hayan reparado 
o sustituido los vibradores averiados. 
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación 
lo indicado en la Instrucción EHE y, en su defecto, en el apartado 610.9 del PG-3. 
Juntas de hormigonado 
Las juntas de hormigonado no previstas en los planos se situarán en dirección lo más 
normal posible a la de las tensiones de compresión y allí donde su efecto sea menos 
perjudicial, alejándolas de esta manera, de las zonas en las que la armadura esté 
sometida a fuertes tracciones. Si el plano de la junta resulta mal orientado, se destruirá 
la parte de hormigón que sea necesario eliminar para dar a la superficie la dirección 
apropiada. 
Cuando el hormigonado se vaya a reanudar en un plazo máximo de tres días, las juntas 
se limpiarán de toda suciedad o árido que haya quedado suelto y se retirará la capa 
superficial de mortero, dejando los áridos al descubierto, mediante la aplicación de 
chorro de agua y aire. Realizada la operación de limpieza, se humedecerá la superficie 
de la junta, sin llegar a encharcarla, antes de verter el hormigón. 
 Proyecto de implantación de una explotación de seta de cardo (Pleurotus eryngii (DC.) Quél.) en régimen 
extensivo en el término municipal de Vallelado (Segovia). 
III. PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Alumno: Alberto Sacristán Velasco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
40 / 89 
Cuando el hormigonado se vaya a reanudar en un plazo superior a tres días, las juntas 
se limpiarán de toda suciedad o árido que haya quedado suelto y se retirará la capa 
superficial de mortero, dejando los áridos al descubierto, mediante la aplicación de 
chorro de agua y aire, dentro de los tres días siguientes al hormigonado previo. Una vez 
se vaya a proceder al hormigonado de la siguiente fase, se limpiará nuevamente toda 
suciedad o árido que haya quedado suelto mediante una nueva aplicación de chorro de 
agua y aire y se humedecerá la superficie de la junta, sin llegar a encharcarla, antes de 
verter el hormigón. 
En los contactos de cimentaciones y zapatas con alzados se realizará la junta por medio 
de una llave. Asimismo en aquellas piezas que por sus especiales características lo 
ordene la Dirección de Obra, se dispondrán llaves en las juntas horizontales y bandas de 
P.V.C. en las verticales. 
En cualquier caso, teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, el Contratista 
propondrá a la Dirección de Obra, para su visto bueno o reparos, la disposición y forma 
de las juntas entre tongadas o de limitación de tajo que estime necesarias para la 
correcta ejecución de las diferentes obras y estructuras previstas con quince (15) días 
de antelación a la fecha en que se prevean realizar los trabajos. 
No se admitirán suspensiones de hormigonado que corten longitudinalmente las vigas, 
adoptándose las precauciones especialmente para asegurar la transmisión de esfuerzos, 
tales como dentado de la superficie de junta o disposición de armaduras inclinadas. Si 
por averías imprevisibles o no subsanables, o por causas de fuerza mayor quedará 
interrumpido el hormigonado de una tongada, se dispondrá el hormigonado hasta 
entonces colocado de acuerdo con lo señalado en apartados anteriores. 
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación 
lo indicado en la Instrucción EHE. 
Curado del hormigón 
Durante el primer período de endurecimiento, se someterá el hormigón a un proceso 
de curado que se prolongará a lo largo de un plazo, según el tipo de cemento utilizado 
y las condiciones climatológicas. 
Como norma general se prolongará el proceso de curado un mínimo de siete (7) días, 
debiendo aumentarse este plazo cuando se utilicen cementos de endurecimiento lento 
o en ambientes secos y calurosos, que en su caso determinará la Dirección de Obra. 
Cuando las superficies de las piezas hayan de estar en contacto con aguas o filtraciones 
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salinas, alcalinas o sulfatadas, es conveniente aumentar el citado plazo de siete (7) días 
en un cincuenta por ciento (50%) por lo menos. 
El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos de 
hormigón mediante riego por aspersión que no produzca deslavado. El agua empleada 
en estas operaciones deberá poseer las cualidades exigidas en la Instrucción EHE. 
Otro procedimiento de curado consiste en cubrir el hormigón con sacos, paja, u otros 
materiales análogos y mantenerlos húmedos mediante riegos frecuentes. En estos 
casos, debe prestarse la máxima atención a que estos materiales sean capaces de 
retener la humedad y estén exentos de sales solubles, materia orgánica (restos de 
azúcar en los sacos, paja en descomposición, etc.) u otras sustancias que, disueltas y 
arrastradas por el agua de curado, puedan alterar el fraguado y primer endurecimiento 
de la superficie de hormigón. 
En ningún caso se permitirá el empleo de agua de mar. 
El curado por aportación de humedad podrá sustituirse por la protección de las 
superficies mediante recubrimientos plásticos y otros tratamientos adecuados, siempre 
que tales métodos, especialmente en el caso de masas secas, ofrezcan las garantías que 
se estimen necesarias para lograr, durante el primer período de endurecimiento, la 
retención de la humedad inicial de la masa. La utilización de productos filmógenos 
deberá ser previamente aprobada por la Dirección de la Obra. 
En todo aquello que no contradiga el indicado en el presente Pliego será de aplicación 
lo indicado en el artículo 20 de la Instrucción EH-91 y sus comentarios y, en su defecto, 
en el apartado 610.12 del PG-3. 
Acabado de hormigón 
Las superficies de hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten buen 
aspecto, sin defectos ni rugosidades. 
Si a pesar de todas las precauciones apareciesen defectos o coqueras, se picará y 
rellenará, previa aprobación de la Dirección de Obra, con mortero del mismo color y 
calidad del hormigón. 
Observaciones generales respecto a la ejecución 
Será de aplicación lo indicado en la Instrucción EHE. Se recomienda que en ningún 
momento la seguridad de la estructura durante la ejecución sea inferior a la prevista en 
el proyecto para la estructura en servicio. 
Prevención y protección contra acciones físicas y químicas 
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Será de aplicación lo indicado en la Instrucción EHE. 
Utilización de aditivos 
El Contratista, para conseguir una mayor homogeneidad, compacidad, 
impermeabilidad, trabajabilidad, etc., de los hormigones y morteros, podrá solicitar de 
la Dirección de Obra la utilización de aditivos adecuados de acuerdo con las 
prescripciones de la Instrucción EHE, siendo opcional para ésta la autorización 
correspondiente. 
No serán de abono los aditivos que pudieran ser autorizados por la Dirección de Obra a 
petición del Contratista. 
Hormigón de limpieza y relleno 
Previamente a la construcción de toda obra de hormigón apoyada sobre el terreno, se 
recubrirá éste con una capa de hormigón de limpieza de diez centímetros (10 cm) de 
espesor mínimo y calidad HM-15 con tamaño máximo de árido igual o menor a cuarenta 
milímetros (40 mm). 
Cuando no sea posible esta operación, por haber sido eliminado el terreno por su mala 
calidad, se procederá al relleno con hormigón de calidad H-15 con tamaño máximo de 
árido igual o menor a cuarenta milímetros (40 mm), hasta la cota definida en los planos. 
Cuando este relleno se realice a media ladera, el talud exterior del hormigón será 1H:3V. 
Se evitará que caiga tierra o cualquier tipo de materia extraña durante el hormigonado. 
Cuando como consecuencia de un hormigonado defectuoso o de cualquier otra causa 
aparezcan coqueras en los paramentos de hormigón, éstas serán tratadas por el 
Contratista, sin derecho a abono de ningún tipo. Las coqueras de poca importancia 
superficial y que no pongan al descubierto armaduras se limpiarán con agua, tratándose 
a continuación con un látex de imprimación y rellenándose por último con mortero sin 
retracción fratasado. En las coqueras importantes por su superficie o por dejar al 
descubierto armaduras se picará el hormigón, lavándolo con agua para, a continuación, 
proceder al tratamiento con resina epoxi de imprimación y agarre y, rellenar, por último, 
el hueco con mortero sin retracción previo encofrado con los correspondientes 
bebederos. 
Hormigón en masa o armado en cimentaciones 
Se utilizarán hormigones HM-20, HM-25, HA-25, con tamaños máximos de árido de 
veinte milímetros (20 mm). Estos hormigones normalmente se verterán y sólo 
excepcionalmente se colocarán por bombeo. 
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Las soleras se verterán sobre una capa de hormigón de limpieza o relleno, de acuerdo 
con lo indicado en el apartado anterior, y sus juntas serán las que se expresan en los 
planos o las que en su caso determine el Director de Obra. 
Las armaduras se colocarán antes de verter el hormigón, sujetando la parrilla superior 
con los suficientes soportes metálicos para que no sufra deformación, y la parrilla 
inferior tendrá los separadores convenientes para guardar los recubrimientos indicados 
en los planos. 
El hormigón se vibrará por medio de vibradores, ya sean de aguja o con reglas vibrantes. 
En las soleras, la superficie de acabado se enrasará por medio de reglas metálicas, 
corridas sobre rastreles también metálicos perfectamente nivelados con las cotas del 
proyecto. En caso necesario se fratasarán para conseguir las tolerancias pedidas. Las 
desviaciones de la superficie acabada respecto a la teórica no deberán ser superiores a 
tres milímetros (3 mm) cuando se comprueba por medio de reglas de tres metros (3 m) 
de longitud en cualquier dirección. La máxima tolerancia absoluta de la superficie de la 
solera en toda su extensión no será superior a cinco milímetros (5 mm). 
En las zapatas y cimentaciones, en general, las tolerancias cumplirán lo indicado en el 
cuadro general de tolerancias previamente indicado. 
Hormigón armado en muros 
Se utilizarán hormigones HA-25, con tamaños máximos de árido de veinte milímetros 
(20 mm). Estos hormigones se colocarán, generalmente, por medio de bombas. 
El hormigonado en muros, alzados, estribos y estructuras análogas se realizará de forma 
continua entre las juntas de dilatación, retracción y construcción señaladas en los 
planos. Con la aprobación del Director de Obra se podrán establecer juntas de 
hormigonado siguiendo las condiciones recogidas en el apartado correspondiente, 
juntas de hormigonado, del presente Pliego. 
Previamente al hormigonado se comprobarán los taludes, mechinales, berenjenos y 
juntas de cuadradillo, de acuerdo con lo señalado en el proyecto o especificado por la 
Dirección de Obra. 
No se permitirá el hormigonado de más de dos metros (2 m) de altura por día de trabajo, 
siendo la tongada máxima de cincuenta centímetros (50 cm). 
Control de calidad 
El Contratista comprobará que se cumple lo indicado en la Documentación Técnica, 
especialmente lo referente a dimensiones, así como el tipo de hormigón empleado. En 
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cualquier momento la Dirección de la Obra podrá comprobar el cumplimiento de todo 
lo prescrito. 
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente pliego será de aplicación 
lo indicado en la Instrucción EHE 
Medición y Abono 
Condiciones generales 
Los precios incluyen el suministro de los materiales, la limpieza de encofrados y 
armaduras, la preparación de juntas, la fabricación, el transporte y puesta en obra, 
incluso bombeo cuando fuera necesario de acuerdo con las condiciones del presente 
pliego y el vibrado y curado del hormigón, incluso las protecciones por tiempo lluvioso, 
caluroso o frío. 
Asimismo, en la aplicación de los precios se entienden incluidos las obras necesarias 
para el adecuado vertido del hormigón. Tampoco se abonarán por separado las 
operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y reparar las superficies de 
hormigón en las que se acusen irregularidades de los encofrados superiores a las 
tolerancias, o que presenten defectos. 
Hormigón de limpieza 
El hormigón de limpieza se medirá por metros cúbicos (m3), aplicando un espesor 
constante de quince centímetros (15 cm) a las dimensiones teóricas de excavación de la 
cimentación indicadas en los planos, se supondrá equivalente a las dimensiones en 
planta del elemento aumentadas en ochenta centímetros (80 cm) en dirección 
perpendicular a cada paramento. 
Se abonará mediante aplicación del precio unitario correspondiente del Presupuesto. 
Hormigón de relleno 
El hormigón de relleno se medirá por metros cúbicos (m3) de acuerdo con las 
dimensiones indicadas en los planos si se trata de rellenos previstos, o, en otro caso, con 
las indicaciones de la Dirección de Obra. En ningún caso serán de abono los rellenos de 
hormigón debidos a excesos de excavación no autorizados por escrito por la Dirección 
de Obra. 
Se abonará mediante aplicación del precio unitario correspondiente del Presupuesto. 
Hormigones estructurales 
Los hormigones estructurales se medirán por metros cúbicos (m3), de acuerdo con las 
dimensiones teóricas indicadas en los planos. 
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A efectos de medición y abono se diferenciarán los siguientes grupos de hormigones: 
- Hormigón en masa en cualquier elemento y armado en soleras, cimentaciones, 
zapatas y encepados. 
- Hormigón en muros, alzados, estribos y pórticos o marcos de luz inferior a cinco 
metros (5 m). 
- Dentro de cada uno de estos grupos se incluyen las unidades de obra 
correspondientes a diferentes resistencias características y a diferentes tamaños 
máximos de áridos. 
- Se abonará mediante aplicación del precio unitario correspondiente del 
Presupuesto. 
Suplementos 
Los hormigones que por sus características (derivados de necesidades de obra o cambios 
ordenados por la Dirección de Obra), requieran el empleo de cementos especiales, se 
abonarán al precio que figure en el Presupuesto más un suplemento por uso de otro 
tipo de cemento, también de acuerdo con el correspondiente precio unitario de dicho 
suplemento en el Presupuesto. En el caso de que dicho suplemento no figure en el 
Presupuesto, se fijará como precio contradictorio, en la diferencia de precios que en ese 
momento exista en el mercado entre el cemento especial y el cemento normal, cuyo uso 
estaba previsto en el proyecto para el hormigón citado. 
 
Artículo 17. ZAHORRAS 
Se aplicará lo dispuesto en el Artículo 09. ZAHORRAS del CAPÍTULO C.I. del presente 
PLIEGO DE CONDICIONES. 
 
Artículo 18. MORTEROS DE CEMENTO 
Definición 
Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento 
y agua. Eventualmente, puede contener algún producto de adición para mejorar alguna 
de sus propiedades, cuya utilización deberá haber sido previamente aprobada por el 
Director de las obras. 
Materiales 
Cemento 
 Proyecto de implantación de una explotación de seta de cardo (Pleurotus eryngii (DC.) Quél.) en régimen 
extensivo en el término municipal de Vallelado (Segovia). 
III. PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Alumno: Alberto Sacristán Velasco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
46 / 89 
Se cumplirá todo lo relativo al Artículo 13. CEMENTOS. 
Agua 
Se cumplirá todo lo relativo al Artículo 14. AGUA PARA MORTERO Y HORMIGONES. 
Productos de adición 
Árido fino 
Tipos y dosificaciones 
Para su empleo en las distintas clases de obra, se establecen los siguientes tipos y 
dosificaciones de morteros de cemento Pórtland. 
- M 40: para fábricas de ladrillo y mampostería: cuarenta kilogramos de cemento 
P-350 por metro cúbico de mortero (40 kg/m³). 
- M 160: para fábricas de ladrillo especiales y capas de asiento de piezas 
prefabricadas, adoquinados y bordillos, ciento sesenta kilogramos de cemento 
P-350 por metro cúbico de mortero (160 kg/m³). 
El Director podrá modificar la dosificación en más o en menos, cuando las circunstancias 
de la obra lo aconsejen. 
Fabricación 
La mezcla del mortero podrá realizarse a mano o mecánicamente; en el primer caso se 
hará sobre un piso impermeable. 
El cemento y la arena se mezclarán en seco hasta conseguir un producto homogéneo de 
color uniforme. A continuación se añadirá la cantidad de agua estrictamente necesaria 
para que, una vez batida la masa, tenga la consistencia adecuada para su aplicación en 
obra. 
Solamente se fabricará el mortero preciso para uso inmediato, rechazándose todo aquel 
que haya empezado a fraguar y el que no haya sido empleado dentro de los cuarenta y 
cinco minutos (45 min) que siga a su armadura. 
Limitaciones  de empleo 
Si es necesario poner en contacto el mortero con otros morteros y hormigones que 
difieran de él en la especie del cemento, se evitará la circulación de agua entre ellos; 
bien mediante una capa intermedia muy compacta  de mortero fabricado con cualquiera 
de los dos cementos, bien esperando que el mortero u hormigón primeramente 
fabricado esté seco, o bien impermeabilizando superficialmente el mortero más 
reciente. 
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Se ejercerá especial vigilancia en el caso de hormigones con cementos siderúrgicos. 
Medición y Abono 
El mortero no será de abono directo, ya que se considera incluido en el precio de la 
unidad correspondiente, salvo que se defina como unidad independiente, en cuyo caso 
se medirá y abonará por metros cúbicos (m³) realmente utilizados. 
 
Artículo 19. FÁBRICA DE LADRILLO 
Definición 




Si en los paramentos se emplea ladrillo ordinario, éste deberá ser seleccionado en 
cuanto a su aspecto, calidad, cochura y coloración, con objeto de conseguir la 
uniformidad o diversidad deseada. 
El empleo de ladrillos especiales o prensados deberá preverse en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. 
En cualquier caso, el Contratista estará obligado a presentar muestras para seleccionar 
el tipo y acabado. 
En los paramentos es necesario emplear ladrillos y cementos que no produzcan 
eflorescencias. 
Mortero 
Salvo especificación en contrario, el tipo de mortero a utilizar será el designado como M 
40 para fábricas ordinarias en el Artículo 18. MORTEROS DE CEMENTO. 
Ejecución de las obras 
Los ladrillos se colocarán según el aparejo previsto en los Planos o,  en su defecto, que 
indique el Director de las obras. Antes de colocarlos se mojarán perfectamente en agua. 
Se colocarán a “torta y restregón”, es decir: de plano sobre la capa de mortero, y 
apretándose hasta conseguir el espesor de junta deseado. Salvo especificaciones en 
contrario, el tendel debe quedar reducido a cinco milímetros (5 mm). 
Las hiladas de ladrillo se comenzarán por el paramento y se terminarán por el trasdós 
del muro. La subida de la fábrica se hará a nivel, evitando asientos desiguales. Después 
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de una interrupción, al reanudarse el trabajo se regará abundantemente la fábrica, se 
barrerá y se sustituirá, empleando mortero nuevo, todo el ladrillo deteriorado. 
Las interrupciones en el trabajo se harán dejando la fábrica en adaraja, para que, a su 
reanudación, se pueda hacer una buena unión con la fábrica interrumpida. 
Los paramentos vistos tendrán, en cuanto a acabado de juntas, el tratamiento que fije 
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. En su defecto, se actuará de acuerdo 
con lo que sobre el particular orden el Director. 
Los paramentos se harán con los cuidados y precauciones indispensables para que 
cualquier elemento se encuentre en el Plano, superficie y perfil prescritos. En las 
superficies curvas las juntas serán normales a los paramentos. 
En la unión de la fábrica de ladrillo con otro tipo de fábrica, tales como sillería o 
mampostería, las hiladas de ladrillo deberán enrasar perfectamente con las de los 
sillares o mampuestos. 
Limitaciones de la ejecución 
No se ejecutarán fábricas de ladrillo cuando la temperatura ambiente sea de seis grados 
centígrados (6° C), con tendencia a decrecer. 
En tiempo caluroso, la fábrica se rociará frecuentemente con agua, para evitar la 
desecación rápida del mortero. 
Medición y Abono 
Las fábricas de ladrillo se abonarán por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados, 
medidos sobre los Planos. Podrán ser abonadas por metros cuadrados (m²) realmente 
ejecutados en los casos en que su espesor sea constante. 
 
Artículo 20. ARQUETA DE REGISTRO DE FÁBRICA DE LADRILLO 
Definición 
Formación de arqueta de paso enterrada con las dimensiones especificadas en los 
planos, de ladrillo cerámico y registrable. 
Características Técnicas 
Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, 
construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con 
mortero de cemento M-5 sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 
cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, 
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enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y 
esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón 
armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos.  
La normativa de aplicación será: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) y CTE. DB 
HS Salubridad. 
Ejecución de las obras 
Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de 
fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y 
rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de 
pendientes y colocación de las piezas de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y 
bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de 
la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. 
Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre 
camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar 
accidentes. 
Control de calidad 
La arqueta quedará totalmente estanca. 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Medición y abono 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
 
Artículo 21. ACOMETIDA DE AGUA 
Definición 
Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable, 
que une la red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora 
con la instalación general del edificio 
Características Técnicas 
Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable, 
que une la red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora 
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con la instalación general del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o 
empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 
mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor, colocada sobre cama o lecho 
de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, 
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno 
lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 
cm por encima de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado 
sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave 
de corte de esfera de 1" de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante 
unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada 
en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de 
hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de accesorios y 
piezas especiales, demolición y levantado del firme existente, posterior reposición con 
hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el 
posterior relleno principal. 
La normativa de aplicación será: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), CTE. DB 
HS Salubridad, UNE-ENV 12108 y Normas de la compañía suministradora. 
Ejecución de las obras 
Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o 
elementos que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. 
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del 
hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de la 
arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte. 
Colocación de la tapa. Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la acometida con 
la red general del municipio. Realización de pruebas de servicio. 
Control de calidad 
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. Se tendrán 
en cuenta las separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones. 
La acometida tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de 
sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano. 
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Medición y abono 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
 
Artículo 22. CONTADOR DE AGUA 
Definición 
Suministro e instalación de contador de agua fría de lectura directa. 
Características Técnicas 
Suministro e instalación de contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, 
caudal nominal 2,5 m³/h, diámetro 3/4", temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 
bar, apto para aguas muy duras, con tapa, racores de conexión y precinto, válvulas de 
esfera con conexiones roscadas hembra de 3/4" de diámetro, incluso filtro retenedor de 
residuos, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto 
funcionamiento. 
La normativa de aplicación será: CTE. DB HS Salubridad. 
Ejecución de las obras 
Replanteo. Colocación del contador. Conexionado. 
Control de calidad 
La conexión a la red será adecuada. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
Medición y abono 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
 
Artículo 23. TUBOS DE P.V.C. 
El material empleado en la fabricación de este tipo de tubos se obtendrá de policloruro 
de vinilo técnicamente puro, es decir, de aquel que no tenga plastificantes, ni una 
proporción superior al 1 % de ingredientes necesarios para su propia fabricación. El 
producto final en tubería estará constituido por policloruro de vinilo técnicamente puro 
en una proporción mínima del 96 % y colorantes, estabilizadores y materiales auxiliares, 
siempre que su empleo sea aceptable según el Código Alimentario Vigente. 
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Las características físicas del material de P.V.C. en tuberías serán las siguientes: 
 Peso específico ................................... 1,37 kg/dm³ a 1,42 kg/dm³ 
 Coeficiente de dilatación lineal ............ 60.10-3 a 80.10-6 /°C 
 Temperatura de reblandecimiento ....... 80º C 
 Módulo elasticidad (20ºC) ....................   28.000 kg/cm² 
 Resistencia a tracción .........................    500 kg/cm² 
 Alargamiento en rotura ........................   80 % 
 Absorción máxima de agua ................. 4 mg/cm² 
 Opacidad mínima ................................ 0,2 % de la luz incidente 
 Tensión de trabajo ............................... 100 kg/cm² 
 
Serán del tipo liso según las normas DIN-8062 ó UNE-53112 y se soldarán según las 
instrucciones contenidas en la norma DIN-16930. 
Estarán timbrados con las presiones normalizadas de acuerdo con el Pliego T.F.C. 
Los tubos cumplirán la recomendación 1505/6 N-212 y las condiciones técnicas y de 
suministro de las normas DIN-8061 y 8062, no debiendo ser atacables por roedores. 
Los tubos a emplear en la ejecución de las obras objeto de este proyecto deberán estar 
homologadas con marca de calidad acreditada. El material de los tubos estará exento de 
granulaciones, burbujas o faltas de homogeneidad de cualquier tipo. Las paredes serán 
suficientemente opacas para impedir el crecimiento de algas o bacterias, cuando 
queden expuestas a la luz solar. 
La Dirección  Técnica de las obras podrá ordenar la retirada de aquellos tubos que, a su 
juicio, no reúnan las condiciones exigidas. 
 
Artículo 24. TUBOS DE POLIETILENO 
El polietileno puro a emplear en la fabricación  de tubos podrá ser de baja densidad 
(fabricado a alta presión) o de alta densidad (fabricado a baja presión). 
Las características que debe reunir el polietileno puro de baja densidad son las 
siguientes: 
 Peso Específico     No mayor de 0,930 gr/cm² 
 Coeficiente de dilatación lineal  2-2,3 . 10-4 . C-1 
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 Temperatura de reblandecimiento  Mayor o igual a 87º C 
 Índice de fluidez    No mayor que  2 gr/10 mín 
 Módulo de elasticidad (20ºC)  Igual o mayor que 1.200 kg/cm² 
 Resistencia a rotura por tracción  Mayor o igual a 100 kg/cm² 
 Alargamiento en rotura   No inferior a 350 % 
Las características que debe reunir el polietileno puro de alta densidad son las 
siguientes: 
 Peso Específico     No mayor de 0,940 gr/cm² 
 Coeficiente de dilatación lineal  2-2,3 . 10-4 . C-1 
 Temperatura de reblandecimiento  Mayor o igual a 100º C 
 Índice de fluidez    No mayor que  0,4 gr/10 mín 
 Módulo de elasticidad (20ºC)  Igual o mayor que 9.000 kg/cm² 
 Resistencia a rotura por tracción  Mayor o igual a 190 kg/cm² 
 Alargamiento en rotura   No inferior a 150 % 
El material de los tubos estará constituido por: 
- Polietileno puro de alta densidad, según lo establecido en el resto de los 
documentos del presente  Proyecto. 
- Negro de humo finamente dividido tamaño partícula inferior a 25 milimicras. La 
disposición será homogénea con una proporción del 2 %, con tolerancia de más 
o menos dos décimas. 
- Eventualmente podrá contener otros colorantes, estabilizadores y materiales 
auxiliares en proporción no superior al 0,3 % y siempre que su empleo sea 
aceptable según el Código Alimentario Español. 
- El polietileno a emplear debe ser de primera fusión quedando expresamente 
prohibido por el presente Pliego el uso de polietileno de recuperación. 
Los tubos a emplear en la ejecución de las obras objeto de este Proyecto deberán estar 
homologados con marca de alta calidad acreditada. 
El material de los tubos estará exento de granulaciones, burbujas, falta de 
homogeneidad de cualquier tipo. Las paredes serán suficientemente opacas para 
impedir el crecimiento de algas o bacterias cuando queden expuestas a la luz solar. 
El Director de Obra de las obras podrá ordenar la retirada de aquellos tubos que, a su 
juicio, no reúnan las condiciones exigidas. 
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Artículo 25. CARPINTERÍA DE ALUMINIO 
Definición 
Suministro y montaje de puerta de paso de aluminio. 
Características Técnicas 
Suministro y montaje de puerta de paso de aluminio termolacado en polvo a 210°C, 
block de seguridad, de 90x210 cm. Compuesta de: hoja de 50 mm de espesor total, 
construida con dos chapas de aluminio de 1,2 mm de espesor, con alma de madera 
blindada con chapa de hierro acerado de 1 mm y macizo especial en todo el perímetro 
de la hoja y herraje, estampación con embutición profunda en doble relieve a una cara, 
acabado en color blanco RAL 9010; marcos especiales de extrusión de aluminio 
reforzado de 1,6 mm de espesor, de igual terminación que las hojas, con burlete 
perimétrico. Incluso premarco de acero galvanizado con garras de anclaje a obra, 
cerradura especial con un punto de cierre con bombín de seguridad, tres bisagras de 
seguridad antipalanca, burlete cortavientos, mirilla gran angular, manivela interior, 
pomo, tirador y aldaba exteriores, espuma de poliuretano para relleno de la holgura 
entre marco y muro, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona 
neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al 
aire según UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la 
resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. 
La normativa de aplicación será: CTE. DB HS Salubridad y CTE. DB HE Ahorro de energía. 
Ejecución de las obras 
Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de 
juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 
Limitaciones de ejecución 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior 
a 50 km/h. 
Control 
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de 
revestimientos. 
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente 
estanca. 
Funcionamiento de la carpintería. 
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Normativa de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras 
Medición y abono 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
 
Artículo 26. PUERTA DE PASO DE MADERA 
Definición 
Suministro y colocación de puerta de paso ciega lisa. 
Características Técnicas 
Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 203 x 82,5 x 3,5 cm, de 
tablero de fibras acabado en melamina de color blanco, con alma alveolar de papel kraft; 
precerco de pino país de 90 x  35 mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, 
color blanco de 90 x 20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color 
blanco de 70 x 10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y manivela 
sobre escudo largo de latón negro brillo, serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los 
herrajes y ajuste final. 
La normativa de aplicación será: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. 
Ejecución de las obras 
Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes 
de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
Control 
Se comprobará que están colocados los precercos de madera en la tabiquería interior. 
Se comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco, así como el sentido de 
apertura, se corresponden con los de Proyecto. 
Medición y abono 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
 
Artículo 27. VENTANA CORREDERA DE PVC 
Definición 
Suministro y montaje de ventana de PVC. 
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Características Técnicas 
Suministro y montaje de ventana de PVC dos hojas deslizantes de espesor 74 mm, 
dimensiones 900 x 900 mm, compuesta de marco, hojas y junquillos con acabado natural 
en color blanco, perfiles de estética recta, espesor en paredes exteriores de 2,8 mm, 5 
cámaras, refuerzos interiores de acero galvanizado, mecanizaciones de desagüe y 
descompresión, juntas de estanqueidad de EPDM, herrajes bicromatados, sin compacto; 
compuesta por premarco, marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de 
estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado 
perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. 
Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 1, según UNE-EN 
12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 1A, según UNE-EN 12208, y 
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C1, según UNE-EN 12210.  
La NORMATIVA DE APLICACIÓN será: CTE. DB HS Salubridad, CTE. DB HE Ahorro de 
energía, NTE-FCP. Fachadas: Carpintería de plástico. 
Ejecución de las obras 
Colocación de la carpintería. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de las hojas. 
Realización de pruebas de servicio. 
Limitaciones de ejecución 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior 
a 50 km/h. 
Control 
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente 
estanca. 
No se pondrá en contacto directo el PVC con materiales bituminosos. 
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de 
revestimientos. 
Funcionamiento de la carpintería. 
Medición y abono 
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Artículo 28. CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA 
Definición 
Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja de protección y medida 
Características Técnicas 
Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja de protección y medida 
CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador trifásico, formada por una 
envolvente aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de material transparente 
resistente a la acción de los rayos ultravioletas, para instalación empotrada. Incluso 
equipo completo de medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles para 
protección de la derivación individual. Normalizada por la empresa suministradora y 
preparada para acometida subterránea. Totalmente montada, conexionada y probada. 
La normativa de aplicación será: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, 
ITC-BT-13, GUÍA-BT-13. Instalaciones de enlace. Cajas generales de protección y Normas 
de la compañía suministradora. 
Ejecución de las obras 
Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación. Colocación de 
tubos y piezas especiales. Conexionado. 
Control 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 
ubicación está completamente terminada. 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
Se garantizará el acceso permanente desde la vía pública y las condiciones de seguridad. 
Medición y abono 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
 
Artículo 29. DERIVACIÓN INDIVIDUAL 
Definición 
Suministro e instalación de derivación individual monofásica fija en superficie 
Características Técnicas 
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Suministro e instalación de derivación individual monofásica fija en superficie, 
delimitada entre la centralización de contadores o la caja de protección y medida y el 
cuadro de mando y protección de cada usuario, formada por cables unipolares con 
conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G 6 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 
V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, roscable, de color negro, con IP 547, de 
32 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando 
para cambio de tarifa.  
La NORMATIVA DE APLICACIÓN será: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión, ITC-BT-15 y GUÍA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales, 
UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación 
de materiales eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de 
conducción de cables, ITC-BT-19 y GUÍA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. 
Prescripciones generales, ITC-BT-20 y GUÍA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. 
Sistemas de instalación, ITC-BT-21 y GUÍA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. 
Tubos y canales protectoras. 
Ejecución de las obas 
Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables. 
Conexionado. 
Control 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
Control 
Los registros serán accesibles desde las zonas que suministran. 
Medición y abono 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
Artículo 30. CAJA GENERAL DE DISTRIBUCIÓN Y MANDO 
Definición 
Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja general de protección 
Características Técnicas 
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Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja general de protección, 
equipada con bornes de conexión, bases unipolares previstas para colocar fusibles de 
intensidad máxima 63 A, esquema 1, para protección de la línea general de 
alimentación, formada por una envolvente aislante, precintable y autoventilada, según 
UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3, con 
grados de protección IP 43 según UNE 20324 e IK 08 según UNE-EN 50102, que se cerrará 
con puerta metálica con grado de protección IK 10 según UNE-EN 50102, protegida de 
la corrosión y con cerradura o candado. Normalizada por la empresa suministradora y 
preparada para acometida subterránea. Incluso elementos de fijación y conexión con la 
conducción enterrada de puesta a tierra.  
La NORMATIVA DE APLICACIÓN será: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión, ITC-BT-13 y GUÍA-BT-13. Instalaciones de enlace. Cajas generales de protección 
y Normas de la compañía suministradora. 
Ejecución de las obras 
Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación del marco. 
Colocación de la puerta. Colocación de tubos y piezas especiales. Conexionado. 
Control 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 
ubicación está completamente terminada. 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
Medición y abono 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
 
Artículo 31. RED DE DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE SERVICIOS GENERALES 
Definición 
Suministro e instalación de red eléctrica de distribución interior de servicios generales, 
compuesta de los siguientes elementos: cuadro de servicios generales, cuadro 
secundario, circuitos y mecanismos. 
Características Técnicas 
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Suministro e instalación de red eléctrica de distribución interior de servicios generales, 
compuesta de los siguientes elementos: CUADRO DE SERVICIOS GENERALES formado 
por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento del 
interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este precio) en compartimento 
independiente y precintable y de los siguientes dispositivos: 1 interruptor general 
automático (IGA) de corte omnipolar, 2 interruptores diferenciales de 25 A (4P), 5 
interruptores diferenciales de 25 A (2P), 2 interruptores automáticos magnetotérmicos 
de 16 A (4P), 6 interruptores automáticos magnetotérmicos de 16 A (2P), 2 interruptores 
automáticos magnetotérmicos de 25 A (2P); CUADRO SECUNDARIO: cuadro secundario 
de ascensor: 1 interruptor automático magnetotérmico de 16 A (4P), 2 interruptores 
automáticos magnetotérmicos de 16 A (2P); CIRCUITOS: 9 circuitos interiores para 
alumbrado de escaleras y zonas comunes; 9 circuitos interiores para alumbrado de 
emergencia; 9 circuito interior para tomas de corriente y las correspondientes líneas de 
alimentación para MECANISMOS. 
La normativa de aplicación será: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, 
ITC-BT-10 y GUÍA-BT-10. Previsión de cargas para suministros en baja tensión, ITC-BT-17 
y GUÍA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e individuales de mando y 
protección. Interruptor de control de potencia y Normas de la compañía suministradora. 
Ejecución de la obras 
Replanteo y trazado de conductos. Colocación de la caja para el cuadro. Colocación del 
cuadro secundario. Montaje de los componentes. Colocación y fijación de los tubos. 
Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Tendido y conexionado de cables. 
Colocación de mecanismos. 
Control 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 
hay espacio suficiente para su instalación. Se comprobarán las separaciones mínimas de 
las conducciones con otras instalaciones. 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
Control 
La instalación podrá revisarse con facilidad. Los registros serán accesibles desde zonas 
comunitarias. 
Medición y abono 
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Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
 
Artículo 32. TOMA A TIERRA 
Definición 
Suministro e instalación de toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado 
Características Técnicas 
Suministro e instalación de toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 
m de longitud, hincada en el terreno, conectada a puente para comprobación, dentro 
de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso replanteo, excavación 
para la arqueta de registro, hincado del electrodo en el terreno, colocación de la arqueta 
de registro, conexión del electrodo con la línea de enlace mediante grapa abarcón, 
relleno con tierras de la propia excavación y aditivos para disminuir la resistividad del 
terreno y conexionado a la red de tierra mediante puente de comprobación.  
La NORMATIVA DE APLICACIÓN será: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión, ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra. 
Ejecución de las obras 
Replanteo. Excavación. Hincado de la pica. Colocación de la arqueta de registro. 
Conexión del electrodo con la línea de enlace. Relleno de la zona excavada. Conexionado 
a la red de tierra. Realización de pruebas de servicio. 
Control 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados  
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.  
Los contactos estarán debidamente protegidos para garantizar una continua y correcta 
conexión. 
Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra. Normativa de aplicación: GUÍA-
BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas 
Medición y abono 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
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Artículo 33. VALLADO PERIMETRAL 
Definición 
Formación de cerramiento de parcela mediante malla de simple torsión. 
Características Técnicas 
Formación de cerramiento de parcela mediante malla de simple torsión, de 10 mm de 
paso de malla y 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado 
de 48 mm de diámetro y 2 m de altura. Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos, 
relleno de hormigón para recibido de los postes, colocación de la malla y accesorios de 
montaje y tesado del conjunto. 
Ejecución de las obras 
Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de los postes y 
tornapuntas. Apertura de huecos para colocación de los postes. Colocación de los 
postes. Vertido del hormigón. Aplomado y alineación de los postes y tornapuntas. 
Colocación de accesorios. Colocación de la malla y atirantado del conjunto. 
Control 
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de 
servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a 
iniciar. 
Medición y abono 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m. 
 
Artículo 34. RESTO DE UNIDADES DE OBRA 
El resto de unidades de obra no descritas específicamente en este Pliego y con precio 
incluido en el Presupuesto se abonarán al precio de referencia, aplicando la medición 
de unidades real y totalmente ejecutadas definidas en el epígrafe correspondiente. Cada 
precio incluye tanto los materiales y mano de obra como los medios auxiliares 
necesarios para la completa ejecución y acabado de la unidad. 
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TÍTULO III. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA 
EPÍGRAFE 01. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
Artículo 35. REMISIÓN DE SOLICITUD DE OFERTAS 
La Dirección de Obra remitirá la información de contratación del presente Proyecto a las 
empresas especializadas del sector, es decir, empresas de trabajos forestales para el 
grupo de inversión C.I. Zona de explotación, y empresas especializadas en naves 
industriales para ejecutar el grupo de inversión C.II. Zona de transformación. Se deberá 
poner a disposición de los ofertantes interesados una copia del presente Proyecto. 
Si el ofertante lo estime de interés deberá presentar la información de la empresa, 
además, de la o las soluciones que recomiende para la ejecución del proyecto. 
El plazo máximo fijado para la recepción de las ofertas, será de treinta (30) días. 
 
Artículo 36. RESIDENCIA DEL CONTRATISTA 
El contratista o su representante deberá residir en un punto cercano al municipio de 
Vallelado (Segovia) desde que se dé comienzo al INICIO DE LAS OBRAS. No debiendo 
ausentarse sin que tenga conocimiento el Director de Obra, y dejando constancia de la 
persona en la que delega durante su ausencia. 
Si esta situación no se desarrollara según lo indicado anteriormente, se considerarán 
como válidas las notificaciones al individuo que ocupe el puesto de trabajo de mayor 
categoría técnica de los empleados de la contrata que intervengan en las obras.  
En ausencia de empleados o negativa de estos a recibir las notificaciones, serán válidas 
aquellas depositadas en la residencia del contratista. 
 
Artículo 37. RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DEL DIRECTOR DE OBRA 
El Contratista podrá reclamar las órdenes del Director de Obra, presentándolas en 
persona ante la propiedad, para aquellas de orden ECONÓMICO, y de acuerdo con las 
condiciones estipuladas en el documento III. PLIEGO DE CONDICIONES del presente 
Proyecto. 
Es obligatoria la entrega de acuse de recibo por parte del Director de Obra, pudiendo 
quedar en blanco la contestación. 
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Artículo 38. DESPIDO POR INSUBORDINACIÓN, INCAPACIDAD Y MALA FE 
El Contratista deberá sustituir a sus operarios, cuando el Director de Obra lo reclame, 
por incumplimiento de sus instrucciones, o por actos que comprometan y perturben la 
marcha de los trabajos. 
 
Artículo 39. COPIA DE DOCUMENTOS 
Los documentos entregados al Contratista pueden ser copiados por este, previa solicitud 
al Director de Obra. El Director de Obra autorizará las copias una vez contratada la obra. 
Los costes de las copias correrán a cargo del Contratista. 
 
EPÍGRAFE 02. TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 
Artículo 40. LIBRO DE ÓRDENES 
El Libro de Órdenes, recogerá aquellas que el Director de Obra determine en el 
transcurso de la obra. 
El cumplimiento de las instrucciones recogidas en el Libro de Órdenes es obligatorio. 
El Libro de Órdenes estará ubicado en la caseta alquilada como oficina, en la zona de 
transformación. 
 
Artículo 41. COMIENZO DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCIÓN 
El inicio de los trabajos comenzará en un periodo de quince (15) días desde la fecha de 
adjudicación de la obra. El Contratista indicará, mediante oficio, al Director de Obra del 
día en que se proponen iniciar los trabajos. Este devolverá acuse de recibo. 
Las obras no podrán ponerse en marcha sin el Acta de Replanteo. Una vez replanteadas 
las instalaciones y firmado dicho acta pueden dar comienzo las obras. 
El Contratista informará por escrito al Director de Obra del comienzo de los trabajos, 
antes de veinticuatro (24) horas desde la iniciación. 
Las obras quedarán terminadas dentro del plazo estipulado en el contrato. 
 
Artículo 42. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
El Contratista debe emplear la mano de obra y los materiales que cumplan las 
condiciones exigidas en el "TÍTULO II. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA” del 
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presente documento III. PLIEGO DE CONDICIONES, y realizara todos y cada uno de los 
trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en el Proyecto. 
El Contratista es el responsable de la ejecución de la obra contratada hasta la Recepción 
Definitiva de la misma por parte del Promotor. Será responsable de la mala ejecución y 
de la calidad de los materiales y aparatos. 
No podrá alegar que ha sido aceptado en las certificaciones parciales realizadas. 
 
Artículo 43. TRABAJOS DEFECTUOSOS 
Si el Director de Obra advierte vicios o defectos en los trabajos o los materiales 
empleados no reúnen las características del PLIEGO, ya sea en la entrega, en la ejecución 
o una vez finalizada y antes de la recepción definitiva de la obra, podrá mandar demoler 
y / o reconstruir las unidades de acuerdo al proyecto. 
Todos los gastos derivados de los trabajos defectuosos correrán a cuenta del 
Contratista. 
 
Artículo 44. OBRAS Y VICIOS OCULTOS 
Si el Director de Obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios 
ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenara efectuar en cualquier tiempo, 
y antes de la recepción definitiva, las demoliciones que crea necesarias para reconocer 
los trabajos que suponga defectuosos. 
Los gastos de la demolición y de la reconstrucción que se ocasionen, correrán a cuenta 
del Contratista, siempre que los vicios existan realmente; en caso contrario correrán a 
cargo del Promotor. 
 
Artículo 45. MATERIALES NO UTILIZABLES O DEFECTUOSOS 
No se procederá al empleo y colocación de los materiales y aparatos sin que antes sean 
examinados y aceptados por el Director de Obra, en los términos que prescribe el  
PLIEGO DE CONDICIONES, depositando al efecto al Contratista, las muestras y modelos 
necesarios, previamente contraseñados, para efectuar con ellos comprobaciones, 
ensayos o pruebas preceptuadas. 
Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis, pruebas, etc., antes indicados, correrán 
por cuenta del Contratista.  
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Cuando los materiales o aparatos no fueran de la calidad requerida o no estuviesen 
perfectamente preparados, el Director de Obra dará orden al Contratista para que los 
reemplace por otros que se ajusten a las condiciones requeridas en los Pliegos o, a falta 
de estos, a las órdenes del Director de Obra. 
 
EPÍGRAFE 03. DESARROLLO DE LA OBRA 
Artículo 46. INICIO DE LAS OBRAS 
Plazo de ejecución de las obras 
Las obras a que se refiere el presente III. PLIEGO DE CONDICIONES deberán quedar 
terminadas en el plazo que el Contratista hubiese ofrecido, de acuerdo al programa de 
trabajos del proyecto. 
Los plazos comienzan al principio del día siguiente al de la firma del acta o del hecho que 
sirva de punto de partida a dicho plazo. Cuando se fija en días, éstos serán naturales y 
el último se computará como entero. Si el plazo se fija en meses, se contará de fecha a 
fecha salvo que se especifique de que mes del calendario se trata. Si no existe la fecha 
correspondiente en la que se finaliza, éste terminará el último día de ese mes. 
Programa de trabajos 
El programa de trabajos se realizará según el plan de obra contenido en este PLIEGO. 
El Contratista está obligado a presentar un programa de trabajos. Este programa deberá 
estar ampliamente razonado y justificado, teniéndose en cuenta las interferencias con 
instalaciones y conducciones existentes, los plazos de llegada a la obra de materiales y 
medios auxiliares, y la interdependencia de las distintas operaciones, así como la 
incidencia que sobre su desarrollo hayan de tener las circunstancias climatológicas, 
estacionales, de movimiento de personal y cuantas de carácter general sean estimables 
según cálculos probabilísticos de posibilidades, siendo de obligado ajuste con el plazo 
fijado en la licitación o con el menor ofertado por el Contratista, si fuese éste el caso, 
aún en la línea de apreciación más pesimista. 
Una vez aprobado por la Dirección de Obra, servirá de base en su caso, para la aplicación 
de los artículos ciento treinta y siete (137) a ciento cuarenta y uno (141), ambos 
inclusive, del Reglamento General de Contratación del Estado. 
La Dirección de Obra y el Contratista revisarán conjuntamente, y con una frecuencia 
mínima mensual, la progresión real de los trabajos contratados y los programas parciales 
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a realizar en el período siguiente, sin que estas revisiones eximan al Contratista de su 
responsabilidad respecto de los plazos estipulados en la adjudicación. 
La maquinaria y medios auxiliares de toda clase que figuren en el programa de trabajo 
lo serán a afectos indicativos, pero el Contratista está obligado a mantener en obra y en 
servicio cuantos sean precisos para el cumplimientos de los objetivos intermedios y 
finales, o para la corrección oportuna de los desajustes que pudieran producirse 
respecto a las previsiones, todo ello en orden al exacto cumplimiento del plazo total y 
de los parciales contratados para la realización de las obras. 
Las demoras que en la corrección de los defectos que pudiera tener el programa de 
trabajo propuesto por el Contratista, se produjeran respecto al plazo legal para su 
ejecución, no serán tenidas en cuenta como aumento del concedido para realizar las 
obras, por lo que el Contratista queda obligado siempre a hacer sus previsiones y el 
consiguiente empleo de medios de manera que no se altere el cumplimiento de aquél. 
Orden de iniciación de las obras 
La fecha de iniciación de las obras será aquella que conste en la notificación de 
adjudicación y respecto de ella se contarán tanto los plazos parciales como el total de 
ejecución de los trabajos. 
El Contratista iniciará las obras tan pronto como reciba la orden del Director de Obra y 
comenzará los trabajos en los puntos que se señalen, para lo cual será preceptivo que 
se haya firmado el acta de comprobación de replanteo y se haya aprobado el programa 
de trabajo por el Director de Obra. 
Consideraciones previas a la ejecución de las obras 
Examen de las propiedades afectadas por las obras 
Es obligación del Contratista la recopilación de información apropiada sobre el estado 
de las propiedades antes del comienzo de las obras, si pueden ser afectadas por las 
mismas, o causa de posibles reclamaciones de daños. 
El Contratista informará al Director de Obra de la incidencia de los sistemas 
constructivos en las propiedades próximas. 
El Director de Obra de acuerdo con los Promotor establecerá el método de recopilación 
de la información sobre el estado de las propiedades y las necesidades de empleo de 
actas notariales o similares. 
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Antes del comienzo de los trabajos, el Contratista presentará al Director de Obra un 
informe debidamente documentado sobre el estado actual de las propiedades y 
terrenos. 
Vallado de terrenos y accesos provisionales a propiedades. 
Tan pronto como el Contratista tome posesión de los terrenos procederá a su vallado si 
así estuviera previsto en el Proyecto o lo exigiese la Dirección de Obra. El Contratista 
inspeccionará y mantendrá el estado del vallado y corregirá los defectos y deterioros 
con la máxima rapidez. Se mantendrá el vallado de los terrenos hasta que se terminen 
las obras en la zona afectada. 
Antes de cortar el acceso a una propiedad, el Contratista, previa aprobación del Director 
de Obra, informará con quince días de anticipación a los afectados y proveerá un acceso 
alternativo. 
El Contratista ejecutará los accesos provisionales que determine el Director de Obra a 
las propiedades adyacentes cuyo acceso sea afectado por los trabajos o vallados 
provisionales. 
Los vallados y accesos provisionales y las reposiciones necesarias no serán objeto de 
abono independiente, y, por tanto, son por cuenta del Contratista. 
 
Artículo 47. DESARROLLO DE LA OBRA 
Se distinguirán las siguientes etapas: 
- Etapa de construcción 
- Periodo de garantía 
Etapa de construcción 
Este período comienza con la Orden de Inicio de las Obras contenida en el Acta de 
Comprobación de Replanteo o, en su caso, en el Acta de Levantamiento de Suspensión 
de las Obras.  
Comprende este período la construcción de las obras civiles y los trabajos de ajuste y 
comprobación de la obra civil. 
En caso de incumplimiento de las características ofertadas, el Director de Obra señalará 
un plazo prudencial para que el contratista subsane el problema. Caso de no subsanarse, 
se pondrá en conocimiento del Órgano de Contratación para que, si lo estima 
conveniente, se apliquen las depreciaciones indicadas en los Pliegos o se establezca 
cualquier tipo de compensación cuyo cumplimiento sea obligatorio por el contratista. 
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Periodo de Garantía 
Una vez levantado el Acta de Recepción, se procederá a la entrega de la instalación al 
PROMOTOR, iniciándose el periodo de garantía, cuya duración será de un año. 
Terminado el plazo de garantía se hará, si procede, la devolución de las cantidades 
retenidas en concepto de garantía. 
 
Artículo 48. CONTROL DE LA OBRA 
Materiales 
Todos los materiales han de ser adecuados al fin a que se destinen y habiéndose tenido 
en cuenta en las bases de precios y formación de presupuestos, se entiende que serán 
de la mejor calidad en su clase de entre los existentes en el mercado. 
Por ello, y aunque por sus características particulares o menor importancia relativa no 
hayan merecido ser objeto de definición más explícita, su utilización quedará 
condicionada a la aprobación del Ingeniero Director, quien podrá determinar las 
pruebas o ensayos de recepción que están adecuados al efecto. 
En todo caso los materiales serán de igual o mejor calidad que la que pudiera deducirse 
de su procedencia, valoración o características, citadas en algún documento del 
Proyecto, se sujetarán a normas oficiales o criterios de buena fabricación del ramo, y el 
Ingeniero Director podrá exigir su suministro por firma que ofrezca las adecuadas 
garantías. 
Plan de Seguridad y Salud en el trabajo 
El Contratista está obligado a respetar toda la normativa que le afecte, según el tipo de 
unidades de obra, sobre Seguridad y Salud en el trabajo para la prevención de riesgos 
profesionales. Dicha normativa se relaciona de forma detallada en el anejo a la memoria 
en el que se estudia la Seguridad y salud de las obras objeto del presente Proyecto. 
Una vez adjudicadas las obras y aprobado el correspondiente plan de obras o programa 
de trabajo, el contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud. Para su confección 
adaptará a sus medios y métodos de construcción el ANEJO VII. ESTUDIO BÁSCIO DE 
SEGURIDAD Y SALUD incluido en el presente proyecto y desarrollará todos los puntos 
reflejados en el mismo, sin llegar a disminuir los niveles de protección, ni el importe del 
mismo. Los planos, pliego y cuadros de precios de dicho anejo tendrán carácter 
contractual. 
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El Plan de Seguridad y Salud constituye el instrumento básico de ordenación de las 
actividades de identificación y, en su caso, evaluación de los riesgos y planificación de la 
actividad preventiva. Este Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado antes del inicio 
de las obras por el coordinador en materia de Seguridad y Salud, o en su defecto, por el 
Director de Obra 
El Contratista designará un responsable de la Seguridad y Salud en la obra, que además 
será el encargado de desarrollar el Plan, aprobado por el coordinador. En función de la 
evolución de los trabajos y de las posibles incidencias, dicho Plan podrá ser modificado 
con la aprobación expresa del coordinador. Asimismo, los que intervengan en la obra, 
responsables en materia de prevención y representantes de los trabajadores, podrán 
formular por escrito las alternativas que razonadamente estimen oportunas, por lo que 
el Plan de Seguridad y Salud deberá estar permanentemente a disposición de los 
mismos. 
Control de ruido y vibraciones 
El Contratista adoptará las medidas adecuadas para minimizar los ruidos y vibraciones. 
Las mediciones de nivel de ruido en las zonas urbanas permanecerán por debajo de los 
límites que se indican en este apartado. 
Toda la maquinaria situada al aire libre se organizará de forma que se reduzca al mínimo 
la generación de ruidos. 
En general el Contratista deberá cumplir lo prescrito en las Normas Vigentes, sean de 
ámbito Nacional ("Reglamento de Seguridad y Salud") o de uso Municipal. En la duda se 
aplicará la más restrictiva. 
Modificaciones de obra 
Si durante la ejecución de los trabajos surgieran causas que motivaran modificaciones 
en la realización de los mismos con referencia a lo proyectado o en condiciones 
diferentes, el Contratista pondrá estos hechos en conocimientos de la Dirección de Obra 
para que autorice la modificación correspondiente. 
En el plazo de veinte días desde la entrega por parte de la Dirección de Obra al 
Contratista de los documentos en los que se recojan las modificaciones del Proyecto 
elaboradas por dicha Dirección, o en su caso simultáneamente con la entrega a la 
Dirección de Obra por parte del Contratista de los planos o documentos en los que éste 
propone la modificación, el Contratista presentará la relación de precios que cubran los 
nuevos conceptos. 
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Para el abono de estas obras no previstas o modificadas se aplicará lo indicado en el 
apartado sobre precios contradictorios. 
Conservación de las obras durante el plazo de garantía 
El Contratista queda comprometido a conservar a su costa, hasta que sean recibidas, 
todas las obras que integren el Proyecto. 
A estos efectos, no serán computables las obras que hayan sufrido deterioro por 
negligencia u otros motivos que le sean imputables al Contratista, o por cualquier causa 
que pueda considerarse como evitable. 
Asimismo los accidentes o deterioros causados por terceros, con motivo de la 
explotación de la obra, será de obligación del Contratista su reposición y cobro al tercero 
responsable de la misma. 
Terminado el plazo de garantía se hará, si procede, la devolución de las cantidades 
retenidas en concepto de garantía. 
Limpieza final de las obras 
Una vez que las obras se hayan terminado, todas las instalaciones alquiladas con 
carácter temporal para el servicio de la obra, deberán ser removidos y los lugares de su 
emplazamiento restaurados a su forma original. 
Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias 
y en condiciones estéticas, acordes con el paisaje circundante. Estos trabajos serán 
objeto de abono directo por su realización. 
 
Artículo 49. PROTECCIÓN DEL ENTORNO 
Hallazgos históricos 
Cuando se produzcan hallazgos de restos históricos de cualquier tipo, deberán 
interrumpirse las obras y comunicarlo al Director de Obra, no debiendo reanudar la obra 
sin previa autorización, cumpliendo lo establecido en la normativa del Patrimonio 
Histórico Artístico. 
Integración paisajística 
La Dirección de Obra podrá exigir con referencia a este apartado todo lo expuesto en el 
correspondiente anejo de Medidas Correctoras e Impacto Ambiental. 
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EPÍGRAFE 04. RECEPCIONES Y LIQUIDACIÓN 
Artículo 50. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 
Al término de la ejecución de las obras objeto de este pliego se comprobará que las 
obras se hallan terminadas con arreglo a las condiciones prescritas, en cuyo caso se 
llevará a cabo la recepción  de acuerdo con lo dispuesto en este documento III. PLIEGO 
DE CONDICIONES, en su TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES. 
En el Acta de Recepción, se hará constar las deficiencias que a juicio de la Dirección de 
Obra deben ser subsanadas por el Contratista, estipulándose igualmente el plazo 
máximo de 2 meses en que deberán ser ejecutadas, así como la forma en que deben 
realizarse dichos trabajos. 
En lo que se refiere a la responsabilidad del Contratista corresponde a la Dirección de 
Obra juzgar la verdadera causa de los deterioros o deficiencias, decidiendo a quién 
corresponde afrontar los costos de las reparaciones. 
La recepción de las obras no exime al Contratista de las responsabilidades que le puedan 
corresponder, de acuerdo con la legislación vigente, referidas a posibles defectos por 
vicios ocultos que surjan en la vida útil de la obra. 
Serán de cuenta del Contratista los gastos correspondientes a las pruebas generales que 
durante el período de garantía hubieran de hacerse, siempre que hubiese quedado así 
indicado en el acta de recepción  de las obras. 
 
Artículo 51. RECEPCIONES PROVISIONALES 
Para proceder a la recepción provisional de las obras será necesaria la asistencia del 
Promotor, del Director de Obra y del Contratista o su representante debidamente 
autorizado. 
Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a las 
condiciones establecidas, se darán por percibidas provisionalmente, comenzando a 
correr en dicha fecha el plazo de garantía, que se considerara de tres meses. 
Cuando las obras no se hallen en condiciones de ser recibidas, se hará constar en el acta 
y se especificaran en las mismas las precisas y detalladas instrucciones que el Director 
de Obra debe señalar al Contratista para remediar los defectos observados, fijándose un 
plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuara un nuevo reconocimiento en 
idénticas condiciones, a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. 
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Después de realizar un escrupuloso reconocimiento y si la obra estuviese conforme con 
las condiciones de este Pliego, se levantara un acta por duplicado, a la que acompañaran 
los documentos justificantes de la liquidación final. Una de las actas quedara en poder 
de la propiedad y la otra se entregara al Contratista. 
 
Artículo 52. RECEPCIÓN DEFINITIVA 
La recepción definitiva debe verificar que las obras se encuentran en las mismas 
condiciones que en la recepción provisional, y siempre, conforme a las prescripciones 
del documento III. PLIEGO DE CONDICIONES. 
Una vez aceptada la Recepción Definitiva el Contratista quedará relegado de 
responsabilidades económicas futuras. 
Si se da el caso, de que no se cumplen las condiciones previstas en el presente Pliego, se 
procederá a marcar un plazo para que el Contratista pueda subsanar las diferencias 
respecto del Pliego. 
La pérdida de la fianza se llevará a cabo en el caso de que tras el plazo marcado no se 
hayan subsanado las diferencias. Salvo que, el Promotor decida ampliar este plazo 
nuevamente o fijar uno nuevo. 
 
Artículo 53. LIQUIDACIÓN FINAL 
La liquidación final incluirá todas las unidades de obra realizadas, tanto las incluidas en 
el documento VI. PRESUPUESTO, como aquellas que han surgido durante la realización 
de las obras y han sido aprobadas por el Director de Obra. 
El Contratista no tendrá derecho a reclamar aumentos de obra no autorizados por el 
Promotor, con la certificación del Director de Obra. 
 
Artículo 54. LIQUIDACIÓN EN CASO DE RESCISIÓN 
Si se produjera una Rescisión, la liquidación se realizará mediante un contrato 
liquidatorio, redactado por ambas partes, de un lado, Promotor y Director de Obra, y 
del otro, el Contratista. 
Este contrato liquidatorio incluirá el importe de las unidades de obra ejecutadas hasta 
la fecha de rescisión. 
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TÍTULO IV. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA 
EPÍGRAFE 01. BASE FUNDAMENTAL 
Artículo 55. BASE FUNDAMENTAL 
En el “TÍTULO IV. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA” se establece el 
principio de que serán abonadas por parte del Promotor todas las unidades de obra 
ejecutadas total o parcialmente, siempre que estas se hayan ejecutado conforme a las 
condiciones descritas en el presente documento “III. PLIEGO DE CONDICIONES”. 
 
EPÍGRAFE 02. GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO Y FIANZAS 
Artículo 56. FIANZA 
La fianza exigida al Contratista será del 10 % del presupuesto de obras contratadas. 
Esta fianza se devolverá, si procede cuando se firme el Acta de Recepción Definitiva y se 
entregue la obra al Promotor. 
 
Artículo 57. EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 
En el caso de una negación de realizar los trabajos precisos para que el Proyecto quede 
ejecutado en las condiciones del PLIEGO, el Director de Obra, ordenará ejecutar estos a 
un tercero, previa autorización del Promotor. 
El importe de los trabajos realizados por un tercero correrá a cargo de la fianza. Si la 
fianza no fuera suficiente para cubrir la cantidad, el Promotor deberá abonar la 
diferencia, siempre que haya sido informado previamente de  la contratación de un 
tercero. 
 
Artículo 58. DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA 
El Contratista recuperará la fianza en un plazo inferior a ocho (8) días, tras la firma del 
acta de Recepción Definitiva, siempre que se haya constatado en el Ayuntamiento de 
Vallelado (Segovia) que no existen reclamaciones contra el Contratista debidas a 
impagos, daños o perjuicios derivados de la ejecución de la obra, o por accidentes 
ocurridos durante el desarrollo de las obras. 
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EPÍGRAFE 03. PRECIOS Y REVISIONES 
Artículo 59. PRECIOS CONTRADICTORIOS 
El Contratista presentará un informe, por escrito y firmado, del precio a fijar por cada 
unidad de obra que presente un precio contradictorio. 
La Dirección de Obra estudiará el nuevo precio y, bajo su criterio, fijará el precio de la 
unidad de obra. 
Si ambas partes coinciden en el precio a establecer se completa el Acta de Aveniencia. 
En él se justificará el precio acordado, y el motivo por el cual se acepta el nuevo. 
Si las partes no coincidieran en el precio a fijar, el Director de Obra informará al 
Promotor y este deberá adoptar la solución que determine más conveniente. Esta 
pasará por aprobar el precio establecido por el Contratista o segregar la obra, y 
adjudicarla a un Contratista distinto. 
La fijación de un precio contradictorio no podrá modificarse una vez comenzada la 
ejecución de la unidad de obra. Debiendo terminarla conforme al precio definido por el 
Director de Obra. 
 
Artículo 60. RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIO 
Si previo a la firma del contrato, el Contratista no ha realizado reclamación u observación 
NO podrá reclamar aumento de los precios fijados en el CUADRO DE PRECIOS Nº 1 del 
documento VI. PRESUPUESTO del presente Proyecto. 
No se admitirán reclamaciones de precios que pudieran fundarse en el documento I. 
MEMORIA, por no ser este un documento contractual. 
 
Artículo 61. REVISIÓN DE PRECIOS 
Debido a las continuas modificaciones en los jornales, cargas sociales, impuestos y tasas 
asociadas a los materiales y transportes, variabilidad en el precio de combustibles y 
fuentes de energía, etc. se podrán revisar al alza o a la baja, en relación a los cambios en 
el mercado. 
El Contratista podrá solicitar esta revisión antes de comenzar a ejecutar la unidad de 
obra correspondiente en la cual se ha modificado un precio unitario, siempre que el 
nuevo valor exceda en un 5 % por encima el valor fijado en el Proyecto. 
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Del mismo modo el Director de Obra o el Promotor se podrá acoger a esta revisión en el 
caso de que el descenso en el precio unitario supere el 10 % del precio fijado en el 
proyecto. 
Si no se llega a un acuerdo en el precio revisado por el Contratista, el Director de Obra 
o el Promotor decidirá este precio, teniendo el Contratista la obligación de aceptarlo. 
 
Artículo 62. ELEMENTOS COMPRENDIDOS EN EL PRESUPUESTO 
Las unidades de obra se han realizado con la parte proporcional de medios auxiliares, 
bien de forma desglosada o incluida en cada una de las descomposiciones de las 
unidades de obra reflejadas en el CUADRO DE PRECIOS Nº 2. 
NO se abonará al Contratista cantidad alguna por medios auxiliares de la construcción 
(andamios, vallados, medios de elevación, de transporte de material, etc.), ni tampoco 
por indemnizaciones, impuestos, multas o pagos accesorios. 
 
EPÍGRAFE 04. VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 
Artículo 63. ABONO DE LAS OBRAS 
Salvo indicación en contrario de los Pliegos de Licitación y/o del Contrato de 
Adjudicación, las obras se pagarán como "Trabajos a precios unitarios" aplicando los 
precios unitarios a las unidades de obra incluidas en el documento VI. PRESUPUESTO del 
presente proyecto. 
Asimismo podrán liquidarse en su totalidad o en parte, por medio de partidas alzadas. 
En todos los casos de liquidación por aplicación de precios unitarios, las cantidades a 
tener en cuenta se establecerán en base a las cubicaciones deducidas del documento V. 
MEDICIONES. 
Las mediciones son los datos recogidos de los elementos cualitativos y cuantitativos que 
caracterizan las obras ejecutadas, los acopios realizados, o los suministros efectuados; 
constituyen comprobación de un cierto estado de hecho y se realizarán por la Dirección 
de Obra quien la presentará al Contratista. 
El Contratista está obligado a pedir (a su debido tiempo) la presencia de la Dirección de 
Obra, para la toma contradictoria de mediciones en los trabajos, prestaciones y 
suministros que no fueran susceptibles de comprobaciones o de verificaciones 
ulteriores, a falta de lo cual, salvo pruebas contrarias que debe proporcionar a su costa, 
prevalecerán las decisiones de la Dirección de Obra con todas sus consecuencias. 
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Se actuará de acuerdo con las especificaciones que a continuación se muestran, y los 
criterios de medición que se establezcan en el Proyecto de Adjudicación o en 
documentos complementarios de vigencia contractual. 
Se considerará como valor de la obra ejecutada en cada momento la valoración de las 
unidades realizadas a los precios que figuran en los Cuadros de Precios aprobados. 
 
Artículo 64. CERTIFICACIONES 
Salvo indicación en contrario de los Pliegos de Licitación y/o del Contrato de 
Adjudicación, todos los pagos se realizarán contra certificaciones mensuales de obras 
ejecutadas. 
La Dirección de Obra redactará, a fin de cada mes, una relación valorada provisional de 
los trabajos ejecutados en el mes precedente y a origen para que sirva para redactar la 
certificación correspondiente, procediéndose según lo especificado en el pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales para los contratos del Estado. 
El abono del importe de una certificación se efectuará siempre pendiente de la 
certificación definitiva. 
A la terminación total de los trabajos se establecerá una certificación general y 
definitiva. 
 
Artículo 65. PRECIOS DE APLICACIÓN 
Todos los precios unitarios comprenden sin excepción ni reserva, la totalidad de los 
gastos y cargas ocasionados por la ejecución de los trabajos correspondientes a cada 
uno de ellos, comprendidos los que resulten de las obligaciones impuestas al Contratista 
por los diferentes documentos del contrato y especialmente por el presente PLIEGO DE 
CONDICIONES. 
Estos precios comprenderán todos los gastos necesarios para la ejecución de las 
unidades de obra hasta su completa terminación y puesta a punto, a fin de que sirvan 
para el objeto que fueron proyectados y, en especial los siguientes: 
Los gastos de mano de obra, de materiales de consumo y de suministros diversos, 
incluidas terminaciones y acabados que sean necesarios, aun cuando no se hayan 
descrito expresamente en la justificación de precios unitarios. 
- Los gastos de planificación, coordinación y control de calidad. 
- Los gastos de realización de cálculos, planos o croquis de construcción. 
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- Los gastos de almacenaje, transporte y herramientas. 
- Los gastos de transporte, funcionamiento, conservación y reparación del equipo 
auxiliar de obra, así como los gastos de depreciación o amortización del mismo. 
- Los gastos de conservación de los caminos auxiliares de acceso de otras obras 
provisionales. 
- Los gastos de energía eléctrica para fuerza motriz y alumbrado, salvo indicación 
expresa en contrario. 
- Los seguros de toda clase. 
- Los gastos de financiación. 
En los precios de "ejecución por contrata" obtenidos según los criterios de los Pliegos de 
Licitación o Contrato de Adjudicación, están incluidos además: 
- Los gastos generales y el beneficio industrial. 
- Los impuestos y tasas de toda clase. 
Los precios cubren igualmente: 
 Los gastos no recuperables relativos al estudio y establecimiento de todas las 
instalaciones auxiliares, salvo indicación expresa de que se pagarán 
separadamente. 
 Los gastos no recuperables relativos al desmontaje y retirada de todas las 
instalaciones auxiliares. 
Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en el presente III. PLIEGO DE 
CONDICIONES se abonarán completamente terminadas con arreglo a todos los gastos 
necesarios para su ejecución, entendiendo que al decir completamente terminadas se 
incluyen materiales, medios auxiliares, pinturas, pruebas, puesta en servicio y todos 
cuantos elementos u operaciones se precisen para el uso de las unidades en cuestión. 
 
Artículo 66. TRABAJOS NO AUTORIZADOS Y DEFECTUOSOS 
Como norma general NO serán de abono los trabajos no contemplados en el Proyecto y 
realizados sin la autorización de la Dirección de Obra, así como aquellos defectuosos que 
deberán ser demolidos y repuestos en los niveles de calidad exigidos en el Proyecto. 
No obstante si alguna unidad de obra que no se haya ejecutado exactamente con arreglo 
a las condiciones estipuladas en los Pliegos, y fuese sin embargo, ADMISIBLE a juicio de 
la Dirección de Obra, podrá ser recibida en su caso, pero el Contratista quedará obligado 
a conformarse sin derecho a reclamación de ningún género, con la rebaja económica 
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que se determine, salvo el caso en que el Contratista prefiera demolerla a su costa y 
rehacerla con arreglo a las condiciones dentro del plazo contractual establecido. 
 
Artículo 67. UNIDADES DE OBRA INCOMPLETAS 
Cuando por rescisión u otra circunstancia fuera preciso valorar obras incompletas, se 
aplicarán los precios del presupuesto. El criterio a seguir ha de ser que sólo se consideran 
abonables fases con ejecución terminada, perdiendo el Contratista todos los derechos 
en el caso de dejarlas incompletas. 
 
Artículo 68. EXCESOS DE OBRA 
Cualquier exceso de obra que no haya sido autorizado por escrito por el Director de Obra 
no será de abono. 
El Director de Obra podrá decidir en este caso, que se realice la restitución necesaria 
para ajustar la obra a la definición del Proyecto, en cuyo caso serán de cuenta del 
Contratista todos los gastos que ello ocasione. 
 
Artículo 69. GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA 
De forma general son aquellos especificados como tales en los capítulos de este PLIEGO 
DE CONDICIONES y que se entienden repercutidos por el Contratista en los diferentes 
precios unitarios, elementales y/o alzados, como se señala en el apartado segundo del 
presente Artículo. 
Son por cuenta del contratista los carteles de obra, cuyo precio vendrá repercutido 
según lo citado en el párrafo anterior. 
 
Artículo 70. EQUIVOCACIONES EN EL DOCUMENTO VI. PRESUPUESTO 
El Contratista deberá hacer un estudio de los documentos del Proyecto, incluyendo el 
VI. PRESUPUESTO. Si no realiza ninguna observación sobre los posibles errores o 
equivocaciones se entiende que no hay lugar a disposición posterior que afecte a 
mediciones o presupuesto. 
 En el caso de que la obra definida en el Proyecto resulte con más unidades que las 
presupuestada, el Contratista no tendrá derecho a reclamación posterior. Si el número 
de unidades fuera menor se descontará de la certificación final. 
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Artículo 71. CARÁCTER PROVISIONAL DE LAS LIQUIDACIONES PARCIALES 
Las liquidaciones parciales están sujetas a certificaciones y variaciones, tienen carácter 
de documentos provisionales a buena cuenta.  
Las certificaciones no implican aprobación ni recepción de las obras que comprenden.  
El Promotor se reserva el derecho de comprobar que el Contratista ha cumplido los 
compromisos referentes al pago de jornales y materiales al hacer efectivas las 
liquidaciones parciales. 
 
Artículo 72. PAGOS 
El Promotor efectuará los pagos en los plazos establecidos en el contrato. El importe 
corresponderá con las Certificaciones expedidas por el Director de Obra. 
 
Artículo 73. SUSPENSIÓN POR RETRASO EN LOS PAGOS 
El Contratista no podrá suspender los trabajos o ejecutarlos a un ritmo menor al fijado 
en el programa de obra, alegando retraso en los pagos 
 
Artículo 74. INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DE LOS TRABAJOS 
El Contratista deberá abonar el importe de la indemnización por causas de retraso, no 
justificado, en el plazo de ejecución de la obra. 
Este importe se determina en función de la suma de perjuicios materiales por la 
imposibilidad de la puesta en marcha del Proyecto. 
 
Artículo 75. INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS DE CAUSA MAYOR AL CONTRATISTA 
El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causas de pérdidas, averías o 
perjuicios ocasionados en las obras, sino en los casos de fuerza mayor.  
Se consideran por causa mayor los daños producidos por las acciones que se detallan a 
continuación: 
 Los incendios causados por electricidad atmosférica. 
 Los daños producidos por terremotos y maremotos. 
 Los producidos por los vientos huracanado, mareas y crecidas de ríos superiores 
a las que sean de prever en el país, y siempre que exista constancia inequívoca 
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de que el Contratista tomo las medidas posibles, dentro de sus medios, para 
evitar o atenuar los daños. 
 Los que provengan de movimientos de terreno en que estén construidas las 
obras. 
 Los destrozos ocasionados violentamente, a mano armada, en el tiempo de 
guerra, movimientos sediciosos populares o robos tumultuosos. 
La indemnización se referirá, exclusivamente, al abono de las unidades de obra ya 
ejecutadas o materiales acopiados a pie de obra. 
Las propiedades del Contratista (maquinaria, instalaciones, etc.) o los medios auxiliares, 
no serán objeto de indemnización. 
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TÍTULO V. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL 
Artículo 76. JURISDICCIÓN 
Las diferencias o litigios surgidos durante la ejecución de la obra o posterior a esta fase 
se someterán a juicio de amigables. Los allí presentes estarán en igual número por 
ambas partes, Promotor y Contratista, siendo presidido por el Director de Obra. 
En caso de no llegar a acuerdo entre las partes, o alguna de ellas no haberse presentado, 
previa notificación por escrito a ambas partes, se recurrirá a los Tribunales de Justicia. 
El Contratista  responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas 
en los documentos contractuales del Proyecto (II. PLANOS, III. PLIEGO DE CONDICIONES, 
IV. MEDICIONES y V. PRESUPUESTO) y en el contrato de adjudicación. 
El Contratista es responsable de cumplir lo establecido en la legislación presente en el 
Artículo 04. NORMATIVA de este PLIEGO y en la Ley de Contratos de Trabajo y la 
legislación relativa a Seguros Sociales, Accidentes de Trabajo y Subsidio Familiar. 
El Contratista correrá con los gastos de seguridad y vallado de la zona de obra, de forma 
que no se produzcan sustracciones de material que impidan la correcta ejecución de la 
obra. También será responsable de los daños causados por terceros en las unidades de 
obra ya ejecutadas, antes de haber firmado el Acta de Recepción. 
 
Artículo 77. SEGURO DE LOS TRABAJOS 
El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada, durante toda la ejecución, 
desde que se firma el Acta de Inicio, hasta la firma del Acta de Recepción Definitiva. 
La cuantía del seguro ascenderá al valor de todos los materiales presentes en cada etapa 
de la obra. El Contratista informará al Promotor de los riesgos asegurados y las 
condiciones previamente a la firma del seguro. El Promotor deberá presentar, por 
escrito, la conformidad con la información recibida. 
En caso de siniestro, el Promotor recibirá el importe en su cuenta, para que abone las 
reposiciones de los objetos perdidos. Este abono se realizará como si de una unidad de 
obra normal se tratara, es decir, por medio de certificaciones. 
En ningún momento, el Promotor podrá disponer del dinero para cuestiones ajenas a la 
ejecución de la obra. 
Los daños serán tasados por la compañía aseguradora y por el Director de Obra. 
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Artículo 78. ACCIDENTES DE TRABAJO Y DAÑOS A TERCEROS 
El Contratista se responsabiliza del cumplimiento de la legislación vigente al respecto de 
los accidentes que puedan darse en la obra y del Plan de Seguridad y Salud. 
El Promotor queda eximido de toda responsabilidad durante la ejecución de la obra, 
hasta haber firmado el Acta de Recepción Definitiva. 
Correrán a cuenta del Contratista las indemnizaciones a quien le correspondan por 
haber sufrido un accidente dentro de las instalaciones. 
El Contratista será el responsable del cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud, y de 
que todo el personal asociado a la obra lo cumpla, así como de limitar el acceso a 
personas ajenas. 
 
Artículo 79. PAGO DE ARBITRIOS 
El Contratista correrá con los gastos municipales u de otra índole, por colocación de 
vallados, alumbrado, acometidas temporales, etc. No obstante, el Director de Obra 
determinará todos los importes que deberán reintegrarse al contratista en la 
Liquidación Final. 
 
Artículo 80. CAUSAS DE RESCISIÓN DEL CONTRATO 
Se puede llevar a cabo la rescisión del contrato si se dan alguna de las siguientes causas: 
a) Muerte del Contratista*. 
b) Incapacidad del Contratista*. 
c) Quiebra del Contratista*. 
d) Si se producen alteraciones en el contrato por: 
- Modificación del Proyecto. Alteraciones fundamentales del mismo, que el 
Director de Obra considera inviables para la puesta en marcha del Proyecto 
- Modificaciones del Proyecto. Aquellas que representan una modificación del 
presupuesto del más - menos el 40 %, en las unidades de obra modificadas. 
e) Suspender la obra, una vez comenzada, si el plazo de suspensión ha excedido un 
año. 
f) NO comenzar la ejecución de la obra en el plazo marcado. 
g) Finalización del plazo de ejecución de la obra con unidades de obra  sin ejecutar. 
h) Abandono sin motivo justificado. 
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i) Mala fe en la ejecución de los trabajos. Será determinado por el Director de Obra. 
j) Incumplimiento de las condiciones del Contrato con perjuicio de la obra. 
*En los casos anteriores, si los herederos o síndicos se ofrecen a ejecutar las obras y 
aceptar las condiciones del Contrato, el Promotor puede admitir o rechazar el 






En PALENCIA, a ___ de agosto de 2015 





Fdo: ALBERTO SACRISTÁN VELASCO 
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IV. MEDICIONES 
GRUPO DE INVERSIÓN C.I. ZONA DE EXPLOTACIÓN 
UNIDAD FUNCIONAL C.I.I. ACTUACIONES PREVIAS 
Código Ud. Descripción Medición 
C.I.I.01. ha Laboreo pleno, a hecho, realizado con tractor de ruedas neumáticas de entre 
71 y 100 CV de potencia nominal, con cultivador de muelles reforzados de 17 
brazos, en terreno con pendiente menor al 15 %, siendo el ancho de labor de 
3 m. 
 
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Zona de riego 7,786 Planímetrado   7,786   
  Zona sin riego 13,201 Planímetrado   13,201   
            20,987 20,987 
                             Total ha  ......: 20,987 
 
UNIDAD FUNCIONAL C.I.II. VALLADO PERIMETRAL 
Código Ud. Descripción Medición 
C.I.II.01. m Acaballonado con desfonde, formando lomos de tierra, con tractor de orugas 
de 171-190 CV de potencia nominal, con arado de vertedera bisurco reversible, 
siguiendo las curvas de nivel y ejecutándose la labor a una profundidad de 40 
cm., con inversión de horizontes, en terrenos sueltos de pendiente menor al 
35 % y pedregosidad baja o nula. 
  
                              Total m  ......: 2.516,000 
                 
C.I.II.02. m Levantado de vallados ligeros de cualquier tipo, por medios manuales, incluso 
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o 
planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección 
colectivas. 
  
                              Total m  ......: 2.516,000 
 
UNIDAD FUNCIONAL C.I.III. PREPARACIÓN DEL TERRENO 
Código Ud. Descripción Medición 
C.I.III.01. km Subsolado lineal con tractor de orugas de entre 171 y 190 CV de potencia 
nominal, equipado con 1 rejón, ejecutando la labor hasta 50 cm. de 
profundidad, sin inversión de horizontes, siguiendo las líneas marcadas, en 
terrenos tipo tránsito-roca de pendiente media menor al 20 %. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Zona de riego 7,786 Planímetrado   7,786   
  Zona sin riego 13,201 Planímetrado   13,201   
            20,987 20,987 
                             Total km  ......: 20,987 
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UNIDAD FUNCIONAL C.I.IV. SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ALMENDRO 
Código Ud. Descripción Medición 
C.I.IV.01. ha Distribución de 142 pies por hectárea a raíz desnuda dentro de la zona de 
plantación, hasta una distancia de 0,5 km. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Zona de riego 7,786 Planímetrado   7,786   
  Zona sin riego 13,201 Planímetrado   13,201   
            20,987 20,987 
                              Total ha  ......: 20,987 
                 
C.I.IV.02. ha Suministro y plantación manual de pies de hasta 100 cm. de altura a raíz 
desnuda, ejecutando la labor con azada o equivalente sobre suelos 
pedregosos previamente preparados mediante subsolado. Incluida la planta 
puesta en obra. No incluye su distribución dentro de la obra. Incluye el 
aviverado. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Zona de riego 7,786 Planímetrado   7,786   
  Zona sin riego 13,201 Planímetrado   13,201   
            20,987 20,987 
                              Total ha  ......: 20,987 
 
UNIDAD FUNCIONAL C.I.V. SUMINSTRO Y PLANTACIÓN DEL CARDO CORREDOR 
(Eryngium campestre) INOCULADO CON SETA DE CARDO (Pleurotus eryngii) 
Código Ud. Descripción Medición 
C.I.V.01. ha Suministro y plantación de CARDO CORREDOR (Eryngium campestre) en 
bandeja forestal inoculado con micelio de seta de cardo (Pleurotus eryngii) con 
medios manuales (azada). Densidad de 1.000 plantas / ha. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Zona de riego 7,786 Planímetrado   7,786   
  Zona sin riego 13,201 Planímetrado   13,201   
            20,987 20,987 
                              Total ha  ......: 20,987 
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UNIDAD FUNCIONAL C.I.VI. EJECUCIÓN DE CAMINOS 
Código Ud. Descripción Medición 
C.I.VI.01. m3 Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso 
transporte a vertedero hasta 3 km de distancia. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Camino perimetral 1 2.438,260 2,000 0,100 487,652   
  Camino central 1 342,650 2,000 0,100 68,530   
            556,182 556,182 
                              Total m3  ......: 556,182 
                 
C.I.VI.02. m3 Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios 
mecánicos, en tongadas de 15 cm de espesor, hasta conseguir un grado de 
compactación del 95% del proctor normal, incluso regado de las mismas y 
refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares. Incluye transporte de las 
zahorras hasta 50,0 km. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Camino perimetral 1 2.438,260 2,000 0,150 731,478   
  Camino central 1 342,650 2,000 0,150 102,795   
            834,273 834,273 
                              Total m3  ......: 834,273 
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GRUPO DE INVERSIÓN C.II. ZONA DE TRANSFORMACIÓN 
UNIDAD FUNCIONAL C.II.I. EJECUCIÓN DE LA NAVE 
Capítulo C.II.I.01. Preparación del terreno 
Código Ud. Descripción Medición 
C.II.I.01.01. m2 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios 
mecánicos, hasta una profundidad de 40,0 cm. Sin carga ni transporte al 
vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Superficie de la nave 1 20,000 13,500   270,000   
            270,000 270,000 
                              Total m2  ......: 270,000 
                 
C.II.I.01.02. m3 Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camión basculante, con 
pala cargadora, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir el transporte. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Superficie de la nave 1 20,000 13,500 0,400 108,000   
            108,000 108,000 
                              Total m3  ......: 108,000 
                 
C.II.I.01.03. m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km, 
considerando ida y vuelta, con camión basculante y canon de vertedero y 
con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la carga. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Superficie de la nave 1 20,000 13,500 0,400 108,000   
            108,000 108,000 
                              Total m3  ......: 108,000 
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Capítulo C.II.I.02. Excavación 
Código Ud. Descripción Medición 
C.II.I.02.01. m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con 
extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con 
p.p. de medios auxiliares. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Zapatas lateral derecho 5 3,350 1,700 0,500 14,238   
  Zapatas lateral izquierdo 5 2,550 2,550 0,500 16,256   
  
Viga atadora pórtico hastial 
y final 
2 9,225 0,400 0,100 0,738 
  
  
Vigas atadoras lateral 
derecho 
4 1,650 0,400 0,100 0,264 
  
  
Vigas atadoras lateral 
izquierdo 
4 2,450 0,400 0,100 0,392 
  
            31,888 31,888 
                              Total m3  ......: 31,888 
                 
C.II.I.02.02. m3 Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camión basculante, con 
pala cargadora, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir el transporte. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Zapatas lateral derecho 5 3,350 1,700 0,500 14,238   
  Zapatas lateral izquierdo 5 2,550 2,550 0,500 16,256   
  
Viga atadora pórtico hastial 
y final 
2 9,225 0,400 0,100 0,738 
  
  
Vigas atadoras lateral 
derecho 
4 1,650 0,400 0,100 0,264 
  
  
Vigas atadoras lateral 
izquierdo 
4 2,450 0,400 0,100 0,392 
  
            31,888 31,888 
                              Total m3  ......: 31,888 
                 
C.II.I.02.03. m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km, 
considerando ida y vuelta, con camión basculante y canon de vertedero y 
con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la carga. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Zapatas lateral derecho 5 3,350 1,700 0,500 14,238   
  Zapatas lateral izquierdo 5 2,550 2,550 0,500 16,256   
  
Viga atadora pórtico hastial 
y final 
2 9,225 0,400 0,100 0,738 
  
  
Vigas atadoras lateral 
derecho 
4 1,650 0,400 0,100 0,264 
  
  
Vigas atadoras lateral 
izquierdo 
4 2,450 0,400 0,100 0,392 
  
            31,888 31,888 
                              Total m3  ......: 31,888 
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Capítulo C.II.I.03. Cimentación 
Código Ud. Descripción Medición 
C.II.I.03.01. m3 Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central, para limpieza y 
nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y 
colocación. Según NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Zapatas lateral derecho 5 3,350 1,700 0,150 4,271   
  Zapatas lateral izquierdo 5 2,550 2,550 0,150 4,877   
            9,148 9,148 
                              Total m3  ......: 9,148 
                 
C.II.I.03.02. m3 Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de 
zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m³), vertido por 
medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y 
CTE-SE-C. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Zapatas lateral derecho 5 3,350 1,700 0,750 21,356   
  Zapatas lateral izquierdo 5 2,550 2,550 0,750 24,384   
  
Viga atadora pórtico hastial 
y final 
2 9,225 0,400 0,400 2,952 
  
  
Vigas atadoras lateral 
derecho 
4 1,650 0,400 0,400 1,056 
  
  
Vigas atadoras lateral 
izquierdo 
4 2,450 0,400 0,400 1,568 
  
            51,316 51,316 
                              Total m3  ......: 51,316 
 
Capítulo C.II.I.04. Estructura metálica 
Código Ud. Descripción Medición 
C.II.I.04.01. Ud Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 45 x 45 x 2 
cm. con ocho garrotas de acero corrugado de 20 mm de diámetro y 50 cm. 
de longitud total, atornilladas, i/taladro central, colocada. Según NTE, CTE-
DB-SE-A y EAE. 
  
                              Total Ud  ......: 4,000 
                 
C.II.I.04.02. Ud Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 35 x 35 x 1,5 
cm. con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm de diámetro y 45 cm. 
de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE, CTE-DB-
SE-A y EAE. 
  
                              Total Ud  ......: 6,000 
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Código Ud. Descripción Medición 
C.II.I.04.03. kg Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, 
zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, 
piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de 
minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y 
EAE. 
  
    Uds. Longitud (m) Canto (mm)   Parcial Subtotal 
  HE 300 A [A*B*_HEA(C)] 4 4,500 300,000   1.589,40   
  HE 180 A [A*B*_HEA(C)] 6 4,500 180,000   958,50   
            2.547,90 2.547,90 
    Uds. Longitud (m) Canto (mm)   Parcial Subtotal 
  IPE 270 [A*B*_IPE(C)] 4 6,119 270,000   883,584   
  IPE 220 [A*B*_IPE(C)] 6 6,119 220,000   961,907   
            1.845,49 1.845,49 
            4.393,39 4.393,39 
                              Total kg  ......: 4.393,39 
                 
C.II.I.04.04. kg Suministro y montaje de acero galvanizado UNE-EN 10025 S235JRC, en 
perfiles conformados en frío, piezas simples de las series C o Z, para 
formación de correas sobre las que se apoyará la chapa o panel que actuará 
como cubierta (no incluida en este precio), y quedarán fijadas a las cerchas 
mediante tornillos normalizados. Incluso p/p de accesorios y elementos de 
anclaje. 
Incluye: Replanteo de las correas sobre las cerchas. Presentación de las 
correas sobre las cerchas. Aplomado y nivelación definitivos. Resolución de 
sus fijaciones a las cerchas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en 
báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
  Uds. Peso (kg/m) Longitud (m) Alto   Parcial Subtotal 
  ZF-140x2,0 [A*B*C] 14 4,330 20,000       1.212,40   
  ZF-140x2,0 [A*B*C] 6 4,330 20,000       519,60   
                1.732,00 1.732,00 
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Capítulo C.II.I.05. Muro perimetral 
Código Ud. Descripción Medición 
C.II.I.05.01. m3 Hormigón armado HA-25/P/20/I, elaborado en central, en muro de 40 cm de 
espesor, incluso armadura (80 kg/m³), encofrado y desencofrado con 
paneles metálicos de 2,70x2,40m a dos caras, vertido, encofrado y 
desencofrado con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM, EHE-08 
y CTE-SE-C. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Pórtico hastial 1 11,711 0,300 2,500 8,783   
  
Huecos pórtico hastial 
(ventana) 
-1 2,000 0,300 1,200 -0,720 
  
  
Huecos pórtico hastial 
(puerta principal) 
-1 0,900 0,300 2,110 -0,570 
  
  
Huecos pórtico hastial 
(puerta garaje) 
-1 4,000 0,300 2,500 -3,000 
  
  Lateral derecho 1 20,000 0,290 2,500 14,500   
  Huecos ventanas -5 2,000 0,290 1,200 -3,480   
  Pórtico final 1 11,711 0,300 2,500 8,783   
  
Huecos pórtico final (puerta 
garaje) 
-1 4,000 0,300 2,500 -3,000 
  
  Lateral izquierdo 1 20,000 0,290 2,500 14,500   
  Huecos ventanas -3 2,000 0,290 1,200 -2,088   
  Hueco ventana servicio -1 0,800 0,290 1,200 -0,278   
            33,430 33,430 
                              Total m3  ......: 33,430 
 
Capítulo C.II.I.06. Cerramiento 
Código Ud. Descripción Medición 
C.II.I.06.01. m2 Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, prelacada 
cara exterior y galvanizada cara interior de 0,6 mm con núcleo de espuma de 
poliuretano de 40 kg/m3 y un espesor total de 30 mm, sobre correas 
metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, 
medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8. Medida en 
verdadera magnitud. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Cubierta de nave 1 20,300 12,590   255,577   
            255,577 255,577 
                              Total m2  ......: 255,577 
                 
C.II.I.06.02. m Remate de chapa de acero de 0,6 mm en perfil comercial prelacado por cara 
exterior, de 333 mm de desarrollo en cumbrera, lima o remate lateral, i/p.p. 
de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, totalmente 
instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-9-10 y 
11. Medida en verdadera magnitud. 
  
                              Total m  ......: 20,300 
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Código Ud. Descripción Medición 
C.II.I.06.03. m2 Cerramiento en fachada de panel vertical formado por dos láminas de acero 
prelacado en perfil comercial de 0,5 mm, con núcleo de EPS, poliestireno 
expandido de 20 kg/m3, con un espesor total de 50 cm, clasificado M-1 en su 
reacción al fuego, colocado sobre estructura auxiliar metálica, i/p.p. de 
solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios 
auxiliares. Según NTE-QTG-8, 9, 10 y 11. Medido en verdadera magnitud, 
deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Laterales 2 20,300   2,231 90,579   
  
Pórtico hastial y final (hasta 
4,5 m) 
1 12,229   2,262 27,662 
  
  
Pórtico hastial y final (desde 
4,5 m hasta cumbrera) 
1 6,115   1,253 7,662 
  
  Huecos de las traseras -2 4,000   1,500 -12,000   
                
            113,903 113,903 
                              Total m2  ......: 113,903 
                 
C.II.I.06.04. m Remate lateral de chapa de acero galvanizado de 50 cm. desarrollo colocado 
en tejado de chapas o paneles, incluso parte proporcional de solapes y 
elementos de fijación, según NTE/QTG-11. Medido en verdadera magnitud. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
   Laterales 2 20,300     40,600   
   Pórtico final 1 8,358     8,358   
   Pórtico hastial 1 7,508     7,508   
            56,466 56,466 
                              Total m  ......: 56,466 
 
Capítulo C.II.I.07. Albañilería, solado y alicatado 
Código Ud. Descripción Medición 
C.II.I.07.01. m2 Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20) de 40 cm de espesor en sub-base y con 
índice de plasticidad cero, puesta en obra, extendida y compactada, incluso 
preparación de la superficie de asiento. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Nave 1 19,991 11,625   232,395   
            232,395 232,395 
                              Total m2  ......: 232,395 
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Código Ud. Descripción Medición 
C.II.I.07.02. m3 Pavimento de hormigón HM-25/P/20/IIa, de consistencia plástica, tamaño 
máximo del árido 10 mm, esparcido desde camión, tendido y vibrado 
mecánico, fratasado mecánico añadiendo 7 kg/m2 de polvo de cuarzo de 
color. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Nave 1 19,991 11,625 0,150 34,859   
            34,859 34,859 
                              Total m3  ......: 34,859 
    
C.II.I.07.03. m2 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de 
espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, 
tipo M-7,5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, 
i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. 
Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta 
corrida. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Tabique divisor longitudinal 1 19,700   2,500 49,250   
  
Hueco puerta de pasillo y 
almacén de reserva 
-2 0,825   2,110 -3,482 
  
  
Hueco puerta zona de 
envasado 
-1 1,650   2,110 -3,482 
  
  Tabiques zona almendra 2 5,777   2,500 28,885   
  
Hueco puertas zona 
almendra 
-2 1,650   2,110 -6,963 
  
  
Tabiques delimitadores de 
la zona de envasado de 
setas 
2 5,804   2,500 29,020 
  
  
Tabique divisor oficina y 
vestuario - pasillo 
1 5,285   2,500 13,213 
  
  
Tabique divisor oficina - 
servicio y vestuario 
1 4,674   2,500 11,685 
  
  
Hueco puerta oficina y 
vestuario 
-2 0,825   2,110 -3,482 
  
  
Tabique divisor vestuario - 
servicio 
1 2,500   2,500 6,250 
  
  Hueco puerta servicio -1 0,825   2,110 -1,741   
            119,153 119,153 
                              Total m2  ......: 119,153 
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Código Ud. Descripción Medición 
C.II.I.07.04. m2 Falso techo registrable de placas de yeso laminado de 120 x 60 cm y 10 mm 
de espesor, suspendido de perfilería vista, i/p.p. de elementos de remate, 
accesorios de fijación y montaje y desmontaje de andamios, terminado y listo 
para pintar, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Oficina, servicio, vestuario, 
pasillo, zona envasado de 
setas 
1 15,545 5,934   92,244 
  
  
Zona partido y envasado de 
almendra 
1 5,777 5,260   30,387 
  
            122,631 122,631 
                              Total m2  ......: 122,631 
    
C.II.I.07.05. m2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero CSIV-W1 de cemento blanco 
BL-II/A-L 42,5 R y arena de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm de 
espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m y 
andamiaje, s/NTE-RPE-7 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Almacén 2 5,804   2,500 29,020   
  Almacén 2   4,155 2,500 20,775   
  Hueco puerta almacén -1 0,825   2,110 -1,741   
  Almacén almendra 2 5,976   2,500 29,880   
  Almacén almendra 2   5,777 2,500 28,885   
  
Hueco puerta exterior 
almacén almendra 
-1 4,000   2,500 -10,000 
  
  
Hueco puerta interior 
almacén almendra 
-1 1,650   2,110 -3,482 
  
  Huecos ventanas -3   2,000 1,200 -7,200   
  
Zona entrada y salida de 
producto 
2 8,465   2,500 42,325 
  
  
Zona entrada y salida de 
producto 
2   5,777 2,500 28,885 
  
  Hueco puerta pasillo -1 0,825   2,110 -1,741   
  
Hueco puertas zona de 
envasado de setas y zona 
envasado almendra 
-2 0,165 2,110   -0,696 
  
  Huecos ventanas -2   2,000 1,200 -4,800   
            150,110 150,110 
                              Total m2  ......: 150,110 
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Código Ud. Descripción Medición 
C.II.I.07.06. m2 Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), colocado a 
línea, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga 
(M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de 
cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo 
huecos superiores a 1 m2. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Vestuario 2 2,500   2,500 12,500   
  Vestuario 2   2,199 2,500 10,995   
  
Hueco puertas pasillo y 
servicio 
-2 
0,825   2,110 -3,482 
  
  Servicio 2 2,500   2,500 12,500   
  Servicio    2,345 2,500 5,863   
  Hueco puerta vestuario -1 0,825   2,110 -1,741   
  Hueco ventana -1   0,800 1,200 -0,960   
            35,675 35,675 
                              Total m2  ......: 35,675 
    
C.II.I.07.07. m2 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en 
paramentos verticales y horizontales de 15 mm de espesor, con maestras 
cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, 
remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación 
de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Oficina 2 4,674   2,500 23,370   
  Oficina 2   2,655 2,500 13,275   
  Hueco puerta oficina -1 0,825   2,110 -1,741   
  Hueco ventana -1   2,000 1,200 -2,400   
  Pasillo 2 5,285   2,500 26,425   
  Pasillo 2   1,000 2,500 5,000   
  
Hueco puerta exterior, 
oficina, nave y vestuario 
-4 0,825   2,110 -6,963 
  
  Zona envasado de setas 2 10,000   2,500 50,000   
  Zona envasado de setas 2   5,804 2,500 29,020   
  
Huecos puerta zona 
envasado de setas 
-1   1,650 2,110 -3,482 
  
  Huecos ventanas -3   2,000 1,200 -7,200   
  Zona envasado almendra 2 5,000   2,500 25,000   
  Zona envasado almendra 2   5,777 2,500 28,885   
  Huecos puertas -2   1,650 2,110 -6,963   
  Huecos ventanas -1   2,000 1,200 -2,400   
            169,826 169,826 
                              Total m2  ......: 169,826 
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Código Ud. Descripción Medición 
C.II.I.07.08. m2 Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre 
paramentos verticales, dos manos, incluso mano de fondo e imprimación. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Oficina 2 4,674   2,500 23,370   
  Oficina 2   2,655 2,500 13,275   
  Hueco puerta oficina -1 0,825   2,110 -1,741   
  Hueco ventana -1   2,000 1,200 -2,400   
  Pasillo 2 5,285   2,500 26,425   
  Pasillo 2   1,000 2,500 5,000   
  
Hueco puerta exterior, 
oficina, nave y vestuario 
-4 0,825   2,110 -6,963 
  
            56,966 56,966 
                              Total m2  ......: 56,966 
    
C.II.I.07.09. m2 Pintura plástica blanca/colores mate para interior, de máxima calidad y 
duración. Sin disolventes, gran cubrición, no salpica y resistente al frote 
húmedo según DIN 53778. Evita la aparición de moho Sobre superficies muy 
porososas aplicar una mano de imprimación transparente y no peliculante al 
agua. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Zona envasado de setas 2 10,000   2,500 50,000   
  Zona envasado de setas 2   5,804 2,500 29,020   
  Hueco puerta -1   1,650 2,110 -3,482   
  Huecos ventanas -3   2,000 1,200 -7,200   
  Zona envasado almendra 2 5,000   2,500 25,000   
  Zona envasado almendra 2   5,777 2,500 28,885   
  Huecos puertas -2   1,650 2,110 -6,963   
  Huecos ventanas -1   2,000 1,200 -2,400   
            112,860 112,860 
                              Total m2  ......: 112,860 
    
C.II.I.07.10. m2 Solado Ston-Ker de gres porcelánico cuarcita o pizarra, rectificado (BIa- 
s/UNE-EN-14411),antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), en 
baldosas de 44x44 cm., para gran tránsito (Abrasión V), recibido con adhesivo 
C2TE S1 s/EN-12004 flexible blanco. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Zona envasado de setas 1 10,000 5,914   59,140   
  
Zona de envasado de 
almendra 
1 5,770 5,000   28,850 
  
            87,990 87,990 
                              Total m2  ......: 87,990 
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Código Ud. Descripción Medición 
C.II.I.07.11. m2 Suministro y ejecución de recubrimiento cerámico mediante el método de 
colocación en capa fina, de baldosa de gres porcelánico del grupo 
Porcelanosa, Stonker, modelo a elegir por la DF, rectificado y biselado de 
formato nominal de 44 x 66 cm, espesor  de 10 mm, conformadas por 
prensado en seco a unos 450 Kg/cm2,  tratadas en monococción a 
temperatura máxima de 1220º C. Con una  absorción de agua muy baja 
inferior a 0,1%, recibidas sobre solera de mortero de cemento apta para la 
colocación en capa fina y transito previsto (no incluida), con adhesivo 
cementoso mejorado con tiempo abierto ampliado, Maxifluid Gris de 
Butech, C2ES1, según UNE-EN 12004, y rejuntadas con mortero de juntas 
cementoso de fraguado y endurecimiento rápido Colorstuk rapid, de Butech, 
CG2, según UNE-EN 13888, color a elegir por la DF, para juntas de 2 a 15 mm. 
Incluso crucetas de PVC, formación de juntas perimetrales continuas, de 
anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y 
elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales 
o de dilatación existentes en el soporte. Según NTE-RSR. Incluso limpieza y 
comprobación del grado de humedad de la base. Replanteo de niveles. 
Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. 
Aplicación del adhesivo. Colocación de las crucetas. Colocación de las 
baldosas con llana dentada. Relleno de las juntas de movimiento. Rejuntado. 
Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza inicial del pavimento 
al finalizar la obra. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Oficina 1 4,784 2,775   13,276   
  Pasillo 1 5,402 1,000   5,402   
  Vestuario 1 2,500 2,199   5,498   
  Servicio 1 2,500 2,345   5,863   
            30,039 30,039 
                              Total m2  ......: 30,039 
 
Capítulo C.II.I.08. Fontanería 
Código Ud. Descripción Medición 
C.II.I.08.01. Ud Acometida a la red general municipal de agua DN40 mm, hasta una longitud 
máxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de 32 mm de diámetro 
nominal de alta densidad, con collarín de toma de P.P., derivación a 1", codo 
de latón, enlace recto de polipropileno, llave de esfera latón roscar de 1", 
i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-
4. Medida la unidad terminada. 
  
                              Total Ud  ......: 1,000 
    
C.II.I.08.02. Ud Contador de agua de chorro múltiple clase B de 1", colocado en armario de 
acometida, conexionado al ramal de acometida y a la red de distribución 
interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 1", grifo de prueba, 
válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, 
incluso timbrado del contador por la Delegación Industria, y sin incluir la 
acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4. 
  
                              Total Ud  ......: 1,000 
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Código Ud. Descripción Medición 
C.II.I.08.03. m Tubería de polietileno sanitario, de 32 mm (1 1/4") de diámetro nominal, de 
alta densidad y para 1 N · mm-2 de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada 
en instalaciones para agua fría o caliente, con p.p. de piezas especiales de 
polipropileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 
m, y sin protección superficial. s/CTE-HS-4. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Distribución principal 1 13,300     13,300   
            13,300 13,300 
                              Total m  ......: 13,300 
    
C.II.I.08.04. m Tubería de PVC de presión, de 25 mm de diámetro nominal, PN-16 colocada 
en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de 
PVC de presión, instalada y funcionando, según normativa vigente, en 
ramales de hasta 10 metros de longitud, y sin protección superficial. s/UNE-
EN 1452 y CTE-HS-4. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Derivación a calentador y 
servicio 
1 9,820     9,820 
  
  
Derivación a zona de 
envasado de setas 
1 7,853     7,853 
  
            17,673 17,673 
                              Total m  ......: 17,673 
    
C.II.I.08.05. m Tubería de PVC de presión, de 16 mm de diámetro nominal, PN-20 colocada 
en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de 
PVC de presión, instalada y funcionando, según normativa vigente, en 
ramales de hasta 10 metros de longitud, y sin protección superficial. s/UNE-
EN 1452 y CTE-HS-4. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Conexión entre calentador 
y servicio 
1 8,014     8,014 
  
  
Conexión entre calentador 
y zona de envasado de setas 
1 6,544     6,544 
  
            14,558 14,558 
                              Total m  ......: 14,558 
    
C.II.I.08.06. Ud Termo eléctrico vertical para el servicio de A.C.S. acumulada, con una 
capacidad útil 100l. Potencia nominal 2,0 kW Ajuste de temperatura en 
intervalos de 10ºC. Tensión de alimentación 230V. Tiempo de calentamiento 
175 min. Testigo luminoso de funcionamiento y display con indicación de 
temperatura. Depósito en acero vitrificado. Aislamiento de espuma de 
poliuretano sin CFC y ánodo de sacrificio de magnesio. Presión máxima 
admisible de 8 Bar. Dimensiones de diámetro 452 x 948 mm de altura. 
  
                              Total Ud  ......: 1,000 
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Código Ud. Descripción Medición 
C.II.I.08.07. Ud Suministro y colocación de mezclador termostático de empotrar para baños 
y/o duchas (sin incluir el aparato sanitario) con salida de 3/4" de diámetro, 
instalado con todos los elementos necesarios, y funcionando. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Para lavabo 1       1,000   
  Para ducha 1       1,000   
            2,000 2,000 
                              Total Ud  ......: 2,000 
    
C.II.I.08.08. Ud Inodoro de porcelana vitrificada color blanco para tanque alto, colocado 
mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto 
por: taza, tanque alto de porcelana, tubo y curva de PVC de 32 mm, para 
bajada de agua desde el tanque, y asiento con tapa lacados, con bisagras de 
acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo 
flexible de 20 cm y de 1/2", funcionando. 
  
                              Total Ud  ......: 1,000 
    
C.II.I.08.09. Ud Plato de ducha de porcelana vitrificada modelo Atlas de Cerámicas Gala. 
Colocado sobre cama de arena, incluso sellado perimetral, con válvula de 
desagüe, instalado y funcionando. 
  
                              Total Ud  ......: 1,000 
    
C.II.I.08.10. Ud Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con 
pedestal y con anclajes a la pared, con grifería monomando cromada, con 
rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm, llaves de escuadra de 
1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y 
funcionando. 
  
                              Total Ud  ......: 1,000 
    
C.II.I.08.11. Ud Suministro y colocación de válvula de corte por esfera modelo Tajo 2000 
ANTI-CAL DN25, conexión 1Hx1H. Conforme a norma UNE-EN 13828. 
Conexión roscada ISO 228. Cuerpo fabricado en latón europeo CW617N 
acabado cromado. Mando en acero inoxidable. Asientos del obturador y 
sistema de tuerca-prensa en PTFE que permite el reapriete. Esfera fabricada 
en latón y recubierta de Teflón que evita los efectos negativos de la cal sobre 
la válvula. PN: 50 bar Temperatura de servicio: desde -20ºC (excluyendo 
congelación) hasta 140ºC. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Grifo garaje (zona de 
envasado de setas) 
1       1,000 
  
  Grifo garaje (garaje) 1       1,000   
  
Grifo garaje (zona de 
envasado de almendra) 
1       1,000 
  
            3,000 3,000 
                              Total Ud  ......: 3,000 
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Capítulo C.II.I.09. Saneamientos 
Subcapítulo C.II.I.09.01. Red de drenaje de aguas pluviales 
Código Ud. Descripción Medición 
C.II.I.09.01.01. m Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 110 mm de diámetro, con 
sistema de unión por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, 
instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando.  
Según CTE-HS-5. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Entre arquetas 1 9,500     9,500   
  Desde arqueta hasta salida 1 42,651     42,651   
            52,151 52,151 
                              Total m  ......: 52,151 
                 
C.II.I.09.01.02. Ud Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de 
zuncho perimetral en la parte superior de 40x40x50 cm, medidas 
interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de 
agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en 
masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin 
incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. 
  
                              Total Ud  ......: 5,000 
    
C.II.I.09.01.03. m Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 75 mm de diámetro, con 
sistema de unión por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, 
instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando.  
Según CTE-HS-5. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Bajantes verticales 4 5,511     22,044   
  Bajante horizontal enterrada 4 5,917     23,668   
            45,712 45,712 
                              Total m  ......: 45,712 
    
C.II.I.09.01.04. m Canalón de PVC circular, con 125 mm de desarrollo, fijado mediante gafas 
de sujeción al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas 
especiales y remates finales de PVC, y piezas de conexión a bajantes, 
completamente instalado. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Pórtico 1 - 2 2 5,152     10,304   
  Pórtico 2 - 3 2 5,000     10,000   
  Pórtico 3 - 4 2 5,000     10,000   
  Pórtico 4 - 5 2 5,152     10,304   
            40,608 40,608 
                              Total m  ......: 40,608 
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Subcapítulo C.II.I.09.02. Red de drenaje de aguas fecales 
Código Ud. Descripción Medición 
C.II.I.09.02.01. m Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm de diámetro, con sistema 
de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con 
abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de 
PVC, funcionando. s/CTE-HS-5 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Arqueta salida - red de aguas 
fecales 
1 4,100     4,100 
  
  
Arqueta salida - arqueta 
(garaje) 
1 2,600     2,600 
  
  
Arqueta garaje - Bote sifónico 
(envasado) 
1 4,680     4,680 
  
  
Arqueta garaje - Arqueta 
servicio 
1 5,930     5,930 
  
            17,310 17,310 
                              Total m  ......: 17,310 
    
C.II.I.09.02.02. Ud Formación de arqueta sifónica, registrable, enterrada, construida con 
fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con 
mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 50x50x50 
cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de 
espesor, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, 
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a 
media caña, con sifón formado por un codo de 87°30' de PVC largo, 
cerrada superiormente con marco y tapa de fundición clase B-125 según 
UNE-EN 124. Incluso conexiones de conducciones y remates. Totalmente 
montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas 
de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno 
del trasdós. 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del 
fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en 
formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, 
previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado 
de los colectores a la arqueta. Colocación del codo de PVC. Enfoscado y 
bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes 
interiores de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de 
la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de 
escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización 
de pruebas de servicio. 
  
                              Total Ud  ......: 3,000 
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Código Ud. Descripción Medición 
C.II.I.09.02.03. Ud Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, 
colocado en el grueso del forjado, con cuatro entradas de 40 mm, y una 
salida de 50 mm, y con tapa de rejilla de PVC, para que sirva a la vez de 
sumidero, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión, 
instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que acometen y 
colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería 
de PVC de 50 mm de diámetro, funcionando. s/CTE-HS-5. 
  
                              Total Ud  ......: 6,000 
    
C.II.I.09.02.04. Ud Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, 
colocado suspendido del forjado, con tres entradas de 40 mm, y una salida 
de 50 mm, y con tapa de acero inoxidable atornillada y con lengüeta de 
caucho a presión para evitar la salida de olores, instalado, incluso con 
conexionado de las canalizaciones que acometen y colocación del ramal 
de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm 
de diámetro, funcionando. s/CTE-HS-5. 
  
                              Total Ud  ......: 2,000 
                 
C.II.I.09.02.05. m Tubería de PVC serie B junta pegada, de 75 mm de diámetro, con sistema 
de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con 
abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de 
PVC, funcionando. s/CTE-HS-5 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Bote sifónico (envasado 
setas) - arqueta sifónica 
(garaje) 
1 3,570     3,570 
  
            3,570 3,570 
                              Total m  ......: 3,570 
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Código Ud. Descripción Medición 
C.II.I.09.02.06. m Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm de 
diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y 
cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada 
y funcionando. s/CTE-HS-5 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Sumidero (almacén 
almendra) - bote sifónico 
1 0,200     0,200 
  
  
Bote sifónico - Arqueta 
sifónica (envasado de 
almendra) 
1 5,720     5,720 
  
  
Sumidero (envasado setas) - 
bote sifónico 
1 0,228     0,228 
  
  
Bote sifónico - Arqueta 
sifónica (envasado de 
almendra) 




almendra) - arqueta sifónica 
(envasado almendra) 
1 1,770     1,770 
  
  
Sumidero (envasado setas - 
bote sifónico) 
1 0,192     0,192 
  
  Bote sifónico - bote sifónico 1 1,440     1,440   
  Ducha - arqueta sifónica 1 1,570     1,570   
            15,513 15,513 
                              Total m  ......: 15,513 
    
C.II.I.09.02.07. m Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm de 
diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y 
cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada 
y funcionando. s/CTE-HS-5 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Lavamanos - bote sifónico 1 1,870     1,870   
  Lavamanos - bote sifónico 1 3,980     3,980   
  Lavabo - arqueta sifónica 1 1,870     1,870   
            7,720 7,720 
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Capítulo C.II.I.10. Instalación eléctrica 
Código Ud. Descripción Medición 
C.II.I.10.01. m Acometida enterrada monofásica tendida directamente en zanja formada 
por conductores unipolares aislados de cobre con polietileno reticulado 
(XLEP) y cubierta de PVC, RV-K 4x70 mm², para una tensión nominal de 
0,6/1 kV, incluido zanja de 50x85 cm, cama de 5 cm y capa de protección 
de 10 cm ambas de arena de río, protección mecánica por placa y cinta 
señalización de PVC. Totalmente instalado y conexionado; según REBT, ITC-
BT-11 e ITC-BT-07. 
  
                             Total m  ......: 8,000 
                 
C.II.I.10.02. Ud Caja de protección y medida hasta 14kW para 1 contador trifásico, con 
envolvente de poliéster reforzado para empotrar, incluido el equipo 
completo de medida bases de cortacircuitos y fusibles para protección de 
la línea. Con grado de inflamabilidad según norma UNE-EN 60.439, grado 
de protección IP43 - IK09 según UNE 20.324 y UNE-EN 50.102 
respectivamente, precintable y autoventilada, homologada por la 
compañía suministradora. Totalmente instalado y conexionado; según 
REBT, ITC-BT-13. 
  
                             Total Ud  ......: 1,000 
    
C.II.I.10.03. m Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por 
conductores unipolares de cobre aislados, RZ1-K (AS) 4x70 mm2, para una 
tensión nominal 0,6/1 kV, no propagadores del incendio y con emisión de 
humos y opacidad reducida, bajo tubo de PVC reforzado M63/gp7. 
Instalación incluyendo conexionado; según REBT, ITC-BT-14. 
  
                             Total m  ......: 1,000 
                 
C.II.I.10.04. Ud Cuadro general de mando y protección de servicios comunes, formado por 
caja empotrable de doble aislamiento con puerta con grado de protección 
IP40-IK08, de 24 elementos, perfil omega, embarrado de protección, 1 IGA 
de corte omnipolar (IGA) 32A (2P), 1 interruptor diferencial de 
40A/2P/30mA y 5 PIAS (I+N) de corte omnipolar: Instalado, conexionado y 
rotulado; según REBT. 
  
                             Total Ud  ......: 1,000 
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Código Ud. Descripción Medición 
C.II.I.10.05. m Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados 
H07V-K 3 x 2,5 mm2, para una tensión nominal de 450/750V, realizado con 
tubo PVC corrugado M 20/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase, 
neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de 
conexión. Instalación y conexionado; según REBT, ITC-BT-25. 
  









27,25       27,250 
  
  Iluminación garaje [A] 36,56       36,560   




33,14       33,140 
  
  Iluminación servicio [A] 9,25       9,250   
  Iluminación vestuario [A] 6,84       6,840   
  Iluminación oficina [A] 8,4       8,400   
  
Iluminación exterior 
(hastial fondo) [A] 




(hastial frente) [A] 
9,33       9,330 
  
            231,090 231,090 
                             Total m  ......: 231,090 
    
C.II.I.10.06. m Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados 
H07V-K 3 x 6 mm2, para una tensión nominal de 450/750V, realizado con 
tubo PVC corrugado M25/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase, 
neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de 
conexión. Instalación y conexionado; según REBT. 
  
    Longitud (m)       Parcial Subtotal 
  
Tomas de corriente 
monofásica (Almacén) [A] 
26,56       26,560 
  
  
Tomas de corriente 
monofásica (Servicio) [A] 
8,7       8,700 
  
  
Tomas de corriente 
monofásica (Vestuario) [A] 
17,53       17,530 
  
  
Tomas de corriente 
monofásica (Oficina) [A] 
11,24       11,240 
  
            64,030 64,030 
                             Total m  ......: 64,030 
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Código Ud. Descripción Medición 
C.II.I.10.07. m Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados 
H07V-K 5 x 10 mm2, para una tensión nominal de 450/750V, realizado con 
tubo PVC corrugado M32/gp5 empotrado, en sistema trifásico (tres fases, 
neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de 
conexión. Instalación y conexionado; según REBT. 
  
    Longitud (m)       Parcial Subtotal 
  
Tomas de corriente 
trifásica (Almacén) [A] 
26,56       26,560 
  
  
Tomas de corriente 
trifásica (Servicio) [A] 
8,7       8,700 
  
  
Tomas de corriente 
trifásica (Vestuario) [A] 
17,53       17,530 
  
  
Tomas de corriente 
trifásica (Oficina) [A] 
11,24       11,240 
  
            64,030 64,030 
                             Total m  ......: 64,030 
    
C.II.I.10.08. Ud Proyector rectangular simétrico de alta calidad y tamaño grande, que 
ofrece tres posibles distribuciones de luz: haz ancho, medio y estrecho. 
Carcasa, chasis delantero y tapa trasera de inyección de aluminio pintado 
en color gris, reflector de aluminio anodizado de alta calidad, soporte de 
fijación de aluminio galvanizado de color gris, cierre delantero de vidrio 
endurecido de 4 mm de espesor y juntas de goma de silicona. IP 65/Clase 
I. Equipo eléctrico integrado para lámpara de halogenuros metálicos 
tubular de 250 W. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y 
conexionado. 
  
                             Total Ud  ......: 4,000 
                 
C.II.I.10.09. Ud Luminaria LED T8 empotrable en techo de perfiles vistos. 1 x 1.800 
lúmenes. Potencia: 18W, conexión: 230 V - 50 Hz. Instalada, incluyendo 
replanteo y conexionado. 
  
                             Total Ud  ......: 2,000 
    
C.II.I.10.10. Ud Luminaria LED T8 empotrable en techo de perfiles vistos. 2 x 1.800 
lúmenes. Potencia: 36W, conexión: 230 V - 50 Hz. Instalada, incluyendo 
replanteo y conexionado. 
  
                             Total Ud  ......: 70,000 
    
C.II.I.10.11. Ud Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado 
M25/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado H07Z1-K (AS) y sección 6 
mm2 (activo, neutro y protección) para una tensión nominal de 450/750V, 
no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad 
reducida, incluido caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, 
base enchufe 25A (II+T.T.), sistema "Schuko" gama estándar, así como 
marco respectivo, totalmente montado e instalado. 
  
                             Total Ud  ......: 25,000 
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Código Ud. Descripción Medición 
C.II.I.10.12. Ud Punto de luz conmutado realizado con tubo PVC corrugado M16/gp5 y 
conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. 
y sección 2,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja registro, caja 
mecanismo universal con tornillo, mecanismos conmutadores con teclas 
gama estándar, marco respectivo y casquillo, totalmente montado e 
instalado. 
  
                             Total Ud  ......: 8,000 
    
C.II.I.10.13. Ud Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y 
conductor de cobre unipolar aislado para una tensión nominal de 750V y 
sección de 2,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja de registro, 
caja de mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar con tecla 
gama estándar, marco respectivo y casquillo, totalmente montado e 
instalado. 
  
                             Total Ud  ......: 7,000 
    
C.II.I.10.14. Ud Acumulador nocturno estático, potencia conexión 1600 W., compuesto 
por material cerámico de acumulación con magnesita capaz de alcanzar 
600/650ºC, aislamiento alta calidad microporoso, envolvente con chapa de 
acero pintada con resinas, entrega de calor por radiación térmica, con 
regulador de carga de salida del calor, limitador de seguridad, montado y 
puesto en marcha. 
  
                             Total Ud  ......: 3,000 
    
C.II.I.10.15. Ud Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura metálica 
del edificio y circuito de instalación eléctrica. Compuesta por 100 m de 
cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la 
línea principal de toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad 
mínima de 80 cm, 26 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 
35 mm² de sección para la línea de enlace de toma de tierra de los pilares 
metálicos a conectar y 2 picas para red de toma de tierra formada por pieza 
de acero cobreado con baño electrolítico de 15 mm de diámetro y 2 m de 
longitud, enterrada a una profundidad mínima de 80 cm. Incluso punto de 
separación pica-cable, soldaduras aluminotérmicas, registro de 
comprobación y puente de prueba. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. 
Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado de la línea principal de tierra. 
Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las 
derivaciones. Conexionado a masa de la red. Realización de pruebas de 
servicio. 
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Capítulo C.II.I.11. Carpintería 
Código Ud. Descripción Medición 
C.II.I.11.01. Ud Puerta de entrada de perfiles de PVC blanco, con refuerzos interiores de 
acero galvanizado, de una hoja para acristalar, con eje vertical, de 90x210 
cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego 
de 30 cm., y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad. , instalada sobre 
precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. 
S/NTE-FPC-14. 
  
                              Total Ud  ......: 1,000 
                 
C.II.I.11.02. Ud Precerco de pino de 90 x 35 mm de escuadrilla, para puertas normalizadas 
de 1 hoja, montado, incluso p.p. de medios auxiliares. 
  
                              Total Ud  ......: 4,000 
                 
C.II.I.11.03. Ud Puerta de paso clásica ciega normalizada, plafón recto, de pino país 
barnizada, de dimensiones 825 x 2030 mm, incluso precerco de pino de 70 x 
30 mm, galce o cerco visto de DM rechapado de pino país de 70 x 30 mm, 
tapajuntas lisos de DM rechapado de pino país 70 x 10 mm en ambas caras, 
y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios 
auxiliares. 
  
                              Total Ud  ......: 4,000 
    
C.II.I.11.04. Ud Suministro y colocación de puerta seccional para garaje, formada por panel 
acanalado de aluminio relleno de poliuretano, 400 x 400 cm, acabado en 
blanco. Apertura automática con equipo de motorización (incluido en el 
precio). Incluso cajón recogedor forrado, torno, muelles de torsión, poleas, 
guías y accesorios, cerradura central con llave de seguridad y falleba de 
accionamiento manual. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. 
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Colocación y fijación de los perfiles guía. Introducción del panel en 
las guías. Colocación y fijación del eje a los palieres. Tensado del muelle. 
Fijación del panel al tambor. Montaje del sistema de apertura. Montaje del 
sistema de accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos y guías. 
Realización de pruebas de servicio. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Puerta pórtico hastial 1       1,000   
  Puerta pórtico final 1       1,000   
            2,000 2,000 
                              Total Ud  ......: 2,000 
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Código Ud. Descripción Medición 
C.II.I.11.05. m2 Carpintería de perfiles de PVC blanco, con refuerzos interiores de acero 
galvanizado, en ventanas correderas de 2 hojas, con eje vertical, compuesta 
por cerco, hoja y herrajes bicromatados de deslizamiento y de seguridad, 
instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios 
auxiliares. S/NTE-FCP-5. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Ventana oficina (hastial) 1 2,000   1,200 2,400   
  Ventana servicio 1 0,800   1,200 0,960   
  
Ventana zona de envasado 
de setas 
3 2,000   1,200 7,200 
  
  
Ventana de almacén de 
almendras 
2 2,000   1,200 4,800 
  
  
Ventana zona de envasado 
de almendra 
1 2,000   1,200 2,400 
  
  
Ventana zona de entrada de 
mercancía (garaje) 
3 2,000   1,200 7,200 
  
            24,960 24,960 
                              Total m2  ......: 24,960 
    
C.II.I.11.06. m2 Suministro y montaje de carpintería de aluminio lacado color blanco para 
puerta practicable con chapa opaca, perfilería para una o dos hojas, serie S-
40 x 20, con marca de calidad QUALICOAT; compuesta por perfiles 
extrusionados formando cercos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en 
perfiles estructurales, herrajes de colgar y apertura, tornillería de acero 
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado 
homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas 
por medio de un cordón de silicona neutra, cerradura triangular, rejillas de 
ventilación y ajuste final en obra. Totalmente montada. 
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del 
cerco al paramento. Sellado de juntas. Colocación de la puerta de registro. 
Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Realización de pruebas de 
servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones del hueco, la 
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Puerta almacén 1   0,825 2,110 1,741   
  Puerta zona envasado setas 1   1,600 2,110 3,376   
  
Puerta almacén de 
almendra 
1   1,600 2,110 3,376 
  
  
Puerta zona envasado 
almendra 
1   1,600 2,110 3,376 
  
            11,869 11,869 
                              Total m2  ......: 11,869 
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Capítulo C.II.I.12. Mobiliario y maquinaria 
Subcapítulo C.II.I.12.01. Mobiliario de oficina 
Código Ud. Descripción Medición 
C.II.I.12.01.01. Ud Mobiliario de oficina compuesto por mesa en "L" de aglomerado, con zona 
de atención de clientes, dos sillas con respaldo y una silla con respaldo y 
posabrazos. Fabricado en acero y tablero contrachapado con acabado en 
madera de haya. 
  
                              Total Ud  ......: 1,000 
                 
C.II.I.12.01.02. Ud Mueble auxiliar, con acabado en chapa de haya, 1600 x 800 x 720   
                              Total Ud  ......: 1,000 
    
C.II.I.12.01.03. Ud Ordenador de sobremesa + Impresora multifunción   
                              Total Ud  ......: 1,000 
 
Subcapítulo C.I.II.12.02. Mobiliario vestuario y servicio 
Código Ud. Descripción Medición 
C.I.II.12.02.01. Ud Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero 
laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con 
pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de 
ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos). 
  
                              Total Ud  ......: 2,000 
                 
C.I.II.12.02.02. Ud Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador 
de jabón colocada (amortizable en 3 usos). 
  
                              Total Ud  ......: 1,000 
    
C.I.II.12.02.03. Ud Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable 
en 3 usos). 
  
                              Total Ud  ......: 1,000 
    
C.I.II.12.02.04. Ud Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.   
                              Total Ud  ......: 1,000 
    
C.I.II.12.02.05. Ud Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. 
Amortizable en 3 usos. 
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Subcapítulo C.I.II.12.03. Mobiliario procesado de setas 
Código Ud. Descripción  Medición 
C.I.II.12.03.01. Ud Cámara de refrigeración de 3,00 x 2,00 x 2,20 metros (largo x ancho x alto), 
medidas interiores: 2,8 x 1,8 x 2 metros. 
Panel de 100 mm con núcleo de poliuretano rígido de densidad 40 kg/m3. 
Acabado lacado en blanco. Uniones de los paneles mediante ganchos 
inoxidables. Puerta pivotante con unas medidas de 0,70 x 1,80 m. Apertura 
hacia el lado derecho. Suelo aislado con un espesor de 100 mm.  
Se incluyen los remates sanitarios en verticales, suelo y techo. 
Equipo frigorífico monoblock centrífugo instalado en el techo. La potencia 
frigorífica es de 1.721 W. 
Las temperaturas de evaporación-condensación oscilan entre -10 y 45°C. 
La potencia es de 7 - 8 C.V. El consumo máximo es de 8,1 A y funciona a 
una tensión de 230 V  y 50 Hz. 
Incluye transporte, montaje y p.p. de costes indirectos. 
  
                              Total Ud  ......: 1,000 
                 
C.I.II.12.03.02. Ud Estantería de aluminio y polietileno alimentario en L adaptada a las 
dimensiones interiores de la cámara 2800 x 1800 x 2000 mm. Baldas 
separadas 500 mm 
Válida para su uso en industria alimentaria y sujeta a los requerimientos 
sanitarios. 
  
                              Total Ud  ......: 1,000 
                 
C.I.II.12.03.03. Ud Mesa de trabajo de 2000 x 600 x 850 mm construida en acero inoxidable 
de alta calidad, con un entrepaño. 
  
                              Total Ud  ......: 4,000 
    
C.I.II.12.03.04. Ud Envasadora de bandejas manual 255 x 225mm. Sellado térmico del film de 
protección. Uso alimentario. Potencia 1,5 KW. Alimentación 230 V / 50 Hz 
  
                              Total Ud  ......: 1,000 
    
C.I.II.12.03.05. Ud Etiquetadora con impresión de lote y fecha de consumo preferente. 
Accionamiento manual. 
  
                              Total Ud  ......: 1,000 
    
C.I.II.12.03.06. Ud Estufa de secado por aire caliente, en acero inoxidable de alta calidad. 
Dimensiones 440 x 520 x 350 mm. Capacidad de secado: 53,0 litros. 
Alimentación a 220 V, 50 Hz. Potencia: 1.600 W. 
  
                              Total Ud  ......: 1,000 
    
C.I.II.12.03.07. 
 
Ud Armario de 4000 x 600 x 2000 mm, fabricado  en  chapa  de  acero  
inoxidable  AISI  304, 18/10. 
Estantes  intermedios regulables y  reforzados en la parte inferior con  
omegas. Puertas abatibles. Patas regulables en altura. 
  
                              Total Ud  ......: 3,000 
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Código Ud. Descripción Medición 
C.I.II.12.03.08. Ud Báscula de pesado entre 0 - 5.000 g, de 5 en 5 g. Alimentaría. Potencia: 500 
W, alimentación 230 V - 50 Hz. 
  
                              Total Ud  ......: 1,000 
 
Subcapítulo C.I.II.12.04. Mobiliario procesado almendra 
Código Ud. Descripción Medición 
C.I.II.12.04.01. Ud Palot de madera cerrado de 1200 x 1000 x 700 mm. Con cantos matados. 
Tratados en autoclave contra hongos y perforadores. Carga máxima 500,0 
kg. Apilable hasta 4 alturas. 
  
                              Total Ud  ......: 27,000 
    
C.I.II.12.04.02. Ud Apiladora elevadora hasta 3500 mm. Carga máxima: 1500 kg, Rango de 
carrera: 85 - 3500 mm, Dimensiones de las horquillas:    1100/180/60 mm 
(s / e / l), Altura min / máx.    2280/4020 mm. Motor: 15 KW, Capacidad de 
la batería: 12V / 150Ah. Sistema de carga: toma de corriente de 230 V y 50 
Hz. 
  
                              Total Ud  ......: 1,000 
    
C.I.II.12.04.03. Ud Partidora de almendras automática. Rendimiento 100 kg/hora. Porcentaje 
de núcleos rotos: 3%. Conexión monofásica, 220 V, 50 Hz. Dimensiones 950 
x 900 x 200 mm. 
  
                              Total Ud  ......: 1,000 
    
C.I.II.12.04.04. Ud Armario de 4000 x 600 x 2000 mm, fabricado  en  chapa  de  acero  
inoxidable  AISI  304, 18/10. Estantes  intermedios regulables y  reforzados 
en la parte inferior con  omegas. Puertas abatibles. Patas regulables en 
altura. 
  
                              Total Ud  ......: 1,000 
    
C.I.II.12.04.05. Ud Mesa de trabajo de 2000 x 600 x 850 mm construida en acero inoxidable 
de alta calidad, con un entrepaño. 
  
                              Total Ud  ......: 2,000 
    
C.I.II.12.04.06. Ud Envasadora térmica de bolsas de diferentes formatos (100 - 1000 g).  Uso 
alimentario. Potencia: 2.000 W. Alimentación 230 V / 50 Hz. 
  
                              Total Ud  ......: 1,000 
    
C.I.II.12.04.07. Ud Etiquetadora con impresión de lote y fecha de consumo preferente. 
Accionamiento manual. 
  
                              Total Ud  ......: 1,000 
    
C.I.II.12.04.08. Ud Báscula de pesado entre 0 - 5.000 g, de 5 en 5 g. Alimentaría. Potencia: 500 
W, alimentación 230 V - 50 Hz. 
  
                              Total Ud  ......: 1,000 
 Proyecto de implantación de una explotación de seta de cardo (Pleurotus eryngii (DC.) Quél.) en régimen 
extensivo en el término municipal de Vallelado (Segovia). 
IV. MEDICIONES 
 
Alumno: Alberto Sacristán Velasco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
30 / 36 
UNIDAD FUNCIONAL C.II.II. ACCESO A LA PARCELA 
Capítulo C.II.II.01. Movimiento de tierras 
Código Ud. Descripción Medición 
C.II.II.01.01. m2 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios 
mecánicos, hasta una profundidad de 40,0 cm. Sin carga ni transporte al 
vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Acceso desde carretera 1 9,000 5,000   45,000   
  Zona de aparcamiento 1 18,000 5,000   90,000   
            135,000 135,000 
                              Total m2  ......: 135,000 
    
C.II.II.01.02. m3 Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camión basculante, con 
pala cargadora, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir el transporte. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Acceso desde carretera 1 9,000 5,000 0,150 6,750   
  Zona de aparcamiento 1 18,000 5,000 0,150 13,500   
            20,250 20,250 
                              Total m3  ......: 20,250 
                 
C.II.II.01.03. m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km, 
considerando ida y vuelta, con camión basculante y canon de vertedero y 
con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la carga. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Acceso desde carretera 1 9,000 5,000 0,150 6,750   
  Zona de aparcamiento 1 18,000 5,000 0,150 13,500   
            20,250 20,250 
                              Total m3  ......: 20,250 
 
Capítulo C.II.II.02. Pavimentación 
Código Ud. Descripción Medición 
C.II.II.02.01. m2 Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20) de 40 cm de espesor en sub-base y 
con índice de plasticidad cero, puesta en obra, extendida y compactada, 
incluso preparación de la superficie de asiento. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Acceso desde carretera 1 9,000 5,000 0,150 6,750   
  Zona de aparcamiento 1 18,000 5,000 0,150 13,500   
            20,250 20,250 
                              Total m2  ......: 20,250 
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Código Ud. Descripción Medición 
C.II.II.02.02. m3 Pavimento de hormigón HM-25/P/20/IIa, de consistencia plástica, tamaño 
máximo del árido 10 mm, esparcido desde camión, tendido y vibrado 
mecánico, fratasado mecánico añadiendo 7 kg/m2 de polvo de cuarzo de 
color. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Acceso desde carretera 1 9,000 5,000 0,150 6,750   
  Zona de aparcamiento 1 18,000 5,000 0,150 13,500   
            20,250 20,250 
                              Total m3  ......: 20,250 
 
UNIDAD FUNCIONAL C.II.III. ACCESO A LA PARTE TRASERA DE LA PARCELA 
Capítulo C.II.III.01. Extensión de zahorra 
Código Ud. Descripción Medición 
C.II.III.01. m2 Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en arcenes de 20 cm de espesor, con 
50 % de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso 
preparación de la superficie de asiento. 
  
                              Total m2  ......: 400,000 
 
Capítulo C.II.III.02. Puerta de acceso 
Código Ud. Descripción Medición 
C.II.III.02.01. Ud Suministro y colocación de puerta abatible/pivotante de una hoja para 
garaje, 500x250 cm, formada por panel liso acanalado de chapa plegada de 
acero galvanizado, acabado galvanizado sendzimir, con bastidor de perfiles 
de acero laminado en frío, soldados entre sí y garras para recibido a obra. 
Apertura manual. Incluso poste de acero cincado para agarre o fijación a 
obra, juego de herrajes de colgar con pasadores de fijación superior e 
inferior para la hoja, cerradura y tirador a dos caras. Elaborada en taller, 
ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada. 
Incluye: Colocación y montaje del poste de fijación. Instalación de la puerta. 
Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. 
Repaso y engrase de mecanismos. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Puerta acceso a la parcela 
exterior 
1       1,000 
  
            1,000 1,000 
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UNIDAD FUNCIONAL C.II.IV. VALLADO PERIMETRAL 
Código Ud. Descripción Medición 
C.II.IV.01. m Formación de cerramiento de parcela mediante malla de simple torsión, de 
10 mm de paso de malla y 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y postes 
de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 2,5 m de altura. Incluso p/p de 
replanteo, apertura de huecos, relleno de hormigón para recibido de los 
postes, colocación de la malla y accesorios de montaje y tesado del conjunto. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de los 
postes y tornapuntas. Apertura de huecos para colocación de los postes. 
Colocación de los postes. Vertido del hormigón. Aplomado y alineación de los 
postes y tornapuntas. Colocación de accesorios. Colocación de la malla y 
atirantado del conjunto. 
  
                              Total m  ......: 114,000 
 
UNIDAD FUNCIONAL C.II.V. SOLERA DE SECADO 
Capítulo C.II.V.01. Preparación del terreno 
Código Ud. Descripción Medición 
C.II.V.01.01. m2 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios 
mecánicos, hasta una profundidad de 40,0 cm. Sin carga ni transporte al 
vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Solera 1 12,500 12,000   150,000   
            150,000 150,000 
                              Total m2  ......: 150,000 
                 
C.II.V.01.02. m3 Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camión basculante, 
con pala cargadora, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir el transporte. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Solera 1 12,500 12,000 0,200 30,000   
            30,000 30,000 
                              Total m3  ......: 30,000 
                 
C.II.V.01.03. m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km, 
considerando ida y vuelta, con camión basculante y canon de vertedero y 
con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la carga. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Solera 1 12,500 12,000 0,200 30,000   
            30,000 30,000 
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Capítulo C.II.V.02. Ejecución de la solera 
Código Ud. Descripción Medición 
C.II.V.02.01. m2 Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20) de 40 cm de espesor en sub-base y 
con índice de plasticidad cero, puesta en obra, extendida y compactada, 
incluso preparación de la superficie de asiento. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Solera 1 12,500 12,000 0,200 30,000   
            30,000 30,000 
                              Total m2  ......: 30,000 
                 
C.II.V.02.02. m3 Pavimento de hormigón HM-25/P/20/IIa, de consistencia plástica, tamaño 
máximo del árido 10 mm, esparcido desde camión, tendido y vibrado 
mecánico, fratasado mecánico añadiendo 7 kg/m2 de polvo de cuarzo de 
color. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Solera 1 12,500 12,000 0,150 22,500   
            22,500 22,500 
                              Total m3  ......: 22,500 
 
UNIDAD FUNCIONAL C.II.VI. VEHÍCULO 
Código Ud. Descripción Medición 
C.II.VI.01. Ud Furgoneta de 2 plazas con maletero de 3.000 l. Motor diésel de 1.560 cm3 de 
92 C.V. con tracción a las cuatro ruedas (4 x 4). 
  
                              Total Ud  ......: 1,000 
                                            
      
Las mediciones se han realizado sobre dibujo en formato .dwg y se han comprobado en 
los planos impresos del documento III. PLANOS. 
 
 
En PALENCIA, a ___ de agosto de 2015 





Fdo: ALBERTO SACRISTÁN VELASCO 
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
GRUPO DE INVERSIÓN C.I. ZONA DE EXPLOTACIÓN 
UNIDAD FUNCIONAL C.I.I. ACTUACIONES PREVIAS 
Nº orden Código Ud. Descripción Precio (€) Precio en letra 
1.1.1. C.I.I.01. ha Laboreo pleno, a hecho, realizado con 
tractor de ruedas neumáticas de 
entre 71 y 100 CV de potencia 
nominal, con cultivador de muelles 
reforzados de 17 brazos, en terreno 
con pendiente menor al 15 %, siendo 
el ancho de labor de 3 m. 
26,51 VEINTISEIS EUROS 
CON CINCUENTA Y 
UN CÉNTIMOS 
 
UNIDAD FUNCIONAL C.I.II. VALLADO PERIMETRAL 
Nº orden Código Ud. Descripción Precio (€) Precio en letra 
1.2.1 C.I.II.01. m Acaballonado con desfonde, 
formando lomos de tierra, con 
tractor de orugas de 171-190 CV de 
potencia nominal, con arado de 
vertedera bisurco reversible, 
siguiendo las curvas de nivel y 
ejecutándose la labor a una 
profundidad de 40 cm., con inversión 
de horizontes, en terrenos sueltos de 
pendiente menor al 35 % y 
pedregosidad baja o nula. 
0,04 CUATRO 
CÉNTIMOS 
1.2.2 C.I.II.02. m Levantado de vallados ligeros de 
cualquier tipo, por medios manuales, 
incluso limpieza y retirada de 
escombros a pie de carga, sin 
transporte a vertedero o planta de 
reciclaje y con p.p. de medios 
auxiliares, sin medidas de protección 
colectivas. 
7,81 SIETE EUROS CON 
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UNIDAD FUNCIONAL C.I.III. PREPARACIÓN DEL TERRENO 
Nº orden Código Ud. Descripción Precio (€) Precio en letra 
1.3.1 C.I.III.01. km Subsolado lineal con tractor de 
orugas de entre 171 y 190 CV de 
potencia nominal, equipado con 1 
rejón, ejecutando la labor hasta 50 
cm. de profundidad, sin inversión de 
horizontes, siguiendo las líneas 
marcadas, en terrenos tipo tránsito-
roca de pendiente media menor al 20 
%. 





UNIDAD FUNCIONAL C.I.IV. SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ALMENDRO 
Nº orden Código Ud. Descripción Precio (€) Precio en letra 
1.4.1 C.I.IV.01. ha Distribución de 142 pies por hectárea 
a raíz desnuda dentro de la zona de 
plantación, hasta una distancia de 0,5 
km. 
5,75 CINCO EUROS 
CON SETENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
1.4.2 C.I.IV.02. ha Suministro y plantación manual de 
pies de hasta 100 cm. de altura a raíz 
desnuda, ejecutando la labor con 
azada o equivalente sobre suelos 
pedregosos previamente preparados 
mediante subsolado. Incluida la 
planta puesta en obra. No incluye su 
distribución dentro de la obra. 
Incluye el aviverado. 
567,00 QUINIENTOS 
SESENTA Y SIETE 
EUROS 
 
UNIDAD FUNCIONAL C.I.V. SUMINSTRO Y PLANTACIÓN DEL CARDO CORREDOR 
(Eryngium campestre) INOCULADO CON SETA DE CARDO (Pleurotus eryngii) 
Nº orden Código Ud. Descripción Precio (€) Precio en letra 
1.5.1 C.I.V.01. ha Suministro y plantación de CARDO 
CORREDOR (Eryngium campestre) en 
bandeja forestal inoculado con 
micelio de seta de cardo (Pleurotus 
eryngii) con medios manuales 
(azada). Densidad de 1.000 plantas / 
ha. 
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UNIDAD FUNCIONAL C.I.VI. EJECUCIÓN DE CAMINOS 
Nº orden Código Ud. Descripción Precio (€) Precio en letra 
1.6.1 C.I.VI.01. m3 Desmonte en tierra de la explanación 
con medios mecánicos, incluso 
transporte de los productos de la 
excavación a vertedero hasta 3 km de 
distancia. 
13,66 TRECE EUROS 
CON SESENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 
1.6.2 C.I.VI.02. m3 Relleno, extendido y apisonado de 
zahorras a cielo abierto, por medios 
mecánicos, en tongadas de 15 cm de 
espesor, hasta conseguir un grado de 
compactación del 95% del proctor 
normal, incluso regado de las mismas 
y refino de taludes, y con p.p. de 
medios auxiliares. Incluye transporte 
de las zahorras hasta 50,0 km. 
9,64 NUEVE EUROS 
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GRUPO DE INVERSIÓN C.II. ZONA DE TRANSFORMACIÓN 
UNIDAD FUNCIONAL C.II.I. EJECUCIÓN DE LA NAVE 
Capítulo C.II.I.01. Preparación del terreno 
Nº orden Código Ud. Descripción Precio (€) Precio en letra 
2.1.1.1 C.II.I.01.01. m2 Retirada y apilado de capa de tierra 
vegetal superficial, por medios 
mecánicos, hasta una profundidad de 
40,0 cm. Sin carga ni transporte al 
vertedero y con p.p. de medios 
auxiliares. 
2,42 DOS EUROS CON 
CUARENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
2.1.1.2 C.II.I.01.02. m3 Carga de tierras procedentes de 
excavaciones, sobre camión 
basculante, con pala cargadora, y con 
p.p. de medios auxiliares, sin incluir el 
transporte. 
1,55 UN EURO CON 
CINCUENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
2.1.1.3 C.II.I.01.03. m3 Transporte de tierras al vertedero, a 
una distancia menor de 10 km, 
considerando ida y vuelta, con 
camión basculante y canon de 
vertedero y con p.p. de medios 
auxiliares, sin incluir la carga. 





Capítulo C.II.I.02. Excavación 
Nº orden Código Ud. Descripción Precio (€) Precio en letra 
2.1.2.1 C.II.I.02.01. m3 Excavación en zanjas, en terrenos 
compactos, por medios mecánicos, 
con extracción de tierras a los bordes, 
sin carga ni transporte al vertedero y 
con p.p. de medios auxiliares. 
17,15 DIECISIETE EUROS 
CON QUINCE 
CÉNTIMOS 
2.1.2.2 C.II.I.02.02. m3 Carga de tierras procedentes de 
excavaciones, sobre camión 
basculante, con pala cargadora, y con 
p.p. de medios auxiliares, sin incluir el 
transporte. 
1,55 UN EURO CON 
CINCUENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
2.1.2.3 C.II.I.02.03. m3 Transporte de tierras al vertedero, a 
una distancia menor de 10 km, 
considerando ida y vuelta, con 
camión basculante y canon de 
vertedero y con p.p. de medios 
auxiliares, sin incluir la carga. 
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Capítulo C.II.I.03. Cimentación 
Nº orden Código Ud. Descripción Precio (€) Precio en letra 
2.1.3.1 C.II.I.03.01. m3 Hormigón en masa HM-20/P/20/I, 
elaborado en central, para limpieza y 
nivelado de fondos de cimentación, 
incluso vertido por medios manuales 
y colocación. Según NTE-CSZ, EHE-08 
y CTE-SE-C. 
81,81 OCHENTA Y UN 
EUROS CON 
OCHENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
2.1.3.2 C.II.I.03.02. m3 Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, 
elaborado en central, en relleno de 
zapatas y zanjas de cimentación, 
incluso armadura (40 kg/m³), vertido 
por medios manuales, vibrado y 
colocación. Según normas NTE-CSZ, 
EHE-08 y CTE-SE-C. 
161,46 CIENTO SESENTA 
Y UN EUROS CON 
CUARENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
 
Capítulo C.II.I.04. Estructura metálica 
Nº orden Código Ud. Descripción Precio (€) Precio en letra 
2.1.4.1 C.II.I.04.01. Ud Placa de anclaje de acero S275 en 
perfil plano, de dimensiones 45x45x2 
cm. con ocho garrotas de acero 
corrugado de 20 mm. de diámetro y 
50 
 cm. de longitud total, atornilladas, 
i/taladro central, colocada. Según 
NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. 
30,99 TREINTA EUROS 
CON NOVENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
2.1.4.2 C.II.I.04.02. Ud Placa de anclaje de acero S275 en 
perfil plano, de dimensiones 
35x35x1,5 cm. con cuatro garrotas de 
acero corrugado de 12 mm. de 
diámetro y 45 cm. de longitud total, 
soldadas, i/taladro central, colocada. 






2.1.4.3 C.II.I.04.03. kg Acero laminado S275JR, en perfiles 
laminados en caliente para vigas, 
pilares, zunchos y correas, mediante 
uniones soldadas; i/p.p. de 
soldaduras, cortes, piezas especiales, 
despuntes y dos manos de 
imprimación con pintura de minio de 
plomo, montado y colocado, según 
NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. 
2,20 DOS EUROS CON 
VEINTE CÉNTIMOS 
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Nº orden Código Ud. Descripción Precio (€) Precio en letra 
2.1.4.4 C.II.I.04.04. kg Suministro y montaje de acero 
galvanizado UNE-EN 10025 S235JRC, 
en perfiles conformados en frío, 
piezas simples de las series C o Z, para 
formación de correas sobre las que se 
apoyará la chapa o panel que actuará 
como cubierta (no incluida en este 
precio), y quedarán fijadas a las 
cerchas mediante tornillos 
normalizados. Incluso p/p de 
accesorios y elementos de anclaje. 
Incluye: Replanteo de las correas 
sobre las cerchas. Presentación de las 
correas sobre las cerchas. Aplomado 
y nivelación definitivos. Resolución 
de sus fijaciones a las cerchas. 
Criterio de medición de proyecto: 
Peso nominal medido según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se 
determinará, a partir del peso 
obtenido en báscula oficial de las 
unidades llegadas a obra, el peso de 
las unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 
2,61 DOS EUROS CON 
SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
 
Capítulo C.II.I.05. Muro perimetral 
Nº orden Código Ud. Descripción Precio (€) Precio en letra 
2.1.5.1 C.II.I.05.01. m3 Hormigón armado HA-25/P/20/I, 
elaborado en central, en muro de 40 
cm de espesor, incluso armadura (80 
kg/m³), encofrado y desencofrado 
con paneles metálicos de 2,70x2,40m 
a dos caras, vertido, encofrado y 
desencofrado con grúa, vibrado y 
colocado. Según normas NTE-CCM, 
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Capítulo C.II.I.06. Cerramiento 
Nº orden Código Ud. Descripción Precio (€) Precio en letra 
2.1.6.1 C.II.I.06.01. m2 Cubierta formada por panel de chapa 
de acero en perfil comercial, 
prelacada cara exterior y galvanizada 
cara interior de 0,6 mm con núcleo de 
espuma de poliuretano de 40 kg/m3 
con un espesor total de 30 mm, sobre 
correas metálicas, i/p.p. de solapes, 
accesorios de fijación, juntas de 
estanqueidad, medios auxiliares y 
elementos de seguridad, s/NTE-QTG-
8. Medida en verdadera magnitud. 
22,11 VEINTIDOS EUROS 
CON ONCE 
CÉNTIMOS 
2.1.6.2 C.II.I.06.02. m Remate de chapa de acero de 0,6 mm 
en perfil comercial prelacado por 
cara exterior, de 333 mm de 
desarrollo en cumbrera, lima o 
remate lateral, i/p.p. de solapes, 
accesorios de fijación, juntas de 
estanqueidad, totalmente instalado, 
i/medios auxiliares y elementos de 
seguridad, s/NTE-QTG-9-10 y 11. 
Medida en verdadera magnitud. 




2.1.6.3 C.II.I.06.03. m2 Cerramiento en fachada de panel 
vertical formado por dos láminas de 
acero prelacado en perfil comercial 
de 0,5 mm, con núcleo de EPS, 
poliestireno expandido de 20 kg/m3, 
con un espesor total de 50 cm., 
clasificado M-1 en su reacción al 
fuego, colocado sobre estructura 
auxiliar metálica, i/p.p. de solapes, 
tapajuntas, accesorios de fijación, 
juntas de estanqueidad, medios 
auxiliares. Según NTE-QTG-8, 9, 10 y 
11. Medido en verdadera magnitud, 
deduciendo huecos superiores a 1 
m2. 
41,93 CUARENTA Y UN 
EUROS CON 
NOVENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
2.1.6.4 C.II.I.06.04. m Remate lateral de chapa de acero 
galvanizado de 50 cm. desarrollo 
colocado en tejado de chapas o 
paneles, incluso parte proporcional 
de solapes y elementos de fijación, 
según NTE/QTG-11. Medido en 
verdadera magnitud. 
16,37 DIECISEIS EUROS 
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Capítulo C.II.I.07. Albañilería, solado y alicatado 
Nº orden Código Ud. Descripción Precio (€) Precio en letra 
2.1.7.1 C.II.I.07.01. m2 Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20) 
de 40 cm de espesor en sub-base y 
con índice de plasticidad cero, puesta 
en obra, extendida y compactada, 
incluso preparación de la superficie 
de asiento. 
7,99 SIETE EUROS CON 
NOVENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
2.1.7.2 C.II.I.07.02. m3 Pavimento de hormigón HM-
25/P/20/IIa, de consistencia plástica, 
tamaño máximo del árido 10 mm, 
esparcido desde camión, tendido y 
vibrado mecánico, fratasado 
mecánico añadiendo 7 kg/m2 de 
polvo de cuarzo de color. 




2.1.7.3 C.II.I.07.03. m2 Fábrica de ladrillo cerámico hueco 
doble 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de 
espesor, recibido con mortero de 
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena 
de río, tipo M-7,5, preparado en 
central y suministrado a pie de obra, 
para revestir, i/replanteo, nivelación 
y aplomado, rejuntado, limpieza y 
medios auxiliares. Según UNE-EN 
998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-





2.1.7.4 C.II.I.07.04. m2 Falso techo registrable de placas de 
yeso laminado de 120x60cm. y 10 
mm. de espesor, suspendido de 
perfilería vista, i/p.p. de elementos 
de remate, accesorios de fijación y 
montaje y desmontaje de andamios, 
terminado y listo para pintar, s/NTE-
RTP-17, medido deduciendo huecos 
superiores a 2 m2. 
21,65 VEINTIUN EUROS 
CON SESENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
2.1.7.5 C.II.I.07.05. m2 Enfoscado maestreado y fratasado 
con mortero CSIV-W1 de cemento 
blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena de río 
M-10, en paramentos verticales de 
20 mm de espesor, i/regleado, 
sacado de aristas y rincones con 
maestras cada 3 m y andamiaje, 
s/NTE-RPE-7 y UNE-EN 998-1:2010, 
medido deduciendo huecos. 
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Nº orden Código Ud. Descripción Precio (€) Precio en letra 
2.1.7.6 C.II.I.07.06. m2 Alicatado con azulejo blanco 15x15 
cm. (BIII s/UNE-EN-14411), colocado 
a línea, recibido con mortero de 
cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de 
miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, 
piezas especiales, rejuntado con 
lechada de cemento blanco BL-V 22,5 
y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido 
deduciendo huecos superiores a 1 
m2. 
27,10 VEINTISIETE 
EUROS CON DIEZ 
CÉNTIMOS 
2.1.7.7 C.II.I.07.07. m2 Guarnecido maestreado con yeso 
negro y enlucido con yeso blanco en 
paramentos verticales y horizontales 
de 15 mm de espesor, con maestras 
cada 1,50 m., incluso formación de 
rincones, guarniciones de huecos, 
remates con pavimento, p.p. de 
guardavivos de plástico y metal y 
colocación de andamios, s/NTE-RPG, 
medido deduciendo huecos 
superiores a 2 m2. 
10,97 DIEZ EUROS CON 
NOVENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
2.1.7.8 C.II.I.07.08. m2 Pintura plástica lisa mate económica 
en blanco o pigmentada, sobre 
paramentos verticales y horizontales, 
dos manos, incluso mano de fondo, 
imprimación. 
5,40 CINCO EUROS 
CON CUARENTA 
CÉNTIMOS 
2.1.7.9 C.II.I.07.09. m2 Pintura plástica blanca/colores mate 
para interior, de máxima calidad y 
duración. Sin disolventes, gran 
cubrición, no salpica y resistente al 
frote húmedo según DIN 53778. Evita 
la aparición de moho Sobre 
superficies muy porososas aplicar 
una mano de imprimación 
transparente y no peliculante al agua. 
9,20 NUEVE EUROS 
CON VEINTE 
CÉNTIMOS 
2.1.7.10 C.II.I.07.10. m2 Solado Ston-Ker de gres porcelánico 
cuarcita o pizarra, rectificado (BIa- 
s/UNE-EN-14411),antideslizante 
clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 
12633:2003), en baldosas de 44x44 
cm., para gran tránsito (Abrasión V), 
recibido con adhesivo C2TE S1 s/EN-
12004 flexible blanco. 
67,65 SESENTA Y SIETE 
EUROS CON 
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2.1.7.11 C.II.I.07.11. m2 Suministro y ejecución de 
recubrimiento cerámico mediante el 
método de colocación en capa fina, 
de baldosa de gres porcelánico del 
grupo Porcelanosa, Stonker, modelo 
a elegir por la DF, rectificado y 
biselado de formato nominal de 
44X66 cm, espesor  de 10 mm, 
conformadas por prensado en seco a 
unos 450 Kg/cm2,  tratadas en 
monococción a temperatura máxima 
de 1220º C. Con una  absorción de 
agua muy baja inferior a 0,1%, 
recibidas sobre solera de mortero de 
cemento apta para la colocación en 
capa fina y transito previsto (no 
incluida), con adhesivo cementoso 
mejorado con tiempo abierto 
ampliado, Maxifluid Gris de Butech, 
C2ES1, según UNE-EN 12004, y 
rejuntadas con mortero de juntas 
cementoso de fraguadoy 
endurecimiento rápido Colorstuk 
rapid, de Butech, CG2, según UNE-EN 
13888, color a elegir por la DF, para 
juntas de 2 a 15 mm Incluso crucetas 
de PVC, formación de juntas 
perimetrales continuas, de anchura 
no menor de 5 mm, en los límites con 
paredes, pilares exentos y 
elevaciones de nivel y, en su caso, 
juntas de partición y juntas 
estructurales o de dilatación 
existentes en el soporte. Según NTE-
RSR. Incluso limpieza y comprobación 
del grado de humedad de la base. 
Replanteo de niveles. Replanteo de la 
disposición de las baldosas y juntas 
de movimiento. Aplicación del 
adhesivo. Colocación de las crucetas. 
Colocación de las baldosas con llana 
dentada. Relleno de las juntas de 
movimiento. Rejuntado. Eliminación 
y limpieza del material sobrante. 
Limpieza inicial del pavimento al 
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Capítulo C.II.I.08. Fontanería 
Nº orden Código Ud. Descripción Precio (€) Precio en letra 
2.1.8.1 C.II.I.08.01. Ud Acometida a la red general municipal 
de agua DN40 mm, hasta una 
longitud máxima de 8 m, realizada 
con tubo de polietileno de 32 mm de 
diámetro nominal de alta densidad, 
con collarín de toma de P.P., 
derivación a 1", codo de latón, enlace 
recto de polipropileno, llave de esfera 
latón roscar de 1", i/p.p. de piezas 
especiales y accesorios, terminada y 
funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la 
unidad terminada. 
98,93 NOVENTA Y 
OCHO EUROS 
CON NOVENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
2.1.8.2 C.II.I.08.02. Ud Contador de agua de chorro múltiple 
clase B de 1", colocado en armario de 
acometida, conexionado al ramal de 
acometida y a la red de distribución 
interior, incluso instalación de dos 
válvulas de esfera de 1", grifo de 
prueba, válvula de retención y demás 
material auxiliar, montado y 
funcionando, incluso timbrado del 
contador por la Delegación Industria, 







2.1.8.3 C.II.I.08.03. m Tubería de polietileno sanitario, de 32 
mm (1 1/4") de diámetro nominal, de 
alta densidad y para 1 MPa de presión 
máxima, UNE-EN-12201, colocada en 
instalaciones para agua fría o 
caliente, con p.p. de piezas especiales 
de polipropileno, instalada y 
funcionando, en ramales de longitud 
superior a 3 m, y sin protección 
superficial. s/CTE-HS-4. 
5,35 CINCO EUROS 
CON TREINTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
2.1.8.4 C.II.I.08.04. m Tubería de PVC de presión, de 25 mm. 
de diámetro nominal, PN-16 colocada 
en instalaciones para agua fría y 
caliente, con p.p. de piezas especiales 
de PVC de presión, instalada y 
funcionando, según normativa 
vigente, en ramales de hasta 10 
metros de longitud, y sin protección 
superficial. s/UNE-EN 1452 y CTE-HS-
4. 
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2.1.8.5 C.II.I.08.05. m Tubería de PVC de presión, de 16 mm 
de diámetro nominal, PN-20 colocada 
en instalaciones para agua fría y 
caliente, con p.p. de piezas especiales 
de PVC de presión, instalada y 
funcionando, según normativa 
vigente, en ramales de hasta 10 
metros de longitud, y sin protección 
superficial. s/UNE-EN 1452 y CTE-HS-
4. 
4,33 CUATRO EUROS 
CON TREINTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
2.1.8.6 C.II.I.08.06. Ud Termo eléctrico vertical para el 
servicio de A.C.S. acumulada, con una 
capacidad útil 100l. Potencia nominal 
2,0 kW Ajuste de temperatura en 
intervalos de 10ºC. Tensión de 
alimentación 230V. Tiempo de 
calentamiento 175 min. Testigo 
luminoso de funcionamiento y 
display con indicación de 
temperatura. Depósito en acero 
vitrificado. Aislamiento de espuma de 
poliuretano sin CFC y ánodo de 
sacrificio de magnesio. Presión 
máxima admisible de 8 Bar. 
Dimensiones de diámetro 452 x 948 




CON CUARENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 
2.1.8.7 C.II.I.08.07. Ud Suministro y colocación de mezclador 
termostático de empotrar para baños 
y/o duchas (sin incluir el aparato 
sanitario) con salida de 3/4" de 
diámetro, instalado con todos los 
elementos necesarios, y 
funcionando. 




2.1.8.8 C.II.I.08.08. Ud Inodoro de porcelana vitrificada color 
blanco para tanque alto, colocado 
mediante tacos y tornillos al solado, 
incluso sellado con silicona, y 
compuesto por: taza, tanque alto de 
porcelana, tubo y curva de PVC de 32 
mm, para bajada de agua desde el 
tanque, y asiento con tapa lacados, 
con bisagras de acero, instalado, 
incluso con llave de escuadra de 1/2" 
cromada y latiguillo flexible de 20 cm 
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2.1.8.9 C.II.I.08.09. Ud Plato de ducha de porcelana 
vitrificada modelo Atlas de Cerámicas 
Gala. Colocado sobre cama de arena, 
incluso sellado perimetral, con 
válvula de desagüe, instalado y 
funcionando. 
136,41 CIENTO TREINTA 
Y SEIS EUROS 
CON CUARENTA Y 
UN CÉNTIMOS 
2.1.8.10 C.II.I.08.10. Ud Lavabo de porcelana vitrificada en 
blanco, de 65x51 cm. colocado con 
pedestal y con anclajes a la pared, con 
grifería monomando cromada, con 
rompechorros, incluso válvula de 
desagüe de 32 mm., llaves de 
escuadra de 1/2" cromadas, y 
latiguillos flexibles de 20 cm. y de 
1/2", instalado y funcionando. 
189,11 CIENTO OCHENTA 
Y NUEVE EUROS 
CON ONCE 
CÉNTIMOS 
2.1.8.11 C.II.I.08.11. Ud Suministro y colocación de válvula de 
corte por esfera modelo Tajo 2000 
ANTI-CAL DN25, conexión 1Hx1H. 
Conforme a norma UNE-EN 13828. 
Conexión roscada ISO 228. Cuerpo 
fabricado en latón europeo CW617N 
acabado cromado. Mando en acero 
inoxidable. Asientos del obturador y 
sistema de tuerca-prensa en PTFE 
que permite el reapriete. Esfera 
fabricada en latón y recubierta de 
Teflón que evita los efectos negativos 
de la cal sobre la válvula. PN: 50 bar 
Temperatura de servicio: desde -20ºC 
(excluyendo congelación) hasta 
140ºC. 
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Capítulo C.II.I.09. Saneamientos 
Subcapítulo C.II.I.09.01. Red de drenaje de aguas pluviales 
Nº orden Código Ud. Descripción Precio (€) Precio en letra 
2.1.9.1.1 C.II.I.09.01.01. m Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-
1453, de 110 mm de diámetro, con 
sistema de unión por junta elástica, 
colocada con abrazaderas metálicas, 
instalada, incluso con p.p. de piezas 
especiales de PVC, funcionando.  
Según CTE-HS-5. 
12,30 DOCE EUROS CON 
TREINTA 
CÉNTIMOS 
2.1.9.1.2 C.II.I.09.01.02. Ud Arqueta prefabricada registrable de 
hormigón en masa con refuerzo de 
zuncho perimetral en la parte 
superior de 40x40x50 cm, medidas 
interiores, completa: con tapa y 
marco de hormigón y formación de 
agujeros para conexiones de tubos. 
Colocada sobre solera de hormigón 
en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de 
espesor  y p.p. de medios auxiliares, 
sin incluir la excavación ni el relleno 
perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. 
85,68 OCHENTA Y 
CINCO EUROS 
CON SESENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
2.1.9.1.3 C.II.I.09.01.03. m Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-
1453, de 75 mm de diámetro, con 
sistema de unión por junta elástica, 
colocada con abrazaderas metálicas, 
instalada, incluso con p.p. de piezas 
especiales de PVC, funcionando.  
Según CTE-HS-5. 
8,52 OCHO EUROS 
CON CINCUENTA 
Y DOS CÉNTIMOS 
2.1.9.1.4 C.II.I.09.01.04. m Canalón de PVC circular, con 125 mm 
de desarrollo, fijado mediante gafas 
de sujeción al alero, totalmente 
equipado, incluso con p.p. de piezas 
especiales y remates finales de PVC, y 
piezas de conexión a bajantes, 
completamente instalado. 
12,41 DOCE EUROS CON 
CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
 
Subcapítulo C.II.I.09.02. Red de drenaje de aguas fecales 
Nº orden Código Ud. Descripción Precio (€) Precio en letra 
2.1.9.2.1 C.II.I.09.02.01. m Bajante de PVC serie B junta pegada, 
de 110 mm de diámetro, con sistema 
de unión por enchufe con junta 
pegada (UNE EN1453-1), colocada 
con abrazaderas metálicas, instalada, 
incluso con p.p. de piezas especiales 
de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5 
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Nº orden Código Ud. Descripción Precio (€) Precio en letra 
2.1.9.2.2 C.II.I.09.02.02. Ud Formación de arqueta sifónica, 
registrable, enterrada, construida 
con fábrica de ladrillo cerámico 
macizo, de 1/2 pie de espesor, 
recibido con mortero de cemento, 
industrial, M-5, de dimensiones 
interiores 50x50x50 cm, sobre solera 
de hormigón en masa HM-
30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, 
enfoscada y bruñida interiormente 
con mortero de cemento, industrial, 
con aditivo hidrófugo, M-15 
formando aristas y esquinas a media 
caña, con sifón formado por un codo 
de 87°30' de PVC largo, cerrada 
superiormente con marco y tapa de 
fundición clase B-125 según UNE-EN 
124. Incluso conexiones de 
conducciones y remates. Totalmente 
montada, conexionada y probada 
mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este 
precio), sin incluir la excavación ni el 
relleno del trasdós. 
Incluye: Replanteo de la arqueta. 
Eliminación de las tierras sueltas del 
fondo de la excavación. Vertido y 
compactación del hormigón en 
formación de solera. Formación de la 
obra de fábrica con ladrillos, 
previamente humedecidos, 
colocados con mortero. Empalme y 
rejuntado de los colectores a la 
arqueta. Colocación del codo de PVC. 
Enfoscado y bruñido con mortero, 
redondeando los ángulos del fondo y 
de las paredes interiores de la 
arqueta. Realización del cierre 
hermético y colocación de la tapa y 
los accesorios. Eliminación de restos, 
limpieza final y retirada de 
escombros. Carga de escombros 
sobre camión o contenedor. 
Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: 
Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se 
medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
187,31 CIENTO OCHENTA 
Y SIETE EUROS 
CON TREINTA Y 
UN CÉNTIMOS 
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2.1.9.2.3 C.II.I.09.02.03. Ud Suministro y colocación de bote 
sifónico de PVC, de 110 mm de 
diámetro, colocado en el grueso del 
forjado, con cuatro entradas de 40 
mm, y una salida de 50 mm, y con 
tapa de rejilla de PVC, para que sirva 
a la vez de sumidero, con sistema de 
cierre por lengüeta de caucho a 
presión, instalado, incluso con 
conexionado de las canalizaciones 
que acometen y colocación del ramal 
de salida hasta el manguetón del 
inodoro, con tubería de PVC de 50 




CUARENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
2.1.9.2.4 C.II.I.09.02.04. Ud Suministro y colocación de bote 
sifónico de PVC, de 110 mm de 
diámetro, colocado suspendido del 
forjado, con tres entradas de 40 mm, 
y una salida de 50 mm, y con tapa de 
acero inoxidable atornillada y con 
lengüeta de caucho a presión para 
evitar la salida de olores, instalado, 
incluso con conexionado de las 
canalizaciones que acometen y 
colocación del ramal de salida hasta 
el manguetón del inodoro, con 
tubería de PVC de 50 mm de 





2.1.9.2.5 C.II.I.09.02.05. m Tubería de PVC serie B junta pegada, 
de 75 mm de diámetro, con sistema 
de unión por enchufe con junta 
pegada (UNE EN1453-1), colocada 
con abrazaderas metálicas, instalada, 
incluso con p.p. de piezas especiales 
de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5 
7,61 SIETE EUROS CON 
SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
2.1.9.2.6 C.II.I.09.02.06. m Tubería de PVC de evacuación (UNE 
EN1453-1) serie B, de 50 mm de 
diámetro, colocada en instalaciones 
interiores de desagüe, para baños y 
cocinas, con p.p. de piezas especiales 
de PVC y con unión pegada, instalada 
y funcionando. s/CTE-HS-5 
5,22 CINCO EUROS 
CON VEINTIDOS 
CÉNTIMOS 
2.1.9.2.7 C.II.I.09.02.07. m Tubería de PVC de evacuación (UNE 
EN1453-1) serie B, de 40 mm de 
diámetro, colocada en instalaciones 
interiores de desagüe, para baños y 
cocinas, con p.p. de piezas especiales 
de PVC y con unión pegada, instalada 
y funcionando. s/CTE-HS-5 
4,23 CUATRO EUROS 
CON VEINTITRES 
CÉNTIMOS 
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Capítulo C.II.I.10. Instalación eléctrica 
Nº orden Código Ud. Descripción Precio (€) Precio en letra 
2.1.10.1 C.II.I.10.01. m Acometida enterrada monofásica 
tendida directamente en zanja 
formada por conductores unipolares 
aislados de cobre con polietileno 
reticulado (XLEP) y cubierta de PVC, 
RV-K 4x70 mm², para una tensión 
nominal de 0,6/1 kV, incluido zanja de 
50x85 cm, cama de 5 cm y capa de 
protección de 10 cm ambas de arena 
de río, protección mecánica por placa 
y cinta señalización de PVC. 
Totalmente instalado y conexionado; 
según REBT, ITC-BT-11 e ITC-BT-07. 
131,08 CIENTO TREINTA Y 
UN EUROS CON 
OCHO CÉNTIMOS 
2.1.10.2 C.II.I.10.02. Ud Caja de protección y medida hasta 14 
kW para 1 contador trifásico, con 
envolvente de poliéster reforzado 
para empotrar, incluido el equipo 
completo de medida bases de 
cortacircuitos y fusibles para 
protección de la línea. Con grado de 
inflamabilidad según norma UNE-EN 
60.439, grado de protección IP43 - 
IK09 según UNE 20.324 y UNE-EN 
50.102 respectivamente, precintable 
y autoventilada, homologada por la 
compañía suministradora. 
Totalmente instalado y conexionado; 
según REBT, ITC-BT-13. 
265,68 DOSCIENTOS 
SESENTA Y CINCO 
EUROS CON 
SESENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
2.1.10.3 C.II.I.10.03. m Línea general de alimentación (LGA) 
en canalización entubada formada 
por conductores unipolares de cobre 
aislados, RZ1-K (AS) 4x70 mm2, para 
una tensión nominal 0,6/1 kV, no 
propagadores del incendio y con 
emisión de humos y opacidad 
reducida, bajo tubo de PVC reforzado 
M63/gp7. Instalación incluyendo 
conexionado; según REBT, ITC-BT-14. 
130,51 CIENTO TREINTA 
EUROS CON 
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2.1.10.4 C.II.I.10.04. Ud Cuadro general de mando y 
protección de servicios comunes, 
formado por caja empotrable de 
doble aislamiento con puerta con 
grado de protección IP40-IK08, de 24 
elementos, perfil omega, embarrado 
de protección, 1 IGA de corte 
omnipolar (IGA) 32A (2P), 1 
interruptor diferencial de 
40A/2P/30mA y 5 PIAS (I+N) de corte 
omnipolar: 4 de 10A para alumbrado, 
alumbrado de emergencias, antena y 
portero automático, 1 de 16A para 
tomas auxiliares, y minutero para 
temporizado del alumbrado de 
escalera. Instalado, conexionado y 
rotulado; según REBT. 
473,91 CUATROCIENTOS 
SETENTA Y TRES 
EUROS CON 
NOVENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
2.1.10.5 C.II.I.10.05. m Circuito eléctrico formado por 
conductores unipolares de cobre 
aislados H07V-K 3 x 2,5 mm2, para 
una tensión nominal de 450/750V, 
realizado con tubo PVC corrugado M 
20/gp5 empotrado, en sistema 
monofásico (fase, neutro y 
protección), incluido p.p./ de cajas de 
registro y regletas de conexión. 
Instalación y conexionado; según 
REBT, ITC-BT-25. 
14,32 CATORCE EUROS 
CON TREINTA Y 
DOS CÉNTIMOS 
2.1.10.6 C.II.I.10.06. m Circuito eléctrico formado por 
conductores unipolares de cobre 
aislados H07V-K 3 x 6 mm2, para una 
tensión nominal de 450/750V, 
realizado con tubo PVC corrugado 
M25/gp5 empotrado, en sistema 
monofásico (fase, neutro y 
protección), incluido p.p./ de cajas de 
registro y regletas de conexión. 
Instalación y conexionado; según 
REBT. 
14,95 CATORCE EUROS 
CON NOVENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
2.1.10.7 C.II.I.10.07. m Circuito eléctrico formado por 
conductores unipolares de cobre 
aislados H07V-K 5 x 10 mm2, para una 
tensión nominal de 450/750V, 
realizado con tubo PVC corrugado 
M32/gp5 empotrado, en sistema 
trifásico (tres fases, neutro y 
protección), incluido p.p./ de cajas de 
registro y regletas de conexión. 
Instalación y conexionado; según 
REBT. 
34,42 TREINTA Y 
CUATRO EUROS 
CON CUARENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 
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Nº orden Código Ud. Descripción Precio (€) Precio en letra 
2.1.10.8 C.II.I.10.08. Ud Proyector rectangular simétrico de 
alta calidad y tamaño grande, que 
ofrece tres posibles distribuciones de 
luz: haz ancho, medio y estrecho. 
Carcasa, chasis delantero y tapa 
trasera de inyección de aluminio 
pintado en color gris, reflector de 
aluminio anodizado de alta calidad, 
soporte de fijación de aluminio 
galvanizado de color gris, cierre 
delantero de vidrio endurecido de 4 
mm de espesor y juntas de goma de 
silicona. IP 65/Clase I. Equipo 
eléctrico integrado para lámpara de 
halogenuros metálicos tubular de 250 
W. Instalado, incluyendo replanteo, 






2.1.10.9 C.II.I.10.09. Ud Luminaria LED T8 empotrable en 
techo de perfiles vistos. 1 x 1.800 
lúmenes. Potencia: 18W, conexión: 
230 V - 50 Hz. Instalada, incluyendo 
replanteo y conexionado. 
42,37 CUARENTA Y DOS 
EUROS CON 
TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
2.1.10.10 C.II.I.10.10. Ud Luminaria LED T8 empotrable en 
techo de perfiles vistos. 2 x 1.800 
lúmenes. Potencia: 36W, conexión: 
230 V - 50 Hz. Instalada, incluyendo 
replanteo y conexionado. 
43,03 CUARENTA Y TRES 
EUROS CON TRES 
CÉNTIMOS 
2.1.10.11 C.II.I.10.11. Ud Base enchufe con toma de tierra 
lateral realizado en tubo PVC 
corrugado M25/gp5 y conductor de 
cobre unipolar aislado H07Z1-K (AS) y 
sección 6 mm2 (activo, neutro y 
protección) para una tensión nominal 
de 450/750V, no propagadores del 
incendio y con emisión de humos y 
opacidad reducida, incluido caja de 
registro, caja mecanismo universal 
con tornillo, base enchufe 25A 
(II+T.T.), sistema "Schuko" gama 
estándar, así como marco respectivo, 
totalmente montado e instalado. 
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2.1.10.12 C.II.I.10.12. Ud Punto de luz conmutado realizado 
con tubo PVC corrugado M16/gp5 y 
conductor de cobre unipolar aislados 
para una tensión nominal de 750 V. y 
sección 1,5 mm2 (activo, neutro y 
protección), incluido caja registro, 
caja mecanismo universal con 
tornillo, mecanismos conmutadores 
con teclas gama estándar, marco 
respectivo y casquillo, totalmente 
montado e instalado. 
31,10 TREINTA Y UN 
EUROS CON DIEZ 
CÉNTIMOS 
2.1.10.13 C.II.I.10.13. Ud Punto de luz sencillo realizado con 
tubo PVC corrugado de M16/gp5 y 
conductor de cobre unipolar aislado 
para una tensión nominal de 750V y 
sección de 1,5 mm2 (activo, neutro y 
protección), incluido caja de registro, 
caja de mecanismo universal con 
tornillo, interruptor unipolar con 
tecla gama estándar, marco 
respectivo y casquillo, totalmente 
montado e instalado. 
18,38 DIECIOCHO 
EUROS CON 
TREINTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
2.1.10.14 C.II.I.10.14. Ud Acumulador nocturno estático, 
potencia conexión 1600 W., 
compuesto por material cerámico de 
acumulación con magnesita capaz de 
alcanzar 600/650ºC, aislamiento alta 
calidad microporoso, envolvente con 
chapa de acero pintada con resinas, 
entrega de calor por radiación 
térmica, con regulador de carga de 
salida del calor, limitador de 
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2.1.10.15 C.II.I.10.15. Ud Suministro e instalación de red de 
toma de tierra para estructura 
metálica del edificio y circuito de 
instalación eléctrica. Compuesta por 
100 m de cable conductor de cobre 
desnudo recocido de 35 mm² de 
sección para la línea principal de 
toma de tierra del edificio, enterrado 
a una profundidad mínima de 80 cm, 
26 m de cable conductor de cobre 
desnudo recocido de 35 mm² de 
sección para la línea de enlace de 
toma de tierra de los pilares 
metálicos a conectar y 2 picas para 
red de toma de tierra formada por 
pieza de acero cobreado con baño 
electrolítico de 15 mm de diámetro y 
2 m de longitud, enterrada a una 
profundidad mínima de 80 cm. 
Incluso punto de separación pica-
cable, soldaduras aluminotérmicas, 
registro de comprobación y puente 
de prueba. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo. Conexionado del 
electrodo y la línea de enlace. 
Montaje del punto de puesta a tierra. 
Trazado de la línea principal de tierra. 
Sujeción. Trazado de derivaciones de 
tierra. Conexionado de las 
derivaciones. Conexionado a masa de 
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Capítulo C.II.I.11. Carpintería 
Nº orden Código Ud. Descripción Precio (€) Precio en letra 
2.1.11.1 C.II.I.11.01. Ud Puerta de entrada de perfiles de PVC 
blanco, con refuerzos interiores de 
acero galvanizado, de una hoja para 
acristalar, con eje vertical, de 90x210 
cm. de medidas totales, compuesta 
por cerco, hoja con zócalo inferior 
ciego de 30 cm., y herrajes 
bicromatados de colgar y de 
seguridad. , instalada sobre precerco 
de aluminio y ajustada, incluso con 
p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FPC-
14. 
1.170,76 MIL CIENTO 
SETENTA EUROS 
CON SETENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 
2.1.11.2 C.II.I.11.02. Ud Precerco de pino de 90x35 mm de 
escuadrilla, para puertas 
normalizadas de 1 hoja, montado, 
incluso p.p. de medios auxiliares. 
12,35 DOCE EUROS CON 
TREINTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
2.1.11.3 C.II.I.11.03. Ud Puerta de paso clásica ciega 
normalizada, plafón recto, de pino 
país barnizada, de dimensiones 825 x 
2030 mm, incluso precerco de pino 
de 70 x 30 mm, galce o cerco visto de 
DM rechapado de pino país de 70 x 30 
mm, tapajuntas lisos de DM 
rechapado de pino país 70 x 10 mm 
en ambas caras, y herrajes de colgar y 
de cierre latonados, montada, incluso 
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2.1.11.4 C.II.I.11.04. Ud Suministro y colocación de puerta 
seccional para garaje, formada por 
panel acanalado de aluminio relleno 
de poliuretano, 400x400 cm, acabado 
en blanco. Apertura automática con 
equipo de motorización (incluido en 
el precio). Incluso cajón recogedor 
forrado, torno, muelles de torsión, 
poleas, guías y accesorios, cerradura 
central con llave de seguridad y 
falleba de accionamiento manual. 
Elaborada en taller, ajuste y fijación 
en obra. Totalmente montada y 
probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 
Incluye: Colocación y fijación de los 
perfiles guía. Introducción del panel 
en las guías. Colocación y fijación del 
eje a los palieres. Tensado del muelle. 
Fijación del panel al tambor. Montaje 
del sistema de apertura. Montaje del 
sistema de accionamiento. Repaso y 
engrase de mecanismos y guías. 
Realización de pruebas de servicio. 
4.639,84 CUATRO MIL 
SEISCIENTOS 





2.1.11.5 C.II.I.11.05. m2 Carpintería de perfiles de PVC blanco, 
con refuerzos interiores de acero 
galvanizado, en ventanas correderas 
de 2 hojas, con eje vertical, 
compuesta por cerco, hoja y herrajes 
bicromatados de deslizamiento y de 
seguridad, instalada sobre precerco 
de aluminio y ajustada, incluso con 
p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-
5. 
166,54 CIENTO SESENTA 
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2.1.11.6 C.II.I.11.06. m2 Suministro y montaje de carpintería 
de aluminio lacado color blanco para 
puerta practicable con chapa opaca, 
perfilería para una o dos hojas, serie 
S-40x20, con marca de calidad 
QUALICOAT; compuesta por perfiles 
extrusionados formando cercos y 
hojas de 1,5 mm de espesor mínimo 
en perfiles estructurales, herrajes de 
colgar y apertura, tornillería de acero 
inoxidable, elementos de 
estanqueidad, accesorios y utillajes 
de mecanizado homologados. Incluso 
p/p de garras de fijación, sellado 
perimetral de juntas por medio de un 
cordón de silicona neutra, cerradura 
triangular, rejillas de ventilación y 
ajuste final en obra. Totalmente 
montada. 
Incluye: Marcado de puntos de 
fijación y aplomado del cerco. 
Fijación del cerco al paramento. 
Sellado de juntas. Colocación de la 
puerta de registro. Colocación de 
herrajes de cierre y accesorios. 
Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: 
Superficie del hueco a cerrar, medida 
según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se 
medirá, con las dimensiones del 
hueco, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 
131,69 CIENTO TREINTA 
Y UN EUROS CON 
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Capítulo C.II.I.12. Mobiliario y maquinaria 
Subcapítulo C.II.I.12.01. Mobiliario de oficina 
Nº orden Código Ud. Descripción Precio (€) Precio en letra 
2.1.12.1.1 C.II.I.12.01.01. Ud Mobiliario de oficina compuesto por 
mesa en "L" de aglomerado, con zona 
de atención de clientes, dos sillas con 
respaldo y una silla con respaldo y 
posabrazos. Fabricado en acero y 
tablero contrachapado con acabado 
en madera de haya. 
206,00 DOSCIENTOS SEIS 
EUROS 
2.1.12.1.2 C.II.I.12.01.02. Ud Mueble auxiliar, con acabado en 
chapa de haya, 1600x800x720 
131,30 CIENTO TREINTA Y 
UN EUROS CON 
TREINTA 
CÉNTIMOS 





Subcapítulo C.II.I.12.02. Mobiliario vestuario y servicio 
Nº orden Código Ud. Descripción Precio (€) Precio en letra 
2.1.12.2.1 C.II.I.12.02.01. Ud Taquilla metálica individual para 
vestuario de 1,80 m. de altura en 
acero laminado en frío, con 
tratamiento antifosfatante y 
anticorrosivo, con pintura secada al 
horno, cerradura, balda y tubo 
percha, lamas de ventilación en 






2.1.12.2.2 C.II.I.12.02.02. Ud Dosificador de jabón de uso industrial 
de 1 l. de capacidad, con dosificador 
de jabón colocada (amortizable en 3 
usos). 
33,03 TREINTA Y TRES 
EUROS CON TRES 
CÉNTIMOS 
2.1.12.2.3 C.II.I.12.02.03. Ud Portarrollos industrial con cerradura 
de seguridad, colocado, (amortizable 
en 3 usos). 
8,56 OCHO EUROS 
CON CINCUENTA 
Y SEIS CÉNTIMOS 
2.1.12.2.4 C.II.I.12.02.04. Ud 
Percha para aseos o duchas en aseos 
de obra, colocada. 




2.1.12.2.5 C.II.I.12.02.05. Ud Dispensador de papel toalla con 
cerradura de seguridad, colocado. 
Amortizable en 3 usos. 
7,98 SIETE EUROS CON 
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Subcapítulo C.II.I.12.03. Mobiliario procesado de setas 
Nº orden Código Ud. Descripción Precio (€) Precio en letra 
2.1.12.3.1 C.II.I.12.03.01. Ud Cámara de refrigeración de 3,00 x 
2,00 x 2,20 metros (largo x ancho x 
alto), medidas interiores: 2,8 x 1,8 x 2 
metros. 
Panel de 100 mm con núcleo de 
poliuretano rígido de densidad 40 
kg/m3. Acabado lacado en blanco. 
Uniones de los paneles mediante 
ganchos inoxidables. Puerta 
pivotante con unas medidas de 0,70 x 
1,80 m. Apertura hacia el lado 
derecho. Suelo aislado con un 
espesor de 100 mm.  
Se incluyen los remates sanitarios en 
verticales, suelo y techo. 
Equipo frigorífico monoblock 
centrífugo instalado en el techo. La 
potencia frigorífica es de 1.721 W. 
Las temperaturas de evaporación-
condensación oscilan entre -10 y 
45°C. La potencia es de 7 - 8 C.V. El 
consumo máximo es de 8,1 A y 
funciona a una tensión de 230 V  y 50 
Hz. 
Incluye transporte, montaje y p.p. de 
costes indirectos. 
4.082,71 CUATRO MIL 
OCHENTA Y DOS 
EUROS CON 
SETENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
2.1.12.3.2 C.II.I.12.03.02. Ud Estantería de aluminio y polietileno 
alimentario en L adaptada a las 
dimensiones interiores de la cámara 
2800 x 1800 x 2000 mm. Baldas 
separadas 500 mm 
Válida para su uso en industria 




2.1.12.3.3 C.II.I.12.03.03. Ud Mesa de trabajo de 2000 x 600 x 850 
mm construida en acero inoxidable 
de alta calidad, con un entrepaño. 
435,00 CUATROCIENTOS 
TREINTA Y CINCO 
EUROS 
2.1.12.3.4 C.II.I.12.03.04. Ud Envasadora de bandejas manual 255 
x 225mm. Sellado térmico del film de 
protección. Uso alimentario.  
Potencia 1,5 KW. Alimentación 230 V 




2.1.12.3.5 C.II.I.12.03.05. Ud Etiquetadora con impresión de lote y 
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2.1.12.3.6 C.II.I.12.03.06. Ud Estufa de secado por aire caliente, en 
acero inoxidable de alta calidad. 
Dimensiones 440 x 520 x 350 mm. 
Capacidad de secad: 53,0 litros. 
Alimentación a 220 V, 50 Hz. 
Potencia: 1.600 W. 
867,26 OCHOCIENTOS 




2.1.12.3.7 C.II.I.12.03.07. Ud Armario de 4000 x 600 x 2000 mm, 
fabricado  en  chapa  de  acero  
inoxidable  AISI  304, 18/10. 
Estantes  intermedios regulables y  
reforzados en la parte inferior con  
omegas. Puertas abatibles.  
Patas regulables en altura. 
1.250,00 MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA 
EUROS 
2.1.12.3.8 C.II.I.12.03.08. Ud 
Báscula de pesado entre 0 - 5.000 g, 
de 5 en 5 g. Alimentaría. Potencia: 
500 W, alimentación 230 V - 50 Hz. 
257,50 DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y 




Subcapítulo C.II.I.12.04. Mobiliario procesado almendra 
Nº orden Código Ud. Descripción Precio (€) Precio en letra 
2.1.12.4.1 C.II.I.12.04.01. Ud Palot de madera cerrado de 1200 
x1000 x700 mm. Con cantos 
matados. Tratados en autoclave 
contra hongos y perforadores. Carga 
máxima 500,0 kg. Apilable hasta 4 
alturas. 
35,00 TREINTA Y CINCO 
EUROS 
2.1.12.4.2 C.II.I.12.04.02. Ud Apiladora elevadora hasta 3500 mm. 
Carga máxima: 1500 kg, Rango de 
carrera: 85 - 3500 mm, Dimensiones 
de las horquillas:    1100/180/60 mm 
(s / e / l), Altura min / máx.    
2280/4020 mm, 
Motor: 15 KW, Capacidad de la 
batería: 12V / 150Ah. 
Sistema de carga: toma de corriente 
de 230 V y 50 Hz. 




2.1.12.4.3 C.II.I.12.04.03. Ud Partidora de almendras automática. 
Rendimiento 100 kg/hora. Porcentaje 
de núcleos rotos: 3%. 
Conexión monofásica, 220 V, 50 Hz. 
Dimensiones 950 x 900 x 200 mm. 
2.100,00 DOS MIL CIEN 
EUROS 
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Nº orden Código Ud. Descripción Precio (€) Precio en letra 
2.1.12.4.4 C.II.I.12.04.04. Ud Armario de 4000 x 600 x 2000 mm, 
fabricado  en  chapa  de  acero  
inoxidable  AISI  304, 18/10. 
Estantes  intermedios regulables y  
reforzados en la parte inferior con  
omegas. Puertas abatibles.  
Patas regulables en altura. 
1.250,00 MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA 
EUROS 
2.1.12.4.5 C.II.I.12.04.05. Ud Mesa de trabajo de 2000 x 600 x 850 
mm construida en acero inoxidable 
de alta calidad, con un entrepaño. 
435,00 CUATROCIENTOS 
TREINTA Y CINCO 
EUROS 
2.1.12.4.6 C.II.I.12.04.06. Ud Envasadora térmica de bolsas de 
diferentes formatos (100 - 1000 g).  
Uso alimentario. Potencia: 2.000 W. 




2.1.12.4.7 C.II.I.12.04.07. Ud Etiquetadora con impresión de lote y 




2.1.12.4.8 C.II.I.12.04.08. Ud 
Báscula de pesado entre 0 - 5.000 g, 
de 5 en 5 g. Alimentaría. Potencia: 
500 W, alimentación 230 V - 50 Hz. 
257,50 DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y 




UNIDAD FUNCIONAL C.II.II. ACCESO A LA PARCELA 
Capítulo C.II.II.01. Movimiento de tierras 
Nº orden Código Ud. Descripción Precio (€) Precio en letra 
2.2.1 C.II.II.01.01. m2 Retirada y apilado de capa de tierra 
vegetal superficial, por medios 
mecánicos, hasta una profundidad de 
40,0 cm. Sin carga ni transporte al 
vertedero y con p.p. de medios 
auxiliares. 
2,42 DOS EUROS CON 
CUARENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
2.2.2 C.II.II.01.02. m3 Carga de tierras procedentes de 
excavaciones, sobre camión 
basculante, con pala cargadora, y con 
p.p. de medios auxiliares, sin incluir el 
transporte. 
1,55 UN EURO CON 
CINCUENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
2.2.3 C.II.II.01.03. m3 Transporte de tierras al vertedero, a 
una distancia menor de 10 km, 
considerando ida y vuelta, con 
camión basculante y canon de 
vertedero y con p.p. de medios 
auxiliares, sin incluir la carga. 
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Capítulo C.II.II.02. Pavimentación 
Nº orden Código Ud. Descripción Precio (€) Precio en letra 
2.2.4 C.II.II.02.01. m2 Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20) 
de 40 cm de espesor en sub-base y 
con índice de plasticidad cero, puesta 
en obra, extendida y compactada, 
incluso preparación de la superficie 
de asiento. 
7,99 SIETE EUROS CON 
NOVENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
2.2.5 C.II.II.02.02. m3 Pavimento de hormigón HM-
25/P/20/IIa, de consistencia plástica, 
tamaño máximo del árido 10 mm, 
esparcido desde camión, tendido y 
vibrado mecánico, fratasado 
mecánico añadiendo 7 kg/m2 de 
polvo de cuarzo de color. 





UNIDAD FUNCIONAL C.II.III. ACCESO A LA PARTE TRASERA DE LA PARCELA 
Capítulo C.II.III.01. Extensión de zahorra 
Nº orden Código Ud. Descripción Precio (€) Precio en letra 
2.3.1 C.II.III.01.01. m2 Zahorra artificial, huso 
ZA(40)/ZA(25), en arcenes de 20 cm 
de espesor, con 50 % de caras de 
fractura, puesta en obra, extendida y 
compactada, incluso preparación de 
la superficie de asiento. 






 Proyecto de implantación de una explotación de seta de cardo (Pleurotus eryngii (DC.) Quél.) en régimen 
extensivo en el término municipal de Vallelado (Segovia). 
V. PRESUPUESTO. CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
 
Alumno: Alberto Sacristán Velasco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
30 / 139 
Capítulo C.II.III.02. Puerta de acceso 
Nº orden Código Ud. Descripción Precio (€) Precio en letra 
2.3.2 C.II.III.02.01. Ud Suministro y colocación de puerta 
abatible/pivotante de una hoja para 
garaje, 500x250 cm, formada por 
panel liso acanalado de chapa 
plegada de acero galvanizado, 
acabado galvanizado sendzimir, con 
bastidor de perfiles de acero 
laminado en frío, soldados entre sí y 
garras para recibido a obra. Apertura 
manual. Incluso poste de acero 
cincado para agarre o fijación a obra, 
juego de herrajes de colgar con 
pasadores de fijación superior e 
inferior para la hoja, cerradura y 
tirador a dos caras. Elaborada en 
taller, ajuste y fijación en obra. 
Totalmente montada y probada. 
Incluye: Colocación y montaje del 
poste de fijación. Instalación de la 
puerta. Montaje del sistema de 
apertura. Montaje del sistema de 
accionamiento. Repaso y engrase de 
mecanismos. 
2.204,76 DOS MIL 
DOSCIENTOS 
CUATRO EUROS 
CON SETENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 
 
UNIDAD FUNCIONAL C.II.IV. VALLADO PERIMETRAL 
Nº orden Código Ud. Descripción Precio (€) Precio en letra 
2.4.1 C.II.IV.01. m Formación de cerramiento de parcela 
mediante malla de simple torsión, de 
10 mm de paso de malla y 1,1 mm de 
diámetro, acabado galvanizado y 
postes de acero galvanizado de 48 
mm de diámetro y 2,5 m de altura. 
Incluso p/p de replanteo, apertura de 
huecos, relleno de hormigón para 
recibido de los postes, colocación de 
la malla y accesorios de montaje y 
tesado del conjunto. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y 
niveles. Marcado de la situación de 
los postes y tornapuntas. Apertura de 
huecos para colocación de los postes. 
Colocación de los postes. Vertido del 
hormigón. Aplomado y alineación de 
los postes y tornapuntas. Colocación 
de accesorios. Colocación de la malla 
y atirantado del conjunto. 
14,72 CATORCE EUROS 
CON SETENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 
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UNIDAD FUNCIONAL C.II.V. SOLERA DE SECADO 
Capítulo C.II.V.01. Preparación del terreno 
Nº orden Código Ud. Descripción Precio (€) Precio en letra 
2.5.1.1 C.II.IV.01. m2 Retirada y apilado de capa de tierra 
vegetal superficial, por medios 
mecánicos, hasta una profundidad de 
40,0 cm. Sin carga ni transporte al 
vertedero y con p.p. de medios 
auxiliares. 
2,42 DOS EUROS CON 
CUARENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
2.5.1.2 C.II.IV.02. m3 Carga de tierras procedentes de 
excavaciones, sobre camión 
basculante, con pala cargadora, y con 
p.p. de medios auxiliares, sin incluir el 
transporte. 
1,55 UN EURO CON 
CINCUENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
2.5.1.3 C.II.IV.03. m3 Transporte de tierras al vertedero, a 
una distancia menor de 10 km, 
considerando ida y vuelta, con 
camión basculante y canon de 
vertedero y con p.p. de medios 
auxiliares, sin incluir la carga. 





Capítulo C.II.V.02. Ejecución de la solera 
Nº orden Código Ud. Descripción Precio (€) Precio en letra 
2.5.2.1 C.II.V.02.01. m2 Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20) 
de 40 cm de espesor en sub-base y 
con índice de plasticidad cero, puesta 
en obra, extendida y compactada, 
incluso preparación de la superficie 
de asiento. 
7,99 SIETE EUROS CON 
NOVENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
2.5.2.2 C.II.V.02.02. m3 Pavimento de hormigón HM-
25/P/20/IIa, de consistencia plástica, 
tamaño máximo del árido 10 mm, 
esparcido desde camión, tendido y 
vibrado mecánico, fratasado 
mecánico añadiendo 7 kg/m2 de 
polvo de cuarzo de color. 





UNIDAD FUNCIONAL C.II.VI. VEHÍCULO 
Nº orden Código Ud. Descripción Precio (€) Precio en letra 
2.6.1 C.II.VI.01. Ud Furgoneta de 2 plazas con maletero 
de 3.000 l. Motor diésel de 1.560 cm3 
de 92 C.V. con tracción a las cuatro 
ruedas (4 x 4). 
7.000,00 SIETE MIL EUROS 
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En PALENCIA, a ___ de agosto de 2015 





Fdo: ALBERTO SACRISTÁN VELASCO 
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CUADRO DE PRECIOS Nº2 
GRUPO DE INVERSIÓN C.I. ZONA DE EXPLOTACIÓN 
UNIDAD FUNCIONAL C.I.I. ACTUACIONES PREVIAS 
Orden/ 
Código 




ha Laboreo pleno, a hecho, realizado con tractor de ruedas neumáticas de entre 71 
y 100 CV de potencia nominal, con cultivador de muelles reforzados de 17 
brazos, en terreno con pendiente menor al 15 %, siendo el ancho de labor de 3 
m. 
   (Maquinaria)     
M10PT040  Tractor neumático 71/100 CV 1,000 h 20,07 20,07   
M10PW060  Cultivador muelles 1,000 h 5,67 5,67   
   Total 25,74   
   3% Costes indirectos 0,77   
               26,51 
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UNIDAD FUNCIONAL C.I.II. VALLADO PERIMETRAL 
Orden/ 
Código 




m Acaballonado con desfonde, formando lomos de tierra, con tractor de orugas 
de 171-190 CV de potencia nominal, con arado de vertedera bisurco reversible, 
siguiendo las curvas de nivel y ejecutándose la labor a una profundidad de 40 
cm., con inversión de horizontes, en terrenos sueltos de pendiente menor al 35 
% y pedregosidad baja o nula. 
   (Maquinaria)     
M10PT060  Tractor de orugas 171/190 CV 0,005 h 45,16 0,02   
M10PW020  Arado bisurco reversible 0,005 h 5,67 0,02   
   Total 0,04   
   3% Costes indirectos 0,001   
               0,041 
     
     
1.2.2/  
C.I.II.02. 
m Levantado de vallados ligeros de cualquier tipo, por medios manuales, incluso 
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o 
planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección 
colectivas. 
   (Medios auxiliares)     
V.01.01.  Poste con punta descortezado 
e impregnado 
0,210 Ud 5,50 1,16   
V.01.02.  Malla cinegética de 1,50 m 1,000 m 1,09 1,09   
V.01.03.  Alambre de espino galvanizado 
tipo "Dardo" 
1,000 m 0,09 0,09   
V.01.04.  Grampillones 0,010 kg 4,10 0,04   
V.01.05.  Tensor de carraca galvanizado 0,120 Ud 0,35 0,04   
   (Mano de obra)     
O01OA050  Ayudante 0,150 h 17,59 2,64   
O01OA070  Peón ordinario 0,150 h 16,80 2,52   
   Total 7,58   
   3% Costes indirectos 0,23   
               7,81 
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UNIDAD FUNCIONAL C.I.III. PREPARACIÓN DEL TERRENO 
Orden/ 
Código 




km Subsolado lineal con tractor de orugas de entre 171 y 190 CV de potencia 
nominal, equipado con 1 rejón, ejecutando la labor hasta 50 cm. de 
profundidad, sin inversión de horizontes, siguiendo las líneas marcadas, en 
terrenos tipo tránsito-roca de pendiente media menor al 20 %. 
   (Maquinaria)     
M10PT060  Tractor de orugas 171/190 CV 1,400 h 45,16 63,22   
M10PW010  Subsolador forestal fijo 1,400 h 5,67 7,94   
   Total 71,16   
   3% Costes indirectos 2,13   
               73,29 
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UNIDAD FUNCIONAL C.I.IV. SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ALMENDRO 
Orden/ 
Código 




ha Distribución de 142 pies por hectárea a raíz desnuda dentro de la zona de 
plantación, hasta una distancia de 0,5 km. 
   (Mano de obra)     
O01OB285  Peón ordinario agroforestal 0,500 h 11,15 5,58   
   Total 5,58   
   3% Costes indirectos 0,17   
               5,75 
     
     
1.4.2/ 
C.I.IV.02. 
ha Suministro y plantación manual de pies de hasta 100 cm. de altura a raíz 
desnuda, ejecutando la labor con azada o equivalente sobre suelos pedregosos 
previamente preparados mediante subsolado. Incluida la planta puesta en 
obra. No incluye su distribución dentro de la obra. Incluye el aviverado. 
   (Medios auxiliares)     
PA.01.  Planta de almendro (Prunus 
dulcis var. penta) a raíz 
desnuda ecológico 
142,000 Ud 3,20 454,40 
  
   (Mano de obra)     
O01OB270  Oficial 1ª agroforestal 0,900 h 18,80 16,92   
O01OB285  Peón ordinario agroforestal 7,100 h 11,15 79,17   
   Total 550,49   
   3% Costes indirectos 16,51   
               567,00 
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UNIDAD FUNCIONAL C.I.V. SUMINSTRO Y PLANTACIÓN DEL CARDO CORREDOR 
(Eryngium campestre) INOCULADO CON SETA DE CARDO (Pleurotus eryngii) 
Orden/ 
Código 




ha Suministro y plantación de CARDO CORREDOR (Eryngium campestre) en 
bandeja forestal inoculado con micelio de seta de cardo (Pleurotus eryngii) con 
medios manuales (azada). Densidad de 1.000 plantas / ha. 
   (Mano de obra)     
O01OB270  Oficial 1ª agroforestal 6,250 h 18,80 117,50   
O01OB285  Peón ordinario agroforestal 50,000 h 11,15 557,50   
   (Materiales)     
P28EE085  CARDO CORREDOR (Eryngium 
campestre)  inoculado con seta 
de cardo (Pleurotus eryngii) 
1.000,0 Ud 2,00 2.000,00 
  
   Total 2.675,00   
   3% Costes indirectos 80,25   
               2.755,20 
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UNIDAD FUNCIONAL C.I.VI. EJECUCIÓN DE CAMINOS 
Orden/ 
Código 




m3 Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso transporte 
de los productos de la excavación a vertedero hasta 3 km de distancia. 
   (Mano de obra)     
O01OA020  Capataz 0,006 h 19,41 0,12   
   (Maquinaria)     
M05EC020  Excavadora hidráulica cadenas 
135 CV 
0,012 h 63,18 0,76 
  
M07CB030  Camión basculante 6x4 20 t 0,060 h 39,60 2,38   
M07N150  Canon a planta (tierras) 1,000 t 10,00 10,00   
   Total 13,26   
   3% Costes indirectos 0,40   
               13,66 
         
         
1.6.2/ 
C.I.VI.02. 
m3 Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios 
mecánicos, en tongadas de 15 cm de espesor, hasta conseguir un grado de 
compactación del 95% del proctor normal, incluso regado de las mismas y refino 
de taludes, y con p.p. de medios auxiliares. Incluye transporte de las zahorras 
hasta 50,0 km. 
   (Mano de obra)     
O01OA070  Peón ordinario 0,043 h 16,80 0,72   
   (Maquinaria)     
M08CA110  Cisterna agua s/camión 10.000 
l. 
0,020 h 16,85 0,34 
  
M08NM020  Motoniveladora de 200 CV 0,015 h 36,60 0,55   
M08RN020  Rodillo vibrante autopropuls. 
mixto 7 t. 
0,095 h 23,42 2,22 
  
   (Materiales)     
P01AF040  Zahorra artifici. huso Z-3 
DA<25 
1,700 t 3,25 5,53 
  
   Total 9,36   
   3% Costes indirectos 0,28   
               9,64 
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GRUPO DE INVERSIÓN C.II. ZONA DE TRANSFORMACIÓN 
UNIDAD FUNCIONAL C.II.I. EJECUCIÓN DE LA NAVE 
Capítulo C.II.I.01. Preparación del terreno 
Orden/ 
Código 




m2 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, 
hasta una profundidad de 40,0 cm. Sin carga ni transporte al vertedero y con 
p.p. de medios auxiliares. 
   (Mano de obra)     
O01OA070  Peón ordinario 0,035 h 16,80 0,59   
   (Maquinaria)     
M05PN020  Pala cargadora neumáticos 155 
CV/2,5 m3 
0,035 h 50,10 1,76 
  
   Total 2,35   
   3% Costes indirectos 0,07   
               2,42 
         
         
2.1.1.2/ 
C.II.I.01.02. 
m3 Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camión basculante, con 
pala cargadora, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir el transporte. 
   (Maquinaria)     
M05PN020  Pala cargadora neumáticos 155 
CV/2,5 m3 
0,030 h 50,10 1,50 
  
   Total 1,50   
   3% Costes indirectos 0,05   
               1,55 
         
         
2.1.1.3/ 
C.II.I.01.03. 
m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km, 
considerando ida y vuelta, con camión basculante y canon de vertedero y con 
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la carga. 
   (Maquinaria)     
M07CB030  Camión basculante 6x4 20 t 0,080 h 39,60 3,17   
M07N601  Canon de vertido tierras 
limpias para reposición de 
canteras 
1,000 t 0,95 0,95   
   Total 4,12   
   3% Costes indirectos 0,12   
               4,24 
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m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con 
extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. 
de medios auxiliares. 
   (Mano de obra)     
O01OA070  Peón ordinario 0,140 h 16,80 2,35   
   (Maquinaria)     
M05EN030  Excav. hidráulica neumáticos 
100 CV 
0,280 h 51,08 14,30 
  
   Total 16,65   
   3% Costes indirectos 0,50   
               17,15 
         
         
2.1.2.2/ 
C.II.I.02.02. 
m3 Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camión basculante, con 
pala cargadora, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir el transporte. 
   (Maquinaria)     
M05PN020  Pala cargadora neumáticos 155 
CV/2,5 m3 
0,030 h 50,100 1,50 
  
   Total 1,50   
   3% Costes indirectos 0,05   
               1,55 
         
         
2.1.2.3/ 
C.II.I.02.03. 
m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km, 
considerando ida y vuelta, con camión basculante y canon de vertedero y con 
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la carga. 
   (Maquinaria)     
M07CB030  Camión basculante 6x4 20 t 0,080 h 39,60 3,17   
M07N601  Canon de vertido tierras 
limpias para reposición de 
canteras 
1,000 t 0,95 0,95   
   Total 4,120   
   3% Costes indirectos 0,12   
               4,24 
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m3 Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central, para limpieza y 
nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y 
colocación. Según NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. 
   (Mano de obra)     
O01OA070  Peón ordinario 0,600 h 16,80 10,08   
   (Materiales)     
P01HM010  Hormigón HM-20/P/20/I 
central 
1,000 m3 69,35 69,35   
   Total 79,43   
   3% Costes indirectos 2,38   
               81,81 
     
     
2.1.3.2/ 
C.II.I.03.02. 
m3 Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas 
y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m³), vertido por medios 
manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. 
   (Mano de obra)     
O01OA030  Oficial primera 0,360 h 19,70 7,11   
O01OA070  Peón ordinario 0,360 h 16,80 6,05   
O01OB030  Oficial 1ª ferralla 0,560 h 19,36 10,84   
O01OB040  Ayudante ferralla 0,560 h 18,17 10,18   
   (Maquinaria)     




h 7,990 2,88 
  
   (Materiales)     
P01HA021  Hormigón HA-25/P/40/IIa 
central 
1,150 
m3 72,92 83,92 
  
P03AAA020  Alambre atar 1,30 mm 0,240 kg 0,92 0,22   
P03ACC080  Acero corrugado B 500 S/SD 42,000 kg 0,85 35,70   
   (Por redondeo) -0,14   
   Total 156,76   
   3% Costes indirectos 4,70   
               161,46 
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Ud Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 45x45x2 cm. con 
ocho garrotas de acero corrugado de 20 mm de diámetro y 50 cm. de longitud 
total, atornilladas, i/taladro central, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. 
   (Mano de obra)     
O01OB130  Oficial 1ª cerrajero 0,420 h 18,87 7,93   
O01OB140  Ayudante cerrajero 0,420 h 17,74 7,45   
   (Maquinaria)     
M12O010  Equipo oxicorte 0,050 h 2,70 0,14   
   (Materiales)     
P01DW090  Pequeño material 0,120 m 1,35 0,16   
P03ACA080  Acero corrugado B 400 S/SD 1,600 kg 0,78 1,25   
P13TP025  Palastro 20 mm 14,000 kg 0,94 13,16   
   Total 30,09   
   3% Costes indirectos 0,90   
               30,99 
         
         
2.1.4.2/ 
C.II.I.04.02. 
Ud Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 35x35x1,5 cm. 
con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm de diámetro y 45 cm. de 
longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y 
EAE. 
   (Mano de obra)     
O01OB130  Oficial 1ª cerrajero 0,420 h 18,87 7,93   
O01OB140  Ayudante cerrajero 0,420 h 17,74 7,45   
   (Maquinaria)     
M12O010  Equipo oxicorte 0,050 h 2,70 0,14   
   (Materiales)      
P01DW090  Pequeño material 0,120 m 1,35 0,16   
P03ACA080  Acero corrugado B 400 S/SD 1,600 kg 0,78 1,25   
P13TP020  Palastro 15 mm 13,500 kg 0,87 11,75   
   Total 28,680   
   3% Costes indirectos 0,86   
               29,54 
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kg Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, 
zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, 
piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio 
de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. 
   (Mano de obra)     
O01OA030  Oficial primera 0,001 h 19,76 0,01   
O01OA070  Peón ordinario 0,001 h 16,80 0,01   
O01OB030  Oficial 1ª ferralla 0,001 h 19,36 0,01   
O01OB040  Ayudante ferralla 0,001 h 18,17 0,01   
O01OB130  Oficial 1ª cerrajero 0,015 h 18,87 0,28   
O01OB140  Ayudante cerrajero 0,015 h 17,74 0,27   
   (Maquinaria)     
M02GE050  Grúa telescópica autoprop. 60 
t 
0,001 h 121,00 0,01 
  
M02GT210  Alquiler grúa torre 30 m 750 kg 0,001 mes 884,99 0,08   
M02GT300  Mont/desm. grúa torre 30 m 
flecha 
0,001 Ud 2.861,99 0,00 
  
M02GT360  Contrato mantenimiento 0,001 mes 104,80 0,01   
M02GT370  Alquiler telemando 0,001 mes 49,93 0,01   
M02GT380  Tramo de empotramiento grúa 
torre <40 m 
0,001 Ud 1.443,46 0,10 
  
M11HV120  Aguja 
eléct.c/convertid.gasolina 
D=79mm 
0,001 h 7,99 0,01 
  
   (Materiales)     
P01DW090  Pequeño material 0,100 m 1,35 0,14   
P01HA010  Hormigón HA-25/P/20/I 
central 
0,001 m3 72,76 0,00 
  
P03AAA020  Alambre atar 1,30 mm 0,001 kg 0,92 0,01   
P03ACD010  Acero corrugado elab. B 500 SD 0,010 kg 1,03 0,01   
P03ALP010  Acero laminado S 275 JR 1,050 kg 1,08 1,13   
P25OU080  Minio electrolítico 0,010 l 12,86 0,13   
   (Resto obra) 0,18   
   Total 2,14   
   3% Costes indirectos 0,06   
               2,20 
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kg Suministro y montaje de acero galvanizado UNE-EN 10025 S235JRC, en perfiles 
conformados en frío, piezas simples de las series C o Z, para formación de 
correas sobre las que se apoyará la chapa o panel que actuará como cubierta 
(no incluida en este precio), y quedarán fijadas a las cerchas mediante tornillos 
normalizados. Incluso p/p de accesorios y elementos de anclaje. 
Incluye: Replanteo de las correas sobre las cerchas. Presentación de las correas 
sobre las cerchas. Aplomado y nivelación definitivos. Resolución de sus 
fijaciones a las cerchas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en 
báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
   (Mano de obra)     
mo046  Oficial 1ª montador de 
estructura metálica. 
0,030 h 18,10 0,54 
  
mo092  Ayudante montador de 
estructura metálica. 
0,030 h 16,94 0,51 
  
   (Materiales)     
mt07ali010a  Acero UNE-EN 10025 S235JRC, 
para correa formada por pieza 
simple, en perfiles 
conformados en frío de las 
series C o Z, galvanizado, 
incluso accesorios, tornillería y 
elementos de anclaje. 
1,000 kg 1,43 1,43 
  
   (Resto obra) 0,05   
   Total 2,53   
   3% Costes indirectos 0,08   
               2,61 
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m3 Hormigón armado HA-25/P/20/I, elaborado en central, en muro de 40 cm de 
espesor, incluso armadura (80 kg/m³), encofrado y desencofrado con paneles 
metálicos de 2,70x2,40m a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con 
grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. 
   (Mano de obra)     
O01OA030  Oficial primera 0,022 h 19,76 0,43   
O01OA070  Peón ordinario 0,022 h 16,80 0,37   
O01OB010  Oficial 1ª encofrador 1,338 h 19,36 25,90   
O01OB020  Ayudante encofrador 1,338 h 18,17 24,31   
O01OB030  Oficial 1ª ferralla 1,140 h 19,36 22,07   
O01OB040  Ayudante ferralla 1,140 h 18,17 20,71   
   (Maquinaria)     
M02GE050  Grúa telescópica autopro. 60 t 0,049 h 121,00 5,93   
M02GT250  Alqui.  grúa torre 40 m 1000 kg 0,009 mes 1.070,22 9,63   
M02GT320  Mont/desm. grúa torre 40 m 
flecha 
0,001 Ud 3.165,93 3,17 
  
M02GT360  Contrato mantenimiento 0,009 mes 104,80 0,94   
M02GT370  Alquiler telemando 0,009 mes 49,93 0,45   
M02GT380  Tramo de empotramiento grúa 
torre <40 m 
0,001 Ud 1.443,46 1,44 
  
M11HV120  Aguja eléct/gasolina D=79mm 0,411 h 7,99 3,28   
M13EA421  Consola trabajo 20,000 d 1,56 31,20   
M13EA430  Tubo PVC diámetro 22/26 0,617 m 0,56 0,35   
M13EA440  Cono terminal tubo 22/26 3,088 Ud 0,08 0,25   
M13EA510  Panel metlico-fenól. 3,00x1,00 3,539 d 1,08 3,82   
M13EA520  Grapa unión paneles met. 14,300 d 0,08 1,14   
M13EA530  Tuerca palomilla 1,287 d 0,02 0,03   
M13EA540  Placa tuerca palomilla 1,287 d 0,02 0,03   
M13EA550  Barra dywidag 1,00 m. 3,218 d 0,02 0,06   
   (Materiales)     
P01DC040  Desencofra p/encado metálico 0,205 l 2,08 0,43   
P01HA010  Hormigo. HA-25/P/20/I central 1,175 m3 72,76 85,49   
P01UC030  Puntas 20x100 0,025 kg 7,85 0,20   
P03AAA020  Alambre atar 1,30 mm 0,494 kg 0,92 0,45   
P03ACC080  Acero corrugado B 500 S/SD 84,000 kg 0,85 71,40   
P03ACD010  Acero corrugado elab. B 500 SD 2,308 kg 1,03 2,38   
   (Resto obra) 0,36   
   Total 316,22   
   3% Costes indirectos 9,49   
               325,71 
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m2 Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, prelacada 
cara exterior y galvanizada cara interior de 0,6 mm con núcleo de espuma de 
poliuretano de 40 kg/m3 con un espesor total de 30 mm, sobre correas 
metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, 
medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8. Medida en 
verdadera magnitud. 
   (Mano de obra)     
O01OA030  Oficial primera 0,230 h 19,76 4,54   
O01OA050  Ayudante 0,230 h 17,59 4,05   
   (Materiales)     
P05CW010  Tornillería y pequeño material 1,000 Ud 0,23 0,23   
P05WTA010  Panel de cubierta estándar de 
3 grecas, 30mm de espesor 
1,150 m2 11,00 12,65 
  
   Total 21,47   
   3% Costes indirectos 0,64   
               22,11 
     
     
2.1.6.2/ 
C.II.I.06.02. 
m Remate de chapa de acero de 0,6 mm en perfil comercial prelacado por cara 
exterior, de 333 mm de desarrollo en cumbrera, lima o remate lateral, i/p.p. de 
solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, totalmente instalado, 
i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-9-10 y 11. Medida en 
verdadera magnitud. 
   (Mano de obra)     
O01OA030  Oficial primera 0,200 h 19,76 3,95   
O01OA050  Ayudante 0,200 h 17,59 3,52   
   (Materiales)     
P05CGP300  Remate ac. prelac. a=33cm 
e=0,6mm 
1,150 m 6,50 7,48 
  
P05CW010  Tornillería y pequeño material 0,600 Ud 0,23 0,14   
   Total 15,09   
   3% Costes indirectos 0,45   
               15,54 
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m2 Cerramiento en fachada de panel vertical formado por dos láminas de acero 
prelacado en perfil comercial de 0,5 mm, con núcleo de EPS, poliestireno 
expandido de 20 kg/m3, con un espesor total de 50 cm., clasificado M-1 en su 
reacción al fuego, colocado sobre estructura auxiliar metálica, i/p.p. de solapes, 
tapajuntas, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares. 
Según NTE-QTG-8, 9, 10 y 11. Medido en verdadera magnitud, deduciendo 
huecos superiores a 1 m2. 
   (Mano de obra)     
O01OA030  Oficial primera 0,330 h 19,76 6,52   
O01OA050  Ayudante 0,330 h 17,59 5,80   
   (Materiales)     
P04FAV085  Pie angular galv 1,5 mm 4,000 Ud 1,43 5,72   
P04FAV086  Tornillo p/pie 4,000 Ud 0,11 0,44   
P04FAV090  Perfil secundario T galv 1,5 mm 2,100 m 2,30 4,83   
P04FAV095  Perfil primario L galv 1,5 mm 2,100 m 2,15 4,52   
P04SB020  FACHADA BOX 
MACHIHEMBRADO DE 30MM 
CREMA EXT/BLANCO INT 
1,150 m2 11,00 12,65 
  
P05CW010  Tornillería y pequeño material 1,000 Ud 0,23 0,23   
   Total 40,71   
   3% Costes indirectos 1,22   
               41,93 
     
     
2.1.6.4// 
C.II.I.06.04. 
m Remate lateral de chapa de acero galvanizado de 50 cm. desarrollo colocado en 
tejado de chapas o paneles, incluso parte proporcional de solapes y elementos 
de fijación, según NTE/QTG-11. Medido en verdadera magnitud. 
   (Mano de obra)     
O01OA030  Oficial primera 0,250 h 19,76 4,94   
O01OA060  Peón especializado 0,250 h 16,64 4,16   
   (Materiales)     
P05FWT020  Tornillo autotaladrante 
6,3x120 
8,000 Ud 0,31 2,48 
  
P05TWV200  Remate lateral galv 50cm 
e=8mm 
1,050 m 4,10 4,31 
  
   Total 15,89   
   3% Costes indirectos 0,48   
               16,37 
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m2 Zahorra natural, husos ZN (50) / ZN (20) de 40 cm de espesor en sub-base y con 
índice de plasticidad cero, puesta en obra, extendida y compactada, incluso 
preparación de la superficie de asiento. 
   (Mano de obra)     
O01OA020  Capataz 0,006 h 19,41 0,12   
O01OA070  Peón ordinario 0,011 h 16,80 0,18   
   (Maquinaria)     
M07CB020  Camión basculante 4x4 14 t 0,004 h 35,45 0,14   
M07W020  km transporte zahorra 8,800 t 0,13 1,14   
M08CA110  Cisterna agua s/camión 10.000 
l 
0,004 h 16,85 0,07 
  
M08NM020  Motoniveladora de 200 CV 0,004 h 36,60 0,15   
M08RN040  Rodillo vibrante autopropuls. 
mixto 15 t 
0,004 h 54,44 0,22 
  
   (Materiales)     
P01AF010  Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), 
IP=0 
0,440 t 13,06 5,74 
  
   Total 7,76   
   3% Costes indirectos 0,23   
               7,99 
         
         
2.1.7.2/ 
C.II.I.07.02. 
m3 Pavimento de hormigón HM-25/P/20/IIa, de consistencia plástica, tamaño 
máximo del árido 10 mm, esparcido desde camión, tendido y vibrado mecánico, 
fratasado mecánico añadiendo 7 kg/m2 de polvo de cuarzo de color. 
   (Mano de obra)     
O01OA030  Oficial primera 0,200 h 19,76 3,95   
O01OA070  Peón ordinario 0,300 h 16,80 5,04   
   (Materiales)     
P01AA915  Arena cuarzo selecc. color 0,8-
1,4mm 
0,030 kg 2,12 0,06 
  
P01HM150  Hormigón HM-25/P/20/IIa 
central 
1,050 m3 73,01 76,66 
  
   Total 85,71   
   3% Costes indirectos 2,57   
               88,28 
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m2 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor, 
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, 
preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, 
nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 
998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida. 
   (Mano de obra)     
O01OA030  Oficial primera 0,470 h 19,76 9,29   
O01OA070  Peón ordinario 0,470 h 16,80 7,90   
   (Materiales)     
P01LH015  Ladrillo hueco doble métrico 
24x11,5x7 cm 
0,052 mu 88,49 4,60 
  
P01MC030  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 
M-7,5/CEM 
0,025 m3 67,69 1,69 
  
   Total 23,48   
   3% Costes indirectos 0,70   
               24,18 
         
         
2.1.7.4/ 
C.II.I.07.04. 
m2 Falso techo registrable de placas de yeso laminado de 120x60 cm y 10 mm de 
espesor, suspendido de perfilería vista, i/p.p. de elementos de remate, 
accesorios de fijación y montaje y desmontaje de andamios, terminado y listo 
para pintar, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. 
   (Mano de obra)     
O01OB110  Oficial yesero o escayolista 0,200 h 18,87 3,77   
O01OB120  Ayudante yesero o escayolista 0,200 h 17,92 3,58   
   (Materiales)     
P04TE050  Placa yeso normal 120x60x1cm 1,050 m2 6,01 6,31   
P04TW023  Perfil primario 24x43x3600 0,800 m 1,66 1,33   
P04TW025  Perfil secundario 24x43x3600 1,800 m 1,66 2,99   
P04TW030  Perfil angular remates 1,500 m 1,02 1,53   
P04TW040  Pieza cuelgue 1,050 Ud 0,46 0,48   
P04TW154  Varilla de cuelgue 1000 mm 1,300 Ud 0,44 0,57   
P04TW540  Fijaciones 1,300 Ud 0,35 0,46   
   Total 21,02   
   3% Costes indirectos 0,63   
               21,65 
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m2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero CSIV-W1 de cemento blanco BL-
II/A-L 42,5 R y arena de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm de 
espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m y 
andamiaje, s/NTE-RPE-7 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. 
   (Mano de obra)     
O01OA030  Oficial primera 0,330 h 19,76 6,52   
O01OA050  Ayudante 0,330 h 17,59 5,80   
   (Materiales)     
P04RR140  Mortero revoco CSIV-W1 
Blanco 
1,950 kg 1,23 2,40 
  
   Total 14,72   
   3% Costes indirectos 0,44   
               15,16 
         
         
2.1.7.6/ 
C.II.I.07.06. 
m2 Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), colocado a línea, 
recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), 
i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento 
blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos 
superiores a 1 m2. 
   (Mano de obra)     
O01OA070  Peón ordinario 0,290 h 16,80 4,87   
O01OB090  Oficial solador, alicatador 0,300 h 18,87 5,66   
O01OB100  Ayudante solador, alicatador 0,300 h 17,74 5,32   
   (Materiales)     
P01AA060  Arena de miga cribada 0,027 m3 22,17 0,60   
P01CC020  Cemento CEM II/B-P 32,5 N 
sacos 
0,007 t 100,82 0,71 
  
P01CC120  Cemento blanco BL 22,5 X 
sacos 
0,001 t 173,03 0,17 
  
P01DW050  Agua 0,007 m3 1,27 0,01   
P09ABC010  Azulejo blanco 15x15 cm 1,100 m2 8,26 9,09   
   (Por redondeo) -0,12   
   Total 26,31   
   3% Costes indirectos 0,79   
               27,10 
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m2 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en 
paramentos verticales y horizontales de 15 mm de espesor, con maestras cada 
1,50 m, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con 
pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios, 
s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. 
   (Mano de obra)     
O01OA070  Peón ordinario 0,288 h 16,80 4,84   
O01OB110  Oficial yesero o escayolista 0,250 h 18,87 4,72   
   (Materiales)     
P01CY010  Yeso negro en sacos YG 0,010 t 59,22 0,59   
P01CY030  Yeso blanco en sacos YF 0,002 t 68,24 0,14   
P01DW050  Agua 0,009 m3 1,27 0,01   
P04RW060  Guardavivos plástico y metal 
c/malla 
0,215 m 1,50 0,32 
  
   (Resto obra) 0,03   
   Total 10,65   
   3% Costes indirectos 0,32   
               10,97 
         
         
2.1.7.8/ 
C.II.I.07.08. 
m2 Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre 
paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso mano de fondo, 
imprimación. 
   (Mano de obra)     
O01OB230  Oficial 1ª pintura 0,110 h 18,70 2,06   
O01OB240  Ayudante pintura 0,110 h 17,13 1,88   
   (Materiales)     
P25EI010  P. pl. económica b/color Mate 0,250 l 2,22 0,56   
P25OZ040  E. fijadora muy penetrante 
obra/mad e/int 
0,040 l 12,85 0,51 
  
P25WW220  Pequeño material 0,200 Ud 1,13 0,23   
   Total 5,24   
   3% Costes indirectos 0,16   
               5,40 
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m2 Pintura plástica blanca/colores mate para interior, de máxima calidad y 
duración. Sin disolventes, gran cubrición, no salpica y resistente al frote 
húmedo según DIN 53778. Evita la aparición de moho Sobre superficies muy 
porososas aplicar una mano de imprimación transparente y no peliculante al 
agua. 
   (Mano de obra)     
O01OB230  Oficial 1ª pintura 0,160 h 18,70 2,99   
O01OB240  Ayudante pintura 0,160 h 17,13 2,74   
   (Materiales)     
P25ET070  P. plástica al agua s./disolvente 
satinado 
0,100 l 5,16 0,52 
  
P25OZ040  E. fijadora muy penetrante 
obra/mad e/int 
0,200 l 12,85 2,57 
  
P25WW220  Pequeño material. 0,100 Ud 1,13 0,11   
   Total 8,93   
   3% Costes indirectos 0,27   
               9,20 
     
     
2.1.7.10/ 
C.II.I.07.10. 
m2 Solado Ston-Ker de gres porcelánico cuarcita o pizarra, rectificado (BIa- s/UNE-
EN-14411),antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), en baldosas 
de 44x44 cm., para gran tránsito (Abrasión V), recibido con adhesivo C2TE S1 
s/EN-12004 flexible blanco. 
   (Mano de obra)     
O01OA070  Peón ordinario 0,250 h 16,80 4,20   
O01OB090  Oficial solador, alicatador 0,410 h 18,87 7,74   
O01OB100  Ayudante solador, alicatador 0,410 h 17,74 7,27   
   (Materiales)     
P01FA050  Adhesivo in.t/ext. C2TE S1 
blanco 
3,000 kg 0,80 2,40 
  
P01FJ006  Junta cementosa mej. color 2-
15 mm CG2 
0,300 kg 1,02 0,31 
  
P08EPO082  Bald.gres cuarci.Ston-Ker 
44x44 cm. g/tr. 
1,050 m2 41,68 43,76 
  
   Total 65,68   
   3% Costes indirectos 1,97   
               67,65 
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m2 Suministro y ejecución de recubrimiento cerámico mediante el método de 
colocación en capa fina, de baldosa de gres porcelánico del grupo Porcelanosa, 
Stonker, modelo a elegir por la DF, rectificado y biselado de formato nominal 
de 44X66 cm, espesor  de 10 mm, conformadas por prensado en seco a unos 
450 Kg/cm2,  tratadas en monococción a temperatura máxima de 1220º C. Con 
una  absorción de agua muy baja inferior a 0,1%, recibidas sobre solera de 
mortero de cemento apta para la colocación en capa fina y transito previsto (no 
incluida), con adhesivo cementoso mejorado con tiempo abierto ampliado, 
Maxifluid Gris de Butech, C2ES1, según UNE-EN 12004, y rejuntadas con 
mortero de juntas cementoso de fraguado y endurecimiento rápido Colorstuk 
rapid, de Butech, CG2, según UNE-EN 13888, color a elegir por la DF, para juntas 
de 2 a 15 mm Incluso crucetas de PVC, formación de juntas perimetrales 
continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares 
exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas 
estructurales o de dilatación existentes en el soporte. Según NTE-RSR. Incluso 
limpieza y comprobación del grado de humedad de la base. Replanteo de 
niveles. Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. 
Aplicación del adhesivo. Colocación de las crucetas. Colocación de las baldosas 
con llana dentada. Relleno de las juntas de movimiento. Rejuntado. Eliminación 
y limpieza del material sobrante. Limpieza inicial del pavimento al finalizar la 
obra. 
   (Mano de obra)     
O01OB090  Oficial solador, alicatador 0,408 h 18,87 7,70   
O01OB100  Ayudante solador, alicatador 0,204 h 17,74 3,62   
   (Materiales)     
P01FA610  Adhesivo cementoso Maxifluid 
Butech 
6,000 kg 0,60 3,60 
  
P08EPO074  Bald.gres porc.Stonker 44x66 
Grupo Porcelanosa 
1,050 m2 31,91 33,51 
  
P08WB095  Cruceta de PVC 6,000 Ud 0,01 0,06   
P08WB100  Mort.cem.e frag. rápido 
colorstuk rapid 
0,284 kg 1,81 0,51 
  
   Total 49,00   
   3% Costes indirectos 1,47   
               50,47 
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Ud Acometida a la red general municipal de agua DN40 mm, hasta una longitud 
máxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de 32 mm de diámetro 
nominal de alta densidad, con collarín de toma de P.P., derivación a 1", codo de 
latón, enlace recto de polipropileno, llave de esfera latón roscar de 1", i/p.p. de 
piezas especiales y accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la 
unidad terminada. 
   (Mano de obra)     
O01OB170  Oficial 1ª fontanero calefactor 1,600 h 19,95 31,92   
O01OB180  Oficial 2ª fontanero calefactor 1,600 h 18,17 29,07   
   (Materiales)     
P17PA040  Tubo polietileno AD PE100(PN-
10) 32mm 
8,500 m 1,47 12,50 
  
P17PP170  Enlace recto polipropileno 32 
mm (PP) 
1,000 Ud 2,56 2,56 
  
P17PP260  Collarín toma PP 40 mm 1,000 Ud 2,31 2,31   
P17XE040  Válvula esfera latón roscar 1" 1,000 Ud 9,25 9,25   
P17YC030  Codo latón 90º 32 mm-1" 1,000 Ud 8,44 8,44   
   Total 96,05   
   3% Costes indirectos 2,88   
               98,93 
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Ud Contador de agua de chorro múltiple clase B de 1", colocado en armario de 
acometida, conexionado al ramal de acometida y a la red de distribución 
interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 1", grifo de prueba, 
válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso 
timbrado del contador por la Delegación Industria, y sin incluir la acometida, ni 
la red interior. s/CTE-HS-4. 
   (Mano de obra)     
O01OB170  Oficial 1ª fontanero calefactor 2,000 h 19,95 39,90   
O01OB180  Oficial 2ª fontanero calefactor 2,000 h 18,17 36,34   
   (Materiales)     
P17AP020  Armario 1 hoja poliéster 
317x431x181 
1,000 Ud 60,20 60,20 
  
P17AP060  Juego anclaje ac. inox. arm pol. 2,000 Ud 4,58 9,16   
P17BI030  C. agua fría 1"(25 mm) B chorro 
múltiple 
1,000 Ud 103,80 103,80 
  
P17BV410  Grifo de prueba DN-20 1,000 Ud 9,17 9,17   
P17PA040  Tubo polietil. AD PE100 32mm 1,000 m 1,47 1,47   
P17W040  Verificación contador 1" 25 
mm 
1,000 Ud 3,14 3,14 
  
P17XE040  Válvula esfera latón roscar 1" 2,000 Ud 9,25 18,50   
P17XR030  Válvula retención latón roscar 
1" 
1,000 Ud 5,75 5,75 
  
P17YC030  Codo latón 90º 32 mm-1" 2,000 Ud 8,44 16,88   
P17YT030  Te latón 32 mm 1" 1,000 Ud 11,69 11,69   
   Total 316,00   
   3% Costes indirectos 9,48   
               325,48 
         
         
2.1.8.3/ 
C.II.I.08.03. 
m Tubería de polietileno sanitario, de 32 mm (1 1/4") de diámetro nominal, de 
alta densidad y para 1 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en 
instalaciones para agua fría o caliente, con p.p. de piezas especiales de 
polipropileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m, 
y sin protección superficial. s/CTE-HS-4. 
   (Mano de obra)     
O01OB170  Oficial 1ª fontanero calefactor 0,120 h 19,95 2,39   
   (Materiales)     
P17PA040  Tubo polieti AD PE100 32mm 1,100 m 1,47 1,62   
P17PP030  Codo polipropileno 32 mm (PP) 0,300 Ud 2,61 0,78   
P17PP100  Té polipropileno 32 mm (PP) 0,100 Ud 3,97 0,40   
   Total 5,19   
   3% Costes indirectos 0,16   
               5,35 
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m Tubería de PVC de presión, de 25 mm de diámetro nominal, PN-16 colocada en 
instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de PVC de 
presión, instalada y funcionando, según normativa vigente, en ramales de hasta 
10 metros de longitud, y sin protección superficial. s/UNE-EN 1452 y CTE-HS-4. 
   (Mano de obra)     
O01OB170  Oficial 1ª fontanero calefactor 0,170 h 19,95 3,39   
   (Materiales)     
P17VE110  Té 90º PVC presión 25 mm 0,300 Ud 0,98 0,29   
P17VE190  Manguito H-H PVC presión 25 
mm 
0,100 Ud 0,75 0,08 
  
P17VT030  Tubo PVC presión junta peg. 
25mm PN16 
1,000 m 1,12 1,12 
  
   Total 4,88   
   3% Costes indirectos 0,15   
               5,03 
     
     
2.1.8.5/ 
C.II.I.08.05. 
m Tubería de PVC de presión, de 16 mm de diámetro nominal, PN-20 colocada en 
instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de PVC de 
presión, instalada y funcionando, según normativa vigente, en ramales de hasta 
10 metros de longitud, y sin protección superficial. s/UNE-EN 1452 y CTE-HS-4. 
   (Mano de obra)     
O01OB170  Oficial 1ª fontanero calefactor 0,170 h 19,95 3,39   
   (Materiales)     
P17VE010  Codo H-H 90º PVC presión 16 
mm 
0,400 Ud 0,48 0,19 
  
P17VT010  Tubo PVC presión junta peg. 
16mm PN20 
1,000 m 0,62 0,62 
  
   Total 4,20   
   3% Costes indirectos 0,13   
               4,33 
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Ud Termo eléctrico vertical para el servicio de A.C.S. acumulada, con una capacidad 
útil 100l. Potencia nominal 2,0 kW. Ajuste de temperatura en intervalos de 
10ºC. Tensión de alimentación 230V. Tiempo de calentamiento 175 min. Testigo 
luminoso de funcionamiento y display con indicación de temperatura. Depósito 
en acero vitrificado. Aislamiento de espuma de poliuretano sin CFC y ánodo de 
sacrificio de magnesio. Presión máxima admisible de 8 Bar. Dimensiones de 
diámetro 452 x 948 mm de altura. 
   (Mano de obra)     
O01OB170  Oficial 1ª fontanero calefactor 1,000 h 19,95 19,95   
O01OB180  Oficial 2ª fontanero calefactor 1,000 h 18,17 18,17   
   (Materiales)     
P20AE110  Termo eléctrico 100l. 2,0 Kw. 1,000 Ud 200,00 200,00   
P20TV020  Válvula de esfera 1/2" 2,000 Ud 4,65 9,30   
P20TV380  Latiguillo flexible 20 cm.1/2" 2,000 Ud 4,67 9,34   
   Total 256,76   
   3% Costes indirectos 7,70   
               264,46 
         
         
2.1.8.7/ 
C.II.I.08.07. 
Ud Suministro y colocación de mezclador termostático de empotrar para baños y/o 
duchas (sin incluir el aparato sanitario) con salida de 3/4" de diámetro, 
instalado con todos los elementos necesarios, y funcionando. 
   (Mano de obra)     
O01OB170  Oficial 1ª fontanero calefactor 0,750 h 19,95 14,96   
   (Materiales)     
P18GB240  Mezcl. termost. emp. 
baño/ducha cromo s.a. 
1,000 Ud 102,00 102,00 
  
   Total 116,96   
   3% Costes indirectos 3,51   
               120,47 
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Ud Inodoro de porcelana vitrificada color blanco para tanque alto, colocado 
mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto 
por: taza, tanque alto de porcelana, tubo y curva de PVC de 32 mm, para bajada 
de agua desde el tanque, y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, 
instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 
20 cm y de 1/2", funcionando. 
   (Mano de obra)     
O01OB170  Oficial 1ª fontanero calefactor 1,300 h 19,95 25,94   
   (Materiales)     
P17VC010  Tubo PVC evac. serie B junta 
pegada 32mm 
1,000 m 1,42 1,42 
  
P17VP010  Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 
32 mm 
1,000 Ud 0,82 0,82 
  
P17XT030  Válvula de escuadra de 1/2" a 
1/2" 
1,000 Ud 6,50 6,50 
  
P18GW040  Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,000 Ud 2,05 2,05   
P18GW220  Mecanismo t/alto 1,000 Ud 6,67 6,67   
P18IA010  Taza p/tanque alto normal 
blanca Meridian 
1,000 Ud 177,30 177,30 
  
P18IA070  Tanque alto porcelana 1,000 Ud 22,60 22,60   
   Total 243,30   
   3% Costes indirectos 7,30   
               250,60 
     
     
2.1.8.9/ 
C.II.I.08.09. 
Ud Plato de ducha de porcelana vitrificada modelo Atlas de Cerámicas Gala. 
Colocado sobre cama de arena, incluso sellado perimetral, con válvula de 
desagüe, instalado y funcionando. 
   (Mano de obra)     
O01OB170  Oficial 1ª fontanero calefactor 1,200 h 19,95 23,94   
   (Materiales)     
P17SV180  Válvula ducha s. horiz. D80 1,000 Ud 4,30 4,30   
P18DP140  Plato ducha Atlas 80 x 80 cm 
cuad. blanco 
1,000 Ud 104,20 104,20 
  
   Total 132,44   
   3% Costes indirectos 3,97   
               136,41 
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Ud Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con pedestal 
y con anclajes a la pared, con grifería monomando cromada, con rompechorros, 
incluso válvula de desagüe de 32 mm, llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y 
latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando. 
   (Mano de obra)     
O01OB170  Oficial 1ª fontanero calefactor 1,100 h 19,95 21,95   
   (Materiales)     
P17SV100  Válvula p/lavabo-bidé de 32 
mm c/cadena 
1,000 Ud 4,65 4,65 
  
P17XT030  Válvula de escuadra de 1/2" a 
1/2" 
2,000 Ud 6,50 13,00 
  
P18GL070  Grifo monomando lavabo 
cromo s.n. 
1,000 Ud 46,00 46,00 
  
P18LP010  Lavabo 65 x 51cm c/pedestal 
color 
1,000 Ud 98,00 98,00 
  
   Total 183,60   
   3% Costes indirectos 5,51   
               189,11 
     
     
2.1.8.11/ 
C.II.I.08.11. 
Ud Suministro y colocación de válvula de corte por esfera modelo Tajo 2000 ANTI-
CAL DN25, conexión 1Hx1H. Conforme a norma UNE-EN 13828. Conexión 
roscada ISO 228. Cuerpo fabricado en latón europeo CW617N acabado 
cromado. Mando en acero inoxidable. Asientos del obturador y sistema de 
tuerca-prensa en PTFE que permite el reapriete. Esfera fabricada en latón y 
recubierta de Teflón que evita los efectos negativos de la cal sobre la válvula. 
PN: 50 bar Temperatura de servicio: desde -20ºC (excluyendo congelación) 
hasta 140ºC. 
   (Mano de obra)     
O01OB170  Oficial 1ª fontanero calefactor 0,650 h 19,95 12,97   
   (Materiales)     
P17XE330  V. esfera Arco DN25 Tajo 2000 
anti-cal 1 H-H 
1,000 Ud 18,87 18,87 
  
   Total 31,84   
   3% Costes indirectos 0,96   
               32,80 
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Capítulo C.II.I.09. Saneamientos 
Subcapítulo C.II.I.09.01. Red de drenaje de aguas pluviales 
Orden/ 
Código 




m Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 110 mm de diámetro, con 
sistema de unión por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, 
instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando.  Según 
CTE-HS-5. 
   (Mano de obra)     
O01OB170  Oficial 1ª fontanero calefactor 0,150 h 19,95 2,99   
   (Materiales)     
P17JP070  Collarín bajante PVC c/cierre 
D=110mm 
0,750 Ud 1,82 1,37 
  
P17VF030  Tubo PVC evac. pluv. j. elást. 
110 mm 
1,100 m 5,91 6,50 
  
P17VP060  Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 
110mm 
0,300 Ud 3,60 1,08 
  
   Total 11,94   
   3% Costes indirectos 0,36   
               12,30 
         
         
2.1.9.1.2/ 
C.II.I.09.01.02. 
Ud Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho 
perimetral en la parte superior de 40x40x50 cm, medidas interiores, completa: 
con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de 
tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de 
espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno 
perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. 
   (Mano de obra)     
O01OA030  Oficial primera 0,640 h 19,76 12,65   
O01OA060  Peón especializado 1,280 h 16,64 21,30   
   (Maquinaria)     
M05RN020  Retroexcavadora neumáticos 
75 CV 
0,120 h 30,05 3,61 
  
   (Materiales)     
P01HM020  Hormigón HM-20/P/40/I 
central 
0,025 m3 69,86 1,75 
  
P02EAH025  Arq.HM c/zunch.sup-fondo 
ciego 40x40x50 
1,000 Ud 25,87 25,87 
  
P02EAT090  Tapa/marco cuadrada HM 
40x40cm 
1,000 Ud 18,00 18,00 
  
   Total 83,18   
   3% Costes indirectos 2,50   
               85,68 
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m Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 75 mm de diámetro, con sistema 
de unión por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, 
incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando.  Según CTE-HS-5. 
   (Mano de obra)     
O01OB170  Oficial 1ª fontanero calefactor 0,150 h 19,95 2,99   
   (Materiales)     
P17JP050  Collarín bajante PVC c/cierre 
D=75mm 
0,750 Ud 1,47 1,10 
  
P17VF010  Tubo PVC evac. pluv. j. elást. 75 
mm 
1,100 m 3,33 3,66 
  
P17VP040  Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 
75 mm 
0,300 Ud 1,73 0,52 
  
   Total 8,27   
   3% Costes indirectos 0,25   
               8,52 
         
         
2.1.9.1.4/ 
C.II.I.09.01.04. 
m Canalón de PVC circular, con 125 mm de desarrollo, fijado mediante gafas de 
sujeción al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y 
remates finales de PVC, y piezas de conexión a bajantes, completamente 
instalado. 
   (Mano de obra)     
O01OB170  Oficial 1ª fontanero calefactor 0,250 h 19,95 4,99   
   (Materiales)     
P17NP010  Canalón PVC circular 
des.125mm gris 
1,100 m 4,11 4,52 
  
P17NP040  Gafa canalón PVC circular 
des.125mm gris 
1,000 Ud 1,44 1,44 
  
P17NP070  Conex. bajante PVC circular 
des.125mm gris 
0,150 Ud 7,30 1,10 
  
   Total 12,05   
   3% Costes indirectos 0,36   
               12,41 
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m Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm de diámetro, con sistema de 
unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas 
metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. 
s/CTE-HS-5 
   (Mano de obra)     
O01OB170  Oficial 1ª fontanero calefactor 0,150 h 19,95 2,99   
   (Materiales)     
P17JP070  Collarín bajante PVC c/cierre 
D=110mm 
0,750 Ud 1,82 1,37 
  
P17VC060  Tubo PVC evac.serie B junta 
pegada 110mm 
1,250 m 5,45 6,81 
  
P17VP060  Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 
110mm 
0,500 Ud 3,60 1,80 
  
P17VP140  Injerto M-H 45º PVC evac. 
j.peg. 110mm 
0,300 Ud 6,10 1,83 
  
   Total 14,80   
   3% Costes indirectos 0,44   
               15,24 
         
         
2.1.9.2.2/ 
C.II.I.09.02.02. 
Ud Formación de arqueta sifónica, registrable, enterrada, construida con fábrica de 
ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de 
cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, sobre solera 
de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, enfoscada y 
bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo 
hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, con sifón formado 
por un codo de 87°30' de PVC largo, cerrada superiormente con marco y tapa 
de fundición clase B-125 según UNE-EN 124. Incluso conexiones de 
conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), 
sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de 
la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, 
colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. 
Colocación del codo de PVC. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando 
los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del 
cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, 
limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o 
contenedor. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
   (Mano de obra)     
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mo019  Oficial 1ª construcción. 1,563 h 17,24 26,95   
mo111  Peón ordinario construcción. 1,396 h 15,92 22,22   
   (Materiales)     
mt04lma010a  Ladrillo cerámico macizo de 
elaboración mecánica para 




Ud 0,38 38,00 
  
mt08aaa010a  Agua. 0,019 m³ 1,50 0,03   
mt09mif010ca  Mortero industrial para 
albañilería, de cemento, color 
gris, categoría M-5 (resistencia 
a compresión 5 N/mm²), 
suministrado en sacos, según 
UNE-EN 998-2. 
0,070 t 32,25 2,26 
  
mt09mif010la  Mortero industrial para 
albañilería, de cemento, color 
gris, con aditivo hidrófugo, 
categoría M-15 (resistencia a 
compresión 15 N/mm²), 
suministrado en sacos, según 
UNE-EN 998-2. 
0,035 t 39,80 1,39 
  
mt10hmf010kn  Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, 
fabricado en central, con 
cemento SR. 
0,162 m³ 101,65 16,47 
  
mt11ppl030a  Codo 87°30' de PVC liso, D=125 
mm. 
1,000 Ud 7,05 7,05 
  
mt11tfa010c  Marco y tapa de fundición, 
60x60 cm, para arqueta 
registrable, clase B-125 según 
UNE-EN 124. 
1,000 Ud 55,66 55,66 
  
mt11var100  Conjunto de elementos 
necesarios para garantizar el 
cierre hermético al paso de 
olores mefíticos en arquetas de 
saneamiento, compuesto por: 
angulares y chapas metálicas 
con sus elementos de fijación y 
anclaje, junta de neopreno, 
aceite y demás accesorios. 
1,000 Ud 8,25 8,25 
  
   (Resto obra) 3,57   
   Total 181,85   
   3% Costes indirectos 5,46   
               187,31 
     
  
 Proyecto de implantación de una explotación de seta de cardo (Pleurotus eryngii (DC.) Quél.) en régimen 
extensivo en el término municipal de Vallelado (Segovia). 
V. PRESUPUESTO. CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
 
Alumno: Alberto Sacristán Velasco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
64 / 139 
Orden/ 
Código 




Ud Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, 
colocado en el grueso del forjado, con cuatro entradas de 40 mm, y una salida 
de 50 mm, y con tapa de rejilla de PVC, para que sirva a la vez de sumidero, con 
sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión, instalado, incluso con 
conexionado de las canalizaciones que acometen y colocación del ramal de 
salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm de 
diámetro, funcionando. s/CTE-HS-5. 
   (Mano de obra)     
O01OB170  Oficial 1ª fontanero calefactor 0,400 h 19,95 7,98   
   (Materiales)     
P17SB010  Bote sifónico PVC 
c/t.sumid.inox. 5 tomas 
1,000 Ud 14,48 14,48 
  
P17VC030  Tubo PVC evac.serie B junta 
pegada 50mm 
1,500 m 2,25 3,38 
  
P17VP030  Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 
50 mm 
1,000 Ud 1,55 1,55 
  
P17VP190  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 
50 mm 
1,000 Ud 1,18 1,18 
  
   Total 28,57   
   3% Costes indirectos 0,86   
               29,43 
         
         
2.1.9.2.4/ 
C.II.I.09.02.04. 
Ud Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, 
colocado suspendido del forjado, con tres entradas de 40 mm, y una salida de 
50 mm, y con tapa de acero inoxidable atornillada y con lengüeta de caucho a 
presión para evitar la salida de olores, instalado, incluso con conexionado de las 
canalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida hasta el 
manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm de diámetro, 
funcionando. s/CTE-HS-5. 
   (Mano de obra)     
O01OB170  Oficial 1ª fontanero calefactor 0,500 h 19,95 9,98   
   (Materiales)     
P17SB030  Bote sifóni.aéreo t/inox.5 
tomas 
1,000 Ud 22,98 22,98 
  
P17VC030  Tubo PVC evac.serie B junta 
pegada 50mm 
1,500 m 2,25 3,38 
  
P17VP030  Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 
50 mm 
1,000 Ud 1,55 1,55 
  
P17VP190  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 
50 mm 
1,000 Ud 1,18 1,18 
  
   Total 39,07   
   3% Costes indirectos 1,17   
               40,24 
     
 Proyecto de implantación de una explotación de seta de cardo (Pleurotus eryngii (DC.) Quél.) en régimen 
extensivo en el término municipal de Vallelado (Segovia). 
V. PRESUPUESTO. CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
 
Alumno: Alberto Sacristán Velasco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
65 / 139 
Orden/ 
Código 




m Tubería de PVC serie B junta pegada, de 75 mm de diámetro, con sistema de 
unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas 
metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. 
s/CTE-HS-5 
   (Mano de obra)     
O01OB170  Oficial 1ª fontanero calefactor 0,150 h 19,95 2,99   
   (Materiales)     
P17VC040  Tubo PVC evac. serie B junta 
pegada 75mm 
1,000 m 3,65 3,65 
  
P17VP040  Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 
75 mm 
0,300 Ud 1,73 0,52 
  
P17VP200  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 
75 mm 
0,100 Ud 2,27 0,23 
  
   Total 7,39   
   3% Costes indirectos 0,22   
               7,61 
     
     
2.1.9.2.6/ 
C.II.I.09.02.06. 
m Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm de diámetro, 
colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. 
de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-
HS-5 
   (Mano de obra)     
O01OB170  Oficial 1ª fontanero calefactor 0,100 h 19,95 2,00   
   (Materiales)     
P17VC030  Tubo PVC evac.serie B junta 
pegada 50mm 
1,100 m 2,25 2,48   
P17VP030  Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 
50 mm 
0,300 Ud 1,55 0,47   
P17VP190  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 
50 mm 
0,100 Ud 1,18 0,12   
   Total 5,07   
   3% Costes indirectos 0,15   
               5,22 
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m Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm de diámetro, 
colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. 
de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-
HS-5 
   (Mano de obra)     
O01OB170  Oficial 1ª fontanero calefactor 0,100 h 19,95 2,00   
   (Materiales)     
P17VC020  Tubo PVC evac. serie B junta 
pegada 40mm 
1,000 m 1,77 1,77 
  
P17VP020  Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 
40 mm 
0,300 Ud 0,88 0,26 
  
P17VP180  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 
40 mm 
0,100 Ud 0,83 0,08 
  
   Total 4,11   
   3% Costes indirectos 0,12   
               4,23 
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m Acometida enterrada monofásica tendida directamente en zanja formada por 
conductores unipolares aislados de cobre con polietileno reticulado (XLEP) y 
cubierta de PVC, RV-K 4x70 mm², para una tensión nominal de 0,6/1 kV, incluido 
zanja de 50x85 cm, cama de 5 cm y capa de protección de 10 cm ambas de arena 
de río, protección mecánica por placa y cinta señalización de PVC. Totalmente 
instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-11 e ITC-BT-07. 
   (Mano de obra)     
O01OA070  Peón ordinario 0,204 h 16,80 3,43   
O01OB200  Oficial 1ª electricista 0,150 h 19,15 2,87   
O01OB210  Oficial 2ª electricista 0,150 h 17,92 2,69   
   (Maquinaria)     
M05EC010  Excav hidrá cadenas 90 CV 0,017 h 51,61 0,88   
M07CB030  Camión basculante 6x4 20 t 0,017 h 39,60 0,67   
   (Materiales)     
P01AA020  Arena de río 0/6 mm 0,075 m3 17,39 1,30   
P15AD070  Cond. aisla. 0,6-1kV 70 mm2 Cu 4,000 m 27,92 111,68   
P15AH010  Cinta señalizadora 19x10 1,000 m 0,52 0,52   
P15AH020  Placa cubrecables blanca 1,000 m 2,96 2,96   
P15AH430  p.p. peq. material para instal 0,200 Ud 1,40 0,28   
   (Por redondeo) -0,02   
   Total 127,26   
   3% Costes indirectos 3,82   
               131,08 
     
     
2.1.10.2/ 
C.II.I.10.02. 
Ud Caja de protección y medida hasta 14kW para 1 contador trifásico, con 
envolvente de poliéster reforzado para empotrar, incluido el equipo completo 
de medida bases de cortacircuitos y fusibles para protección de la línea. Con 
grado de inflamabilidad según norma UNE-EN 60.439, grado de protección IP43 
- IK09 según UNE 20.324 y UNE-EN 50.102 respectivamente, precintable y 
autoventilada, homologada por la compañía suministradora. Totalmente 
instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-13. 
   (Mano de obra)     
O01OB200  Oficial 1ª electricista 0,500 h 19,15 9,58   
O01OB220  Ayudante electricista 0,500 h 17,92 8,96   
   (Materiales)     
P15AH430  p.p. peq. materi para 
instalación 
1,000 Ud 1,40 1,40 
  
P15CM050  Arm. 1 cont. Trif. 14KW empot. 1,000 Ud 238,00 238,00   
   Total 257,94   
   3% Costes indirectos 7,74   
               265,68 
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m Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por 
conductores unipolares de cobre aislados, RZ1-K (AS) 4 x 70 mm2, para una 
tensión nominal 0,6/1 kV, no propagadores del incendio y con emisión de 
humos y opacidad reducida, bajo tubo de PVC reforzado M63/gp7. Instalación 
incluyendo conexionado; según REBT, ITC-BT-14. 
   (Mano de obra)     
O01OB200  Oficial 1ª electricista 0,150 h 19,15 2,87   
O01OB210  Oficial 2ª electricista 0,150 h 17,92 2,69   
   (Materiales)     
P15AH430  p.p. pequeño material para 
instalación 
0,200 Ud 1,40 0,28 
  
P15AI090  Cond. RZ1-k (AS) 0,6/1kV 1 x 
70mm2 Cu 
4,000 m 29,25 117,00 
  
P15GC070  Tubo PVC corrug. reforzado M 
63/gp7 negro 
1,000 m 3,87 3,87 
  
   Total 126,71   
   3% Costes indirectos 3,80   
               130,51 
     
     
2.1.10.4/ 
C.II.I.10.04. 
Ud Cuadro general de mando y protección de servicios comunes, formado por caja 
empotrable de doble aislamiento con puerta con grado de protección IP40-IK08, 
de 24 elementos, perfil omega, embarrado de protección, 1 IGA de corte 
omnipolar (IGA) 32A (2P), 1 interruptor diferencial de 40A/2P/30mA y 5 PIAS 
(I+N) de corte omnipolar: 4 de 10A para alumbrado, alumbrado de emergencias, 
antena y portero automático, 1 de 16A para tomas auxiliares. Instalado, 
conexionado y rotulado; según REBT. 
   (Mano de obra)     
O01OB200  Oficial 1ª electricista 0,839 h 19,15 16,07   
   (Materiales)     
P15AH430  p.p. pequeño material para 
instalación 
1,000 Ud 1,40 1,40 
  
P15FH110  Caja con puerta opaca 24 ele. 1,000 Ud 47,32 47,32   
P15FJ020  Diferencial 40A/2P/30mA tipo 
AC 
1,000 Ud 133,80 133,80 
  
P15FK020  PIA (I+N) 10A, 6/10kA curva C 4,000 Ud 41,52 166,07   
P15FK030  PIA (I+N) 16A, 6/10kA curva C 1,000 Ud 42,35 42,35   
P15FK100  PIA 2x32A, 6/10kA curva C 1,000 Ud 53,10 53,10   
   Total 460,11   
   3% Costes indirectos 13,80   
               473,91 
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m Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-
K 3 x 2,5 mm2, para una tensión nominal de 450/750V, realizado con tubo PVC 
corrugado M 20/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y 
protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. 
Instalación y conexionado; según REBT, ITC-BT-25. 
   (Mano de obra)     
O01OB200  Oficial 1ª electricista 0,100 h 19,15 1,92   
O01OB210  Oficial 2ª electricista 0,100 h 17,92 1,79   
   (Materiales)     
P15GA020  Cond. H07V-K 750V 1 x 2,5 
mm2 Cu 
3,000 m 1,35 4,05 
  
P15GF010  Canaleta PVC tapa ext. 40x40 
mm 
1,000 m 5,84 5,84 
  
P15GK270  p.p cajas de registro y regletas 
de conexión 
0,200 Ud 1,50 0,30 
  
   Total 13,90   
   3% Costes indirectos 0,42   
               14,32 
     
     
2.1.10.6/ 
C.II.I.10.06. 
m Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-
K 3 x 6 mm2, para una tensión nominal de 450/750V, realizado con tubo PVC 
corrugado M25/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y 
protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. 
Instalación y conexionado; según REBT. 
   (Mano de obra)     
O01OB200  Oficial 1ª electricista 0,100 h 19,15 1,92   
O01OB210  Oficial 2ª electricista 0,100 h 17,92 1,79   
   (Materiales)     
P15GA040  Cond. H07V-K 750V 1 x 6 mm2 
Cu 
3,000 m 3,09 9,27 
  
P15GB030  Tubo PVC corrugado M 25/gp5 1,000 m 1,23 1,23   
P15GK270  p.p cajas de registro y regletas 
de conexión 
0,200 Ud 1,50 0,30 
  
   Total 14,51   
   3% Costes indirectos 0,44   
               14,95 
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m Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-
K 5 x 10 mm2, para una tensión nominal de 450/750V, realizado con tubo PVC 
corrugado M32/gp5 empotrado, en sistema trifásico (tres fases, neutro y 
protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. 
Instalación y conexionado; según REBT. 
   (Mano de obra)     
O01OB200  Oficial 1ª electricista 0,120 h 19,15 2,30   
O01OB210  Oficial 2ª electricista 0,120 h 17,92 2,15   
   (Materiales)     
P15GA050  Cond. H07V-K 750V 1 x 10 mm2 
Cu 
5,000 m 5,37 26,85 
  
P15GB040  Tubo PVC corrugado M 32/gp5 1,000 m 1,82 1,82   
P15GK270  p.p cajas de registro y regletas 
de conexión 
0,200 Ud 1,50 0,30 
  
   Total 33,42   
   3% Costes indirectos 1,00   
               34,42 
     
     
2.1.10.8/ 
C.II.I.10.08. 
Ud Proyector rectangular simétrico de alta calidad y tamaño grande, que ofrece 
tres posibles distribuciones de luz: haz ancho, medio y estrecho. Carcasa, chasis 
delantero y tapa trasera de inyección de aluminio pintado en color gris, reflector 
de aluminio anodizado de alta calidad, soporte de fijación de aluminio 
galvanizado de color gris, cierre delantero de vidrio endurecido de 4 mm de 
espesor y juntas de goma de silicona. IP 65/Clase I. Equipo eléctrico integrado 
para lámpara de halogenuros metálicos tubular de 250 W. Instalado, incluyendo 
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 
   (Mano de obra)     
O01OB200  Oficial 1ª electricista 0,540 h 19,15 10,34   
   (Materiales)     
P01DW090  Pequeño material 1,000 m 1,35 1,35   
P16AB300  Proy.rect.simé.alta 
calid.halgnur. 250W. 
1,000 Ud 305,41 305,41 
  
P16CD100  Lámp.halogenuro tubular 
250W 
1,000 Ud 27,82 27,82 
  
   Total 344,92   
   3% Costes indirectos 10,35   
               355,27 
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Ud Luminaria LED T8 empotrable en techo de perfiles vistos. 1 x 1.800 lúmenes. 
Potencia: 18W, conexión: 230 V - 50 Hz. Instalada, incluyendo replanteo y 
conexionado. 
   (Mano de obra)     
O01OB200  Oficial 1ª electricista 0,300 h 19,15 5,75   
O01OB220  Ayudante electricista 0,300 h 17,92 5,38   
   (Materiales)     
LED.T8.  TUBO LED T8 120 1,000 Ud 8,87 8,87   
P01DW090  Pequeño material 1,000 m 1,35 1,35   
PORTA.T8  Pantalla estanca para 1 tubo 
LED 
1,000 Ud 19,70 19,79 
  
   Total 41,14   
   3% Costes indirectos 1,23   
               42,37 
     
     
2.1.10.10/ 
C.II.I.10.10. 
Ud Luminaria LED T8 empotrable en techo de perfiles vistos. 2 x 1.800 lúmenes. 
Potencia: 36W, conexión: 230 V - 50 Hz. Instalada, incluyendo replanteo y 
conexionado. 
   (Mano de obra)     
O01OB200  Oficial 1ª electricista 0,213 h 19,15 4,08   
O01OB220  Ayudante electricista 0,213 h 17,92 3,82   
   (Materiales)     
LED.T8.  TUBO LED T8 120 2,000 Ud 8,87 17,74   
P01DW090  Pequeño material 1,000 m 1,35 1,35   
PORTA.T8.2  PORTALAMPARAS 2 TUBOS 
LED 120 
1,000 Ud 14,79 14,79 
  
   Total 41,78   
   3% Costes indirectos 1,25   
               43,03 
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Ud Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado 
M25/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado H07Z1-K (AS) y sección 6 mm2 
(activo, neutro y protección) para una tensión nominal de 450/750V, no 
propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, 
incluido caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 
25A (II+T.T.), sistema "Schuko" gama estándar, así como marco respectivo, 
totalmente montado e instalado. 
   (Mano de obra)     
O01OB200  Oficial 1ª electricista 0,250 h 19,15 4,79   
O01OB220  Ayudante electricista 0,250 h 17,92 4,48   
   (Materiales)     
P15AH430  p.p. pequeño material para 
instalación 
0,100 Ud 1,40 0,14 
  
P15GB090  Tubo PVC corrugado M 25/gp5 
gris, no llama y exento halog. 
2,500 m 1,23 3,08 
  
P15GK050  Caja mecanismo empotrar 
enlazable 
1,000 Ud 0,28 0,28 
  
P15GW040  Cond. H07Z1-k(AS) 6 mm2 Cu 2,500 m 3,27 8,18   
P15MW030  Base enchufe 25A (II+TT) 
Schuko 
1,000 Ud 11,65 11,65 
  
   Total 32,60   
   3% Costes indirectos 0,98   
               33,58 
     
     
2.1.10.12/ 
C.II.I.10.12. 
Ud Punto de luz conmutado realizado con tubo PVC corrugado M16/gp5 y 
conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y 
sección 1,5 mm2. (activo, neutro y protección), incluido caja registro, caja 
mecanismo universal con tornillo, mecanismos conmutadores con teclas gama 
estándar, marco respectivo y casquillo, totalmente montado e instalado. 
   (Mano de obra)     
O01OB200  Oficial 1ª electricista 0,400 h 19,15 7,66   
O01OB220  Ayudante electricista 0,400 h 17,92 7,17   
   (Materiales)     
P15AH430  p.p. peq. material para inst. 0,100 Ud 1,40 0,14   
P15GA010  Cond. H07V-K 750V 1 x 1,5 
mm2 Cu 
2,000 m 0,83 1,66 
  
P15GB010  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 2,000 m 0,53 1,06   
P15GK050  Caja mecanismo empotrar 
enlazable 
1,000 Ud 0,28 0,28 
  
P15MA180  Conmutador blanco estándar 2,000 Ud 6,11 12,22   
   Total 30,19   
   3% Costes indirectos 0,91   
               31,10 
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Ud Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y conductor 
de cobre unipolar aislado para una tensión nominal de 750V y sección de 1,5 
mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja de registro, caja de mecanismo 
universal con tornillo, interruptor unipolar con tecla gama estándar, marco 
respectivo y casquillo, totalmente montado e instalado. 
   (Mano de obra)     
O01OB200  Oficial 1ª electricista 0,250 h 19,15 4,79   
O01OB220  Ayudante electricista 0,250 h 17,92 4,48   
   (Materiales)     
P15AH430  p.p. pequeño material para 
instalación 
0,100 Ud 1,40 0,14 
  
P15GA010  Cond. H07V-K 750V 1 x 1,5 
mm2 Cu 
2,000 m 0,83 1,66 
  
P15GB010  Tubo PVC corrugado M 16/gp5 2,000 m 0,53 1,06   
P15GK050  Caja mecanismo empotrar 
enlazable 
1,000 Ud 0,28 0,28 
  
P15MA170  Interruptor unipolar blanco 
estándar 
1,000 Ud 5,43 5,43 
  
   Total 17,84   
   3% Costes indirectos 0,54   
               18,38 
     
     
2.1.10.14/ 
C.II.I.10.14. 
Ud Acumulador nocturno estático, potencia conexión 1600 W., compuesto por 
material cerámico de acumulación con magnesita capaz de alcanzar 600/650ºC, 
aislamiento alta calidad microporoso, envolvente con chapa de acero pintada 
con resinas, entrega de calor por radiación térmica, con regulador de carga de 
salida del calor, limitador de seguridad, montado y puesto en marcha. 
   (Mano de obra)     
O01OA030  Oficial primera 2,000 h 19,76 39,52   
O01OB200  Oficial 1ª electricista 2,000 h 19,15 38,30   
   (Materiales)     
P20MN010  Acumulador noct. est. 1,6 kW 1,000 Ud 299,99 299,99   
   Total 377,81   
   3% Costes indirectos 11,33   
               389,14 
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Ud Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura metálica del 
edificio y circuito de instalación eléctrica. Compuesta por 100 m de cable 
conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea 
principal de toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 
80 cm, 26 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de 
sección para la línea de enlace de toma de tierra de los pilares metálicos a 
conectar y 2 picas para red de toma de tierra formada por pieza de acero 
cobreado con baño electrolítico de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud, 
enterrada a una profundidad mínima de 80 cm. Incluso punto de separación 
pica-cable, soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de 
prueba. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio). 
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del 
punto de puesta a tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. 
Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las derivaciones. 
Conexionado a masa de la red. Realización de pruebas de servicio. 
   (Mano de obra)     
mo002  Oficial 1ª electricista. 1,606 h 17,82 28,62   
mo100  Ayudante electricista. 1,606 h 16,10 25,86   
   (Materiales)     
mt35tta020  Punto de separación pica-cable 
formado por cruceta en la 
cabeza del electrodo de la pica 
y pletina de 50x30x7 mm, para 
facilitar la soldadura 
aluminotérmica. 
2,000 Ud 15,46 30,92 
  
mt35ttc010b  Cond de cobre des, de 35 mm². 46,000 m 2,81 129,26   
mt35tte010b  Electrodo para red de toma de 
tierra cobreado con 300 µm, 
fabricado en acero, de 15 mm 
de diámetro y 2 m de longitud. 
2,000 Ud 18,00 36,00 
  
mt35tts010c  Soldadura aluminotérmica del 
cable conductor a la placa. 
2,000 Ud 3,51 7,02 
  
mt35tts010d  Soldadura aluminotérmica del 
cable conductor a cara del pilar 
metálico, con doble cordón de 
soldadura de 50 mm de 
longitud realizado con 
electrodo de 2,5 mm. 
10,000 Ud 7,00 70,00 
  
mt35www020  Material auxiliar para 
instalaciones de toma de 
tierra. 
1,000 Ud 1,15 1,15 
  
   (Resto obra) 6,58   
   Total 335,41   
   3% Costes indirectos 10,06   
               345,47 
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Ud Puerta de entrada de perfiles de PVC blanco, con refuerzos interiores de acero 
galvanizado, de una hoja para acristalar, con eje vertical, de 90x210 cm. de 
medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., 
y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad. , instalada sobre precerco de 
aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FPC-14. 
   (Mano de obra)     
O01OB130  Oficial 1ª cerrajero 0,335 h 18,87 6,32   
O01OB140  Ayudante cerrajero 0,168 h 17,74 2,98   
   (Materiales)     
P12P05aaac  P. entr. PVC bl. 90x210 cm 1,000 Ud 1.095,18 1.095,18   
P12PW010  Premarco aluminio 5,100 m 6,31 32,18   
   Total 1.136,66   
   3% Costes indirectos 34,10   
               1.170,7 
         
         
2.1.11.2/ 
C.II.I.11.02. 
Ud Precerco de pino de 90x35 mm de escuadrilla, para puertas normalizadas de 1 
hoja, montado, incluso p.p. de medios auxiliares. 
   (Mano de obra)     
O01OB160  Ayudante carpintero 0,100 h 17,92 1,79   
   (Materiales)     
P11P05b  Precerco de pino 90x35 mm. 1,000 Ud 10,20 10,20   
   Total 11,99   
   3% Costes indirectos 0,36   
               12,35 
         
         
2.1.11.3/ 
C.II.I.11.03. 
Ud Puerta de paso clásica ciega normalizada, plafón recto, de pino país barnizada, 
de dimensiones 825x2030 mm, incluso precerco de pino de 70x30 mm, galce o 
cerco visto de DM rechapado de pino país de 70x30 mm, tapajuntas lisos de DM 
rechapado de pino país 70x10 mm en ambas caras, y herrajes de colgar y de 
cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares. 
   (Mano de obra)     
O01OB150  Oficial 1ª carpintero 1,000 h 19,82 19,82   
O01OB160  Ayudante carpintero 1,000 h 17,92 17,92   
   (Materiales)     
P11L10abac  P.paso ciega plaf.recto p.país 
825x2030 mm. 
1,000 Ud 118,00 118,00 
  
P11P20b  Galce DM R. pino país 70x30 
mm. 
5,045 m 3,12 15,76 
  
P11PP010  Precerco de pino 70x30 mm. 5,045 m 2,53 12,76   
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P11RB040  Pernio latón 80/95 mm. codillo 4,000 Ud 0,62 2,48   
P11RP020  Pomo latón pul. brillo 
c/resbalón 
2,000 Ud 9,87 19,74 
  
P11T20b  Tapajuntas DM pin. 70x10 mm. 10,090 m 1,43 14,43   
P11WP080  Tornillo ensamble zinc/pavón 18,000 Ud 0,07 1,26   
   Total 222,17   
   3% Costes indirectos 6,67   
               228,84 
     
     
2.1.11.4/ 
C.II.I.11.04. 
Ud Suministro y colocación de puerta seccional para garaje, formada por panel 
acanalado de aluminio relleno de poliuretano, 400x400 cm, acabado en blanco. 
Apertura automática con equipo de motorización (incluido en el precio). Incluso 
cajón recogedor forrado, torno, muelles de torsión, poleas, guías y accesorios, 
cerradura central con llave de seguridad y falleba de accionamiento manual. 
Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada 
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
Incluye: Colocación y fijación de los perfiles guía. Introducción del panel en las 
guías. Colocación y fijación del eje a los palieres. Tensado del muelle. Fijación 
del panel al tambor. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de 
accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos y guías. Realización de 
pruebas de servicio. 
   (Mano de obra)     
mo002  Oficial 1ª electricista. 8,063 h 17,82 143,68   
mo017  Oficial 1ª cerrajero. 4,180 h 17,52 73,23   
mo019  Oficial 1ª construcción. 1,795 h 17,24 30,95   
mo057  Ayudante cerrajero. 4,181 h 16,19 67,69   
mo111  Peón ordinario construcción. 1,796 h 15,92 28,59   
   (Materiales)     
mt26egm010dh  Equipo de motorización para 
apertura y cierre automático, 
para puerta de garaje seccional 
de más de 60 kg de peso. 
1,000 Ud 1.055,86 1.055,86 
  
mt26egm012  Acc. (cerradura, pulsador, 
emisor, receptor y fotocélula) 
para auto. de puerta. 
1,000 Ud 487,94 487,94 
  
mt26pgs010l  Puerta seccional para garaje, 
formada por panel acanalado 
de aluminio relleno de 
poliuretano, 400x250 cm, 
incluso complementos. Según 
UNE-EN 13241-1. 
1,000 Ud 2.528,43 2.528,43 
  
   (Resto obra) 88,33   
   Total 4.504,70   
   3% Costes indirectos 135,14   
               4.639,8 
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m2 Carpintería de perfiles de PVC blanco, con refuerzos interiores de acero 
galvanizado, en ventanas correderas de 2 hojas, con eje vertical, compuesta por 
cerco, hoja y herrajes bicromatados de deslizamiento y de seguridad, instalada 
sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. 
S/NTE-FCP-5. 
   (Mano de obra)     
O01OB130  Oficial 1ª cerrajero 0,200 h 18,87 3,77   
O01OB140  Ayudante cerrajero 0,100 h 17,74 1,77   
   (Materiales)     
P12P12aab  Ventana PVC corr. blanco 2 
hojas 
1,000 m2 130,91 130,91 
  
P12PW010  Premarco aluminio 4,000 m 6,31 25,24   
   Total 161,69   
   3% Costes indirectos 4,85   
               166,54 
         
         
2.1.11.6/ 
C.II.I.11.06. 
m2 Suministro y montaje de carpintería de aluminio lacado color blanco para 
puerta practicable con chapa opaca, perfilería para una o dos hojas, serie S-40 
x 20, con marca de calidad QUALICOAT; compuesta por perfiles extrusionados 
formando cercos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales, 
herrajes de colgar y apertura, tornillería de acero inoxidable, elementos de 
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p 
de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de 
silicona neutra, cerradura triangular, rejillas de ventilación y ajuste final en 
obra. Totalmente montada.  
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco 
al paramento. Sellado de juntas. Colocación de la puerta de registro. Colocación 
de herrajes de cierre y accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
   (Mano de obra)     
mo019  Oficial 1ª construcción. 0,172 h 17,24 2,97   
mo075  Ayudante construcción. 0,172 h 16,13 2,77   
   (Materiales)     
mt25pfb011e  Carpintería de aluminio lacado 
color blanco para puerta 
practicable con chapa opaca, 
perfilería para una o dos hojas, 
serie S-40x20, con marca de 
calidad QUALICOAT, incluso 
p/p de cerradura triangular y 
rejillas de ventilación. 
1,000 m² 119,60 119,60 
  
   (Resto obra) 2,51   
   Total 127,85   
   3% Costes indirectos 3,84   
               131,69 
 Proyecto de implantación de una explotación de seta de cardo (Pleurotus eryngii (DC.) Quél.) en régimen 
extensivo en el término municipal de Vallelado (Segovia). 
V. PRESUPUESTO. CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
 
Alumno: Alberto Sacristán Velasco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
78 / 139 
Capítulo C.II.I.12. Mobiliario y maquinaria 
Subcapítulo C.II.I.12.01. Mobiliario de oficina 
Orden/ 
Código 




Ud Mobiliario de oficina compuesto por mesa en "L" de aglomerado, con zona de 
atención de clientes, dos sillas con respaldo y una silla con respaldo y 
posabrazos. Fabricado en acero y tablero contrachapado con acabado en 
madera de haya. 
   (Medios auxiliares)     
C.02.01.12.01.01.  MOBILIARIO DE OFICINA 1,000 Ud 200,00 200,00   
   Total 200,00   
   3% Costes indirectos 6,00   
               206,00 
     
     
2.1.12.1.2/ 
C.II.I.12.01.02. 
Ud Mueble auxiliar, con acabado en chapa de haya, 1600x800x720 
   (Materiales)     
P34OD040  Mueble auxiliar 1600x800x720 1,000 Ud 127,48 127,48   
   Total 127,48   
   3% Costes indirectos 3,82   
               131,30 
     
     
2.1.12.1.3/ 
C.II.I.12.01.03. 
Ud Ordenador de sobremesa + Impresora mutlifunción 
    
   (Medios auxiliares)     
C.02.01.12.01.03.  ORDENADOR + IMPRESORA 
MULTIFUNCIÓN 
1,000 Ud 485,44 485,44 
  
   Total 485,44   
   3% Costes indirectos 14,56   
               500,00 
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Ud Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero 
laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura 
secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta, 
colocada, (amortizable en 3 usos). 
   (Mano de obra)     
O01OA070  Peón ordinario 0,100 h 16,80 1,68   
   (Materiales)     
P31BM070  Taquilla metálica individual 0,333 Ud 79,20 26,37   
   Total 28,05   
   3% Costes indirectos 0,84   
               28,89 
         
         
2.1.12.2.2/ 
C.II.I.12.02.02. 
Ud Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de 
jabón colocada (amortizable en 3 usos). 
   (Mano de obra)     
O01OA070  Peón ordinario 0,100 h 16,80 1,68   
   (Materiales)     
P31BM035  Dosificador jabón líquido 1,000 Ud 22,00 22,00   
P31BM040  Jabón líquido desinfectante 1 l. 0,333 Ud 25,20 8,39   
   Total 32,07   
   3% Costes indirectos 0,96   
               33,03 
         
         
2.1.12.2.3/ 
C.II.I.12.02.03. 
Ud Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 
usos). 
   (Mano de obra)     
O01OA070  Peón ordinario 0,100 h 16,80 1,68   
   (Materiales)     
P31BM020  Portarrollos indust. c/cerrad. 0,333 Ud 19,92 6,63   
   Total 8,31   
   3% Costes indirectos 0,25   
               8,56 
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Ud Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada. 
    
   (Mano de obra)     
O01OA070  Peón ordinario 0,050 h 16,80 0,84   
   (Materiales)     
P31BM010  Percha para aseos o duchas 1,000 Ud 5,32 5,32   
   Total 6,16   
   3% Costes indirectos 0,18   
               6,34 
         
         
2.1.12.2.5/ 
C.II.I.12.02.05. 
Ud Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amortizable 
en 3 usos. 
   (Mano de obra)     
O01OA070  Peón ordinario 0,01 h 16,80 0,17   
   (Materiales)     
P31BM045  Dispensador de papel toalla 0,33 Ud 22,98 7,58   
   Total 7,75   
   3% Costes indirectos 0,23   
               7,98 
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Ud Cámara de refrigeración de 3,00 x 2,00 x 2,20 metros (largo x ancho x alto), 
medidas interiores: 2,8 x 1,8 x 2 metros. 
Panel de 100 mm con núcleo de poliuretano rígido de densidad 40 kg/m3. 
Acabado lacado en blanco. Uniones de los paneles mediante ganchos 
inoxidables. Puerta pivotante con unas medidas de 0,70 x 1,80 m. Apertura 
hacia el lado derecho. Suelo aislado con un espesor de 100 mm.  
Se incluyen los remates sanitarios en verticales, suelo y techo. 
Equipo frigorífico monoblock centrífugo instalado en el techo. La potencia 
frigorífica es de 1.721 W. 
Las temperaturas de evaporación-condensación oscilan entre -10 y 45°C. La 
potencia es de 7 - 8 C.V. El consumo máximo es de 8,1 A y funciona a una tensión 
de 230 V  y 50 Hz. 
Incluye transporte, montaje y p.p. de medios auxiliares. 
   (Medios auxiliares)     
C.02.01.12.03.01.  CÁMARA DE REFRIGERACIÓN 1,000 Ud 3.963,80 3.963,80   
   Total 3.963,80   
   3% Costes indirectos 118,91   
               4.082,71 
         
         
2.1.12.3.2/ 
C.II.I.12.03.02. 
Ud Estantería de aluminio y polietileno alimentario en L adaptada a las 
dimensiones interiores de la cámara 2800 x 1800 x 2000 mm. Baldas separadas 
500 mm 
Válida para su uso en industria alimentaria y sujeta a los requerimientos 
sanitarios. 
   (Medios auxiliares)     
C.02.01.12.03.02.  ESTANTERÍA PARA CÁMARA DE 
REFRIGERACIÓN 
1,000 Ud 747,57 747,57 
  
   Total 747,573   
   3% Costes indirectos 22,43   
               770,00 
         
         
2.1.12.3.3/ 
C.II.I.12.03.03. 
Ud Mesa de trabajo de 2000 x 600 x 850 mm construida en acero inox. de alta 
calidad, con un entrepaño. 
   (Medios auxiliares)     
C.02.01.12.04.05.  MESA DE TRABAJO 2000 x 600 
x 850 
1,000 Ud 422,33 422,33 
  
   Total 422,33  
   3% Costes indirectos 12,67  
              435,00 
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Ud Envasadora de bandejas manual 255 x 225mm. Sellado térmico del film de 
protección. Uso alimentario.  
Potencia 1,5 KW. Alimentación 230 V / 50 Hz 
   (Medios auxiliares)     
C.02.01.12.03.04.  Envasadora de bandejas 
manual 
1,000 Ud 728,16 728,16 
  
   Total 728,16   
   3% Costes indirectos 21,85   
               750,00 
         
         
2.1.12.3.5/ 
C.II.I.12.03.05. 
Ud Etiquetadora con impresión de lote y fecha de consumo preferente. 
Accionamiento manual. 
   (Medios auxiliares)     
C.02.01.12.04.07.  Etiquetadora - loteadora 1,000 Ud 873,79 873,79   
   Total 873,79   
   3% Costes indirectos 26,21   
               900,00 
         
         
2.1.12.3.6/ 
C.II.I.12.03.06. 
Ud Estufa de secado por aire caliente, en acero inox. de alta calidad. Dimensiones 
440 x 520 x 350 mm. Capacidad de secad: 53,0 litros. Alimentación a 220 V, 50 
Hz. Potencia: 1.600 W.  
   (Medios auxiliares)     
C.02.01.12.03.06.  ESTUFA DE SECADO DE 
ALIMENTOS 
1,000 Ud 842,00 842,00 
  
   Total 842,00   
   3% Costes indirectos 25,26   
               867,26 
         
         
2.1.12.3.7/ 
C.II.I.12.03.07. 
Ud Armario de 4000 x 600 x 2000 mm, fabricado  en  chapa  de  acero  inoxidable  
AISI  304, 18/10. Estantes  intermedios regulables y  reforzados en la parte 
inferior con  omegas. Puertas abatibles. Patas regulables en altura. 
   (Medios auxiliares)     
C.02.01.12.04.04.  ARMARIO ALMACENAMIENTO 
4000 x 600 x 2000 
1,000 Ud 1.213,59 1.213,59 
  
   Total 1.213,59   
   3% Costes indirectos 36,41   
               1.250,0 
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Ud Báscula de pesado entre 0 - 5.000 g, de 5 en 5 g. Alimentaría. Potencia: 500 W, 
alimentación 230 V - 50 Hz. 
   (Medios auxiliares)     
C.02.01.12.04.05.
01. 
 BÁSCULA ALIMENTARIA 10 - 
5000 
1,000 Ud 250,00 250,00 
  
   Total 250,00   
   3% Costes indirectos 7,50   
               257,50 
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Ud Palot de madera cerrado de 1200 x1000 x700 mm. Con cantos matados. 
Tratados en autoclave contra hongos y perforadores. Carga máxima 500,0 kg. 
Apilable hasta 4 alturas. 
   (Medios auxiliares)     
C.02.01.12.04.01.  PALOT DE MADERA 1,000 Ud 33,98 33,98   
   Total 33,98   
   3% Costes indirectos 1,02   
               35,00 
         
         
2.1.12.4.2/ 
C.II.I.12.04.02. 
Ud Apiladora elevadora hasta 3500 mm. Carga máxima: 1500 kg, Rango de carrera: 
85 - 3500 mm, Dimensiones de las horquillas:    1100/180/60 mm (s / e / l), 
Altura min / max    2280/4020 mm, Motor: 15 KW, Capacidad de la batería: 12V 
/ 150Ah. Sistema de carga: toma de corriente de 230 V y 50 Hz. 
   (Medios auxiliares)     
C.02.01.12.04.02.  APILADORA ELEVADORA 
AUTOMÁTICA 
1,000 Ud 3.199,03 3.199,03   
   Total 3.199,03   
   3% Costes indirectos 95,97   
               3.295,0 
         
         
2.1.12.4.3/ 
C.II.I.12.04.03. 
Ud Partidora de almendras automática. Rendimiento 100 kg/hora. Porcentaje de 
núcleos rotos: 3%. Conexión monofásica, 220 V, 50 Hz. Dimensiones 950 x 900 
x 200 mm. 
   (Medios auxiliares)     
C.02.01.12.04.03.  PARTIDORA DE ALMENDRA 
AUTOMÁTICA 
1,000 Ud 2.038,83 2.038,84 
  
   Total 2.038,83   
   3% Costes indirectos 61,17   
               2.100,0 
         
         
2.1.12.4.4/ 
C.II.I.12.04.04. 
Ud Armario de 4000 x 600 x 2000 mm, fabricado  en  chapa  de  acero  inoxidable  
AISI  304, 18/10. Estantes  intermedios regulables y  reforzados en la parte 
inferior con  omegas. Puertas abatibles. Patas regulables en altura. 
   (Medios auxiliares)     
C.02.01.12.04.04.  Armario almacenamiento 4000 
x 600 x 2000 
1,000 Ud 1.213,59 1.213,59 
  
   Total 1.213,59   
   3% Costes indirectos 36,41   
               1.250,0 
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Ud Mesa de trabajo de 2000 x 600 x 850 mm construida en acero inox. de alta 
calidad, con un entrepaño. 
   (Medios auxiliares)     
C.02.01.12.04.05.  MESA DE TRABAJO 2000 x 600 
x 850 
1,000 Ud 422,33 422,33   
   Total 422,33   
   3% Costes indirectos 12,67   
               435,00 
         
         
2.1.12.4.6/ 
C.II.I.12.04.06. 
Ud Envasadora térmica de bolsas de diferentes formatos (100 - 1000 g).  Uso 
alimentario. Potencia: 2.000 W. Alimentación 230 V / 50 Hz. 
   (Medios auxiliares)     
C.02.01.12.04.06.  ENVASADORA DE BOLSAS 1,000 Ud 242,72 242,72   
   Total 242,72   
   3% Costes indirectos 7,28   
               250,00 
     
     
2.1.12.4.7/ 
C.II.I.12.04.07. 
Ud Etiquetadora con impresión de lote y fecha de consumo preferente. 
Accionamiento manual. 
   (Medios auxiliares)     
C.02.01.12.04.07.  ETIQUETADORA - LOTEADORA 1,000 Ud 873,79 873,79   
   Total 873,79   
   3% Costes indirectos 26,21   
               900,00 
     
     
2.1.12.4.8/ 
C.II.I.12.04.08. 
Ud Báscula de pesado entre 0 - 5.000 g, de 5 en 5 g. Alimentaría. Potencia: 500 W, 
alimentación 230 V - 50 Hz. 
   (Medios auxiliares)     
C.02.01.12.04.05.
01. 
 BÁSCULA ALIMENTARIA 10 - 
5000 
1,000 Ud 250,00 250,00 
  
   Total 250,00   
   3% Costes indirectos 7,50   
               257,50 
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m2 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, 
hasta una profundidad de 40,0 cm. Sin carga ni transporte al vertedero y con 
p.p. de medios auxiliares. 
   (Mano de obra)     
O01OA070  Peón ordinario 0,035 h 16,80 0,59   
   (Maquinaria)     
M05PN020  Pala cargadora neumáticos 155 
CV/2,5m3 
0,035 h 50,10 1,76 
  
   Total 2,35   
   3% Costes indirectos 0,07   
               2,42 
     
     
2.2.2/ 
C.II.II.01.02. 
m3 Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camión basculante, con 
pala cargadora, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir el transporte. 
   (Maquinaria)     
M05PN020  Pala cargadora neumáticos 155 
CV/2,5m3 
0,030 h 50,10 1,50 
  
   Total 1,50   
   3% Costes indirectos 0,05   
               1,55 
         
         
2.2.3/ 
C.II.II.01.03. 
m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km, 
considerando ida y vuelta, con camión basculante y canon de vertedero y con 
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la carga. 
   (Maquinaria)     
M07CB030  Camión basculante 6x4 20 t 0,080 h 39,60 3,17   
M07N601  Canon de vertido tierras 
limpias para reposición de 
canteras 
1,000 t 0,95 0,95 
  
   Total 4,12   
   3% Costes indirectos 0,12   
               4,24 
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m2 Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20) de 40 cm de espesor en sub-base y con 
índice de plasticidad cero, puesta en obra, extendida y compactada, incluso 
preparación de la superficie de asiento. 
   (Mano de obra)     
O01OA020  Capataz 0,006 h 19,41 0,12   
O01OA070  Peón ordinario 0,011 h 16,80 0,18   
   (Maquinaria)     
M07CB020  Camión basculante 4x4 14 t 0,004 h 35,45 0,14   
M07W020  km transporte zahorra 8,800 t 0,13 1,14   
M08CA110  Cisterna agua s/camión 10.000 
l 
0,004 h 16,85 0,07 
  
M08NM020  Motoniveladora de 200 CV 0,004 h 36,60 0,15   
M08RN040  Rodillo vibrante 
autopropuls.mixto 15 t 
0,004 h 54,44 0,22 
  
   (Materiales)     
P01AF010  Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), 
IP=0 
0,440 t 13,06 5,74 
  
   Total 7,76   
   3% Costes indirectos 0,23   
               7,99 
     
     
2.2.5/ 
C.II.II.02.02. 
m3 Pavimento de hormigón HM-25/P/20/IIa, de consistencia plástica, tamaño 
máximo del árido 10 mm, esparcido desde camión, tendido y vibrado mecánico, 
fratasado mecánico añadiendo 7 kg/m2 de polvo de cuarzo de color. 
   (Mano de obra)     
O01OA030  Oficial primera 0,200 h 19,76 3,95   
O01OA070  Peón ordinario 0,300 h 16,80 5,04   
   (Materiales)     
P01AA915  Arena cuarzo selecc. color 0,8-
1,4mm 
0,030 kg 2,12 0,06 
  
P01HM150  Hormigón HM-25/P/20/IIa 
central 
1,050 m3 73,01 76,66 
  
   Total 85,71   
   3% Costes indirectos 2,57   
               88,28 
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UNIDAD FUNCIONAL C.II.III. ACCESO A LA PARTE TRASERA DE LA PARCELA 
Capítulo C.II.III.01. Extensión de zahorra 
Orden/ 
Código 




m2 Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en arcenes de 20 cm de espesor, con 50 
% de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso 
preparación de la superficie de asiento. 
   (Mano de obra)     
O01OA020  Capataz 0,003 h 19,41 0,06   
O01OA070  Peón ordinario 0,005 h 16,80 0,08   
   (Maquinaria)     
M07CB020  Camión basculante 4x4 14 t 0,005 h 35,45 0,18   
M07W020  km transporte zahorra 8,800 t 0,13 1,14   
M08CA110  Cisterna agua s/camión 10.000 
l 
0,005 h 16,85 0,08 
  
M08NM020  Motoniveladora de 200 CV 0,005 h 36,60 0,18   
M08RN040  Rodillo vibrante autopropuls. 
mixto 15 t 
0,005 h 54,44 0,27 
  
   (Materiales)     
P01AF032  Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 
50% 
0,440 t 5,53 2,43 
  
   Total 4,42   
   3% Costes indirectos 0,13   
               4,55 
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Capítulo C.II.III.02. Puerta de acceso 
Orden/ 
Código 




Ud Suministro y colocación de puerta abatible/pivotante de una hoja para garaje, 
500x250 cm, formada por panel liso acanalado de chapa plegada de acero 
galvanizado, acabado galvanizado sendzimir, con bastidor de perfiles de acero 
laminado en frío, soldados entre sí y garras para recibido a obra. Apertura 
manual. Incluso poste de acero cincado para agarre o fijación a obra, juego de 
herrajes de colgar con pasadores de fijación superior e inferior para la hoja, 
cerradura y tirador a dos caras. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. 
Totalmente montada y probada. 
Incluye: Colocación y montaje del poste de fijación. Instalación de la puerta. 
Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. 
Repaso y engrase de mecanismos. 
   (Mano de obra)     
mo017  Oficial 1ª cerrajero. 1,590 h 17,52 27,86   
mo019  Oficial 1ª construcción. 0,685 h 17,24 11,81   
mo057  Ayudante cerrajero. 1,591 h 16,19 25,76   
mo111  Peón ordinario construcción. 0,685 h 15,92 10,91   
   (Materiales)     
mt26pga010ai  Puerta abatible/pivotante de 
una hoja para garaje, 300x250 
cm, formada por panel liso 
acanalado de chapa plegada de 
acero galvanizado, acabado 
galvanizado sendzimir, con 
bastidor de perfiles de acero 
laminado en frío, soldados 
entre sí y garras para recibido a 
obra, incluso poste de acero 
cincado para agarre o fijación a 
obra. Según UNE-EN 13241-1. 
1,000 Ud 2.022,23 2.022,23 
  
   (Resto obra) 41,97   
   Total 2.140,54   
   3% Costes indirectos 64,22   
               2.204,8 
 
  
 Proyecto de implantación de una explotación de seta de cardo (Pleurotus eryngii (DC.) Quél.) en régimen 
extensivo en el término municipal de Vallelado (Segovia). 
V. PRESUPUESTO. CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
 
Alumno: Alberto Sacristán Velasco 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación: Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
90 / 139 
UNIDAD FUNCIONAL C.II.IV. VALLADO PERIMETRAL 
Orden/ 
Código 




m Formación de cerramiento de parcela mediante malla de simple torsión, de 10 
mm de paso de malla y 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y postes de 
acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 2,5 m de altura. Incluso p/p de 
replanteo, apertura de huecos, relleno de hormigón para recibido de los postes, 
colocación de la malla y accesorios de montaje y tesado del conjunto. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de los 
postes y tornapuntas. Apertura de huecos para colocación de los postes. 
Colocación de los postes. Vertido del hormigón. Aplomado y alineación de los 
postes y tornapuntas. Colocación de accesorios. Colocación de la malla y 
atirantado del conjunto. 
   (Mano de obra)     
mo010  Oficial 1ª montador. 0,091 h 17,82 1,62   
mo078  Ayudante montador. 0,091 h 16,13 1,47   
mo111  Peón ordinario construcción. 0,101 h 15,92 1,61   
   (Materiales)     
mt10hmf010Mm  Hormigón HM-20/B/20/I, 
fabricado en central. 
0,015 m³ 73,13 1,10 
  
mt52vst010ba  Malla de simple torsión, de 10 
mm de paso de malla y 1,1 mm 
de diámetro, acabado 
galvanizado. 
2,400 m² 1,17 2,81 
  
mt52vst030C  Poste en escuadra de tubo de 
acero galvanizado de 48 mm de 
diámetro y 1,5 mm de espesor, 
altura 2 m. 
0,200 Ud 11,32 2,26 
  
mt52vst030e  Poste intermedio de tubo de 
acero galvanizado de 48 mm de 
diámetro y 1,5 mm de espesor, 
altura 2 m. 
0,220 Ud 9,23 2,03 
  
mt52vst030m  Poste interior de refuerzo de 
tubo de acero galvanizado de 
48 mm de diámetro y 1,5 mm 
de espesor, altura 2 m. 
0,060 Ud 9,21 0,55 
  
mt52vst030u  Poste extremo de tubo de 
acero galvanizado de 48 mm de 
diámetro y 1,5 mm de espesor, 
altura 2 m. 
0,040 Ud 10,45 0,42 
  
   (Resto obra) 0,42   
   Total 14,29   
   3% Costes indirectos 0,43   
               14,72 
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UNIDAD FUNCIONAL C.II.V. SOLERA DE SECADO 
Capítulo C.II.V.01. Preparación del terreno 
Orden/ 
Código 




m2 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, 
hasta una profundidad de 40,0 cm. Sin carga ni transporte al vertedero y con 
p.p. de medios auxiliares. 
   (Mano de obra)     
O01OA070  Peón ordinario 0,001 h 16,80 0,59   
   (Maquinaria)     
M05PN020  Pala cargadora neumáticos 155 
CV/2,5 m3 
0,001 h 50,10 1,76 
  
   Total 2,35   
   3% Costes indirectos 0,07   
               2,42 
     
     
2.5.1.2/ 
C.II.V.01.02. 
m3 Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camión basculante, con 
pala cargadora, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir el transporte. 
   (Maquinaria)     
M05PN020  Pala cargadora neumáticos 155 
CV/2,5m3 
0,030 h 50,10 1,50 
  
   Total 1,50   
   3% Costes indirectos 0,05   
               1,55 
     
     
2.5.1.3/ 
C.II.V.01.03. 
m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km, 
considerando ida y vuelta, con camión basculante y canon de vertedero y con 
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la carga. 
   (Maquinaria)     
M07CB030  Camión basculante 6x4 20 t 0,080 h 39,60 3,17   
M07N601  Canon de vertido tierras 
limpias para reposición de 
canteras 
1,000 t 0,95 0,95 
  
   Total 4,12   
   3% Costes indirectos 0,12   
               4,24 
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Capítulo C.II.V.02. Ejecución de la solera 
Orden/ 
Código 




m2 Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20) de 40 cm de espesor en sub-base y con 
índice de plasticidad cero, puesta en obra, extendida y compactada, incluso 
preparación de la superficie de asiento.  
   (Mano de obra)     
O01OA020  Capataz 0,006 h 19,41 0,12   
O01OA070  Peón ordinario 0,011 h 16,80 0,18   
   (Maquinaria)     
M07CB020  Camión basculante 4x4 14 t 0,004 h 35,45 0,14   
M07W020  km transporte zahorra 8,800 t 0,13 1,14   
M08CA110  Cisterna agua s/camión 10.000 
l 
0,004 h 16,85 0,07 
  
M08NM020  Motoniveladora de 200 CV 0,004 h 36,60 0,15   
M08RN040  Rodillo vibrante 
autopropuls.mixto 15 t 
0,004 h 54,44 0,22 
  
   (Materiales)     
P01AF010  Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), 
IP=0 
0,440 t 13,06 5,74 
  
   Total 7,76   
   3% Costes indirectos 0,23   
               7,99 
     
     
2.5.2.2/ 
C.II.V.02.02. 
m3 Pavimento de hormigón HM-25/P/20/IIa, de consistencia plástica, tamaño 
máximo del árido 10 mm, esparcido desde camión, tendido y vibrado mecánico, 
fratasado mecánico añadiendo 7 kg/m2 de polvo de cuarzo de color.  
   (Mano de obra)     
O01OA030  Oficial primera 0,200 h 19,76 3,95   
O01OA070  Peón ordinario 0,300 h 16,80 5,04   
   (Materiales)     
P01AA915  Arena cuarzo selecc. color 0,8-
1,4mm 
0,030 kg 2,12 0,06 
  
P01HM150  Hormigón HM-25/P/20/IIa 
central 
1,050 m3 73,01 76,66 
  
   Total 85,71   
   3% Costes indirectos 2,57   
               88,28 
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UNIDAD FUNCIONAL C.II.VI. VEHÍCULO 
Orden/ 
Código 
Ud Descripción Rendimiento Ud. Precio (€) Subtotal Importe 
(€) 
2.6.1/C.II.VI.01.  Ud Furgoneta de 2 plazas con maletero de 3.000 l. 
Motor diesel de 1.560 cm3 de 92 C.V. con tracción a las cuatro ruedas (4 x 4). 
   (Medios auxiliares)     
C.02.01.12.05.01.  FURGONETA 4 x 4 2 PLAZAS 1,000 Ud 6.796,12 6.796,12   
   Total 6.796,12   
   3% Costes indirectos 203,88   
               7.000,0 






En PALENCIA, a ___ de agosto de 2015 





Fdo: ALBERTO SACRISTÁN VELASCO 
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PRESUPUESTOS PARCIALES 
GRUPO DE INVERSIÓN C.I. ZONA DE EXPLOTACIÓN 
UNIDAD FUNCIONAL C.I.I. ACTUACIONES PREVIAS 
Código Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
C.I.I.01. ha Laboreo pleno, a hecho, realizado con tractor de ruedas neumáticas de entre 71 y 100 CV 
de potencia nominal, con cultivador de muelles reforzados de 17 brazos, en terreno con 
pendiente menor al 15 %, siendo el ancho de labor de 3 m. 
 Uds. Largo Ancho Alto   Parcial  
Zona de riego 7,786 Planímetrado   7,786  
Zona sin riego 13,201 Planímetrado   13,201  
           Subtotal 20,987  
Total partida  ......: 20,987 26,51 556,37 
  
Total U.F. C.I.I. ACTUACIONES PREVIAS: 556,37 
 
UNIDAD FUNCIONAL C.I.II. VALLADO PERIMETRAL 
Código Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
C.I.II.01. m Acaballonado con desfonde, formando lomos de tierra, con tractor de orugas de 171-190 
CV de potencia nominal, con arado de vertedera bisurco reversible, siguiendo las curvas 
de nivel y ejecutándose la labor a una profundidad de 40 cm., con inversión de horizontes, 
en terrenos sueltos de pendiente menor al 35 % y pedregosidad baja o nula. 
Total partida  ......: 2.516,000 0,04 100,64 
    
C.I.II.02. m Levantado de vallados ligeros de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y 
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con 
p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 
Total partida  ......: 2.516,000 7,81 19.649,96 
  
Total U.F. C.I.II. VALLADO PERIMETRAL: 19.750,60 
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UNIDAD FUNCIONAL C.I.III. PREPARACIÓN DEL TERRENO 
Código Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
C.I.III.01. km Subsolado lineal con tractor de orugas de entre 171 y 190 CV de potencia nominal, 
equipado con 1 rejón, ejecutando la labor hasta 50 cm. de profundidad, sin inversión de 
horizontes, siguiendo las líneas marcadas, en terrenos tipo tránsito-roca de pendiente 
media menor al 20 %. 
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial  
Zona de riego 7,786 Planímetrado   7,786  
Zona sin riego 13,201 Planímetrado   13,201  
           Subtotal 20,987  
Total partida  ......: 20,987 73,29 1.538,14 
  
Total U.F. C.I.III. PREPARACIÓN DEL TERRENO: 1.538,14 
 
UNIDAD FUNCIONAL C.I.IV. SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ALMENDRO 
Código Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
C.I.IV.01. ha Distribución de 142 pies por hectárea a raíz desnuda dentro de la zona de plantación, hasta 
una distancia de 0,5 km. 
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial  
Zona de riego 7,786 Planímetrado   7,786  
Zona sin riego 13,201 Planímetrado   13,201  
           Subtotal 20,987  
Total partida  ......: 20,987 5,75 120,68 
    
C.I.IV.02. ha Suministro y plantación manual de pies de hasta 100 cm. de altura a raíz desnuda, 
ejecutando la labor con azada o equivalente sobre suelos pedregosos previamente 
preparados mediante subsolado. Incluida la planta puesta en obra. No incluye su 
distribución dentro de la obra. Incluye el aviverado. 
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial  
Zona de riego 7,786 Planímetrado   7,786  
Zona sin riego 13,201 Planímetrado   13,201  
           Subtotal 20,987  
Total partida  ......: 20,987 567,00 11.899,63 
  
Total U.F. C.I.IV. SUMINISTRO Y PLANTANCIÓN DE ALMENDRO: 12.020,31 
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UNIDAD FUNCIONAL C.I.V. SUMINSTRO Y PLANTACIÓN DEL CARDO CORREDOR 
(Eryngium campestre) INOCULADO CON SETA DE CARDO (Pleurotus eryngii) 
Código Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
C.I.V.01. ha Suministro y plantación de cardo corredor (Eryngium campestre) en bandeja forestal 
inoculado con micelio de seta de cardo (Pleurotus eryngii) con medios manuales (azada). 
Densidad de 1.000 plantas / ha. 
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial  
Zona de riego 7,786 Planímetrado   7,786  
Zona sin riego 13,201 Planímetrado   13,201  
           Subtotal 20,987  
Total partida  ......: 20,987 2.755,25 57.824,43 
    
Total U.F. C.I.V. SUMINSTRO Y PLANTACIÓN DEL CARDO CORREDOR (Eryngium 
campestre) INOCULADO CON SETA DE CARDO (Pleurotus eryngii): 57.824,43 
 
UNIDAD FUNCIONAL C.I.VI. EJECUCIÓN DE CAMINOS 
Código Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
C.I.VI.01. m3 Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso transporte de los 
productos de la excavación a vertedero hasta 3 km de distancia. 
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial  
Camino perimetral 1 2.438,26 2,000 0,100   487,652  
Camino central 1 342,65 2,000 0,100   68,530  
           Subtotal 556,182  
Total partida  ......: 556,182 13,66 7.597,45 
    
C.I.VI.02. m3 Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecánicos, en 
tongadas de 15 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del 
proctor normal, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios 
auxiliares. Incluye transporte de las zahorras hasta 50,0 km. 
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial  
Camino perimetral 1 2.438,26 2,000 0,150   731,478  
Camino central 1 342,65 2,000 0,150   102,795  
           Subtotal 834,273  
Total partida  ......: 834,273 9,64 8.042,39 
    
Total U.F. C.I.VI. EJECUCIÓN DE CAMINOS: 15.639,84 
  
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL G.I. C.I. ZONA DE EXPLOTACIÓN: 107.329,69 
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GRUPO DE INVERSIÓN C.II. ZONA DE TRANSFORMACIÓN 
UNIDAD FUNCIONAL C.II.I. EJECUCIÓN DE LA NAVE 
Capítulo C.II.I.01. Preparación del terreno 
Código Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
C.II.I.01.01. m2 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, hasta una 
profundidad de 40,0 cm. Sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios 
auxiliares. 
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial  
Superficie de la nave 1 20,000 13,500      270,000   
             Subtotal 270,000  
Total partida  ......: 270,000 2,42 653,40 
    
C.II.I.01.02. m3 Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camión basculante, con pala 
cargadora, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir el transporte. 
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial  
Superficie de la nave 1 20,000 13,500 0,400     108,000   
             Subtotal 108,000  
Total partida  ......: 108,000 1,55 167,40 
    
C.II.I.01.03. m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km, considerando ida y 
vuelta, con camión basculante y canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin 
incluir la carga. 
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial  
Superficie de la nave 1 20,000 13,500 0,400     108,000   
             Subtotal 108,000  
Total partida  ......: 108,000 4,24 457,92 
    
TOTAL CAPÍTULO C.II.I.01. PREPARACIÓN DEL TERRENO: 1.278,72 
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Capítulo C.II.I.02. Excavación 
Código Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
C.II.I.02.01. m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de 
tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial  
Zapatas lateral derecho 5 3,350 1,700 0,500     14,238   
Zapatas lateral 
izquierdo 
5 2,550 2,550 0,500     16,256 
  
Viga atadora pórtico 
hastial y final 
2 9,225 0,400 0,100     0,738 
  
Vigas atadoras lateral 
derecho 
4 1,650 0,400 0,100     0,264 
  
Vigas atadoras lateral 
izquierdo 
4 2,450 0,400 0,100     0,392 
  
             Subtotal 31,888  
Total partida  ......: 31,888 17,15 546,88 
    
C.II.I.02.02. m3 Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camión basculante, con pala 
cargadora, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir el transporte. 
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial  
Zapatas lateral derecho 5 3,350 1,700 0,500     14,238   
Zapatas lateral 
izquierdo 
5 2,550 2,550 0,500     16,256 
  
Viga atadora pórtico 
hastial y final 
2 9,225 0,400 0,100     0,738 
  
Vigas atadoras lateral 
derecho 
4 1,650 0,400 0,100     0,264 
  
Vigas atadoras lateral 
izquierdo 
4 2,450 0,400 0,100    0,392 
  
             Subtotal 31,888  
Total partida  ......: 31,888 1,55 49,43 
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Código Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
C.II.I.02.03. m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km, considerando ida y 
vuelta, con camión basculante y canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin 
incluir la carga. 
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial  
Zapatas lateral derecho 5 3,350 1,700 0,500     14,238   
Zapatas lateral 
izquierdo 
5 2,550 2,550 0,500     16,256 
  
Viga atadora pórtico 
hastial y final 
2 9,225 0,400 0,100     0,738 
  
Vigas atadoras lateral 
derecho 
4 1,650 0,400 0,100     0,264 
  
Vigas atadoras lateral 
izquierdo 
4 2,450 0,400 0,100     0,392 
  
             Subtotal 31,888  
Total partida  ......: 31,888 4,24 135,21 
    
TOTAL CAPÍTULO C.II.I.02. EXCAVACIÓN: 731,52 
 
Capítulo C.II.I.03. Cimentación 
Código Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
C.II.I.03.01. m3 Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central, para limpieza y nivelado de 
fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Según NTE-
CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. 
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial  
Zapatas lateral derecho 5 3,350 1,700 0,150     4,271   
Zapatas lateral 
izquierdo 
5 2,550 2,550 0,150     4,877 
  
            Subtotal 9,148  
Total partida  ......: 9,148 81,81 748,40 
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Código Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
C.II.I.03.02. m3 Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas 
de cimentación, incluso armadura (40 kg/m³), vertido por medios manuales, vibrado y 
colocación. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. 
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial  
Zapatas lateral derecho 5 3,350 1,700 0,750     21,356   
Zapatas lateral 
izquierdo 
5 2,550 2,550 0,750     24,384 
  
Viga atadora pórtico 
hastial y final 
2 9,225 0,400 0,400     2,952 
  
Vigas atadoras lateral 
derecho 
4 1,650 0,400 0,400     1,056 
  
Vigas atadoras lateral 
izquierdo 
4 2,450 0,400 0,400     1,568 
  
             Subtotal 51,316  
Total partida  ......: 51,316 161,46 8.285,48 
  
TOTAL CAPÍTULO C.II.I.03. CIMENTACIÓN: 9.033,88 
 
Capítulo C.II.I.04. Estructura metálica 
Código Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
C.II.I.04.01. Ud Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 45x45x2 cm. con ocho 
garrotas de acero corrugado de 20 mm de diámetro y 50 
 cm. de longitud total, atornilladas, i/taladro central, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A 
y EAE. 
Total partida  ......: 4,000 30,99 123,96 
    
C.II.I.04.02. Ud Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 35x35x1,5 cm. con cuatro 
garrotas de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total, soldadas, 
i/taladro central, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. 
Total partida  ......: 6,000 29,54 177,24 
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Código Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
C.II.I.04.03. kg Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y 
correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, 
despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y 
colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. 




      Parcial  
HE 300 A 
[A*B*_HEA(C)] 
4 4,500 300,000       1.589,40 
  
HE 180 A 
[A*B*_HEA(C)] 
6 4,500 180,000       958,500 
  
             Subtotal 2.547,90  
         




      Parcial  
IPE 270 [A*B*_IPE(C)] 4 6,119 270,000       883,584   
IPE 220 [A*B*_IPE(C)] 6 6,119 220,000       961,907   
             Subtotal 1.845,491  
             Total 4.393,391  
Total partida  ......: 4.393,391 2,20 9.665,46 
    
C.II.I.04.04. kg Suministro y montaje de acero galvanizado UNE-EN 10025 S235JRC, en perfiles 
conformados en frío, piezas simples de las series C o Z, para formación de correas sobre 
las que se apoyará la chapa o panel que actuará como cubierta (no incluida en este 
precio), y quedarán fijadas a las cerchas mediante tornillos normalizados. Incluso p/p de 
accesorios y elementos de anclaje. 
Incluye: Replanteo de las correas sobre las cerchas. Presentación de las correas sobre las 
cerchas. Aplomado y nivelación definitivos. Resolución de sus fijaciones a las cerchas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula 
oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 




Alto     Parcial  
ZF-140x2,0 [A*B*C] 14 4,330 20,000      1.212,400   
ZF-140x2,0 [A*B*C] 6 4,330 20,000      519,600   
             Subtotal 1.732,000  
Total partida  ......: 1.732,000 2,61 4.520,52 
    
TOTAL CAPÍTULO C.II.I.04. ESTRUCTURA METÁLICA: 14.487,18 
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Capítulo C.II.I.05. Muro perimetral 
Código Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
C.II.I.05.01
. 
m3 Hormigón armado HA-25/P/20/I, elaborado en central, en muro de 40 cm de espesor, 
incluso armadura (80 kg/m³), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 
2,70x2,40m a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y 
colocado. Según normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. 
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial  
Pórtico hastial 1 11,711 0,300 2,500     8,783   
Huecos pórtico hastial 
(ventana) 
-1 2,000 0,300 1,200     -0,720 
  
Huecos pórtico hastial 
(puerta principal) 
-1 0,900 0,300 2,110     -0,570 
  
Huecos pórtico hastial 
(puerta garaje) 
-1 4,000 0,300 2,500     -3,000 
  
Lateral derecho 1 20,000 0,290 2,500     14,500   
Huecos ventanas -5 2,000 0,290 1,200     -3,480   
Pórtico final 1 11,711 0,300 2,500     8,783   
Huecos pórtico final 
(puerta garaje) 
-1 4,000 0,300 2,500     -3,000 
  
Lateral izquierdo 1 20,000 0,290 2,500     14,500   
Huecos ventanas -3 2,000 0,290 1,200     -2,088   
Hueco ventana servicio -1 0,800 0,290 1,200     -0,278   
             Subtotal 33,430  
Total partida  ......: 33,430 325,71 10.888,49 
    
TOTAL CAPÍTULO C.II.I.05. MURO PERIMETRAL: 10.888,49 
 
Capítulo C.II.I.06. Cerramiento 
Código Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
C.II.I.06.01
. 
m2 Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, prelacada cara 
exterior y galvanizada cara interior de 0,6 mm con núcleo de espuma de poliuretano de 
40 kg/m3 con un espesor total de 30 mm, sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, 
accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de 
seguridad, s/NTE-QTG-8. Medida en verdadera magnitud. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial  
Cubierta de nave 1 20,300 12,590      255,577   
           Subtotal   255,577  
Total partida  ......: 255,577 22,11 5.650,81 
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Código Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
C.II.I.06.02
. 
m Remate de chapa de acero de 0,6 mm en perfil comercial prelacado por cara exterior, 
de 333 mm de desarrollo en cumbrera, lima o remate lateral, i/p.p. de solapes, 
accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, totalmente instalado, i/medios auxiliares 
y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-9-10 y 11. Medida en verdadera magnitud. 
Total partida  ......: 20,300 15,54 315,46 
    
C.II.I.06.03
. 
m2 Cerramiento en fachada de panel vertical formado por dos láminas de acero prelacado 
en perfil comercial de 0,5 mm, con núcleo de EPS, poliestireno expandido de 20 kg/m3, 
con un espesor total de 50 cm., clasificado M-1 en su reacción al fuego, colocado sobre 
estructura auxiliar metálica, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, juntas 
de estanqueidad, medios auxiliares. Según NTE-QTG-8, 9, 10 y 11. Medido en verdadera 
magnitud, deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial  
Laterales 2 20,300  2,231     90,579   
Pórtico hastial y final 
(hasta 4,5 m) 
1 12,229  2,262     27,662 
  
Pórtico hastial y final 
(desde 4,5 m hasta 
cumbrera) 
1 6,115  1,253     7,662 
  
Huecos de las traseras -2 4,000  1,500     -12,000   
                  
      Subtotal 113,903  
Total partida  ......: 113,903 41,93 4.775,95 
   
C.II.I.06.04
. 
m Remate lateral de chapa de acero galvanizado de 50 cm. desarrollo colocado en tejado 
de chapas o paneles, incluso parte proporcional de solapes y elementos de fijación, 
según NTE/QTG-11. Medido en verdadera magnitud. 
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial  
  2 20,300       40,600   
  1 8,358       8,358   
  1 7,508       7,508   
             Subtotal 56,466  
Total partida  ......: 56,466 16,37 924,35 
    
TOTAL CAPÍTULO C.II.I.06. CERRAMIENTO: 11.666,57 
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Capítulo C.II.I.07. Albañilería, solado y alicatado 
Código Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
C.II.I.07.01
. 
m2 Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20) de 40 cm de espesor en sub-base y con índice de 
plasticidad cero, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la 
superficie de asiento. 
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial  
Nave 1 19,991 11,625      232,395   
             Subtotal 232,395 232,395 
         
Total partida  ......: 232,395 7,99 1.856,84 
    
C.II.I.07.02
. 
m3 Pavimento de hormigón HM-25/P/20/IIa, de consistencia plástica, tamaño máximo del 
árido 10 mm, esparcido desde camión, tendido y vibrado mecánico, fratasado mecánico 
añadiendo 7 kg/m2 de polvo de cuarzo de color. 
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial  
Nave 1 19,991 11,625 0,150     34,859   
             Subtotal 34,859  
Total partida  ......: 34,859 88,28 3.077,35 
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Código Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
C.II.I.07.03
. 
m2 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor, recibido 
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, preparado en 
central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, 
rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y 
CTE-SE-F, medido a cinta corrida. 
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial  
Tabique divisor 
longitudinal 
1 19,700  2,500     49,250 
  
Hueco puerta de pasillo 
y almacén de reserva 
-2 0,825  2,110     -3,482 
  
Hueco puerta zona de 
envasado 




2 5,777  2,500     28,885 
  
Hueco puertas zona 
almendra 
-2 1,650  2,110     -6,963 
  
Tabiques delimitadores 
de la zona de envasado 
de setas 
2 5,804  2,500     29,020 
  
Tabique divisor oficina 
y vestuario - pasillo 
1 5,285  2,500     13,213 
  
Tabique divisor oficina 
- servicio y vestuario 
1 4,674  2,500     11,685 
  
Hueco puerta oficina y 
vestuario 
-2 0,825  2,110     -3,482 
  
Tabique divisor 
vestuario - servicio 
1 2,500  2,500     6,250 
  
Hueco puerta servicio -1 0,825  2,110     -1,741   
             Subtotal 119,153  
Total partida  ......: 119,153 24,18 2.881,12 
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Código Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
C.II.I.07.04
. 
m2 Falso techo registrable de placas de yeso laminado de 120x60cm. y 10 mm de espesor, 
suspendido de perfilería vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y 
montaje y desmontaje de andamios, terminado y listo para pintar, s/NTE-RTP-17, 
medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. 
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial  
Oficina, servicio, 
vestuario, pasillo, zona 
envasado de setas 
1 15,545 5,934      92,244 
  
Zona partido y 
envasado de almendra 
1 5,777 5,260      30,387 
  
             Subtotal 122,631  
Total partida  ......: 122,631 21,65 2.654,96 
    
C.II.I.07.05
. 
m2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero CSIV-W1 de cemento blanco BL-II/A-L 
42,5 R y arena de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, 
sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m y andamiaje, s/NTE-RPE-7 y UNE-
EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. 
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial  
Almacén 2 5,804  2,500     29,020   
Almacén 2  4,155 2,500     20,775   
Hueco puerta almacén -1 0,825  2,110     -1,741   
Almacén almendra 2 5,976  2,500     29,880   
Almacén almendra 2  5,777 2,500     28,885   
Hueco puerta exterior 
almacén almendra 
-1 4,000  2,500     -10,000 
  
Hueco puerta interior 
almacén almendra 
-1 1,650  2,110     -3,482 
  
Huecos ventanas -3  2,000 1,200     -7,200   
Zona entrada y salida 
de producto 
2 8,465  2,500     42,325 
  
Zona entrada y salida 
de producto 
2  5,777 2,500     28,885 
  
Hueco puerta pasillo -1 0,825  2,110     -1,741   
Hueco puertas zona de 
envasado de setas y 
zona envasado 
almendra 
-2 0,165 2,110      -0,696 
  
Huecos ventanas -2  2,000 1,200     -4,800   
             Subtotal 150,110  
Total partida  ......: 150,110 15,16 2.275,67 
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Código Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
C.II.I.07.06
. 
m2 Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), colocado a línea, 
recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de 
cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 
y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial  
Vestuario 2 2,500  2,500     12,500   
Vestuario 2  2,199 2,500     10,995   
Hueco puertas pasillo y 
servicio 
-2 0,825  2,110     -3,482 
  
Servicio 2 2,500  2,500     12,500   
Servicio   2,345 2,500     5,863   
Hueco puerta vestuario -1 0,825  2,110     -1,741   
Hueco ventana -1  0,800 1,200     -0,960   
             Subtotal 35,675  
Total partida  ......: 35,675 27,10 966,79 
    
C.II.I.07.07
. 
m2 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos 
verticales y horizontales de 15 mm de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso 
formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de 
guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido 
deduciendo huecos superiores a 2 m2. 
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial  
Oficina 2 4,674  2,500    23,370   
Oficina 2  2,655 2,500    13,275   
Hueco puerta oficina -1 0,825  2,110    -1,741   
Hueco ventana -1  2,000 1,200    -2,400   
Pasillo 2 5,285  2,500    26,425   
Pasillo 2  1,000 2,500    5,000   
Hueco puerta exterior, 
oficina, nave y 
vestuario 
-4 0,825  2,110    -6,963 
  
Zona envasa. de setas 2 10,000  2,500    50,000   
Zona envasa. de setas 2  5,804 2,500    29,020   
Hue puerta zona setas -1  1,650 2,110    -3,482   
Huecos ventanas -3  2,000 1,200    -7,200   
Zona envasa. almendra 2 5,000  2,500    25,000   
Zona envasa. almendra 2  5,777 2,500    28,885   
Huecos puertas -2  1,650 2,110    -6,963   
Huecos ventanas -1  2,000 1,200    -2,400   
             Subtotal 169,826  
Total partida  ......: 169,826 10,97 1.862,99 
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C.II.I.07.08
. 
m2 Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos 
verticales y horizontales, dos manos, incluso mano de fondo, imprimación. 
  Uds. Largo Ancho Alto    Parcial  
Oficina 2 4,674  2,500    23,370   
Oficina 2  2,655 2,500    13,275   
Hueco puerta oficina -1 0,825  2,110    -1,741   
Hueco ventana -1  2,000 1,200    -2,400   
Pasillo 2 5,285  2,500    26,425   
Pasillo 2  1,000 2,500    5,000   
Hueco puerta exterior, 
oficina, nave y 
vestuario 
-4 0,825  2,110    -6,963 
  
             Subtotal 56,966  
Total partida  ......: 56,966 5,40 307,62 
    
C.II.I.07.09
. 
m2 Pintura plástica blanca/colores mate para interior, de máxima calidad y duración. Sin 
disolventes, gran cubrición, no salpica y resistente al frote húmedo según DIN 53778. 
Evita la aparición de moho Sobre superficies muy porososas aplicar una mano de 
imprimación transparente y no peliculante al agua. 
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial  
Zona envasado de 
setas 
2 10,000  2,500     50,000 
  
Zona envasado de 
setas 
2  5,804 2,500     29,020 
  
Hueco puerta -1  1,650 2,110     -3,482   
Huecos ventanas -3  2,000 1,200     -7,200   
Zona envasado 
almendra 




2  5,777 2,500     28,885 
  
Huecos puertas -2  1,650 2,110     -6,963   
Huecos ventanas -1  2,000 1,200     -2,400   
             Subtotal 112,860  
Total partida  ......: 112,860 9,20 1.038,31 
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C.II.I.07.10
. 
m2 Solado Ston-Ker de gres porcelánico cuarcita o pizarra, rectificado (BIa- s/UNE-EN-
14411), antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), en baldosas de 44 x 44 
cm, para gran tránsito (Abrasión V), recibido con adhesivo C2TE S1 s/EN-12004 flexible 
blanco. 
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial  
Zona envasado de 
setas 
1 10,000 5,914      59,140 
  
Zona de envasado de 
almendra 
1 5,770 5,000      28,850 
  
             Subtotal 87,990  
Total partida  ......: 87,990 67,65 5.952,52 
    
C.II.I.07.11
. 
m2 Suministro y ejecución de recubrimiento cerámico mediante el método de colocación 
en capa fina, de baldosa de gres porcelánico del grupo Porcelanosa, Stonker, modelo a 
elegir por la DF, rectificado y biselado de formato nominal de 44X66 cm, espesor  de 10 
mm, conformadas por prensado en seco a unos 450 Kg/cm2,  tratadas en monococción 
a temperatura máxima de 1220º C. Con una  absorción de agua muy baja inferior a 0,1%, 
recibidas sobre solera de mortero de cemento apta para la colocación en capa fina y 
transito previsto (no incluida), con adhesivo cementoso mejorado con tiempo abierto 
ampliado, Maxifluid Gris de Butech, C2ES1, según UNE-EN 12004, y rejuntadas con 
mortero de juntas cementoso de fraguado y endurecimiento rápido, de Butech, CG2, 
según UNE-EN 13888, color a elegir por la DF, para juntas de 2 a 15 mm Incluso crucetas 
de PVC, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en 
los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de 
partición y juntas estructurales o de dilatación existentes en el soporte. Según NTE-RSR. 
Incluso limpieza y comprobación del grado de humedad de la base. Replanteo de 
niveles. Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. Aplicación 
del adhesivo. Colocación de las crucetas. Colocación de las baldosas con llana dentada. 
Relleno de las juntas de movimiento. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material 
sobrante. Limpieza inicial del pavimento al finalizar la obra. 
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial  
Oficina 1 4,784 2,775      13,276   
Pasillo 1 5,402 1,000      5,402   
Vestuario 1 2,500 2,199      5,498   
Servicio 1 2,500 2,345      5,863   
             Subtotal 30,039  
Total partida  ......: 30,039 50,47 1.516,07 
  
TOTAL CAPÍTULO C.II.I.07.ALBAÑILERÍA, SOLADO Y ALICATADO: 24.390,24 
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Código Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
C.II.I.08.01
. 
Ud Acometida a la red general municipal de agua DN40 mm, hasta una longitud máxima de 
8 m, realizada con tubo de polietileno de 32 mm de diámetro nominal de alta densidad, 
con collarín de toma de P.P., derivación a 1", codo de latón, enlace recto de 
polipropileno, llave de esfera latón roscar de 1", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, 
terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada. 
Total partida  ......: 1,000 98,93 98,93 
    
C.II.I.08.02
. 
Ud Contador de agua de chorro múltiple clase B de 1", colocado en armario de acometida, 
conexionado al ramal de acometida y a la red de distribución interior, incluso instalación 
de dos válvulas de esfera de 1", grifo de prueba, válvula de retención y demás material 
auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del contador por la Delegación 
Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4. 
Total partida  ......: 1,000 325,48 325,48 
    
C.II.I.08.03
. 
m Tubería de polietileno sanitario, de 32 mm (1 1/4") de diámetro nominal, de alta 
densidad y para 1 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones 
para agua fría o caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, instalada y 
funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m, y sin protección superficial. s/CTE-
HS-4. 
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial  
Distribución principal 1 13,300       13,300   
             Subtotal 13,300  
Total partida  ......: 13,300 5,35 71,16 
    
C.II.I.08.04
. 
m Tubería de PVC de presión, de 25 mm de diámetro nominal, PN-16 colocada en 
instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de PVC de presión, 
instalada y funcionando, según normativa vigente, en ramales de hasta 10 metros de 
longitud, y sin protección superficial. s/UNE-EN 1452 y CTE-HS-4. 
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial  
Derivación a 
calentador y servicio 
1 9,820        9,820 
  
Derivación a zona de 
envasado de setas 
1 7,853        7,853 
  
             Subtotal 17,673  
Total partida  ......: 17,673 5,03 88,90 
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C.II.I.08.05
. 
m Tubería de PVC de presión, de 16 mm de diámetro nominal, PN-20 colocada en 
instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de PVC de presión, 
instalada y funcionando, según normativa vigente, en ramales de hasta 10 metros de 
longitud, y sin protección superficial. s/UNE-EN 1452 y CTE-HS-4. 
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial  
Conexión entre 
calentador y servicio 
1 8,014       8,014 
  
Conexión entre 
calentador y zona de 
envasado de setas 
1 6,544       6,544 
  
             Subtotal 14,558  
Total partida  ......: 14,558 4,33 63,04 
    
C.II.I.08.06
. 
Ud Termo eléctrico vertical para el servicio de A.C.S. acumulada, con una capacidad útil 
100l. Potencia nominal 2,0 kW Ajuste de temperatura en intervalos de 10ºC. Tensión de 
alimentación 230V. Tiempo de calentamiento 175 min. Testigo luminoso de 
funcionamiento y display con indicación de temperatura. Depósito en acero vitrificado. 
Aislamiento de espuma de poliuretano sin CFC y ánodo de sacrificio de magnesio. 
Presión máxima admisible de 8 Bar. Dimensiones de diámetro 452 x 948 mm de altura. 
Total partida  ......: 1,000 264,46 264,46 
    
C.II.I.08.07
. 
Ud Suministro y colocación de mezclador termostático de empotrar para baños y/o duchas 
(sin incluir el aparato sanitario) con salida de 3/4" de diámetro, instalado con todos los 
elementos necesarios, y funcionando. 
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial  
Para lavabo 1        1,000   
Para ducha 1        1,000   
             Subtotal 2,000  
Total partida  ......: 2,000 120,47 240,94 
    
C.II.I.08.08
. 
Ud Inodoro de porcelana vitrificada color blanco para tanque alto, colocado mediante tacos 
y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque alto de 
porcelana, tubo y curva de PVC de 32 mm, para bajada de agua desde el tanque, y 
asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra 
de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm y de 1/2", funcionando. 
Total partida  ......: 1,000 250,60 250,60 
    
C.II.I.08.09
. 
Ud Plato de ducha de porcelana vitrificada modelo Atlas de Cerámicas Gala. Colocado sobre 
cama de arena, incluso sellado perimetral, con válvula de desagüe, instalado y 
funcionando. 
Total partida  ......: 1,000 136,41 136,41 
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C.II.I.08.10
. 
Ud Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con pedestal y con 
anclajes a la pared, con grifería monomando cromada, con rompechorros, incluso 
válvula de desagüe de 32 mm, llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles 
de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando. 
Total partida  ......: 1,000 189,11 189,11 
    
C.II.I.08.11
. 
Ud Suministro y colocación de válvula de corte por esfera modelo Tajo 2000 ANTI-CAL 
DN25, conexión 1Hx1H. Conforme a norma UNE-EN 13828. Conexión roscada ISO 228. 
Cuerpo fabricado en latón europeo CW617N acabado cromado. Mando en acero 
inoxidable. Asientos del obturador y sistema de tuerca-prensa en PTFE que permite el 
reapriete. Esfera fabricada en latón y recubierta de Teflón que evita los efectos 
negativos de la cal sobre la válvula. PN: 50 bar Temperatura de servicio: desde -20°C 
(excluyendo congelación) hasta 140°C. 
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial  
Grifo garaje (zona de 
envasado de setas) 
1        1,000 
  
Grifo garaje (garaje) 1        1,000   
Grifo garaje (zona de 
envasado de almendra) 
1        1,000 
  
             Subtotal 3,000  
Total partida  ......: 3,000 32,80 98,40 
    
TOTAL CAPÍTULO C.II.I.8. FONTANERÍA: 1.827,43 
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Capítulo C.II.I.09. Saneamientos 
Subcapítulo C.II.I.09.01. Red de drenaje de aguas pluviales 
Código Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
C.II.I.09.01.01. m Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 110 mm de diámetro, con sistema 
de unión por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso 
con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando.  Según CTE-HS-5. 
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial  
Entre arquetas 1 9,500       9,500   
Desde arqueta hasta salida 1 42,651       42,651   
             Subtotal 52,151  
Total partida  ......: 52,151 12,30 641,46 
    
C.II.I.09.01.02. Ud Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho 
perimetral en la parte superior de 40x40x50 cm, medidas interiores, completa: con 
tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. 
Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor  y 
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, 
s/ CTE-HS-5. 
Total partida  ......: 5,000 85,68 428,40 
    
C.II.I.09.01.03. m Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 75 mm de diámetro, con sistema de 
unión por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con 
p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando.  Según CTE-HS-5. 
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial  
Bajantes verticales 4 5,511         22,044   
Bajante horizontal enterrada 4 5,917         23,668   
             Subtotal 45,712  
Total partida  ......: 45,712 8,52 389,47 
    
C.II.I.09.01.04. m Canalón de PVC circular, con 125 mm de desarrollo, fijado mediante gafas de 
sujeción al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y 
remates finales de PVC, y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado. 
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
Pórtico 1 - 2 2 5,152       10,304   
Pórtico 2 - 3 2 5,000       10,000   
Pórtico 3 - 4 2 5,000       10,000   
Pórtico 4 - 5 2 5,152       10,304   
              40,608  
Total partida  ......: 40,608 12,41 503,95 
    
Total subcapítulo C.II.I.09.01. RED DE DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES: 1.963,28 
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Subcapítulo C.II.I.09.02. Red de drenaje de aguas fecales 
Código Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
C.II.I.09.02.01. m Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm de diámetro, con sistema de unión 
por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas 
metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. 
s/CTE-HS-5 
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial  
Arqueta salida - red de 
aguas fecales 
1 4,100       4,100 
  
Arqueta salida - arqueta 
(garaje) 
1 2,600       2,600 
  
Arqueta garaje - Bote 
sifónico (envasado) 
1 4,680       4,680 
  
Arqueta garaje - Arqueta 
servicio 
1 5,930       5,930 
  
             Subtotal 17,310  
Total partida  ......: 17,310 15,24 263,80 
    
C.II.I.09.02.02. Ud Formación de arqueta sifónica, registrable, enterrada, construida con fábrica de 
ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, 
industrial, M-5, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, sobre solera de hormigón 
en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida 
interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 
formando aristas y esquinas a media caña, con sifón formado por un codo de 87°30' 
de PVC largo, cerrada superiormente con marco y tapa de fundición clase B-125 
según UNE-EN 124. Incluso conexiones de conducciones y remates. Totalmente 
montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, 
colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. 
Colocación del codo de PVC. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los 
ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del cierre 
hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza 
final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 
Realización de pruebas de servicio. 
Total partida  ......: 3,000 187,31 561,93 
    
C.II.I.09.02.03. Ud Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, colocado 
en el grueso del forjado, con cuatro entradas de 40 mm, y una salida de 50 mm, y 
con tapa de rejilla de PVC, para que sirva a la vez de sumidero, con sistema de 
cierre por lengüeta de caucho a presión, instalado, incluso con conexionado de las 
canalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida hasta el manguetón 
del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm de diámetro, funcionando. s/CTE-HS-5. 
Total partida  ......: 6,000 29,43 176,58 
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C.II.I.09.02.04. Ud Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, colocado 
suspendido del forjado, con tres entradas de 40 mm, y una salida de 50 mm, y con 
tapa de acero inoxidable atornillada y con lengüeta de caucho a presión para evitar 
la salida de olores, instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que 
acometen y colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con 
tubería de PVC de 50 mm de diámetro, funcionando. s/CTE-HS-5. 
Total partida  ......: 2,000 40,24 80,48 
    
C.II.I.09.02.05. m Tubería de PVC serie B junta pegada, de 75 mm de diámetro, con sistema de unión 
por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas 
metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. 
s/CTE-HS-5 
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial  
Bote sifónico (envasdo 
setas) - arqueta sifónica 
(garaje) 
1 3,570       3,570 
  
             Subtotal 3,570  
Total partida  ......: 3,570 7,61 27,17 
    
C.II.I.09.02.06. m Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm de diámetro, 
colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de 
piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5 
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial  
Sumidero (almacén 
almendra) - bote sifónico 
1 0,200       0,200 
  
Bote sifónico - Arqueta 
sifónica (env. de almendra) 
1 5,720       5,720 
  
Sumidero (envasado setas) 
- bote sifónico 
1 0,228       0,228 
  
Bote sifónico - Arqueta 
sifónica (env. de almendra) 
1 4,393       4,393 
  
Sumidero (envasado 
almendra) - arqueta 
sifónica (envasado 
almendra) 
1 1,770       1,770 
  
Sumidero (envasado setas - 
bote sifónico) 
1 0,192       0,192 
  
Bote sifónico - bote sifónico 1 1,440       1,440   
Ducha - arqueta sifónica 1 1,570       1,570   
             Subtotal 15,513  
Total partida  ......: 15,513 5,22 80,98 
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C.II.I.09.02.07. m Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm de diámetro, 
colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de 
piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5 
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial  
Lavamanos - bote sifónico 1 1,870       1,870   
Lavamanos - bote sifónico 1 3,980       3,980   
Lavabo - arqueta sifónica 1 1,870       1,870   
             Subtotal 7,720  
Total partida  ......: 7,720 4,23 32,66 
    
Total subcapítulo C.II.I.09.02. RED DE DRENAJE DE AGUAS FECALES: 1.223,60 
  
TOTAL CAPÍTULO C.II.I.09. SANEAMIENTOS: 3.186,88 
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Capítulo C.II.I.10. Instalación eléctrica 
Código Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
C.II.I.10.01
. 
m Acometida enterrada monofásica tendida directamente en zanja formada por 
conductores unipolares aislados de cobre con polietileno reticulado (XLEP) y cubierta 
de PVC, RV-K 4x70 mm², para una tensión nominal de 0,6/1 kV, incluido zanja de 50x85 
cm, cama de 5 cm y capa de protección de 10 cm ambas de arena de río, protección 
mecánica por placa y cinta señalización de PVC. Totalmente instalado y conexionado; 
según REBT, ITC-BT-11 e ITC-BT-07. 
Total partida  ......: 8,000 131,08 1.048,64 
    
C.II.I.10.02
. 
Ud Caja de protección y medida hasta 14kW para 1 contador trifásico, con envolvente de 
poliester reforzado para empotrar, incluido el equipo completo de medida bases de 
coracircuitos y fusibles para protección de la linea. Con grado de inflamabilidad según 
norma UNE-EN 60.439, grado de protección IP43 - IK09 según UNE 20.324 y UNE-EN 
50.102 respectivamente, precintable y autoventilada, homologada por la compañía 
suministradora. Totalmente instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-13. 
Total partida  ......: 1,000 265,68 265,68 
    
C.II.I.10.03
. 
m Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por conductores 
unipolares de cobre aislados, RZ1-K (AS) 4 x 70 mm2, para una tensión nominal 0,6/1 kV, 
no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, bajo tubo 
de PVC reforzado M63/gp7. Instalación incluyendo conexionado; según REBT, ITC-BT-
14. 
Total partida  ......: 1,000 130,51 130,51 
    
C.II.I.10.04
. 
Ud Cuadro general de mando y protección de servicios comunes, formado por caja 
empotrable de doble aislamiento con puerta con grado de protección IP40-IK08, de 24 
elementos, perfil omega, embarrado de protección, 1 IGA de corte omnipolar (IGA) 32A 
(2P), 1 interruptor diferencial de 40A/2P/30mA y 5 PIAS (I+N) de corte omnipolar: 4 de 
10A para alumbrado, alumbrado de emergencias, antena y portero automático, 1 de 
16A para tomas auxiliares, y minutero para temporizado del alumbrado de escalera. 
Instalado, conexionado y rotulado; según REBT. 
Total partida  ......: 1,000 473,91 473,91 
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C.II.I.10.05
. 
m Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 3 x 2,5 
mm2, para una tensión nominal de 450/750V, realizado con tubo PVC corrugado M 
20/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de 
cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT, ITC-BT-
25. 
  Uds.          Parcial  
Iluminación almacén 
almendra [A] 




27,25          27,250 
  
Iluminación garaje [A] 36,56          36,560   
Iluminación almancén 
[A] 




33,14           33,140 
  
Iluminación servicio [A] 9,25           9,250   
Iluminación vestuario 
[A] 
6,84           6,840 
  
Iluminación oficina [A] 8,4           8,400   
Iluminación exterior 
(hastial fondo) [A] 
29,5           29,500 
  
Iluminación exterior 
(hastial frente) [A] 
9,33           9,330 
  
             Subtotal 231,090  
Total partida  ......: 231,090 14,32 3.309,21 
    
C.II.I.10.06
. 
m Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 3 x 6 
mm2, para una tensión nominal de 450/750V, realizado con tubo PVC corrugado 
M25/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ 
de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT. 
  Uds.          Parcial  
Tomas de corriente 
monofásica (Almacén) 
[A] 
26,56          26,560 
  
Tomas de corriente 
monofásica (Servicio) 
[A] 
8,7          8,700 
  
Tomas de corriente 
monofásica (Vestuario) 
[A] 
17,53          17,530 
  
Tomas de corriente 
monofásica (Oficina) 
[A] 
11,24          11,240 
  
             Subtotal 64,030  
Total partida  ......: 64,030 14,95 957,25 
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C.II.I.10.07
. 
m Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 5x10 
mm2, para una tensión nominal de 450/750V, realizado con tubo PVC corrugado 
M32/gp5 empotrado, en sistema trifásico (tres fases, neutro y protección), incluido 
p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT. 
  Uds.          Parcial  
Tomas de corriente 
trifásica (Almacén) [A] 
26,56          26,560 
  
Tomas de corriente 
trifásica (Servicio) [A] 
8,7          8,700 
  
Tomas de corriente 
trifásica (Vestuario) [A] 
17,53          17,530 
  
Tomas de corriente 
trifásica (Oficina) [A] 
11,24          11,240 
  
             Subtotal 64,030  
Total partida  ......: 64,030 34,42 2.203,91 
    
C.II.I.10.08
. 
Ud Proyector rectangular simétrico de alta calidad y tamaño grande, que ofrece tres 
posibles distribuciones de luz: haz ancho, medio y estrecho. Carcasa, chasis delantero y 
tapa trasera de inyección de aluminio pintado en color gris, reflector de aluminio 
anodizado de alta calidad, soporte de fijación de aluminio galvanizado de color gris, 
cierre delantero de vidrio endurecido de 4 mm de espesor y juntas de goma de silicona. 
IP 65/Clase I. Equipo eléctrico integrado para lámpara de halogenuros metálicos tubular 
de 250 W. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 
Total partida  ......: 4,000 355,27 1.421,08 
    
C.II.I.10.09
. 
Ud Luminaria LED T8 empotrable en techo de perfiles vistos. 1 x 1.800 lúmenes. Potencia: 
18W, conexión: 230 V - 50 Hz. Instalada, incluyendo replanteo y conexionado. 
Total partida  ......: 2,000 42,37 84,74 
    
C.II.I.10.10
. 
Ud Luminaria LED T8 empotrable en techo de perfiles vistos. 2 x 1.800 lúmenes. Potencia: 
36W, conexión: 230 V - 50 Hz. Instalada, incluyendo replanteo y conexionado. 
Total partida  ......: 70,000 43,03 3.012,10 
    
C.II.I.10.11
. 
Ud Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado M25/gp5 y 
conductor de cobre unipolar aislado H07Z1-K (AS) y sección 6 mm2 (activo, neutro y 
protección) para una tensión nominal de 450/750V, no propagadores del incendio y con 
emisión de humos y opacidad reducida, incluido caja de registro, caja mecanismo 
universal con tornillo, base enchufe 25A (II+T.T.), sistema "Schuko" gama estándar, así 
como marco respectivo, totalmente montado e instalado. 
Total partida  ......: 25,000 33,58 839,50 
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C.II.I.10.12
. 
Ud Punto de luz conmutado realizado con tubo PVC corrugado M16/gp5 y conductor de 
cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2. (activo, 
neutro y protección), incluido caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, 
mecanismos conmutadores con teclas gama estándar, marco respectivo y casquillo, 
totalmente montado e instalado. 
Total partida  ......: 8,000 31,10 248,80 
    
C.II.I.10.13
. 
Ud Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y conductor de 
cobre unipolar aislado para una tensión nominal de 750V y sección de 1,5 mm2 (activo, 
neutro y protección), incluido caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillo, 
interruptor unipolar con tecla gama estándar, marco respectivo y casquillo, totalmente 
montado e instalado. 
Total partida  ......: 7,000 18,38 128,66 
    
C.II.I.10.14
. 
Ud Acumulador nocturno estático, potencia conexión 1600 W., compuesto por material 
cerámico de acumulación con magnesita capaz de alcanzar 600/650ºC, aislamiento alta 
calidad microporoso, envolvente con chapa de acero pintada con resinas, entrega de 
calor por radiación térmica, con regulador de carga de salida del calor, limitador de 
seguridad, montado y puesto en marcha. 
Total partida  ......: 3,000 389,14 1.167,42 
    
C.II.I.10.15
. 
Ud Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura metálica del edificio y 
circuito de instalación eléctrica. Compuesta por 100 m de cable conductor de cobre 
desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma de tierra del 
edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 26 m de cable conductor de 
cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de toma de tierra 
de los pilares metálicos a conectar y 2 picas para red de toma de tierra formada por 
pieza de acero cobreado con baño electrolítico de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud, 
enterrada a una profundidad mínima de 80 cm. Incluso punto de separación pica-cable, 
soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de prueba. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto 
de puesta a tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de 
derivaciones de tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexionado a masa de la red. 
Realización de pruebas de servicio. 
Total partida  ......: 2,000 345,47 690,94 
    
TOTAL CAPÍTULO C.II.I.10. INSTALACIÓN ELÉCTRICA: 15.982,35 
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Capítulo C.II.I.11. Carpintería 
Código Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
C.II.I.11.01
. 
Ud Puerta de entrada de perfiles de PVC blanco, con refuerzos interiores de acero 
galvanizado, de una hoja para acristalar, con eje vertical, de 90x210 cm. de medidas 
totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes 
bicromatados de colgar y de seguridad. , instalada sobre precerco de aluminio y 
ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FPC-14. 
Total partida  ......: 1,000 1.170,76 1.170,76 
    
C.II.I.11.02
. 
Ud Precerco de pino de 90x35 mm de escuadrilla, para puertas normalizadas de 1 hoja, 
montado, incluso p.p. de medios auxiliares. 
Total partida  ......: 4,000 12,35 49,40 
    
C.II.I.11.03
. 
Ud Puerta de paso clásica ciega normalizada, plafón recto, de pino país barnizada, de 
dimensiones 825x2030 mm, incluso precerco de pino de 70x30 mm, galce o cerco visto 
de DM rechapado de pino país de 70x30 mm, tapajuntas lisos de DM rechapado de pino 
país 70x10 mm en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, 
incluso p.p. de medios auxiliares. 
Total partida  ......: 4,000 228,84 915,36 
    
C.II.I.11.04
. 
Ud Suministro y colocación de puerta seccional para garaje, formada por panel acanalado 
de aluminio relleno de poliuretano, 400x400 cm, acabado en blanco. Apertura 
automática con equipo de motorización (incluido en el precio). Incluso cajón recogedor 
forrado, torno, muelles de torsión, poleas, guías y accesorios, cerradura central con llave 
de seguridad y falleba de accionamiento manual. Elaborada en taller, ajuste y fijación 
en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Colocación y fijación de los perfiles guía. Introducción del panel en las guías. 
Colocación y fijación del eje a los palieres. Tensado del muelle. Fijación del panel al 
tambor. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. 
Repaso y engrase de mecanismos y guías. Realización de pruebas de servicio. 
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial  
Puerta pórtico hastial 1        1,000   
Puerta pórtico final 1        1,000   
             Subtotal 2,000  
Total partida  ......: 2,000 4.639,84 9.279,68 
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C.II.I.11.05
. 
m2 Carpintería de perfiles de PVC blanco, con refuerzos interiores de acero galvanizado, en 
ventanas correderas de 2 hojas, con eje vertical, compuesta por cerco, hoja y herrajes 
bicromatados de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y 
ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-5. 
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial  
Ventana oficina 
(hastial) 
1 2,000  1,200     2,400 
  
Ventana servicio 1 0,800  1,200     0,960   
Ventana zona de 
envasado de setas 
3 2,000  1,200     7,200 
  
Ventana de almacén de 
almendras 
2 2,000  1,200     4,800 
  
Ventana zona de 
envasado de almendra 
1 2,000  1,200     2,400 
  
Ventana zona de 
entrada de mercancía 
(garaje) 
3 2,000  1,200     7,200 
  
             Subtotal 24,960  
Total partida  ......: 24,960 166,54 4.156,84 
    
C.II.I.11.06
. 
m2 Suministro y montaje de carpintería de aluminio lacado color blanco para puerta 
practicable con chapa opaca, perfilería para una o dos hojas, serie S-40x20, con marca 
de calidad QUALICOAT; compuesta por perfiles extrusionados formando cercos y hojas 
de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales, herrajes de colgar y apertura, 
tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de 
mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas 
por medio de un cordón de silicona neutra, cerradura triangular, rejillas de ventilación 
y ajuste final en obra. Totalmente montada. 
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al 
paramento. Sellado de juntas. Colocación de la puerta de registro. Colocación de 
herrajes de cierre y accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial  
Puerta almacén 1  0,825 2,110     1,741   
Puerta zona envasado 
setas 
1  1,600 2,110     3,376 
  
Puerta almacén de 
almendra 
1  1,600 2,110     3,376 
  
Puerta zona envasado 
almendra 
1  1,600 2,110     3,376 
  
             Subtotal 11,869  
Total partida  ......: 11,869 131,69 1.563,03 
    
TOTAL CAPÍTULO C.II.I.11. CARPINTERÍA: 17.135,07 
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Capítulo C.II.I.12. Mobiliario 
Subcapítulo C.II.I.12.01. Mobiliario de oficina 
Código Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
C.II.I.12.01.01
. 
Ud Mobiliario de oficina compuesto por mesa en "L" de aglomerado, con zona de 
atención de clientes, dos sillas con respaldo y una silla con respaldo y posabrazos. 
Fabricado en acero y tablero contrachapado con acabado en madera de haya. 
Total partida  ......: 1,000 206,00 206,00 
    
C.II.I.12.01.02 Ud Mueble auxiliar, con acabado en chapa de haya, 1600x800x720   
Total partida  ......: 1,000 131,30 131,30 
    
C.II.I.12.01.03 Ud Ordenador de sobremesa + Impresora multifunción.   
Total partida  ......: 1,000 500,00 500,00 
    
Total subcapítulo C.II.I.12.01. MOBILIARIO OFICINA: 837,30 
 
Subcapítulo C.II.I.12.02. Mobiliario vestuario y servicio 
Código Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
C.II.I.12.02.01
. 
Ud Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en 
frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, 
cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta, colocada, 
(amortizable en 3 usos). 
Total partida  ......: 2,000 28,89 57,78 
    
C.II.I.12.02.02 Ud Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón 
colocada (amortizable en 3 usos). 
Total partida  ......: 1,000 33,03 33,03 
    
C.II.I.12.02.03 Ud Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos). 
Total partida  ......: 1,000 8,56 8,56 
    
C.II.I.12.02.04 Ud Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.   
Total partida  ......: 1,000 6,34 6,34 
    
C.II.I.12.02.05 Ud Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amortizable en 3 
usos. 
Total partida  ......: 1,000 7,98 7,98 
    
Total subcapítulo C.II.I.12.02. MOBILIARIO VESTUARIO Y SERVICIO: 113,69 
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Subcapítulo C.II.I.12.03. Mobiliario procesado de setas 
Código Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
C.II.I.12.03.01
. 
Ud Cámara de refrigeración de 3,00 x 2,00 x 2,20 metros (largo x ancho x alto), medidas 
interiores: 2,8 x 1,8 x 2 metros. Panel de 100 mm con núcleo de poliuretano rígido de 
densidad 40 kg/m3. Uniones de los paneles mediante ganchos inoxidables. Puerta 
pivotante con unas medidas de 0,70 x 1,80 m. Suelo aislado con un espesor de 100 
mm. Se incluyen los remates sanitarios en verticales, suelo y techo. Equipo frigorífico 
monoblock centrífugo instalado en el techo. La potencia frigorífica es de 1.721 W. Las 
temperaturas de evaporación-condensación oscilan entre -10 y 45°C. La potencia es 
de 7 - 8 C.V. El consumo máximo es de 8,1 A y funciona a una tensión de 230 V  y 50 
Hz. Incluye transporte, montaje y p.p. de costes indirectos y medios auxiliares. 
Total partida  ......: 1,000 4.082,71 4.082,71 
    
C.II.I.12.03.02 Ud Estantería de aluminio y polietileno alimentario en L adaptada a las dimensiones 
interiores de la cámara 2800 x 1800 x 2000 mm, baldas separadas 500 mm. Válida 
para su uso en industria alimentaria y sujeta a los requerimientos sanitarios. 
Total partida  ......: 1,000 770,00 770,00 
    
C.II.I.12.03.03 Ud Mesa de trabajo de 2000 x 600 x 850 mm construida en acero inoxidable de alta 
calidad, con un entrepaño. 
Total partida  ......: 4,000 435,00 1.740,00 
    
C.II.I.12.03.04 Ud Envasadora de bandejas manual 255 x 225mm. Sellado térmico del film de 
protección. Uso alimentario. Potencia 1,5 KW. Alimentación 230 V / 50 Hz 
Total partida  ......: 1,000 750,00 750,00 
    
C.II.I.12.03.05 Ud Etiquetadora con impresión de lote y fecha de consumo preferente. Accionamiento 
manual. 
Total partida  ......: 1,000 900,00 900,00 
    
C.II.I.12.03.06 Ud Estufa de secado por aire caliente, en acero inoxidable de alta calidad. Dimensiones 
440 x 520 x 350 mm. Capacidad de secad: 53,0 litros. Alimentación a 220 V, 50 Hz. 
Potencia: 1.600 W. 
Total partida  ......: 1,000 867,26 867,26 
    
C.II.I.12.03.07 Ud Armario de 4000 x 600 x 2000 mm, fabricado  en  chapa  de  acero  inoxidable  AISI  
304, 18/10. Estantes  intermedios regulables y  reforzados en la parte inferior con  
omegas. Puertas abatibles. Patas regulables en altura. 
Total partida  ......: 3,000 1.250,00 3.750,00 
    
C.II.I.12.03.08 Ud Báscula de pesado entre 0 - 5.000 g, de 5 en 5 g. Alimentaría. Potencia: 500 W, 
alimentación 230 V - 50 Hz. 
Total partida  ......: 1,000 257,50 257,50 
  
Total subcapítulo C.II.I.12.01. MOBILIARIO PROCESADO SETAS: 13.117,47 
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Subcapítulo C.II.I.12.04. Mobiliario procesado almendra 
Código Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
C.II.I.12.04.01
. 
Ud Palot de madera cerrado de 1200 x1000 x700 mm. Con cantos matados. Tratados en 
autoclave contra hongos y perforadores. Carga máxima 500,0 kg. Apilable hasta 4 
alturas. 
Total partida  ......: 27,000 35,00 945,00 
    
C.II.I.12.04.02 Ud Apiladora elevadora hasta 3500 mm. Carga máxima: 1500 kg, Rango de carrera: 85 - 
3500 mm, Dimensiones de las horquillas:    1100/180/60 mm (s / e / l), Altura min / 
max    2280/4020 mm, Motor: 15 KW, Capacidad de la batería: 12V / 150Ah. Sistema 
de carga: toma de corriente de 230 V y 50 Hz. 
Total partida  ......: 1,000 3.295,00 3.295,00 
   
C.II.I.12.04.03 Ud Partidora de almendras automática. Rendimiento 100 kg/hora. Porcentaje de núcleos 
rotos: 3%. Conexión monofásica, 220 V, 50 Hz. Dimensiones 950 x 900 x 200 mm. 
Total partida  ......: 1,000 2.100,00 2.100,00 
    
C.II.I.12.04.04 Ud Armario de 4000 x 600 x 2000 mm, fabricado  en  chapa  de  acero  inoxidable  AISI  
304, 18/10. Estantes  intermedios regulables y  reforzados en la parte inferior con  
omegas. Puertas abatibles. Patas regulables en altura. 
Total partida  ......: 1,000 1.250,00 1.250,00 
   
C.II.I.12.04.05 Ud Mesa de trabajo de 2000 x 600 x 850 mm construida en acero inox. de alta calidad, 
con un entrepaño. 
Total partida  ......: 2,000 435,00 870,00 
   
C.II.I.12.04.06 Ud Envasadora térmica de bolsas de diferentes formatos (100 - 1000 g).  Uso alimentario. 
Potencia: 2.000 W. Alimentación 230 V / 50 Hz. 
Total partida  ......: 1,000 250,00 250,00 
   
C.II.I.12.04.07 Ud Etiquetadora con impresión de lote y fecha de consumo preferente. Accionamiento 
manual. 
Total partida  ......: 1,000 900,00 900,00 
    
C.II.I.12.04.08 Ud Báscula de pesado entre 0 - 5.000 g, de 5 en 5 g. Alimentaría. Potencia: 500 W, 
alimentación 230 V - 50 Hz. 
Total partida  ......: 1,000 257,50 257,50 
  
Total subcapítulo C.II.I.12.04. MOBILIARIO PROCESADO ALMENDRA: 9.867,50 
  
TOTAL CAPÍTULO C.II.I.12. MOBILIARIO Y MAQUINARIA: 23.935,96 
  
TOTAL U. F. C.II.I. EJECUCIÓN DE LA NAVE: 134.544,29 
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UNIDAD FUNCIONAL C.II.II. ACCESO A LA PARCELA 
Capítulo C.II.II.01. Movimiento de tierras 
Código Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
C.II.II.01.01
. 
m2 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, hasta 
una profundidad de 40,0 cm. Sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios 
auxiliares. 
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial  
Acceso desde carretera 1 9,000 5,000      45,000   
Zona de aparcamiento 1 18,000 5,000      90,000   
             Subtotal 135,000  
Total partida  ......: 135,000 2,42 326,70 
    
C.II.II.01.02 m3 Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camión basculante, con pala 
cargadora, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir el transporte. 
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial  
Acceso desde carretera 1 9,000 5,000 0,150     6,750   
Zona de aparcamiento 1 18,000 5,000 0,150     13,500   
             Subtotal 20,250  
Total partida  ......: 20,250 1,55 31,39 
   
C.II.II.01.03 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km, considerando ida 
y vuelta, con camión basculante y canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares, 
sin incluir la carga. 
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial  
Acceso desde carretera 1 9,000 5,000 0,150     6,750   
Zona de aparcamiento 1 18,000 5,000 0,150     13,500   
             Subtotal 20,250  
Total partida  ......: 20,250 4,24 85,86 
    
TOTAL CAPÍTULO C.II.II.01. MOVIMIENTO DE TIERRAS: 443,95 
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Capítulo C.II.II.02. Pavimentación 
Código Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
C.II.II.02.01
. 
m2 Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20) de 40 cm de espesor en sub-base y con índice de 
plasticidad cero, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la 
superficie de asiento. 
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial  
Acceso desde carretera 1 9,000 5,000 0,150     6,750   
Zona de aparcamiento  18,000 5,000 0,150     13,500   
             Subtotal 20,250  
Total partida  ......: 20,250 7,99 161,80 
   
C.II.II.02.02
. 
m3 Pavimento de hormigón HM-25/P/20/IIa, de consistencia plástica, tamaño máximo del 
árido 10 mm, esparcido desde camión, tendido y vibrado mecánico, fratasado mecánico 
añadiendo 7 kg/m2 de polvo de cuarzo de color. 
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial  
Acceso desde carretera 1 9,000 5,000 0,150     6,750   
Zona de aparcamiento 1 18,000 5,000 0,150     13,500   
             Subtotal 20,250  
Total partida  ......: 20,250 88,28 1.787,67 
    
TOTAL CAPÍTULO C.II.II.02. PAVIMENTACIÓN: 1.949,47 
    
Total U. F. C.II.II. ACCESO A LA PARCELA: 2.393,42 
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UNIDAD FUNCIONAL C.II.III. ACCESO A LA PARTE TRASERA DE LA PARCELA 
Capítulo C.II.III.01. Extensión de zahorra 
Código Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
C.II.III.01.01
. 
m2 Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en arcenes de 20 cm de espesor, con 50 % de 
caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la 
superficie de asiento. 
Total partida  ......: 400,000 4,55 1.820,00 
    
TOTAL CAPÍTULO C.II.III.01. EXTENSIÓN DE ZAHORRA: 1.820,00 
 
Capítulo C.II.III.02. Puerta de acceso 
Código Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
C.II.III.01.02
. 
Ud Suministro y colocación de puerta abatible/pivotante de una hoja para garaje, 500x250 
cm, formada por panel liso acanalado de chapa plegada de acero galvanizado, acabado 
galvanizado sendzimir, con bastidor de perfiles de acero laminado en frío, soldados 
entre sí y garras para recibido a obra. Apertura manual. Incluso poste de acero cincado 
para agarre o fijación a obra, juego de herrajes de colgar con pasadores de fijación 
superior e inferior para la hoja, cerradura y tirador a dos caras. Elaborada en taller, 
ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada. 
Incluye: Colocación y montaje del poste de fijación. Instalación de la puerta. Montaje 
del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engrase de 
mecanismos. 
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial  
Puerta acceso a la 
parcela exterior 
1        1,000 
  
             Subtotal 1,000  
Total partida  ......: 1,000 2.204,76 2.204,76 
    
TOTAL CAPÍTULO C.II.III.02. PUERTA DE ACCESO: 2.204,76 
    
TOTAL U. F. C.II.III. ACCESO A LA PARTE TRASERA DE LA PARCELA: 4.024,76 
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UNIDAD FUNCIONAL C.II.IV. VALLADO PERIMETRAL 
Código Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
C.II.IV.01. m Formación de cerramiento de parcela mediante malla de simple torsión, de 10 mm de 
paso de malla y 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado 
de 48 mm de diámetro y 2,5 m de altura. Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos, 
relleno de hormigón para recibido de los postes, colocación de la malla y accesorios de 
montaje y tesado del conjunto. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de los postes y 
tornapuntas. Apertura de huecos para colocación de los postes. Colocación de los postes. 
Vertido del hormigón. Aplomado y alineación de los postes y tornapuntas. Colocación de 
accesorios. Colocación de la malla y atirantado del conjunto. 
Total partida  ......: 114,000 14,72 1.678,08 
    
TOTAL U. F. C.II.IV. VALLADO PERIMETRAL: 1.678,08 
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UNIDAD FUNCIONAL C.II.V. SOLERA DE SECADO 
Capítulo C.II.V.01. Preparación del terreno 
Código Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
C.II.V.01.01
. 
m2 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, hasta 
una profundidad de 40,0 cm. Sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios 
auxiliares. 
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial  
Solera 1 12,500 12,000      150,000   
             Subtotal 150,000  
Total partida  ......: 150,000 2,42 363,00 
    
C.II.V.01.02 m3 Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre camión basculante, con pala 
cargadora, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir el transporte. 
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial  
Solera 1 12,500 12,000 0,200     30,000   
             Subtotal 30,000  
Total partida  ......: 30,000 1,55 46,50 
    
C.II.V.01.03 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km, considerando ida 
y vuelta, con camión basculante y canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares, 
sin incluir la carga. 
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial  
Solera 1 12,500 12,000 0,200     30,000   
             Subtotal 30,000  
Total partida  ......: 30,000 4,24 127,20 
    
TOTAL CAPÍTULO C.II.V.01. PREPARACIÓN DEL TERRENO: 536,70 
 
Capítulo C.II.V.02. Ejecución de la solera 
Código Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
C.II.V.02.01
. 
m2 Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20) de 40 cm de espesor en sub-base y con índice de 
plasticidad cero, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la 
superficie de asiento. 
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial  
Solera 1 12,500 12,000 0,200     30,000   
             Subtotal 30,000  
Total partida  ......: 30,000 7,99 239,70 
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Código Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
C.II.V.02.02
. 
m3 Pavimento de hormigón HM-25/P/20/IIa, de consistencia plástica, tamaño 
máximo del árido 10 mm, esparcido desde camión, tendido y vibrado 
mecánico, fratasado mecánico añadiendo 7 kg/m2 de polvo de cuarzo de 
color. 
  
  Uds. Largo Ancho Alto     Parcial  
Solera 1 12,500 12,000 0,150     22,500   
             Subtotal 22,500  
Total partida  ......: 22,500 88,28 1.986,30 
    
TOTAL CAPÍTULO C.II.V.02. EJECUCIÓN DE LA SOLERA: 2.226,00 
  
TOTAL U. F. C.II.V. SOLERA DE SECADO: 2.762,70 
 
UNIDAD FUNCIONAL C.II.VI. VEHÍCULO 
Código Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 
2.6.1 Ud Furgoneta de 2 plazas con maletero de 3.000 l. Motor diésel de 1.560 cm3 de 92 C.V. con 
tracción a las cuatro ruedas (4 x 4). 
Total partida  ......: 1,000 7.000,00 7.000,00 
    
TOTAL U. F. C.II.VI. VEHÍCULO: 7.000,00 
  
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL G.II. C.II. ZONA DE TRANSFORMACIÓN: 158.999,92 
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
G.I. C.I. ZONA DE EXPLOTACIÓN 107.329,69   
  U.F. C.I.I. ACTUACIONES PREVIAS 556,37   
  U.F. C.I.II. VALLADO PERIMETRAL 19.750,60   
  U.F. C.I.III. PREPARACIÓN DEL TERRENO 1.538,14   
  U.F. C.I.IV. SUMINISTRO Y PLANTANCIÓN DE ALMENDRO 12.020,31   
  
U.F. C.I.V. SUMINSTRO Y PLANTACIÓN DEL CARDO CORREDOR (Eryngium campestre) 
INOCULADO CON SETA DE CARDO (Pleurotus eryngii) 
57.824,43   
  U.F. C.I.VI. EJECUCIÓN DE CAMINOS 15.639,84   
G.I. C.II. ZONA DE TRANSFORMACIÓN 152.403,25   
  U.F. C.II.I. EJECUCIÓN DE LA NAVE 134.544,29   
  Capítulo C.II.I.01. PREPARACIÓN DEL TERRENO 1.278,72   
  Capítulo C.II.I.02. EXCAVACIONES 731,52   
  Capítulo C.II.I.03. CIMENTACIÓN 9.033,88   
  Capítulo C.II.I.04. ESTRUCTURA METÁLICA 14.487,18   
  Capítulo C.II.I.05. MURO PERIMETRAL 10.888,49   
  Capítulo C.II.I.06. CERRAMIENTO 11.666,57   
  Capítulo C.II.I.07. ALBAÑILERÍA, SOLADO Y ALICATADO 24.390,24   
  Capítulo C.II.I.08. FONTANERÍA 1.827,43   
  Capítulo C.II.I.09. SANEAMIENTOS 3.186,88   
  Capítulo C.II.I.10. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 15.982,35   
  Capítulo C.II.I.11. CARPINTERÍA 17.135,07   
  Capítulo C.II.I.12. MOBILIARIO Y MAQUINARIA 23.935,96   
  Subcapítulo C.II.I.12.01. MOBILIARIO OFICINA 837,30   
  Subcapítulo C.II.I.12.02. MOBILIARIO VESTUARIO Y SERVICIO 113,69   
  Subcapítulo C.II.I.12.03. MOBILIARIO PROCESADO SETAS 13.117,47   
  Subcapítulo C.II.I.12.04. MOBILIARIO PROCESADO ALMENDRA 9.867,50   
  U.F. C.II.II. ACCESO A LA PARCELA 2.393,42   
 Capítulo C.II.II.01. MOVIMIENTO DE TIERRAS 443,95  
 Capítulo C.II.II.02. PAVIMENTACIÓN 1.949,47  
  U.F. C.II.III. ACCESO A LA PARTE TRASERA DE LA PARCELA 4.024,76   
 Capítulo C.II.III.01. EXTENSIÓN DE ZAHORRA 1.820,00  
 Capítulo C.II.III.02. PUERTA DE ACCESO 2.204,76  
  U.F. C.II.IV. VALLADO PERIMETRAL 1.678,08   
  U.F. C.II.V. SOLERA DE SECADO 2.762,70   
  Capítulo C.II.V.01. PREPARACIÓN DEL TERRENO 536,70   
  Capítulo C.II.V.02. EJECUCIÓN DE LA SOLERA 2.226,00   
  U.F. C.II.VI. VEHÍCULO 7.000,00   
 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 10.798,56  
 GESTIÓN DE RESIDUOS 804,42  
              Total .........: 271.335,92   
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN 
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS. 
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PRESUPUESTO GENERAL 
PRESUPUESTO GENERAL DE EJECUCIÓN MATERIAL 
Asciende el presupuesto de ejecución material del “Proyecto de implantación de una 
explotación de seta de cardo (Pleurotus eryngii (DC.) Quél.) en régimen extensivo en el 
término municipal de Vallelado (Segovia)” a la expresada cantidad de DOSCIENTOS 
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PRESUPUESTO GENERAL DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM): 271.335,92   
Gastos generales de la empresa (15,0 %): 40.700,39  
Beneficio industrial (6,0 %): 16.280.16  
   
TOTAL PARCIAL: 328.316,47  
   
I.V.A. (21,0 %) 68.946,46  
   
   
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 397.262,93  
   
 
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata del “Proyecto de implantación de 
una explotación de seta de cardo (Pleurotus eryngii (DC.) Quél.) en régimen extensivo 
en el término municipal de Vallelado (Segovia)” a la expresada cantidad de TRESCIENTOS 
NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y TRES 




En PALENCIA, a ___ de agosto de 2015 





Fdo: ALBERTO SACRISTÁN VELASCO 
 
 
